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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR II/…………./2024 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......................... między Komunalnym 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadającym NIP 554-

030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki –  50 900 000,00 zł, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

………………………………..   -   …………………………………… 

 

………………………………..    -   ……………………………………. 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

 

………………………………..    -   ……………………………………. 

 

 

Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Wykonanie  

w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci i 

przyłączy ciepłowniczych dla budynków przy ulicach Kościuszki 6 i 12, Łokietka 8 i 7-9 oraz  

Okrzei 1 w Koronowie” 

Zakres umowy obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie spisu/zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej 

dokumentacji projektowej,  

b) uzyskanie mapy do celów projektowych; 

c) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze 

wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i 

przyłączy oraz uzyskanie zgody właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji 

zadania) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia. Projektant nie może zawierać zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego. 
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W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście 

będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant 

zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na 

czasowe zajęcie terenu. 

Ewentualna jednorazowa opłata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Dział 

Zarządzania Infrastruktury KPEC Bydgoszcz i wraz z materiałem graficznym, szerokością 

pasa oraz pozostałymi współczynnikami jak też przyjętą wartością 1m2 gruntu. W sprawie 

zobowiązań finansowych i rzeczowych rozmowy i negocjacje prowadzić będzie 

przedstawiciel KPEC Sp. z o. o. 

d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 

w wersji elektronicznej),  

e) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, 

inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinki oraz wskazanie nasadzeń zastępczych, 

projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym 

uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, 

z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w 

organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) 

oraz z Odbiorcą – właścicielem/władającym terenem, na którym posadowiony jest 

podłączany obiekt - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone 

do dokumentacji projektowej w formie załączników, 

f) warunkiem przystąpienia do robót budowlanych będzie uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót – jeśli jest wymagane przepisami prawa. 

g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej 

i 1 egz. w wersji elektronicznej,  

h) Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. 

oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów  

i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien 

odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.  

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura 

projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.   

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów oraz sprawdzającego, musi 

posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy potwierdzone protokołem uzgodnień 

KPEC. 

Projekt musi odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz 

przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą. 

i) Wykonanie robót polegających m.in. na: budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych dla 

budynków przy ulicach Kościuszki 6 i 12, Łokietka 8 i 7-9 oraz Okrzei 1 w Koronowie 

według wykonanego projektu oraz wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z 

realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych 

i nieodpłatnych zajęć terenów. Budowę przyłączy zakończonych w pomieszczeniu węzła 

pierwszymi zaworami odcinającymi wraz ze spinką sieciową i manometrem. Należy 

przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy 

zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającymi. 

Sieć i przyłącza ciepłownicze prowadzone w gruncie zaprojektować i wykonać jako 

dwuprzewodowe, z przewodami w technologii sztywnych lub giętkich rur preizolowanych 
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z izolacją standard w płaszczu HDPE, wyposażone w system sygnalizacji stanów 

awaryjnych w systemie impulsowym. Sygnalizacja powinna być oparta na dwóch 

przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej. 

Pozostałe zapisy w PFU. 

j) Teren należy przywrócić do stanu istniejącego 

k) Formalne zakończenie zadania (zgłoszenie o zakończeniu) jeśli jest wymagane. 

 

§ 2 

Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z chwilą podpisania umowy przez strony. 

Rozpoczęcie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy 

(w tym również drogą mailową).  

Złożenie wniosku o przekazanie placu budowy może nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze 

uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiającemu. 

Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym 

przebieg trasy sieci oraz przyłączy ciepłowniczych. 

2. Termin realizacji: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 24.09.2025 r. 

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 

do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 

przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od skutecznego 

potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 

zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, 

zgłoszenie będzie skuteczne. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty nie 

zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest niekompletna 

lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o nieskuteczności tak 

złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 

Wartość netto/bez VAT/: …………………………………..…. zł 

Słownie: …………………………………………………........................ 

Wartość brutto/z VAT/: …………………………………………. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………. 
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Podatek VAT: ………………………………………………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………… 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczą się wszelkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zadania, tj. między innymi: 

a) przygotowanie terenu pod budowę, 

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

c) opłata mediów na budowie a niezbędnych do realizacji zadania,  

d) obsługa geodezyjna inwestycji, 

e) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 

f) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, 

g) inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym także wykonanie odtworzeń 

tymczasowych, jeżeli będzie tego wymagał właściciel lub zarządca terenu. 

5. Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne 

wykonanie przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych 

z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie 

prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i kompletnego 

wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ 

wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie uwzględnione 

w dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę (w tym w 

Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego 

przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi. 

7. Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały 

wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca 

z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz 

wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. 

8. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury za wykonanie tych robót przez Wykonawcę. Koszty tych robót będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 

11. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiającego. 
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§ 4 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz  zgodnie 

z: 

a) opracowaną dokumentacją projektową zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, 

opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni, 

projekt wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, decyzje o wycinkach, zgody właścicielskie itp.,  

b) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 

Budowlanego, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w art. 

30 ust. Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych, 

d) warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr RW/JT/397/2023 z 19.12.2023 r., 

RW/TK/390/2023 z 19.12.2023 r., RW/TK/395/2023 z 19.12.2023 r., RW/JT/399/2023 z 

22.12.2023 r., RW/JT/394/2023 z 20.12.2023 r. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz budowie sieci i przyłączy 

ciepłowniczych dla budynków przy ulicach Kościuszki 6 i 12, Łokietka 8 i 7-9 oraz Okrzei 1  

w Koronowie zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami 

towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi 

w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszym §. 

2.2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu   

zamówienia.  

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 

budowy w całości Wykonawca.   

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 

spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity . Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać 

deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy 

ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

3. Informacje i wymagania dodatkowe: 

3.1 Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych 

(kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami 

technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia 

do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane.  

Należy dochować starań aby nie dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego. 

Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być zatwierdzone przez 

projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne 

zapisy na dokumentacji projektowej). 
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Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 

nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w dokumentacji 

projektowej jako istotne Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt 

i własnym staraniem) projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę. Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego 

oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych 

w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

3.2 Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy w dostawach 

ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

3.3 Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz 

uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

3.4 W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku konieczności prowadzenia badań ratowniczych 

koszty z tym związane ponosi Zamawiający; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 

organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 

Wykonawca. 

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie 

należytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych w 

związku z tym wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  

4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 

nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 

budowlanymi oraz przepisami BHP. 

4.4 Wykonać inne niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej). Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed 

wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne 

wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz 

teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 

chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu 

pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub 

zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego 

odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu w dniu odbioru końcowego.  
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4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 

teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 

gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 

uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz 

uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 

wraz z dokumentacją odbiorową. 

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również 
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celów projektowych i dokumentacji 
projektowej). 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.  

4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 

Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wykonać badania metodą nieniszczącą 100% spoin, minimum ultradźwiękową, chyba, że 

projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).  

4.11 Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie. 

4.12 Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać 

uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien 

posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo 

wybranych połączeń. 

 Jeżeli wyniki badań wykażą, że: 

1) połączenia spawane zostały wykonane nieprawidłowo, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, 

2) połączenia spawane zostały wykonane prawidłowo, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego, 

4.13 Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej, przy  

odkrytych złączach (spawach). 

4.14 Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po 

zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego. 

4.15 Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci. 

4.16 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane 

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we 

własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska 

wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących 

w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w 

odrębnych przepisach.  Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy 

przekazać Zamawiającemu.  

 Uwaga:  W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 

demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z 

Zamawiającym (Pion Eksploatacji) protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci 

cieplnej nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego 

wraz z protokołem przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Złom stalowy z 
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demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy  do punktu skupu, z 

zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona 

(Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie 

gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  Dz.U. 

z 2022 r. poz. 699, a kwit wagowy wraz  z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego. Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom 

Zamawiający obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do 

dalszego użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) 

Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając 

Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w 

dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.   

4.17 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, 

a będące w pasie prowadzenia robót. 

4.18 Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego/ dokumentacji odbiorowej. 

4.19 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w 

spisanych z nimi umowach. 

4.20 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg. 

4.21 Prowadzić dziennik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają. 

4.22 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 

fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 

ich zakończeniu). 

4.23 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  

5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w 

SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia  

z odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do dokumentacji powykonawczej.  

 

§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

c) protokolarnego odbioru robót. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 

b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy kontroli ich wykonania. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy 

pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 

w tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 

podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 

oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 

życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 

zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

2. Uzgodnienie z Zamawiającym przebieg trasy sieci ciepłowniczej, w ciągu 30 dni od podpisania 

umowy. 

3. Konsultowanie ze służbami Zamawiającego spraw dotyczących rozwiązań technicznych 

opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny być przeprowadzane w 

formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa 

tygodnie przebiegu prac projektowych.  

4. Przedłożenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej wymagane ilości egzemplarzy, 

oryginały uzgodnień oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót, jeżeli 

jest wymagana przepisami prawa, do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II), na podstawie 

poniższych wytycznych: 

5.1. Przyjęcie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi z dniem 

dostarczenia dokumentacji Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) poprzez wpisanie 

tego faktu na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej 

stanowiącym załącznik do umowy, oznaczenie daty wpływu dokumentacji do Działu 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) oraz podpis pracownika Działu Przygotowania  

i Realizacji Inwestycji (II) na wypełnionym w I części przez Zleceniobiorcę dokumencie 

„Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokół uznaje się 

jako „przyjęty do sprawdzenia”. 

mailto:inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
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5.2. W terminie do 8 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej 

Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) może zgłosić w formie pisemnej ewentualne 

braki przekazanej dokumentacji pod względem zgodności zakresu przedmiotu zamówienia  

z umową tj.: 

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp., 

2) ilość egzemplarzy przekazanych opracowań, 

3) sprawdzenie kompletności zawartości płyty CD/DVD z przekazaną wersją papierową 

dokumentacji, 

4) sprawdzenie dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia 

na budowę. 

5.3. W przypadku zgłoszenia przez Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) uwag w terminie 

i w formie wskazanej powyżej w zakresie ewentualnych niezgodności, uchybień, błędów lub 

wad, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) sporządza informację o wystąpieniu 

niezgodności przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem określonym w umowie. We 

wskazanym przez Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) terminie, Zleceniobiorca 

uwzględni zgłoszone niezgodności, uchybienia, błędy lub wady i dostarczy brakujące 

elementy dokumentacji do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II). W tym samym 

terminie Zleceniobiorca może również przedstawić pisemne wyjaśnienia uzasadniające 

przyjęte rozwiązania, które to wyjaśnienie Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) 

rozpatrzy. 

5.4. Każdy poprawiony przez Zleceniobiorcę dokument musi być zaakceptowany przez Dział 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji (II) i oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datą 

jej utworzenia.  

5.5. Odbiór ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi przez Dział Przygotowania 

i Realizacji Inwestycji (II) w dniu przyjęcia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, 

co zostanie potwierdzone w II części protokołu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym 

uzgodnionej dokumentacji projektowej wymagane są minimum dwa podpisy pracowników. 

6. Złożenie wniosku o przekazanie placu budowy może nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze 

uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót 

budowlanych nastąpi po przekazaniu placu budowy.  

7. Na swój koszt i we własnym zakresie zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

8. Na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy 

i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji robót. 

9. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisy BHP. 

10. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ. 

Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym 

oraz stosowania się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

11. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 

posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

12. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 

(w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież ochronną i 

odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 



Strona 11 z 28 
 

13. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne z 

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż.,  

w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem 

robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 

wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 

pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 

instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

14. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 

zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z BIOZ 

wynika inaczej. 

15. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 

się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

16. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak 

również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub 

poszczególnych etapów. 

17. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ. 

18. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

19. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 

20. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 

określonymi w planie BIOZ. 

21. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 

22. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 

23. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 

24. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwać i właściwie 

składować wszelkie urządzenia, zbędne materiały, odpady i śmieci. 

25. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 
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budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i 

nadzorem archeologicznym. 

26. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 

odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel 

lub zarządca terenu. 

27. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 

końcowy robót. 

28. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas 

i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji 

inwestycji. 

29. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, w celu przeprowadzenia 

kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

30. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

31. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 

zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 

zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 

godzin po zdarzeniu. 

32. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 

pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 

powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

33. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 

czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 

przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

34. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  ochrony, 

dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

35. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 

stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Płatności 

1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi i końcową. 

2. Faktury częściowe zostaną wystawione w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej 

dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego oraz w oparciu o protokół częściowy 

odbioru robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego 

robót budowlanych. Protokoły muszą być podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

3. Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej 

dokumentacji projektowej oraz w terminie 7 dni od daty protokólarnego odbioru częściowego 

i końcowego przedmiotu umowy. 

4. Łączna suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w§ 3 ust. 2. 
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5. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wystawionej faktury przez Wykonawcę, gdy 

spóźniał się z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywał prace niezgodnie z projektem 

a także gdy nie przystępował do wstrzymanych prac pomimo wezwania. 

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie papierowej 

lub elektronicznej. 

9. W przypadku  wystawienia faktury w formie papierowej zaleca się, aby faktura była wystawiona 

na papierze kserograficznym o formacie A4  na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę 

zadania, a odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 

10. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwia wykonawcy wysyłanie 

ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

11. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 

12. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN). 

14. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umożliwia wykonawcy wysyłanie 

ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 

15. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 

15.1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.3 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.4 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13.1. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

15.5 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/


Strona 14 z 28 
 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15.6 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w pkt 13.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15.7 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

15.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po 

przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 

Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 

zakresu przedmiotu umowy.   

16.  Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt  6 ustawy 

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.) 

 

§ 8 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy tj. …………………………………. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..) 

w formie: …………………………………………………………………………………………………………………... 

na okres wykonywania umowy, włączając w to okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone 

Wykonawcy, na jego wniosek, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od 

daty złożenia wniosku. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w pkt. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 9 

Udział podwykonawców 

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców. 

§ 9 

(alternatywa) 

 

1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców: 
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a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 

    wartość robót netto w PLN: ........................................................................................ 

    nazwa firmy Podwykonawcy........................................................................................ 

b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 

    wartość robót netto w PLN: ......................................................................................... 

    nazwa firmy Podwykonawcy......................................................................................... 

2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania 

własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub 

wprowadzenia zmian. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo i jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy. 

7. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego zgodnie 

z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

8. Z udziału w realizacji zadania wyklucza się Podwykonawców, którzy: 

a) posiadają wobec Zamawiającego przeterminowane zobowiązania, 

b) wykonali dla Spółki w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania prace 

nieterminowo, lub o niskiej jakości, co zostało potwierdzone w protokole odbioru lub innych 

dokumentach, 

c) wprowadzili Zamawiającego w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego 

postępowania w błąd, przedstawiając nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje. 

 

§ 10 

Reprezentacja stron na budowie 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………..  tel. 

…………………………….  , e-mail: ………………………………………… posiadającego wymagane dla tego typu 

robót uprawnienia budowlane oraz będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: w zakresie formalnym ………………………..………. tel………………….., adres e-mail: 

…………………………………………., w zakresie spraw dotyczących rozwiązań technicznych 

opracowywanej dokumentacji ……………………….., tel. …………………………. e-mail ……………………………. 

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robót budowlanych w osobie 

……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 

reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 
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należy pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

§ 11 

Odbiór prac 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będą wykonane roboty 

budowlane. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik 

budowy reprezentujący Wykonawcę, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego inwestycji 

przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego: 

a) oświadczenie kierownika robót sanitarnych o wykonaniu zadania  zgodnie z projektem, 

sztuką budowlaną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi  przepisami + stwierdzenie, że 

wszystkie  materiały i urządzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadają atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 

budowlanych +  oświadczenie,  że teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sąsiedniej 

nieruchomości został doprowadzony do należytego porządku + stwierdzenie, że obiekt 

nadaje się do użytkowania – stanowiący załącznik do umowy. 

b) protokołu przekazania placu budowy, 

c) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

d) wypełnionego Dziennika budowy, 

e) wtórnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego terenu 

w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza), 

f) protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, próby 

szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu), 

g) dokumentację fotograficzną prowadzonych prac, w tym w szczególności robót zanikających, 

h) protokoły odbioru podpisane przez właściwych gestorów terenów lub uzbrojenia, wynikające 

z korzystania przez Wykonawcę z terenów nie będących we władaniu Zamawiającego, a na 

których prowadzone były prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne), 

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczące zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

j) protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SWZ wraz 

 z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi 

producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy 

uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację, 

k) protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o.,  

l) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

m) protokołu płukania sieci ciepłowniczej,  

n) protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia 

terenu,  

o) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów  
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i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 

71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),  

p) protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub 

zarządcom działek,  

q) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

Wyżej wymienione dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach w języku polskim 

w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierającej skany kompletnej 

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z „Wykazem podstawowych dokumentów odbiorowych sieci 

i przyłączy ciepłowniczych” - stanowiący załącznik do umowy. 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje się 

dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru 

końcowego robót bez uwag.  

 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona i 

wynosić będzie 24 miesiące w przypadku robót budowlanych i instalacyjnych licząc od daty 

odbioru końcowego. 
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2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na całość wykonanych robót licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją 

producenta, i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrębnego dokumentu 

podpisanego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

§ 13 

Wady 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do 

usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej, ekologicznej, 

b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3 W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 

do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4 Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania. 

5 O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

6 Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 

7 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 

dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 

chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 

wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w 

miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 

transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 

Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych 

pokrywa Wykonawca. 

8 Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, 

gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i nie 

krótszym niż 7 dni roboczych nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też lub nie przedstawi 

Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim 

przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego 

wyboru we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastępczego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i 
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uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach 

wykonania zastępczego. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

(z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy  

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem 

przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa, 

bezpieczeństwu publicznemu lub interesowi Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach– w wysokości 

10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 

sytuacjach:  

a) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 

osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

b) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  z wyłącznej winy 

Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 

względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 

którymi Wykonawca się posługuje. 

e) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 

pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w kwocie 

100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 

względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

f) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 
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brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 

podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

g) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 

BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z 

wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 

posługuje. 

h) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy 

ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od pracy 

na budowie tych pracowników, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 

którymi Wykonawca się posługuje. 

i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 

kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy 

lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

j) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 

przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 

1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 

względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 

wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 

przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca 

się posługuje. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkim poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za roboty 

porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawą roszczeń będą przepisy Prawa Cywilnego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 

13.11.2020 r., poz. 2207 z późn. zmianami), 
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– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 

zasadach określonych w umowie. 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 

hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 

nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 

udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  

z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 

wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 

innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 

sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 

realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 
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m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 

ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 

przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających 

właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-

finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 

trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana 

uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 

lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 

Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych 

przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia 

takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta 

złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za 

wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
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Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 

niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 

Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 

których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod 

warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 

udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 

związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 

finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami 

mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 

między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów  

i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 

dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania 

środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 

zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 

wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 

zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 

interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 

przedmiotu zamówienia, 
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g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w 

trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 

działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 

została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 

– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 

dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 

publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy 

na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia 

umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 

zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-

finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 

zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 

pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres 

umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w 

szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego 

dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 

ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia 

Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 

technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiększenia kosztów 

wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 

znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości 

lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności 

faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą 

zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia 

niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 16 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem  

14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 

- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy  

w całości lub w części,   

- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 

sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 

byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy  

konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% wartości umowy.  

5. Postanowienia pkt 1- 4 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego.   

 

 

§ 17 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub 

dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej 

umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które 

oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych. 
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2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do 

przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska 

osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie 

budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych mu przez 

Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba ze taki 

obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim obowiązku, 

chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  

3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 

4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zobowiązuje się:  

a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej 

umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego 

skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego upoważnione, 

pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 

danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, chyba, 

że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 

postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 

dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w ciągu 

48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu 

określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 

przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 

zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 

Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi 

Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany jest w miarę 

możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą, 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w 

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 

środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 

pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 

przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 

zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w jego 

imieniu, mają prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 

c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych. 

8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy 

rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień mających 

związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia 

powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa w  

§10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, 

których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje 

wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: 

Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7  RODO, z chwilą udostępnienia 

mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, 

w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, 

posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej 

umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego 

celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o 

podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych 

osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 

zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 

osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 
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§ 18 

Spory 

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej (wzór), 

4) Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych (wzór), 

5) Oświadczenie kierownika budowy (wzór), 

 

 

 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


