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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania planowanej rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Wyszki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej swym 

zakresem: 

 

a) roboty branży sanitarnej – budowę nowego (drugiego) zbiornika retencyjnego wody 

uzdatnionej, demontaż i budowę nowego odstojnika wód popłucznych, wymianę obudowy 

istniejącej studni S1 z betonowej na obudowę typu LANGE, budowę nowych rurociągów 

technologicznych łączących nowy zbiornik buforowy z istniejącymi sieciami, 

 

b) zagospodarowanie terenu SUW – demontaż istniejącego ogrodzenia z wykonaniem 

nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramą wjazdową i furtką, umocnienie terenu 

wokół zbiorników obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem i wypełnienie 

tłuczniem na podsypce piaskowo-cementowej; 

 

c) roboty branży elektrycznej – agregat prądotwórczy i dostosować do SZR, dostosowanie 

układu elektrycznego i sterowniczego do prawidłowego funkcjonowania SUW po 

rozbudowie. 

 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej 

na terenie Gminy, w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem 

potencjału istniejącego ujęcia wody (studni głębinowych). 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania i modernizacji przedmiotu inwestycji. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi oraz zbudować i oddać do użytkowania planowaną inwestycję. 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy także niezbędnych robót budowlanych liniowych 

(ziemnych, montażowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania budowy zbiornika 

retencyjnego i modernizacji SUW. 

 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony  w treści programu funkcjonalno-użytkowego.   

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. 

z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, 

zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), 

norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w  zakresie 

projektu budowlanego zgodnego z  załączonym programem  funkcjonalno-użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych. 
 

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego. 
 

c) Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót w odpowiedniej jednostce Nadzoru 

Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach 

projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną. 
 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak 

i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod 

względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 

projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  
 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 
 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie 

pomiarów dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostały podane jako wartości orientacyjne, 

służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej 

dokumentacji projektowej. 
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Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych, 

-  uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień (Decyzji o Warunkach Zabudowy, 

Decyzji Lokalizacyjnej), 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych dla 

przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe 

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania 

w projekcie budowlanym.  

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 

 

a) Roboty sanitarne 

 

Budowa zbiornika retencyjnego 
 

- fundament zbiornika: 

• Fundament pod zbiornik w formie płyty kołowej żelbetowej 

• Średnica Ø4800 mm 

• Wysokość płyty 900 mm 

• Fundament zbrojony – pręty główne jak dla płyt kolistych, zbrojony dwoma 

siatkami: dolna i górna. Zbrojenie dolne zaprojektować z otuliną 10 cm od spodu 

i 5 cm od góry; 

• Rzędna posadowienia zbiornika tożsama z rzędną istniejącego zbiornika 

retencyjnego; 

 

- zbiornik retencyjny atestowany stalowy 100 m3, ocieplony wełną mineralną 10cm, pokryty 

blachą powlekaną trapezową: 

• Powierzchnia zabudowy – 19,2 [m2] 

• Kubatura brutto – 115,4 [m3] 

• Pojemność czynna – 100 [m3] 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz z instalacją zasilania awaryjnego 

z agregatem prądotwórczym oraz obudową studni” 

 

                            6 

 

• Średnica DN4,50 [m] 

• Wysokość części walcowej stalowej –  6,5 [m] 

• Wysokość całkowita – 8,0 [m] 

• Ocieplenie – wełna mineralna 100 [mm] 

• Elewacja – blacha powlekana trapezowa 

• Kolor RAL identyczny jak istniejącego zbiornika 

 

Projekt zbiornika powinien obejmować niezbędne orurowanie. Ponadto zbiornik musi zostać 

wyposażony w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do 

zbiornika. 

Elewacja zbiornika malowana proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem. 

Od środka zbiornik malowany farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną. 

Orurowanie zewnętrzne w zakresie rurociągów w obrębie zbiornika, przewidziano wykonać 

z rur i kształtek z PEHD dla rurociągów tłocznego i ssącego oraz rur PVC dla rurociągów 

spustowego i przelewowego. Rurociąg tłoczny z hali filtrów oraz ssący i spustowy należy 

uzbroić w zasuwy odcinające odpowiednio do średnicy rurociągów. 

 

Demontaż istniejącego oraz budowa nowego odstojnika wód popłucznych  

Istniejący zbiornik wód popłucznych o pojemności 11,5m3 z betonu, dwukomorowy 

w nasypie ziemnym, kryty deskowaniem do wyłączenia z eksploatacji. Należy 

zaprojektować nowy zbiornik o pojemności ok. 12,0m3 żelbetowy, dwukomorowy 

posiadający objętość pozwalającą na dopływ ścieków z jednego płukania filtrów, z włazem 

oraz płytą pokrywową. 

Funkcję odstojnika wód popłucznych pełnił będzie podziemny, dwukomorowy zbiornik 

żelbetowy z betonu odpowiedniej klasy (wymagania minimalne: beton konstrukcyjny 

żwirowy szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2, stal zbrojeniowa 

gatunku A-IIIN (RB500) i A-I (St3SX), z płytą pokrywową i włazem o wymiarach 

i głębokości dostosowanych do wymaganej pojemności w odniesieniu do rzędnych jego 

posadowienia ustalonej przez projektanta na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Zbiornik posadowić na podłożu z chudego betonu C8/10 o i grubości 0,20m. 

Popłuczyny z płukanych filtrów do odstojnika mają trafiać rurociągiem grawitacyjnym. 

Odstojnik dwukomorowy z przelewem grawitacyjnym. Odpływ z odstojnika do cieku 

Lutynia rurociągiem grawitacyjnym. Objętość zbiornika min. 12m3 celem zapewnienia 

wymaganego czasu sklarowania wód popłucznych przez okres 12-24 godzin.  

Pojemność osadowa odstojnika magazynować będzie sklarowane zawiesiny, które okresowo 

będą wywożone taborem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane firmy świadczące tego 

typu usługi. 

 

Wymiana obudowy istniejącej studni 

Dla studni głębinowej nr 1 przewidziano zastosowanie termoizolacyjnej obudowy 

nadziemnej, z tworzywa sztucznego (laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem 

szklanym), typu Lange, stanowiącą kompletny element wyposażony w niezbędną armaturę, 
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posadowiony na wcześniej wykonanym podłożu z betonu. Istniejąca obudowa z kręgów 

betonowych dn1500 do rozbiórki i demontażu. 

 

Charakterystyka obudowy 

W obudowie nie przewiduje się montażu wodomierza. Zastosować obudowę, pod 

zarurowanie o średnicy 80mm. Kompletną obudowę studni powinny stanowić: 

 

1. Podłoże z betonu wystające ponad powierzchnią do 10cm. Zalecane jest wykonanie 

podłoża betonowego wokół rury osłonowej do głębokości strefy przemarzania gruntu. 

Podłoże ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury 

osłonowej studni. 

 

2. Podstawa obudowy wykonana z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej 

szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką 

poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy. 

 

3. Pokrywa obudowy składająca się z dwóch elementów (wewnętrznego 

i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy 

elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 

50mm. 

 

4. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) 

uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony drobną 

siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni 

i owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy. 

 

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do 

wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony wkładką 

poliuretanową. 

 

6. Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych 

wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej 

otwierania. Zawiasy wykonane z elementów metalowych ocynkowanych 

z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy 

wielokrotnym otwieraniu pokrywy. 

 

7. Zamek pokrywy zamontowany na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek 

zabezpieczony kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem. 

 

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce 

zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20mm od dolnej krawędzi. 

Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy 

w przypadkach gwałtownego obniżania się temperatury otoczenia poniżej 0˚C. 
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9. Głowica studni głębinowej z orurowaniem o średnicy 80mm wraz z kołnierzem 

obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do 

podejścia rury wodociągowej. Płyta głowicy spoczywająca na uszczelce gumowej gr. 

5mm i zamocowana do podstawy za pomocą śrub M 16. Głowica ze stali 

kwasoodpornej. 

 

10. Manometr 0-1,6 Mpa. 

 

12. Odcinek rurociągu DN80 stal nierdzewna. 

 

13. Kolana hamburskie ocynkowane. 

 

14. Odcinek rurociągu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia 

również rolę zaworu odpowietrzającego. 

 

15. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa Ø 80mm 

 

16. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa Ø 80mm 

 

17. Wspornik kotwiący. Zastosowanie wspornika kotwiącego umożliwia wykonanie 

podejścia wodociągowego, z rur stalowych lub PE lub PCV, ponieważ armatura 

w sposób trwały przymocowana jest do podstawy obudowy. 

 

18.Osłona otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzona jest rura 

wodociągowa, przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykonana 

z blachy aluminiowej i składająca się z dwóch łączonych ze sobą połówek, co 

umożliwia zakładanie osłony po zamontowaniu armatury. 

 

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub 

listwą LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynką, w podstawie obudowy znajdować powinien 

się otwór umożliwiający wprowadzenie do obudowy przewodu zasilającego. Zaleca 

się wykonanie w podłożu betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w 

otworem w podstawie obudowy. 

 

20. Ocieplenie rury wodociągowej wykonane z dwóch składających się łupin z pianki 

poliuretanowej o długości 1,10m i grubości 5-8cm. Łupki te osłonięte kilkoma 

warstwami folii polietylenowej, co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. 

Łupki montowane mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich przez otwór 

wykonany wcześniej w podstawie obudowy. 

 

21. Wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. 

Metalowy wspornik w całości ocynkowany, a jego płaszczyzna, na której opiera się 

pokrywa powleczona masą silikonową. 
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22. Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką Ø 80mm. 

 

23. Blok oporowy betonowy. 

 

24. Rura tłoczna pompy głębinowej o Ø 80mm 

 

25. Rura osłonowa studni. 

 

26. Rura Ø32mm do pomiaru poziomu wody w studni z montażem sondy 

hydrostatycznej i wpięcie do istniejącej instalacji. 

 

27.Rura Ø32mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub innego urządzenia 

zabezpieczającego. 

 

28. Podejście rury wodociągowej Ø 80mm. 

 

Konstrukcja podstawy obudowy studni głębinowej powinna być wykonana w sposób 

wykluczający konieczność wykonywania robót spawalniczych (spawanie kołnierza do rury 

osłonowej), a także umożliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania 

orurowania studni z rur PVC. Wykonanie obudowy studni głębinowej w całości z laminatów 

poliestrowoszklanych powinno umożliwiać utrzymanie wnętrza obudowy w wymaganych 

warunkach sanitarnych. 

Grubość izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni głębinowej zabezpieczać powinna 

przed zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przy temperaturze 

zewnętrznej poniżej minus 20˚C pod warunkiem wcześniejszego zamknięcia kominka 

wywietrznika i wlotu powietrza (co należy wykonać, gdy temperatura zewnętrzna spadnie 

poniżej 0˚C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przepływu wody przez 

urządzenia, każdorazowo co najmniej kilkadziesiąt minut. Ze względu na brak możliwości 

spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) przepływu wody przez 

armaturę obudowy zastosować należy „awaryjne” ogrzewanie wnętrza obudowy stanowiące 

wyposażenie dodatkowe. 

 

Budowa nowych rurociągów technologicznych  

Nowe rurociągi technologiczne wod-kan (wody uzdatnionej, rurociągów obsługujących 

zbiorniki, wody płuczącej - kanalizacji popłuczyn, oraz spustu i przelewu ze zbiorników), 

z niezbędnym uzbrojeniem w zasuwy odcinające. Rurociągi wodociągowe z rur PEHD 

w zakresie średnic 90-200mm, rurociągi kanalizacyjne z rur PVC w zakresie średnic 110-

200mm, szczegółowy zakres średnic i długości do ustalenia na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu planowanych tras przewodów i rurociągów 

przez Inwestora), z wyłączeniem eksploatacji i demontażem odcinków zbędnych w wyniku 

realizacji zamierzonych prac.  

W związku z koniecznością prowadzenia robót oraz zapewnienia ciągłości pracy stacji 

uzdatniania wody przewidzieć odpowiednie węzły połączeniowe (wyposażone w zasuwy) 
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dla umożliwienia przełączania poszczególnych rurociągów na nowe urządzenia 

technologiczne adekwatnie do postępu robót (dotyczy np. rurociągów obsługujących wody 

popłuczne). Standard realizacji rurociągów wodociągowych: rury ciśnieniowe PEHD100, 

PN10, SDR17, łączone metoda zgrzewania. Armatura z żeliwa sferoidalnego. Rurociągi 

kanalizacyjne z rur PVC SN8, litych. 

 

b) Zagospodarowanie terenu SUW 

 

Ogrodzenie terenu SUW 

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu, należy przewidzieć demontaż 

istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramą 

wjazdową i furtką. Nowe ogrodzenie na słupkach z rur stalowych obetonowanych z paneli 

ogrodzeniowych o wys. 2,0m.  

Brama wjazdowa w postaci wrót o szer. 4,5m, wysokości 2,0m, na obetonowanych 

słupkach z paneli ogrodzeniowych o wys. 2,0m, w ramach stalowych z kątowników  

oparciu o słupy z kątowników z zawiasami. Furtka szerokości 1,0m. 

 

Pozostały teren działki, szczególnie naruszony podczas prowadzenia prac ziemnych, 

montażowych i wynikających z poruszania się po terenie SUW sprzętu budowlanego 

należy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji z obsiewem terenów 

zdewastowanych (naruszonych) trawą. 

 

Dodatkowo przewidzieć umocnienie terenu wokół nowego zbiornika retencyjnego 

obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem tłuczniem. 

 

c) Roboty elektryczne 

 

Wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy na fundamencie betonowym 

Na zewnątrz budynku na specjalnie przygotowanym fundamencie posadowiony zostanie 

agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej. Zaplanować agregat prądotwórczy 

o mocy elektrycznej dopasowanej do przeprowadzonego zbilansowania mocy szczytowej 

na etapie opracowywania projektu technicznego, z układem automatyki SZR 

(Samoczynnego Załączania Rezerwy) opartej na stycznikach z blokadą mechaniczną. Szafka 

SZR musi być wykonana i dostarczona w indywidualnej obudowie do zamontowania 

wewnątrz stacji SUW. 

Moc agregatu 80 kVA. 

Fundament pod agregat prądotwórczy zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej. Do 

wykonania fundamentów zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano płytę 

żelbetową grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m. 

Pod płytą fundamentową zastosować warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu 

(chudego betonu) klasy C8/10 grubości 20cm i podsypkę z pospółki grub. 20cm.  

Fundament zbrojony siatką z prętów Ø12 klasy A- IIIN o znaku RB500SP. 
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Na etapie projektowania należy przewidzieć dostosowanie istniejącego układu 

elektrycznego i sterowniczego do prawidłowego funkcjonowania SUW po rozbudowie. 

 

Lokalizację inwestycji i planowany zakres robót przedstawiono na załącznikach 

graficznych. 

 

W zakresie robót związanych z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody 

w Wyszkach, wystąpią w szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

Ad. A – roboty projektowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego 

oraz części kosztorysowej wraz  z  wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  zakresie 

uzyskania warunków przyłączenia, uzgodnień, pozwoleń (np. z Państwową Inspekcją 

Sanitarną, wodnoprawnych – jeżeli będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie 

procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przestrzeganie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli inwestycja znajduje się na 

jego terenie), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz 

z uzyskaniem decyzji – pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu  

i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do złożenia  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) w ilości 

5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT)  wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna.  

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy 

w wersji papierowej + wersja elektroniczna (do rozliczania poszczególnych etapów 

budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze  

stron). 

d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji (w tym Zgody 

Wodnoprawne), uzgodnień, opinii (w tym opinii Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. 

i innych – o ile będą wymagane) oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej, oraz 

pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) wraz z jej 
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uzyskaniem. 

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Plan BIOZ). 

 

Ad.  B – roboty budowlane (wykonawcze) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 

 

Prace budowlano-montażowe obejmujące rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania 

Wody w Wyszkach wraz z : 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób końcowych (np. próby ciśnień, dezynfekcji rurociągów)  

i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; 

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót  

w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów 

w tym zakresie. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Wyszki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą celem zapewnienia 

dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy, z wykorzystaniem 

pełnego potencjału ujęcia wody (studni głębinowych) i możliwością uzdatniania wody 

w ilości docelowej na poziomie 37 m3/h. 

Przedmiotowa SUW zlokalizowana jest na działce nr 41/6 obręb Wyszki, gmina Kotlin, 

powiat jarociński z wylotem wód popłucznych do cieku Lutynia – dz. nr 98. 

Użytkowany obiekt SUW Wyszki składa się z następujących elementów: budynek 

technologiczny SUW z ciągiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody, odstojnik 

wód popłucznych, zbiornik wyrównawczy (retencyjny) wody o pojemności 100m3, rurociągi 

technologiczne międzyobiektowe. Teren stacji jest ogrodzony, z bramą wjazdową i furtką. 

Obecnie źródłem wody, dla obiektu SUW Wyszki są istniejące dwie studnie głębinowe nr 1 

i 2 położone na terenie stacji o wydajności łącznej ujęcia 37,0 m3/h, czerpiące wodę 

z pokładów trzeciorzędowych.  
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Na obiekcie SUW Wyszki, po rozbudowie i modernizacji opisanej szczegółowo 

w niniejszym opracowaniu, obowiązywał będzie następujący schemat pracy: 

- pompownia I° – studnie głębinowe nr 1 i nr 2; 

- układ aeracji – napowietrzanie ciśnieniowe w centralnym aeratorze średnicy 

1400mm, 

- układ filtracji na 3 filtrach ciśnieniowych na złożu; średnica filtrów 1600mm, dla 

zapewnienia skutecznej prędkości filtracji na poziomie < 10 m/h; 

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu; 

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej; 

- pompownia II° (do sieci rozdzielczej), 

- doraźnie - dezynfekcja wody podchlorynem sodu. 

 

Pompy głębinowe sterowane czujnikami poziomu wody – sondami hydrostatycznymi 

zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, będą tłoczyć wodę ze studni do mieszacza 

wodno – powietrznego (aeratora) znajdującego się w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi 

ciśnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez sprężarkę i utlenianie 

związków żelaza i manganu. Napowietrzona woda przepływa następnie przez filtry 

ciśnieniowe, w których następuje odseparowanie utlenionych związków żelaza i manganu 

z wody poprzez złoże filtracyjne. Następnie już za blokiem uzdatniania następuje 

dezynfekcja wody za pomocą podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przepływa po 

procesie dezynfekcji do zbiorników retencyjnych. Zbiorniki te będą zbiornikami 

czerpalnymi dla pompowni II° , która będzie pompować wodę do sieci wodociągowej. 

Na obiekcie obowiązuje płukanie hydrauliczno – pneumatyczne złoża filtracyjnego za 

pomocą sprężonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obsługiwanych przez dmuchawę 

i pompę płuczną.  

Wykonanie zamierzeń opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

zapewni prawidłową współpracę ujęcia, ciągu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci 

wodociągowej, a także zapewnieni rezerwę wody dla celów p.poż. Celem przedsięwzięcia 

jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy pod 

pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem potencjału istniejącego ujęcia wody (studni 

głębinowych). 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i  zakresy robót 

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze 

 

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszki obejmująca 

swym zakresem: 

 

a) roboty sanitarne, 

b) zagospodarowanie terenu SUW, 

c) roboty elektryczne. 
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Szczegółowy zakres i parametry robót określono w punkcie 1.1.1. „Parametry 

określające wielkość obiektu” oraz na załącznikach graficznych. 

 

Wymagania i metody badań. 

Wszystkie materiały stosowane podczas prac muszą posiadać atesty i dopuszczenie do 

stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty ulegające zakryciu 

w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 

 

Uwaga! 

Podane parametry planowanego przedsięwzięcia ustalone na podstawie dostępnych  

na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały 

podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia.  

Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez 

realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikać 

z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU. 

 

Postanowienia ogólne 

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, rozruchu technologicznego oraz 

zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile będzie wymagane.  

W  zakresie  wykonania  pozostaje także i obsługa geodezyjna z inwentaryzacją 

powykonawczą.  

Prowadzenie budowy i robót zaprojektować w sposób zapewniający zachowanie ciągłości 

dostaw wody i ograniczający do niezbędnego minimum utrudnienia w pracy SUW.  

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie 

z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 

w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  
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1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE: 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu 

do przygotowania terenu budowy.  

1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu 

do architektury. 

1.2.3. Konstrukcji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. Prace należy 

uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

1.2.5. Wykończenia obiektu  

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 
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b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 

c) wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

w tym roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe. 

3. Zagospodarowanie terenu - uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego w tym obiektów naruszonych, 

4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane 

są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

5. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

6. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.  

 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób 

ciśnieniowych i dezynfekcji rurociągów) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi oraz 

przeprowadzenie badań bakteriologicznych. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu 

przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich 

przeprowadzenia. 

 

Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do 

kontaktu z wodą pitną i spełniające wymogi Dozoru technicznego. 

 

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby hutnicze 

na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 

stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 

nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
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rysunków montażowych itp., które zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu 

robót i odbiorze końcowym. 

 

Rurociągi i armatura 

a) Rurociągi wodociągowe należy wykonać z rur PEHD100 SDR17 na ciśnienie PN10, 

łączonych poprzez zgrzewanie, zgodnych z normą PN-EN 12201-1÷5:2012, z armaturą 

żeliwną zgodną z normą dotyczącą armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. 

b) Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne przewidzieć z rur ze ścianką litą klasy SN8, 

kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401:1999. 

c) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń  

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 

ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. 

 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 30cm ponad rurę waz 

z zagęszczeniem wykonywanym ręcznie, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, 

przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki 

wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, 

gruzu czy śmieci. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. 

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

- koparko- ładowarki, koparki,  

- sprzęt do zagęszczania gruntu,  

- samochody skrzyniowe, 

- zgrzewarka doczołowa rur, 

- samochody samowyładowcze, 

- szpadle, łopaty, wiadra, taczki. 
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Ze względu na prowadzenie prac w obrębie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody – 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość ujmowanej wody oraz na właściwości wykonywanych 

robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport 

Ze względu na prowadzenie prac w obrębie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody – 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość ujmowanej wody oraz na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu  

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

w czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

 

Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. 

Kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym 

do tego celu pomieszczeniu. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym 

i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
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Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi PN-B-10736:1999 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi, 

a w przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntów nie nadających się do wykorzystania 

jako zasypki (nie zagęszczalnych) dokonać ich wywozu i utylizacji a wykop zasypać 

piaskiem dowożonym. Wykonać należy wykop otwarty, umocniony o głębokości o 10cm 

większej jak rzędna układania przewodu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 

około 10 cm piasku.  Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki 

piaskiem gr. około 30cm po zagęszczeniu.  

 

Roboty fundamentowe 

Roboty fundamentowe winny być przeprowadzone starannie i w taki sposób aby nie 

dopuścić do zmiany stanu wilgotnościowego terenów wokół wykopu. W tym celu należy 

roboty fundamentowe wykonać bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie należy ostatnią warstwę powyżej dna wykopu 

wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wypełnić chudym betonem (nie stosować 

podsypek piaskowych). Wykop chronić przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku 

zmiany konsystencji gruntu w wykopie należy rozluźniony grunt wybrać i wypełnić chudym 

betonem. 

Po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonać warstwę podbetonu aby zabezpieczyć 

grunt przed ewentualnym rozwodnieniem. 
 

Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do montażu należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

 

Montaż rurociągów: 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
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Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 

-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 

- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 

 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montować bezpośrednio w gruncie. 

Zastosować armaturę żeliwną sferoidalną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i niniejszym PFU 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją i wymaganiami niniejszego PFU, odnośnymi przepisami.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN. 

Montaż urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 

dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można 

rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń 

transportowych. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy 

(fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość do pracy. Bez zgody 

Inspektora nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. Zaleca się przeprowadzenie 

prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne brygady i pod 

nadzorem przedstawicieli producenta. 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub 

odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. Roboty dotyczące 

przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom 

postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót 

budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne 

do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 
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Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze  sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

 

Kontrola jakości robót 

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone 

materiały spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej 

oraz są zgodne z normami, 

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać 

obejmują następujący zakres: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

- sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

- sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie zasypki ochronnej, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń oraz wykonanych węzłów. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania 

z dokumentacja projektową , PFU i przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac 

należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

- oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

- sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

- sprawdzenie dokumentów budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, rurociągi w wykopach itp. Odbiory 

częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość.  

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych 

z realizacją kontraktu. do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

-protokoły odbiorów częściowych, 
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-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 

-uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian 

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

-wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

-certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie 

została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 

należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. 

w protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, 

że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych 

stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

 

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych  

i aktów prawnych : 

- Ustawa Prawo Budowlane  

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa o ochronie przyrody  

-  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest  

- Ustawa o odpadach 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
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-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Ustawa Prawo Wodne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,                          

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- PN-B-02424. Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  

- PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

- PN-92/M-34503. Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

 Roboty wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi 

przepisami prawnymi i normami związanymi z  wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa Prawo Budowlane  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest  

- Ustawa o odpadach 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawa o dozorze technicznym  

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

zalecanych do stosowania przez MGPiB. 
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- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne 

do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych 

w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane.  
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2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy 

z zakresu ochrony środowiska 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.  

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń 

naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych 

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane 

do wykonania przy pracach projektowych.  

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

z budową i jej przeprowadzeniem 

 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. 

Nie jest jednak dokumentem, który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku 

zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 
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poinformować Zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego 

procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno–użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i ze stawić je z aktualnymi przepisami 

prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów 

PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz dokładnej 

weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 

nieścisłościach. Brak informacji o nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 

traktowany w sposób, że Wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie 

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował Zamawiającego 

są wliczone w cenę kosztorysową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 

również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu Zamawiającego (PFU i inne 

dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania 

nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania 

dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie protokół odbioru końcowego sporządzony 

na podstawie harmonogramu robót, oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych Wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również 

te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie 

ich wykonywania. 
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2.4.10. Szacunkowe zestawienie kosztów 

 

 

Element 

Ilość/ 

jednostka 

(mb; 

kpl.) 

Koszt 

jednostkowy 

netto 

(zł/mb,zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu 

(zł) 
 

„Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz z instalacją zasilania 

awaryjnego z agregatem prądotwórczym oraz obudową studni” 
 

1. Zbiornik retencyjny 100m3 

Razem: 1 szt. 

 

1 szt. 

  

2. Odstojnik wód popłucznych  

Razem: 1 szt. 

 

1 szt. 

  

3. Ogrodzenie panelowe 3D 

Długość: 135 mb 

 

1 mb 

  

4. Obudowa studni typu Lange 

Ilość: 1 szt. 

 

1 szt. 

  

5. Agregat prądotwórczy 80kVA 

Ilość: 1 szt. 

 

1 szt. 

  

 

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 

1 kpl 

  

 

7. Dokumentacja projektowa 

 

 

1 kpl 

  

 

8. Nadzór inwestorski 

 

 

1 kpl 

  

Razem  

VAT  

Brutto  
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