

## Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Kod grupy czynności	Nazwa grupy czynności	Termin wykonywania prac (miesiące)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
CP-P	pozyskanie w czyszczeniach późnych			X	X	X	X		X*	X*			
CSS	cięcia sanitarno-selekcyjne	X	X	X									
IB	rębnia Ib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIA	rębnia IIa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIAU	rębnia IIa uprzątające	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIIA	rębnia IIIa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIIAU	rębnia IIIa uprzątające	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIIB	rębnia IIb	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IIIBU	rębnia IIb uprzątające	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PM	podwóz mechaniczny	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
POZ-P	inne czynności z pozyskania drewna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PR	cięcia przygodne ręczne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRZEST	uprzątnięcie nasienników, przestoi	X**	X**	X**									X**
PTP	cięcia przygodne – trzebieże późne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PTW	cięcia przygodne – trzebieże wczesne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TPP	trzebież późna pozytywna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TWP	trzebież wczesna pozytywna			X	X	X	X	X	X	X*			
UPRZPOZ	uprzątanie inne											X	X
ZM	zrywka mechaniczna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHOINKIL	pozyskanie choinek												X
CP	czyszczenia późne			X	X	X	X		X*	X*			
CW	czyszczenia wczesne				X	X	X	X	X*	X*			
LUK-WPG	wyprzedzające przygotowanie gleby pod dolesienia luk									X	X	X	X
MA-PORZ	porządkowanie powierzchni zrębowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAT-WPG	wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne			X	X						X		
ODN-GLEB	wyprzedzające przygotowanie gleby									X	X	X	X
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra			X	X					X	X		
ODN-LUK	odnowienia luk			X	X					X	X		
ODN-POR	zalesienia powierzchni porolnych			X	X					X	X		
ODN-ZRB	odnowienie zrębów			X	X					X	X		
ODN-ZŁOŻ	odnowienia w rębniach złożonych			X	X					X	X		
PBD-ODN	odnowienia pod przebudowę zręby			X	X					X	X		
PBD-ODNL	odnowienia pod przebudowę luki			X	X					X	X		
PIEL	pielęgnowanie gleby					X	X	X	X	X			
PIEL-POZ	inne zabiegi pielęgnacyjne			X	X	X	X	X					
PL-CHOIN	zakładanie plantacji choinkowych			X	X					X	X		
PODSZ	wprowadzanie podszytów			X	X					X	X		
POPR	poprawki i uzupełnienia			X	X					X*	X*		
POPR-NAT	uzupełnienia w odnowieniach naturalnych			X	X					X*	X*		

### Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

[illegible]

**Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy**

Kod grupy czynności	Nazwa grupy czynności	Termin wykonywania prac (miesiące)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
SL_NAW	nawożenie szkółki					X	X	X	X				
SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szkółce				X	X	X	X	X	X	X		
SL_POZ	pozostałe prace w szkółce			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SL_UPR	uprawa gleby w szkółce			X	X	X	X	X	X	X	X		
SL_WYJM	wyjmowanie i inne prace końcowe związane z sadzonkami			X	X	X				X	X		
SL_WYS	siewy w szkółce			X	X	X					X	X	
UT-SZKÓŁ	utrzymanie maszyn i urządzeń szkółkarskich			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

\*prace w strefach ochrony okresowej ptaków

\*\*prace wykonywane przy pokrywie śnieżnej