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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na
Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z nadzorem autorskim dla zadania pod nazwg
~Budowa obwodnicy miejscowosci Sosnicowice ~ etap 2"

I. Przedmiot zamodowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pefnienie nadzoru
autorskiege dla budowy obwodnicy miejscowoscl Sosnicowice — etap 2. Zadanie obejmuje
zaprojektowanie jednojezdniowego odcinka drogi klasy technicznej G. Poczatek opracowania
znajduje sie w rejonie ronda zlokalizowanego w ciggu drogi wojewodzkie] nr 408 (miejsce
zakonczenie I etapu) a koniec zlokalizowany jest na drodze wojewddzkiej nr 919 w rejonie rzeki
Bierawka. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszelkich niezbednych dla
realizacji inwestycjl decyzji, opinii, uzgodnien itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej.

Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:

» EtapI przekazanie opracowand projektowych w terminach wynikajacych z tabell prac
projektowych:

o czesé ruchowa,
o projekt wstepny,

+ Etap II skuteczne zlozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
w terminie wynikajacym z oferty Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byc¢
diuzszy niz 10 miesiecy od dnia podpisania umowy {kamien milowy nr 1),

+ Etap Il wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (kamiei milowy nr 2) — do 2
miesiecy od dnia wydania ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

+ Etap IV odpowiedzi na pytania Wykonawcdw robot budowlanych i petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacjl projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamodwieniem - termin
prowadzenia nadzoru autorskiego podany w umowie jest szacunkowy i moze on ulec
skréceniu lub wydtuzeniu;

Przewidywane terminy wykonania przedmiotu zamodwienia:

1) 21 miesigcy na opracowanie dokumentacji projektowej skfadajace] sig ze wskazanych w Tabeli
Prac Projektowych -wraz z uzyskaniem w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego
wymaganych pozwolen na realizacje robot budowianych - decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

2) 4 miesigce - udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o zamdwienie publiczne
na wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
oraz dokonywaniu ewentuainych zmian Dokumentacji projektowej, ktorych konfecznosé
bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi,

3) 30 miesiecy - sprawowanie zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane nadzoru

autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacii
projektowej;

II. Charakterystyka zadania

1. Stanistniejs zaloZzenia inwestycji

Zadanie zlokalizowane jest w zachodniej czesci wojewodztwa Slaskiego w powiecie gliwickim
na terenie gminy Soénicowice, W stanie istniejacym ruch drogowy w obrebie Sosnicowic odbywa sie
drogami wojewddzkim nr 408 | 919, Planowana obwodnica przejmie ruch drogowy z w/w drog.
Obecnie trwajg roboty budowlane dla I etapu obwodnicy Soénicowic, na podstawie przedmiotowej
dokumentacji zostanie wykonana pozostata cze$é obwodnicy stanowigca jej kontynuacie.

Obszar przylegly do inwestycji stanowig tereny polne oraz lesne. W obszarze inwestycji
przebiega linia WN 110 kV, droga powiatowa 29355, 2 cieki wodne, linia kolejowa KPK-LK nr 304,
rzeka Bierawka.

Glownymi celami budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej DW 408 s3:
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- przejecie ruchu pojazdéw ciezarowych jadacych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 408 oraz drogi
wojewddzkie] nr 919,

~  wyprowadzenie ruchu tranzytowego na DW 408 oraz na DW 919 poza obszar zwartej zabudowy
Sosnicowic,

- poprawe bezpieczeﬁstwa ruchu na DW 408 oraz DW 919,

- poprawe warunkdw ekaologicznych dla Soénicowic.

2. Stan projektowany
Poczatek opracowania ziokalizowany jest w rejonie drogi wojewddzkiej nr 408, w miejscu
zakoriczenia Etapu I budowy cbwodnicy miejscowosci Soénicowice. Nastepnie planowana trasa
biegnie w kierunku potudniowym, wzdiuz linii lasu, przecina linie wysokiego napiecia WN 110 kv,
dalej droge powiatowg nr 29355, dwa istniejace rowy, nastepnie przebiega przez linie kolejowa "KPK-
LK" nr 304 oraz rzeke Bierawke gdzie wlacza sie w istniejacg droge wojewddzka nr 919,

Zamawiajacy udostepnia dla celow pogladowych dokumentacje projektowa pod nazwa: ,BUDOWA
OBWODNICY MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE” Etap II, odcinek od km 6+750.00 do km 10+784. 15%,
ktdra zostata opracowana przez firme MP-MOSTY Sp. z 0.0. z Krakowa.

W dokumentacji zgodnie z ustalonym przebiegiem zalozono wyburzenie budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w km ~8+500. W ramach przedmiotowego opracowania nalezy przeanalizowaé
mozliwe warianty przebiegu drogi, ktdry ominie przedmiotowa posesje i nie bedzie jej naruszat.

Ostateczny przebieg drogi zostanie przyjety na etapie przygotowania projektu wstepnego, ktérego
sporzadzenie jest objete niniejszym opisem przedmiotu zamdéwienia,

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowacd m, in. bedzie:

* kontynuacje obwodnicy miejscowosci Soénicowice na odcinku od drogi wojewédzkiej nr 408
(koniec opracowania Etapu I} do drogi wojewodzkiej nr 919, jako droga G1/2 {wiaczenie poprzez
skrzyzowanie typu rondo),

« budowe obiektéw mostowych nad istniejacymi ciekami wodnymi,

 budowe sieci drég dojazdowych obstugujacych tereny przylegle do ocbwodnicy,

» wykananie elementdow odwodnienia i odwietlenia drogl,

s budowe przepustow.

» wykonanie elementow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

¢ Urzadzenie zieleni,

= przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowang droga,

» budowe urzadzen ochrony $rodowiska.

Zmiany ilosci lub parametrow, wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapic w
trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie beda powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoly oraz przedfuZenia czasu na wykonanie przedmioty umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posfuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny”
lub podobne, sq toZsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje
sle za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Ramowy zakres prac obejmuje przygotowanie inwestycji polegajacej na budowie obwodnicy m.
Sosnicowice do realizacji, w tym m. in:

» przygotowanie opracowain, zgodnie z zakresem | warunkami niniejszego OPZ,

 uzyskanie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji,

« opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen, opinii, decyzji, wymaganych obowigzujacymi przepisami, z zastrzezeniem warunkéw
niniejszego OPZ,

s opracowanie projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami
niniejszego OPZ,

* udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na wykonanie robét budowlanych oraz
przygotowanie zmiany dokumentacji (w razie potrzeby),

» petnienie nadzoru autorskiego.

Po wstepnym uzgodnieniu rozwigzan projektowych z Zamawiajacym (po uzgodnieniu projektu
wstepnego PWS), Zamawiajacy wymaga przedstawienia projektu Gminie iuzyskania opinii do
propozycji przebiegu |budowy drogi. Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
szczegdtowej analizy przekazanych uwag i okreélenia mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacii,
ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwiazan projektowych badZ doprojektowania
nowych obiektéw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian
do projektu. Na poszczegélnych etapach projektowania Wykonawca bedzie zobowiazany do
przestawiania 1 biezacego uzgadniania rozwigzan projektowych i elementéw dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu.
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III. Zakres przedmiotu zamdowienia
Czes$¢ A - materialy wyjSciowe do projektowania

1. Cze$¢ruchowa

Czesé ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kotowego, pieszego, rowerowego) wraz z
okresleniem struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca
zaproponuje stosowna geometrie skrzyZowan wraz z analiza przepustowosci. Dopuszcza sig
przedstawienie kilku wariantdw rozwiazan geometrycznych. Analizy winny byé wykonane na
podstawie pomiarow natezenia ruchu - wykonanych przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna
traktowad wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020. Pomiary ruchu kotowego winny by¢ wykonane
dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzien roboczy oraz w dzien wolny od pracy. Prognoza ruchu
powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania. Do opracowania
nalezy zalaczy¢ tabelaryczne zestawienie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw ruchu z rozbiciem
na poszczegdlne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazddw oraz podstawowe dane 1 wyniki obliczen
jak: natezenia relacji, przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci, obcigZenia wlotow etc.
(przepustowos¢ - w zakresie wiaczet obwodnicy do istniejacego ciagu DW 789 araz na
projektowanych skrzyzowaniach w ciagu obwodnicy). Zwraca sie uwage, iz w sposéb jednoznaczny
winny byé podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki i prowadzone obliczenia. Termin
pomiardw ruchu pleszego i rowerowego nalezy uzaleznié od wystepujacych wzdluz drogi generatordw
ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska etc. Ze wzgledu na
fakt, iz wyniki analiz ruchowych w sposéb zasadniczy rzutuja na przyjmowane rozwigzania
projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcja nawierzchni czy koniecznos¢ stosowania urzadzen
ochrony srodowiska) winny one by¢é opracowane ze szczegdlng starannoscig i rzetelnoscia,
W zwiazku z powyzszym wykonawca pomiardw ruchu jest zobowigzanych poinformowadé na pismie
ZDW o planowanym czasie i miejscach prowadzonych pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem.
ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem
projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy ruchu sa podstawg do wymiarowania konstrukgcji
nawierzchni i urzadzen ochrony Srodowiska. Czesé ruchowa winna byé opracowywana, przekazywana
oraz by¢ tozsama z Projektem Wstepnym wg C.1. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego
planowanych miejsc do wykenania pomiardw natezania ruchu drogowego,

2. Rozpoznanie podioza gruntowego
Odwierty nalezy wykonaé w celu rozpoznania warunkdw geotechnicznych. Na odcinkach istniejacei
drogi odwierty nalezy wykonac¢ takze w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi.
Szczegotowe wymogi, dotyczgce lokalizacii | glebokosci odwiertow zamieszczono w p.A.3.
Rozstaw odwiertow nie powinien by¢ wiekszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m).
W przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wigkszej niz 40 m nalezy wykonad
nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.
Rozpoznanie bedzie podstawg do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczen
statecznosct skarp.
Obliczenia nalezy przeprowadzié metodaml mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.7.] oraz punktu C.6.
Minimalna iloé¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektdw o db. przesta do 35mi i
2szt. na podpore dla obiektéw o db. przesta powyzej 35m. Dia przepustow o Swietle do 1,5m to
minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5 i konstrukeji oporowych o wysokesci 1,5m
powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukeji oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugosci). Diugose
odwiertu powinna rozpoznawadé warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu
posadowienia {dla obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych
posrednio (7m ponizej spodu pala, sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw diugosc
odwlertdw powinna rozpoznawac warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.
W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdtowienie opracowania i wykonanie
uzupetniajacych odwiertdow w obrebie ww. odcinkoéw, Wykonawca wykona te badania na wiasny koszt
w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana konstrukcji nawierzchni przyjetych w ramach
ww. opracowan wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Po opracowaniu pirzez Projektanta geotechnicznych warunkow posadowienia (badZz dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Inwestora koncepcii posadowienia
oblektdw mostowych. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektdw nalezy opracowacd
analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwigzan.

3. G hni I Jowieni

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii
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geotechnicznej a takZe, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w
formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego. Z opracowan winna
w jednoznacznych sposcb wynikad kategorla geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe,
Szczegdlowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreédlaja Polskie Normy oraz
[2.1.]. ZDW :zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertow
badawczych nie moze by¢ wigkszy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku obiektéw liniowych.
Dla obiektow inzynierskich oraz skrzyzowar lokalizacja odwiertéw musi byé dostosowana do stopnia
jego ztozonoécl. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja i glebokodci punktéw
badawczych) powinny by¢é uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami obiektéw
budowlanych i urzadzen, a wykonawca badai geotechnicznych. W celu okresdlenia grupy noénoéci
podioza drogi, rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych nalezy wykonaé do glebokosc nie
mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m
ponizej przewidywanej maksymainej gtebokosci prowadzenia robét ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie — skladajace sie z czescl tekstowej i graficznej - powinno
dostarczy¢ kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom
szczegotowoscei opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej
wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu
planowanych robét (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczyé
wystarczajacych danych dotyczacych podioza oraz warunkdw wodnych w obrebie [ otoczeniu terenu
przeznaczonego pod zabudowe, niezbgdnych do wtasciwego wyznaczenia podstawowych wladciwosci
podtoza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci parametréw tego podtoza, ktdre maja byé
uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreélenia
warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni powinny takze spetnia¢ wymagania zawarte
w[1.15.]. _
Dla posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okresli¢ w laboratorium, a nie
podczas wiercen. Nie dopuszcza sig korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze
w tym stosowania korelacji parametréw z wykresow i tabel z okredlanymi w trakcie pobrania prébek.
Nie dopuszcza si¢ wizualnego okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajow i
standw gruntéw spoistych. Kat tarcia wewnetrznego, cigzar objetosciowy gruntu oraz edometryczny
modut odksztalcenia pierwotnego iwtdrnego oraz kohezja powinny byé opisane w dokumentaciji
geotechnicznej dla kazdej warstwy podioza.

umentacj iczno ~inzyni razh iczn

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej
obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2 niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie
powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej
kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia
lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zaméwienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90
ust. 1 pkt 2 [1.13.]. Dla przedsiewziec mogacych negatywnie oddziatywaé na wody podziemne (w
tym powodowac ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowad
zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]. Przed przystgpieniem do sporzadzenia tych
dokumentacji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektéw
i urzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacii
projektowej przedmictowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga by¢ realizowane
tylko na podstawie projektu robét geologicznych - szczegdtowe wymagania odnosnie tego projektu
okresla [1.24.] Projekt robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane
oblekty wraz z terenami przewidywanego ich oddzna}ywama na otoczenie (zbiorniki wad
podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowad taki zakres iloéciowy i jako$ciowy
badan, aby w sposéb docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich
oblektow budowlanych oraz zaprojektowac zabezpieczenia obiektéw przed wpltywem osuwisk oraz
zjawisk i procesow geodynamicznych w tym wptywu eksploatacji gérniczej.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robédt geologicznych oraz
przyjgcie opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej - bez zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedlozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nale2y przedstawic do akceptacji do Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowaﬁ projektowych powinny by¢ okreslone w sposéb
ostateczny. W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié odpowiednig
rezerwe gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres
potrzebnych pomiarow i badan, ktéry moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas
konieczny na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej oraz hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dia dotrzymania terminu
umownego opracowania catej dokumentacii projektowej.
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5. Mapa do celéw projektowych

Mape do celow projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy
jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celdw projektowych nalezy opracowad w
skali 1:500 lub 1:1000 zarowno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w
swojej tresci przebieg sieci projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub
informacje o braku takich uzgodnied w zakresie objetym opracowaniem. Granice dziatek
ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej inwestycji, maja byé przedstawione na mapie do
celéw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnosé tej
dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji
lub danych niespeiniajacych standarddw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic
ewidencyjnych nalezy pozyskaé w wyniku terenowych pomiardw geodezyinych, poprzedzonych
ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob
okreslenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych nalezy opisa¢ w legendzie mapy do celow
projektowych. Na mapie nalezy réwniez zawrzec oswiadczenie geodety uprawnionego, Ze dane
dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, spetniajg
standardy geodezyjne i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi
z przepisOw prawa, mapa powinna zawiera¢ wszystkie szczegdly istotne dia projektowanego zadania
i realizacji tego zadania w przysziosci (skarpy, cieki wodne, drzewa, reklamy na konstrukcjach
zwigzanych z gruntem, elementy matej architektury itp.). Zamawiajacy wymaga rowniez, aby
przedstawione na mapie do celéw projektowych ogrodzenia byly naniesione z bezposredniego
pofmiaru geodezyjnego i fakt ten nalezy opisa¢ w legendzie mapy. W przypadku ogrodzen
murowanych pomiarowi ma podlegac zewnetrzna czesé ogrodzenia. Na maple nalezy opisaé nazwy
ulic i drog. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé jeden oryginalny egzemplarz mapy, poswiadczony
przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy
Oséwiadczenie Wykonawcy zgodne z obowiazujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf,
Nalezy przekazaé rowniez wersje numeryczna mapy w formatach dwg lub dxf . Dodatkowo nalezy
przekazac wykaz wspohrzednych punktow granicznych potozonych w zakresie planowanej inwestycii,
podpisany przez uprawnionego geodete, zawierajacy numery, wspotrzedne, atrybuty - okreslajace
sposob pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD) i spetnienie przez punkt wymaganych
standarddéw dokfadnosciowych (ISD) zgodnie z tabelg zataczone] do rozporzadzenia z dnia
27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw.

Dla terenu bedgcego przedmictem opracowania nalezy wykonad ortofotomape o rozdzielczosci
ponizej 5 cm, wpasowang w geodezyjny uktad wspdlrzednych,

Informujemy, ze warstwa ewidencyina mapy do celdow projektowych powinna by¢ aktualna na dzien
skiadania wniosku o pozwolenie na budowe 1ub wniosku o ZRID.

6. Pomi Koéci

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem
wysokosciowym nalezy dokonadé pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terenow
przylegltych, Przekroje poprzeczne majg zosta¢ wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz
w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwiazah. Ponadto nalezy dokonac
pomiaréw wysokosciowych wszystkich zjazdow celem okreslenia ich spadku podiuznego (od krawedzi
jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji wysokosciowej
podlegaja rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy,
itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonaé innych
specialistycznych pomiardow jak: koryt, torow, obiektdw inZzynierskich, profill sieci napowietrznych,
itp.

7. W ia dot biekts 1

Obiekty mostowe powinno sie projektowad z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcii.

Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja

ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

1. Wszystkie obiekty projektowac na klase obcigzenia pojazdami samochodowymi I [ pojazdem
specjalnym STANAG 2021 klasa 150. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje
MLC dla pojazdéw gasienicowych i kotowych przy ruchu jednokierunkowym i dwukierunkowym;

2. Dla obiektéw duzych rozpietosci przewidzie¢ konstrukcje rewizyjne, umozliwiajace przeglad tych
obiektow;

3. Zaprojektowad plyty przejéciowe, a na koncach plyt przejsciowych zaprojektowaé fundament.
Dopuszcza sie rezygnacje z ptyt przejsciowych w przypadku, kiedy nasyp drogowy spoczywa na
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fundamencie przyczo}ka ijest obramowany na calej swojej wysockosci scianag przednig
|obustronnym| $cianami bocznymi na odcinku odpowiadajacym co najmniej d%ugosm ptyty
przejsciowej, jaka nalezatoby zastosowaé zgodnie z wymaganiem : powinny mieé dlugosé
stanowiaca 60% wysokosci nasypu, lecz nie mniejsza niz 4 m, przy czym w wysokoéci nasypu
powinna byé uwzglednlona warstwa gruntu rodzimego naruszonego w wyniku wykonywania
podpory. Sztywnos¢ Scian przedniej i bocznych powinna gwarantowaé wychylenie gérnych

krawedzi nie wigksze niz 0,08% ich wysokoéci, lecz nie wieksze niz 10 mm.

* plyt przejSciowych nie stosuje sie przy obiektach nieprzeznaczonych do ruchu pojazdéw
silnikowych.

+ plyt prze;scmwych nie stosuje sie przy obiektach mostowych lub przepustach ,w ktérych:

1) konstrukcja nosna wspdipracuje w przenoszeniu obciazen z otaczajqcym ja osérodkiem
gruntowym,

2} konstrukcja noéna otoczona jest zasypka i posiada - w przekroju réwnoleglym do osi drogi -
ksztatt tukowy, owalny lub eliptyczny oraz zapewniong ptynng zmiane sztywnosci potaczenia
z nasypem drogowym,

3) gdérna powierzchnia konstrukcji nosnej znajduje sie nie wyzej niz w potowie wysokoécei nasypu
drogowego, liczonej wraz z konstrukcjg nawierzchni, i nie wyzej niz 2 m pod géma
powierzchnia nawierzchni drogi;

4. Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (bad? dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Wydzial Mostéw koncepcji
posadowienia obiektéw mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore
dla oblektow o db. przesta do 35 m i 2 szt. na podpore dla obiektéw o di. przesta powyzej 35m.
Dla przepustow o Swietle do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5
i konstrukcji oporowych o wysokosm 1,5m powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji
oporowe] 2 szt. na kazde 20 m d’rugos’ci). Dlugoéé odwiertu powinna rozpoznawaé warunki
geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanege poziomu posadowienia (dla obiektow
posadowaonych bezposrednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7m ponizej spodu
pala, sc1any szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dlugoéé odwiertdéw powinna
rozpoznawat warunku geologiczne minimum 5 m pomzeJ posadowienia. Celem zatwierdzenia
koncepcji posadowienia  obiektéw nalezy opracowaé analize techniczno - ekonomiczng
proponowanych rozwiazan;

5. Minimalna szerokosc jezdni 7,3 m;

6. Na wszystkich obiektach zaprojektowad minimum jeden chodnik dla obstugi o szer. min. 1,5 m.
W przypadku wymogu chodnika dla pieszych nie projektowaé dodatkowego chodnika dla obstugi;

7. W kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na 1
kapg. Rury powinny mieC zaprojektowana cigglo$¢ na catej diugosci obiektu (w tym przez
dylatacje obiektu). Na obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjna na
kazde 50 m obiektu. Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

8. Przepusty o drednicach = 60 cm projektowac na klase obcigzenia I jako zelbetowe (monolityczne
lub prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD,
oraz PVC i PEHD sg niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane.
Pod przepustami projektowac sztywny zbrojony fundament (plytowy);

9, Jako jedyny dopuszczalny materiat na zasypki obiektéw mostowych | konstrukcji oporowych jest
kruszywo naturalne (piaski, pospétki ub ich mieszanki o wskazniku réznoziarnistosci wiekszym
niz 5, dopuszcza sig wskaznik powyzej 3,5 pod warunkiem wykazania przez wykonawce uzyskania
modutu wtérnego odksztatcenia E2 wiekszego lub réwnego 100 MPa i wodoprzepuszczalnodc
powyzej 8 m/doba), Zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa)
stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

10. Konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugosci max, 4m (wprowadzajac
wewngtrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za
konstrukcja oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospdtka). Wszystkie elementy betonowe
od strony zasypKi nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy
prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z koszy siatkowo-kamiennych zwiericza¢ oczepem
zelbetowym | projektowac jako ,schodkowe” [ub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi
{pionowe s3 niedopuszczalne) oraz o podwdjnym splocie drutéw;

11. Polaczenie obiektu mostowege z konstrukcja oporowa z etementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnodci podioza w zakresie zasypki
konstrukcji oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatczeniem
niewielkich oslada’l natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o
wymaganiach E2240 (60) MPa jest podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod
konstrukcja oporowa z zasypks nalezy zaprojektowad stosowne wzmocnienia zapewniajace
stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

12, Jako warstwe ochronng zaprojektowac asfalt lany;

13. Inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego

powinna by¢ dluzsza niz projektowana przebudowa drogi 0 min 50 m z przekrojami co 5 m;
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24,

25.

26.

27.
28,

29.

30.

31.

32,

33.
34.

. Receptura mieszanki betonowej powinna zawiera¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

W przypadku zastosowania dylatacji modutowych lub palczastych nalezy zapewnié dostep
rewizyjny od spodu, umozliwiajacy zaréwno inspekcje jak i naprawy oraz konserwacje od spodu
urzadzen (odpowiednio wyksztatci¢ wneke poddylatacying na przyczétkach), nie dopuszcza sie
stosowania dylatacji blokowych;

Wpusty krawezinikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku} o pow. > 500 cm2;

Wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego;

Zbrojenie elementéw konstrukeyjnych nalezy wykonaé¢ z pretdéw zbrojeniowych o Kklasie
ciagliwosci C;

Unika¢ na obiektach mostowych spadkoéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich
mozliwoscl projektowad scieki przykraweznikowe granitowe;

Za przyczdtkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowad
izolacje z papy termozgrzewalnej;

Kolektor odwadniajacy projektowad z rur HDPE;

Odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane
sg niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petna wysokos¢ asfaltu lanego;

Kraweiniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych., Dla kraweznikow
usytuowanych przy skrajnej barieroporeczy (bez chednika) projektowac odstoniecie min. 16 cm;
Gzymsy projektowac z prefabrykatdéw polimerobetonowych {monolityczne sg niedopuszczalne)
w kolorze RAL 6010;

Obrukowanie stozkéw projektowad z kamlenia famanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowy 1:2;

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne
elementy obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni terenu) nalezy zabezpieczac powlokg
antygrafitti z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki
zabezpieczajgcej. Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej
wiasciwoscl hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki {powtloki
wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej);
Powierzchnie betonow przej$¢ dla pieszych, konstrukeji oporowych, przyczotkdw itd.
{zlokalizowane w miejscach o duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco
wyeksponowanych) nalezy zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnegoe, naturalnego drewna
itp.;

Kotwy talerzowe zaprojektowad jako ocynkowane;

Balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw
malarski w kolorze RAL 6010 fub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

W zakresie barier energochtonnych: odleglosé od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byla
= 50 cm, obowiazkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnosc rozwiazan roznych
producentdw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze).

W przypadku koniecznosci przebudowy zjazdow indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie
pisemnej zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

Dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt
dojazddw do obiektu nalezy opracowad w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla
kategorii drogi na jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzaczne, szerokosci, promienie
tukéw pionowych i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Prefabrykowane betonowe elementy ostonowe konstrukcji oporowych zaprojektowac o fakturze
imitujacej kamien naturalny;

Obiekty mostowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

Nie dopuszcza sie stosowania jako tozyska przekiadek z papy;

poszczegdlnych skiadnikéw mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wynlki badad
wstepnych potwierdzajace uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz parametrow mieszanki
betonowej i stwardniatego betonu. Nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne badania sprawdzajace
whasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz whasgciwoséci mieszanki betonowej i betonu w formie
zarobu probnego. Przy ustalaniu skiadu betonu na etapie badand wstepnych srednia
wytrzymatosc na sciskanie fcm = fck + 8 MPa. Wspdtczynnik w/c (woda / cement) nie moze byd
wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukeyinych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga
stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajace]j
wraz z Inng domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnoS¢ w betonie
napowietrzanym na podstawie charakterystyki pordw powietrznych wg PN-EN 480-11 w
odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie
cementdw niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowad wytacznie do betonu padpér, Do
betondw elementdw sprezonych nalezy stosowad CEM I;

W zakresie wymagan co do stwardnialego betonu wymaga sie odpornosct na dzialanie mrozu
nie mniej niz F200, natomiast odporneéé na penetracie wody pod ciénieniem nie wieksza niz

40mm. Nie wymaga sie badania nasigkliwosci betonu jak rdwniez stosowania cementdéw klasy
52,5.
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36.

38.

39.

40.
. Krawezniki na obiekcie wykonad jako granitowe;
42,
43,

44,

45

46

Dopuszcza sig zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod warunkiem
udokumentowania, ze kruszywo nie wykazuje szkodliwej reakcji z wodorotlenkiem sodu i potasu
w betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci kruszywa RO;

Przy mostach i wiaduktach drogowych projektowaé schody dla obstugi;

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w karte SIM w celu odbioru sygnatéw SMS z
zamontowanego systemu monitoringu GSM informujgacego o nieprawidlowosciach w pracy
przepompowni. Nalezy zaprojektowaé system zdalnego uruchomiania zdalnego monitoringu
stanu pracy pompowni potaczonego systemem telefonicznego powiadamiania. Po wybudowaniu
przepompowni i oddaniu do uzytkowania nalezy przekaza¢ Dokumentacje Techniczno Ruchowa
oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3 szt.);

Chodniki dla pieszych w kolorze szarym, a drogi dla roweréw w kolorze czerwonych. Z kostki
typu behaton niefazowanej;

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
opracowaniami projektowymi | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowieri
podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane
prawem, okreslone sa w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie o Samorzadzie Zawodowym;
Pochylenie skarp i przeciwskarp - nie wieksze niz 1:1,5;

Jako warstwe wiazaca zaprojektowad z asfaltu lanego gruboéci 5 cm (po uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza sie grubosé 4 cm);

Zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re
od 1,5 do 2,5 MPa, do wysokosci minimum 0,5 m powyzej przepustu;

Za przyczétkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowad
izolacjg z geokompozytu drenazowego (folia +geowkdknina);

. KONSTRUKCIE OPOROWE.,
1. Minimalna grubo$¢ elementéw zelbetowych powinna wynosié dla piyt:

1) Sciennych - 0,18 m,

2) fundamentowych - 0,25 m.

Konstrukcje oporowe wykonane z elementdw stalowych powinny mieé w szczegdlnoéci:

1) naddatki przekrojéw na ubytki korozyjne w wielkosciach okreslonych w Polskiej Normie
lub zapewniona ochrong katodowa w przypadku $rodowiska gruntowego silnie
agresywnego,

2) zwieniczenie zabezpieczajace przed nieréwnomiernym przemieszczaniem sie elementdow
palisady oraz przed zagrozeniami korozyjnymi.

Nie dopuszcza sig stosowania stali trudno rdzewiejacych na elementy konstrukcji oporowych.
Dopuszcza sig stosowanie pozornych przerw dylatacyjnych, wykonanych jako pionowe szczeliny
obejmujace tylko czes¢ grubosci ciany, spetniajacych nastepujace wymagania:

1) szczeliny sa usytuowane naprzeciwlegle,

2) szezelina stanowi 1/6 grubosci sciany,

3) odstep szczelin wzdtuz $ciany wynosi przy gruboséci éciany:

a) nie wigkszej niz 1 m - (5+8) m,

b) wigkszej niz 1 m - (4+-6) m,

4) beton w miejscu przerw dylatacyjnych uzupemiony jest odpowiednio zbrojeniem

przeciwskurczowym, identycznym jak przy powierzchniach zewnetrznych ciany.

Szczeliny, o ktoérych mowa powyzej, powinny byé wypetnione elastycznymi przektadkami
zabezpieczonymi przed nasigkaniem woda i wilgocia.

Dopuszcza sig stosowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, spetniajacych wymagania
Polskiej Normy.

. WYPOSAZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH.
W zaleznosci od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inzynierski powinien byé
wyposazony w szczegdinosei w:
1) tozyska,
2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,
3) izolacjg wodoszczelng, w szczegdlnosci pomostéw obiektéw mostowych i powierzchni
konstrukcji oporowych stykajgcych sie z gruntem,
4) nawierzchnie jezdni i chodnikéw,
5) krawezniki oddzielajace jezdnie od chodnikéw lub torowiska badz ograniczajace jezdnie w
obiektach bez chodnikéw,
6) urzadzenia odprowadzenia wad opadowych,
7) balustrady zabezpieczajace pieszych i obstuge przed upadkiem z wysokosci,
8) bariery przeciwdziatajace wyjechaniu pojazdu poza jezdnie Ilub obiekt badz
zabezpieczajace pojazdy przed najechaniem na obiekt lub przeszkody state znajdujace sie
w poblizu jezdni,
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9) ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

10) urzadzenia ochrony przed hatasem,

11) ostony przeciwolsnieniowe,

12) instalacje os$wietleniowe,

13) urzgdzenia wentylacyjne,

14) urzgdzenia zabezpieczajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych,

15) urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcji,

16) plyty przejsciowe w strefie potaczenia obiektu z nasypem drogowym,

17) elementy zabezpleczajace podpory mostdw przed dziataniem kry, sptawui Zeglugi oraz
podpory” wiaduktu przed najechaniem pojazdow i skutkami wykolejenia pojazddw
szynowych,

18) tablice okreslajace szlak Zeglugowy zgodnie z odnognymi przepisami,

19) sprzet i $rodki gasnicze,

20) specjalnie uformowane nisze podporowe na urzadzenia umozliwiajace podnoszenie
ustroju nosnego,

21) zabezpieczenia przed dostepem:

a) ptactwa, nietoperzy,
b) o0sdb postronnych do pomieszczen technicznych, urzadzerd technicznych oraz
przestrzeni zamknietych,

22) znaki pomiarowe.

Na obiektach inzynierskich nie powinny by¢:
1) zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowigce elementu plastycznego obiektu lub
wyposazenia,
2) umieszczone na chodnikach maszty latar i stupdw podtrzymujacych sieé trakcyjng - z
wyigtkiem linii balustrady i poza balustrada,

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw, schoddw, pochyini oraz urzadzen, umoiliwiajacych dostep do
elementdw obiektu mostowego, powinny by¢ wykonane 2z materiatdbw o wladciwosciach
przeciwposkizgowych.

Jezeli przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym nie stanowi kontynuacji elementow przekroju
poprzecznego drogi, to elementy wyposazenia obiektu powinny by¢ zabezpieczone za pomocy
kraweznikéw lub barier przed najechaniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych.

1. Obiekty mostowe usytuowane nad liniami kolejowymi lub tramwajowymi o trakcji elekirycznej
powinny by¢ wyposazone w szczegoinosci w:

1) ostony zabezpieczajace pieszych przed porazeniem pradem elektrycznym z sieci jezdnej,

2} urzadzenia zabezpieczajace przed zetknieciem elementdw sieci jezdnej

z elementami przesta,

3) urzgdzenia zabezpieczajgce przed pojawieniem sie naplecia elektrycznego na konstrukcii
obiektu.

2. Ostony w przypadku obiektéw usytuowanych nad liniami kolejowymi, powinny:

1) by¢ ustawione przy balustradzie lub barierze znajdujacej sie na skraju obiektu, na takich
odcinkach obiektu, aby pionowa krawedz ostony znajdowata sig w odlegtosci nie mniejszej niz 2
m od:

a) ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przez 0$ toru, w miejscu najwiekszego zblizenia,

b) elementéw sieci jezdnej znajdujacej sie pod napieciem elektrycznym, podwieszonej do
konstrukeji obiektu,

2) mie¢ pelne wypelnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika, uzupeinione
wypetnieniem azurowym do wysokosci 2,1 m,

3) przyiegac Scisle do gdrnej powierzchni chodnika lub gzymsu,

4) by¢ zamocowane do balustrady lub bariery za pomocg trwatych zlaczy,

5) skiladac sie z odcinkdw faczonych za pomocy trwatych i szczelnych ziaczy.

3. Przyleganie ostony powinno by zapewnione za pomocs elastycznych wodoszczelnych przekiadek,
umieszczonych miedzy powierzchnia chodnika lub gzymsu a ostong i uformowanych tak, aby nie
zatrzymywaly wody przy dolnych obrzezach oston,

Ostony przeciwporazeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadad budowle kolejowe i ich usytuowanie. Urzadzenia te, o ktérych mowa powinny

by¢ zastosowane na kazdym obiekcie mostowym posiadajacym elementy metalowe, przy czym za
glementy metalowe uznaje sie rowniez prety zbrojenia betonu;

47. ZNAKI POMIAROCWE,

1. Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego powinny by¢ przewidziane w szczegdlnosci:
1) znaki wysokosciowe (repery) na obiektach,
2) woedowskazy przy mostach.
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2. Znaki wysokosdciowe, o ktérych mowa powinny byé umieszczone:
1) na glowicach tuneli - nie mniej niz 3 sztuki,
2) na kazdej z podpér obiektu mostowego - nie mniej niz 4 sztuki,
3) po obu stronach przeset:
a) nad podporami,
b) w $rodku rozpietosci przeset diuzszych niz 21 m
¢) w poblizu osi skrajnych diwigardéw lub punktéw znajdujacych sie nad dolnymi krawedziami
ustrojow piytowych.

3. Znaki wysokosSciowe powinny by¢ powiazane ze stalym znakiem wysokosciowym, wykonanym z
trwatego materiatu | posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza
korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

4, Przy obiektach o diugosci wiekszej niz 100 m powinny by¢ wykonane dwa znaki, o ktérych mowa
w ust. 4, rozmieszczone w poblizu koncow obiektu,

5. Powinno si¢ dazy¢ do tego, aby obiekty mostowe o diugoéciach nie mniejszych niz 200 m i
wymagajace statej obserwacji byly wyposazone w stanowiska pomiarowe rozmieszczone poza
nimi - w celu umozliwienia cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych (osiadanie, przechyty podpér,
ugiecia przeset).

Cze$¢ B - cze$é srodowiskowa

Uzyskanie decyzji / zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
przystapieniemn do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, jest po stronie
Wykonawcy. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska te
decyzje / zezwolenia. JeZeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest
wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Wykonawca wykonana je we wiasnym
zakresie i na whasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed
przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawié do akceptac:}l do
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktdrych uzyskanie mo2e byé niezbedne dla
prawidtowe]j realizacji zadania.

1. Ma
wra i jios isk runkow.

W niniejszych dziale okresla sie wymagania merytoryczne w stosunku do materiatéw, jakie moga by¢
wymagane przez organ prowadzacy postepowanle administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaj materiatéw, ktdre sg niezbedne do wykonania, w celu
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wynikaé bedzie bezposrednio z
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w
ramach ktérego organ prowadzacy postgpowanie administracyjne okresli cbowigzek opracowania
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisku wraz z jego zakresem lub odstapi od
koniecznosci jego opracowania.

Materialy niezbedne dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaéd
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na sSrodowisko ipowinny obejmowaé Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, speiniajacy wymagania art. 74
w/w Ustawy.

Wykonawca jest zobowiazany zawnioskowaé do organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci (przed jej wydaniem) podajac szczegbtowe uzasadnienie.

Zamawiajacy wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi okreslonymi przepisami prawnymi,
materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zawieraty co najmniej:

a. Karta informacyjna wykonana ma by¢ zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn.
03.10.2008 r, o udostepnieniu informacji o srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko oraz musi réwniez zawieraé
informacje w zakresie okreslonym w art. 63 ust. 1 w/w Ustawy

a) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia wraz ze skala przedsiewziecia i wielkoscig
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii, a takze istotnych rozwiazan
charakteryzujacych przedsiewziecie

b) dotychczasowy sposdb wykorzystywania i pokrycie szata roélinng nieruchomoséci zajetych
pod inwestycje

¢) ewentualne warianty przedsigwziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi byé dopuszczalny pod
wzgledem bezpieczeristwa ruchu drogowego

d) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcdw, materiatéw, paliw oraz energii

e) rozwiazania chroniace srodowisko
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f) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancii lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

g) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia

h) walory przyrodnicze | Kkrajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego (obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim
zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i
érodowisko morskie, obszary gérskie lub ledne, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne ujeé wod i ocbszary ochronne zbiornikow wod srédladowych, obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin, grzybdw i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody, cbszary, na ktorych standardy jakesci Srodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne, gestosé
zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe)

i) wptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej

j) przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem; informacja nt powigzania przedsiewzigcia z innymi
przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowanie sie oddzialywan przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, dla ktdérych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktdrych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim
ich oddziatywania moga prowadzié do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

k) przewidywane iloéci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplywie na srodowisko

I} ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

m)mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

n) prace rozbidrkowe zwigzane z likwidacje inwestycji

Karta informacyjna winna byC przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym [ub wskazane w innych materiatach bedacych w
posiadaniu Zamawiajgcego. W karcie informacyjnej winien zostaé wskazany wariant
preferowany do realizacji przez Zamawiajacego. Wariant ten winien by¢ zgodny z rozwigzaniami
przedstawionymi w ramach Projektu wstepnego (koncepcii) opracowanego przez Wykonawce
(koncepcja, ktéra uzyskata akceptacje Zamawiajacego w zakresie proponowanych razwiazan
oraz geometrli drogi wojewddzkle] wraz z pasami ruchu).

Integraing czescia Karty informacyjnej winien by¢ zatgcznik graficzny w skali co najmniej
1 : 10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie
informacyjnej wariantéw oraz ich usytuowanie wzgledem obszaréw NATURA 2000 i innych
zidentyfikowanych cennych przyrodniczo obiektdw oraz zalacznik graficzny w skali co najmniej
1 : 10 000, przedstawiajacy przewidywany zasieg oddziatywania Inwestycji na srodowisko.

Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntow, spelniajace wymagania art. 74 ust.
1 pkt 3 i 6 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Na
mapy ewidencyjne winien by¢ naniesiony przebieg planowanego przedsiewzigcia drogowego
oraz przewidywany zasieg oddzialywania inwestycji na srodowisko,

Mapa, spetniajgca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o
ogcenach oddzialywania na srodowisko, w skali (co najmniej 1: 10 000) zapewniajgce]j
czytelno$é przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktdrym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktdry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie,

Wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych
na wycince drzew i krzewdw, o ile prace takie przewidziane sa do realizacji {zgodnie z
wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co najmniej 1 : 10 000).
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e.

Inwentaryzacja przyrodnicza _

W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem materiatéw do wniosku o wydanie decyziji
o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wykona Inwentaryzacje przyrodniczg obszaru
objetego inwestycja wraz z terenami przylegtymi do inwestycii.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal inwentaryzacje przyrodnicza
bezposrednio po podpisaniu Umowy, uszczegélowiajac obszar objety inwentaryzacjq po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Projektu wstepnego. Inwentaryzacja przyrodnicza winna
by¢ prowadzona co najmniej do czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o braku
koniecznoéci wykonania Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. W przypadku
gdy niezbgdne bgdzie opracowanie Raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko, Wykonawca
bedzie prowadzit inwentaryzacje przyrodnicza do czasu zakonczenia prac nad przedmiotowym
Raportem.

W ramach wstgpnych prac zwiazanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej nalezy
zebrac i przeanalizowac wszystkie dostepne opracowania naukowe, materiaty i dane archiwalne
dostgpne w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzad Gminy, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych, Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) oraz winnych organizacjach przyrodniczych
i ekologicznych.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreélenie glownych typow siedlisk
wystgpujacych w rejonie inwestycji oraz szczegdlnie zwracaé uwage na wystepowanie gatunkéw
roslin i grzybéw objetych ochrona gatunkowa, jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk
przyrodniczych. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu
zidentyfikowania miejsc wystepowania chronionych gatunkdw roslin, zwlerzat, grzybow i
siedlisk przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi inwestycja
koliduje, ale réwniez potozone w jej bezposrednim sasiedztwie oraz w zasiegu oszacowanego
oddziatywania inwestycji na $rodowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metodykami
opisanymi w literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé wykonana z takim
samym stopniem szczegdtowosci dla wszystkich analizowanych wariantéw. Inwentaryzacja
przyrodnicza powinna by¢ zerientowana na okresdlenie gatunkdw roélin, siedlisk (na podstawie
rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takie
kryterium wyboru obszaréw kwalifikujacych sig do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000), grzybow izwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych
ochronie oraz powinna uwzgledniac okresy wegetacyjne i okresy aktywnosci (m.in. sezonowe
migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca gniazdowania, zerowiska, miejsca
bytowania itp.) poszczegdinych gatunkéw. Ponadto, nalezy zwrécié szczegélnag uwage na
rozpoznanie miejsc rozrodu ptazéw. W przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawi sie
rozporzadzenie wydane przez wlasciwego kompetencyjnie Ministra, okreélajace zakres oraz
format inwentaryzacji, nalezy uwzglednié te wymagania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji
oraz opracowywania raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Niezbgdnym elementem inwentaryzacji przyrodniczej sa obserwacje terenowe w terminach
najwigkszej aktywnosci poszczegdlnych grup flory i fauny, czyli ptakow, ssakéw (w tym
nietoperzy), gaddow, ptazéw, owadéw, Obserwacje terenowe winny réwniez objaé zespoly ledne
i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki wodne, starorzecza, suche i wilgotne wrzosowiska .
torfowiska, {aki i zbiorowiska szuwarowe, mszaki, grzyby | porosty.

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodnicze]j
stanowita oddzielne opracowanie oraz zawierata co najmnie;j:

a) Opis istniejacego obecnie zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o
szerokoscl co najmniej 500 m w kazda strone od osi drogi, a w przypadku kolizji z obszarem
Natura 2000 w pasie o szeroko$ci co najmniej 1000 m w kazdg strone od osi drogi, z takim
samym stopniem szczegdtowosci dla wszystkich analizowanych wariantow

b} Liste i lokalizacje obszaréw objetych formalng ochrong przyrody

c) Liste i lokalizacje miejsc wystepowania w rejonie inwestycji gatunkéw siedlisk, roslin,
grzybow i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie
wraz z uwzglednieniem okresdw wegetacyjnych i okreséw aktywnosci (np. sezonowe
migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca
Zerowania, miejsca bytowania, itp.)

d) Identyfikacje korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionainym, krajowym
i miedzynarodowym

e) Opis kolidujacych z przebiegiem drogi szlakéw migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne,
ponadiokalne)

f) Ocene walordw krajobrazowych i wartoéci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie

g) Ocene wrazliwosci srodowiska na przedsiewziecie drogowe

h) Opis konfliktéw z elementami przyrodniczymi
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i} Wytypowanie miejsc wymagajacych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac
budowlanych

i) Liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chroni¢ stwierdzone gatunkl rzadkie i ich
siedliska

k) Opis wplywu, jaki budowa nowej drogi bedzie miata na poszczegdlne elementy przyrodnicze
zinwentaryzowane w terenie

[} Dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przenlesienie badz zniszczenle gatunkdow
chronionych {szczegdtowa lokalizacja, ilos¢ gatunkdw chronionych)

m)} Karty obiektdw przyrodniczych, w ktdrych opisuje sie wartos¢ i uwarunkowania ekologiczne
i ktére sg jednoczesnie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w trakcie
realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiadad dokumentacje
fotograficzng,

n) Podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowg

0) Czesc¢ graficzng, ktdra powinna zawierac co najmniej:

—~ mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska roslin i zwierzat chronionych, w tym ptakdw o znaczeniu
wspdlnotowym)

- przebieg drogi, z zaznaczonym Kilometrazem przebiegu drogi

~ granice terenéw i obiektdw chronionych

- korytarze migracyjne zwierzat

— lokalizacie opisanych w tekscie obiektdw przyrodniczych, konfliktow przyrodniczych i
kolizji

Wszystkie informacje zwigzane z lokalizacjg miejsc wystepowania siedlisk, roslin i zwierzat oraz

kolizji z projektowang inwestycia drogowa winny odnosic sie do zatozonego kilometraza drogi

(dla kazdego rozpatrywanego wariantu oddzielnie).

W przypadku podjecia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko, wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowic

podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddzialywan inwestycii, do wnioskow Raportu w

zakresie koniecznych do zastosowania dziatani/rozwiazan technicznych zabezpieczajgcych

srodowisko przed negatywnym oddzialywaniem inwestycjl oraz do okreslenia niezbednego
monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko, prowadzonego na etapie budowy
oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowej.

Pziatania informacyjno - konsultacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby Wvykonawca rozpoczatl dzialania informacyjno -
konsultacyjne bezposrednio po podpisaniu Umowy. Dziatania informacyjno -
konsultacyjne winny by prowadzone co naimniej do czasu podjecia decyzji przez organ
prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach o koniecznosci lub braku koniecznosci wykonania Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecla na $rodowisko. W przypadku wydania postanowienia o koniecznosci
przeprowadzenia O0OS i opracowania raportu o oddzialywantu przedsiewziecla na srodowisko,
Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakonczeniem prac zwigzanych z
opracowanie Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, zorganizuje co najmniej jedno spotkanie
informacyjno - konsultacyjne z udziatem lokalnych wtadz i mieszkancoéw zainteresowanych gmin.

Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie prowadzit
dziatania informacyjno - Konsultacyjne dotyczace przedmiotu zaméwienia, w ramach ktorych
przygotuje co najmniej:

+ Strone internetowg, na ktorej zostana zamieszczone podstawowe informacie
nt. projektowanej inwestycji (zwiezty opis planowanego przedsiewziecia na terenie
poszczegblnych gmin oraz mapy z przebiegiem planowanego przedsiewziecia) oraz
elektroniczny kwestionariusz do wypetniania (w celu przekazania przez zainteresowane
strony swoich uwag i opinii); informacje zamieszczone na stronie beda aktualizowane w
miare potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesiac

+ spotkania z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych wladz.

Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegblnosci do
obowlazkdw Wykonawcey bedzie nalezed opracowanle tekstu ogloszenia zawierajacego:
nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, migjsce w ktdrym zainteresowane strony moga
zapoznaé sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedach Gmin
i Urzeddw Miejskich oraz strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod ktdrym
zainteresowane strony moga sklada¢ uwagi, wnioski 1 zastrzezenia, informacje Ze
przestane, podpisane i zacpatrzone w adres wnioski i zastrzezenia zostang przeanalizoewane
| w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddow technicznych,
prawnych | finansowych -— zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego
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ogtoszenia w prasie oraz na tablicach ogloszen w Urzedach Gmin i Urzedéw Miejskich
naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy zamdwienia. Spotkania, z udziatern
przedstawiciela Zamawiajacego, winny by¢ organizowane i prowadzone przez Wykonawce,
w miejscach ogoélnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych,
w porozumieniu z lokalnymi wiladzami. Czestotliwosé spotkann z udzialem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wiadz musi byé dostosowana do stopnia skompllkowama
zadania, jednak w ramach dzialari informacyjno - konsultacyjnych winny byé
zorganizowane ¢o najmniej 2 spotkania,

Z przeprowadzonych dziatari informacyjno - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport,

zawierajacy w szczegdlnosci:

+ przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

kserokople ogtoszen prasowych, internetowych | wywieszonych na tablicach ogtoszen

date | miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych

streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen

sposob uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, bad? w przypadku braku

mozliwosci Ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

+ podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyinych

+ pedpis przeprowadzajacego dziatania informacyijno - konsultacyjne

Whnioski z przeprowadzonych dziatan mformacy_mo - konsultacyjinych (w tym gtéwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ przy wyborze wariantow lokalizacyjnych
wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie 0 oddzialywaniu na $rodowisko oraz w trakcie
projektowania docelowe]j trasy inwestycji drogowej.

a.

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Powinien speiniaC wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008 r, o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodomsko oraz uwzgledniaé wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej
przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatari informacyjno - konsultacyjnych.
Obowiazek opracowania Raportu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyziji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postepowania administracyjnego
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 03.10.2008 r, o udostepnieniu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko). Zakres raportu winien byé zgodny z wydanym Postanowieniem o
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, wydanym
na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 63 ust. 4 ustawy z dn. 03,10.2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zamawiajacy wyrnaga, aby Raport o oddzialywaniu na Srodowisko, poza_wymaganiami
ustawowymi, zawjerat co najmniej:
+ wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajacym lub

wskazane w innych materfatach bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego. W Raporcie winien
zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego, rozpatrywany
w ramach projektu wstgpnego (koncepcji) opracowanego przez Wykonawce (koncepc;a,
ktéra uzyskata akceptacje Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwiazan oraz
geometrii drogi wojewodzkiej wraz z pasami ruchu)

* przewidywane oddzialywanie na sSrodowisko wszystkich analizowanych wariantéw
z uwzglednieniem wynikéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej.
Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z taka sama szczegdlowoscia

+ Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywanla na srodowisko

+ Okresdlenle szczegotowych warunkéw Kkorzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu
realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:

- szczegdtowe okredlanie obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania
decyzji, zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy

- szczegbtowe okreslame zakresu niezbgdnego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i
uzytkowania inwestycji

+ szczegbtowe okreslanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie koniecznych
do realizacji rozwiazan organizacyjnych i technicznych chroniacych $rodowisko (zaréwno na
etapie budowy jak i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji | parametrow

Zwraca sig szczegdlng uwage na fakt, iz szczegbtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chroniacych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
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i eksploataci inwestycji drogowej) musza wynikaé ze szczegdtowych analiz i obliczer oraz muszg
by¢ dostosowane do przewidywanych zagrozen zwigzanych z oszacowanym oddzialywanlem
inwestycji na srodowisko. Analizy, prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
zalezne od natezenia ruchu drogowego, musza byé wykonane w oparciu o wykonane przez
Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego, zatwierdzone przez Zamawiajacego.

i : 5 000), ktéra powinna zawieraé co najmniej:
+ przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi
+ kwalifikacje terendw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu oraz granice terendw podlegajacych ochronle akustycznej
+ granice terendw i obiektdw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody
+ dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska roslin i zwierzat) oraz
innych Zrédet
+  korytarze migracyjne zwierzat
+ obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne,
obiekty zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in.
w oparciu o MPZP, gminna ewidencje zabytkow, Krajowy Rejestr Zabytkow oraz
Archeologiczne Zdjecie Polski
+ obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
+ lokalizacje studni oraz ujeé¢ wdd podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych ujeé
wodnych, granice Gtéwnych Zbiornikéw Wdod Podziemnych
» granice zkdZ surowcdw oraz granice terendw i obszardow gérniczych
+ granice poszczegolnych rodzajow i typow gleb, klas bonitacyinych, gleb chronionych,
kompleksdw przydatnosci rolniczej
 wyniki analiz oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny craz stan powietrza
atmosferycznego
+ lokalizacje urzadzen ochrony srodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania
Wszystkie materialy niezhedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewédzkich w Katowicach,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach po
nadaniu jej klauzuli ostatecznosci oraz zalaczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu
budowlanege oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku
o wydanie pozwolenia ba budowe,
Jezeli z zapisdw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjetych rozwiazan projektowych
wyniknie koniecznos¢ uzyskania innych decyzji / zezwolenn administracyjnych z obszaru ochrony
srodowiska, przed przystapieniem do realizacji projektu budowlanego Ilub w trakcie jego
opracowywania, Wykonawca we wiasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny
koszt, uzyska te decyzje /zezwolenia. Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen
niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy fub innych opracowan, Wykonawca wykonana
je we wiasnym zakresle ina wiasny koszt. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania
decyzji / zezwolen, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych
(zdefiniowanych w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacja inwestycji bedzie
zwigzana ustuga wodna lub inne czynnosci okreslone w art. 389, art. 390 lub art, 349 ustawy z dn,
20.07.2017 r, Prawo wodne, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody
wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie wodnoprawne, zgtoszenie
wodnoprawne, occena wodnoprawna).

Koniecznosé wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgteszenia wodnoprawnego
(stanowigcego zatgcznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie
od przyjetego przez Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwiazan
zwigzanych z gospodarksg $ciekowa. Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej
oraz / lub urzadzen wodnych, zawarte w operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi
zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Whniosek o wydanie pozwalenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z art. 407 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne. Integralng czesé wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktory nalezy
wykona¢ zgodnie art. 408 oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r, Prawo wodne. Zgloszenie
wodnoprawne musi speinia¢ wymagania art.. 4211 art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralng cze$cia operatu wodnoprawnego, na podstawie ktorego
zostana wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych,
byty:
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« obliczenia splywu wdd opadowych z projektowanych powierzchni
+ obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwos$¢ odbioru oszacowanych ilodci wéd opadowych
przez docelowy odbiornik
« obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych
zawartych w splywach deszczowych, ktérych wyniki sa podstawa do projektowania urzadzen
oczyszczajacych $cieki przed ich wprowadzeniem do ziemi [ub wéod
Jezeli w zwiazku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekdw
naturalnych konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220
ustawy z dn. 20.07.2017r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach
wodnoprawnych i uzyska ntezbedne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen
wodnoprawnych. Integralng czgécig prac zwiazanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej
linii brzegowej jest przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie
ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgramczenta gruntéw pokrytych wodami od gruntow
przylegtych. Elementy, ktére powinien zawieraé projekt rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami
od gruntdw przyleglych, szczegétowo okreéla art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami
od gruntéw przylegtych, winny byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi z
zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.
Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostalymi dokumentami zwiazanymi
z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych, zgltoszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty
niezbedne dla uzyskania zgéd wodnoprawnych przed przedlozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Dréog Wojewédzkich
w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu klauzuli
ostatecznosci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do
wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowae,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat zgtoszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia
wodnoprawnego.

3.

Dokumentaqa ,,Inwentaryzaqa zlelem wraz z planem wyre;bu znelenl kohdu;a_ce] z przedsiewzieciem”
powinna uwzgledniaé wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04,2004 r. o ochronie przyrody (dla
inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 07.07,1994 r. Prawo budowlane na podstawie
pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003r o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na
podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art, 20b oraz art. 21
ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o
szczegblnych zasadach przygotowania | realizacji inwestycii w zakresie drdg publicznych na
podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
Dla inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew | krzewdw
kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow
nalezy uzyskad zezwolenie na usunigcie drzew | krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkéw, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw nalezy opracowac zgodnie z art. 83 2
ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja
zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi., W przypadku wniosku o wydanie
zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjq zlokalizowanych na nieruchomoéci
wpisanej do rejestru zabytkéw, nalezy zataczy¢ inwentaryzacje stanowiaca wyciag z dokumentacji
»Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem” | obejmujaca
wytacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zalacznik do wniosku o
zezwolenie na usunigcie drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja, winny zostaé przedstawione
rowniez w formie tabelarycznej | obejmowaly co najmnie;j:

» nazwe gatunku zmwentaryzowanego drzewa lub krzewu

+ obwdd i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm

+  wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow

+ informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, ktérych wiek nie przekracza 10

lat
« nr dziatki ewidencyjnej, na ktérej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewao [ub krzew
+ imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wiasciciela nieruchomosci, na ktdrej
zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i krzewy
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« jednoznaczng informacje, ktdre zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze
wzgledu na kolizje z planowang inwestycja,

+ jednoznaczng infarmacje, ktdre zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze
wzgledu na zly stan zdrowia

Zamawiajacy wymaga:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewoOw oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej
z rozwigzaniami  projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu
zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, na ktory powinny zostac rdwniez naniesione
granice i numery dziatek ewidencyijnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficzne]j jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni
drzewa i krzewy kolidujace z projektowang inwestycjg drogowa, zlokalizowane na obszarach
Lasdw Panstwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis
drzew ikrzewdw na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczna identyfikacje
poszczegblnych drzew i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.

4, lokalizacja drzew/krzewdw musi by¢é okreslana przy uZyciu technik geodezyjnych, W
przypadku drzew o wiekszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokonadé pomiaru od strony
granicy pasa drogowego. W przypadkach budzacych watpliwosé Zamawiajacy moze zazadal
dodatkowy pomiardw.

5. lJezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujgete w inwentaryzacji, winien w takim
przypadku postugiwaé sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo
drzewa przewidziane do wycinki winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie.

Whnioski wraz z inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi,
przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic do akceptacji
do Zarzadu Droég Wojewddzkich w Katowicach. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat
zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

4. Dzialania inf ino -1 It .
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal dziatania informacyjno - konsultacyjne
bezposrednio po podpisaniu Umowy. Dziatania informacyjno - konsultacyjne winny by
prowadzone coc najmniej do czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o koniecznosci fub
braku konlecznosci wykonania Raportu o oddzlatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. W przypadku
wydania postanowienia o koniecznos$ci przeprowadzenia QOS i opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na érodowisko, Wykonawea, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakonczeniem
prac zwiazanych z opracowaniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zorganizuje co najmniej 2
spotkania informacyjno - konsultacyjne z udziatem lokalnych wladz i mieszkafncdw zainteresowanych
gmin.

Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie prowadzit dziatania
informacyjno — konsultacyjne dotyczace przedmiotu zamdwienia, w ramach ktérych przygotuje co
najmniej:

«+ Strone internetowa, na Kktérej =zostana zamieszczone podstawowe informacie
nt. projektowanej inwestycjii (zwiezly opis planowanegoe przedsiewziecia na terenie
poszczegolnych gmin oraz mapy z przebiegiem planowanego przedsiewziecia) oraz
elektroniczny kwestionariusz do wypeiniania (w celu przekazanla przez zainteresowane
strony swoich uwag i opinii}; informacje zamieszczone na stronie beda aktuailizowane w
miare potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesiac

+ spotkania z udziatem lokalnej spotecznodci oraz lokalnych wiadz.

Celem spotkan bedzie poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron
{np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. W szczegdlnosci do
obowiazkow Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie tekstu ogloszenia zawierajacego:
nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, miejsce w ktorym zainteresowane strony moga
zapoznaé sie z projektowanyml rozwigzaniami {np. tablice ogloszen w Urzedach Gmin
i Urzedéw Miejskich oraz strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod ktérym
zainteresowane strony moga skfadac uwagi, wnioski i zastrzezenia, informacje ze przestane,
podpisane i zaopatrzone w adres wnioski izastrzezenia zostana przeanalizowane i w
przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgleddw technicznych,
prawnych i finansowych = zostang uwzglednione. Zamieszczenie przygotowanego
ogloszenia w prasie oraz na tablicach ogtoszen w Urzedach Gmin i Urzeddw Miejskich nalezec
bedzie do obowigzkéw Wykonawcy zamdwienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego, winny by¢ organizowane | prowadzone przez Wykonawce, w mieiscach
ogdinie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych, w porozumieniu
z lokalnymi wiadzami.

Z przeprowadzonych dziatani informacyjno - konsultacyinych Wykonawca przygotuje raport,

Zzawierajacy w szczegdlnosci:

« przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych
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kserokopie ogloszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen
date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyinych
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen
sposéb uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku
mozliwosdcl ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

+  podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych

+  podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno — konsultacyjne
Wnioski z przeprowadzonych dziatarn informacyjno - konsultacyjnych (w tym gléwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzglednié przy wyborze wariantéw lokalizacyjnych
wskazanych w Karcie informacyjnej craz w Raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w trakcie
projektowania docelowe]j trasy inwestycii drogowej.

Czes$¢ C - czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstgpny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanege. Jego
zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce rozwiazar projektowych, ktére beds zatwierdzane
przez Zamaww]qcego Ceiem tego opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwiazan przebiegu
drogi oraz rozwigzan geometrycznych uktadu drogowego. Zakres przedstawiony w koncepcji
przekazanej przez Zamawiajacego (studium korytarzowym) oraz zakres okreslony w p. II.2 nie jest
wykazem zamknietym, a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu
wihasnych propozycji rozwlazan. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewni¢ jak
naJwyzszy poziom BRD oraz powinny wynikaé zatwierdzonych analiz ruchowych., Na etapie PWS
nalezy réwniez zaprezentowac idee odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokoscqu mozliwosci
zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiornikéw. PWS winien zawieraé krétki i zwiezly opis
techniczny, w ktorym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy
uwzgledni¢ réwniez wyniki przeprowadzonych badari geologicznych (w szczegdlnosci pod katem
kosztéw wzmocnienia stabego podloza gruntowego). Nalezy okresli¢ przyjete parametry Inwestycji
jak: klasy i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci projektowe / miarodajne /dopuszczalne
wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzar informacje.
Czesc rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz planéw sytuacyinych (geometria,
wypadkowos¢, uzbrojenie), przekroju typowego i profllu pod%uznego oraz sprawdzenia przejezdnosci.
Rysunki ze sprawdzeniem przejezdnosci winny zawierac slad két pojazdu miarodajnego (ustalenie
kraweznika) oraz linig obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejéc¢ dla pieszych i stref
oczekiwania pieszych, latarni, znakéw) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien réwniez zawieraé
parametry geometryczne pojazdu przyjetego jake miarodajny. Pozadane jest zamieszczanie innych
rysunkdw rmajacych wplyw na oceng proponowanych rozwazan {(np. profilu w przypadku
ograniczonej widocznosci). W czesci drogowej nalezy nanie$¢ koncepcje prowadzenia ruchu
{dopuszczane reiaCJe na pasach ruchu) oraz miejsca przejé¢ dla pieszych/rowerzystow. W przypadku
ksztattowania pasow dla relacji skretnych nalezy przedstawi¢ na planie peing ich geometrie {dtugosci
poszczegblnych odcinkéw) wraz z okresleniem parametrow na podstawie jakich te dlugosci zostaty
przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowaé trdjkaty widocznosci. W przypadku ograniczenia
dostgpnosci dziatek przylegtych do drogi nalezy przedstawié alternatywne sposoby jej
skomunikowania z siecia drég publicznych np.: poprzez wskazanie dejazdu z inng droga lub budowe
drég obstugujacych. PWS winien byé wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.]. z zastrzezeniem, i2
przebieg uzbrojenia winfen by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branzowyml. Po
roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego - zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi
koncepcje wypracowanych rozwigzan wiladciwym gminom i uzyska opinie do propozycji
budowy/przebudowy drogi. Projektant bedzie zobowiazany do przeprowadzenia szczegétowej analizy
przekazanych uwag i okreslenia mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem
konsekwencji zmiany przyjetych rozwiazan projektowych badZ doprojektowania nowych obiektow.
Na tej podstawie podjgta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu,

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy ujaé wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. Wariantowanie winno obejmowac zaréwno ksztattowanie ustroju nosnege, jak i
posadowienie w oparciu o A.2-4 oraz uzyskang opinie geologiczno - gérnicza. Celem opracowania
jest szczegodtowe ustalenie rozwigzan konstrukecyjnych na podstawie proponowanych wariantéw oraz
okreslenie zalozern do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowad
charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno - konstrukcyjne okredlone w oparciu o
wstepne obliczenia statyczno - wytrzyma&oéciowe oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne,
Opracowanie winno réwniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt, W
Projekcie Wstepnym nalezy rowniez przedstawic¢ szacunkowa warto$¢ robét budowlanych kazdego z
przyjetych wariantéw. Oswietlenie uliczne winno byé zaprojektowane jako wydzielone,
z uwzglednieniem odrgbnego opomiarowania i sterowania dla kazdej gminy. Parametry odwietlenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Projekt budowlany na!ezy wykonac zgodme y [1 111 [1 14 ] z zastrzezeniem, Ze nie dopuszcza sie
przygotowywania projektu w oparciu o par. 2b [1.14.]. Projekt budowlany musi zawiera¢ projekt
zagospodarowania terenu (PZT) oraz wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB)
oraz projekt techniczny (PT). Projekt techniczny powinien byé apracowany réwniez z uwzglednieniem
wymagarn okreslonych w pkt. C.3. Do kazdego egzemplarza PZT nalezy dolaczy¢ informacie BiOZ
opracowana zgodnie z [1.17.]. Ponadto w PZT winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zadwiadczenia o przynaleznosci do izby inZynieréw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC
wazne na dzien sporzadzenia projektu oraz oswiadczenie projektantdw | sprawdzajacych o
sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie =z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Do PZT nie nalezy zalaczac opinii
organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy drogowej” oraz wypiséw z ewidencji gruntow. ZDW
nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy uzgodnienia byly
zalaczane do PAB, Zestawienie zawierajace numery dzialek moze by¢ zamieszczone tylko jeden raz
w egzemplarzu projektu budowlanego. Numery dziatek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem
czarnym, natomiast dziatek wtornych, przechodzacych za whasnosé Wojewddztwa $laskiego podane
w nawiasach w kolorze czerwonym. Szczegdtowy zakres wymagan, dotyczacych zawartosci PB oraz
wymaganych uzgodnien zostat zamieszczony w [2.7.]. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyl
teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych obiektdw budowlanych.

Celem wykonanla PrOJektu Technrcznego oraz PI"O]ektU Wykonawczego jest uszczegdtowienie
rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak
réwniez przedmiarowania robdt budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢
z soba tozsame co do zawartosci oraz wykonane oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci.
Dopuszcza sie podzial na poszczegdlne obiekty.
Projekt winien zawierac:

a) strone tytulowa

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

c) czest opisowa,

d} czesc obliczeniowa,

e) czesd rysunkowa,
Jezeli zaistnieje koniecznos$c¢ wyburzen budynkdw kolidujacych z przedmiotowa inwestycja, nalezy
przewidziec
w wycenie prac projektowych projekty rozbidrki tych obiektéw {jako odrebny tom), zawierajacy
m.in. doktadna dokumentacje fotograficzna i filmowa przedmictowych obiektow.

4. Projekt . l bud (TOR)
Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskac
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty
organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzgdzajgcy ruchem - projekty organizacji ruchu,
nalezy dotaczyé do dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla wykonania
wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdinosci: przebudowy/budowy niezbednego
uzbrojenia, przytaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sig, przepustow etc. Poza opiniami,
wynikajacymi z [1.18.] w przypadku wystepowanlia przystankéw autobusowych, wykonawca uzyska
opinie przewoznikdw obstugujacych linie autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)
Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskaé
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty
organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu,
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane
oznakowanie nalezy rowniez okreélié lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w
oparciu o [2.7.], ekrany i ewentuainie inne obiekty i elementy, majace wplyw na rozwigzania DOR
(np. z uwagi na warunki widocznosci). Zamawiajacy oczekuje dostarczenia projektu posadowienia
oraz konstrukcji elementdw podtrzymujgcych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach,
ti.: znakéw, ktdrych wielkosé jest zalezna od tresci na nim zawartej. Kazda z pawyzszych tablic musi
by¢ indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem wielkosci czcionki drogowej i tredci tablicy.
W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt w calym oznakowaniu
drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i odleglosci) prowadzacym dotychczasowym
przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana droga. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na wymagania dotyczace skrajni drogi i jej zachowanie przy lokalizacji oznakowania i
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elementoéw brd. Projekt powinien uwzgledniaé zmiane oznakowania drogowskazowego na drogach
publicznych z uwagi na nowy cigg drogi wojewddzkiej.

6. Proiekt] keji nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji nawierzchnl jest opracowaniem, ktére jest podstawa do zatwierdzenla przez ZDW
rozwigzan materiatowych wszystkich typéw konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiatami
wyjsciowym sa m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego czy rozwigzanie
wysokosciowe drogi. Opracowanie powinno zawieraé okreslenie: kategorii obcigzenia ruchem w
sposob okreslony w [2.7.], grupy nosnosci podioza gruntowego w oparciu o analize warunkéw
wodnych i przebiegu wysokodciowego. W przypadku zastosowania ,geomaterialtéw” nalezy
przedstawic szczegdtowe obliczenla, potwierdzajace koniecznoéé ich zastosowania oraz przedstawic¢
obliczenia jak wygladataby konstrukcja bez ich uzycia. W obliczeniach winny by¢é ukazane tylko te
z cech fizyko-mechanicznych materiatéw, ktére maja wplyw na prace w konstrukcji drogi bez
podawania nazw wiasnych producenta, Integralng czescig PN jest cze$é rysunkowa, przedstawiajaca:
plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegélnych konstrukeji ze zréznicowanlem na
uktad i rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnien podioza)
oraz przekroje typowe, na ktérych beda przedstawione wymagane moduly noénoscl wszystkich
warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy podaé ich ksztatt i kolorystyke, natomiast dla
nawierzchni z betonu cementowego nalezy przedstawi¢ zwymiarowany plan cie¢ nawierzchni.
Grubosci przyjetych warstw podbudowy bitumicznej nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo.

7.

Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbieru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposob
jednolity dla catego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawierad
szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: materiatéw, sprzetu i maszyn, transportu,
wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robét, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych robét i
podstaw platnosci za roboty; w konhcowej czeéci nalezy przytoczyé wykaz dokumentéw odniesienia
zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tre$é Specyfikacji powinna odnosi¢ sie tylko i wytacznie do
robét objgtych przedmiotowa dokumentacja projektowa i byé éciéle z nig powiazana. Zapisy zawarte
w  STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réznych interpretacji w zapisach na
etapie realizacji robdt, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych
Specyfikacjach, wymogow ujetych w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe
do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne nalezy opracowa¢ w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng wykladnie wymaganych standardéw dla stosowanych materiatéw i wyrobdéw, jakosci
wykonania robdt oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte
w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dziert oddania dokumentacji. Wytyczne Techniczne
ZDW w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiazujace dla
danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robét okreslone w specyfikacjach musza byé tozsame z
jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacii na tomy dla poszczegéinych branz. W obrebie kazdego
tomu musi by¢ zachowana clagtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi
zawieraC spis trescl z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I
(opracowywany dia branzy wiodacej dla catego zadania) musi zawieraé spis wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacje nalezy usystematyzowac wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg
litera oznaczajaca okreslona branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyjna, T -
teletechniczna E - elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okredlaé nazwe czedci
oblektu lub wydzielonej roboty, dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a
pozostate dwie cyfry - element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i
podstaw ptatnosci, W przypadku bardziej szczegdlowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu
konkretnych parametréw technicznych i jakosciowych i/lub zastosowanych materiatow czy wyrobéw),
kod 6 cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie cyfry, mata litera, itp.) - przy zachowaniu petnej
zgodnoscl z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji, Zamawiajacy dopuszcza systematyke
kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB wykonywanych dla potrzeb Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementéw rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne
te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez modyfikacji z uwzglednieniem
kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale.

Wspoéine wymagania dotyczace robét budowlanych dla wszystkich branz powinny by ujete w
zbiorczej specyfikacji ogéinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogdine”
(dla branzy drogowej, mostowej, kanalizacyinej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢
wszystkie inne zawarte w tomle I zbioru STWIORB. W specyfikacji ogbinej nalezy m.in. jednoznacznie
okresli¢ sposéb rozliczania wszystkich wymagar zawartych w tejze specyfikacii oraz nie ujetych w
innych specyfikacjach - przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogolnej z trescig
poszczegdlnych specyfikacji szczegdtowych, Dotyczyé to moze m.in.: projektdéw sporzadzanych przez
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wykonawce oraz wykonania robot na podstawie tych projektow, kosztow zaplecza budowy, kosztow
ochrony i utrzymania robot, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat
za czasowe zajecle terendw na cele budowy, kosztéw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu,
naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeclogicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu
innych kosztéw okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepisow prawnych, dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robdt. Zwraca
sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogdiny, gdyz nie wskazuje w jakich
pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robot ma te elementy rozliczyé.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robot rozbiorkowych, usuwanie
humusu, usuniecie drzew [ krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podac
dyspozycje co do sposobu zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do
ponownego wykorzystania).

8. AudytBRD

Audyt BRD dla danej fazy inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
24j ust, 2+6 ustawy o drogach publicznych. Zakres audytu powinien by¢ rozszerzony o inne
elementy, nie wymienione w zapisach ustawy, tak by ocena zespotu audytorskiego odnosita sie do
catosci zagadnienia zwiazanego z bezpieczenstwem ruchu drogowego. Audyt BRD przeprowadza
audytor i zespdt audytujacy, ktoérego cztonkowie spetniajag wymagania okredlone w art, 24k, ust, 2 i
3 ustawo o drogach publicznych - spetnienie tych wymagan wykonawca audytu wykaze poprzez
przedstawienie Zamawiajacemu stosownego oswiadczenia. Audytor zobowigzany jest do
uczestniczenia w radach technicznych, na ktérych omawiane beda rozwigzania wplywajace na
bezpieczenstwo ruchu drogowege. Wyniki audytu nalezy przedstawi¢ w postaci sprawozdania
speiniajacego warunki okreslone w zapisach art. 24|, ust. 1 ustawy o drogach publicznych, W
sprawozdaniu tym stwierdzone beda nieprawidiowosci audytor powinien zakwalifikowaé w kategorii
bleddw lub usterek.

Audyt nalezy wykonac:

1) W ramach opracowywania na potrzeby decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach karty
informacyjne]j przedsiewziecia lub raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,
ich ewentualnego uzupetniania oraz gdy w toku postepowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu
drogi.

2) Przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowe] ,decyzii o pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem wykonywania
robét.

Cze$¢ D - cze$é geodezyjna

Po wste;pnym zaakceptowanlu przez Zamaw:a;qcego przeblegu linii rozgraniczajacej teren inwestycji
nalezy wyznaczy¢ w terenie punkty okreslajace jej przebieg. Wyznaczeniu podlegaja:

«  wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajacej,

. wszystkie punkty przeciecia linii rozgraniczajacej z istniejacymi granicami dziatek
ewidencyjnych,

. wszystkie punkty wyznaczajace przebieg granicy dziatek ewidencyjnych w przypadku
kiedy linia rozgraniczajgca poprowadzona jest po granicy dziatki (réwniez dochodzace
granice dziatek sgsiadujacych).

Punkty nalezy zamarkowaé palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi
odblaskowa farba, z czytelna numeracjg. Zamawiajacemu nalezy przedtozy¢ szkic przebiegu linii
rozgraniczajacei teren inwestycji wykonany na podkfadzie mapy do celéw projektowych, zawierajacy
m.in. numeracje punktéw zatamania linii oraz wykaz wspétrzednych punktéw (w wersji papierowej
w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dxf) oraz dokumentacje fotograficzng
wyznaczonych w terenie punktdw w wersji cyfrowej. Podczas odbioru, na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany do okazania polozenia punktdw w terenie.

Dla dziatek ewidencyinych podlegajacych podzialowi nalezy wykonac:
2.1 Projekty podzialu nieruchomosci (w 5 egz. + pdf ), wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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2.2 Wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdinosdci przy rozbieznosciach
oznaczen pomigdzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wtasnosc).

2.3 Dla dziatek objgtych lintami rozgraniczajacymi, nie podlegajacych podziatowi w trybie ZRID,
nalezy wykonaé wykazy zmian gruntowych zmieniajace uzytki na ,Tp”. Powyisze nie
dotyczy dziatek posiadajacych uzytek ,dr”,

CNTAI'YZd 171 EH WY ERYAWAN n

3.1 Inwentaryzacjg nalezy wykonac dla dziatek (nieruchomosci) przewidzianych do przejecia na
whasnos¢ Wojewéodztwa Slaskiego oraz Skarbu Parstwa lub innych jednostek samorzadu
terytorialnego, w ramach planowanej inwestycji (w 1 egz. + wersja cyfrowa). Inwentaryzacja stanu
nieruchomosci powinna zawierad:

3.1.1. Czes< opisowa sporzadzong zgodnie z wymogaml art. 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami, zawierajaca m.in. szczegdtowe
wskazanie wszystkich elementéw mogacych mieé wplyw na wartosé danej
nieruchomosci takich jak np. sktadnik budowlany (np. ogrodzenie), drzewostan (z
uwzglednieniem jego iloéci, gatunku itp.) i inne, wraz z danymi ewidencyjnymi
bylych wihascicieli,

Czesc graficzng w postaci mapy sytuacyjnej przedmiotowych dziatek.

Czedé fotograficzng zawierajaca fotografie, dokumentujace stan nieruchomodci.
Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé¢ co najmniej z 4 stron dziatki. Na
fotografiach nalezy wyedytowad zamarkowany przebieg granicy dziatki z opisem nr
dzialki wywlaszczonej i dziatek sasiadujacych.

3.1.4. Dokumentacje nalezy skompletowal oddzielenie dla kazdej dziatki lub

nieruchomosci.

3.1.5. Dokumentacja powinna zawiera¢ date sporzadzenia, oraz podpis i dane osoby
sporzadzajace].

3.2 Ustalenie danych osobowych wlascicieli,

Nalezy ustali¢ dane osobowe wiascicieli, wtadajacych, (spadkobiercow, samoistnych posiadaczy)
nieruchomosci, ktére podlegajg wywlaszczeniu i za ktére przystuguje odszkodowanie z tego tytuiu,
W szczegblnosci:

3.2.1 Zestawic wypisy z ewidencji gruntéw z zapisami w elektronicznym systemie ksiag
wieczystych i w postaci papierowej dotaczy¢ do dokumentacji inwentaryzacyjnej
danej nieruchomosci. Wynik poréwnania zapiséw (zgodnoédci czy niezgodnosci
danych osobowych) aktualnoéci adresu nalezy odnotowaé i dotaczyé do
dokumentacji dla danej nieruchomosci.

3.2.2 W przypadkach niezgodnosci zapisoéw, nalezy w trakcie sporzadzania inwentaryzaciji
dziatek lub innych prac terenowych, podjaé prébe ustalenia danych osobowych
aktualnych wlascicieli, wiadajacych, Ilub spadkobiercéw wywtaszczanych
nieruchomosci, ich  adreséw, danych kontaktowych. Informacje o
przeprowadzonych dziataniach dotaczy¢ do dokumentacji dla danej nieruchomodci.

W W
Tl

b i

Czes¢ E - wniosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robot
Zamawiajacy przewiduje, ze zgoda na prowadzenie robdét budowlanych bedzie uzyskana przez

Wykonawce w oparciu o [1.2.]. Materiaty do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe]j nalezy opracowac zgoednie z [1.1.]7 [1.2.].

Tabele wniosku nalezy sporzadzac na podstawie ostatecznie zaakceptowanych linii rozgraniczajacych
i wykonanych w oparciu o ta linie podziatach nieruchomosci. Przypominamy, ze Zamawiajacy
wymaga wstgpnego zaopiniowania przebiegu linii rozgraniczajacych, po ktérym ma nastapid
wyznaczenie tej linii w terenie [czes$¢ D pkt. 1] w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace przygotowania niektdrych materiatéw na etapie
przygotowania wniosku:

a) Zwraca sig¢ uwage na koniecznosé uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
niezaleznie od informacji o zabytkach badZz ich braku uzyskanych z innych Zrédet oraz na
fakt, iz opinia Dyrektora Okrggowego Urzedu Gérniczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uzyskania informacji o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych przez wiasciwe
terytoriainie kopalnie.

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce w trybie [1,1.] winny byé uzyskane
w imieniu i na rzecz Zarzadcy Drogi,

¢) Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi (jako materiat pomocniczy do wniosku
o wydanie decyzji ZRID)w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraé w swojej tresci: warstwe
ewidencji gruntéw w kolorze zielonym, (bez warstwy sytuacyjnej i wysokosciowej), elementy
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projektowane jako tto w kolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu
dziatek wraz z numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania
z nieruchomosci, linie czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic,
nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis
geodety i projektanta.

W celu unikniecie probleméw na etapie postgpowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy

uwzgledni¢ wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego (www.katowice.uw.gov.pl zaktadka ABC
drogowe).

W przypadku gdy, organ wydajacy decyzje, stwierdzi rozbieznosci tych danych, moze za_dac
ponownej aktualizacii m.in. tabeli do wniosku, PZT | mapy do celow projektowych np. w zakresie
danych ewidencyjnych.

CzeS$C F - cze$é kosztowa

Przedm:ar robot 3ako sk’tadmk dokumentacy prOJektowe], nalezy wykonac dla wszystkich branz i
wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz wg
[2.7.]1. Nalezy zwr6cic uwage na zgodnosc pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnos¢ ta
dotyczyé powinna zwtaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia
ilosciowe). Na stronie tytutowej przedmiaru rob6t nalezy takze podac dane jednostki iosoby
opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osaby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukladzie specyfikacyinym (STWIORB), w formie Tabel
Elementéw Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robét objetych
dokumentacija projektowa. Wspdlne wymagania (czes¢ C pkt 7) nalezy zestawic w oddzielnej tabeli
TER - poprzedzajacej tabele pozostate ~ o ile specyfikacia DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposéb
rozliczania tych wymagan. Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie
okredlone jakiej branzy dotycza, naiezy zebraé w jeden ,skoroszyt” na poczatku ktérego (za strong
tytutowa) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajacych sig¢ na catos¢ kosztorysu
ofertowego. Dane strony tytutowej Kosztorysu Ofertowego winny zawiera¢ informacje analogiczne
jak dla przedmiaru robdt. Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzic
w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegblnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowane] walucie
(kolumna nie wypetniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej
jednostce pienieznej - kolumna nie wypetiona danymi). Poszczegdlne wiersze danej Tabeli
Elementdw Rozliczeniowych powinny odzwierciedlaé systematyke przyjeta dla Specyfikacji
Technicznych (czesé C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczy¢é podsumowania kelumny
cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w ukladzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany
procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje
rozliczeniowe w TER muszg byé ponumerowane i odpowiadad tylko i wylacznie zapisom pkt 7 i 9
adekwatnej STWIORB (zgodnoéé jednostek obmiarowych i cen jednostkowych cdniesionych do tych
jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,
w sposob umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Przedmiar robét w ukiadzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania
kolumn cenowych i wierszy podsumowujgcych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe danej
Tabeli Elementdw Rozliczeniowych nalezy uzupetnic o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane
podpozycje pozycii rozliczeniowej, W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia
ilodciowe sktadajace sie na sumaryczng ilo$¢ roziiczeniowa, (ze wskazaniem lokalizacji lub JZrodia”

wyilczert). W podpozycjach nalezy takie wykazaé te elementy rozliczeniowe ktére nie majg
zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowig sktadnik ceny jednostkowej]
wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawac odrebnych numerdw; podpozycje
mogy by¢ punktowane i/lub wyrdznione odrebna czcionka,

Przyktadowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robdt, w ukladzie TER, dla robdt
drogowych zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna byc
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Kosztorys lnwestorskl nalezy wykonac dla wszystklch branz i wszystkich robdt objetych
dokumentacja projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robét
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jak w czesci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB jak w czesci C
pkt 7), zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego
{czesC F pkt 1) ustalajac ceny dla poszezegbinych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjetego w TER stopnia agregacji elementdw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami
zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej -~ wymagana jest catkowita
zgodnos¢ cenowa pomiedzy kosztorysami, Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla
poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom pkt 7 i 9 stosownych
Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji rozliczeniowej.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z
poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel, wsposdéb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyinego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartoéci kosztorysowe robét odbiegaja
od cen rynkowych ma on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do podziatu kosztorysu na
przyjete etapy realizacji zadania oraz wydzielenia wartodci robdt kwalifikowanych i
niekwalifikowanych.

Cz¢s$¢ G - materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowia, przekazang na nosnikach danych, cyfrowa kompletng ostateczng
wersje dokumentacji projektowej (w wersji nieedytowalnej PDF, jak i edytowalnej). Zaréwno
opakowanie oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz datg wykonania. Struktura
i nazewnictwo katalogéw oraz plikéw musza byé uporzadkowane w sposdb czytelny, zrozumiatly,
logiczny oraz jednoznaczny. Kazdy opis techniczny, specyfikacja czy tez rysunek winny stanowié
oddzielny plik. MP stanowla wszystkie finalne opracowania jakie zostaty przekazane Zamawiajacemu.
Materiaty przetargowe nalezy przekazaé na zewnetrznych noénikach danych. Podktady mapowe oraz
plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym ukladzie wspbdlrzednych., W przypacku
pracy na odnoénikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposéb, by otwarcie pliku zasadniczego
powodowato samoistne zatadowanie odnoénika,

Czesc¢ I - nadz6r autorski

1. Obowiazkiiwarunki nadzoru
1.1, Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie czynnoéci nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnodcl stwierdzenie

w toku wykonywanlia robét budowlanych zgodnoéci ich realizacji z zatwierdzonym projektem

budowlanym oraz uzgadnianie mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych,

wykonywanie prac analityczno-projektowych, realizowanych zardéwno w  siedzibie

Wykonawcy, jak I w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytéw w siedzibie Zamawiajacego

(w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajacego badz Konsultanta w uzgodnieniu

z przedstawicielem Zamawiajacego.

1.2, Wykonawca ma obowigzek dotrzymania termindw wykonania poszczegdinych czynnosck,
zgodnie z umowa. Sg to:

» czas przygotowania opracowan projektowych - 7 dni roboczych z zastrzezeniem, ze czas
przygotowania opracowan projektowych nie uwzglednia koniecznoéci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnetrzna, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas
wykonania opracowania  projektowych bedzie wydluzony o czas uzyskania
uzgoednienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dgzyé do sprawnego zatatwienia sprawy |
uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie
ztozonych przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje o wydluzeniu czasu
przygotowania materiatéw,

+ Czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - termin wynosi 5 dni
roboczych, czas ten nie uwzglednia koniecznodci uzgodnienia tredci odpowiedzi
z instytucja zewnetrzng, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
odpowiedzi bedzie wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy i uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie ziozonych przypadkach Zamawiajacy
moze podjaé decyzje o wydluzeniu czasu przygotowania materiatow.

+ w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych terminéw, Zamawiajacy bedzie naliczaé
kary umowne w wysokoscl okreslonej w umowie.

1.3. Obowiazkiem Wykonawcy, sprawujacego nadzér autorski jest:
1) udzielenie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane | sporzadzenie zmiany
dokumentacji projektowej, ktdrej zakres bedzie wynikaé z udzielonych odpowiedzi,
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2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

i8)

identyfikacja ewentualnych bleddw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wplywu
btedéw na wykonanie robdét budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskéw
Zamawiajacemu wraz z propozycia zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego dodwiadczenia
jest to potrzebne lub wiasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowiazan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane
wigze z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektows | zatoZenlaml
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji
Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robot na etapie
realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji
ZRID,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacii projektowej, udzielanie Zamawiajgcemu w
miare potrzeby wyczerpujacych wyjasnien, dotyczacych przyjetych rozwiazan projektowych
i uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek i uzupetnier opracowan w przypadku ewentualnych bledéw, uchybien
lub brakdéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji roboét przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez
Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwlocznie poprawiat lub uzupeinial.
Czas przeznaczony ha wykonanie tych czynnosci bedzie cdpowiedni do ich wykonania i okreslony
przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedkladanie Zamawiajacemu | przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjag
projektowa a stanem faktycznym {w tym rowniez ewentualnych réznic np. przekroczen pozycii
przedmiarowych),

opracowanie szczegOtowych rozwigzan projektowych i uzupetnianie szczegdtéw dokumentacii
proj.,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentow i dokumentacji
Wykonawcey robot budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacii inwestycji, w celu
usciglenia rozwiazan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na
mocy zapisdw w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Gdbioru
Robdt Budowlanych,

opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce
robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
dostosowywanie dokumentacji projektowe]j w zakresie wszystkich branz do warunkéw zastanych
na budowie craz do wynikdw badan (w tym m.in. geologicznych badan podioza gruntowego)
oraz pomiardw wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robdt lub przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania, a odhiegajacych od wynikéw badan, od tresci map
i innych opracowan, w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez
Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

opracowywanle pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnienr (z przediuzaniem terminéw ich
waznosci wilacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosc dotyczace dokumentacjl
projektowej, niezbedne dla prawidiowej realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatoZeniami dokumentacji projektowei) badan
geologicznych oraz innych opracowarn z branizy geotechnicznej, przedkiadanych przez
Wykonawce robét badZ Konsultanta w trakcle realizacji zadania; w przypadku wykrycia biedow
w dokumentacji geologicznej, skutkujacych nieprawidtowym rozpoznaniem parametrow podioza
gruntowego, a co za tym idzie roszczeniem Wykonawcy roboét, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podania rozwigzania projektowego w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych;
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzan w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdéwienia,

przygotowanie opracowan projektowych, rysunkdw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidiowej realizacji
zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajgcego (zwilaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajgcej na prowadzenie
robdt budowlanych oraz ktére nie wynikajg z wnioskdw Wykonawcy robdt; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia rozwigzania, ktdre kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do zmiany
decyzji ZRiD - wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

przygotowania dokumentdw do zmiany decyzji ZRID w przypadku takiej koniecznosci,
wynikajacej np. z nieujawnionych podzialdw nieruchomosci,

uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwiazan réwnowaznych, tj. majacych rowna waznosé
i rOwne znaczenie z parametrami, okreslonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci
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19)
20)

21)

22)

23)

24}
25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)

35)

rozwigzania nalezy uwzglednic¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30
ust, 5) oraz ustawy Prawo zamdwlier publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry
stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji
o okreslonym standardzie i jako$ci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w
pierwotnej dokumentacji projektowej ktére z parametrdéw stanowig o réwnowaznosci przy
doborze innego materiatu, nalezy przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB ]
jednakowo wazne i musza bycC speinione, aby materiat byt réwnowazny i spetnit swoje zatozone
zadanie - jedynie woéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwiazania zamiennego.
wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,
uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesigcznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsuitanta w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,
udziat w odbiorach czgsciowych, w odbiorze koricowym robét budowlanych,
przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawlajacym
- kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona notatka lub wpisem do dziennika budowy
- Projektant ma obowigzek stawic¢ sie na budowie na wezwanie Zamawiajacego przekazane
drogg pisemna, e-mail badz w pilnych przypadkach drogq telefoniczng, wezwanie powinno by¢
przekazane co najmniej 2 dni robacze przed ustalona data spotkania,
niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzlanych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych
praw autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania
raportu dla Zamawiajaceqo,
poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzér autorski,
opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian
wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkéw Projektanta wynikajacych z obowiazujacego
prawa, przepisow [ zawartej umowy,
przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dziatani i opracowarn, celem dostosowania dokumentacji projektowej do
prawidtowej realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych
z punktu widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor
projektu nie miatby stusznej podstawy Im sie sprzeciwiaé zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa
autorskiego,
pisemne potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowfanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
udziat w czynnosciach majacych na celt doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w szczegdlnosci uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robot budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane; w przypadku wezwania WINB do uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie
uczestniczyt w dokonaniu poprawek | potwierdzeniu niezbednych dokumentéw, celem
zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia o zakoriczeniu rob6t, w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego;
uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny I potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;
wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidiowej realizacji robét
budowlanych;
sporzgdzanie raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
stanowigcych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedg
podpisane przez Wykonawce:

o zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji, rysunki zamienne | szkice,

o wpisy do dziennika budowy,

o protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz
Wykonawceg, odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace
projektowe w ramach nadzoru autorskiego;

udzielanie odpowiedzi na pytania w przetargu na roboty budowlane w zakresie dotyczacym

Projektanta I sporzadzonej dokumentacji projektowe;j.
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1.4,

1.5.

1.6.

1.7,

1.8,

1)
2)

Wszystkie czynnosci | dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie
na biezaco, wedhug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego, dokonane drogg telefoniczng (potwierdzone na pismie lub w emailu),
elektroniczng, faksem Ilub na pismie. Decyzje o wezwaniu Projektantdow na budowe
podejmowat bedzie Kierownik Projektu (przedstawiciel Zamawiajacego) badz Konsuitant -
Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. Czynnosci beda wykonywane w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogq
zostaé przez Zamawiajacego odpowiednio wydtuzone lub tez skrocone (skrécenie dotyczy
przypadkow, dla ktérych od szybkosci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezalo
bedzie np. bezpieczenstwo ludzi lub wykonywanych robét).

Wykonawca prowadzacy nadzdr autorski must mieé¢ na uwadze dobro publiczne, jak
i finansowanie realizowanej inwestycji i zwigzane z tym straty, jakie moZe ponlesé
Zamawiajacy, w przypadku btedu, uchybienia badz zwtoki ze strony Wykonawcy w ramach
petnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez
wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych, w celu wypetnienia warunkéw umowy
i wynikajacych z obowiazujgcych przepiséw, w tym sporzadzanie raportéw, informowanie
Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.

Zmiana materialu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie
rozliczana w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru
autorskiego (Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w  dokumentacji
materiatu/rozwiazania projektowego musi uzyskac akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego.
Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robot,

Wykonawca w ramach wykonywania czynnoscl, episanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest
m.in. do:

niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,

niezwtocznego opracowania materialow, niezbednych do dalszej realizacji zadania
w uzgodnionym terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu

-z Zamawiajgcym.

1.9,

1.10,

1.12,

Czynnosci projektantéw pelnione w ramach nadzoru autorskiege musza byé uwidocznione
we wlasciwej dokumentacji np. dziennik budowy, protokdt pobytu na budowie potwierdzony
przez Kierownika budowy I Zamawiajacege, notatka stuzbowa, protokodt spisany z udziatem
Zamawiajacego, protokdt odbioru, dziennik montazu, protokot ze spotkania badz rady
budowy, rady technicznej. itp. Kopia zmian iuzupelnien winna by¢ naniesiona na
archiwainym egzemplarzu projektu przeznaczonym dla Zamawiajacego lub w inny sposéb
pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespohu
projektowego sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gtdwny). Nie pdzniej niz
w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ kopie wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie
potwierdzajace przynaleznosé¢ do wlasciwej Izby InZzynierow Budownictwa,
wszystkich tych osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, jako
projektanci sprawujacy nadzdér autorski we wszystkich branzach (dokumenty
powinny by¢ poswiadczone za zgodno$é z oryginatlem przez Wykonawce).

Na czas sprawowania nadzoru Zamawiajacy przekaze kopie umowy o roboty budowlane —po
jej podpisaniu.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdlnych branz
w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku realizacji rob6t w branzach, nadzér autorski beda sprawowac projektanci
w czasie trwania okredlonych robdt branzowych. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie
oéwiadczenia zwiazane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego sktadat kazdorazowo wiasciwy
dla danej branzy projektant wchodzacy w sktad Zespotu projektowego, o ktérym mowa w
pkt 4.12 oraz Projektant Gtowny.

Czes¢ K - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowal w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji proiektowej nie nalezy
stosowad kartonéw archiwizacyjnych.

A. Materialy przekazywane i mogace byé rozliczone bezposrednio, po czgsciowym odbiorze

dokumentacji:
a) Mapa do celdw projektowych 2 egz.
by Czes¢ ruchowa 2 egz,
c) Projekt wstepny 3 egz.

d) Geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacja geologiczne — inzynierska oraz hydrogeologiczna 1 egz.
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Materiaty srodowiskowe 1 egz.
Operat wodnoprawny z wyznaczeniem swiatta obiektéw inzynierskich 1 egz.
Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu 1 egz.
Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) 1 egz.
Projekt konstrukeji nawierzchni 2 egz.
Projekty podziatu nieruchomosci (zatacznik do wniosku o ZRID) 1 egz.
Whioski o wydanie decyzji ZRID

wszystkie wraz z zatgcznikami (z wytaczeniem PZT i PAB) 1 kpl,

B. Materfaly przekazywane do koficowego odbioru dokumentacji:

a)

Dokumentacja projektowa 4 kpl.

+ 1 egz. mapa do celdw projektowych

1 egz. projektu budowlanego

1 egz. projektow wykonawczych

1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy

1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu

1 egz. materiaty $rodowiskowe

1 egz. operatu wodnoprawnego

1 egz. geotechniczne warunki posadowienia (w tym dokumentacja geologiczno —

inzynlerska oraz hydrogeologiczna)

+ 1 egz. szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

+ 1 szt. plyty zawierajacej powyisze elementy zaréwno wersji edytowalnej jak
i nieedytowlanej

Whnioski o wydanie decyzji ZRID wraz z zalgcznikami (w przypadku projektéw podziatu

nieruchomosci oraz mapy z przebiegiem drogi - zgodnie z cz. D OPZ) z wylgczeniem PZT

i PAB 1 kpl

Przedmiar robdt 1 egz.
Przedmiar robot w ukiadzie TER 1 egz.
Kosztorys ofertowy 1 eqgz.
Kosztorys inwestorskj 1 egz.
Kosztorys inwestorski w ukladzie TER 1 egz.
Materialy przetargowe po 1 kpl. (zawartos¢ wg opisu)
Oryginaty decyzji ZRID (wraz z kompletern opieczetowanych przez organ zatacznikéw oraz
skan przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi zatgcznikami - pliki pdf.) 1 egz.

Projekty podziatéw nieruchomosci, stanowiace zatacznik do wniosku o ZRID skiadanego do Urzedu
Wojewddzkiego, nalezy przygotowad w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia i/lub dokonania
odbioru czgéciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia fub
uzyskania opinii, postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji
publicznej. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegdlne elementy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. W przypadku
egzemplarzy podlegajacych opieczetowaniu nalezy uwzglednié ich skanowanie.

1V,

Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu
Zamowienia

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu catej dokumentacji na etapy (w ramach ceny
ofertowej). Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody
na realizacje inwestycji (wg [1.1.] lub wg [1.1.]) i zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na
etapie uzgodnienia PWS. Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapéw powinna stanowi¢
odrebne opracowanie i powinna by¢ dostosowana do wymogdw wiasciwej ustawy. Podczas
etapowania robdt nalezy uwzglednié¢ mozliwoéci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych
urzadzer infrastruktury technicznej oraz budowe elementéw wyposazenia drogi (np.
kanalizacja deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony érodowiska etc.).

Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiazg
si¢ z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dana nieruchomodé, pod katem
mozliwosci jej dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz
zabudowe. Nieuzasadnione dzialania poprzez umieiscowienie slec] w sposob
uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztéw
odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponieéé na etapie realizacji zadania.
Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony
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i0.

11,

12,

13.

wzrost kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
kosztdéw dodatkowych. .
Przy opracowywaniu dokumentacji uwzglednic stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju, w zakresie wymogow dla nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie
w korzystaniu obejmuje inny charakter robot budowlanych niz ten okreslony w specustawie
drogowej, np. przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innych
kategorii, przebudowa zjazddw. Dla tych nieruchomodci Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ oswiadczenia whascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomodcig do
celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien uwzgledniac rowniez zakres
drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robot, itp.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., niezbedne dla prawidiowege wykonania dokumentacji projektowej.
Kserokopie wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii | uzgodnien
innych podmiotow przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie
UMowY i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zawrzec
w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciggu 5 dni od
daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich wuzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentéw musi posiadaé co najmniej 6-cio miesieczny okres waznosci liczac
od dnia sporzadzenia protokotu kericowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
warunkow technicznych uzyskiwanych od gestorow sieci projektant jest zobowigzany do
udzielenia Informacil czy zakresy robdét zwigzanych z likwidaciag kolizli wynikajg
z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia ulepszenie siecl.
Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze).
Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zalacznikow graficznych. Teczka/segregator winny
zawierad spis wszystkich dokumentow oraz dat ich waznosci.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleri, postanowien, zezwaolen, uzgodnien
i opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.
Dokumentacja projektowa nie moze okreslaé technologii robdt, materiatdw, maszyn i
urzadzen w sposéb utrudniajagcy uczciwag konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadaé, i ktére sa istotne z punktu widzenia
funkcionalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w
dokumentacii projektowe] na =znak towarowy, patent =z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek wynika z
odrebnych przepisow., W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie rownowazne oraz winny by wskazane cechy charakteryzujac te réwnowaznosc.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Katowicach, aktualnych na dzierh odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany
przepisdw w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i
zakres projektu dostosowac do obowigzujacych przepisdéw, W przypadku zmiany wytycznych
w stosunku do wersji z materiatéw przetargowych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i
przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.
Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z raczkg z wykazem zawartodci teczki, Do kompletowania dokumentac]i
projektowej nie nalezy stosowacd kartondw archiwizacyinych.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catoscl kosztdw jej wykonania,
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzié do dokumentacji
obowigzujacy kilometraz drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza
zastosowanie kilometraza lokalnego przy zalozeniu, iz ma on rowniez narastaé w kierunku
rosnacego kilometrazu drogi wojewddzkiej.
Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ziozy oswiadczenie, podpisane
przez projektantdw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania
Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja jest:

sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,

wytycznymi i zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,

kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢,

kompletna pod wzgledem uzgodniel branzowych i speinienia warunkéw w nich zawartych,

kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji

srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

sprawdzona pod wzgledem zgodnosE, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy

Prawo zamowien publicznych,
Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przedtozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu
Drdg Weojewddzkich w Katowicach,
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V.

VL.

1.

Personel, sprzet, wyposazenie

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie
kwalifikacjami zawodowymi, do$wiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie
im zostang powierzone. Do wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest dysponcwanie
projektantami co npajmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukcyjnej),
telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Wykonawca ma obowiazek
skierowania | zaangazowania do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej iloéci 0séb,
stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie
umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel
pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w ninigjszym OPZ. Skiad,
specjalnosci | doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacii inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego
wykonanla umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi.
Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych
poszczegdlnych prac projektowych.

Zmiana osoby petnigcej funkcjg¢ Projektanta moze nastapié jedynie po ztozeniu odwiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczona przez Wykonawce oraz
zaakceptowanga przez Zamawiajacego, posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe. W
przypadku zmiany na etapie sprawowania nadzoru autorskiego, nalezy zataczyé pisemne
o$wiadczenie o przejeciu obowiazkdw projektanta sprawujacego nadzér autorski,
wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkdw.
Podczas nieobecnosct jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Wykonawca ma zapewniC zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zalozonej
pracy Projektanta dla uniknigcia opdZniert w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo
bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie naleizne projektantom i innym osobom
wchodzacym w sktad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych | w dni
wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym
oprogramowaniem i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowa realizacje umowy wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem
i eksploatacja niezbednych $rodkéw transportu bedg pokryte przez Wykonawce i sa
traktowane jako wliczone w wycene ustugi.

Wykonawca musi dysponowac srodkami transportu umozliwiajacymi petnienie prawidtowego
nadzoru nad robotami. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r, Poz. 908), Wykonawca
zapewni udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia na poziomie
co najmniej 10%. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zlozy
oswiadczenie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegOlowym zestawieniem
pojazdow wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia (z
wyszczegdinieniem rodzaju paliwa), a niezlozenie tych dokumentéw w ww. terminie
traktowane bedzie jako niespefnienie ww. wymogu. Koszty zwiazane z zapewnieniem
pojazddw elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.
W przypadku zmiany ustawy i wymogéw w tym zakresie w trakcie realizacii umowy,
Wykonawca dostosuje sie do nowych zapiséw w cenie ofertowej.

Zatrudnienie 0os6b na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamédwilenia 0s6b na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym
do powierzonych zadan, pracownikéw administracyino-biurowych. Wymég dotyczacy
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb petniacych samodzielne funkcie
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz os6b
zatrudnionych na podstawie uméw o prace.

Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych
imiona, nazwiska i podpisy osdb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy
o prace | osoby te powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa powyzej. Miesieczna liste
obecnosci osoby wykonujace prace na podstawie umowy o prace podpisuja wlasnorecznie,
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kazdego dnia, w ktdrym wykonywane sg czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej
umowy, cpisane w niniejszym QOPZ i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste ocbecnosci
nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru
autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na
kazde jego zadanie. Miesieczne listy obecnosci maja w szczegdlnosci zawieraé: miesiac
ktorego dotycza, narastajgco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska 0sdb wykonujacych
prace na podstawie umoéw o prace wraz z wlasnorecznymi podpisami obecnosci, w dnlach
obecnoscl | pelnienia czynnoécl nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang
osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci {umocowany zgodnie
z zawartg umowg przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzulg: ,Dane osdéb wymienione
w niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sq zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem
osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace”. Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem osob oraz stanem
faktycznym.

4, Zamawiajagcy w ramach kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagaf w zakresie
zatrudniania os6b na podstawie umdw o prace bedzie miat mozliwosé wizytowania siedziby
(siedzib) Wykonawcy [ub Podwykonawcy.

VII. Materialy wyjSciowe przekazane przez Zamawiajacego

1. Projekt dla zadania pn. ,BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE Etap II,
odcinek od km 6+750.00 do km 10+784.15.

Wykonawca jest zobowiazany do blezacego s$ledzenia aktualnoscl wytycznych technicznych
i projektowych i zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowej zawierata aktualne
zapisy na dzien oddania dokumentacji.

Rozwigzania projektowe przyjete w w/w dokumentacji projektowej jak np. przebieg drogi, lokalizacja
oraz rodzaj skrzyzowan, obiektdw mostowych, itp. nalezy traktowaé jako wstepne. Ostateczne
rozwigzania dotyczace przebiegu i geometrii drogi, skomunikowania z innymi drogami, zostang
przyjete na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej, objetej ninigjszym OPZ i beday one
wynikaé z analiz przeprowadzonych przez Projektanta, zgodnie z zapisami umowy.

VIII. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji

projektowej
1. Harmonogram prac (HP)

Dia zapewnienia mozliwoéci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegélnych elementdw
dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu zamdwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy
uja¢ terminy planowanych wystapien do gestoréw sieci o warunki techniczne (przebudowy,
przytaczen, odprowadzenia wdd) oraz uzgodnien, W przypadku wykonywania opracowan stuzacych
wydaniu dokumentu urzedowego (np.: opracowania srodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy
wyraznie oznaczy¢ planowany termin zlozenia stosownych materialdw oraz termin uzyskanla
dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP przez Zamawiajacego nie zwolni
Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota brutto za dany
element rozliczeniowy. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia HP terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowiazany przedktadaé¢ Zamawiajacemu
w przypadku wystapienia opdZnien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania paszczegdlnych
elementéw dokumentacii projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastapily zmiany.

2. Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesigcu. Zostanag w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac
zadania do wykonania majace na ceiu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna
sie réwniez znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji
poszczegdlnych elementdw rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaty sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace.
RT moze by zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy jub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest
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siedziba ZDW lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gléwnyml
celami RT jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

€) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw 2z wilasnych przegladéw opracowan

projektowych,

d) uzgodnienie rozwiazanh projektowych badz wskazanie koniecznoéci fch modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie rowniez spotkania z wiadzami lokalnymi w miejscu
inwestycji, jak rowniez ze spotecznoécia lokalna. Spotkama takie moga sie odbywad réwniez w
godzinach popoludniowych czy wieczornych, jak réwniez w dni wolne od pracy, W przypadku
zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia
spotkania, KaZda rada techniczna bedzie zakoficzona spisaniem protokotu / notatki, do wykonania
czego zobowigzany jest Wykonawca, Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do
Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy,
ktéry przekaze ja pozostatym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza sie sporzadzenia protokotu
bezposrednio po spotkaniu.

4, Inne

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwiazan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skiadania i uzgadniania przez ZDW
czgstkowych rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacji projektowej
niezaleznej Jednostce.

IX. Rozliczenie i odbiér dokumentacji projektowej

1. W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ koszt uzgodnier oraz materiatéw wejsciowych keniecznych
do realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez
Wykonawce  w zakresie nlezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, objetego zamodwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacii prOJektoweJ
okreslone w niniejszym OPZ, Cena ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w niniejszym OPZ oraz koszty udzialu w postepowaniu przetargowym na wykonanie
robot budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe). Cena
ofertowa musi rowniez uwzglednia¢ koszty przeniesienia na ZamaWIa}acego autorskich praw
majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zaméwienia. oraz praw zaleznych,

2. Poszczegdlne elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projektowa nalezy ziozy¢ w
kancelarit Zamawiajgcego.

3. Weryfikacja elementéw rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciagu
21 dni roboczych, a nastepnie po stwierdzeniu, ze elementy rozliczeniowe/kompletna
dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz ztozona w ilodci przewidzianej OPZ, zostaje
sporzadzony protokdt odbioru czeéciowego/koicowego podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacegoe wskazanego w umowie, W zakresie drogi krajowej dla
poszczegbinych elementdw dokumentacji nalezy dostarczyé pozytywna opinie GDDKIA.

4. Kopia protokotu odbioru czesciowego/koricowego zostanie przekazana Wykonawcy.,

5. Protokét odbioru czesciowego/konicowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie, jest podstawg do wystawienia faktury
czesciowej/koricowej za wykonany element rozltczemowy/koncowa_ dokumentacje projektowa,

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej
dokumentacji projektowej z zalozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia,
Wykonawca zostanie poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu
naniesienia poprawek. Jednoczesnie Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementu
rozliczeniowego/koricowej dokumentacji projektowej we wiasnym zakresie.

7. W okresie wykonania umowy Wykonawca zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach
oferowanej ceny ofertowej, koszty wszelkich czynnosci i wymagan sktadajacych sie na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz sprawowan:e nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z
obowiazkdw opisanych w umowie | OPZ, w szczegélnoécl:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkmh czionkdéw zespotu Wykonawcy koniecznych do
zgodnego z przepisami prawa wykonania umowy, bez wzgledu na iloéé projektantéw,

b) koszty stanowisk pracy, szkolen personelu,

c) pobyt Projektanta odpow:edmeJ branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje
réwniez wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w,,Srodomskowych zasadach
wyceny prac projektowych 2016r. ,Nadzoér autorski”,

d) koszty administracyjne zatrudnienia projektantdw i calego personelu Wykonawcy

e) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza
wskazany w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,
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f)
g)
h)
i)
1
K)
N

m)

n)
0)

9)]

Q)
r

s)
t)

u)

10.

11,
12,

X.

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego,
zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
z zatrudnieniem projektantow,
koszty materialow niezbednych do sporzadzenia opinii, uzgodnien, analiz, dokumentacji, itp.
koszty zwigzane z wypekianiem obowigzkéw zgodnie z zawarta umowag oraz dostosowaniem
sle do wymagan OPZ,
przejazdy, zakwaterowania i delegacje,
koszty transportu i tgcznosci,
koszty wyposazenia bhp,
koszty projektanta zwiazane z uczestnictwem w radach budowy, spotkaniach w terenie, itp.
koszty sporzadzania raportdw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia
wnioskow i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez
Zamawiajacego, sprawozdan, opinii i innych materiatdw niezbednych dla prawidlowej
realizacji przedmictowege zadania,
koszty uzgodnien np. z gestorami sieci, gminami, GDDKIA, itp.,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawcze] w zakresie zmian
wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
koszty uczestnictwa w odbiorach kofncowych budowy dla wyszczegéinionych zadan,
inne Swiadczenia wynikajace z przepisow i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na
budowie,
koszty ubezpieczen,
koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2020 r. Poz. 908) zgodnie z zapisami OPZ,
wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w OPZ, zwigzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.
W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawi¢ zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordw autorskich w oparciu o Formularz Tabela Wyceny
czynnosci nadzoru autorskiego z wyszczegdlnieniem nadzoréw miejscowych/pobytow na
budowie, opracowan zamiennych (ilos¢ j.n.p. dla opracowan zamiennych wyliczona w oparciu o
Srodowiskowe zasady wyceny prac projektowych 2016r. przeditozona do akceptacji
Zamawiajacego). Tresé zestawlenia powinna by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony
Zamawiajgcego. Rozliczenie pobytu na budowie - cena obejmuje ryczalt niezaleznie od ilosci
projektantow.
Ceny jednostkowe okresione przez Wykonawce w Wycenie ustugi sg cenami ryczaltowymi. Ceny
te beda podlegaé waloryzacji zgodnie z zasadami umowy.
Ilosé poszczegdinych nadzordw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe. Rozliczenie nastapi
za faktyczng ilos¢ wykonanych ustug i prac, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach
okreslonych w Umowie.
Faktury mogg by< sktadane nie czesciej niz 1 raz w danym miesigcu.
W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli
Prac Projektowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich, Minimalna wartosé

catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z
farmularza Wyceny.

Informacje dodatkowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za btedy projektowe na zasadach okreslonych w umowie.

Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamdwienia, a takze potencjalnych Wykonawcow
ktGrzy biorg udziat w tego rodzaju zamodwieniach {mate i srednie przedsieblorstwa),
Zamawiajacy podjat decyzje o odstapieniu od podziatu zamdwienia na czesci. Przedmiotem
zamoéwienia jest wykonanie dokumentadji projektowej, ktdra stanowl niepodzielng calosc, a jej
podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi wynikajacymi z opracowania
poszczegolnych elementdw dokumentacji projektowej przez roznych Wykonawcdw oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamodwienia. Potrzeba skoordynowania dziatan rdinych
Wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesdci zamowienia (tj. poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej} moglaby powaznie zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zamdwienia,
bowiem przedmiot zamdwienia stanow! niepodzielng catos¢ (dokumentacia projektowa)
i wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca ze wzgledu na Sciste ze soba powliazanie
poszczegdinych czesci zamowienia {elementéw dokumentacji projektowe]j) oraz ze wzgledu na
zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzielona gwarancje na wykonang ustuge.
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3. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocy Srodkdw
komunikacji elektronicznej, byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym iub
osobistym. Korespondencja dostarczana za pomoca $rodkoéw komunikacji elektroniczne, nie
uwlerzytelniona jednym z w/w podpisdw bedzie odsylana bez rozpatrzenia. Adres do
korespondencji dostarczanej za pomocg  Srodkéw  komunikacji  elektronicznej:
sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
bedzie traktowana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwosci
powolywania sie na nig jako wiazaca dla sprawy,

4. Przez Projektanta nalezy rozumie¢ osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
(potwierdzone uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem zgodnle z dokumentacjg projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia
i zaakceptowany przez Zamawiajacego odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania
branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa i spetniat obowiazki w ramach zawartej umowy
na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.

XI. Przepisy zwigzane

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
[1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych,

[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska,

[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne

{1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody

[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
putliczng,

[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.20195 r. - Prawo zamdwien publicznych

[1.13.] Ustawa z dnia 01.01,2012 r. Prawo geologiczne | gérnicze

[1.14.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu |
formy projektu budowlanego

[1.15.] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogt publiczne i ich usytuowanie

[1.16.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

[1.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem

[1.20.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie

[1.21.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20.12,2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

[1.22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r, w sprawie warunkéw, jakie naiezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

[1.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

[1.24.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegodtowych
wymagar dotyczacych projektdw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji
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[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019 r
w sprawle geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

[2.1.] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowych, Czes$é 112, GDDP
Warszawa 1998 r

[2.2.] Zasady sporzadzania dokumentacji okresdlajacych warunki hydrogeologiczne w zwiazku z
projektowaniem drog krajowych i autostrad - Poradnik metodyczny. Ministerstwo
Srodowiska, Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych | pdisztywnych — IBDIM, Warszawa
2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych

[2.5.] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
I kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r,

[2.6.] Wytyczne Techniczne Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

[2.8.] Uchwata Zarzadu Wojewoddztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku -

wytyczne projektowe drog dla rowerow
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