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Umowa Nr Rb…………. 
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:  

reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Staszów, ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów 

NIP  866-000-24-81 Regon 830017475 

w imieniu i na rzecz którego działa Adam Lubera - Nadleśniczy 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a 

Panem …………………………. prowadzącym działalność pod nazwą  

………………………………………………………………….. 

NIP ……………….., REGON ………………………….. 

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………………. przeprowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zmianami), została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie realizacji 

zadania pod nazwą „modernizacja budynku mieszkalnego osady leśnej leśnictwa Szczeka”. 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania 

oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (zwana dalej 

„dokumentacją projektową”) dla zadania pn. „modernizacja budynku mieszkalnego osady leśnej 

leśnictwa Szczeka” sporządzona przez Firmę Usługi Budowlano-Projektowe  Katarzyna Sapa z siedzibą 

w  Staszowie przy ul. Kołłątaja 6/31,, obejmująca: 

1) Projekt Budowlany, 

2) Projekt Techniczny, 

3) Projekt Wykonawczy, 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

5) Przedmiar robót, 

6) Informacja BIOZ. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, dokumentacją projektową, ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa i 

warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość 

i terminowość realizacji. 

4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, 

wynikające z określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz 

obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane 

jako zmiana przedmiotu Umowy. 

5. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem 

dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii opisanych przez projektanta, oraz zgodnie 

z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki od 1 - 4 do niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca niezwłocznie: 

a) przed podpisaniem umowy jednak nie później niż w terminie trzech dni przed jej podpisaniem musi 

sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu: 

1) harmonogram realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z §7 niniejszej Umowy, 

b) po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie trzech dni od jej podpisania, musi sporządzić 

i przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu: 



strona 2 z 26 

 

1) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w czasie 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §10 niniejszej Umowy. 

2) projekt organizacji ruchu, 

3) program zapewnienia jakości zawierającego w szczególności: program organizacji wykonania 

robót, sposób ich prowadzenia, wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania zasad BHP, 

zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, systemu (sposobu i 

procedurę) proponowanej kontroli,  zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy: przygotowawcze, podstawowe, 

zabezpieczające, wykończeniowe, porządkowe, Wykonawca wykona siłami własnymi/lub przy pomocy 

podwykonawców. 

8. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie uzgodni dojazd i zasady 

korzystania z dróg publicznych.  

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez odrębnego wynagrodzenia, jest zobowiązany 

do zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

1) wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie (w szczególności charakterystycznych punktów 

objętych dokumentacją oraz stałych punktów wysokościowych– reperów), 

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

3) złożenie i przyjęcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do właściwego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii, 

4) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych 

i  wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania 

gruntów, 

5) stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym etapie realizacji przedmiotu 

umowy, obejmująca przygotowanie materiałów niezbędnych do odbioru robót (w tym zanikowych 

i ulegających zakryciu), 

10. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 

dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

11. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie 

uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pn. „modernizacja budynku 

mieszkalnego osady leśnej leśnictwa Szczeka”, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

12. Zamawiający  przewiduje odbiory częściowe po zrealizowaniu etapów prac zgodnie z zapisami § 6 ust 1 

oraz §12 ust 1 niniejszej umowy. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, 

1.2. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 

1.3. Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

1.4. Zapewnienie nadzoru autorskiego, 

1.5. Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 

1.6. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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2.1. Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2.2. Zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

2.3. Realizacja robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  

przepisami prawa i warunkami techniczno- budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 

wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, 

2.4. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie na terenie budowy dokumentacji budowy 

w rozumieniu Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) Dziennika budowy; 

b) W miarę potrzeby rysunków i opisów służących realizacji; 

c) Dokumentacji powykonawczej;            

2.5. Uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 

również z projektantem, 

2.6. Zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

2.7. Zapewnienie protokolarnego przejęcie terenu budowy przez Kierownika Budowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 Umowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy 

oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją, 

2.8. Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,  

2.9. Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

2.10. Zapewnienie we własnym zakresie utrzymania czystości i bezpieczeństwa na dojazdach i na  

placu budowy (w tym zapewnienie wywozu nieczystości i pozostałości po budowie), 

2.11. Zawarcie umów na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

2.12. Koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót, 

2.13. Realizowanie robót w kolejności i terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym  

2.14. Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 

roboty w związku z Umową są wykonywane, 

2.15. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

dostawców i podwykonawców, oraz przekazanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tych 

praw, o ile ich czasookres jest dłuższy niż czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

2.16. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie przedstawionym w §1 ust. 9 Umowy 

i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 

2.17. Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 

jednak nie krótszym niż trzy dni robocze, 

2.18. Terminowe i skuteczne usuwanie wad stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

2.19. Obowiązkowe uczestnictwo w ustalonych przez Nadzór inwestorski naradach koordynacyjnych 

dotyczących przedmiotu Umowy, 

2.20. Przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia w czasie przebywania na terenie budowy, 
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2.21. Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia na żądanie Strony będą 

potwierdzane na piśmie, 

2.22. Stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponad normatywny 

we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

2.23. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów, 

2.24. Ponoszenie odpowiedzialności w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan 

bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 

działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, 

a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów, 

2.25. Używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 

świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie 

budowy. Sprzęt nieposiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może 

znajdować się na terenie budowy, 

2.26. Zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 

2.27. Zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się to niezbędne, 

2.28. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów robót i przedmiotu Umowy oraz 

oddania inwestycji do użytkowania,  

2.29. Przekazanie, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, jednak nie później niż w dniu 

zgłoszenia robót do odbioru, Nadzorowi inwestorskiemu, kompletu dokumentacji powykonawczej 

(wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 

protokołami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami 

w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz dokumentów potwierdzających złożenie 

w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

2.30. Uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz zapewnienie udziału kierownika budowy/robót 

w czynnościach odbiorowych 

2.31. Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy w terminie siedmiu dni od zakończenia robót 

budowlanych, co będzie warunkiem przystąpienia Zamawiającego do końcowego odbioru robót. 

Jeśli Wykonawca nie uporządkuje terenu budowy w terminie, Zamawiający może zlecić 

uporządkowanie terenu budowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a termin zakończenia 

tych prac potraktuje jak termin zakończenia robót budowlanych ze wszystkimi konsekwencjami 

w przypadku przekroczenia terminów umownych, 

2.32. Posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej równą wartości zamówienia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy.  

Wykonawca w terminie siedmiu dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu 

kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz 

z  dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzający 
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kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie 

przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa powyżej  

Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach 

określonych w §18 ust 1.  

2.33. Dokumenty, o których mowa w §1 ust.6 pkt a ppkt 1 i ust.6 pkt b ppkt 1-3 Umowy, podlegają 

akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych poniżej: 

1) złożenie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru dokumentów w terminach określonych w §1 ust 6 

(za datę złożenia uznaje się datę, w której zarówno Zamawiający jak i Nadzór inwestorski otrzymają 

stosowne dokumenty), 

2) zaopiniowanie i rekomendacja bądź wprowadzenie uwag do dokumentów przez Inspektora nadzoru 

w terminie trzech dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) od daty 

złożenia dokumentów, o której mowa w pkt. 1. Inspektor przekazuje swoje uwagi bądź akceptacje 

wyłącznie Zamawiającemu. 

3) akceptacja dokumentów przez Zamawiającego bądź przekazanie uwag do tych dokumentów 

w terminie trzech dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) od daty 

otrzymania opinii Nadzoru inwestorskiego, o której mowa w pkt. 2. 

4) w razie wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentu (-ów), o którym (-ych) mowa § 1 

ust.6, Wykonawca złoży ten dokument (te dokumenty) ponownie z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego.  

5) Przy procedurze akceptacji ponownie złożonych dokumentów mają zastosowanie zapisy 

niniejszego paragrafu.  

6) W zakresie przekazywania w/w dokumentów Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca 
przekazują wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie lub elektronicznie. W przypadku 
dokumentów zawierających arkusze formatu większego niż A3 forma ich przekazywania jest 
wyłącznie pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

7) Opisana wyżej procedura decyduje o terminie podpisania umowy oraz rozpoczęcia robót 
budowlanych i nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących przedłużenia terminów 
wykonania robót budowlanych, o ile Zamawiający i Inspektor nadzoru nie uchybią opisanym wyżej 
terminom. 

8) W przypadku braku akceptacji ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego 
przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie trzech dni 
od daty odrzucenia pierwotnej wersji dokumentu. Termin akceptacji przez Zamawiającego 
ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2 
niniejszej Umowy 

2.34. Przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru przez komisję ze strony Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

3.1. Otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 Umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych zestawów dokumentów,  

3.2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 

projektową opisującą przedmiot Umowy, o której mowa w  §1 ust 2 oraz miejscem i otoczeniem 

terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej 

sprawie żadnych uwag.  

3.3. Kluczowe elementy zamówienia, określone w przedmiarze robót pod pozycjami nr 1.1.6, 1.1.7, 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1.136÷148, 1.2.3.2-4, zostaną wykonane samodzielnie tz. bez udziału 

podwykonawców, przez Wykonawcę który wykazał się doświadczaniem w ich wykonywaniu (pkt. 

7.1. SWZ),– „obowiązek samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia”. 

3.4. Przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne elementy uzbrojenia terenu, których 

obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów 

jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących 

wskazywać na ich istnienie, 
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3.5. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

swoim lub podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, powstałe u Zamawiającego 

i osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy do naprawy 

dojazdów do terenu budowy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

3.6. Zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt  i technologię 

niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

3.7. Posiada odpowiednie środki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością 

wymaganą przy tego rodzaju pracach i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie oraz 

posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu Umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będą: 

- Pani Lidia Stachurska, 

- Pani Iwona Marcinek 

Osoby wskazane powyżej nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy będzie Pan (i): …………………. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Pan(i): ……………………………… 

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie Pan: Łukasz Myśliwiec. 

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza: projektantom Firmy 

Usługi Budowlano-Projektowe  Katarzyna Sapa z siedzibą w  Staszowie przy ul. Kołłątaja 6/31. 

6.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 do 4 winna być potwierdzona poprzez pisemne powiadomienie 

Stron. 

7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące 

się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót, 

8. Kierownik budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie 

złożenia Zamawiającemu oświadczenia o objęciu funkcji kierownika budowy, 

9. W przypadku przyjęcia w ofercie zobowiązania do dysponowania kierownikiem budowy o wymaganym 

doświadczeniu, zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą co najmniej 

takie same doświadczenie oraz uprawnienia, jak wymagane w SWZ w celu spełnienia kryterium wyboru 

oferty. O planowanej zmianie Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego na piśmie wraz 

z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zakres informacji dołączanych przez 

Wykonawcę do wniosku, o którym mowa wyżej powinien być wystarczający do zweryfikowania 

wszystkich kryteriów oceny kierownika budowy, które miały zastosowanie do oceny oferty Wykonawcy. 

10. Zamawiający w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego poza formą pisemną dopuszcza 

korespondencję elektroniczną. W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera 

poczty wychodzącej) jest datą otrzymania pisma, z uwzględnieniem godzin urzędowania stron (od 

godz.7.00 do godz.15.00) Do kontaktu w tej formie strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 

Zamawiający: 

 staszow@radom.lasy.gov.pl 

Wykonawca: 

……………………… 

Kierownik budowy: 

………………………… 

Nadzór inwestorski 

jeger25_@op.pl 

Nadzór autorski: 

mailto:staszow@radom.lasy.gov.pl
mailto:pricomplex.biuro@gmail.com
mailto:jeger25_@op.pl
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brachajacek@interia.pl 

11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę 

pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi 

osobami, która stanowić będzie załącznik do Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. 

O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie przed dopuszczeniem tych osób do 

wykonywania prac. 

13. Wykonawca, stosownie do wymagań Zamawiającego zawartych  w SWZ, gwarantuje, że na podstawie 

umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców 

osoby wykonujące czynności w zakresie operatorów sprzętu i maszyn, kierowców samochodów 

ciężarowych oraz pracownicy fizyczni  .  

14. W przypadku zmiany osób (zamiana/nowa osoba) personelu Wykonawcy, przed rozpoczęciem realizacji 

czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do tych osób, Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy Obowiązek Zatrudnienia. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji (np. dokument sporządzony w systemie Nowy Portal 

Informacyjny Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS – „lista osób zgłoszonych do 

ubezpieczeń”).. 

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu 

osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 

powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

15. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 

realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 

podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar 

umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17. 

mailto:brachajacek@interia.pl
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16. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego 

w realizacji prac a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym uprawnieniu swój 

personel.(pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania). W przypadku wątpliwości 

co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

17. W przypadku stwierdzenia wykonywania prac, których dotyczy „Obowiązek zatrudnienia”, przez osoby, 

nieposiadające ważnych umów o pracę, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania 

wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 

Powyższe stanowi podstawę do zastosowania przez Zamawiającego sankcji, o których mowa w § 17 

Umowy. 

§ 4 

Termin przekazania terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od daty akceptacji przez Zamawiającego 

ostatniego z dokumentów wymienionych w §1 ust. 6.  Akceptacja tych dokumentów będzie się odbywać 

na zasadach określonych w §2 ust. 2 pkt. 2.33. 

2. Datą przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika 

Budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy 

oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem 

oraz zabezpieczeniem budowy. 

§ 5 

Termin rozpoczęcia robót 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty przejęcia terenu 

budowy przez Kierownika Budowy. 

2. Datą rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę 

prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.). 

§ 6 

Terminy realizacji, zakończenia robót budowlanych i zakończenia przedmiotu Umowy 

1. Zakończenie realizacji robót budowlanych  nastąpi  w terminie do ……………. roku. 

1.1 Zakończenie etapów realizacji prac nastąpi nie później niż: 

a. w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 

2023 roku  zakończenie etapu I obejmującego co najmniej następujące elementy przedmiaru tj: 

(minimalny zakres prac zostanie ustalony i określony w harmonogramie rzeczowo finansowym 

przed podpisaniem umowy z zastrzeżeniem, że minimalna wartość robót budowlanych 

realizowanych w ramach etapu I nie może być mniejsza od kwoty przedstawionej w §1 ust. 13 

umowy). 

b. w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 30 

października 2023 roku zakończenie etapu II obejmującego pozostałe elementy przedmiaru nie 

ujęte w etapie I tj: 

(minimalny zakres prac zostanie ustalony i określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

przed podpisaniem umowy). 

1.2. Datą zakończenia robót jest data złożenia przez Nadzór inwestorski oświadczenia, że roboty 

właściwe dla zgłaszanego do odbioru etapu robót zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową 

zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. Oświadczenie takie powinno być złożone po uprzednim 

zgłoszeniu prac do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
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2 Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 30 dnia po zakończeniu robót budowlanych. 

Poprzez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się spełnienie przez Wykonawcę łącznie 

następujących warunków: 

1) Zakończeniu robót budowlanych oraz ich odbiór, o którym mowa w §12 niniejszej umowy, 
2) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót, 
3) Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej 

do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.  
4) Złożenie przez geodetę oświadczenia, o zgodności usytuowania obiektu z projektem 

zagospodarowania terenu. 
5) Dostarczenie zamawiającemu rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg 

działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 
kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP) 

 
§ 7 

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca nie później niż w terminie 3 dni przed jej podpisaniem, musi przedstawić harmonogram 

realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Procedura akceptacji harmonogramu opisana została w 

§2 ust. 2 pkt 2.33 umowy. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać 

na termin zakończenia robót i przedmiotu Umowy przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2. 

2. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 

będzie określać (z uwzględnieniem zapisów §4-§6): 

a) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), sporządzony w okresach 

nie dłuższych niż miesięcznych,  

b) przewidywane terminy częściowych odbiorów robót oraz przewidywany termin odbioru końcowego 

robót, 

c) przewidywane terminy wykonania pozostałych czynności (poza robotami budowlanymi) 

realizowanymi przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy. 

3. Przy sporządzaniu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek kierować się 

zapisami §5 i  § 6 niniejszej Umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót 

i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie w terminie do 2 dni 

roboczych po zdarzeniu. 

6.  Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia wskazanego w ust. 5 (w konsultacji z Inspektorem nadzoru 

i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

7. Wykonawca, w przypadkach opóźnienia w realizacji etapów inwestycji wyłącznie na wniosek 

Zamawiającego opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 

Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu. Zapisy §2 ust. 2 pkt 2.33 stosuje się odpowiednio. 

Opracowanie nowego harmonogramu uwzględniającego opóźnienia w realizacji robót i/lub przedmiotu 

umowy nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki względem 

pierwotnego harmonogramu, o których mowa w §17 ust. 2 pkt 2.3 oraz z tytułu przekroczenia 

określonego w § 6 terminu zakończenia etapu robót lub przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia przedmiotu Umowy (w oparciu o przesłanki, o których mowa 

w §8 Wykonawca opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe 

zmiany. 

§ 8 

Dopuszczalne zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji pojawienia się w trakcie realizacji 
zamówienia nowej, nieprzewidzianej przez Wykonawcę i Zamawiającego konieczności wykonania prac 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, a także zmianami przepisów 
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prawa, czego nie uwzględniono w SWZ i złożonej ofercie. Zamawiający dokona oceny czy zachodzi 
konieczność realizacji robót zamiennych, powtórzenie podobnych robót budowlanych, czy realizacja 
dodatkowych robót budowlanych i zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzi zmiany do Umowy. 
Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na skutek działania siły wyższej – przez okoliczność 
siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można 
było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

a) za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 
warunków atmosferycznych. 

b) Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

3. 1. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 
Umowy w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 

a) działania siły przyrody, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.) uniemożliwiające 
wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni z wyłączeniem sezonu zimowego (od dnia 
1 listopada do dnia 31 marca), 

b) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 
c) niewypały i niewybuchy, 
d) wykopaliska archeologiczne, 
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka 

itp.), 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

urządzeń podziemnych, instalacji itp. 
g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym. 

h) gdy wystąpią roboty dodatkowe, zamienne lub inne roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 
ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielone zostaną roboty dodatkowe, które wstrzymują 
lub opóźniają realizacje przedmiotu Umowy, 

i) wstrzymania robot w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

j) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych 
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane  na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) jeżeli nastąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

m) z przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac 

3.2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnienia nieleżącej po stronie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie 
dostarczyć powiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiającego, jednak nie później 
niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tej przyczyny. Datą doręczenia pisma jest data potwierdzenia wpływu w 
dzienniku Zamawiającego. 
3.3. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu 
konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie 
podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej. 

 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany 

stawki podatku od towarów i usług.  W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto nie 
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ulegnie zmianie, natomiast zmianie ulegnie wartość podatku. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej 
części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany 

5. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia: 
1) Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych 

podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie  
2) Wynagrodzenie rewaloryzowane będzie o zmianę cen produkcji budowlano-montażowej za 

ostatni kwartał podawany ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statycznego („Wskaźnik GUS”) na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o 
zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) z zastrzeżeniem pkt 4. 

3) Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty Wskaźnik  GUS za drugi kwartał roku 2023.  
4) Jeżeli Umowa została zawarta po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS podającego Wskaźnik 

GUS za pierwszy kwartał roku 2023, to wówczas waloryzacja nie będzie realizowana. 
5) Waloryzacja zostanie dokonana jednorazowo w dniu opublikowania II Wskaźnika GUS („Dzień 

Dokonania Waloryzacji”). 
6) W ramach Waloryzacji nowa kwota każdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w 
następujący sposób:  
Cn = Cp +(Cp x WII)  
gdzie:  
Cn to kwota danej nowej ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN); 
Cp to kwota danej ceny jednostkowej pierwotnie podana w kosztorysie Ofertowym (wyrażona w 

PLN); 
 
WII to procentowa wartość zmiany cen podawana w komunikacie GUS (wyrażona jako %); z 

zastrzeżeniem, że: 
a) w przypadku, gdy wartość wzrostu cen wynikająca ze Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 

2% to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  
b) wartość spadku cen wynikająca ze Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas 

do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  
Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu Umowy w efekcie 

zastosowania waloryzacji na poziomie nie większym niż 15% Wartości Przedmiotu Umowy 

8. W związku z dokonaniem waloryzacji zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ulegnie zmianie. 

9. Nowe (zwaloryzowane)ceny jednostkowe będą dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za czynności 

odebrane po dniu dokonania waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 

10. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą zastosowane do określenia wartości prac objętych 

umową jako podstawy wymiaru kar umownych, o których mowa w §17. 

11. Jeżeli czynności zlecone przed dniem dokonania waloryzacji zostaną wykonane w warunkach zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w umowie i będą odbierane po dniu dokonania waloryzacji, w takim 

przypadku zapłata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i  5, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

13. Zmiany wynagrodzenia wymagają wprowadzenia aneksem do umowy. 
14. Zamawiający może zrezygnować z realizacji 10% części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość prac, z których realizacji 
Zamawiający zrezygnował. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron 
bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących w PGL LP (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych). 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności 
w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony. 
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17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany zakresu zamówienia, w szczególności zwiększenia zakresu zamówienia poprzez 
wprowadzenie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania celem 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

18. Pozostałe zmiany: 
a) zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji projektowej skorygowanej przez 

Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w związku z powzięciem przez uczestników 
procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zamówienia wiedzy o okolicznościach powodujących 
konieczność skorygowania rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w pierwotnym 
projekcie, 

b) zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zaopiniowanych 
przez Nadzór inwestorki i projektanta projektów zamiennych, których wartość kosztorysowa nie 
będzie równoważyć planowanych pierwotnie robót,  

c) zmiana sposobu wykonania zamówienia, 
d) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

e) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane – uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

f) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, 
g) zmiany dokonane podczas wykonania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy 
Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, 

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminów lub zakresu zamówienia, 
i) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie, w związku 

z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wnioskowane zmiany 
oraz zmiana wartości robót budowlanych przewidzianych do wykonania w roku 2022. 

19. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział 
do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, 
których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie z zastrzeżeniem §9 ust.1 niniejszej 
umowy. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
w przypadku: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało 
obowiązujące przepisy prawa; 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi 
środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
w sposób pierwotnie nią opisany. 

d) pojawienia się przesłanek wymienionych w z §8 ust 10 niniejszej umowy. 

21. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, 
w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje 
zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 

22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog istotnych zmian możliwych do wprowadzenia 
w treści Umowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

23. Zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
24. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Pzp: 



strona 13 z 26 

 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
c) powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, zmiana podwykonawców bądź zmiana zakresu powierzonych im prac– z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 

d) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczególnej sukcesji 
z mocy prawa. 

§ 9 

Realizacja umowy, podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/ przy 

pomocy podwykonawców. Zakres prac powierzanych podwykonawcy/om obejmuje załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy i uzyskania 

pisemnego potwierdzenia jego przedłożenia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem Umowy złożonym Zamawiającemu. 

4. Umowy o podwykonawstwo muszą przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu powinna stanowić w szczególności: 

5.1   przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą 

w zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

5.2   przedmiot Umowy o podwykonawstwo nie może obejmować prac zleconych uprzednio innemu 

podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu; 

5.3   łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może być wyższa od wartości przedmiotu 

umowy określonej w §13. 

5.4   termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

5.5   do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy; 

5.6   podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 

o podwykonawstwo; 

5.7   umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;  

5.8   umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 

3, w szczególności jeśli nie spełnia on wymagań określonych w ust. 5, lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 



strona 14 z 26 

 

7. Zamawiający w terminie 14 dni składa pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 5. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

w terminie  do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości do 50 tys. 

zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 4, Zamawiający wzywa pisemnie  Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ujęte w ust. 3-9 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym ust. 3 -9. 

12. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, wymaga 

zgody Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy może nastąpić po przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał 

należne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 

wykonywane przez podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą 

ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół (lub jego 

kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) z uprzedniego odbioru tych samych robót 

przeprowadzonego z podwykonawcą. 

16. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 

określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

ma prawo żądać należnego mu wynagrodzenia w zakresie i etapach zgodnymi z harmonogramem 

realizacji robót o którym mowa w §7. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w 

przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę 

wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na jego 

żądanie. 
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21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 19 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże  brak zasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

§ 10 

Materiały i wyroby budowlane 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące 

polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 

odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 w terminie 3 dni od podpisania Umowy przedstawi do 

zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych, które zostaną w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz winien w sposób 

jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich 

producenta.  

5. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia 

robót przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy 

i wbudować w trakcie realizacji robót, co najmniej na tydzień przed ich wbudowaniem i składowaniem 

zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej STWiOR). 

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają 

wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

8. Pisemna akceptacja przez inspektora Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę 

do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów budowlanych. 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz na teren budowy i wbudowywanie materiałów/wyrobów wyłącznie po 

uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii (akceptacji) Inspektora nadzoru. Jednocześnie Wykonawca 

informuje o powyższym Inspektora nadzoru. 

10. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, dokonując badań kontrolnych 

materiałów składowanych i wbudowywanych przez Wykonawcę.  

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 

budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych materiałów 

i wyrobów budowlanych, jeżeli ich dostawa, wbudowanie lub składowanie były niezgodne 

z postanowieniami ust. 2- 9. 

12. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 

do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego w wykazie podstawowych materiałów o którym mowa w ust. 4. 

13. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów. 

Wprowadzenie każdej takiej zmiany musi być poprzedzone jej akceptacją przez Zamawiającego oraz nie 

może zwiększać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu Umowy. 
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14. Zamawiający może zdecydować o zmianie materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i normami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlanej. 

15. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 13 i 14 w każdym przypadku winno być 

potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego (na zasadach określonych w §2 ust. 2 pkt 2.33 niniejszej Umowy) aktualnego 

wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiektach w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

§ 11 

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu Umowy, jeżeli nie będą powodować zmian zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 
powinny wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie lub ją obniżać z zastrzeżeniem zapisów art. 
455 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP oraz z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §8 ust 9.  

4. Rozliczenie robót zamiennych  i zaniechanych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze 

przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen 

materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika 

sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych 

cen z hurtowni z tymi materiałami. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów 

robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych zmian, 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

§ 12 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. Odbiory techniczne, 

1.3. Odbiór częściowy elementów robót po realizacji etapu robót opisanego w §6 ust 1 pkt 1.1 a,  

1.4. Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu realizacji robót budowlanych, tj. etapu 

opisanego w § 6 ust 1 pkt 1.1 lit. b, 

1.5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy - po zakończeniu realizacji robót budowlanych, tj. etapu 

opisanego w § 6 ust 2, 

1.6. Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2.1. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 

wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 

Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 

dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2.2. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując 

wpisu do dziennika budowy. 

2.3. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru 

w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy czynnościach odbioru ww. robót. 
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2.5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

2.6.  W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 

czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. W przypadku gdy ww. czynności 

nie umożliwiają dokonania czynności związanych z odbiorem robót Zamawiający zastrzega, że 

wykonane elementy mogą zostać rozebrane i odbudowane kosztem i staraniem Wykonawcy albo 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 

Wykonawcy, niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania. 

 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych: 

3.1. Terminy dokonywania odbiorów częściowych elementów robót i odbioru końcowego winny być 

nie dłuższe niż ujęte w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy. 

3.2. Przy odbiorach częściowych zapisy ust. 2 pkt. 2.1 stosuje się odpowiednio. 

3.3. Kierownik budowy zgłasza na piśmie Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu do odbioru 

wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego dokonując wpisu 

w dzienniku budowy. Do zgłoszenia Kierownik budowy dołącza dokumentację powykonawczą, tj. 

m.in.: 

a) obmiary geodezyjne wykonanych robót, 

b) świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o których mowa w §6, 

dotyczące materiałów wbudowanych, 

c) wyniki prób i sprawdzeń przeprowadzonych zgodnie ze STWiOR a dotyczących zakresu 

robót, 

d) tabelę elementów rozliczeniowych w której zawarte zostaną wszystkie roboty zgłaszane do 

odbioru wraz z cenami jednostkowymi i wartościami wykonanych robót, sporządzoną na 

podstawie kosztorysu ofertowego i obmiarów wykonanych robót, 

e) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (przy odbiorze końcowym), 

f) dokumentację zmian dokonaną względem pierwotnej dokumentacji projektowej, jeżeli 

wprowadzono zmiany. 

Dokumentacja powykonawcza o której mowa powyżej stanowi potwierdzenie zakresu robót 

zgłaszanych do odbioru, a składające się na nią dokumenty powinny zostać sprawdzone 

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie niezłożenia Zamawiającemu w/w 

dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do odbioru Zamawiający nie przystąpi do odbioru, 

a zgłoszenie takie uważa się za niebyłe. 

3.4. Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty zgłoszenia 

zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

3.4.1. prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą albo 

3.4.2. prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały wykonane 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

3.5. Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 

jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

3.6. W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.4. 

ppkt. 3.4.2. po usunięciu braków wymagane jest ponowne zgłoszenie robót do odbioru przez 

kierownika budowy. 

3.7. Opóźnienie Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3.4. powyżej nie obciąża Wykonawcy. 

3.8. Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia 

przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 
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3.9. Czynności związanych z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy po 

spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 3.3. i pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 

3.10. W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego.  

3.11. Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy w terminie 21 dni od daty jego 

rozpoczęcia. Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 

uniemożliwiających dotrzymanie w/w terminów w szczególności z powodu:  

- warunków pogodowych uniemożliwiające dokonanie czynności odbiorowych o czas 

występowania takich warunków pogodowych, 

- konieczności opracowania dodatkowych ekspertyz lub badań materiałów wbudowanych, 

wynikająca z decyzji Nadzoru lub Zamawiającego o czas niezbędny do przygotowania tych 

ekspertyz lub przeprowadzenia badań, 

- konieczności weryfikacji przez jednostkę nadrzędną (RDLP w Radomiu) na gruncie robót 

będących przedmiotem odbioru. 

- nieobecności kierownika budowy,  

- nieobecności inspektora nadzoru,  

3.12. Nieobecność kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie może być podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

3.13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki, Zamawiający zasięgnie 

opinii Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru w sprawie stwierdzonych 

wad lub braków, przy czym jeżeli z opinii Inspektora i Projektanta będzie wynikać, że stwierdzone 

wady lub braki: 

3.13.1. stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy– Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, przy czym jeżeli konieczne będzie usunięcie 

wad po upływie terminu określonego w §6 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

do momentu usunięcia wad stanowiących o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy. 

3.13.2. nie stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy, 

Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 

wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 

Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. 

3.14. Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien 

zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz 
po przekazaniu Zamawiającemu ostatniego spośród dokumentów wymienionych w §6 ust. 2 Umowy.  

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

5.1. Zamawiający jest zobowiązany do rozpoczęcia odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

przed upływem okresu rękojmi. 

5.2. Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy. 

5.3. Zapisy ust. 3 pkt. 3.11. stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632§1 

Kodeksu cywilnego. 



strona 19 z 26 

 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (wymienionymi w §1 

niniejszej Umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg 

obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w §1 Umowy z tym, że wynagrodzenie nie może być 

większe niż kwota brutto przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, tj.: ………………………… 

zł, w tym: wartość netto: …………………. zł, podatek VAT: ……………………. zł, z zastrzeżeniem 

zmian przewidzianych umową. 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzania 

kosztorysu szczegółowego ofertowego. 

4. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 mogą podlegać zmianom na zasadach określonych w niniejszej umowie 

oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 

powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej  z zastrzeżeniem wystąpienia konieczności 

wykonania ewentualnych robót dodatkowych. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 
jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w 
przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy, co zostanie potwierdzone przez inspektorów nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 
autorski. 

§ 14 

Zasady rozliczeń i terminy płatności 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami: 

1) częściową – po wykonaniu i odbiorze elementów robót zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a umowy, 

2) częściową  – po wykonaniu i odbiorze elementów robót zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 lit. b. ( po dokonaniu 
odbioru końcowego robót budowlanych do wysokości 97% wynagrodzenia umownego 
przedstawionego w ofercie); 

3) końcową po spełnieniu przez Wykonawcę warunków  opisanych w §6 ust. 2 umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 

a. sporządzenie częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa §12 ust. 3 pkt. 

3.4.1, potwierdzającego wykonanie prac, 

b. sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez Wykonawcę 

kosztorysów powykonawczych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni po odbiorze 

robót. 

4. Wykonanie przez Wykonawcę prac w większym zakresie w terminach określonych w Harmonogramie 

(rzeczowo-finansowym) nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, chyba 

że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

5. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest 
do dostarczenia, wraz z przedkładaną fakturą częściową/końcową oświadczeń Podwykonawców 
o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych 
z nimi umów w tym dostarczenia potwierdzenia uznania rachunku na koncie bankowym podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym sporządzono protokół końcowy odbioru robót.  

7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).  
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8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(„PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 

o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 

Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 

8660002481 

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do 

konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

11. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona 

do siedziby Zamawiającego ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów.  

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685).  

13. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 

rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 

prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

3) kwoty o których mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze 

wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).” 

14. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondencji 

Zamawiającego daty złożenia przez Wykonawcę faktury. 

15. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 

umownych oraz innych roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy.  

16. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając 

przyczyny zakwestionowania faktury. 

18. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

zobowiązany jest do dostarczenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, co będzie równoznaczne z wywiązaniem się Wykonawcy z wymagalnych 

zobowiązań finansowych, wynikających z realizacji zawartych z nimi umów. Dowodem zapłaty może być 

udokumentowane i potwierdzone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę potwierdzenie uznania 

rachunku bankowego lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty i braku należności podpisane przez osobę 

umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

19. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust 18 (niedostarczenie potwierdzenia uznania rachunku na 

koncie bankowym podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy) upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty z następnej faktury Wykonawcy kwoty 

o wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy do momentu 

spełniania warunku podanego w ust. 18. 

20. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę. 

§ 15 

Rękojmia i gwarancja 
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1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

1.1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji wykonanych prac. 

1.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, 

1.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

1.4. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez Wykonawcę niezwłocznie od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad 

lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptacją Zamawiającego przed przystąpieniem przez 

Wykonawcę do realizacji prac. 

1.5. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 

i gwarancji zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 12 ust 3 stosuje się odpowiednio. 

1.6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw 
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego 
na ich realizację, Zamawiający ma prawo, bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu, 
zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad oraz wykonania napraw, a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych od faktycznego terminu ich wykonania przez 
innego Wykonawcę. 

1.7. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający w obecności Wykonawcy dokonają 
przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu 
stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z  rękojmi za wady fizyczne 
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie 
i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie 
usunąć na własny koszt. 

2. Rękojmia za wady 

2.1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy. 

2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy i winy Wykonawcy. 

2.3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

2.4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasają po upływie 60 

miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Powyższy termin jest 

zachowany, gdy Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie o wadzie przed jego upływem 

(decyduje data wysłania pisma). 

2.5. O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie, faksem lub mailem w terminie jednego miesiąca od wykrycia wady. Wykonawca 

obowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia wady, dokonanego w formie faksowej 

lub e-mailowej. 

2.6. Wykonawca powinien usunąć wady, o których mowa w pkt. 2.5 niniejszego paragrafu 

niezwłocznie  od daty otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu wad. 

2.7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wnioskować o wydłużenie terminu usunięcia 

wad. Uzasadnienie wydłużenia terminu powinna zaopiniować osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w zakresie obejmującym roboty niezbędne do wykonania aby wadę usunąć. W takim 

przypadku Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie. 

2.8. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony Umowy. 

2.9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §16 ust. 7 

niniejszej Umowy. 

3. Gwarancja: 

3.1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji 

wykonanych prac. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 
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3.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3.3. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

3.4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady na koszt Wykonawcy. 

W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia przez Zamawiającego rachunku, a w przypadku nieuregulowania należności  

dochodzenia ich na drodze sądowej. 

3.5. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich 

montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt 

Wykonawcy. 

3.6. Zgłoszenie wady dokonane w okresie gwarancji uważa się za skuteczne. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa  w  § 13 ust. 2. Wartość 
wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę …………………….. zł. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formach określonych w art. 450 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy. 

5. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji, a jeśli w tym okresie usuwane będą wady, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

7. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 

Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 

realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi lub gwarancji, czy odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

8. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie określonej w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa Zamówień Publicznych jest krótszy, niż wymagany 

umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w art. 450 

ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 

30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego 

protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi lub gwarancji 

uniemożliwia odbiór końcowy. 

§ 17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących 

wypadkach: 

2.1. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy, 

2.2. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zgodnie z zapisami §18 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §13 ust. 2 Umowy, 

2.3. gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 1  umowy z winy własnej (pomijając 

okoliczności spowodowane przez organy administracji)  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w §13 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, 

2.4  każdego przekroczenia określonego w §6 terminu zakończenia etapu robót lub przedmiotu 

Umowy, lub terminu usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 

całość zamówienia przedstawionego w §13 ust 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminów umownych z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie 

nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

2.5 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej 

umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy w ramach realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy projekt umowy lub zmiany 

umowy który powinien zostać przedłożony, 

2.6. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdą nieprzedłożoną kopię,  

2.7. za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w przypadku, gdy jest on dłuższy niż termin wskazany w § 9 ust. 4 

w wysokości 2 000 (dwa tysiące) zł 

2.8. za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę („Obowiązek Zatrudnienia”) za każdy stwierdzony 

przypadek – w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł. 

2.9.  Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §16 ust. 8 Umowy  nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5000 (pięć tysięcy) zł.; 

2.10.  Każdego przekroczenia terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

na usunięcie wad z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie nie 

może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 

2 Umowy.  

2.11. za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji kluczowych elementów 

zamówienia- w wysokości 5.000 zł; 

2.12. każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji kluczowych elementów 

zamówienia - w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 

odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja 

kluczowych elementów zamówienia” określonej w SIWZ;  

2.14. każdego braku zapłaty bądź przekroczenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł, 

2.15. każdego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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5. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §14 ust. 15 niniejszej Umowy. 

6. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40 % wynagrodzenia umownego 

brutto, przy czym Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

W przypadku odstąpienia od Umowy, naliczone wcześniej kary umowne są należne i mogą być 

dochodzone łącznie z karą umowną za odstąpienie, z tym zastrzeżeniem, że suma kar umownych nie 

może przekroczyć 40 % wartości przedmiotu umowy wymienionej w §13 ust. 2 umowy. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 

umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego opisanych w §18 ust. 2 Umowy, 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, jeżeli: 

1.2. Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne przeciwko Wykonawcy  

1.3.  Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni i nie podejmie prac w terminie 

2 dni roboczych po wezwaniu Zamawiającego lub zwłoka w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego przekroczy 30 dni, 

1.4.  Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy 

w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich 

realizacji od Zamawiającego, 

1.5.  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  

1.6.  Wykonawca po raz trzeci nie uzyska akceptacji Zamawiającego w zakresie jednego bądź 

kilku dokumentów wymienionych w §1 ust. 6 Umowy, a w ponownie złożonych dokumentach (tj. wersji 

2 i 3) nie uwzględnił uwag Zamawiającego. 

1.7. w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać 

udzielone zgodnie z umową) - w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania 

zobowiązania; 

1.8. nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

3.1. Zamawiający jest w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni, od daty 

określonej w §4 ust. 1 Umowy, i nie wykona tego obowiązku w terminie 3 dni roboczych od daty 

wezwania, 
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3.2. Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 30 

dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 

14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie w terminie miesiąca od powzięcia wiedzy 

o okoliczności uzasadniającej takie odstąpienie. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace 

dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. W razie 

odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron: 

5.1. Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji 

robót na dzień odstąpienia od Umowy, 

5.2. Wykonawca zabezpiecza roboty na swój koszt. 

5.3. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie, 

5.4. Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas 

nie zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 4.1– 4.3, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora nadzoru z możliwością 

obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą 

wiążące dla stron. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania– pod rygorem 

nieważności – formy pisemnej. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 

zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego 

zapisu Umowy. 

3. Realizacja zapisu ust. 2 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740) oraz ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.) i przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

7. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 

1) projekt budowlany, 

2) projekt techniczny, 

3) projekt wykonawczy, 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

5) przedmiar robót, 

6) kompletna lista pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami, w tym pracowników podwykonawców. 

7) zestawienie robót powierzonych podwykonawcom, 

8) Specyfikacja warunków zamówienia, 

9) Oferta Wykonawcy. 

10) Wykaz podwykonawców. 
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9. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulacjami zawartymi w załącznikach a postanowieniami Umowy, 

decydują postanowienia niniejszej Umowy, następnie postanowienia SWZ 

10. Umowa  została sporządzona w formie elektronicznej. 

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 

 


