
Załącznik nr 3
do umowy nr ……………………………

z dnia ……………..

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI/ WYKONANIA PRAC ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH PRAC
DODATKOWYCH/*/ZANIECHANIA PRAC/*

z dnia ...................... /…………………………......
                                                            nr

1. Sporządzony  na  okoliczność  wykonania  prac  do  zamówienia  publicznego  pod  nazwą:  
……………………………………………………………………………………………………....………

2. Sporządzony do umowy nr …………………………………………………. z dnia ………………...

3. Przygotowany w oparciu o zgłoszenie ………………………… (rodzaj zgłoszenia) z dnia …………

4. Przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w składzie:
1) ………………………………………………………………………………………………………....,
2) ………………………………………………………………………………………………………....,
3) ………………………………………………………………………………………………………....,
4) przy udziale:

a) projektanta* ………………………………………………………………………………………,
b) Wykonawcy ………………………………………………………………….…………………....

5. Stwierdza  się  konieczność  wykonania  następujących  czynności  nieprzewidzianych  
w  dokumentacji  umowy  jak  w  pkt  2  nieujętych  w  /przedmiarze  robót  /*dokumentacji  projektowej/*
specyfikacji  przedmiotu  umowy/*  lub  /ograniczenia  rzeczowego  przedmiotu  umowy  
– zaniechania robót/* wraz z uzasadnieniem:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

6. Szacunkowy koszt netto wynosi ......... zł, (słownie: ............................................... złotych …/100).

7. Termin wykonania do dnia .................................................................,  spowoduje/nie spowoduje/*
przesunięcie terminu realizacji zamówienia o ……………… dni kalendarzowych.

8. Wykonawca wnosi/nie wnosi* uwag/i* ……....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................

9. Szczegółowe  wyliczenia  wartości  prac  zostaną  określone  za  pomocą  kosztorysu  zgodnie  
z §17 umowy.

10. Powyższe  prace  wymagają/nie  wymagają*  dokonania  zmian  umowy  i  zawarcia  aneksu  
do umowy w formie pisemnej.
/* niepotrzebne skreślić

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego: oraz:

.............................................. ..............................................

.............................................. ..............................................
Wnioski zatwierdzam do wykonania:

...........................................................
data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej Zamawiającego
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