Nr postepowania: T1.271.168.2022

Zalacznik nr 8 do SWZ

(Wzér umowy)
UMOWA Nr T1.272.168.2022
zawartadnia ..................... 2022r.

pomiedzy:

Gming Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon (NIP: 5792069701; REGON:170747833),
zwang w dalszej treSci Zamawiajgcym - reprezentowang przez:

Jolante Szewczun — Burmistrza Dzierzgonia

przy kontrasygnacie - Haliny Redlin — Skarbnika Gminy Dzierzgon

a

Q) e ZSIedzibg ..o
NIP...oieee, ;REGON: ...
D) ZSIedzibg ..o
NIP. ..o, ;REGON: ...

") dotyczy Konsorcjum

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy, wytonionego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego nr T1.271.168.2022, prowadzonego w trybie podstawowym z
mozliwymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgon

W ujeciu ogélnym przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie przebudowy (modernizacji) strefy

komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgon, zlokalizowanej na dziatkach nr 650/6, 650/7, 651/26,

478/8, 476/2, 477/7, 477/8, 478/9, w obrebie 1 miasto Dzierzgon, gmina Dzierzgon - wedtug

parametréw okreslonych w zatgczonej dokumentacji projektowej i w przedmiarach robét.

Przedsiewziecie jest realizowane w ramach projektu pn. Przebudowa strefy komunikacyjnej na

terenie miasta Dzierzgon w celu przeciwdziatania skutkom pandemii COVID-19. Zadanie winno byc¢

wykonane w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu oraz prawidtowych funkgiji

komunikacyjnych w strefie objetej przebudowg, zgodnie z obowigzujgcymi standardami i

przepisami. Zadanie obejmuje swoim zakresem sktadowe elementy, wynikajgce z ftresci

wymienionych ponizej dokumentéw.

Podstawowy zakres merytoryczny przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:

a) Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w m.
Dzierzgon, opracowany przez PPU. MARKUB, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoh (Zatgcznik nr 10
do SWZ2),

b) Projekt techniczny dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu, opracowany
przez PPU. MARKUB, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgon (Zatgcznik nr 11 do SWZ)

c) Projekt wykonawczy dla zadania pn. Utwardzenie terenu, opracowany przez SPEKTRUM Sp.
Z 0.0., ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie (Zatagcznik nr 12 do SWZ)

d) Przedmiary rob6t — odpowiednio dla opisanych powyzej dokumentacji (Zatgcznik nr 13 do SWZ2)

e) Woyjasnienia, uscislenia oraz informacje uzupetniajgce, uzyskane w trakcie formalnej procedury
zapytan do SWZ

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ustalenia zawarte w dokumentach okreslonych w ust. 2.a),
2.b),2.c)i2.e).

b) Dokumenty okreslone w ust. 2.d) stanowig materiat pomocniczy dla zgodnej z umowa realizacji
przedmiotu zamowienia i majg jedynie charakter informacyjny, nie wigzacy w zakresie ustalenia
ostatecznego wymiaru robét.

Na szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia sktadajg sie:

a) Wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje wymieniong w ust. 2 - jako
podstawowy zakres przedmiotu umowy.
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b) Wykonanie prac i robdt towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy
(zwigzanych z procesem budowlanym), szczegdtowo wyspecyfikowanych w § 4. ust.1. lit. p)
niniejszej umowy.

Wymiar finansowy prac i robét towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy

uwzgledniono w cenie umownej, a wymiar czasowy realizacji tych prac i robét uwzgledniono w

wymiarze czasowym realizacji sktadowych elementéw przedmiotu zaméwienia.

Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy, zostanie okreslony w Harmonogramie realizacji

zadania, sporzgdzonym przez Wykonawce na bazie dokumentéw zidentyfikowanych w ust. 2 oraz

istotnych warunkéw zamowienia okreslonych w SWZ. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

Harmonogram w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Nie przedtozenie Harmonogramu

stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§2
TERMINY | DODATKOWE UWARUNKOWANIA
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

=

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia, ustala sie z dniem zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w terminie — do ...... miesiecy od
podpisania umowy na realizacje zamdwienia, przy zatozeniu dla kazdego miesigca,
przeliczeniowej jego dtugosci w ilosci 30 dni kalendarzowych.

Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie teren robot budowlanych, w terminie do 14 dni po
dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przystgpienia do wykonania robot.

Za termin zakonhczenia przedmiotu zamdwienia rozumie sie date pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
0 zakonczeniu robot budowlanych na zadaniu.

§3
UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

1. Zamawiajgcy ustanawia uczestnikébw procesu budowlanego w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego:

Q) PANA/PANIG ..eeeiiiiiiiieiiiie e , jako koordynatora procesu inwestycyjnego,
petnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego,

D) pana/paniag .........cccoceiiiiii , inspektoral/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz technicznych,

C) PANA/PANIG  ccooeeiiiiiiieeeee e , autora/autorow dokumentacji projektowe;j,
sprawujgcego nadzor autorski nad realizacjg budowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, uczestnikiem procesu budowlanego, bedzie kierownik budowy w
0S0biI€ PaANa/PaNi: ...ccoi i , posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci ..............oooiai, W zakresie ..., o nr
................... wydane Decyzjg ............................, zarejestrowany w OlIB pod nr: .........ccccceeeennnns,
a ponadto w stosownym zakresie, kierownicy robot branzowych.

§4
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON
1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
- istotnymi warunkami zamoéwienia okre$lonymi w SWZ
- ofertg przetargowg Wykonawcy
- szczegllnymi uwarunkowaniami nn. umowy
- zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normatywami
technicznymi
- ustaleniami stron kontraktu i uczestnikow procesu budowlanego, dokonanymi formalnie w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
b) Biezacych i Scistych kontaktéw z przedstawicielami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3.
ust.1. nn. umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy — polegajacych na uzgadnianiu
wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, majacych wptyw na prawidtowa,
efektywng i bezpieczna realizacje przedmiotu umowy.
¢) Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, okreslonych w § 2. nn. umowy.
d) Wykonania robét dodatkowych na zasadach okreslonych niniejszg umowa.
e) Zawiadamiania Zamawiajgcego o wadach, brakach i niescistosciach w dokumentaciji,
zauwazonych w okresie realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty ich
zauwazenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode
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9)

h)

i)
)

wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach, brakach
i niescistosciach w/w dokumentacji w przewidzianym terminie.
Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robé6t zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu oraz robot konstrukcyjnych i montazowych jezeli Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét przewidujg ich odbiér techniczny - obowigzkowo dostepnymi
srodkami komunikowania (np. telefonicznie lub mailem) z wyprzedzeniem min. 48-godzinnym,
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru w dniu roboczym.
Pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru, koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, w
terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, celem
komisyjnego stwierdzenia zasadno$ci ich wykonania, zakresu rzeczowo-finansowego oraz
terminu realizacji wnioskowanych robét - czego wyrazem powinien by¢ stosowny protokot
koniecznosci wykonania tych robdt, spisany przez strony procesu budowlanego, z jego
obowigzkowym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego wigcznie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych

natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii - 0 zaistniatej sytuacji Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi

Zamawiajgcego korzystajac ze wszystkich dostepnych mu na ten czas Srodkow

komunikowania, z obowigzkowym wyjasnieniem dotyczacym podjetych dziatah w tym temacie.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek

sprawujgcych funkcje kontrolne oraz pozostatym uczestnikom procesu budowlanego.

Petnienia roli koordynatora robét realizowanych przez podwykonawcow.

Zgodnego wspoétdziatania z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego w celu

terminowego, najlepszego i najefektywniejszego wykonania przedmiotu umowy.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej nie

wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego.

Pisemnego uprzedzenia Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowane;j

okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego ale scisle zwigzanymi z

biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

Utrzymania roboty w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa, tj. z nalezytg troska i

pilnoscig powinien zapewnic:

- wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim
ilosciowym stanie osobowym,

- materialy i urzadzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci oraz wszystkie inne rzeczy (zaréwno
w charakterze tymczasowym jak i finalnym), niezbedne dla wykonania i utrzymania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jako$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Bezposredniego zgloszenia Zamawiajgcemu na piSmie gotowosci do odbioru korncowego

faktycznie wykonanego i przygotowanego do odbioru przedmiotu umowy.

Ubezpieczenia budowy stosownie do tresci § 8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ polisy

ubezpieczeniowe wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie. Brak okazania w wyznaczonym terminie

polisy i dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej stanowi podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonania prac i rob6t towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, {j.:

- Zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb trzecich, kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, tgcznie z niezbednym dozorem placu budowy przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz
innych zaistniatych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt terenu i zaplecza budowy, w tym: budowy
i eksploatacji drég tymczasowych i placéw manewrowych, pomieszczen socjalnych i
biurowych, magazynéw i placéw magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy i jej zaplecza oraz zrzutu/usuniecia sciekéw sanitarnych i innych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego do
terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatéw, odpadoéw i Smieci.

Uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego - co zostanie odnotowane przez
komisje odbiorowg w stosownym protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie
zinwentaryzowanych urzgdzeh infrastruktury podziemnej lub naziemnej, badz czesci tych
urzgdzen, w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego na koszt wtasny.

- Odtworzenie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny zniszczonych lub uszkodzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy trwatych punktéw osnowy geodezyjnej.

- Praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu
inwestycyjnego na srodowisko w obrebie/wokét placu i zaplecza budowy - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

- Wykonania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

e niezbednych wytgczen, przetaczen i podtgczen obiektdw i urzadzen istniejgcej i
nowobudowanej infrastruktury technicznej terenu oraz zwigzanych z tymi dziataniami
uzgodnien ze stosownymi podmiotami i osobami

e innych czynnosci specjalistycznych wymagajgcych fachowej sity i wiedzy osoéb/
podmiotéw trzecich, a niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i jego
efektywnego przekazania do uzytkowania

- Dokonania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt czasowego zajecia terenu osob trzecich
pod roboty budowlano-montazowe.

- Wpykonania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j.

2. Kierownik budowy jest zobowigzany do statego i bezposredniego nadzoru nad wszystkimi
pracownikami Wykonawcy oraz innymi osobami wykonujgcymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 22 ustawy Prawo budowlane z 07 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r., poz.
2351 ze zm.).

3. Zgodnie z wymogiem okreslonym w Rozdziale Il pkt. 10 SWZ, na podstawie art. 95 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy (w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy) osoby, wykonujgce w trakcie realizacji zamowienia obstuge maszyn i sprzetu
transportowego oraz roboty drogowe i brukarskie.

4. Zamawiajgcy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie, wzywajgc go
na pismie do przekazania w terminie do 21 dni informaciji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wymienione powyzej czynnosci.

5. Wymagane przez Zamawiajgcego informacje, o zatrudnieniu przez Wykonawce wskazanych jw.
0s6b na podstawie umowy o prace, powinny by¢ przekazane w postaci zanonimizowanych kopii
stosownych umoéw lub raportéw odprowadzeniu obowigzujgcych sktadek do ZUS, dotyczgcych tych
0sob.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiajgcy wedtug swego wyboru
obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o udzielenie zamowienia publicznego albo odstgpi od
umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia dokumentéw wskazanych
w ust. 5.

7. Ztytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) Wyczerpujgcego wyjasniania Wykonawcy ewentualnych zawitosci przedtozonej dokumentacii,
ti. Programu funkcjonalno-uzytkowego i Dokumentacji projektowej wielobranzowej oraz
uzgadniania wszystkich kwestii merytorycznych, majgcych wptyw na prawidlowg i efektywng
realizacje przedmiotu umowy.

b) Sprawnej i efektywnej koordynacji procesem inwestycyjnym umozliwiajgcej Wykonawcy
wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposéb gwarantujgcy bezpieczng, bezkolizyjng i
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

c) Organizowania wg potrzeb kolegialnych narad koordynacyjnych stron procesu budowlanego.

d) Terminowego sprawdzania robdét zanikajgcych lub robdt ulegajgcych zakryciu oraz roboét
konstrukcyjnych i montazowych, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin dni roboczych, od daty ich
formalnego zgtoszenia przez Wykonawce i powziecia wiadomosci przez inspektora nadzoru.
Wykonanie robét, o ktérych mowa j/w, stwierdza inspektor nadzoru protokolarnie.

e) Sprawnego i terminowego przeprowadzenia procedur odbioru koncowego, zgodnie z zapisami
zawartymi w § 10.

f) Zaptaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowa.

g) Pokrycia kosztow robot koniecznych wykonanych przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, a ktorych natychmiastowe wykonanie byto niezbedne ze wzgledu na
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bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, pod warunkiem ze koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§5
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

2. Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom przewidzianym przepisami
prawa polskiego.

3. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, kompletowac na biezgco
w dokumentach budowy przewidziang prawem dokumentacje dotyczaca:

- przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i pomiaréw,

- odbioréw technicznych i miedzyoperacyjnych,

- wbudowywanych w trakcie procesu budowlanego: materiatow, wyrobdw i urzgdzen (tj.: atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z Polskg Normg, DTR
itp.)

i udostepniaC jg do wgladu, na zyczenie, zainteresowanym reprezentantom Zamawiajgcego,

nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezwarunkowo do skompletowania na czas odbioru koncowego
stosownej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzgdzen
oraz jakosci wykonanych robdt, tj. badan ktorych nie przewiduje niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa oraz sztuka budowlana - to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa - to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badania wykaza, ze materialy, wyroby i
urzgdzenia bgdz wykonane roboty sg zgodne z umowg, dokumentacjg projektowg i sztukg
budowlang - to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie ma prawa wbudowywaé materiatow, wyrobdw i urzgdzen sklasyfikowanych jako
pozaklasowe lub pozagatunkowe.

§6
PODWYKONAWCY | WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych ................

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:

1) powierzyC realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych podwykonawcdow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca

jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie, spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.. 7;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgtoszenie sprzeciwu jw., do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 12 jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zasady okreslone w ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski £ad:
Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-25 nr Edycja2/2021/7832/PolskiLad
str. 6



Nr postepowania: T1.271.168.2022

Zalacznik nr 8 do SWZ

21.

22.

23.

24.
25.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zasady dotyczgce podwykonawcow, majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe:

1) Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2) Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzahn w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie umowe.

3) Liderem, o ktérym mowa w ust. 2bedzie ...

4) Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

5) W terminie 14 dni przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe przedtozg
Zamawiajgcemu kopie porozumienia okreslajacego: zakres obowigzkéw kazdego z
Wykonawcéw przy realizacji niniejszej umowy, termin zwigzania porozumieniem na czas nie
krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej umowy, wskazanie Peinomocnika, zapis o wspdlnej i
solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | KLAUZULA WALORYZACYJNA

Strony ustalajg wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia, w

wysokosci netto ......... PLN (stownie ztotych: ..o, ), 1j. w wysokosci brutto (z
podatkiem VAT): ......cccoveeeens PLN (stownie ztotych: ........cccceoviiieens )-

Wynagrodzenie brutto ustalone w ust. 1 uwzglednia odpowiedni podatek VAT wg stawek
obowigzujagcych na dzien podpisania niniejszej umowy, w tgcznej kwocie ............. PLN (stownie
ZIOtYCN: e ).

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty
wykonania umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne, z zastrzezeniem jak w ust. 5 i 6. Wykonawca
oswiadcza, iz rzetelnie ocenit wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i na tej podstawie
okreslit wysokos¢ zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego. Ryzyko nie uwzglednienia w
zaoferowanym wynagrodzeniu wszystkich kosztéw wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Szczegolowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy, zostanie okreslony w
Harmonogramie realizacji zadania, sporzgdzonym na bazie dokumentéw zidentyfikowanych w § 1
ust. 2. nn. umowy oraz istotnych warunkéw zaméwienia okreslonych w SWZ.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢é rozszerzenia jego zakresu
rzeczowo - finansowego, wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po spetnieniu
warunkow okreslonych w art. 455 ustawy PZP, po sporzadzeniu stosownego aneksu do umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy, w
stosunku do cen materiatéw lub kosztéw okreslonych w dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
lit. a Umowy. Zamawiajgcy okresla, ze:
1) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, okreslonych w dokumentacji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 4 lit. a oraz w Harmonogramie realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy;
2) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 7 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia Umowy, gdy warto$¢ zmiany cen wyzej wskazanych materiatow
lub kosztéw przekroczy 40% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 lit. a oraz w Harmonogramie realizacji zadania, o
ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy;

3) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby wyzej wskazany wskaznik przestat by¢ dostepny,
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zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS;

4) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 lit. a oraz w
Harmonogramie realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy. Wykonawca bedzie
uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze
na dzien zaistnienia podstaw do waloryzaciji, ceny wskazane w dokumentacji, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 4 lit. a oraz w Harmonogramie realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy,
$g nizsze anizeli ceny produkcji budowlano-montazowej, publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym;

5) wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz
miesigc przed terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W tym terminie, Wykonawca ma
obowigzek wykazac¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej
wysokos$ci wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 3% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

7) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w pkt 6.

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkow tgcznie.

§8
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
budowy z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych niniejszg umowa.

2. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy,
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczace szkod oséb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg wraz z dowodem uiszczenia
sktadki ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robét budowlanych, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez
niego terminie. Brak okazania w wyznaczonym terminie polisy i dowodu uiszczenia skfadki
ubezpieczeniowej stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§9
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach (z zastrzezeniem przypadkéw
okreslonych w § 13).

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwioke w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 2 3 nn. umowy
- w wysokosci 0,2% catkowitej wartosci brutto przedmiotu zamowienia okreslonej §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, o ktérym mowa
w §10 nn. umowy — w wysokos$ci 0,1% catkowitej wartosci brutto przedmiotu zamdwienia
okres$lonej §7 ust.1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

c) zwioke w terminie usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi —w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki,

d) rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto
przedmiotu zamdwienia okreslonej §7 ust.1 umowy,

e) za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy
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nie przedtozony do akceptacji: projekt umowy, projekt zmiany umowy, odpis umowy lub odpis
jej zmiany oraz za kazdy brak zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 PLN za rozpoczety dzien opdznienia,

g) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust.1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy poczgwszy od 15-go dnia przerwy.

3.  Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie terminu ptatnosci przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust.1 nn. umowy — w wysokosci ustawowe;.

5. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kar umownych moze je potrgcic¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie
niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy.

§10
ODBIOR CZESCIOWY | KONCOWY

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, przewiduje sie jednokrotne przeprowadzenie odbioru
czesciowego, majgcego na celu dokonanie oceny technicznej wykonanych elementow,
stanowigcych podstawe do rozliczenia ptatnosci zaliczki, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 umowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg sktadowe elementy przedmiotu zamoéwienia okreslone w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, identyfikowanym na podstawie ustalonej obmiarowo
proporcji zaawansowania realizacyjnego tych robat.

2. Po osiggnieciu przez Wykonawce stopnia zaawansowania robot na poziomie wartosciowym co
najmniej 5% wynagrodzenia ustalonego w §7 ust. 1 umowy, komisja odbioru czesciowego, w tym
koordynator procesu inwestycyjnego lub inny upetnomocniony na te okolicznos¢ przedstawiciel
Zamawiajgcego oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego branz technicznych, ktérych
merytorycznie odbierane czesci elementéw przedmiotu umowy dotycza, dokona przegladu
przedmiotu odbioru czesciowego i sporzadzi przy udziale upetnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy stosowny do okolicznosci protokét z odbioru czesciowego sktadowych elementéw
przedmiotu umowy.

3. Odbiorowi kohAcowemu podlega caty przedmiot zamoéwienia. Odbiér kohcowy ma na celu
dokonanie oceny technicznej catego przedmiotu zaméwienia, po ukonczeniu roboét i rozliczenie
jego zakresu rzeczowo-finansowego oraz przejecie produktu realizacji zamowienia w posiadanie i
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady - to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady robét budowlanych nadajg sie do usuniecia — moze:

- odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac termin ich usuniecia
lub

- dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc termin ich usuniecia,

b) jezeli stwierdzone wady robdt budowlanych nie nadajg sie do usunigcia, tj.:

- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego nie bedg one limitowaé uzytkowania przedmiotu umowy
— moze odebraé¢ przedmiot umowy obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej — obliczonej jako prognoza trwatych kosztow
uzytkowania przedmiotu umowy obarczonego wadami ponad roczny prognozowany limit
kosztow normalnego uzytkowania przedmiotu umowy nie obarczonego wadami

lub

- w przypadku gdy wg Zamawiajgcego mogg one limitowa¢ uzytkowanie przedmiotu umowy —
moze zgdac wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy
zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z
opoznienia w umownej realizacji robot.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad robét budowlanych bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad robot budowlanych bytby
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niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie
limitowa¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to poczytuje sie, ze wady nie
nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie bedzie przepis ust. 4 lit. b) tiret pierwsze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
od Zamawiajgcego wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Zamawiajgcy z kolei zobowigzany jest w terminie do 14 dni roboczych od powziecia
wiadomosci od Wykonawcy o usunieciu wad do przeprowadzenia komisyjnej procedury
sprawdzenia stanu faktycznego, na okoliczno$c¢ ktdrej zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

8. Odbidr koncowy bedzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych, od dnia powzigcia pisemnej
wiadomosci od Wykonawcy, o jego faktycznej gotowosci do odbioru koricowego.

9. Na wniosek Wykonawcy komisja odbioru koncowego w sktadzie powotanym przez Zamawiajgcego
dokona przegladu i oceny catego przedmiotu zamowienia oraz sporzagdzi przy udziale
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okolicznosci protokét z odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

§11
WARUNKI PLATNOSCI

1. Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, odbedzie sie zgodnie z
warunkami okreslonymi we Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestyciji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych tj. odpowiednio:

1) ptatnosc zaliczki w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, przy czym nie wigcej niz do
wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajgcego - w wyniku odbioru czesciowego, o ktérym mowa
w § 10 ust. 12 umowy,

2) ptatnosc pozostatej naleznosci - po zakonczeniu realizacji catego zadania, w wyniku odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 4-9 umowy,

3) Wykonawca zapewni finansowanie robdét w czesci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkdw publicznych przez Instytucje
dofinansowujgcg z udzielonej Zamawiajgcemu Promesy.

2. Podstawg formalno-prawng do wystawienia przez Wykonawce stosownych faktur VAT na
Zamawiajgcego i zgdanie od niego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zaméwienia, bedg
odpowiednio: protokét odbioru czesciowego oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego - sporzgdzone na bazie procedury okreslonej w § 10.

3. Faktury VAT z tytulu rozliczenia czesciowego i rozliczenia koncowego przedmiotu zamowienia,
ztozone bedg w postaci oryginatu, wraz ze stosownymi protokotami odbioru czesciowego i odbioru
koncowego - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Ptatnos¢ naleznosci Wykonawcy z tytutu rozliczenia przedmiotu umowy, liczagc od dnia
potwierdzonego przyjecia przez Zamawiajgcego, stosownej prawidtowo wystawionej faktury VAT
ustala sie odpowiednio:

- dla rozliczenia zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 - do 30 dni,

- dla rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 - do 35 dni

5. Platno$¢ wynagrodzenia z tytutu przyjetej przez Zamawiajgcego faktury VAT, odbedzie sie
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjg umowy, jest numerem
zgtoszonym do Urzedu skarbowego i jest wtasciwym dla dokonywania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towardw i ustug (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

6. Dane Zamawiajgcego do faktury:

Nabywca: Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon, NIP 5792069701
Odbiorca: Urzad Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

7. Bezposrednie pfatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w § 6 umowy na konta bankowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen podwykonawcéw  wynikajagcych z  uméw o
podwykonawstwo.

Dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski £ad:
Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-02-25 nr Edycja2/2021/7832/PolskiLad
str. 10



Nr postepowania: T1.271.168.2022

Zalacznik nr 8 do SWZ

10.

11.

Kwoty wyptacone podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych w ust 7, pomniejszaé
bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznose,
wowczas cafa kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcow o wystawieniu przez nich faktur VAT, na wszystkie wykonane przez
nich roboty zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

§12
GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy. Okres
gwarancji jakosci na zrealizowany i odebrany przedmiot zamowienia okresla si¢ na ...... miesiecy,
liczac od daty bezwarunkowego odbioru koricowego przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust.
2.

Przedmiotowa gwarancja dotyczy zastosowanych technologii i wykonanych robé6t budowlano-
montazowych oraz dostarczonych kompletnych produktéw i urzgdzen/zespotéw urzadzen,
z wyjatkiem urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji, wowczas termin
gwaranciji ustala sie zgodnie z gwarancjg producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w
przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Zamawiajgcy, w okresie gwarancji bedzie wyznaczat z 21-dniowym wyprzedzeniem terminy
przegladéw gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy na przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajgcy samodzielnie dokona przedmiotowych czynnosci. Z czynnosci
przegladéw sporzgdzane bedg stosowne protokoty przeglgdéw gwarancyjnych. W przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy podczas jego uzytkowania w okresie gwarancji stosowac¢ sie
bedzie procedury jak przy odbiorze koncowym, przy czym Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
innemu wykonawcy, w trybie okreslonym w ust. 4.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona usuniecia
zidentyfikowanych wad przedmiotu umowy samodzielnie lub zleci te czynnos$ci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia Sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu kosztéow robét naprawczych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w terminie 21 dni od daty doreczenia Wykonawcy stosownego wezwania do zaptaty.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

w

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiana postanowien umownych moze dotyczy¢ okolicznosci wymienionych w Specyfikaciji
warunkow zamoéwienia, tj. w przypadku:

1) Wystgpienia realizacji dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione warunki
okre$lone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.

2) Gdy zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza nastepujgcymi

Zmianami:

1) Ustawowg zmiang wysokosci stawek podatku VAT, ktérych ryzyko zmian ponosi Zamawiajgcy.
Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020r. poz. 2207
ze zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz w razie zmiany zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r.
poz. 1342 ze zm.). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujgcg a
dotychczasowg wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokoscig kosztow
zwigzanych ze zmiang wysokosci skfadki na ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne lub
dotychczasowag wysokoscig wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce. Wykonawca
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zobowigzany jest do wykazania wptywu ww. zmian na koszty wykonania zamoéwienia. W tym
celu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty i zestawienia, na
podstawie ktérych Zamawiajgcy, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcg, rozpatrzy
zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w § 2 umowy moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia opdéznien w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z:

1) dziatania sity wyzszej (np. epidemia, kleski zywiotowej, strajki generalne lub lokalne) — majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

2) wystgpienie trudnych warunkéw atmosferycznych lub hydrologicznych majgcy bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

3) konieczno$¢ wstrzymania robo6t z uwagi na wykopaliska archeologiczne, niewybuchy lub awarie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia,

5) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji
robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej, wymaga uzasadnienia ich koniecznosci, porozumienia
stron oraz sporzgdzenia aneksu do umowy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) w przypadku gdy firma Wykonawcy zawiesi dziatalno$¢ gospodarczg, postawiona zostanie w
stan likwidaciji, zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub przerwat je i ich
nie podejmuje (kontynuuje) z przyczyn nieuzasadnionych przez okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, bez obowigzku
zaspokajania jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy z tym zwigzanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza przypadkami okreslonymiw ust. 1-2, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy wedtug
zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowienh publicznych i Kodeksie Cywilnym.

4. W przypadku odstgpienia od umowy ktérejs ze stron, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

b) Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy.

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych te roboty.

d) Zamawiajgcy dokona procedury odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych w terminie do
7 dni roboczych od daty powziecia wiadomos$ci Wykonawcy o gotowosci do odbioru tych robat.

e) Najpozniej w dniu odbioru przez Zamawiajgcego robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
Wykonawca usunie urzgdzenia zaplecza budowy i opuéci teren budowy, a Zamawiajgcy
przejmie teren budowy pod swéj dozér.

§15
CESJE

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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§ 16
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, dotyczgcego roszczen
cywilnoprawnych w sprawach, w ktorych jest dopuszczalne zawarcie ugody - strony kontraktu
zobowigzujg sie do jego rozstrzygniecia poprzez mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Ewentualna bezskuteczno$¢ lub brak mozliwosci rozstrzygniecia sporu wg procedury opisanej w
ust. 1, uprawnia strony do wystgpienia na droge sgdowa.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy, w zakresie
obejmujgcym bezskuteczno$¢ postepowania mediacyjnego lub polubownego, o ktérym mowa w
ust. 1, jest Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:
- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo zamowien publicznych

- Ustawy Prawo Budowlane

§18
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

- Zalacznik Nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami
okreslonymi w trakcie procedury przetargowe;.

- Zalacznik Nr 2: Kompletna oferta Wykonawcy

§19
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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