Nr postepowania RIDIGP. 271.1.10.2023.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzér
RIDIGP. 272.1.....2023

zawartaw dniu ................ 2023 r. pomi¢dzy:

Gmina Rogowo z siedziba Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” w
imieniu, ktorej dziataja nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawcg” wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji 0 wartosci zamdéwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi
art.3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605z pozn.
zm.) — dalej Pzp — na robote budowlang w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych nr 130502C od km
1+000,00 do km 3+096,00 Niedzwiady - Dziadkéwko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 Szkoétki -
Niedzwiady o lacznej di. 3,080 km”.

Strony zawierajg umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa drog
gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedzwiady - Dziadkéwko i nr 130528C od km
2+380,00 do km 3+364,00 Szkolki - NiedZwiady o lacznej dl. 3,080 km”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej nr DG130528C prowadzona bedzie na dziatce nr 76, 175 (pas drogi powiatowej
DP2326C) i 88/2, obr¢b Niedzwiady oraz drogi gminnej nr DG130502C na dziatkach 92, obreb Niedzwiady i
137, obreb Rzym.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2. Szczegbdtowy zakres robot objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne (ST);

d) Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... stycznia 2024 r. wraz z zataczonym kosztorysem ofertowym/szczegétowym,
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stanowigce jako zataczniki integralng cze$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie umowy, albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktore
moga stanowi¢ przeszkode¢ prawidlowego wykonania robot, niezwtocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatlem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zamowienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow: Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog w wysokosci 60 %.
§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robdt objetych umowsa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegélnych elementow przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi: zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Miejsce wykonania zaméwienia: ,,Przebudowa drég gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km
3+096,00 NiedZwiady - Dziadkéwko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 Szkoétki - NiedZwiady o
lacznej dl. 3,080 km”.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastapi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakoficzenie robot, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do biezacej i stalej
wspolpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnoscei:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwigzku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce;

2. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwiagzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy drogowej bez ograniczen,

5) zlozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjgciu obowiazkow przez kierownika
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budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowiazku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby 0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla
identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
zatrudnienia;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa jako§¢ wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w treéci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
robdt do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robot zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wtasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

8) stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkow pracy dla zatrudnionych osob, podjecie s$rodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osob trzecich,

9) powiadomienie podmiotow prowadzgcych dzialalno$¢ gospodarczg oraz mieszkancéw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
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wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wilasnych,

11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

12) odtworzenie punktdow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w  trakcie
prowadzonych robot,

13) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robot i dbanie o
zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakoéw w trakcie lub w wyniku prowadzenia
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw granicznych po ukonczeniu
rob6ot budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunig¢cia/zniszczenia znakéw beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

15) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatdéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich zniszczen i uszkodzen
substancji drogowej, powstalych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robot, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikte w winy Wykonawcy,

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostalego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytworca odpadow jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych rozbiorek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajacego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakoniczeniu robdt na poszczegélnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zalacznik do faktury,

18) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniong
inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,

19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

20) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

21) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowigzkow cigzacych
na Zamawiajacym,

22) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

23) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dzialan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wlasnych, podwykonawcow,

24) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego, terminowego
i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznos$ciach i wszelkich zagrozeniach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociagowej wraz z przylaczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt niezwlocznie je usuna¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
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wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:
a) protokoly robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

31) przedlozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow, kart materiatlowych, celem
zatwierdzenia,

32) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialow i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

33) zglaszanie rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu robdt polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

35) dostarczenie uzupelnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczagcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

36) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

37) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ w imieniu inwestora uzyskaé niezbedny
dokument (decyzje¢) pozwalajacy na uzytkowanie drogi.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

4. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

6. Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego/szczegdtowego (zalacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego/szczegotowego uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zalaczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy/szczegdlowy, o ktorym mowa w ust. 7 beda
stanowity integralng cze$¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych — Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg 0so6b wykonujacych czynnosci okreslonych w
Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastgpujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamdOwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane (jezeli zachodzi taka potrzeba),

3) roboty drogowe,

4) roboty sanitarne (jezeli zachodzi taka potrzeba),

5) roboty elektryczne (jezeli zachodzi taka potrzeba).

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystapienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajgcemu:

- o$wiadczenie = Wykonawcy lub  podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie  umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
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doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynno§ci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustgpie 4 niniejszego paragrafu.

8. Niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajagcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za nalezyte wykonanie zamowienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzglgdami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6|Strona



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.10.2023.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie podzniej niz 7 dni, przed planowana zmiang o ktérej mowa w
ust. 415, powiadomi¢ Zamawiajacego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi, powinna zawiera¢ w szczego6lnosci: szczegotowy zakres,
ktory sktada si¢ na przedmiot zamoéwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko§¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9. Wpykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia przedtozyé
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktorych mowa w niniejszej
umowie, przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnies$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.9.
Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji
zamoOwienia, z okresleniem postepu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatno$ci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamowieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatno$ciami - Zamawiajacy bedzie mial
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wlasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.
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17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powstale po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub zaplaty wynagrodzenia zgodnie z przedlozona Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalaja, ze taczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu ~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesic Netto: ..ocvvvvevniiarnnnnns podatek VAT: i, zh, co
stanowi lacznie kwote Brutto: = i z1 (stownie

............................................................................................ ).

2. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego
i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru
przedmiotu zamdéwienia bez wad.

3. Protokotem koncowym Wpykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcow.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy.

5. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajacemu. Dniem zaptaty
wynagrodzenia bgdzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381
REGON: 092351216.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

8. Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 t. o elektronicznym fakturowaniu — w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
. poz.1666 z pdz.zm.), Zamawiajacy umozliwi odbior od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych zwigzanych z realizacja
zamoOwien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentow ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczo$ci i
Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,
ktore mogq by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 856).

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze;.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czgéci przedmiotu umowy, bez  uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez konieczno$ci zmiany umowy.
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12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczaja jego zwigkszenie
w przysztosci.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajacego.

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym
dalej biala lista podatnikow, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow
rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy si¢ na bialej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na
biatej liscie podatnikow, zaplata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw
i ustug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaplacie.

15.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty ,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23
wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 22.

23. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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24. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 24, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo byé powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomigdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z cze$ci robot, odbywac
na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen  publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenie$s¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane begda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Za datg osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ datg potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbiér koncowy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoédwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na pismie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwlocznie.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robot do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczgcia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnoS$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot wedtug ustalonego przez niego
wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkow Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

7. Protokoét odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sklada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru konicowego nalezy uwzglgdni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego,Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty:

1) komplet dokumentow odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjgciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktorym
zostala powierzona realizacja cze$ci zamOwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, odbywala si¢ bez udzialu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawcg po zakonczeniu.
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11. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce pelnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiaréw, prob szczelno$ci, w tym badanie  wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli (jakosci materiatow), atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
gwarangcje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,

7) o$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,
9) inwentaryzacj¢ powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, nie sg zgodne z
dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia calosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, to wowczas moze ona
odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych, uzasadniajac swoja decyzje odpowiednio
w protokole odbioru koficowego.

14. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkow Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

15. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg terminéw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezbednych robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obciazenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obciazenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego robot
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwo$ci dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisjg.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytulu  gwarancji  jako$ci  obejmuje  wady  powstale
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentéw tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i r¢gkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalosc
gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Kart¢ gwarancyjng zgodny z Zatacznikiem nr
4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usunig¢cie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru INWestorski€go ..............ccocveiivriiiiiinninnennnnnn.
TEPIrEZEeNtUJACY w.vvvvenreriireneaneanannnnn,

2. Osobg reprezentujgcg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy, ...............coell posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej z ograniczeniem posiadajacy co najmniej 5-letnie do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy (robét),

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot, nowy kierownik musi spelnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajacym poza
pierwotny przedmiot zamowienia okre§lony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowej.

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikaé z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie roboét zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych bgda zwigzane z koniecznos$cia
zmiany terminu wykonania tych robot.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastapi poprzez sporzadzenie 1 podpisanie
przez strony protokotu konieczno$ci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych i1 dodatkowych nastapi kosztorysem réznicowym, z
zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.
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§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, moga nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem konieczno$ci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym/szczegdtowym
Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigc
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie miato korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacje obiektu;

3) wystapienia zmiany przepisOw dotyczacych podatku od towaréw i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych warto$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pocigga
za soba zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowe;;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamowier publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okolicznosciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzi¢¢ 1 dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy, ktore bedzie miato istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydluzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia koniecznos$ci usunig¢cia blgdow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej wykonanie bedzie mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania,

¢) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezaca sytuacje epidemiologiczna, obejmujgce:

- zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czescei,

- zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdot budowlanych,

- zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartos$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)”, oraz odnoszgc sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczgcej
zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce zmian w
Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materialow. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o0 proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy.
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2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catoSci lub w czeSci ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowa W sposob niezgodny z dokumentacja projektows, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowiazujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych si¢ opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawcg;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej
czgscl.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminiec 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci w wysokosci 5% lacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej
mowa W § 7 ust. 1, tji ..., zt (stownie: ......coooiiiiiii ) w
formies........

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach :

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego calego zamdwienia,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie r¢kojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslona w ust. 2, z przeznaczeniem na usunigcie
wad.
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4. W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8  niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytulu rekojmi za wady o dlugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedluzono termin realizacji
zamoOwienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 — 5
ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robdt okreSlonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopeienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstapieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytuhu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu catego zamoéwienia w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytulu odstapienia od catosci lub cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokos$ci
10 % warto$ci zamowienia okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;

- z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie 2z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie
zaplaty wynikajacym z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca;

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien op6znienia do dnia przedstawienia Zamawiajacemu UMOWY zawierajaca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdéb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzief zwloki;

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylaczeniem przypadkoéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
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4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadad
odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i Zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa zadania zaplaty
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119, str. 1 z p6zn. zm.), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie ul. Ko$cielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczy! Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktorym mozna kontaktowaé si¢ we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z
przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;

Pafistwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak: RIDIGP.271.1.10.2023.ZP ,,Przebudowa drég
gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedzwiady - Dziadkéwko i nr 130528C od km
2+380,00 do km 3+364,00 Szkolki - Niedzwiady o lacznej di. 3,080 km” prowadzonym w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z p6zn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesénie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
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danych osobowych. Do nich naleza zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzglgedem os6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w
sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane begdg i wysytane pocztg lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastgpujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl .

numery tel. KontaktoWyCh: ... o e
b) dla Wykonawcy

adres poczty elektroniczne;j :

numery telefondow kontaktowych ... ... o

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw, a nie wykonanie tego obowiazku
powoduje, ze dor¢czenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastapic¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowiazujace przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktoéw wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna czg¢$¢ umowy stanowig:
1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z dnia 19.12.2023 r.

2) Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne (ST),

C) Przedmiar robot.

3) Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... stycznia 2024 r.
4) Zalacznik nr 4 — Karta gwarancyjna.

5) Zalacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy - szczegdtowy.

6) Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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