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WZOR ZALACZNIKA NR 11

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
WI-K/PN/230614/1/1

W dNiU sevrensemsemsnsnsnsssna w Katowicach
pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

NIP 9542295953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

dalej zwanym ,ZDW”

ZDW zwanym dalej ,Zamawiajacym” /,Administratorem danych”,

zwanym dalej ,Wykonawca” / ,Podmiotem przetwarzajacym”,

Wykonawce reprezentuje:
Pan/i e

facznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strongq”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w przedmiocie:

PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANIC MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

1. Postanowienia ogdlne

Skroty

. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud - Prawo budowlane

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajq znaczenie nastepujacych pojec:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia

i wbudowania materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarowa.

1.2.2 Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje, w tym zwtaszcza przedmiar robdét.

1.2.3 Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robdt,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

1.2.4 Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji

robot budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Dyrektor Kontraktu - osoba fizyczna, inna niz Kierownik budowy, posiadajaca kwalifikacje i spetniajaca

wymogi wskazane w SWZ, pisemnie wyznaczona przez Wykonawce i wyposazona przez niego we

wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany
przedstawiciel zgodnie z Umowg, ktdéra bedzie zarzadzata nalezytym wykonaniem Umowy przez

Wykonawce.

1.2.7 Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym i kolejnosci technologicznej ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich
i okreslonych zasobow materiatowych.
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1.2.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do nadzorowania budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego i zgtoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru
budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.9 Inzynier Kontraktu - osoba fizyczna stojaca na czele zespotu nadzoru bedaca przedstawicielem
Konsultanta, wyznaczona do koordynowania czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud.

1.2.10 Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez
Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.11 Kierownik Zamawiajacego - nalezy przez to rozumie¢: osobe lub organ, ktéry - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, statutem Iub umowa - jest uprawniony do =zarzadzania ZDW,
z wylaczeniem petnomocnikdw ustanowionych przez ZDW.

1.2.12 Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoélnosci umowa
0 wspotpracy, z zastrzezeniem art. 445 ustawy PZP.

1.2.13 Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robot
budowlanych, w sktad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.

1.2.14 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegélnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

1.2.15 Kwota Tymczasowa - $rodki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na opfacenie
robot, o ktérych mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 32.12. Kwota tymczasowa
moze by¢ wykorzystana w catosci lub w czesci lub catkowicie pominieta, zgodnie z decyzjami
Zamawiajacego.

W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci, jej pominiecia lub podjecia

przez Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 32.16,

Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu.

W przypadku gdy w zwigzku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysokos¢ wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym

bedzie nizsza od wartosci szacunkowego wynagrodzenia umownego naleznego za jego wykonanie, w

wysokos$¢ Kwoty tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiekszeniu, nie wiecej niz do

maksymalnej wartoséci zobowigzania Zamawiajacego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiekszenie

Kwoty tymczasowej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

1.2.16 Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja
zostac zastosowane.

1.2.17 Nadzor autorski - zespo6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie
z PrBud.

1.2.18 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

1.2.19 Odbidr czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

1.2.20 Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawce innych obowigzkdéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.21 Odbior ostateczny - odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry
okres jest dtuzszy.

1.2.22 Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.23 Oferta - pisemne o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.24 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, a posiadajgca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg przedtozong Zamawiajacemu
Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesc
zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %,
wartosci Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu; wytaczenie, o ktdrym mowa wyzej, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

1.2.25 Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu naprawe nieprawidtowosci wykonanych robdt lub nadrobienie opdznien powstatych z
winy Wykonawcy, naprawy i dotrzymania Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktdrych termin wykonania
juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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b)  wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
terminoéw realizacji poszczegélnych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robét, przyjetych
w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.26 Program zapewnienia jakosci (PZJ) - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu wraz z rekomendacjq Konsultanta i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym czes$é ogdlng. Czes$¢ szczegdtowa PZ) dla kazdego asortymentu Roboét, Wykonawca
przedktada Konsultantowi i uzyska jego akceptacje. PZJ opisuje zasady dziatania systemu zapewnienia
jakosci wykonywanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci, opisany w STWiORB.

1.2.27 Protokoét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w szczegolnosci w przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych dostaw, ustug Ilub robdt
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.5 Umowy.

1.2.28 Protokot - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia
robot nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
robét zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

1.2.29 Protokot odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
ilosci, jakosci wraz z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji
Projektowej wykonanych robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowga robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru danej branzy.

1.2.30 Protokét odbioru czesSciowego - dokument potwierdzajacy odbior ilosci, jakosci wraz
z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.31 Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.32 Protokoét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowigzkéow umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.33 Protokot odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.34 Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.35 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

1.2.36 Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg,
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.37 Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.38 Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.39 Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy
Wykonawca a Podwykonawcyg, a takze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamowienia.

1.2.40 Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace: niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby
trzeciej.

1.2.41 Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowq, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

1.2.42 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy (z zastrzezeniem ust. 31.14) w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ,

1.2.43 Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych zobowigzana do dokonania
wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje
Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
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dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania nalezycie
zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie.

1.2.44 Zaplecze budowy - teren wraz z urzadzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe

Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na skfadowanie przez
Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.2.45 Wykonanie odbioru robét budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i ustug -

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.3.5

uznaje sie w momencie podpisania jednego protokotu odbioru potwierdzajagcego kompletne wykonanie
prac zgodnie z umowg bez zastrzezen. W przypadku gdy zakres prac, jaki nalezy wykonac aby zostaty
spetnione warunki umowne bedzie niekompletny badz z zastrzezeniami, ustuge uznaje sie za
niewykonang do momentu odbioru tych prac potwierdzonych protokotem.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w ust. 1.3.4
lit. b) = h).

Dla celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany

c) OPz

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Przedmiar

g) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.3.4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazac informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentoéw, o ktérej mowa w ust. 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

Tytut umowy i $rédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

0 W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegoblnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych - PZP,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - PB,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - KC,

d) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127).

1.4 Spos6b komunikowania sie Stron

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Strony ustalajg, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg umowy bedg kierowac na dane adresowe
wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecenn lub zgdd, beda one przekazywane w formie pisemnej i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za potwierdzeniem otrzymania), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.
Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu osobistego
doreczenia jej do Strony, dla ktorej jest przeznaczona, albo doreczenia w przypadku przesytki poczty
kurierska lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesyitki wystanej faksem lub e-mailem - w
chwili zakonczenia transmisji wysytajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji
poza zwyktymi godzinami urzedowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to
jest od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie takg
korespondencje za doreczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin urzedowania,
a w przypadku przesyitki wystanej droga mailowa - w chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przestania
korespondencji faksem lub e-mailem, forme pisemng takiej korespondencji nalezy niezwtocznie przesytac
do Strony, dla ktdérej jest przeznaczona, listem poleconym lub osobiscie do rak wiasnych za
potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowigzany jest kazdorazowo informowac
Zamawiajgcego o wpisach, ktére majg wptyw na realizacje zadania.

1.5 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspodtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty na
rzecz ktéregokolwiek z cztonkdw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktoéregokolwiek z cztonkdéw Konsorcjum
dtug Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos$¢ wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem nalezy przedstawic¢ zakres oraz wartos¢
robdt wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie

obejmujacym: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANIC MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DABROWA GORNICZA, opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej tacznie ,robotami” lub

»~robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWiORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robot, a sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne

do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy

i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej.

Dostawy, ustugi lub roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, o ktérych mowa w ust. 32. 1 c¢) i d)

bedgq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych dostaw, ustug lub robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 32 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2.1, ust.

2.2 iust. 2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych roboét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, z zastrzezeniem, ze
zmniejszenie ilosci roboét nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz
30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Polecenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg rozliczane przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu i nie wymagajq zawierania aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 2.6 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu.

Protokdt koniecznosci i Protokdt jest sporzadzany przez Konsultanta, akceptowany przez Kierownika

Projektu, zatwierdzany przez Kierownika Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce..

. Zafacznikiem do Protokotu/Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$c¢ dla robdt nie

wycenionych w Kosztorysie ofertowym, jest protokdt z negocjacji z Wykonawca dotyczacy wyceny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego/
Kierownika Zamawiajacego.

. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 2.7, Protokotu, Protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2.9

lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
3. Terminy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt cato$¢ robdt budowlanych dla zadania w terminie do 30
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

miesiecy od dnia podpisania umowy, wigczajac w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w
umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonczone.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Wykonawce.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca przygotuje i ztozy do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przygotowanie wszystkich
niezbednych dokumentéw jest po stronie Wykonawcy. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy
uzyskac najpozniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy nalezy
zlozy¢ najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wczesniej Wykonawca jest
zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym
zakresie.
W przypadku uwzglednienia w harmonogramie Wykonawcy odbioréw czesciowych w zakresie obiektow,
dla ktorych zgodnie z art. 55 PrBud nalezy uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przedmiotowq decyzje najpdzniej w terminie Odbioru czesciowego
obiektu.

4. Wynagrodzenie
Wartoé¢ szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z
Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym integralng czes$¢ Oferty Netto: uvessssessassnsnns zt wraz z
podatkiem 23% VAT w wysokosci .............. zt, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ............. zt.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy.
Maksymalna warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty netto............cceeeeene. zt wraz z podatkiem 23% VAT kwoty brutto w wysokosci
................................ zt. Na maksymalng wartos$¢ zobowigzania Zamawiajacego, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym sktadajq sie nastepujace kwoty:

Q) s zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ........cccvvevenvennns zt - wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1,

D) zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ........cocevenveninnnns zt - wartos¢ Kwoty
Tymczasowej, o ktérej mowa w ust. 1.2.15,

(o) I netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ..........cocvevnennnn. zt - przewidywana

faczna wartos¢ korekt wynikajacych z waloryzacji wskazanych w ust. 4b.5.
Niewykorzystanie ktdérejkolwiek z kwot wyszczegdlnionych powyzej nie moze by¢ podstawg do roszczen
Wykonawcy.
Powyzsze wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu
Ofertowym, ktére jest ujete na ,biatej liscie”:

= 7.4 V1Y = T = 221 0 1

Numer rachunku:

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust 4.1.
w zaleznosci od faktycznego przerobu i zmiany ilosci robot wykonanych wzgledem ilosci robot zatozonych
do wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunkéw lub faktur VAT koncowych. Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robdt
stanowigcych przedmiot zadania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4a

Z zastrzezeniem ust. 4.8 powyzej, wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty
budowlane sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy po
wczesniejszym uzgodnieniu dopuszcza faktury w formie elektronicznej.

Strona 6 z 36



ZNAK SPRAWY WK.2810.11-WI-K/PN/230614/1.2023

4.13

4a.1.

4a.2.

4a.3.

4a.4.

4a.10.

4a.11.

4a.12.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4.1, moze ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4.13, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany, okreslonej w ust.
4.13 wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna by¢ potwierdzona
stosownymi przepisami, z ktorych wynikaja zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyfacznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym mowa w ustawie

o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY

wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania

sie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego i jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze na biezaco
bedzie wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamdwienia publicznego objetego niniejsza Umowa.

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127) (Dz. Urz. UE. L. Nr 74).

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury

przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

4a. Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony po podpisaniu Umowy, ktéry
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Wykonawcy w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
whiosku.
Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w ust. 4.3, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajacg wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krdétszy niz 30 dni po terminie
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w ust. 3.1.
Kwota gwarancji moze byc¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce.
Jesli zaliczka nie zostata zwrdocona Zamawiajagcemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Wykonawca bedzie przedtuzat jego waznos¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Wykonawca nie
przediuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota
zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki.
Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tre$¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszg zostac
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi
co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentdw, wyjasnien lub o$wiadczen.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspdtpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace srodkom prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zapfate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana z
wierzytelnosciami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajagcego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki
wyptaconej Wykonawcy nastgpi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci.
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4a.13. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego zwrotu catosci zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy.

4a.14. Zamawiajacy ma prawo zrealizowaé zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Wykonawca odstapit od umowy;
b) Umowa ulegfa rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 4a.12., ani
zwrocona przez Wykonawce w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pézniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3.1.

4a.15. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catosci zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwrdci Zamawiajacemu catos$¢ otrzymanej
zaliczki.

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b.1.Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkdéw cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

4b.2.Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ beda miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty
zawarcia umowy. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty nalezne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora
nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét. Wykonawca
uwzglednieni waloryzacje wystepujac o zaptate wynagrodzenia.

4b.3.Mnoznik korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie
nastepujgcego wzoru:

CPI P R C A 5 K
W,=a+bx_"+cx*+dx"+ex*+fx+gx*+hx>"
cPI, P, R, C, A, So K,

Gdzie :

'W;l ”- jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;

a7~ jest statym wspdtczynnikiem o wartosci 0,50

b7 ¢’ .d7 e’ ., .,q9% ,h"- sa wagami statymi okre$lonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

,CPL,”, ,P,", ,R," ,Ca" ,Ax", ,Sn", ,Ka" - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

,CPly", ,Py”, "Ry ,Co”, ,A0" ,So", ,Ko” - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejsza, niz data wyznaczona na ztozenie Oferty w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia.
mn

Ilorazy wskaznikéw cen (tj. o ) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnosciq do dwdch miejsc

po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x CPIn ) nalezy oblicza¢ z doktadnosScig do 6 miejsc po
0

przecinku. Natomiast wyniki tj. wn, nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Powyzsze wskazniki cen dostepne sq w nastepujacych lokalizacjach:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 45.aspx

Po otwarciu strony znajdujacej sie pod ww. linkiem nalezy uzupetni¢ pasek ,,Parametry” (znajdujacy sie w prawej
czesci wyswietlanej strony) w nastepujacy sposob:

- w oknie o nazwie ,Rok/Year”, z rozwijalnej listy wybraé rok 2023 (bedacego data/rokiem odniesienia)
oraz lata kolejne,

- w oknie o nazwie ,Miesigc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczy¢ wszystkie miesigce

- w oknie o nazwie ,Jednostka terytorialna/Territorial unit” zaznaczy¢: Polska

- w oknie o nazwie ,Rodzaj informacji/Type of information” z rozwijalnej listy wybrac: XII 2018 = 100

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, nalezy odczytac z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USLUG KONSUMPCYJINYCH (CPI)

P - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Paliwo), nalezy odczytaé z wiersza:
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU ORAZ
PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWE]J

R - wskaznik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytac z wiersza:
F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Cement) nalezy odczytaé z wiersza:
23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Asfalt) nalezy odczytaé z wiersza:
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08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

S - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Stal) nalezy odczytac¢ z wiersza:
24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdow przemystowych (jako Kruszywo) nalezy odczytac z wiersza:
08.1 KAMIEI\'I, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robét W:;'\A/IZBI\?III_(A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0.5

4b.4.W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
4b.5.kaczna wartosc korekt wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w
ust. 4.1. Przez taczng wartos$¢ korekt, o ktérej mowa wyzej nalezy rozumieé¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia.
4b.6.W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania
wzrostéw lub spadkéw cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia, Strony przewidujg
mozliwo$¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/-) 10 % kwoty brutto
wskazanej w ust. 4.1 Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
4b.7.Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 4b.5. i 4b.6.
4b.8.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowaq, jezeli przedmiotem
umowy z podwykonawcg s roboty budowlane lub ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
4b.9.Uwzgledniajac opdznione publikowanie wskaznikow GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiaja,
ze w przypadku publikacji ww. wskaznikéw juz po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego
robot, z zastrzezeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego, Wykonawca bedzie
uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odbioru koncowego i do tego dnia
niezwaloryzowane oraz wystawienia faktur obejmujacych waloryzacje tych robdt, juz po dokonaniu odbioru
koncowego.
4b.10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robot, o ktérych mowa w ust. 4b.8. zostanie
dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okres$lonych w Umowie.
4b.11. W terminie 30 dni od dnia zaptaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty
stanowigce przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o ktdérych mowa w ust. 4b.8. Za
dowdd Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i oswiadczenia, o ktdérych mowa w ust. 28.5.2.,
potwierdzajace zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku z dokonang przez
Wykonawce waloryzacja.
4b.12. Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowoddéw potwierdzajacych
zmiane wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.11. bedzie uprawniat
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w ust. 37.1 z') Umowy.

5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezpfatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji

projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

5.3 Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5.4 Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia robot.

5.5 Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

v
N
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b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajacych 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym
Konsultant potwierdzit gotowo$¢ Wykonawcy do Odbioru koricowego,

f) terminowego przystepowania do odbioréow robot budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

5.6 Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do czynnosci odbiorowych:

a) roboét ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

5.7 Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy.

5.8 Zamawiajacy, wyznaczajac przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. Zamawiajacy
przystgpi do czynnosci Odbioru korcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowosci Wykonawcy
do Odbioru koncowego.

5.9 Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiordw robdt i dokonywac odbiordw robdét w terminach
wynikajacych z Umowy.

6. Zarzadzanie realizacja Umowy
6.1 Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego sa:
a) Kierownik Projektu: .ivsssssssssssssvsssssnsssssssssssnnsn
b) Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektorow Nadzoru bedacym personelem Konsultanta,
6.2 Kierownik Projektu, personel Konsultanta nie maja prawa do:
a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowa,
b) zmian postanowien zawartej Umowy.

6.3 Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktory bedzie wykonywat uprawnienia zgodnie z zapisami odrebnej
umowy na petnienie obowigzkdéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel Konsultanta bedg stanowili
Inzynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru, posiadajacy uprawnienia do wykonywania swych obowigzkow.

6.4 Inspektorzy Nadzoru beda réwniez petni¢ obowigzki Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art.
25 i 26 PrBud. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27
PrBud.

6.5 Inzynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru nie majg prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej kontroli jakosci robdt realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiardéw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

6.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

6.8 Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika
Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiajagcego zmian zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i ochrong zdrowia,
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6.9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Projektu.

6.10 O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem
zmiany.

6.11 Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi
zmiany Umowy.

6.12 Wykonawca pisemnie wyznaczy Dyrektora Kontraktu, w osobie innej niz Kierownik budowy, wyposazy go
we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany
przedstawiciel zgodnie z Umowa. Oryginat upowaznienia zostanie przekazany Zamawiajacemu w terminie
14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Dyrektor Kontraktu bedzie zarzadzat nalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce.

6.13 Jakakolwiek zmiana osoby petnigcej funkcje Dyrektora Kontraktu wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Kierownika Zamawiajacego/ Kierownika Projektu i nie stanowi zmiany Umowy.

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy)

7.1 Kierownik projektu lub Konsultant sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych, zgodnie z OPZ.

7.2 Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

Strona 10 z 36



ZNAK SPRAWY WK.2810.11-WI-K/PN/230614/1.2023

7.3

7.4

8.1

8.2

8.7

i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

Kierownik projektu lub Konsultant informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Konsultant prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytq starannoscia zgodnie z Umowa,

OPZ, Dokumentacjg projektowa, STWIORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertg Wykonawcy, nienaruszajgcymi

Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczeg6lnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach

Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikédw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) uniemozliwienia wstepu na Teren budowy osobom nieupowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy lub wydanych na pismie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,

I) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia Projektéw technologicznych i organizacji robdt oraz Programéw Zapewnienia Jakosci oraz
innych projektéw, dokumentdéw, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
innych dokumentéw na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu
prawidtowej realizacji zadania, stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé,

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba ze warunki

atmosferyczne nie pozwalajq na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. Wyjatek stanowig nastepujace

dni:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Swieto Trzech Krdli,

c) pierwszy dzien Wielkiej Nocy,

d) drugi dzien Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Swieto Pafistwowe,

f) 3 maja - Swieto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzien Zielonych Swiatek,

h) dzien Bozego Ciata,

i) 15 sierpnia - Wniebowzigcie Najswigtszej Maryi Panny,

j) 1 listopada - Wszystkich Swietych,

k) 11 listopada - Narodowe Swieto Niepodlegtosci,

I) 25 grudnia - pierwszy dzien Bozego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugie dzien Bozego Narodzenia,

n) 24 grudnia,

0) Wielki Pigtek.

Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ ponoszone koszty zwigzane z wymaganiami jw.

Strona 11 z 36



ZNAK SPRAWY WK.2810.11-WI-K/PN/230614/1.2023

8.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania rob6t w godzinach od 6.00 do
22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach roboét. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia
robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

8.9 Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie robdt i harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robo6t zgodnie z ust. 8.7.

8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkow, o ktorych mowa
w ust. 8.7.

8.11 W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem
tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub stosowny organ.

8.12 Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.

8.13 Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty obmiarowe,

c) protokoty odbioru robdét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

8.14 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Projektu technologii i organizacji robdt (zgodnie z STWIORB),
e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentéw wyszczegolnionych w STWIORB,

h) dokumentacji powykonawczej.

8.15 Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajqcej zakryciu,
zgodnie z PrBud. Powiadomienie winno zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany dzien roboczy
wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze.

8.16 W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8.17 Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za
ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) Wada, ktoéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia roboét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

8.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjq,
Umowy.

8.19 Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

8.21 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

8.22 Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8.23 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zaakceptowang
przez Konsultanta. Dokumentacje, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dostarczy¢ przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru konncowego. Roboty nie bedg uznane z gotowe do odbioru dopdki dokumentacja ta nie
zostanie dostarczona Zamawiajgcemu.

8.24 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu po zaakceptowaniu
przez Konsultanta w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

8.25 Wykonawca oswiadcza, ze:

a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

8.26 Wykonawca zobowigzuje sie do:
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a) realizacji przedmiotu zamdéwienia z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, dokumentacji,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptyngé na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowg badz prawidtowq realizacje przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystapieniu,

c) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajgcy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz
odniesienia sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwiazku z
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

8.27 Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.

8’. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, operatorédw maszyn i urzadzen,
pracownikow biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci z
zakresu robdt drogowych, robdt mostowych, robdt branzowych, prac administracyjno-biurowych oraz
sprzatania i ochrony, chyba ze okolicznosci $wiadczenia w/w czynnosci nie wskazujg na ich wykonywanie na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia zostang powierzone do wykonania

Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.24, wymédg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow

Podwykonawcy,

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0sob o ktéorych mowa w ust. 8.1

nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt, a takze

Podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Ilub innych réwnowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie

i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb, o ktérych mowa w ust. 8.1,

z zastrzezeniem ust. 8.2.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 8.1 sg zatrudnione

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu

pierwszym Wykonawca sktada przed przystapieniem do wykonywania Robét, jako zatacznik do kazdego
zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robét budowlanych oraz na kazdorazowe zgdanie

Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania przez Zamawiajacego zapfaty kazdej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wskazanych w ust. 8.4.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przeditozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b
wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajacego
os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
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d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8.8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 37 Umowy.

8.9. Nieztozenie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci.

8.10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Potencjat Wykonawcy

9.1 Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

9.2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych,
bedacych przedmiotem Umowy.

9.3 Wykonawca oswiadcza, ze inny podmiot .............. (nazwa innego podmiotu), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot UMOWY W ZAKIESIE ..ottt s e s e s e s s et s s e sttt s eae st et e b be bttt st (w
jakim wiedza i do$wiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ........... (nazwa innego podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10. Kierownik budowy

10.1 Wykonawca ustanawia Pana siesessesessesessssesessasess jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

10.2 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 12.1 - 12.3.

10.3 Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Kierownika budowy
na Terenie budowy, obowigzek ten dotyczy Kierownika robdt drogowych.

11. Podwykonawcy

11.1 Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow
zgodnie z niniejszg Umowg i zgodnie z Oferta, z zastrzezeniem osobistego wykonania kluczowych zadan
okreslonych w SWZ.

11.2 Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow oraz ich przedstawicieli, biorgcych udziat
w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, z
uwzglednianiem postanowien niniejszego ustepu.

11.3 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

11.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

11.5 Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czeséci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych zakresowi podzleconych czesci Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy wykonawcy
z podwykonawcami lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego. W przypadku realizacji

Umowy przez Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich

uczestnikéw Konsorcjum. Niezaleznie od spetnienia wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kazdy

z cztonkdw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego, za zobowigzania pozostatych cztonkdw

Konsorcjum wobec Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci

robot i ich wycena nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedktada¢é umowy o

podwykonawstwo.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiajacego, jezeli Kierownik Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia

przeditozenia mu projektu nie zgtosi na pisémie pod rygorem niewaznosci zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych

w ust. 11.8.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 11.5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 11.5 lit. f.;

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11.8;

c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robdt;

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.10.
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11.21

11.22

11.23

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 4.1, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ust. 11.8 - 11.13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 11.17, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 11.8 - 11.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcdw niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie
zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy,
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zastgpi tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamdéwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 11.22.

12. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom i
doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawce w kryterium oceny ofert.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 12.1
nie pdézniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt.
Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2.

13. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robdt budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przejeta do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczegoélnosci mapy
powstate po inwentaryzacji powykonawczej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, uprzednio rekomendowany przez Konsultanta, Harmonogram rzeczowo - finansowy,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 14.1, Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegdlnych etapdw
postepu w realizacji robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy winien:
e by¢ sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatébw STWIORB poprzez odniesienie do
kolejnosci i technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow
osobowych niezbednych do wykonania robdt,
zawiera¢ harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych
w danym miesigcu rozliczeniowym,
e tgczy¢ w grupy pod jedna nazwg asortymenty robot mniej znaczacych,
¢ zawierac planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu,
zawiera¢ czes$c¢ graficzng, na ktorej powinny byc¢ naniesione grupy asortymentdéw robdt w zakresie
harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie, daty
zakonczenia tych robdt, czasu niezbednego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
zawiera¢ terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg naniesiong na mape zasadnicza,
¢ by¢ wykonany z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.
Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dotaczy opis zawierajacy:
e wykaz robot zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z naleznym Podwykonawcom
wynagrodzeniem,
o wykaz dostawcédw wraz z informacjg o planowanych terminach gtéwnych dostaw sprzetu, urzadzen oraz
wyrobdw budowlanych na teren budowy.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z ust. 3.1.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciagtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

b) ogodlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji Umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typoéw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot;

d) szacowanie przerobu i pfatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 14.1, w ciggu 14 dni roboczych od daty

przedtozenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,

Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli Zamawiajacy nie

wskaze terminu — w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 14.7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo

- finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust.

14.8, co bedzie skutkowac tym, ze przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny

z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety

dzien zwioki do momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw lub Terminu zakoriczenia robdt na

warunkach okreslonych w umowie.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu

zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci, gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu

Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu

i przedstawi go Konsultantowi do zaopiniowania i przedifozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia .

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opinig Konsultanta nie zgtosi do niego uwag, przedtozony

projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego

uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego, ust. 14.8 — 14.11 stosuje
sie odpowiednio.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo -

finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych

w SW2Z, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z

postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego,

nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeséci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajgcego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie