
Wągrowiec, dnia 14.10.2021 r. 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do udzielonych w dniu dzisiejszym tj. 13.10.2021r. odpowiedzi i dołączeniu 

brakującej dokumentacji projektowej, niniejszy wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert 

na 27.10. tj. o okres niezbędny do zapoznania się z nowymi dokumentami. Dopiero od dnia 

dzisiejszego Oferenci są w stanie rozpocząć wyceny (brakująca dokumentacją to 

uniemożliwiała), a Oferenci muszą mieć czas na zapoznanie się z zapisami i mieć możliwość 

zadania ewentualnych pytań na nowe dokumenty. W aktualnym stanie rzeczy Oferentom 

pozostawiono jedynie 6 dni roboczych na przygotowanie ofert w tym uzyskanie cen od 

hurtowni, podwykonawców itp. – okres ten według nas jest nierealny do przygotowania 

rzetelnych ofert. W związku z powyższym wnioskujemy jak na wstępie pisma. 

Ponadto prosimy o Państwa stanowisko w kwestii realizacji robót w 2021r. Zamawiający 

wyraźnie określił, że w 2021r. należy wykonać prace o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. - 

prosimy o uszczegółowienie czy jest to kwota netto czy brutto. Jednak niezależnie od tego 

według naszej opinii przerób taki będzie niemożliwy do zrealizowania – zwracamy uwagę, że  

składanie ofert zostało wyznaczone na 22.10. (według nas termin ten powinien być przełożony 

z uwagi na liczne braki uniemożliwiające przygotowanie oferty) – ważność oferty wynosi 30 

dni, a więc podpisanie umowy może nastąpić około ostatniego tygodnia listopada. W takiej 

sytuacji pozostanie 19 dni (okres do świąt) roboczych na przerobienie kwoty, którą żąda 

Inwestor. Zwracamy uwagę, że zamawianie wszelkich materiałów może nastąpić dopiero po 

podpisaniu umowy a okres na oczekiwanie dostawy materiałów w ostatnim okresie bardzo 

mocno się wydłużył – może dojść do sytuacji, że zamówione materiały dojdą być dostarczone 

na budowę po 2-3 tygodniach i wtedy okres na ich wbudowanie zostanie praktycznie 

zminimalizowany do zera. Zamawiający określił, że niewykonanie przerobu może 

spowodować naliczenia karę wysokości 390 tys. Prosimy więc o wykreślenie wymogów 

przerobu oraz naliczenia kary za 2021r. ewentualnie na wyrażenie zgody na taki przerób do np. 

końca lutego 2020r. a w przypadku pozostawienia zapisów SWZ bez zmian o szerokie Państwa 

wyjaśnienia w jaki sposób Wykonawcy mają wykonać prace za wymaganą wartość w tak 

krótkim terminie (proszę wziąć również pod uwagę technologię wykonania robót, które 

wymagają czasu).  

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Uprzejmie informujemy, że zapis, że należy wykonać prace o wartości nie mniejszej niż 500 

tys. zł. dotyczy kwoty netto i jest niezależny od Zamawiającego. Wynika on z przyznania na 

poszczególne lata określonych kwot dofinansowania przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 



Narodowego i Sportu. Zamawiający  nie ma możliwości przesunięcia  przyznanych kwot 

dofinansowania z 2021 roku na rok 2022.  

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28 października 2021 r. godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2021 r. godz. 10:15. 

 

Rozdział 24 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Termin składania ofert: do dnia 28 października 2021 r. godziny 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 10:15 

3. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu    

   

Rozdział 25 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin związania ofertą: do dnia 26 listopada 2021 – tzn. 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert. 

Załącznik nr 1 do SWZ pkt. 2 ppkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 26 listopada  2021 r.  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniono również ogłoszenie o zamówieniu.  

 

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ. 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego  

w Wągrowcu 

/-/ Małgorzata Kranc-Rybczyńska 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

2. zmieniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ 

 

 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

