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UMOWA Nr  …..../2020 

Niniejsza umowa zawarta w dniu …………2020 r. w Zgorzelcu, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Zgorzelcu przy  ul. Bohaterów Getta 1 a, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076200, NIP 615-002-42-70, 

REGON 230443140, kapitał zakładowy : 60.320 000,00 zł  reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami lub samodzielnie Stroną,  

Preambuła 

Mając na uwadze fakt, iż : 

1. Zamawiający realizuje inwestycję p.n. „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i 

Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach” – etap 1.2. i etap 1.7. 

2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z 

art. 39 i następne w związku z  art. 133 ust. 1  i art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień  publicznych    ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………………… 

3. Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego będącego tzw. „zamówieniem 

mieszanym” obejmującym swoim zakresem dwa rodzaje zamówień: dostawy oraz roboty 

budowlane mające na celu modernizację Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania 

Osadów w Jędrzychowicach – etap 1.2 i etap 1.7. Do udzielenia niniejszego zamówienia zostały 

zastosowane przepisy dotyczące tego zamówienia, które odpowiada jego głównemu przedmiotowi 

– czyli w tym przypadku dostawie urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków. 

4. Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania, 

wynikające z niniejszej Umowy. 

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 
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Definicje i interpretacje 

§ 1 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik Nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) – część I SIWZ, 

2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ) – część III SIWZ, 

3) Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy, 

4) Załącznik Nr 4 - Wzór Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy, 

2. Zobowiązania Wykonawcy, zawarte w Ofercie Wykonawcy wprowadza się do niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, wymienionych w  § 1 ust.1  pkt 

1, pkt 2 i  pkt 3 w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo 

mają Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we 

wskazanej wyżej kolejności. 

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają  charakter informacyjny i nie mają 

wpływu na interpretację niniejszej Umowy. 

5. W Umowie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej: 

1) słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje; 

2) słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające 

liczbę mnogą obejmują również liczbę pojedynczą; 

3) postanowienia zawierające słowo „uzgodnić”, „uzgodniony” lub „uzgodnienie”, wymagają  

uzgodnienia na piśmie. 

§ 2 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej: 

1) Umowa  oznacza umowę  w sprawie zamówienia publicznego, zawartą między Zamawiającym 

a Wykonawcą, wraz ze wszystkimi załącznikami, aneksami oraz dokumentami, na które  ta 

Umowa się powołuje; 

2) Cena Umowy  oznacza cenę należną Wykonawcy w ramach Umowy za pełne i właściwe 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, będącą ceną podaną w ofercie; 

3) Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak tego wymaga kontekst; 

4) Konsorcjum organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas w celu 

wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą Partnerzy wykazani w 

ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) Kraj Zamawiającego   Rzeczpospolita Polska; 

6) Przedmiot Umowy oznacza dostawy i roboty budowlane objęte zamówieniem publicznym, 

stanowiącym podstawę do podpisania Umowy, w ramach którego został wyłoniony 

Wykonawca. 

§ 3 

1. Językiem Umowy jest język polski.  

2. Prawem mającym zastosowanie do Umowy jest prawo polskie. 
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Sposób komunikowania się Stron 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane                                      

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru lub  drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy, wskazane w 

niniejszej Umowie. 

2. Strony będą uznawały   dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 

wydane polecenie lub zgodę  za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania 

tym samym kanałem kontaktowym lub w formie pisemnej. 

3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i 

nie będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, 

przekazane zgodnie z postanowieniami ustępu 1. 

 

Solidarna odpowiedzialność Konsorcjantów 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie  całości Przedmiotu Umowy i za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń  woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów  wchodzących w skład Konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

3. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i  rękojmi 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy od 

wszystkich , niektórych lub jednego z członków Konsorcjum, według jego wyboru. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 6 

1. 1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie dwóch etapów  - Etap 1.2. oraz Etap 1.7.  zadania 

inwestycyjnego  pn. „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w 

Jędrzychowicach”,  dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 80/2018 z dnia 

27.02.2018 roku. 

2. Przedmiot  Umowy obejmuje przebudowę obiektów istniejących wraz z dostawą niezbędnych 

urządzeń w następującym zakresie: 

1) Etap 1.2. modernizacji: 

Zakład Zagospodarowania Osadów: 

a) instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, przenośniki osadu, układ sterowania, 

remont pomieszczenia, montaż wirówek  - obiekt nr 9,  

b) montaż mieszadła w zbiorniku osadu przefermentowanego – obiekt nr 12, 

c) montaż mieszadeł w zbiornikach osadowych – obiekt nr 10, obiekt nr 11, 

d) budowa komory zasuw – obiekt nr 10a, 

e) montaż szaf sterowniczych w rozdzielni – obiekt nr 8/4, remont pomieszczenia,  
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f) modernizacja węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia – obiekt nr 5/4. 

2) Etap 1.7 modernizacji: 

Zakład Zagospodarowania Osadów. Wymiana membrany zbiornika gazu 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1)  Projektem budowlanym, opracowanym przez  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 

we Wrocławiu Sp. z o.o. wraz z Informacją Dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

– w zakresie Etapu 1.2 i Etapu 1.7. 

2) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 80/2018 z dnia 27.02.2018 r. wydaną przez Starostę 

Zgorzeleckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu, obejmującą 

przebudowę zakładu w ramach zadania: p.n. „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i 

Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach”, 

3) Projektem wykonawczym opracowanym przez  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 

we Wrocławiu Sp. z o.o., dla etapu 1.2 w skład którego wchodzą opracowania branżowe:  

a) Specjalność technologiczna, 

b) Specjalność architektoniczna, 

c) Specjalność instalacje sanitarne, 

d) Specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

e) Specjalność elektryczna, 

f) Specjalność AKPiA. 

4) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – Opracowanie wielobranżowe dla etapu 

1.2. 

5) Przedmiarem robót dla etapu 1.2: 

a) Specjalność technologiczna, 

b) Specjalność architektoniczna, 

c) Specjalność instalacje sanitarne, 

d) Specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

e) Specjalność elektryczna, 

f) Specjalność AKPiA. 

6) Projektem wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 

we Wrocławiu Sp. z o. o. dla  etapu  1.7. w skład którego wchodzi opracowanie branżowe: 

Specjalność technologiczna. 

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Opracowanie wielobranżowe dla etapu 

1.7 

8) Przedmiarem robót dla etapu 1.7: 

Specjalność technologiczna. 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy opisano  w części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Termin realizacji Umowy 

§ 7 

Strony ustalają termin   wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w  § 6 na  dzień 30 listopada 2021 

roku. 
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Wynagrodzenie 

§ 8 

 

1. Tytułem wynagrodzenia  za  realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe tj.: 

kwotę netto: ………………………………………………………zł 

(słownie: …………………………………………..) 

plus należny podatek VAT obliczony według obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury 

VAT: …………………………………………zł 

(słownie: ……………………………..) 

co stanowi łącznie  

kwotę brutto ………………………………………. zł 

(słownie: …………………………………………..) 

2. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego, określona w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest zgodna z 

ceną ryczałtową zaproponowaną przez Wykonawcę w Ofercie  z dnia ………………………… 

3. Kwota wynagrodzenia, określona w ustępie  1 obejmuje wszelkie podatki, należności, opłaty, cła  

wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy 

 

Zasady płatności 

§ 9 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 8 ust. 1 będzie rozliczane fakturami częściowymi na 

podstawie protokolarnych  bezusterkowych odbiorów częściowych, wynikających z Harmonogramu 

rzeczowo- finansowego,  maksymalnie do wysokości 75%  tego wynagrodzenia  oraz faktury końcowej, 

po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

 

§ 10 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy będą dokonywane w  walucie polskiej 

na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturach częściowych i fakturze końcowej. 

2. Podatek VAT zostanie naliczony i zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 

polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

3. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego  nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, na jego rachunek bankowy, w terminie  30 dni, licząc od daty skutecznego 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenie o uregulowaniu względem 

Podwykonawców wszystkich należności, których termin płatności upłynął w okresie objętym 

rozliczeniem, a w przypadku nie zapłacenia podać powody. 

5. Faktury i dokumentacja dotyczące płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 
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Obowiązki Zamawiającego 

 

§ 11 

1. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz 

Dokumentacji projektowej , o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1,3 do 8 w wersji papierowej i 

elektronicznej  

2. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego  i może być wykorzystana przez 

Wykonawcę wyłącznie  w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej  Wykonawcy 

Dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę  

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru oraz zgłoszenia   do 

organu nadzoru budowlanego  ustanowionego Inspektora Nadzoru,  

2) protokolarnego przekazania terenu  budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy, 

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 

4) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

5) wyznaczania  terminów odbioru robót  budowlanych i montażowych,   nie przekraczających 14 

dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 

odbiorów, 

6) terminowego przystąpienia  do odbioru robót budowlanych i montażowych,  

7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  

1) robót ulegających zakryciu, 

2) robót zanikających, 

3) częściowych, 

4) końcowego całości robót, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 

8. Odbiorów robót  ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego  Inspektor Nadzoru. 

9. Zamawiający dokona  komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, wyznaczając 

upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót. Odbiór końcowy winien być  zakończony w ciągu 14 dni roboczych. 
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Zarządzanie realizacją Umowy 

§ 12 

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego   i w terminie 

7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przekaże  pisemną informację  Wykonawcy. 

2. Inspektor Nadzoru jest upoważniony m.in. do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz  do odbiorów robót . 

3. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru  nie stanowi zmiany umowy. O dokonaniu 

zmiany, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę  na piśmie. 

§ 13 

1. Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do zwoływania Rad Budowy z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy oraz  Zamawiającego i  innych zaproszonych osób.  Rady Budowy winny odbywać się 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Celem  Rad Budowy jest omawianie lub wyjaśnianie  bieżących spraw, dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 

wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w Radach 

Budowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 14 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami   prawa. 

2. Wszystkie roboty instalacyjne i budowlane winny być wykonywane przez Wykonawcę w sposób 

niezakłócający normalnej pracy Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w 

Jędrzychowicach.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy   z personelem obsługującym  Oczyszczalnię, aby 

zapewnić personelowi   przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy  bezpieczny dostęp  do 

wszystkich urządzeń. 

4. W celu realizacji obowiązków określonych w ustępie 2 i 3 powyżej , Wykonawca  po przekazaniu 

terenu robót przez Zamawiającego  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji i 

Zamawiającemu do zatwierdzenia  projekt organizacji robót i określi w nim terminy  i sposób 

prowadzenia  robót ingerujących w pracujący układ technologiczny. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr  materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie  budowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 

związku  z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności w związku z realizacją dostaw, 

wykonywaniem robót budowlanych i montażowych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do  niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
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8. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw, robót budowlanych i 

montażowych  oraz za jakość zastosowanych  materiałów  i urządzeń. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

2) wskazania Kierownika Budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu metod diagnozowania i kontroli, 

spełniających  wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej,  

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub  Wykonawcę oraz organom nadzoru budowlanego, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na  terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru  potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im czynności w ramach wykonania Umowy, 

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją  projektową i postanowieniami 

Umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

14) ubezpieczenia budowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco  i przechowywać: 

1) Dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru  robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót, stanowiącymi element dokumentacji projektowej. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie  oraz przekazanie Inspektorowi  Nadzoru 

do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) planu BIOZ, 

2) Informacji o wytwarzanych odpadach, 

3) dokumentacji powykonawczej każdego z etapów, przy czym pełna dokumentacja 

powykonawcza zostanie przekazana na własność Zamawiającego w dniu zgłoszenia 

Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. 
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12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas realizacji Przedmiotu Umowy i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

13. Od daty Odbioru końcowego do podpisania Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 

obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 

którego dotyczy Przedmiot Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 

spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy Przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót, służących realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

2) 2)wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego , lub 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie  budowy po dniu Odbioru końcowego. 

14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność ( 

w tym za podwykonawców) w związku z realizacją Umowy. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na 

terenie budowy, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

16. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca uporządkuje teren oraz usunie 

wszystkie tymczasowe obiekty, nie później niż do dnia odbioru końcowego. 

 

Potencjał Wykonawcy 

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji  Przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………..( nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 

wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, 

będzie realizował   przedmiot Umowy w zakresie ……(  w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenia zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

……………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca  zapewnia, że ………………..( podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 
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wykonywania Umowy przez Wykonawcę z jakichkolwiek przyczyn będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie Przedmiotu Umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i …………………..           ( podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie …………………..(podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie zasobów 

finansowych, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość 

zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia zostanie określony w umowie składanej w trybie 

jak dla Podwykonawców. 

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy: 

1) robót murarskich i tynkarskich, 

2) wykonania okładzin ściennych i posadzkowych z płytek, 

3) robót malarskich, 

4) robót betoniarskich i zbrojarskich, 

5) robót ziemnych, 

6) robót elektrycznych (podstawowych), 

7) robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 

8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w  ustępie 7  czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę   

osób   wykonujących   czynności,   których   dotyczy   wezwanie   Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia 

czynności,  których  dotyczy  wyżej wymienione oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) tj.  bez  adresów, numerów PESEL oraz innych 

danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska. 

9. Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 7 czynności Zamawiający 

przewiduje  sankcję  w postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej w wysokości 

określonej w §  31 ust.1 pkt 6 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 7  czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub  

podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawcy 

§ 16 

1. Wykonawca będzie  w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

2. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie ( Konsorcjum), umowy 

z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3. W przypadku,  w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego.  

4. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym, 

projekty te oraz Umowy należy przedkładać wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza 

przysięgłego na język polski. 

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci innych czynności niż wskazane w umowie 

podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępie 5 powyżej, stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy przez 

Zamawiającego  lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z  terenu budowy. 

 

§ 17 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć  Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. Do projektu umowy należy dołączyć dokumentację, z której będzie wynikać, jaki szczegółowy 

przedmiot robót budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza ( należy wskazać, której części 

dokumentacji dotyczy umowa podwykonawcza). 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi  pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w  ustępie 3 powyżej, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy 

o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem  

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, akceptuje umowę, 

odmawia akceptacji, zgłasza zastrzeżenia lub zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o 

podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ustępie 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane,  w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy 

podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, według zasad wskazanych 

w ustępie 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, 

uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego. 

11. Powyższa sytuacja nie może mieć wpływu na opóźnienie, ani zmianę terminu wykonania 

zamówienia. 

12. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ustępie 9, nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 

podwykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. Zmiana Podwykonawcy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. Jeżeli zmiana dotyczy 

Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się Wykonawca składając ofertę, co było 

przedmiotem badania Zamawiającego w toku przeprowadzonego postępowania, nowy 
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Podwykonawca ma obowiązek spełniać te same wymagania, zmiana musi być ekwiwalentna, co 

do posiadanego potencjału. Ciężar dowodowy spoczywa na Wykonawcy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot obejmuje dostawę maszyn, urządzeń lub materiałów niezbędnych do realizacji 

niniejszej Umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000  zł. 

16. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej Umowy, obowiązek przedstawienia  umowy 

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o podwykonawstwo 

progu 50 000 PLN ( słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

17. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3 powyżej , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

§ 18 

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  winna  zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy; 

2) zakresu robót budowlanych, które należy jednoznacznie opisać zgodnie z  Dokumentacją 

projektową, które ma zrealizować Podwykonawca, 

3) wynagrodzenia,  

4) terminu wykonania robót; 

5) terminu płatności  wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury, rachunku  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) okresu odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

7) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do akceptacji także projekty  zmian 

umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych umów o podwykonawstwo i jej zmian. 

3. W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum. 

4. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
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zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

5. Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

7. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy  od dokonania przez Inspektora Nadzoru wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę  robót lub  od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę  od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania  na rzecz  Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

3) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania  umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany 

na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w  

szczególności w Ustawie PZP. 

 

Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

§ 19 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą  i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej 

równe kwalifikacjom wymaganym przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa  w 

ustępie 1 powyżej, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do realizacji  Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie 

terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym 

terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Kierownik Budowy oraz kierownicy robót branżowych 

(jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 

obowiązki na  terenie  budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonywania robót nosiły 

na  terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

6. Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

3) nie stosuje się do postanowień Umowy, 
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4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ustępie 6 powyżej, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ustępie  1. 

 

 Harmonogram rzeczowo- finansowy 

§ 20 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć  

Zamawiającemu do zatwierdzenia  Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 

realizowany Przedmiot Umowy. 

2. W przypadku zwłoki   w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego  

do zatwierdzenia  w terminie określonym w ustępie 1 powyżej, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej. 

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego na terenie budowy. 

5. Wykonawca ma prawo powoływania się  na Harmonogram rzeczowo- finansowy  od jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ustępie 1, w ciągu 7 dni roboczych od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi  ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu  na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 

projektowej lub Umowie. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ustępie 6 będą uważane przez Strony  za zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

9. W przypadku nie uwzględnienia  w całości lub w części uwag Zamawiającego  w terminie 

określonym w ustępie 7, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie  Zamawiającego 

niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 1.000,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do momentu zatwierdzenia  Harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

10. Harmonogram rzeczowo finansowy może podlegać aktualizacji na umotywowany wniosek każdej 

ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia  terminów  realizacji  poszczególnych etapów  robót  lub 

terminu zakończenia robót. 

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo- finansowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

12. Aktualizacja  Harmonogramu rzeczowo-finansowego  wymaga zaopiniowania przez Inspektora 

Nadzoru i  zatwierdzenia  przez Zamawiającego. 

13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo- finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron. 



Część II do SIWZ  

16 

 

14. Jeżeli Inspektor Nadzoru  zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 

postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego, uwzględniającego  uwagi Inspektora 

Nadzoru  oraz postanowienia Umowy. 

15. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub części uwag Inspektora Nadzoru  do aktualizacji 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego  w terminie określonym w ustępie 6 powyżej, lub gdy 

przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora Nadzoru niezgodna  z 

Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 500 zł  brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

16. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi  zakończenia etapu robót, 

Wykonawca z przyczyn leżących  po jego stronie  nie dotrzyma  terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo- finansowym lub zajdą inne istotne  odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca  na żądanie  Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  w 

terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego. 

17. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania  robót poprzez 

zwiększenie  zaangażowania  sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym  harmonogramie rzeczowo- finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

18. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 

uprawniony do wystąpienia do Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego  o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i zwrotu poniesionych kosztów. 

19. Inspektor Nadzoru  może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie  robót  na 

podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót  niezgodnie z Dokumentacją projektową  lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na 

terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 

opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 

tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor Nadzoru  i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby  wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową  lub pozwoleniem na budowę. 

20. Niezależnie od przyczyn wskazanych w  ustępie 19 powyżej, Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z 

Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 

który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
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21. W przypadku, o którym mowa w ustępach 19 i 20 powyżej, jeżeli wstrzymanie robót nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia  terminu 

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu kosztów 

powstałych wskutek wstrzymania robót. 

22. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 

do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywanych robót. 

 

Siła wyższa 

§ 21 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły 

wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie 

drugą Stronę. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających  kontynuację realizacji 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma jego wykonywanie, a w przypadku 

definitywnego braku możliwości przez Wykonawcę kontynuowania prac, Zamawiający będzie 

zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

§ 22 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów i 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie  na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń  i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie  wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz.1333 z późn.zm.) oraz  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia robót. 

 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 23 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu  budowy umowę lub umowy 
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych  (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia  nie niższą niż  cena   

ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności  

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkody rzeczowe), powstałe w związku z wykonywaniem  robót budowlanych i innych 

prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę nie niższą niż  4.000.000,00 zł 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ustępie 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej w szczególności  składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 

co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ustępach 1-4 powyżej, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 

ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ustępach 1-4 powyżej lub 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę  dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w 

ustępie 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 

ubezpieczenia w zakresie określonym w ustępach 1- 4 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z 

należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

Jakość materiałów i urządzeń 

§ 24 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych,  dostarczonych 

urządzeń, sprzętu, materiałów, stanowiących Przedmiot Umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co 

do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji 

projektowej oraz w Specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót. 
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3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie wymaganych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów, deklaracji zgodności na materiały , których  planuje  

użyć  do wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny w 

szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn.zm. ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót. 

2) posiadać wymagane przepisami prawa  certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. Dostarczone w ramach Umowy urządzenia: 

1) będą fabrycznie nowe, na wysokim poziomie technicznym oraz należytej jakości, 

2) będą wolne od wad fizycznych oraz prawnych, 

3) będą tożsame z oferowanymi w ofercie Wykonawcy. 

 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

§ 25 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  wykonywania robót budowlanych  i 

montażowych niezgodnie z Umową lub ujawnienia wad w robotach ,  stanowiących Przedmiot 

Umowy, powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę, Inspektor Nadzoru jest uprawniony  do 

żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 

odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie  tych czynności na koszt 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzają wadliwości robót Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca  nie usunie  wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustępem 1 powyżej, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy  

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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Odbiory 

§ 26 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia  o tej gotowości Inspektora Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających lub 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia  gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem  odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru  uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym 

w ustępie 3 powyżej. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru  gotowości do odbioru robót zanikających  lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót  przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

zobowiązany odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  do zbadania robót,  a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy robót dokonywany jest w celu prowadzenia częściowych rozliczeń  za wykonane 

roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

7. Przy odbiorze częściowym  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić   w  szczególności Dziennik 

budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, dokumenty potwierdzające 

rozruch ( protokoły z przeprowadzonego  rozruchu eksploatacyjnego), wymagane wyniki badań i 

protokoły pomiarów. 

8. Zakres dokumentacji odbiorowej  przy odbiorze częściowym dla każdego  etapu, wynikającego  z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie zależny od zakresu  prac danego etapu i podlega 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót  składających 

się  na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika  

budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym  udział przedstawicieli  Zamawiającego w 

próbach i sprawdzeniach. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania  Przedmiotu odbioru.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z 

oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - najpóźniej w dniu 

zgłoszenia robót do odbioru końcowego w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót . 

13. Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.  Każda strona dokumentacji 

odbiorowej powinna posiadać stempel informujący, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz 

winna być podpisana przez Kierownika budowy. 
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14. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być dostarczone Zamawiającemu w 

formie papierowej oraz  w formie elektronicznej (nośnik CD, format pdf). 

15. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą: 

1) Dokumenty budowy: 

a) Protokół przekazania terenu budowy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, 

Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o 

podjęciu  obowiązków Kierownika budowy, 

b) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  i uporządkowania 

terenu (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych oświadczenie musi być podpisane przez 

Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, 

c) Dziennik budowy, wypełniany na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z jej 

zakresem, 

d) uprawnienia Kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby 

samorządu zawodowego  potwierdzające wpis  na listę członków  tej  izby (kopia), 

e) powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu – inwentaryzacja powykonawcza, 

f) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 

2) W zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń: 

a) certyfikaty, deklaracje i aprobaty dla wymaganych projektem materiałów i urządzeń 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru  i poświadczone przez Kierownika budowy (ze 

szczególnym uwzględnieniem membrany zbiornika gazu), 

b) wykaz dokumentów o których mowa   w pkt 2 lit. a powyżej, 

3) w zakresie sprawozdań i potwierdzeń: 

a) dowody dostawy betonu. 

b) dowody zaświadczające o zagospodarowaniu lub/i unieszkodliwieniu odpadów. 

4) Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń: 

a) Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Protokoły z prób szczelności, 

c) Protokoły sprawdzeń urządzeń,  

d) Protokoły odbiorów częściowych, 

e) Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia,  

f) Protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

g) Protokół z pomiaru rezystancji izolacji,  

h) Protokół z badania natężenia oświetlenia, 

i) Protokół ze sprawdzenia działania pomp, sterowań i zabezpieczeń, 

j) inne wymagane obowiązującymi przepisami.   

5) Dokumenty dodatkowe: 

a) dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej (nośnik CD). 

6) Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń:  

a) karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń dostarczonych Zamawiającemu wraz z ich 

wykazem, 

b) instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji i DTR wraz z ich wykazem,  

c) Protokoły ze szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi, 
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d) Protokoły z rozruchu nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów oczyszczalni 

ścieków, 

e) Protokół prób eksploatacyjnych, 

f) Protokół odbioru całości robót po próbach eksploatacyjnych. 

7) Pozwolenie na użytkowanie obiektów: 

a) Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych etapem  1.2 i 1.7 - 

pozwolenia na budowę nr 80/2018 z dnia 27.02.2018 r. 

16. Protokoły, wyniki  badań i zaświadczenia winny być dostarczone w oryginałach. Dokumenty nie 

będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami 

przez Kierownika budowy. 

17. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja  może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał Przedmiot Umowy. 

19. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

20. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie  z Przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, nieprzedłożenia atestów, certyfikatów itp., 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający  ich złożoność 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

21. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

22. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych  wad Przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca  nie usunie wad w 

terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

24. Przeglądy gwarancyjne prowadzone są  co 6 miesięcy do upływu okresu rękojmi i  gwarancji, 

począwszy od dnia pozytywnego odbioru końcowego robót.  

25. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy  udziale upoważnionych  

przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje  

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem  do usunięcia  stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez zamawiającego terminie. 

26. Przeglądy gwarancyjne  polegają na ocenie robót związanych z usunięciem  wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  
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27. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne  lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

28. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w ciągu 7 dni roboczych przed upływem  okresu 

gwarancji  jakości  okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

29. Odbiór gwarancyjny będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru  i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

30. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

31. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

32. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu  rękojmi  lub gwarancji  protokół 

odbioru ostatecznego. 

33. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w ustępie 31 powyżej, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 

roboty stanowiące  Przedmiot Umowy, Zamawiający  przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć  odpowiednio okres gwarancji  i rękojmi  oraz  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 

odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany  usunąć wady. 

 

Wierzytelności 

§ 27 

1. Wykonawca nie może  zastawić lub przenieść, w szczególności na podstawie cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ustępie 1 powyżej, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ustępie 1 powyżej dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane  ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane przez Wykonawcę bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
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Prawa autorskie 

§ 28 

1. 1.Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach  wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

autorskie prawa majątkowe do dokumentów Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn.zm.) 

powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na wszelkich polach eksploatacji, a w 

szczególności:  

1) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub części  Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian, w szczególności dla celów  ukończenia, użytkowania, konserwacji, 

napraw, rozbudowy lub modernizacji Przedmiotu Umowy, 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Dokumentów Wykonawcy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których  Dokumenty Wykonawcy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony w 

punkcie 3 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez 

nadawanie  i reemitowanie, a także  publiczne udostępnianie  Dokumentów Wykonawcy w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  w miejscu  i czasie przez siebie wybranym, 

5) oprogramowanie urządzeń i kody źródłowe. 

2. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez zamawiającego autorskich praw zależnych. 

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

§ 29 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

Umowy przez okres  60 miesięcy ( zgodnie z ofertą  Wykonawcy) od daty odbioru końcowego 

całości robót objętych Przedmiotem Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i 

poniżej. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres  60 miesięcy ( zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), licząc od daty odbioru końcowego robót objętych Przedmiotem Umowy na 

warunkach określonych w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy, stanowiącej załącznik do 

Umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem 

do Umowy w dacie odbioru końcowego całości robót objętych Przedmiotem Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający , poza uprawnieniami przysługującymi mu  na podstawie Kodeksu 

cywilnego i niniejszej Umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu  na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić  poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia  Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, które nie 

zostało wykonane , bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 
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6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po obiorze końcowym Przedmiotu 

Umowy.   

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady. 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na własny koszt 

w terminie  i na zasadach określonych kartą gwarancyjną. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej dla części lub całości dostaw i/lub robót, termin 

gwarancji biegnie na nowo  od chwili usunięcia wady, odpowiednio dla części  lub całości dostaw 

i/lub robót.  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada 

była usuwana. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, jeżeli 

zostały  one zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji  lub rękojmi. 

13. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy wykonany przez Podwykonawców. 

 

Gospodarka odpadami 

§ 30 

1. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r.; poz.1219), 

2)  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami, numer  rejestrowy BDO: 000 122 330. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest  zarejestrowany  w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami, numer rejestrowy BDO:…………./ nie podlega wpisowi do rejestru w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. 

 

Kary umowne 

§ 31 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za zwłokę  w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony 

od następnego dnia od upływu terminu wykonania, łącznie nie więcej jednak niż 25% 

wynagrodzenia brutto, 

2) za zwłokę w dostawie wirówek dekantacyjnych,  o których mowa  w  ofercie Wykonawcy tj. 

wirówek o parametrach, nie gorszych niż wskazanych w Dokumentacji projektowej – Projekt 

wykonawczy – Etap 1.2. – Branża technologiczna/opis techniczny/pkt 9.1./, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto  za te urządzenia  tj. kwoty ……….  ( wskazanej w ofercie)  za każdy dzień 

zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu do ich dostarczenia, określonego w 

przedmiotowej ofercie, tj. od dnia ……… 
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3) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy  

dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości  20%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 

ust.1,  

5) za niewykonanie obowiązków wynikających z § 23 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień braku ubezpieczenia, 

6) za niespełnienie przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 15 ust.7 Umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek 

zatrudnienia osoby bez umowy o pracę, 

7) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót budowlanych – 

20%  wartości tego wynagrodzenia netto, 

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót 

budowlanych – 0,2 % wartości tego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

9)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany – 5.000,00 zł brutto za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany  - 5.000,00 zł  brutto, za każdą nieprzedłożoną  kopię umowy lub jej zmiany,  

11) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego  zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – 5.000,00 zł brutto, 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki  - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez  Wykonawcę z Winy 

Zamawiającego w przypadkach określonych w §  34 Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust.1. 

4. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego  ich wysokość do wysokości poniesionej szkody 

na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w 

szczególności koszty Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy przez innego 

Wykonawcę, straty i utracone korzyści spowodowane niewykonaniem Przedmiotu Umowy w 

terminie , w tym kwotę utraconego dofinansowania. 

5. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej jej wysokość może być potrącona 

przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z 

zastrzeżeniem art. 15r1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

6. Zapłata  kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego  kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw i/lub robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od daty skutecznego doręczenia  Stronie wezwania do 

zapłaty.  W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy  przysługuje prawo  do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 32 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł  na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy, na zasadach określonych w przepisach  ustawy  Pzp 

na kwotę równą 5%  ceny ofertowej brutto w formie ……………………………… 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy powołanej w ustępie 1 powyżej, z 

zastrzeżeniem, że zmiana  formy zabezpieczenia jest dokonywana wyłącznie z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

5. Zwrot Zabezpieczenia  należytego wykonania Umowy nastąpi w następujących terminach: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego  za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie 

wykonane nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, 

2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem  Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 od dni otrzymania przez 

Wykonawcę  pisemnego wezwania  do zapłaty. 

 

Zmiana umowy 

§ 33 

1. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy  Pzp dopuszcza się możliwość zamian postanowień  

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w następujących, niżej określonych przypadkach, mających na celu prawidłową realizację 

Przedmiotu Umowy w zakresie: 
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1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcy ( Podwykonawcom) innej 

części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za 

uprzednią zgodą zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy 

oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą  na etapie realizacji zamówienia 

zamierza on powierzyć Podwykonawcy, powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi  

niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Terminu zakończenia robót – o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie Terminu zakończenia robót  oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków, lub 

o okres o jaki ulegnie skróceniu termin zakończenia robót spowodowany  odpowiednimi 

przyczynami  w następujących przypadkach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożony termin  zakończenia robót  będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności 

będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmiany 

Dokumentacji projektowej w zakresie w jakim  w/w okoliczności miały  lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne( w szczególności klęski żywiołowe typu 

powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające  prowadzenie robót  zgodnie z 

technologią  ich wykonania, przeprowadzanie  prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności z powodu technologii realizacji  prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym zakresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, w szczególności: 

 niskie średniodobowe  temperatury powietrza  poniżej  15° C w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym  wykonaniem robót  lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania; 

 wysokie  średniodobowe temperatury powietrza  powyżej 35° C w ciągu  co najmniej 5 

kolejnych  dni  roboczych, co mogłoby skutkować  nienależytym wykonaniem robót  lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania; 

 krótkotrwałe intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m2 , które uniemożliwiają  

prawidłowe wykonywanie robót; 

 silny (huraganowy) wiatr powyżej 100 km/h, uniemożliwiający prace maszyn 

budowlanych; 

stwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się  niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych robót, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji  z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami  w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia  lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które  nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy  wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane  na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione decyzje 

powinny zostać wydane, oraz  nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ  lub nakazania ich wstrzymania  przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym 

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót; 

i) w następstwie zmiany w rozwiązaniach projektowych, dokonanej na podstawie art.23 pkt 1 

prawa budowlanego, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1pkt 4 lit. b  prawa budowlanego - uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru; 

k) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia robót przez 

Zamawiającego; 

l) kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo zinwentaryzowanym 

uzbrojeniem terenu lub obiektem; 

m) wystąpienie warunków  terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, w tym w 

szczególności wymagających wstrzymania robót; termin wykonania  może być przesunięty o 

tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na konieczność dokonania zmian 

projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleń, na konieczność zbadania, 

zabezpieczenia  bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

na konieczność wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym; 

n) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego  na skutek konieczności 

wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz 

zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia; 

o) zmiany przepisów prawa, co spowoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany 

przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

3) Wysokości wynagrodzenia  - Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w  następujących przypadkach: 

a) konieczności zrealizowania jakichkolwiek części dostaw,  robót , objętej Przedmiotem 

Umowy, przy  zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji   lub zmiany  stanu prawnego  w 

oparciu, o który je przygotowano lub zmiany  stanu prawnego w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem  lub 

nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za istotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 prawa budowlanego; 



Część II do SIWZ  

30 

 

c) zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych dostaw lub robót  nie objętych przedmiotem 

niniejszego zamówienia, a konieczne do jego prawidłowego wykonania; 

d) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b prawa budowlanego – uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru ; 

e) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego Projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust.5 

prawa budowlanego i dokonane zostaną zgodnie z art. 36a ust.6 prawa budowlanego, nadto 

zostanie  spełniony zapis art. 57 ust. 2 prawa budowlanego; 

f) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

Przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające  cenie dostaw, lub  robót , z których 

Zamawiający zrezygnuje;  

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

h) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub 

wyroków sądowych; 

i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

j) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonana Przedmiotu 

Umowy, 

 może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia  terminu realizacji   

Przedmiotu Umowy, 

k) w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nadają się do usunięcia lecz nie umożliwiają 

prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może  zostać sporządzony i podpisany 

Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace 

za zgodą Zamawiającego; 

4) pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron, ujawnionych  w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została zawarta, 

5) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których wystarczające 

jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, obejmujących w szczególności: 

a) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby 

wymagań stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego, 

b) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów realizacji 

poszczególnych zadań w ramach Przedmiotu Umowy, nie powodujące  zmiany terminu 

końcowego wykonania Umowy określonego w § 7 Umowy. 

2. Wskazane  powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku , jeżeli obie Strony 

Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie  powyżej wskazane  postanowienia 
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stanowią  katalog zmian , na które Zamawiający może  wyrazić zgodę.  Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt 

2,3,4,5 , 6  ustawy Pzp. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także w sytuacji, gdy zajdzie okoliczność 

wskazana w art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zgodnie z 

regulacjami przywołanego artykułu). 

5. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach  

niezbędnych do realizacji Umowy, w tym również  wykonania robót zamiennych, koniecznych i 

dodatkowych, a nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona  z zastosowaniem   zasad określonych   w 

OPZ -  Część  III SIWZ. 

6. Jako podstawa do ewentualnych zmian wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianych w niniejszej 

Umowie służyć będzie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

zawarcia niniejszej Umowy, kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej,  

ustalonych  z zastosowaniem   zasad określonych   w OPZ -  Część  III. Wyliczone w tych kosztorysach 

ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami 

przedstawionymi w Ofercie  Wykonawcy stanowiącej zał. nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  

§ 34 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania  

Umowy w wyznaczonym , uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 4 

dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych  nie przystąpił do odbioru  terenu budowy albo nie rozpoczął 

wykonywania Przedmiotu Umowy, albo pozostaje w opóźnieniu  z realizacją Przedmiotu 

Umowy tak dalece, że wątpliwe jest  dochowanie terminu zakończenia robót, 

4) opóźnienie w realizacji Harmonogramu  rzeczowo- finansowego przekracza 30 dni roboczych, 

5) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

6) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

7) w razie konieczności : 

a) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego, lub 
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b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę wyższą niż 5% wartości  Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

8) nie przedłożył w ustalonym terminie ubezpieczenia budowy zgodnie z § 23 lub przedłożył  

ubezpieczenie  nie w pełnej wysokości, 

9) realizuje Przedmiot Umowy, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub jej 

załącznikach, albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach 

Wykonawcy, 

10) opóźnia się  w wykonaniu  jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo 

wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilości 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem , iż 

wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, 

11) jeżeli Przedmiot zamówienia  nie będzie spełniał wymogów wskazanych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający  

może  odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dni powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w  tym przypadku Wykonawca  może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie  na część 

zobowiązania  wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje  na piśmie pod rygorem nieważności za pośrednictwem listu 

poleconego, bądź przesyłki kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego 

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

5. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku braku otrzymania  

dofinansowania  na realizację zadania  lub jego części objętych  Przedmiotem niniejszej Umowy, a 

także, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa , 

a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę  

§ 35 

1. Wykonawca będzie uprawniony  do odstąpienia od Umowy  w terminie 14 dni roboczych od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, 

przekracza 14 dni roboczych, 

2) opóźnienie Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru częściowego  lub końcowego 

wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 14 dni roboczych. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje  za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie  Zamawiającego  za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu  przez Wykonawcę. 

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego  w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 36 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie  Przedmiotu Umowy, poza czynnościami mającymi na 

celu ochronę życia  i mienia,  zabezpieczyć przerwane czynności w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego 

sprzęt, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał  płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca, w terminie  do 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,  zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót Zabezpieczających. W 

przypadku niezgłoszenia  w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający  ma prawo 

przeprowadzić odbiór  jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiały  i urządzenia niestanowiące 

własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego, Zamawiający  

zobowiązany jest do dokonania w terminie do 7 dni roboczych  odbioru robót  przerwanych i 

zabezpieczających  oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować  usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt  i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 

jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek  zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 37 

1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, w terminie do 7 dni roboczych 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia. 

2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy ponosi  Strona, po której 

leży przyczyna odstąpienia od Umowy. 

 

RODO 

§ 38 

Strony zobowiązują się przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla 

należytego wykonania niniejszej Umowy, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”),  

oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
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Postanowienia końcowe 

§ 39 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1) Kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn.zm.) wraz z 

aktami wykonawczymi, 

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z 

późn.zm.) 

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.). 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca:  


