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U M O W A     NR   …. 

zawarta w dniu  …………. 2022  r., Nowym Dworze Mazowieckim, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000117313 w Sądzie Re-

jonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy.  

NIP 531-000-49-28 
 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

………………… - ………………………………………… 

………………… - ………………………………………….. 

 

należycie uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z wydrukiem z KRS 

Zamawiającego, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy, 

 

 a 

 

…………………………….., z siedzibą w ………………………. adres: ul……………………….., 

………………………….. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd ………………………………..w……………………… , 

…………………………………., pod nr KRS: ……………………., NIP:…………..., REGON: 

………….. kapitał zakładowy: w wysokości: ……………….. /wpłacony w …………. ….dla Spółki 

Akcyjnej/ zł, 

/lub dla Wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: 

…………………………………(imię i nazwisko), prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod 

firmą…………………..…………………adres: ……………… 

…………………… wpisanym/ą do CEIDG, NIP…………………………, 

REGON……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ego przez: 

………………… - ………………………………………… 

………………… - ………………………………………….. 

należycie uprawnionego/ą/nych do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z wydrukiem  

z KRS/CEIDG Wykonawcy, który stanowi Załącznik  do niniejszej umowy 

  

zwanymi  w dalszej części umowy indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego 

na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu nieograni-

czonego (dalej: „Postępowanie”). Do przeprowadzenia Postępowania nie miały zastosowania pro-

cedury zawarte w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 

2019 oraz 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
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W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego ww. przetargu nieograniczonego jako najkorzyst-

niejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę, w następstwie czego pomiędzy Stronami 

została zawarta umowa  o następującej treści (dalej: „Umowa”): 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

roboty budowlane realizowane w ramach zadania pod nazwą „Budowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Nowym Dworze Mazowieckim” na podstawie zapisów niniejszej umowy, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego,  dalej jako „Przedmiot Umowy”. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1)  Wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją projektową, która jest 

wymieniona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,  przekazaną przez 

Zamawiającego, w tym: 

a) Budowę budynku SUW warz ze zbiornikiem wody surowej 

b) Budowę zbiornika wody uzdatnionej 

c) Sieci między obiektami 

d) Drogi komunikacyjne między obiektami 

e) Ogrodzenie terenu 

f) Obudowę i wyposażenie dwóch studni głębinowych  

g) Sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie SUW 

 

2) Budowę stacji transformatorowej wraz z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwole-

nia na budowę  

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla wybudo-

wanych przez Wykonawcę obiektów na podstawie Dokumentacji projektowej, o której mowa po-

wyżej.  

4) Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 

Dokumentacją projektową powinien uzyskać parametry wody uzdatnionej w procesie tech-

nologicznym, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z poz. zm.). 

5) W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz in-

ne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w Dokumentacji projektowej, a nie-

zbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepi-

sy prawa polskiego. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie określonym  

w postanowieniach Umowy oraz w następujących dokumentach: 

a) Wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych w trakcie procedury przetargowej, 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: ,,SIWZ”), 

c) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dalej: „Dokumentacja projektowa”), 
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d) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(dalej: „STWiORB”), 

e) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. Dal celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa 

b) Projekt budowlany, 

c) Projekty techniczne, 

d) STWiORB 

e) Przedmiar, 

f) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej) 

g) Oferta Wykonawcy  

h) Kosztorys ofertowym. 

5.  W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 

w pkt 4 powyżej Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 

zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 4 powyżej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

Przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją 

projektową i STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie robót budowlanych, 

które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca wykona w ramach niniejszej Umowy, 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie w celu 

uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ,  Dokumentacją projektową, STWiORB. 

9. Opisany w ustępie powyżej zakres prac obejmuje wszelkie roboty, dostawy materiałów, urządzeń 

i sprzętu oraz usług, niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz związane z tym koszty, w tym m.in.: 

1) sporządzenie Planu BIOZ, 

2) organizację i utrzymanie zaplecza budowy, 

3) odwodnienie wykopów i Terenu Budowy, 

4) wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi  

i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zakresu Umowy (w tym wykonanie 

map powykonawczych), 

5) zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań potwierdzających osiągnięcie 

wymaganych parametrów geotechnicznych, 

6) wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych i sporządzenie odpowiednich 

protokołów pomiarowych, sporządzenie wymaganych instrukcji, 

7) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, rozruchów, szkoleń użytkownika zgodnie z 

instrukcjami  
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8) opracowanie co najmniej: Instrukcja BHP, Instrukcja pierwszej pomocy, Instrukcja 

przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej, Instrukcja p.poż.; Instrukcja 

Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody i inne. Szczegółowe Instrukcje oraz ich zakres 

zostanie ustalony z Zamawiającym i muszą spełniać wymogi obowiązującego prawa 

polskiego wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego  

9) koszty zamontowania i dostarczenia materiałów, urządzeń i sprzętu  niezbędnych do 

wykonania robót oraz materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie Obiektów 

Zamawiającego. 

10) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, 

11) wystąpienie o zajęcie pasa drogowego z ewentualnym opracowaniem projektu organizacji 

ruchu i odtworzeniem nawierzchni rozebranych podczas wykonywania sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych z wcinkami; 

12) wykonać inspekcję TV wybudowanych kanałów przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego oraz  sporządzenie  raportu  z  przeprowadzonej inspekcji 

13) odtworzenie nawierzchni terenu oraz uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, 

14) uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających 

prawidłowość wykonanych przez Wykonawcę robót. 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „HRF”) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego   

staje się integralną częścią niniejszej Umowy. 

11. Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie prób i rozruchu nowych obiektów. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za dokonanie rozruchu całej technologii i wszystkich urządzeń, 

zapewnienia prawidłowej pracy układu oraz osiągnięcie prawidłowych parametrów wody 

(oddanie do użytkowania prawidłowo działającej Stacji Uzdatniania Wody) oraz poniesie 

wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty eksploatacyjne, odczynniki, koszt energii 

elektrycznej itp. do momentu podpisania przez strony Protokołu Końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

12. Wykonawca dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz 

uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych Przedmiotem 

Umowy, w tym wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia zezwalające na użytkowanie i 

eksploatację obiektu (wszelkie uzgodnienia, zezwolenia i decyzje administracyjne 

umożliwiające wykonanie i użytkowanie obiektu leżą po stronie Wykonawcy). 

13. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz warunki lokalne, które rozpoznał lub mógł rozpoznać we własnym 

zakresie, niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę 

robót niezbędnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy i osiągnięcia 

wymaganych przez Zamawiającego parametrów funkcjonalno- użytkowych  obiektów obciąża 

wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca nie może w takim przypadku żądać zwiększenia 

przysługującego mu wynagrodzenia.  

14. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w celu należytej 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca będzie współuczestniczył przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny  

majątku Zamawiającego, w szczególności przy określaniu kosztów poszczególnych elementów 

Umowy.  
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16. Projektowana Stacji Uzdatniania Wody ma na celu uzyskanie wody zdatnej do picia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 

2017.2274 z 11.12.2017r.) 

17. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 

w języku polskim 

18. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i 

miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

19. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony 

20. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze 

zm.). 

 

§ 2 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. 

2. Wszelkie wyroby, w szczególności materiały, urządzenia, maszyny (dalej: „Wyroby”) 

zastosowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy muszą: 

1) być fabrycznie nowe, spełniać wszelkie wymagania określone w SIWZ oraz ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333  z późni. zm., dalej: Prawo 

Budowlane) i innych przepisach związanych, 

2) być dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie  

zgodnie z art. 10 – ustawy Prawo budowlane i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z późni. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,) 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

5) odpowiadać wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowane uprzednio 

przez Inspektora Nadzoru Wniosku Zatwierdzenia Materiału/Urządzenia dla Wyrobów 

planowanych do wbudowania i montażu, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich 

jakość oraz wymagane parametry techniczne. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać 

przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenie najpóźniej na 10  dni  przed planowanym  

wbudowaniem/montażem Wyrobów. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przekładał Wnioski 

Zatwierdzenia Materiału/Urządzeń przed ich zamówieniem u producenta/dostawcy.  

4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zatwierdzi lub odrzuci zaproponowane przez Wykonawcę 

Wyroby do wbudowania/montażu. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany wbudować/zamontować wyłącznie Wyroby zaopiniowane 

pozytywnie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, pod rygorem 

wstrzymania robót. 

6. Wykonawca ma obowiązek, na prośbę Zamawiającego, przedstawić do zatwierdzenia elementy 

wzorcowe wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względu technologicznych oraz 

ich szczegółowych opisów i charakterystyki przed zamówieniem u producenta. 

7. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów i urządzeń będących prototypami. 

Oferowane materiały/urządzenia powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach 

podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach objętych 

Przedmiotem Umowy. 

8. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

skutki wynikające z zastosowania Wyrobów niezgodnych z Umową, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Wszystkie instalacje, materiały i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą pitną, winny 

posiadać aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem dopuszczenia. Zobowiązuje 

to wykonawcę do zakupu oraz zastosowania takich materiałów i urządzeń, które posiadają ww. 

atesty. 

10. Zastosowane przez Wykonawcę przepływomierze na rurociągach wody uzdatnionej winny być 

kompatybilne z systemem monitoringu sieci wodociągowej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania zamontowanych urządzeń, armatury 

i rurociągów zgodnie z nazewnictwem zastosowanym w dokumentacji projektowej w sposób 

trwały i niezniszczalny przez warunki w jakich znajdują się oznakowania. Szczegóły dotyczące 

oznakowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

12. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia komputerów wyposażonych 

w najnowszy system operacyjny wspierany przez producenta. 

13. Dostarczone przez Wykonawcę pakiety oprogramowania powinny być w najnowszej dostępnej 

wersji. 

14. W przypadku konieczności rozszerzenia projektowanego oprogramowania o dodatkowe 

funkcjonalności oraz ilość zmiennych, Wykonawca dokona tego na własny koszt. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu wszelkie licencje oprogramowania, tak aby Zamawiający w 

przyszłości mógł samodzielnie bez udziału Wykonawcy dokonywać zmian w oprogramowanie 

sterującym SUW.  

 

§ 3 

TERMINY 

1. Ustala się następujące terminy: 

1) Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej 

Umowy:  dzień podpisania Umowy. 

2) Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej 

Umowy: 24 miesiące  od dnia podpisania Umowy.   

2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 

kompletnego wniosku o przekazanie Terenu Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, zgodnie z § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.   
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3. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu wypełnionego według 

wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

4. W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dzienniki Budowy. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzony 

zgodnie z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 12 i 13 Umowy, nie później niż w ciągu 7 dni 

poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych, określoną w HRF. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy (robót), stwierdzające sporządzenie Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa  w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo 

Budowlane. 

7. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę HRF oraz terminami wskazanymi w Umowie i HRF.  Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu HRF do zatwierdzenia nie później niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy. 

8. HRF obowiązuje Strony po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 Umowy. 

9. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych zgodnie z HRF, nie później niż w 

ciągu 7 dni od daty protokolarnego  przekazania terenu budowy. Wykonawca będzie 

wykonywał roboty i obowiązki bez opóźnień. 

10. W przypadku nie potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do 

naliczania kar umownych wskazanych w § 26 ust. 2 pkt 1 Umowy.      

11. Wykonawca powinien wykonać wszelkie wymagane roboty i czynności zgodnie z niniejszą 

Umową w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy. 

12. Strony zobowiązują się do przestrzegania pozostałych terminów wyszczególnionych  

w SIWZ  dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Termin określony § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy może ulec zmianie wyłącznie na warunkach 

określonych w § 22  niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom (dalej: „Podwykonawcy”) realizację części 

Przedmiotu Umowy wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo (dalej: „Umowa o 

podwykonawstwo”). 

2. Zawieranie Umów o podwykonawstwo z Podwykonawcami odbywać się musi zgodnie  z 

niniejszą Umową,  zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jedn. Dz.U.2020.1740 z dnia 2020.10.08  - dalej: Kodeks cywilny). 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

Umowy o podwykonawstwo, określającej zakres i wartość robót które zamierza zlecić 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,  

5. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  

o których mowa w ust. 3 powyżej, zgłosi w formie pisemnej  pod rygorem nieważności 

zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku gdy: 

1)  projekt Umowy  o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w 

dokumentach zamówienia (SIWZ) lub gdy  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu,  

3) zawiera postanowienie sprzeczne z niniejszą Umową, tym  określone § 4 ust 20 

Umowy.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

Umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5 powyżej uważa się za akceptację 

projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, w 

terminie określonym w ust. 8 powyżej uważa się za akceptację Umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych wynikających z 

realizacji Przedmiotu Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy oraz Umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł brutto.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 26  ust.  2 pkt 7 

Umowy. 
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13. Przepisy ust. 3-12 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku braku akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może dopuścić Podwykonawcy do 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  W przypadku przebywania na terenie budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym umowa nie została zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub osób, którymi taki Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca się 

posługuje, Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

takiego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub takiej osoby, albo usunąć ich na koszt 

Wykonawcy          

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o 

podwykonawstwo,  z zastrzeżeniem   § 15 ust.  6 i 7 Umowy. 

16. Zamawiający wymaga, aby w Umowie o Podwykonawstwo został przewidziany obowiązek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu 

pisemnego oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu wszystkich należnych płatności 

wynikających z Umowy o podwykonawstwo, a także dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, o ile Zamawiający wystąpi z żądaniem ich 

złożenia, w terminie 3 dni od doręczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wezwania Zamawiającego. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Termin na dostarczenie powyższych dokumentów nie może być krótszy niż 

3 dni.      

18.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby każdy z jego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w toku postępowania 

przetargowego, oraz zapoznał się z nimi i zobowiązał się do stosowania wymagań w nich 

zawartych. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub ich pracowników oraz innych osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.  

Powierzenie wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) Kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar Umownych oraz 

postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej Umowie, w tym nie może 

przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w § 4 ust 4 

Umowy.   

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 
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3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia Podwykonawcy przez Wykonawcę od 

dokonania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz  Wykonawcy 

przez Zamawiającego.                            

21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w 

szczególności, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa określonych Umową i  SIWZ 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w §9 ust 3 Regulaminu, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia o których mowa w § 11 Regulaminu.  

23. Wykonawca, niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy. 

24. Zawieranie przez Podwykonawców umowy podwykonawczych z dalszymi podwykonawcami 

odbywa się na takich samych zasadach, jak zawieranie umów podwykonawczych przez 

Wykonawcę Podwykonawcami, określonych w § 4 ust 1 -23 Umowy. Umowa z dalszym 

podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z dokumentami zamówienia, w 

tym SIWZ oraz niniejszą Umową.  

 

§ 5 

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY 

1. Osoby wyznaczone do współdziałania przy realizacji Umowy przez Zamawiającego: 

Przedstawiciel Zamawiającego: ………………………….tel. 

e-mail: ……………………………………. 

- Przedstawiciel Zamawiającego:, tel., 

e-mail: …………………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

- Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:..................tel. …...e-mail…………. 

- Inspektor Nadzoru branży sanitarnej:......................tel. ………………...e-mail………….... 

- Inspektor Nadzoru branży drogowej........................tel. ………………...e-mail………….... 

- Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: ..................tel.………………...e-mail………….... 

- Inspektor Nadzoru branży sanitarnej i technologicznej:......................tel. ………………...e-

mail………….... 

 

2. Osoby sprawujące nadzór inwestorski zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej  

w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. 

3. Osoby wyznaczone do współdziałania przy realizacji Umowy przez Wykonawcę: 

− Kierownik Budowy:   .....................tel. ………………...e-mail………….... 
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− Kierownik Robót branży sanitarnej: ......................tel. ………………...e-mail………….... 

− Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej : ......................tel. ………………... 

e-mail………….... 

− Kierownik Robót branży elektrycznej: ......................tel. ………………...e-mail………….... 

− Kierownik Robót drogowych: ......................tel. ………………...e-mail………….... 

− Specjalistą ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)  :...................... 

tel. ………………...e-mail………….... 

− Programistą:......................................tel. ………………...e-mail………….... 

− Technologiem SUW: : …….......................................tel. ………………...e-mail………….... 

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji w zakresie 

wynikającym z Umowy, i SIWZ wydanych przez Zamawiającego, a także ustanowionych przez 

niego Inspektorów Nadzoru, stosownie do zakresu ich uprawnień wynikających z ustawy Prawo 

budowlane. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 może zostać dokonana przez złożenie drugiej Stronie 

pisemnego oświadczenia po dokonaniu odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy, jeśli są 

wymagane. 

7. Zmiana osób wskazanych  w ust. 3  może zostać dokonana pod warunkiem spełnienia przez 

osobę przyjmującą funkcję wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ dla 

osoby dotychczasowo pełniącej daną funkcję oraz z zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10 poniżej. 

8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających spełnianie wymagań przez osobę przejmującą funkcję wskazaną w ust. 3 oraz 

dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawiadomienia organu o zmianie osoby pełniącej 

daną funkcję. Wyżej wymienione dokumenty wraz z wnioskiem o zmianę osoby dotychczas 

pełniącej daną funkcję Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed 

planowaną zmianą osoby pełniącej tę funkcję. Zamawiający w ciągu 7 dni dokona weryfikacji 

przedstawionych dokumentów i wyda zgodę lub zgłosi sprzeciw do wniosku o zmianę danej  

osoby. 

9. Zmiana osób pełniących funkcje wskazane w ust. 3 jest wiążąca dla Stron w momencie 

uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

dokonania odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy, jeśli są wymagane. 

10. Wykonawca winien zapewnić ciągłość w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przez cały 

okres realizacji prac budowlanych. W przypadku śmierci kierownika budowy lub osób 

wskazanych w ust. 3 lub zaistnienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie 

dotychczasowej funkcji przez te osoby Wykonawca winien niezwłocznie zapewnić przejęcie 

pełnienia tej funkcji przez inną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego wyszczególnione 

w SIWZ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić codzienną osobistą obecność Kierownika Budowy na 

terenie budowy. 

12. W przypadku  braku możliwości zapewnienia stałej obecności Kierownika Budowy na terenie 

budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na terenie budowy kierownika 
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robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Objęcie funkcji przez kierownika 

robót powinno zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 

na Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 

należy do personelu (załogi, zespołu realizującego przedmiot Umowy) Wykonawcy, jego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie 

(np. nieprzestrzeganiem przepisów bhp, nieprzestrzeganiem warunków realizacji przedmiotu 

Umowy, utrudnianiem czynności Inspektorom Nadzoru, niewykonywaniem ich poleceń etc.)  

to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni opuści teren 

budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 

wykonywanymi w ramach przedmiotu Umowy. 

15. Czynności lub polecenia Inspektorów Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót lub w inny sposób 

mogące powodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia 

przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni roboczych od wystąpienia z takim 

wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we 

wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną p.poż. 

 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być  

wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest  

następstwem nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty zmian 

lub  modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

3. Do obowiązków Zamawiającego, poza innymi określonymi w treści Umowy, należy: 

1) protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy, 

2) przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów formalno-prawnych, Dokumentacji  

projektowej oraz STWiORB, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

3) współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności  

dokonywanie niezbędnych uzgodnień i koordynacji bez zbędnej zwłoki, 

4) udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w 

sprawach dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, 

5) opiniowanie oraz zatwierdzanie Wniosków Materiałów/Urządzeń/ Wyrobów zatwierdzenie 

HRF oraz dokumentów wymaganych do wykonania przez Wykonawcę prac, 

6) zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

7) przekazanie  Wykonawcy  Dzienników Budowy w dniu przekazania Terenu Budowy, 

8) przystąpienie do Odbioru Przedmiotu Umowy i odbiór prawidłowo wykonanych robót, 

9) powołanie Komisji Odbiorowej i ustalenie terminu Odbioru Końcowego Robót zgodnie  

z § 20 ust. 16 i 17  niniejszej Umowy, 
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10) uczestniczenie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w spotkaniach koordynacyj-

no- technicznych 

4. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności jakości i terminowości wykonywanych robót oraz użycia przez Wykonawcę i 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców właściwych materiałów, wyrobów  i urzą-

dzeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań i/lub ekspertyz   

pozwalających na ocenę jakości wykonanych robót oraz zgodności ich wykonania z SIWZ, Do-

kumentacją projektową oraz STWiORB. Jeżeli wyniki badań i/lub  ekspertyz  wykażą nieprawi-

dłową jakość wykonanych robót to koszty wykonania tych badań i/lub  ekspertyz  oraz wszel-

kich prac koniecznych do przywrócenia robót do wymaganej jakości poniesie  

Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz 

żądać od Wykonawcy usunięcia z Terenu Budowy każdej osoby, która zdaniem  

Zamawiającego, zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w wykonaniu 

swoich obowiązków. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać usunięcia z Terenu Budowy  

Podwykonawców, zgodnie z § 4 ust. 21  i 23  Umowy.  

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do wykonania robót Wyrobów i Materiałów. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne mające wpływ 

na realizację robót, Wykonawca zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia 

informacji o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na Termin zakończenia robót objętych Przedmiotem 

Umowy poinformować o tym Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi czynnika, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim mogącego mieć wpływ na Termin zakończenia robót należy 

uważać, że czynnik ten mieści się w ryzyku Wykonawcy. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów, wydarzeń lub okoliczności 

mających negatywny wpływ na wykonanie Umowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi określonymi w treści Umowy, należy 

w szczególności: 

1) realizacja Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1  Umowy za kwotę, o której mowa  

w § 14 Umowy,  zgodnie z zapisami i wymaganiami Zamawiającego, wyszczególnionymi w 

Umowie,  wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych w trakcie postępowania, SIWZ,  

Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami,  z  zachowaniem należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującymi przepisami i aktami 
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prawnymi obejmującymi swymi regulacjami działania i czynności związane  

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz w terminach określonych w niniejszej Umowie, 

2) zapewnienie pełnienia funkcji Kierownika Budowy i kierowników robót, przez osoby 

posiadające niezbędne uprawnienia budowlane, przez cały czas trwania robót, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

3) Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób, opracowanie 

instrukcji, szkolenie obsługi itp. 

4) zapewnienie opracowania i bieżącej aktualizacji planu BiOZ przez Kierownika Budowy, 

5) przekazanie przed rozpoczęciem robót oświadczenia Kierownika Budowy (robót), 

stwierdzające sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjęcie 

obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, 

6) dokonanie obowiązkowych zawiadomień instytucji oraz gestorów sieci wynikających 

z uzgodnień do Projektu Budowlanego, a ponadto właścicieli terenów prywatnych objętych 

inwestycją lub będących w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, jeżeli zajdzie taka 

konieczność. 

7) protokolarne przejęcie Terenu Budowy od Zamawiającego, 

8) zaangażowanie do realizacji Umowy odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 

czynności w ramach wykonania Umowy. 

9) bieżące przekazywanie Inspektorom Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz umożliwienie im sprawowania nadzoru oraz 

przeprowadzania kontroli sposobu i jakości wykonywanych robót budowlanych, 

10) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów Zamawiającego oraz 

osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody, 

11) kompletowanie wraz z postępem robót dokumentów związanych z realizacją Umowy, 

12) prowadzenie Dokumentacji Budowy oraz udostępnianie jej elementów Zamawiającemu na 

każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, 

15) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Odbiorowej, Instrukcji 

Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, Instrukcja BHP, Instrukcja pierwszej pomocy, 

Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej, Instrukcja p.poż., i 

inne. Szczegółowe Instrukcje oraz ich zakres zostanie ustalony z Zamawiającym i muszą 

spełniać wymogi obowiązującego prawa polskiego 

13) wykonanie i organizacja robót w sposób minimalizujący związane z prowadzeniem prac 

uciążliwości i niedogodności dla mieszkańców obszarów w obrębie prowadzonych prac 

budowlanych, 

14) uczestnictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy  

w naradach koordynacyjno-technicznych, które będą odbywać się minimum raz ma dwa 

tygodnie i innych wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach, 

15) stosowanie się do poleceń Inspektorów Nadzoru inwestorskiego oraz ustosunkowywanie się 

do wpisów do Dziennika Budowy wykonanych przez osoby uprawnione, zgodnie 

z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
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16) informowanie Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru inwestorskiego o przebiegu i stopniu 

zaawansowania prac w toku realizacji Budowy, w tym o wykonywanych próbach 

i badaniach jakości wykonanych robót (m.in. inspekcji TV, badaniach zagęszczenia gruntu, 

badania nośności, próbach szczelności i ciśnienia, pomiary elektryczne, rozruchy itd.) oraz 

umożliwienie uczestniczenia przedstawicielom Zamawiającego podczas ich wykonywania, 

17) uzyskanie Odbiorów robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w § 20 

niniejszej Umowy, 

18) pełnienie funkcji koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji (w szczególności w stosunku 

do dostawców i Podwykonawców), 

19) zapewnienie pracownikom Wykonawcy i Podwykonawców wykonującym prace sprzętu 

ochronnego, środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń jak 

również jednolitej odzieży i obuwia roboczego (m. in. kaski ochronne, okulary ochronne, 

rękawice, mierniki gazu, szelki bezpieczeństwa, trójnóg, obudowy do wykopów ziemnych, 

itd). 

20) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuścił 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

21) zapewnienia ubezpieczenia Budowy zgodnie z § 11 niniejszej Umowy, 

22) usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawców, zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy, 

6. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze techniczne, sanitarne 

i socjalne oraz place składowe (tzw. „zaplecze budowy”) dla prowadzonych robót budowlanych. 

7. Wykonawca poniesie również wszelkie koszty związane z organizacją oraz zajęciem innych 

terenów w trakcie realizacji robót (m.in. dróg dojazdowych, zaplecza budowy oraz miejsca 

składowania materiałów) w wysokości wynikającej z wzajemnych ustaleń pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielami danego terenu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy oraz 

dokumentowania postępu robót w trakcie realizacji. Po zakończeniu robót Wykonawca winien 

wykonać zdjęcia wykonanych robót i załączyć je do Dokumentacji Odbiorowej, 

9. Wykonawca zapewni i pokryje koszty pełnienia nadzorów nad realizacją robót, które będą 

wymagane przez organy administracji oraz właścicieli (gestorów) sieci lub urządzeń 

znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanych sieci (m.in. gazowni, energetyki, 

telekomunikacji, sieci wod- kan itp.). 

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Budowy. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, chyba, że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

14. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekaże Zamawiającemu  kosztorys sporządzo-

ny metodą uproszczoną wraz z tabelą elementów scalonych, która uwzględniać powinna 
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całkowity zakres i koszt robót jaki jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. 

Wycena powinna wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny oraz wskaźniki zysku, 

kosztów pośrednich oraz kosztów zakupu. Wartość kosztorysu powinna być zgodna z ce-

ną zawartą w ofercie i „Wykazie cen”. 

 

§ 8 

POTENCJAŁ 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 

techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający informuje o obowiązku przestrzegania Kodeksu pracy w odniesieniu do 

zatrudnionego personelu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.  Na podstawie umowy o pracę 

powinny być zatrudnione osoby przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujące wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: roboty ziemne, montażowe, 

ogólnobudowlane i instalacyjne, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. 

Dz.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30) 

3. Wymienione osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z daną osobą przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w to miejsce innej osoby.     

 

§ 9 

OBSŁUGA GEODEZYJNA i GEOTECHNICZNA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania pełnej obsługi geodezyjnej robót obejmującej 

m.in.: 

− wyznaczenie punktów osnowy geodezyjnej na terenie budowy, 

− wytyczenie na gruncie projektowanych obiektów wraz z przekazaniem szkiców tyczenia 

Kierownikowi Budowy, 

− pomiary sytuacyjno-wysokościowe w toku realizacji robót budowalnych, 

− inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów (w tym sporządzenie szkiców 

z inwentaryzacji wraz z podaniem zestawienia parametrów inwentaryzowanych obiektów 

takich jak długości, materiał, średnica, ilość i średnice studni, rodzaj i ilość pozostałych 

obiektów), 

− wykonanie operatu geodezyjnego i złożenie opracowania do ośrodka geodezyjnego, 

− sprawdzenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej po wykonanych robotach, 

− ocenę zgodności wykonania z PZT.   

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
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skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępnić wykonane pomiary. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w Dokumentacji projektowej i dostarczy Zamawiającemu kopie 

map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w ośrodku geodezyjnym. 

8. Wykonawca na etapie wykonania robót zobowiązany jest do weryfikacji warunków gruntowo-

wodnych na terenie objętym inwestycją m.in. poprzez: 

-  wykonywanie na bieżąco badań sprawdzających parametry podłoża oraz udokumentowania 

jakości wykonanych robót m.in. poprzez wykonanie badań podłoża gruntowego, badań 

zastosowanych materiałów, badań stopnia zagęszczenia obsypki oraz gruntu zasypowego 

w wykopie nad rurociągami, badań nośności i stopnia zagęszczenie gruntu, badań parametrów 

konstrukcyjnych koryta i parametrów wykonanych nawierzchni odtworzeniowych itd. 

10. W razie odstępstw od przyjętych na etapie wykonania Dokumentacji projektowej warunków 

gruntowo-wodnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań w trakcie 

realizacji robót i aktualizacji wykonanych opracowań geotechnicznych, a następnie wykonania 

robót zgodnie z zapisami w nich zawartymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wody z Terenu Budowy należy do podstawowych 

obowiązków Wykonawcy. Wykonawca za pomocą osoby uprawnionej dokona niezbędnych 

obliczeń i ustali technologię odwodnienia wykopów budowlanych na podstawie wyników 

badań geotechnicznych oraz Dokumentacji projektowej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest chronić roboty przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi 

oraz utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

 

§ 10 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. W terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający m.in. planowane terminy 

wykonania robót oraz wartości poszczególnych robót.  

2. HRF powinien zostać sporządzony przez Wykonawcę  z należytą starannością i rzetelnością. 

HRF powinien uwzględniać wszystkie pozycje z Wykazu Cen i kosztorysu ofertowego.  

3. Do HRF należy dołączyć listę Podwykonawców wskazującą, które roboty składające się na 

przedmiot Umowy realizowane będą przez poszczególnych Podwykonawcę(ów), ze wskazaniem  

nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców jeżeli są już znani. 

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 

papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. HRF powinien być sporządzony w czytelny sposób zawierający wyróżnienie poszczególnych 

etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

6. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego HRF na Terenie Budowy. 
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7. HRF będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez odniesienie do technologii 

wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 

niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności 

z uwzględnieniem zapisów § 15 ust. 2 i  3 Umowy. 

8. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedna nazwą. Grupy 

asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 

zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu 

czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 

jesienno-zimowo-wiosennego, tymczasową organizację ruchu, objazdy, zamówienia materiałów  

itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 

zagwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy, zapewniające realizację Przedmiotu Umowy w 

terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

9. HRF będzie uwzględniał w szczególności: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

Przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 3 

ust. 1 i 2 Umowy, terminy odbiorów, termin przekazania Dokumentacji Odbiorowej, 

terminy przeglądów, 

b) czas, jeżeli wynika z Umowy, przeznaczony na decyzje Zamawiającego a wynikający 

z konieczności zatwierdzenia lub uzgodnienia, 

c) szacowanie płatności (netto) z uwzględnieniem zasad zawartych w § 15 Umowy. 

10. Zamawiający zatwierdzi HRF, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 

HRF do zatwierdzenia lub w ciągu 7 dni od daty przedłożenia HRF zgłosi do niego uwagi, ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, lub Umowie. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do HRF Wykonawca będzie zobowiązany 

do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego HRF w terminie 

3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia uwag do HRF zgodnie z ust. 11 

lub brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 10 będą 

uważane przez Strony za zatwierdzenie HRF. 

13. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 11, lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio poprawiony  HRF w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca ma prawo powoływania się na HRF od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

15. HRF może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować HRF, w szczególności na każde 

wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przedstawienia takiego 

wezwania. Postanowienia ust.,  9, 10 i 11, 12   powyżej stosuje się odpowiednio.   

17. W przypadku konieczności aktualizacji HRF, w szczególności, gdy poprzednia wersja HRF 

stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również 
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w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru inwestorskiego/Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, że 

HRF jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ujawnienia konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

HRF nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

18. Zaktualizowany HRF zastępuje dotychczasowy HRF i jest wiążący dla Stron od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

19. Jeżeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 2), ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

Umowy i nie skutkuje żadnymi roszczeniami Wykonawcy wobec Zamawiającego 

20. Jeżeli rzeczywisty postęp robót jest,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  zbyt 

powolny dla wykonania Umowy w ustalonym terminie lub postęp robót jest lub będzie 

opóźniony w stosunku do aktualnego HRF, to Zamawiający może polecić Wykonawcy 

przedłożenie oprócz zaktualizowanego HRF dodatkowo Programu Naprawczego, opisującego 

zaktualizowane metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa 

wykonawstwa i realizacji Przedmiotu Umowy. 

21. Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

Naprawczego. 

22. Program Naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót objętych 

przedmiotem Umowy w terminach określonych w zaktualizowanym HRF. 

23. Jeżeli zaktualizowane metody, o których mowa w ust. 20 i 22 spowodują, że Zamawiający 

poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiającemu. W tym 

przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przysługującym mu roszczeniu oraz 

szczegółowo wskaże podstawę roszczenia oraz uzasadnione kwoty do zapłaty. 

24. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia 

do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

25. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy m.in. w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszystkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

 z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiający i Wykonawca uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
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3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

26. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 

tempa wykonywania robót budowlanych. 

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją Umowy, w szczególności za: 

1) uszkodzenie i zniszczenie obiektów, sieci, instalacji i urządzeń naniesionych na planie 

uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie 

realizacji robót, 

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na Terenie Budowy oraz  terenie sąsiadującym z 

Terenem Budowy przekazanym Wykonawcy oraz drogach dojazdowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie Terenu Budowy, 

3) utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób przebywających na Terenie 

Budowy oraz szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę  robotami, w tym także ruchem 

pojazdów, 

4) szkody i inne zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania robót będących Przedmiotem 

Umowy powstałe z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zatrudnionego przez Wykonawcę 

5) szkody i inne zdarzenia powstałe w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia Terenu 

Budowy i elementów robót przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (dalej: „OC”) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z Przedmiotem Umowy za szkody na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niż kwota 

Wynagrodzenia brutto za cały Przedmiot Umowy. Posiadane przez Wykonawcę OC musi 

obejmować ochronę ubezpieczeniową również Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, którzy realizują Przedmiot Umowy na zlecenie Wykonawcy. Umowa 

ubezpieczenia nie będzie zawierać włączeń odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie prac 

będących przedmiotem Umowy. 

2) posiadania przez cały okres realizacji robót budowlanych objętych Umową opłaconej polisy 

ubezpieczenia budowy i robót z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej za szkody 

mogące powstać w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk 

budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów i urządzeń, instalacji oraz mienia 

ruchomego i nieruchomego, usuwania kolizji i przebudowy istniejących obiektów, sieci 

uzbrojenia terenu oraz innych robót związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na 

kwotę nie mniejszą niż Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) powyżej musi zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich do wysokości sum gwarancyjnych wskazanych w 

polisie. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie polis OC, o której mowa w § 

11 ust. 2 pkt 1) powyżej wraz z dowodami zapłaty składki lub jej odpowiedniej części 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli ubezpieczenie wygaśnie w trakcie 

obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie nowej 

polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 

5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) powyżej musi zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich do wysokości sum gwarancyjnych wskazanych 

w polisie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie polisy, o której mowa w § 11 

ust. 2 pkt 2) powyżej  wraz z dowodem  zapłaty składki lub jej odpowiedniej części, w terminie 

14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, pod warunkiem uzyskania akceptacji jej treści 

przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7 poniżej. Jeśli ubezpieczenie wygaśnie w trakcie realizacji 

robót, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  kopie nowej polisy najpóźniej 

do dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) 

powyżej, ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do treści umowy 

ubezpieczenia (polisy).   

8. Wszelkie koszty, o których mowa w § 11 ust. 2 powyżej, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe pokrywa w całości Wykonawca. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

TEREN BUDOWY 

1.  Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu Umowy, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku 

o przekazanie Terenu Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie 

z Umową jednak nie wcześniej niż: 

- w dniu, w którym zaakceptowana  przez Zamawiającego umowa  ubezpieczenia, o której mowa 

w § 11 ust. 2 pkt 2) Umowy będzie zawarta i opłacona przez Wykonawcę, a dowód jej zawarcia 

i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu, 

- w dniu, w którym Zamawiający zaakceptuje treść HRF, 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenie i gospodarowanie Terenem Budowy 

oraz za szkody wynikłe na Terenie Budowy od chwili protokolarnego przejęta Terenu Budowy 

do czasu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy 

przez cały okres trwania Umowy, w szczególności: 

1) utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową oraz nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 

2) zabezpieczenia Terenu Budowy i pozostającego na nim sprzętu przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 
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3) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 

przez osoby nieuprawnione 

4) ogrodzenie Terenu Budowy  

5) zabezpieczenia (ogrodzenia) wszelkich wykopów związanych z budową, zgodnie 

z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami, 

6) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 

do dnia Odbioru Końcowego,  

7) postępowania zgodnie z zapisami Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

sporządzonego przez Kierownika Budowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na Terenie Budowy oraz zajętych i użytkowanych 

terenach przyległych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, zasad 

ochrony środowiska oraz ochronę znajdujących się w tym obszarze obiektów, nawierzchni, sieci, 

instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym 

ponosząc wszelkie konsekwencje i koszty z tego tytułu. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własnym staraniem i na swój koszt zasilanie terenu 

budowy w energię elektryczną (obecnie do Terenu Budowy doprowadzone jest tymczasowe, 

naziemne przyłącze trójfazowe 15 kW), wodę i odprowadzenie ścieków oraz zorganizować biuro 

budowy i zaplecze sanitarno-socjalne (zaplecze budowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz zgodnie z wymaganiami 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca ponosi koszty 

związane z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, prób i odbiorów. 

6.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren Budowy 

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku 

oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu Budowy. 

7. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze, 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające 

z prowadzenia robót budowlanych. 

8. Wykonawca winien wykonać wszelkie naprawy, renowacje, wymiany lub doprowadzić do stanu 

pierwotnego wszelkie uszkodzone w wyniku realizacji prac przez Wykonawcę elementy 

istniejącego zagospodarowania terenu oraz własności prywatnej, w tym m.in. infrastruktury 

technicznej, drogowej, ogrodzeń, urządzeń i sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

9. Robotnicy, pracownicy fizyczni oraz osoby wypełniające funkcje serwisowo-techniczne na 

Terenie Budowy z ramienia Wykonawcy i Podwykonawców przebywający na Terenie Budowy 

powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów 

oraz kamizelek odblaskowych ostrzegawczych, na których w sposób czytelny będzie naniesiona 

nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy. Personel techniczny Wykonawcy 

i Podwykonawców oraz osoby wprowadzone przez nich tymczasowo na Teren Budowy winny 

używać co najmniej kamizelek odblaskowych. 

10. Po zakończeniu robót budowlanych, przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Teren Budowy do należytego stanu i porządku 
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(w tym zaplecze socjalne, place składowania materiałów oraz inne tereny zajęte lub 

użytkowane przez Wykonawcę), a także – w razie korzystania – drogi i tereny sąsiadujące 

z terenem, na którym prowadzone były roboty lub zostały naruszone przy prowadzonych 

robotach.  

11. Teren Stacji Uzdatniania Wody ma być zagospodarowany zgodnie z Dokumentacją projektową. 

12. W przypadku stwierdzenia, że Teren Budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust.  8, 

ust. 10, 11 Inspektor Nadzoru/Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni 

robocze, skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić 

podmiotowi zewnętrznemu doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu, a kosztami 

tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

 

§ 13 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

Budowy i wokół Terenu Budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

3. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tj. Dz.U.2020.797 z dnia 2020.05.04 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek usuwania i 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji Umowy odpadów zgodnie z ustawą o 

odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2020.1219 

z dnia 2020.07.09 z późniejszymi zm.), a także zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach 

do właściwego Starostwa Powiatowego, jeżeli wynika to z przepisów prawa, niezależnie od 

zapisów w Umowie i SIWZ.  

4. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty bieżącego usuwania odpadów z Terenu 

Budowy i kosztów zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

5. Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepisów z zakresu ochrony środowiska na 

terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót objętych Umową. 

6. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów Wykonawca wykona te prace swoim 

staraniem i na swój koszt wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań i ekspertyz oraz 

uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód i decyzji oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami nałożonych na Wykonawcę i na Zamawiającego w związku 

z realizacją Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 

być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 

z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

10. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

11. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

12. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego dotyczące właściwego zabezpieczenia 

miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

§ 14 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za cały Przedmiot Umowy 

w kwocie łącznej:   

netto:  ……………. złotych   

(słownie złotych:…………………………………..………………………………………… ) 

Podatek: VAT: ………………………………/…………………..………………….złotych   

brutto: ………………………………………………………..………………………złotych 

(słownie złotych:……………………………………………………………………………...)  

(zwane dalej: „Wynagrodzeniem”). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 jak wyżej zawiera wszelkie koszty związane 

z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy, tym koszty uzyskania dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego, koszty wykonania robót budowlanych oraz koszty 

wszelkich innych czynności w zakresie określonym w treści Umowy, SIWZ, jak również koszty 

nie opisane bezpośrednio w  Umowie, a związane z realizacją Przedmiotu Umowy i niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty dokumentów i opłat 

(m.in. administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania Umowy, wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, koszty 

utrzymania zaplecza budowy,  a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, 

sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp. i inne koszty związane z 

realizacją Umowy. 

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy powinno uwzględniać wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

robót. 
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres 

realizacji Umowy z wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT, a także z zastrzeżeniem  

§ 22 ust 1 pkt  2 Umowy.   W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT Wynagrodzenie 

umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie. 

5. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z całością SIWZ oraz 

Dokumentacją projektową, STWiORB i innymi dokumentami opisującymi Przedmiot Umowy 

oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie Wynagrodzenia obejmującego roboty 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

 

§ 15 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie  

ewentualne płatności będą dokonywane w tej walucie. 

2.  Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

Faktur Częściowych i Faktury Końcowej.   

3. Faktury Częściowe będą wystawiane zgodnie z rzeczywistym postępem robót i na podstawie 

HRF, na zasadach określonych poniżej: 

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi nie więcej niż 7 faktur częścio-

wych. 

2) Faktury Częściowe nie mogą być wystawiane przez Wykonawcę częściej niż raz  

na kwartał na koniec kwartału. 

3) Wynagrodzenie rozliczane na podstawie jednej faktury częściowej nie może przekroczyć 

15 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust 1 Umowy. 

4) Wynagrodzenie rozliczone Fakturami Częściowymi nie może łącznie przekroczyć 90% 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

5) Wartość  Faktury  Końcowej nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia,  o którym 

mowa w § 14 ust. 1 Umowy.  

6) Podstawą wystawienia Faktury Częściowej będzie podpisany przez obie Strony Protokół  

Odbioru Częściowego, w którym określony zostanie zakres rzeczowo-finansowy,  

w podziale na branże, jaki został zrealizowany w okresie rozliczeniowym; 

7) Zakres rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 6  powyżej będzie określony na 

podstawie dokumentów i inwentaryzacji robót przedstawionych do Odbioru Częściowego 

przez Wykonawcę zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy oraz wartości tych  robót zawartych w 

HRF, proporcjonalnie do zaawansowania wykonania robót. Stopień zaawansowania robót 

określony zostanie przez Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru oraz Przedstawiciela 

Zamawiającego w formie tabeli – zestawienie wartości wykonanych robót.  

8) Faktura Końcowa zostanie wystawiona po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy, 

potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy.   

9) Do każdej faktury Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające uregulowanie przez  

Wykonawcę na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaakceptowanych 

przez Zamawiającego wszystkich wymagalnych należności wynikających z tytułu realizacji 

Umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, dotyczących odebranych robót 
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budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. Dokument taki stanowi w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej zakresowi wykonanych 

przez niego robót oraz, że nie zgłasza on i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń wobec  

Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty w ramach Umo-

wy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  

uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 

bądź dalszym Podwykonawcą, w tym prawo do żądania  przedstawienia przez Wykonawcę 

kserokopii dokumentu przelewu na kwotę należną Podwykonawcom, a Wykonawca powi-

nien uczynić zadość temu żądaniu w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. 

10) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 3 pkt 9 powyżej Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia  należnego Wyko-

nawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z  

nieprzedstawionych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom  do czasu złożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiające-

go umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  

Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę. 

5. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za  

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie  

bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wy-

konawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorę-

czenia tej  informacji o zamiarze dokonania  bezpośredniej zapłaty.  W uwagach nie można po-

woływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z re-

alizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7 powyżej,  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy,  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy, potrąca kwotę  

odpowiadającą wysokości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy  z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty  

Podwykonawcy bądź dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich za-

płat na rzecz Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto może stano-

wić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy. 

11.  Zamawiający dokona zapłaty faktur wystawionych  przez Wykonawcę  w terminie do 30 dni 

od dnia doręczenia  do siedziby  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej Faktury Częściowej 

lub Faktury Końcowej z dołączonym podpisanym odpowiednio Protokołem Odbioru Częścio-

wego lub Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku doręczenia Zamawiającemu nieprawidłowo wystawionej faktury lub niedołącze-

nia do faktury odpowiednio Protokołu Odbioru Częściowego lub  Protokołu Odbioru Końco-

wego Przedmiotu Umowy, 30-dniowy termin płatności rozpocznie bieg od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu poprawionych lub brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiają-

cego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu  

powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie upraw-

nia Wykonawcy do żądania odsetek. 

13.  W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności wynagrodzenia Wykonawcy  

w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości  

ustawowej od wartości niezapłaconej faktury. 

14. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy  

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

15. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należne-

go na podstawie niniejszej Umowy kwot przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy z 

tytułu kar umownych, naliczonych na podstawie § 26 niniejszej Umowy. 

16. Strony zgodnie postanawiają, że za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku  VAT. 

18. Strony nie przewidują udzielania zaliczek na wykonanie przedmiotu Umowy. 

19. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elek-

tronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-

blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno- prywatnym. 

(Dz.U. poz. 2191 z 2018 r.). 

§ 16 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

1. Wykonawca powinien prowadzić Dokumentację Budowy w zakresie i formie zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, przepisami prawa polskiego oraz przechowywać ją w 

zabezpieczonym miejscu na Terenie Budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udostępnić elementy wchodzące w skład Dokumentacji Budowy na 

każde żądanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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3. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów (w tym Dziennika Budowy) winno powodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, staraniem i kosztem Wykonawcy. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz załączoną inwentaryzacją geodezyjną 

powykonawczą stanowić będzie Dokumentację Powykonawczą, która zostanie załączona do 

Dokumentacji Odbiorowej. 

5. W skład Dokumentacji Budowy winny wchodzić dokumenty wymienione w ustawie Prawo 

Budowlane oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: 

1) Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Techniczne, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

3) Dziennik Budowy, 

4) Oświadczenia o przejęciu obowiązków/zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję tech-

niczną na Budowie, 

5) Protokoły Odbiorów Częściowych i Protokół Odbioru  Końcowego, 

6) Operaty geodezyjne, 

7) Plan BiOZ, 

8) Protokół przekazania Terenu Budowy, 

9)  Plan Zapewnienia Jakości - w razie wystąpienia takiej potrzeby, na żądanie Zamawiającego, 

10)  Zatwierdzone przez Zamawiającego Wnioski Materiału/urządzeń, certyfikaty zgodności, 

aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, 

11)  Dokumenty gwarancyjne przekazane przez producentów /sprzedawców na dostarczone 

i zamontowane przez Wykonawcę urządzenia,  sprzęt, wyposażenie. 

12)  Wyniki wszelkich badań kontrolnych, pomiarów, inspekcje TV, dzienniki laboratoryjne, re-

cepty robocze, 

13)  Protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja związana z realizacją Umowy, 

14)  Dokumentacja Fotograficzna terenu w chwili przekazania Terenu Budowy, postępu prac i 

po zakończeniu robót odtworzeniowych, 

15)  Inne dokumenty gromadzone w toku realizacji robót budowlanych. 

6. Fotografie wchodzące w skład Dokumentacji Fotograficznej Budowy powinny być wykonane 

w sposób jednoznacznie określający lokalizację przedstawianego terenu z uwzględnieniem 

punktów charakterystycznych. W razie potrzeby zdjęcia należy opatrzyć odpowiednim opisem 

oraz datą. 

7. Kopia Dokumentacji Fotograficznej winna zostać przekazana Zamawiającemu na płytach CD 

lub pendrive w formacie*.jpeg odpowiednio jako załącznik do: 

a) Wniosku o przekazanie Terenu Budowy, 

b)  Dokumentacji Odbiorowej. 

8. Protokoły Odbioru robót zanikających / ulegających zakryciu, powinny być sporządzone 

przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru, zgodnie z wzorem wymaganym przez 

Inspektora Nadzoru, zależnie do zakresu i rodzaju elementu Robót będącego przedmiotem 

Odbioru. 

9. Protokoły powinny być podpisane co najmniej przez Inspektora Nadzoru/Robót branżowych 

oraz Kierownika Budowy/Robót, a w określonych przypadkach również przez upoważnionych 

Przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
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10. Protokoły z narad/ustaleń powinny być sporządzane przez Wykonawcę przy udziale Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu należy 

załączyć imienną listę osób obecnych na naradzie wraz z określeniem pełnionych przez te osoby 

stanowisk oraz ich własnoręcznym podpisem. Kopie protokołu z narady powinny zostać 

przekazane wszystkim stronom narady bezpośrednio po jej zakończeniu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Plan BiOZ powinien być opracowany na podstawie Informacji BiOZ będącej składową 

Projektu Budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

12. Plan BiOZ powinien zawierać co najmniej wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

13. Wszyscy Pracownicy Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

uczestniczący w budowie powinni zapoznać się z Planem BiOZ oraz potwierdzić ten fakt 

własnoręcznym podpisem na imiennej liście wraz z określeniem pełnionego przez nich 

stanowiska. Lista pracowników zapoznanych z Planem BiOZ winna być stale spięta z 

aktualnym Planem BiOZ i na bieżąco aktualizowana zgodnie z bieżącym stanem zatrudnienia 

na budowie. Pod podpisami wszystkich pracowników (wraz z imionami i nazwiskami oraz 

pełnionymi stanowiskami) podpisuje się Kierownik Budowy. 

14. Podpisany Plan BiOZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego przed 

przystąpieniem do realizacji robót wraz z wnioskiem o Przekazanie Terenu Budowy. Drugi 

egzemplarz Planu BiOZ winien być przechowywany na Terenie Budowy oraz stale dostępny do 

wglądu dla wszystkich Pracowników oraz osób przebywających na Terenie Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać i aktualizować treść Planu BiOZ oraz listę 

osób pracujących na Budowie, zapoznanych z Planem BiOZ (dotyczy również personelu 

zatrudnionego przez Podwykonawców). Informację o zmianach i zaktualizowane dokumenty 

należy niezwłocznie dostarczyć Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu. 

16. Wzór Protokołu Przekazania Terenu Budowy zostanie dostarczony przez Zamawiającego 

i zostanie wspólnie wypełniony i podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcę podczas przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. 

17. W razie wystąpienia takiej potrzeby, na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

opracować Program Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on planowany sposób 

realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją projektową. 
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18. Program Zapewnienia Jakości winien zawierać co najmniej: 

− Harmonogram Robót budowlanych 

− Opis planowanej organizacji wykonania robót 

− Planowaną organizację terenu budowy oraz ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

− Wykaz zespołów roboczych wraz z zakresem powierzonych im prac 

− Potwierdzenie kwalifikacji oraz spełniania podstawowych wymagań Prawa Pracy 

i przepisów BHP przez osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac na budowie (załączyć 

oświadczenie podmiotów zatrudniających pracowników o uprawnieniach pracowników, 

posiadaniu przez nich aktualnych badań lekarskich oraz odbytych szkoleniach bhp) 

− Wykaz wyposażenia w sprzęt i urządzenia bhp i ppoż 

− Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania danego Zadania 

− Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 

− Rodzaje i ilość stosowanych środków transportu 

19. Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji Przedmiotu Umowy z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Programem Zapewnienia Jakości przez cały czas trwania Umowy oraz 

zobowiązuje się do aktualizacji PZJ w toku prowadzenia robót. 

20. Opracowanie PZJ winno zostać podpisane przez Kierownika Budowy oraz wskazanego 

w Umowie Przedstawiciela Wykonawcy. 

21. Wykonawca w toku realizacji prac będzie gromadził wszelkie dokumenty dotyczące 

pochodzenia i jakości materiałów zastosowanych w trakcie realizacji Umowy. To samo 

wymaganie dotyczy uzyskanych wyników badań, sprawdzeń oraz prób kontrolnych 

przeprowadzonych przed, w trakcie i po zakończeniu Robót. 

 

§ 17 

KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości stosowanych Wyrobów  

i wykonanych robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Wyrobów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Wyrobów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw Wyrobów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 

Umową. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Wyrobów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz STWiORB. 

4. Zamawiający ma prawo prowadzić bieżącą kontrolę jakości zastosowanych materiałów i robót 

wykonywanych przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający 

ustali, że jakość Wyrobów nie odpowiada wymaganiom określonym w § 2 ust. 2 Umowy, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wezwie Wykonawcę do: 

a) usunięcia Wyrobów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w § 2 ust. 2 

Umowy z Terenu budowy oraz zastąpienie zaakceptowanymi Wyrobami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w wyznaczonym terminie  lub 
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b) ponownego wykonania robót, jeżeli Wyrobów lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań Dokumentacji projektowej, lub nie zapewniają możliwości oddania do 

użytkowania Przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Zmawiającego 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Zamawiającego Wyroby do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2 Umowy, po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wyrobów niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego, które nie są zgodnie z § 2 ust.2 Umowy, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

Wyrobami na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wyroby i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ upoważniony do 

kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich 

zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

9. Bieżące pomiary i badania zastosowanych materiałów oraz jakości robót budowlanych powinny 

być prowadzone na Terenie Budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Wyrobów oraz robót 

budowlanych. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w SIWZ, w tym w OPZ lub wykonania dodatkowych badań poza Terenem budowy 

dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 

ich jakości. W przypadku potwierdzenia przez w/w badania dodatkowe nieprawidłowej jakości 

materiałów lub robót budowlanych ich koszt w całości ponosi Wykonawca. 

 

§ 18 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Umowy wykonywania robót budowlanych przez 

Wykonawcę niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy wad i usterek w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie.  Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz itp., Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności. W 

przypadku, gdy przeprowadzone badania, próby, ekspertyzy potwierdzą wystąpienie wad koszty 

ich wykonania poniesie Wykonawca.  
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3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1 powyżej, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek  przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 19 

DOKUMENTACJA ODBIOROWA 

1. W skład Dokumentacji Odbiorowej powinna wchodzić Dokumentacja Powykonawcza zgodna w 

zakresie i formie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z  dnia 

03.08.2020 r. z późni. zm.) oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do Odbioru 

Robót oraz przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania. 

2. Dokumentacja Odbiorowa  powinna zawierać co najmniej: 

1) Stronę tytułową, 

2) Spis treści (z podziałem na rozdziały i branże), 

3) Część ogólną, zawierającą: 

a) Kartę Informacyjną Budowy, zawierająca dane takie jak: 

− nazwa Zadania, nazwa Obiektu/ Obiektów, 

− dane uczestników procesu budowlanego: Zamawiającego, Projektanta, Inspektorów, 

Nadzoru, Wykonawcy/Podwykonawców danych zakresów, 

b) tabelaryczne zestawienie charakterystycznych ilości oraz podstawowych parametrów 

wykonanej inwestycji /Obiektu (m.in. na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powy-

konawczej), w tym co najmniej: parametry budynków, obiektów i sieci, wykaz urządzeń 

i wyposażenia, powierzchnię dojazdów i dojść do obiektów, pozostałe wyposażenie. 

c) Dzienniki budowy, 

d) Kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem Obiektu, którego dotyczy, powstałą  

w wyniku naniesienia zinwentaryzowanych Obiektów. 

e) Oświadczenia kierownika budowy w formie zgodnej z wymaganiami miejscowego     

organu nadzoru budowlanego: 

− o zakończeniu budowy i zgodności wykonania obiektu z Projektem Budowlanym, 

warunkami PNB i przepisami (lub z wyszczególnieniem ewentualnych zmian niei-

stotnych oraz opinią Projektanta), 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  

w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− o wbudowaniu wyrobów i materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

f) Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze ,,Powykonawcze” z naniesionymi zmianami 

w trakcie budowy, opieczętowany przez Kierownika Budowy wraz  

z opinią Projektanta dotyczącą wprowadzonych zmian, 

4) Część branżową, zawierającą: 

a) Protokoły Odbiorów Częściowych podpisane przez Zamawiającego 

b) Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Zamawiającego (załączony po 

dokonaniu czynności odbiorowych), 

c) Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

d) Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów (w formie zgodnej z 

wymaganiami Zamawiającego), 
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e) Protokoły z wyników pomiarów kontrolnych, czynności sprawdzających oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy (zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz normach branżowych), w 

zakresie zależnym od przedmiotu wykonanych robót, m.in.: 

- protokoły badań zagęszczenia podłoża oraz zasypki 

- protokoły z wykonania inspekcji kamerą w sieciach zewnętrznych, 

- protokoły z badań i pomiarów elektrycznych 

- protokoły z pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, rezystencji  

i uziemienia, impedancji pętli zwarciowych, skuteczności ochrony przeciwporaże-

niowej 

- protokoły odbioru kabli przed zasypaniem z dokładnym wskazaniem kabla którego 

protokół dotyczy 

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej 

- protokoły skuteczności instalacji wentylacji (podczas rozruchu należy wykonać ba-

dania ilości wymian powietrza we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach) 

- protokoły rozruchu/uruchomienia urządzeń i instalacji 

- protokół z przeprowadzenia niezbędnych badań i odbiorów 

- protokoły dla systemów wizualizacji: 

o poprawność wskazań urządzeń pomiarowych, 

o poprawność wskazań stanów pracy urządzeń, 

o poprawność funkcjonalna sterowania urządzeń, 

o poprawność działania systemu alarmów 

o poprawność działania programów sterujących urządzeniami obiektowy-

mi, 

o poprawność działania algorytmów sterujących, 

o zgodność przedstawianych wyników pomiarów i stanów urządzeń na pa-

nelach i systemie oprogramowania z rzeczywistymi wskazaniami przy-

rządów, 

o poprawność współpracy nowych instalacji z istniejącymi. 

- protokoły badań dot. wykonania nawierzchni dojazdów (jeśli wymagane) 

- protokoły z badań szczelności i prób ciśnienia rurociągów, 

- protokoły z przeprowadzonego równoważenia hydraulicznego i regulacji instalacji i 

sieci cieplnych oraz instalacji chłodniczych (również w okresie grzewczym), 

- protokoły ze sprawdzenia szczelności zastawek, 

- protokoły ze sprawdzenia czujników gazów niebezpiecznych 

- protokoły z kalibracji przepływomierzy, 

- protokoły ze sprawdzenia urządzeń podczas pracy, 

- protokoły ze sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, 

- protokoły z badania nośności podłoża i badania nośności podbudowy nawierzchni 

drogowych. 

- protokoły grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, 

- protokoły z badań zagęszczenia podłoża nasypów i poszczególnych warstw kon-

strukcyjnych 
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- protokoły ze szczelności pokryć dachowych, 

- inne wynikające z przepisów prawa polskiego i/lub niezbędne do oceny prawidłowo-

ści wykonania Przedmiotu Umowy.  

(odrębnie dla każdej z branż: architektoniczna, budowlana, sanitarna, drogowa, elektryczna; 

branże oddzielić zakładkami). 

5) Informacja geodety o zgodności usytuowania obiektów budowlanych z projektem zagospo-

darowania terenu lub odstępstwach od tego projektu. Oświadczenie geodety o sprawdzeniu 

stanu i odtworzeniu punktów osnowy geodezyjnej na terenie objętym budową 

6) Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające speł-

nienie wymaganej jakości wbudowanych materiałów,  wyrobów i urządzeń wraz  

z przyporządkowanymi im Wnioskami Zatwierdzenia Wyrobu przez Inspektorów Nadzoru 

(wnioskami materiałowymi) - (odrębnie dla każdej z branż: architektonicz-

na/budowlana/sanitarna/drogowa/elektryczna, branże oddzielić zakładkami) 

7) Protokół z przeszkolenia Zamawiającego /Przyszłego Użytkownika w zakresie obsługi 

wbudowanych urządzeń i instalacji 

8) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje BHP, Instrukcje Eksploatacji Stacji Uzdat-

niania Wody 

9) Instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych obiektów/urządzeń zawierające: podstawowe  

dane  obiektu/urządzenia, przeznaczenie (funkcja) obiektu/urządzenia, (szczegółowy opis 

działania, opis wszystkich trybów pracy (co najmniej: automatyczny, dyspozytorski, ręcz-

ny), szczegółowy opis zastosowanych algorytmów sterowania, wymagane uprawnienia dla 

obsługi obiektu/urządzenia, wskazanie występujących zagrożeń i środków zaradczych, wy-

kaz sytuacji awaryjnych z podaniem sposobu rozwiązania problemu, wykaz czynności ob-

sługowych i przeglądowych, wymaga się opracowania instrukcji kompletnej oraz instrukcji 

skróconej, która zostanie przytwierdzona bezpośrednio na obiekcie/urządzeniu 

10) Schematy, rysunki montażowe, programy (na CD lub pendrive), 

11) Oryginały wszelkich innych dokumentów, decyzji, pozwoleń i opracowań niezbędnych do 

Odbioru robót i przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania 

12) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektów – przekazana Zamawiającemu 

przed dokonaniem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

13) Protokoły badań wody uzdatnionej przeprowadzone w akredytowanym laboratorium 

potwierdzające osiągnięcie stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z poz. zm. 

3. Ostateczny zakres, forma i stopień szczegółowości Dokumentacji Odbiorowej zostanie uzgod-

niona z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru na etapie wykonania Umowy. 

4. Forma Dokumentacji Odbiorowej powinna spełniać niżej wymienione wymagania: 

1) Dokumenty będące kopiami muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem z 

podpisem Kierownika Budowy. 

2) Wymagane dokumenty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez Kierownika Bu-

dowy oraz posiadać pieczęć „Dokumentacja Powykonawcza” (kolor czerwony). 

3) Na dokumentach dotyczących jakości zastosowanych Wyrobów Kierownik Budowy powi-

nien nanieść klauzulę zawierającą nazwę i adresem obiektu w którym zostały wbudowane 

oraz swój podpis. 
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4) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona zgodnie  

obowiązującymi przepisami prawa. 

5) Dokumentację Odbiorowa winna zostać wykonana przez Wykonawcę wraz  

z wszystkimi załącznikami formalno-prawnymi w następującej ilości: 

a) 2 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 egz. w oryginale, a w nim 4 oryginalne eg-

zemplarze inwentaryzacji geodezyjnej z pieczęcią ośrodka geodezyjnego) 

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej wszystkich elementów w postaci plików na pły-

cie CD lub pendrive. 

6) Zapis plików w elektronicznej wersji Dokumentacji Powykonawczej należy wykonać w 

formacie nieedytowalnym (*.pdf , *.jpg). oraz edytowalnym w wersji źródłowej. 

7) Wszystkie programy, ustawienia, itp. muszą być otwarte, nie mogą być zabezpieczone ha-

słem, sumą kontrolną, itp. 

 

§ 20 

ODBIORY 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory Częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane 

części robót,  

3) Odbiór Końcowy Robót 

4) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, 

5) Odbiór Ostateczny. 

2. Odbiór części lub elementu robót na jakimkolwiek etapie realizacji Przedmiotu Umowy nie po-

woduje wyłączenia tej części lub elementu robót z Odbioru Końcowego i możliwości uznania 

jego wadliwości na etapie Odbioru Końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego. Gotowość do odbioru robót, o których mowa powyżej Wykonawca winien zgłosić wpi-

sem do Dziennika Budowy z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie działań 

przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji informacji Wykonawcy, a na-

stępnie wykona wymagane inspekcje, pomiary, próby i sprawdzenia nie później niż w trzecim 

dniu roboczym od daty otrzymania powiadomienia. Po dokonaniu czynności odbiorowych In-

spektor Nadzoru udokumentuje wynik odbioru wpisem w Dzienniku Budowy i/lub odrębnym 

protokołem. 

4. Wykonawca nie może kontynuować robót bez uprzedniego odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Inspektora Nadzoru o robotach zani-

kających i ulegających zakryciu, to na żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wyko-

nawca odkryje takie roboty, a po pozytywnym odbiorze Wykonawca przywróci je pomyślnie do 

stanu poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt. 

5. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu oceny ilości i jakości wykonanych robót, dla okre-

ślenia ich zaawansowania na potrzeby częściowych rozliczeń w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy. Odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Za-

mawiającego na podstawie inwentaryzacji bieżącego zaawansowania prac oraz po weryfikacji 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w ni-

niejszej Umowie. 
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6. Do Odbiorów Częściowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w zależności od specy-

fiki odbieranych Robót i uzgodnień z Zamawiającym co najmniej: 

1) zestawienie wykonanych robót 

2) schemat ideowy wykonanej części robót (w tym instalacji i urządzeń) z zaznaczonymi od-

cinkami robót podlegającymi danemu odbiorowi 

3) kopię PZT z zaznaczonymi fragmentami robót podlegającymi danemu odbiorowi, z tym że 

kolorem czerwonym należy zaznaczyć fragmenty odebrane poprzednim protokołem, kolo-

rem zielonym odcinki podlegające aktualnemu Odbiorowi Częściowemu, 

4) Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów, 

5) Protokoły z wyników pomiarów kontrolnych, czynności sprawdzających oraz badań i ozna-

czeń laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy w zakresie podlegającym danemu 

Odbiorowi częściowemu, w szczególności: 

a) protokoły badań zagęszczenia i nośności podłoża oraz zasypki, 

b) protokoły z badań i pomiarów elektrycznych, 

c) sprawozdania z inspekcji TV rurociągów, w tym: sprawozdania sporządzone na po-

trzeby odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, 

d)  pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 

e)  protokoły rozruchu i uruchomień urządzeń i instalacji, 

f)  protokołu z badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody, 

g)  protokołu badań dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg, 

h) protokoły dla systemów wizualizacji: 

- poprawność wskazań urządzeń pomiarowych, 

- poprawność wskazań stanów pracy urządzeń, 

- poprawność funkcjonalna sterowania urządzeń, 

- poprawność działania systemu alarmów. 

i) protokoły z badań szczelności i prób ciśnienia rurociągów, 

j) protokoły z przeprowadzonego równoważenia hydraulicznego i regulacji instalacji i 

sieci cieplnych oraz instalacji chłodniczych, 

k) protokoły ze sprawdzenia urządzeń podczas pracy, 

l) protokoły skuteczności instalacji wentylacji, podczas rozruchu należy wykonać ba-

dania ilości wymian powietrza we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach; 

m) protokoły ze sprawdzenia szczelności zastawek w komorach, 

n) protokoły ze sprawdzenia czujników gazów niebezpiecznych, 

o) protokoły z kalibracji przepływomierzy, 

p) protokoły ze sprawdzenia aparatury kontrolno- pomiarowej, 

q) protokoły z badania nośności podłoża i badania nośności podbudowy 

r) nawierzchni drogowych, 

s) protokoły grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, 

t) instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych obiektów/urządzeń zawierające: pod-

stawowe dane obiektu/urządzenia, przeznaczenie (funkcja) obiektu/urządzenia, 

(szczegółowy opis działania, opis wszystkich trybów pracy (co najmniej: automa-

tyczny, dyspozytorski, ręczny), szczegółowy opis zastosowanych algorytmów stero-

wania, wymagane uprawnienia dla obsługi obiektu/urządzenia, wskazanie występu-

jących zagrożeń i środków zaradczych, wykaz sytuacji awaryjnych z podaniem spo-
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sobu rozwiązania problemu, wykaz czynności obsługowych i przeglądowych, wy-

maga się opracowania instrukcji kompletnej oraz instrukcji skróconej, która zostanie 

przytwierdzona bezpośrednio na obiekcie/urządzeniu, 

6) inne opracowania powykonawcze pozwalające na ocenę zgodności wykonania Robót  

z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego (ostateczną formę  

i zakres dokumentów wymaganych do Odbioru Częściowego w zależności od specyfiki od-

bieranych robót określi Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający). 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić komplet wymaganych dokumentów  

i inwentaryzacji za dany okres rozliczeniowy, objęty daną fakturą, co najmniej na 5 dni robo-

czych przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru dokona weryfi-

kacji przekazanych dokumentów i informacji Wykonawcy, a następnie wykona wymagane in-

spekcje, pomiary, próby i sprawdzenia nie później niż ostatniego dnia danego okresu rozlicze-

niowego. 

8. Po dokonaniu czynności odbiorczych Inspektor Nadzoru udokumentuje wynik odbioru  

w Protokole Odbioru Częściowego, w którym określony zostanie zakres rzeczowo-finansowy, w 

podziale na obiekty i branże, jaki został  zrealizowany w okresie rozliczeniowym. 

9. Protokół Odbioru Częściowego musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 

10. Protokół Odbioru Częściowego nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, jeżeli: 

a) protokół zawiera roboty, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z 

Umową lub przepisami techniczno-budowlanymi; 

b) dostarczone dokumenty do Protokołu Odbioru Częściowego są niekompletne lub błędne; 

c) wartość zrealizowanych robót w okresie rozliczeniowym przekracza kwotę przewidzianą w 

HRF oraz w niniejszej umowie, w tym w § 15 ust 3 pkt 3 Umowy,  chyba że Strony ustaliły 

inaczej. 

11. Jeżeli w trakcie Odbioru Częściowego zostaną stwierdzone wady i/lub usterki Przedmiotu 

Umowy Zamawiający może: 

1)  odmówić Odbioru  częściowego do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając  

Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia, pod rygorem naliczenia kar o których mowa 

w § 26 ust 2 pkt 2 Umowy, 

2)  wyrazić zgodę na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę w trakcie trwania Odbioru 

Częściowego lub w trakcie dalszej realizacji robót. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru Częściowego w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie przez 

inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Jeżeli wady stwierdzone przy Odbiorze Częściowym nie będą nadawały się do usunięcia, to 

Zamawiający: 

1)  naliczy karę umowną zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 19  Umowy - jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;   

2)  będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy lub żądania 

wykonania części Przedmiotu Umowy objętego wadami po raz drugi w ramach Wynagro-

dzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

14. Przez gotowość do Odbioru Końcowego Robót rozumie się całkowite zakończenie robót 

objętych Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy wraz z uzyskaniem 

stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
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2017 poz. 2294 z poz. zm. i przygotowanie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i 

dokumentacji, a w szczególności: 

a) wykonanie całości robót objętych Umową zgodnie z jej  postanowieniami, 

b) uporządkowanie Terenu Budowy, 

c) opracowanie Dokumentacji Odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi 

szczegółowo w § 19 Umowy. 

15. Wyjątek do ust. 14 pkt c powyżej  stanowi inwentaryzacja geodezyjna z pieczęcią ośrodka geo-

dezyjnego, którą dopuszcza się by Wykonawca dostarczył najpóźniej w dniu wyznaczonego 

Odbioru Końcowego Robót. W razie stwierdzenia błędów w inwentaryzacji załączonej w dniu 

Odbioru Końcowego Robót  lub niezgodności jej treści z przekazaną wcześniej inwentaryzacją 

bez pieczątek, traktowane będzie to jako wadę ze skutkami przewidzianymi w Umowie. 

16. Po osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót, o której mowa w ust. 14, Wykonaw-

ca dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie poinformuje o tym 

Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Potwierdzenie gotowości przez Inspektorów Nadzoru 

powinno być udokumentowane wpisami w Dzienniku Budowy. Po uzyskaniu potwierdzenia 

gotowości do odbioru robót przez Inspektorów Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Robót (pismem złożonym w sekretariacie 

Zamawiającego) i najpóźniej w tym samym dniu przedstawi opracowaną zgodnie z wymogami 

Zamawiającego Dokumentację Odbiorową. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o gotowości do odbioru dokona weryfikacji przedstawionej Dokumentacji Od-

biorowej oraz powoła Komisję Odbiorową i ustali termin Odbioru Końcowego Robót. 

17. W skład Komisji Odbiorowej będą wchodzić co najmniej osoby takie jak: przedstawiciele Za-

mawiającego, przyszły Użytkownik oraz Inspektorzy Nadzoru. Komisja Odbiorowa dokona 

m.in.: 

1) oceny zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i STWiORB, 

2) oceny zakresu i jakości wykonanych robót na podstawie przekazanych w Dokumentacji Od-

biorowej dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

3) przeglądu technicznego i oceny wizualnej wykonanych robót. 

18. Jeżeli w dniu Odbioru Końcowego Robót Komisja Odbiorowa Zamawiającego stwierdzi, że 

zgodnie z warunkami Umowy nie osiągnięto gotowości do odbioru, to pomimo wpisu Wyko-

nawcy i potwierdzeń Inspektorów Nadzoru, Zamawiający odmówi rozpoczęcia odbioru koń-

cowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a zgłoszona gotowość do Odbioru 

Końcowego Robót uznana będzie za niezasadną. W takim przypadku czynności, o których 

mowa w ust. 16 -17 powyżej, po wykonaniu wymaganych przez Wykonawcę czynności świad-

czących o całkowitym zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru – zostaną powtó-

rzone. 

19. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego Robót  zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy  

Zamawiający może: 

1) odmówić Odbioru do czasu usunięcia istotnych wad, wyznaczając  Wykonawcy odpowiedni 

termin ich usunięcia, 

2) wyrazić zgodę na usunięcie przez Wykonawcę wad nieistotnych w trakcie trwania Odbioru 

lub odebrać obiekt z takimi wadami, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia. 

20. Za wady Strony uznają każdą niekorzystną właściwość zrealizowanego Przedmiotu Umowy, a 

w szczególności: 
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1) utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem bądź konserwację, 

2) obniżająca jego estetykę, trwałość albo komfort użytkowania, 

3) powodująca ryzyko dalszej szkody w obiektach  lub elementach wykonanych robót 

4) która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a którą można wyeliminować przy 

pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej, 

5) każde wykonanie nieodpowiadające wymaganiom i warunkom wyznaczonym, uzgodnio-

nym i przyjętym przez Zamawiającego w szczególności w Dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, a także niespełniające wymagań norm, przepisów, zasad wiedzy technicznej i 

sztuce budowlanej; 

6) stwierdzony brak właściwości funkcjonalno-użytkowych obiektu, o których Wykonawca 

zapewnił Zamawiającego. 

21. Za wady istotne uznaje się takie wady, w tym wady wymienione w ust. 20 powyżej, które pole-

gają na niewykonaniu przewidzianych Umową elementów robót oraz takie, których występo-

wanie stwarza ryzyko co do trwałej oraz bezpiecznej eksploatacji wykonanego obiek-

tu/obiektów lub nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 19  pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do pi-

semnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad celem wyznaczenia przez Zamawia-

jącego ponownego terminu odbioru końcowego, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 19  

pkt 2 powyżej , Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad celem od-

bioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

23. Jeżeli wady stwierdzone przy Odbiorze Końcowym Robót nie będą nadawały się do usunięcia, 

to Zamawiający: 

1) naliczy karę umowną zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 19  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytko-

wania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

2) będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania 

wadliwego elementu/części Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wynagrodzenia ry-

czałtowego, o którym mowa w § 14 ust. 1, jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie Przed-

miotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa. 

24. Z Odbioru Końcowego Robót zostanie spisany Protokół Odbioru Końcowego Robót  zawiera-

jący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad  

i terminu ich usunięcia. 

25. Strony ustalają, że faktycznym terminem zakończenia robót budowlanych jest data podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

26. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego i 

zgłoszeń do Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu 

przez właściwy organ dla wybudowanych przez Wykonawcę obiektów na podstawie Dokumen-

tacji projektowej. Z Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostanie spisany Protokół Od-

bioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Strony ustalają, że faktycznym terminem zakończe-

nia realizacji Przedmiotu Umowy jest data podpisania praz Strony Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Umowy.  

27. Odbiór Ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  

i powinien odbyć się w okresie nie wcześniejszym niż na trzy miesiące przed upływem terminu 



 
 

 

41 

gwarancji. Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i termin Odbioru Ostatecznego, z które-

go sporządzony zostanie Protokół Odbioru Ostatecznego. 

28. Warunkiem pozytywnego wyniku Odbioru Ostatecznego jest wywiązanie się przez Wykonawcę 

z wszystkich obowiązków wynikających z zapisów dotyczących gwarancji oraz rękojmi za wa-

dy przewidzianych niniejszą Umową, w tym usunięcie przez Wykonawcę wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

29. Jeżeli w toku czynności Odbioru Ostatecznego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może 

odmówić odbioru ostatecznego robót do czasu usunięcia wad i wyznaczyć Wykonawcy odpo-

wiedni termin na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w sposób i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, postanowienia § 20 ust. 16 -  21 Umowy stosuje się odpo-

wiednio 

30. Pozytywny wynik Odbioru Ostatecznego jest podstawą do zwrotu zatrzymanej części Zabez-

pieczenia należytego wykonania Umowy, z uwzględnieniem postanowień Umowy w zakresie 

zaspokajania roszczeń Zamawiającego z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§ 21 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres 

…………… miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 Umowy, bez wad, a w przypadku wystąpienia 

wad – od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie,  za wyjątkiem gwarancji na urządzenia i 

sprzęt o której mowa w ust 11 i 12 poniżej.  

2. Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

na wykonanie Przedmiotu Umowy, chyba, że ustawowy okres rękojmi byłby dla Zamawiającego 

korzystniejszy. 

3. Bieg terminu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy rozpoczyna się od daty podpisania 

protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe wykonanie robót i odpowiednią jakość Wyrobów 

zastosowanych przy realizacji robót objętych  Przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy, jeżeli 

wady lub usterki ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi. 

Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej 

okresu, jeśli wada lub usterka zostanie ujawniona w okresie gwarancji. 

6. Wykonawca obowiązany jest do skutecznego usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

a fakt ten musi być każdorazowo protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość kosztów z 

tym związanych. Wszelkie koszty usuwania wad lub usterek ponosi Wykonawca. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas usuwania wad lub 

usterek, a także za ich następstwa prawne w szczególności kary, opłaty dodatkowe. 

8. Procedura zgłaszania oraz usuwania wad i usterek, w tym terminy na usuniecie poszczególnych 

wad i usterek (dalej ,,Procedura”) zawarta jest w załączniku nr 1 do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia wad i usterek, nie wskazanych w Procedurze, Wykonawca przystąpi 

do ich usunięcia w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni od 

daty otrzymania zgłoszenia o wadzie  i/lub usterce. 
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10. W przypadku nieusunięcia  przez Wykonawcę wad i usterek w sposób i terminie wskazanym w 

załączonej do Umowy Procedurze, o której mowa w ust. 9  powyżej lub w wyznaczonym  

przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust 9 powyżej,  Zamawiający może: 

1) naliczyć Wykonawcy kary umowne określone w § 26 ust. 2 pkt 2 i/lub 3 oraz dokonać 

wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu do 

usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt i urządzenia dostarczone lub/i 

zamontowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy na okres minimum 24 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i urządzenia, o których mowa w ust. 11 powyżej na 

warunkach gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnych urządzeń, z tym że termin 

na dokonanie naprawy  lub  wymianę rzeczy na wolną od wad nie może być dłuższy niż 14 dni.  

13. Postanowienia ust. 11-12 powyżej nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za 

stosowanie Procedury Usuwania Wad i Usterek, stanowiącej załącznik do Umowy, w tym w 

zakresie terminów na przystąpienie do usunięcia wady/ lub usterek. 

14. W przypadku wystąpienia po raz trzeci wady danego materiału/urządzenia/sprzętu (bez 

względu na ich rodzaj i umiejscowienie), Wykonawca obowiązany jest wymienić dany 

materiał/urządzenie/sprzęt na rzecz nową, wolną od wad, o nie gorszych parametrach 

technicznych, funkcjonalno-użytkowych i estetycznych. 

15. Do wymiany materiału/urządzenia/sprzętu, o których mowa w ust 14 powyżej  stosuje się 

zasady i terminy dotyczące usuwania wad. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 

(materiału/urządzenia/sprzętu) objętej gwarancją Zamawiający (uprawniony z gwarancji) nie 

mógł z niej korzystać. W przypadkach wymiany materiału/urządzenia/sprzętu na nowy lub też 

po dokonaniu istotnych napraw materiału/urządzenia/sprzętu termin gwarancji rozpoczyna bieg 

od nowa. 

17. W okresie trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane przeglądy gwarancyjne będą się 

odbywały w następujących terminach: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek Przedmiotu 

Umowy 

2) nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji, 

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

18. W każdym przypadku wskazanym w ust. 17 powyżej wszelkie koszty przygotowania i 

organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 

19. Szczegółowe terminy przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji określi 

Zamawiający. Czas oczekiwania na przegląd nie może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych 

dotyczących Sprzętu i Urządzeń zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy  najpóźniej do 

dnia Odbioru Końcowego Robót. 
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21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

22. Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia przeglądów, 

konserwacji lub serwisowania urządzeń i sprzętu dostarczonego w ramach Umowy, co do 

których producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynności celem zachowania 

uprawnień z udzielonej gwarancji. Koszty z tytułu w/w czynności jak również z tytułu 

wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych ponosi we własnym zakresie Zamawiający. 

23. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowuje 

roszczenia i uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych Umową co do 

zakresu robót wykonanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz co do urządzeń i sprzętu 

dostarczonego i/lub zamontowanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. 

 

§ 22 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy na etapie 

realizacji robót budowlanych, w następującym zakresie: 

1) zmiana terminów wykonania Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

a) konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, które będą miały istotny 

wpływ na przedłużenie terminu realizacji Umowy, 

b) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ i Dokumentacji projektowej warunków 

hydrologicznych, archeologicznych lub terenowych, które spowodowały niezawinione przez 

Wykonawcę opóźnienia, w tym natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i 

niewybuchy, istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 

urządzeń, instalacji, obiektów infrastruktury, 

c) konieczność wykonania prac archeologicznych, 

d) wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 30 dni. 

e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) brak dostępności określonych materiałów, urządzeń, sprzętu na rynku lub opóźnienie  

w dostawie materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  trwające dłużej niż 30 dni, 

w szczególności spowodowanych trwającą wojną na Ukrainie. 

g) będąca następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności odmowa 

wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

h) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ (przez siłę 

wyższą uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze Stron, których 

żadna ze Stron nie mogła przewidzieć  i którym nie mogła zapobiec, takie jak: strajk, wojna, 

działania wojenne, atak terrorystyczny, zarządzenia i zakazy wydane przez władze, 

katastrofy naturalne, w tym pożar, powódź, trzęsienie ziemi, susze, epidemie) powstałe po 

podpisaniu Umowy, z wyjątkiem trwającej wojny na Ukrainie.  

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót, prac lub innych czynności przewidzianych Umową, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
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j) występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających 

wykonywanie robót, trwające powyżej 7 dni, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w tym wystąpienie opadów deszczu 

nawalnego, śniegu, mrozu, powodujące wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot umowy. 

Przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu okoliczności wskazanych w pkt j) powyżej 

nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodując wstrzymanie 

robót, z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru 

odpowiedniej branży i Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ust 1 pkt 1 powyżej termin 

wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może 

żądać zwiększenia wynagrodzenia lub innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy wydłużenie terminu realizacji Umowy spowodowane jest koniecznością wykonania robót 

dodatkowych lub/i zamiennych.   

 

2)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego,  

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

 

b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzenie za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw Prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w niniejszym punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 

dokumentów. 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

dotyczącej Wykonawcy. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których niniejszym punkcie na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym 

punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t. j. z dnia 2020.08.05), dotyczącej Wykonawcy 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym 

punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w niniejszym punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 

 

- jeżeli zmiany wymienione powyżej muszą mieć wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę i nastąpiły po  podpisaniu  Umowy. 

e) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy zgodnie z § 23  Umowy. 

f) konieczności wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych lub/i zamiennych nieobjętych 

zakresem Przedmiotu Umowy, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia 

Wykonawcy, zgodnie z wartością danego elementu w  HRF  i  kosztorysem ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę Zamawiającemu, z tym, że zmiana zakresu Przedmiotu 

Umowy nie może przekraczać 20% wartości robót objętych Przedmiotem Umowy. 

4) pozostałe zmiany umowy spowodowane następującymi okolicznościami: 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ (przez siłę 

wyższą uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze Stron, które 

powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i którym nie 

mogła zapobiec, takie jak: strajk, wojna, działania wojenne, atak terrorystyczny, zarządzenia 

i zakazy wydane przez władze, katastrofy naturalne, w tym pożar, powódź, trzęsienie ziemi), 

powstałe po podpisaniu Umowy, z wyjątkiem trwającej wojny na Ukrainie 

b) kolizja z planowanymi lub równoległymi prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

c) konieczności wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych lub/i zamiennych nieobjętych 

zakresem Umowy, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń w przypadku,  gdy z przyczyn 

technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia 

należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to 

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść 

może polegać na: 

- zmianach mających wpływ na przyśpieszenie wykonania Przedmiotu Umowy 

- zmianach mających wpływ na obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie oraz eksploatację,  

- zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania 

- zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, funkcjonalno-

użytkowych, 

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

- zmiany materiałów i urządzeń spowodowane brakiem dostępności określonych 

materiałów urządzeń na rynku lub opóźnieniem w dostawie trwające dłużej niż 30 dni 

5) zmiany spowodowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem epidemii COVID-19, 

o ile wystąpił lub może wystąpić ich wpływ na należyte wykonanie Umowy, w tym w 

szczególności dotyczące: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
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e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

f) okoliczności, o których mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2. Zmiana Umowy z powodu okoliczności, o których  mowa  w  ust. 1 pkt 5) powyżej,  może 

zostać dokonana pod warunkiem przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających wystąpienia okoliczność związanych z COVID -19, mających 

wpływ na wykonanie Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w  ust. 1  pkt  5),  Zmiana Umowy  zostanie  dokonana  w sposób 

i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o Szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t. j. z dnia 

2020.10.20 z późni. zm. ) 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, 

dodatkowych dostaw, usług lub  robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 

ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

3)  wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%  wartości pierwotnej 

umowy, za wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, wymagane są 

następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania aneksu Umowy: 

1) protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego, 

2) kosztorys robót objętych protokołem konieczności sporządzony przez Wykonawcę      

       sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, 

3) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli Stron. 

6. Do określenia wysokości  wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane stawki - 

nośniki kosztów, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny 

materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału 

poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa mazowieckiego, chyba że Strony 

uzgodnią inaczej. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. Roboty zamienne są 

rozumiane jako prace, które były przewidziane w pierwotnej Umowie, ale Strony Umowy w 

trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej 

technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, materiałów itp., zapewniając jednocześnie 

realizację Przedmiotu Umowy określonego SIWZ, Dokumentacji projektowej i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Do robót zamiennych postanowienia ust.  5 i 6  

powyżej stosuj się odpowiednio. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1, 4 i 7  powyżej stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 
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9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 4 lub 7 powyżej w 

postaci pisemnego i uzasadnionego wniosku. 

10. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do 

Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 

Umowy oraz ust. 11 poniżej. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji przez Wykonawcę z rozwiązań równoważnych, 

które Wykonawca zaproponował w ofercie i zostały one sprawdzone i zaakceptowane przez 

Zamawiającego na etapie oceny ofert na rozwiązania opisane w Dokumentacji Projektowej.  

12. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany podatku VAT  nie wymaga sporządzenia 

Aneksu do Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. Wykonawca każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT 

obowiązującą na dzień wystawienia faktury.   

 

§ 23 

Zasady zmian wysokości wynagrodzenia  

Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie na 

podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 24 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 

Wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) opisanego w § 14 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………..w 

formie……………………………………………………….. ) 

2.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilku form, o których mowa w Regulaminie, pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3.  Wszelkie koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4.  Zamawiający zwraca Zabezpieczenie Wykonawcy  w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia 

dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

5.  30 % kwoty Zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji i zostanie zwrócona Wykonawcy  nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji. 

6.  Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad  i usterek stwierdzonych przy odbiorach lub w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi za 

wady oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z Zabezpieczenia. 
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8.  Jeżeli nie zajdzie podstawa do skorzystania z Zabezpieczenia, w całości podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio terminach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej. Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w szczególności z tytułu usunięcia wad i 

usterek przedmiotu umowy lub zapłaty kar umownych, nie zostanie zapłacona przez Wykonawcę 

w terminie. Jeżeli kwota Zabezpieczenia jest wyższa niż kwota potrzebna do zaspokojenia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

niewykorzystana kwota Zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w całości lub części po 

potrąceniu należnej Zamawiającemu kwoty Zabezpieczenia w terminie 14 dni po dokonaniu przez 

Zamawiającego usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy lub po usunięciu wad lub usterek 

przez podmiot zastępczy. 

 

§ 25 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy lub jej części, jeżeli druga Strona narusza 

w sposób rażący postanowienia Umowy. 

2. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót budowlanych  

w terminie 21 dni od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy lub przerwał bez 

uzasadnionych powodów roboty na okres przynajmniej 2 tygodni oraz okoliczności 

wskazane powyżej nie uległy zmianie pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do rozpoczęcia lub wznowienia robót, 

2) Wykonawca narusza terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w Umowie i ustalone 

w HRF, o którym mowa w § 10 Umowy, z tym że do odstąpienia od Umowy wystarczające 

jest opóźnienie Wykonawcy wynoszące więcej niż 21 dni. 

3) Została ogłoszona likwidacja Wykonawcy, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub 

nastąpiło rozwiązanie Wykonawcy (wykreślenie z odpowiedniego rejestru), 

4) Wykonawca,   mimo otrzymania wezwania przez Zamawiającego, nie przedłuża ważności 

wygasającego wymaganego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie 

przedstawia nowego Zabezpieczenia. 

5) Wykonawca,  mimo otrzymania wezwania przez Zamawiającego, nie przedłożył 

Zamawiającemu  w dodatkowo wyznaczonym  terminie polisy, o której mowa w § 11 ust. 2 

pkt 1) Umowy lub polisy, o której mowa  § 11 ust. 2 pkt 2) Umowy, a także gdy  nie 

przedłożył kopii nowych polis najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania 

dotychczasowego ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczenie wygasło w trakcie 

obowiązywania Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego do przedłożenia kopii nowej polisy, 

6) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub nie wywiązuje się w sposób należyty 

z obowiązków umownych lub postępuje w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności 
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Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz na warunkach i w 

zakresie określonym w SIWZ, Dokumentacji projektowej, 

7) Wykonawca nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska, powodując narażenie życia, zdrowia oraz mienia 

Zamawiającego, własnego i/lub osób trzecich, 

8) Zamawiający wielokrotnie zmuszony był dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub do dokonania 

bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę 

większą niż 5% wartości brutto Umowy. 

9) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców niezgłoszonych lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego.     

10) Wykonawca stosuje Wyroby nie zatwierdzone w Wniosku Zatwierdzenia Wyrobu przez 

Zamawiającego. 

11) Wykonawca stosuje rozwiązania zamienne bez zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na Przedmiot Umowy na podstawie § 11 Regulaminu 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przyczyn wskazanych w ust 3 

powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy.  Postanowienia ust. 7  - 11  poniżej  stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) Jeżeli po uzyskaniu przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego Robót zgodnie 

z zapisami § 20 ust. 14 Umowy, Zamawiający co najmniej przez 21 dni od daty wyznaczonego 

terminu Odbioru Robót bez uzasadnienia nie przystąpi do czynności odbiorowych lub 

bezpodstawnie odmawia Odbioru końcowego, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę do przystąpienia do Odbioru końcowego, 

2) Jeżeli Zamawiający bez uzasadnienia nie przekaże Wykonawcy Terenu Budowy w ciągu 

21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o przekazanie terenu 

budowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do 

przekazania terenu budowy. 

3) Jeżeli przerwa w realizacji robót przez Wykonawcę trwa dłużej niż 90 dni i powstała z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeśli oświadczenie o 

odstąpieniu zostało nadane w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2020. 1041. z dnia 15.06.2020 z późni. zm.). 
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7. Za dzień odstąpienia uważa się dzień doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, 

dzień, w którym adresat odmówił odbioru przesyłki zawierającej oświadczenia o odstąpieniu lub 

dzień, w którym upłynął termin odbioru przesyłki po jej powtórnym awizowaniu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawcę i Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia na swój koszt przerwanych robót w zakresie niezbędnym dla zachowania 

warunków bezpieczeństwa, a następnie opuszczenia Terenu Budowy, 

2) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, sporządzi przy udziale 

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót obejmujący roboty wykonane do 

dnia odstąpienia. Protokół musi zostać podpisany przez obie Strony. 

3) W przypadku niewyznaczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji w terminie, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej, Zamawiający dokonana inwentaryzacji jednostronnej, bez udziału 

Wykonawcy. 

4) Protokół z inwentaryzacji, o której mowa w ust. 9 pkt 2 i/lub 3 powyżej, określający stopień 

zawansowania robót (zgodnie z HRF) będzie stanowił podstawę do rozliczenia Stron za 

roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.  Rozliczenie zostanie dokonane poprzez 

zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 14 ust. 1 

odpowiadającej procentowi zaawansowania robót ustalonemu w protokole z inwentaryzacji. 

5) Wykonawca niezwłocznie przygotuje i zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty objęte 

protokołem inwentaryzacji wraz z kompletną dokumentacja odbiorową. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia 

do Umowy, jeśli wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, Umową, SIWZ, 

Dokumentacją projektową i STWiORB oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

7) Jeżeli w robotach wykonanych do dnia odstąpienia stwierdzono wady nadające się 

do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać się z odbiorem robót do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym 

terminie lub gdy wady są nieusuwalne, Zamawiający może odmówić odbioru robót 

przerwanych w zakresie wskazanym w protokole.   

8) Przed przekazaniem Terenu Budowy pod dozór Zamawiającego Wykonawca uporządkuje 

teren budowy oraz usunie z Terenu Budowy materiały i urządzenia zaplecza budowy przez 

siebie dostarczone lub wzniesione, chyba, że w toku prowadzenia czynności Strony 

postanowią inaczej. 

9) Urządzenia zabezpieczające roboty oraz Teren Budowy powinny pozostać na Terenie 

Budowy co najmniej do czasu, gdy zostaną wykonane i dostarczone  urządzenia 

zamienne przez Zamawiającego. 

10) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenia z tytułu pozostawienia na 

terenie budowy sprzętu i urządzeń zgodnie z ust. 9 powyżej. 

11) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, które zostały wskazane w protokole 

z inwentaryzacji i odebrane przez Zamawiającego. 
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9. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie zwalnia Strony 

od obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych na podstawie § 26 ust 2 pkt 1 – 3  i pkt 5-  19 

Umowy. 

10. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązków a Zamawiającego z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w stosunku 

do robót wykonanych do dnia odstąpienia i odebranych przez Zamawiającego. 

 

§ 26 

KARY UMOWNE 

1.   Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą naliczane 

kary umowne, które będą naliczane niezależnie od siebie w przypadkach i wysokościach 

wskazanych w Umowie. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w szczególności: 

1) za przekroczenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 

pkt 2 Umowy w wysokości 0,05 % wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 

ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorach Częściowych, w 

trakcie Odbioru Końcowego Robót lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,03% 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu wad lub usterek; 

3) za naruszenie Procedury Zgłaszania Wad i Usterek, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, w 

tym za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów na przystąpienie do usuwania wad lub 

usterek określonych ww. procedurze - w wysokości 0,05% Wynagrodzenia Umownego 

brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia i za każdy dzień 

zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego  

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu zmian Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian, lub za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w  wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopii polisy 

ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami w § 11 ust. 4 Umowy lub za nieprzedłożenie nowej 

polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia – 

w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 14  dni  od daty zawarcia Umowy kopii 

polisy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami w § 11 ust. 6 Umowy lub za nieprzedłożenie 
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nowej polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowego 

ubezpieczenia – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy HRF 

o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanego HRF w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu zaktualizowanego   Harmonogramu; 

12) za niezgłoszone Zamawiającemu przypadki przerwania przez Wykonawcę robót na okres 

dłuższy niż 14 dni, w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty kolejny dzień 

nieuzasadnionej przerwy w robotach i za każdy dzień zwłoki we wznowieniu przerwanych 

robót; 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

14) za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

w naradach i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 5 

pkt 15  Umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdorazowe nieuczestniczenie w naradzie 

lub spotkaniu; 

15) za niewypełnianie przez Wykonawcę zobowiązań, o którym mowa w § 5 ust. 10-11 Umowy, 

tj. za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności kierownika budowy lub wyznaczonego 

kierownika robót odpowiedniej branży na terenie prowadzonych prac budowlanych 

w wysokości 2.000,00 zł 

16) za niestosowanie się do przepisów i zasad BHP przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

oraz dalszych Podwykonawców (w tym niestosowanie przez pracowników wymaganych 

środków ochrony indywidualnej oraz brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń Terenu 

Budowy oraz wykopów), w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony i udokumentowany 

przypadek; 

17) za utrudnianie lub uniemożliwianie przez Wykonawcę (Kierownika budowy, kierowników 

robót) Inspektorowi Nadzoru oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do 

Dziennika Budowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

18) w przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Umowy nienadających się do usunięcia, 

w wysokości 15% wartości danego elementu robót według HRF lub kosztorysu 

Wykonawczego przekazanego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy lub w inny sposób 

ustalony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 

3. Strony uznają, że wystarczającą formą dokumentowania czynności, za które przysługują kary 

umowne zgodnie z § 26  ust. 2 pkt. 16 jest dokumentacja fotograficzna, zaś czynności 

wskazanych w § 26  ust. 2 pkt. 12-15  sporządzenie przez Inspektora Nadzoru notatki  służbowej 

lub wykonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - w wysokości  2000,00 za każdy dzień 

zwłoki. 

2) zwłokę w przystąpieniu do Odbioru Końcowego Robót po uzyskaniu gotowości do Odbioru 

Końcowego przez Wykonawcę - w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki powyżej 

wyznaczonego przez  terminu odbioru. 
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3) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w 

wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust 1 Umowy. 

5.  Wykonawcy nie przysługuje naliczenie wskazanych w ust. 4 pkt 3 powyżej kar umownych  

w przypadku odstąpienia od Umowy  przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 25  ust. 3 Umowy. 

6.  Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

7.   Zamawiający ma prawo do kumulowania kar umownych z kilku tytułów. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 26  ust. 2 pkt 1 Umowy nie może 

przekraczać 20% wartości wynagrodzenia Umownego brutto, określonego w § 14 ust. 1 Umowy. 

9. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 26  ust. 2 pkt 2 Umowy nie może 

przekraczać 20% wartości wynagrodzenia Umownego brutto, określonego w § 14  ust. 1 Umo-

wy. 

10. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy przez  

którąkolwiek ze Stron ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 30% wartości  

wynagrodzenia Umownego brutto, określonego w § 14 ust. 1 Umowy (maksymalna kara 

umowna). Limit kar umownych obowiązuje Strony również po odstąpieniu od Umowy, przez 

którąkolwiek ze Stron. 

11.  Kary umowne są wymagalne z dniem następującym po dniu wyznaczonym przez     

Zamawiającego na zapłatę wskazanym w nocie obciążeniowej, która zastępuje w tym 

przypadku wezwanie do zapłaty. 

12.  Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych naliczonych 

na podstawie Umowy z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 

13. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w przypadku nieusunięcia przez     

Wykonawcę w terminie wad i usterek przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje  

prawo do usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez względu na jego wysokość. 

 

§ 27 

POUFNOŚĆ 

1. Przez „Informacje Poufne” Strony rozumieją informacje, dane, materiały itp. uzyskane,  

w dowolnej formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w związku z lub przy okazji realizacji 

Umowy, a dotyczące Zamawiającego, jego wspólników, kontrahentów, współpracowników, 

klientów lub Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych lub informacji, 

które Wykonawca posiadał w chwili ujawnienia i nie były one bezpośrednio lub pośrednio 

nabyte od Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umówionych celów a w szczególności 

udostępniania Informacji Poufnych wyłącznie osobom upoważnionym, w związku 

i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy; 

2) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom 

trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem Umowy; 

3) podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom Poufnym; 



 
 

 

55 

4) poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje Poufne, przed takim 

ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia. 

3. Obowiązki wskazane w ust. 2 powyżej wiążą Wykonawcę również po ustaniu Umowy do czasu 

utraty przez Informacje poufnego charakteru. 

4. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. 

 

§ 28 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z Umowy na inny podmiot, chyba, 

że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego oraz inne właściwe przepisy dla Przedmiotu Umowy. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy 

administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za 

opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są 

nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, 

epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, 

ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego 

władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie 

Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdej zmianie formy 

prawnej, siedziby i adresu, a także o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, 

likwidacyjnego, egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz o wszelkich innych okolicznościach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy. W przypadku niezrealizowania 

obowiązku poinformowania o zmianie adresu, pisma wysłane na adres Strony wskazany w 

niniejszej Umowie uważa się za skutecznie doręczone.    

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy, Strony będą 

rozstrzygać w drodze negocjacji prowadzących do porozumienia Stron. W przypadku nie dojścia 

do takiego porozumienia, spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

§ 29 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią: 

1) SIWZ 

2) Formularz Ofertowy Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4) Procedura usuwania wad i usterek 

5) Kosztorys ofertowy uproszczony  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

WYKONAWCA: 
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_____________________________________ __________________________________ 

Podpis podpis 

 


