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Nazwy i kody CPV 
Grupy robót: 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasy robót: 
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robót: 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45243510-0 Budowa nasypów 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i rurociągów 
komunikacyjnych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Informacje ogólne 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad 
i usterek przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na 
drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - 
cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 
- 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach 
Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna  wraz 
z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 
w miejscowości Siedliska Bogusz” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej 
przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU 
i obowiązującym prawem. 

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni wszelkie czynności niezbędne do 
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do użytkowania przedmiotowej drogi. 
Wykonawca uwzględni także te czynności, których projektowanie, wykonanie i przekazanie do 
użytkowania jest wynikiem analiz przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez 
Wykonawcę (m.in. w zakresie dostępności działek, elementów wyposażenia drogi, 
odwodnienia drogi, wymiany istniejącej konstrukcji / wzmocnienia konstrukcji istniejących 
wykorzystywanych nawierzchni, przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, remontu 
i/lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, ruchu 
pieszego, ruchu komunikacji zbiorowej itp.). 

 
1.1.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

planowanej Inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz 
innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, 
optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów. 

 
1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego,  
w powiecie dębickim i przebiega przez tereny gminy Brzostek. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna 
- Grudna Górna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 
w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna 
Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów oraz 
przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika 
w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz. 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 
 przebudowę drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 

i drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz wraz z odcinkową 
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budową chodników dla pieszych i przejść dla pieszych wraz z ich dedykowanym 
oświetleniem; 

 remont dwóch mostów na potoku Kamienica; 
 wykonanie próbnego obciążenia dwóch mostów po wykonaniu prac 

remontowych; 
 kompleksową przebudowę przepustów pod drogą powiatową nr 1317R 

w km 9+925 w miejscowości Grudna Dolna i w km 11+769 w miejscowości 
Grudna Górna; 

 budowę / przebudowę przepustów drogowych i pod zjazdami; 
 budowę / przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami 

przecinającymi innej kategorii oraz drogami powiatowymi; 
 budowę / przebudowę systemu odwodnienia drogi; 
 budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 
 budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 

odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 
 inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 

przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., 
zabezpieczenie / przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, budowę / 
przebudowę zjazdów, budowę urządzeń ochrony środowiska, itp. 

 wykonanie oznakowania drogi. 
 

1.1.3. Inwentaryzacja istniejących obiektów 

Inwentaryzacja drogi 
Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1317R Kamienica 

Dolna - Grudna Górna: 
 w km 0+100 - 0+787 w miejscowości Kamienica Dolna; 
 w km 5+742 -10+981 w miejscowościach Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 

Dolna i Grudna Górna; 
 w km 11+036 - 11+187 w miejscowości Grudna Górna; 
 w km 11+485 - 12+040 w miejscowości Grudna Górna; 

oraz odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz w km 
3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz. 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1317R ma nawierzchnię bitumiczną 
szerokości od 5,4m do 6,2m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi 
kruszywem o szerokości 0,6-1,2m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte 
rowy przydrożne wraz z odcinkami rowów krytych, które odprowadzają wodę deszczową 
z drogi i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka 
drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdów indywidualnych 
i  publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, 
z elementów betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa). 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1318R ma nawierzchnię bitumiczną 
szerokości od 5,4m do 5,7m. Droga posiada przekrój szlakowy z poboczami utwardzonymi 
kruszywem o szerokości 0,8-1,1m. Wzdłuż istniejącego odcinka drogi znajdują się otwarte 
rowy przydrożne wraz z odcinkiem rowu krytego, które odprowadzają wodę deszczową z drogi 
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i przyległego terenu do istniejących cieków wodnych. W ciągu istniejącego odcinka drogi 
powiatowej nr 1318R będącego przedmiotem niniejszego PFU zinwentaryzowano zjazd 
indywidualny, lewostronny o nawierzchni nieulepszonej. 

Zestawienia tabelaryczne, inwentaryzacyjne, istniejącego stanu zagospodarowania 
terenu drogi oraz obiektów inżynierskich w tym zjazdów podano w części w załącznikach do 
niniejszego PFU. 

Lokalizację punktów charakterystycznych wraz z ich kilometrażem pokazano na 
planszach graficznych stanowiących załącznik do niniejszego PFU 

 
Inwentaryzacja zjazdów 
Istniejące zjazdy zlokalizowane w ciągu drogi znajdującej się w zakresie przedstawiono  

w części w formie tabelarycznej będącej załącznikiem do niniejszego PFU. 
 
Inwentaryzacja sieci kolidujących z inwestycją 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę oraz/lub 

zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej: 
 sieci gazowej; 
 sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 
 sieci wodociągowej; 
 sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

elektrycznej; 
 sieci kanalizacji sanitarnej; 

Dokładny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustalić Wykonawca na 
podstawie wizji w terenie, analizy istniejących elementów zagospodarowania terenu 
pokazanych na stronie Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: 
http://debica.geoportal2.pl oraz uzyskanych przez Wykonawcę szczegółowych warunków 
technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca powinien ująć koszty sieci 
przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia. 

 
Inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 18 drzew w zakresie 

projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokona weryfikacji założonej liczby drzew 
przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzję na wycinkę drzew 
w niezbędnym zakresie. 

 
Inwentaryzacja obiektów inżynierskich 
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję stwierdzono 

występowanie obiektów inżynierskich w postaci dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 
nr 1317R km 7+188 i 7+884 w miejscowości na potoku Kamienica oraz przepustów pod 
drogami i zjazdami. 

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 (JNI 1000331) 
Most w planie znajduje się na odcinku prostym drogi. Potok Kamienica 

w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o szerokich brzegach 
porośniętych roślinnością. Skarpy koryta potoku w obrębie mostu posiadają lokalne 
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umocnienia ściankami żelbetowymi oraz wykazują miejscowe zniekształcenia oraz 
ubytki gruntu. 

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację techniczną mostu z roku 1968 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU, z której wynikają następujące parametry 
obiektu: 

 przeszkoda: potok Kamienica; 
 nośność wg dokumentacji archiwalnej: klasa I – T-80 (nośność wg. 

ewidencji Zamawiającego 30ton); 
 ustrój nośny: belki sprężone kablobetonowe typu „Kujan” ze zbrojonym 

nadbetonem; 
 posadowienie: podpory (przyczółki) betonowe ze skrzydłami wiszącymi 

żelbetowymi, typowymi, posadowione bezpośrednio na gruncie; 
 rozpiętość w świetle:    11,20m; 
 długość całkowita:    24,00m; 
 szerokości: 

o jezdnia:   2x3,50m=7,00m; 
o opaski bezpieczeństwa:   2x1,25m; 
o balustrady i gzymsy:    2x0,28m; 
o całkowita szerokość obiektu:     10,06m; 

 brak płyt przejściowych; 
 kąt skrzyżowania mostu z przeszkoda – potokiem Kamienica: 70o; 
 nawierzchnia jezdni: bitumiczna. 

 
Most w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 7+884 (JNI 1000332) 
Most w planie znajduje się na odcinku drogi w łuku o promieniu R=180m. Potok 

Kamienica w rejonie przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o wysokich 
i szerokich brzegach porośniętych roślinnością. Skarpy koryta potoku w obrębie mostu 
posiadają umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi oraz wykazują miejscowe 
zniekształcenia oraz ubytki gruntu. 

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację techniczną mostu z roku 1968 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU, z której wynikają następujące parametry 
obiektu: 

 przeszkoda: potok Kamienica; 
 nośność wg dokumentacji archiwalnej: klasa I – T-80 (nośność wg. 

ewidencji Zamawiającego 30ton); 
 ustrój nośny: belki sprężone typu „Kujan” ze zbrojonym nadbetonem; 
 posadowienie: podpory (przyczółki) betonowe ze skrzydłami wiszącymi 

żelbetowymi, typowymi, posadowione bezpośrednio na gruncie; 
 rozpiętość w świetle:    11,20m; 
 długość całkowita:    24,00m; 
 szerokości:  

o jezdnia:   2x3,75m=7,50m; 
o opaski bezpieczeństwa:   2x1,25m; 
o balustrady i gzymsy:    2x0,28m; 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 
dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R 
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” 

13 
 

o całkowita szerokość obiektu:     10,56m; 
 brak płyt przejściowych; 
 kąt skrzyżowania mostu z przeszkoda – potokiem Kamienica: 78o; 
 nawierzchnia jezdni: bitumiczna 

 
Przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 9+925 
Parametry techniczne przepustu: 

 przeszkoda: ciek bez nazwy; 
 przekrój przepustu: wielootworowy, 2x ø150 cm; 
 konstrukcja: 2 rzędy prefabrykowanych kręgów żelbetowych ø150cm 

z żelbetowymi ścianami czołowymi; 
 długość przewodu przepustu: 12,00m; 
 kąt skrzyżowania przepustu z drogą powiatową: ok. 88o. 

 
Przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1317R km 11+769 
Parametry techniczne przepustu: 

 przeszkoda: potok Lipinki; 
 przekrój przepustu: wielootworowy, 2x ø150 cm; 
 konstrukcja: 2 rzędy prefabrykowanych kręgów żelbetowych ø150cm 

z żelbetowymi ścianami czołowymi; 
 długość przewodu przepustu: 12,00m; 
 kąt skrzyżowania przepustu z drogą powiatową: ok. 60o. 

 
Szczegółowe przedstawienie zinwentaryzowanych obiektów przedstawiono w formie 

tabelarycznej jako załącznik do niniejszego opracowania. 
 
Inwentaryzacja obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej 
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycję nie stwierdzono 

obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej. 
Przyszły Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji (w liniach 

rozgraniczających) archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe, które miałyby za 
zadanie określenie rodzaju i zakresu koniecznych badań archeologicznych przed rozpoczęciem 
robót budowlanych zgodnie z warunkami konserwatora zabytków. 
 

1.1.4. Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Przedmiotowa inwestycja w zakresie planowanej przebudowy przebiegać będzie od 
miejscowości Kamienica Dolna (początek inwestycji w odległości 100m od skrzyżowania drogi 
powiatowej nr 1317R z drogą krajową nr 73) odcinkowo w kierunku wschodnim i pokrywać się 
będzie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 
tj. przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi powiatowej z lokalną, odcinkową korektą 
przebiegu w planie i wysokościowo do miejscowości Grudna Górna. W miejscowości Siedliska 
Bogusz zlokalizowane jest skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1317R z drogą powiatową 
nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz, której docinek od skrzyżowania z DP 1317R do mostu na 
potoku Kamienica jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
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Przedmiotowa inwestycja leży w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego oraz na Obszarze chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, poza 
obszarem Natura 2000, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży lub 
jezior i obszarami górskimi. 

Szczegółowe uwarunkowania środowiskowe zostaną zawarte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, którą uzyska Wykonawca na 
etapie realizacji prac projektowych. 
 

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać składa się 
w szczególności z: 

 materiałów do zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę i projektu budowlanego; 

 koncepcji przebudowy drogi; 
 projektu wykonawczego; 
 przedmiaru robót; 
 specyfikacji technicznych; 
 projektu organizacji ruchu (tymczasowej i stałej); 
 projekt próbnego obciążenia wraz z próbnym obciążeniem 2 mostów na potoku 

Kamienica i określeniem nośności obiektów; 
 

1.1.6. Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w PFU zapewniają optymalną 
ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i materiałów. 
 

1.1.7. Niezbędna wymagana przepisami dokumentacja formalno – prawna 
i projektowa konieczna dla  uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej 

Do niezbędnej wymaganej przepisami dokumentacji formalno – prawnej i projektowej 
koniecznej dla uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia 
na budowę należy zaliczyć: 

 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku 
konieczności 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia; 

 zwolnienie z zakazów o których mowa w ustawie Prawo Wodne w przypadku 
robót na terenach szczególnego zagrożenia powodziowego – w przypadku 
konieczności; 

 decyzję o prowadzeniu działań zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – 
w przypadku konieczności; 

 decyzję pozwolenia wodnoprawnego; 
 wszystkie wymagane prawem niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz 

opinie; 
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 materiały do zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę 
i projekt budowlany; 

 oraz inne niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania skutecznego 
zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji 
pozwolenia na budowę. 

 
1.1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i planowanej inwestycji 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane (niezależnie od danych załączonych w PFU) należy w szczególności: 

 dokonanie wizji w terenie i zapoznanie się z warunkami terenowymi oraz 
istniejącym zagospodarowaniem terenu, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb projektu 
budowlanego, materiałów do zgłoszenia robót i projektu wykonawczego – 
zgodnie z wymogami przepisów prawa, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów), 
ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym geotechnicznych, geologiczno – 
inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy 
również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy 
przebudowywanej drodze, 

 pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów), 
 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 
 opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych wraz z analizą stanu prawnego 

nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań projektowych, 
 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki 

w przypadku konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową 
inwestycją, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót 
niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, w tym decyzję o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, decyzję 
o warunkach prowadzenia działań w korytach rzek i cieków wodnych (jeżeli 
będzie konieczna), protokół z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu, 

 w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na 
wejście w teren, 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie 
wymagany, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wniosku 
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zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę w tym skompletowanie wszystkich załączników, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej 
realizację obiektów budowlanych, 

 prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (jeżeli 
będzie konieczne), 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu 
wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu 
budowy, gospodarką odpadami, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 
 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 sporządzenie projektu próbnego obciążenia mostów wraz z przeprowadzeniem 

próbnego obciążenia i określeniem nośności obiektów mostowych, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci 

uzbrojenia terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie 
*.dxf, *.dwg), 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów 
dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót 
budowlanych (jeżeli będzie konieczne). 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też zachodzi konieczność, aby 
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 
przedmiotowa inwestycja. 

Dodatkowe szczegółowe wymaganie podano w dalszej części niniejszego opracowania. 
 

1.1.9. Koszty planowanej inwestycji 

Należy dążyć do minimalizowania kosztów inwestycji w ramach wymagań zawartych 
w niniejszym PFU. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1317R 
Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 
11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową 
przepustów w tym kompleksową przebudową przepustów w km 9+925 i 11+769 oraz 
przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz w km 3+864 - 
3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz. 
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1.2.1. Droga 

1.2.1.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby parametry przebudowywanej drogi odpowiadały 
w szczególności warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) oraz innym przepisom szczegółowym. 

Poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczególnych 
dróg publicznych będących w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji: 

 

Nr drogi 
Klasa drogi 

w stanie 
istniejącym 

Klasa drogi wg 
stanu do 

zaprojekt. 
/przebudowy 

Prędkość 
projektowa/mi

arodajna 

Obc. 
ruchem 

Przekrój do 
zaprojektowania 

przebudowa 
DP 1317R  

Droga 
powiatowa 

Klasy „Z” 

Droga 
powiatowa 

Klasy „L” 

Poza terenem 
zabudowy: 

Vp= 40km/h 
Vm= 50km/h 

 
W terenie 
zabudowy: 

Vp= 30km/h 
Vm= 40km/h 

KR2 

Szlakowy 
(drogowy), 
półuliczny, 

uliczny: 
przekrój: 1x2 

przebudowa 
DP 1318R  

Droga 
powiatowa 

Klasy „L” 

Droga 
powiatowa 

Klasy „L” 

Poza terenem 
zabudowy: 

Vp= 40km/h 
Vm= 50km/h 

 
W terenie 
zabudowy: 

Vp= 30km/h 
Vm= 40km/h 

KR2 półuliczny,  
przekrój: 1x2 

 
1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno – wysokościowy 

Przebieg trasy drogi powiatowej należy prowadzić tak, aby zachować minimalną 
ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, wpisać trasę drogi 
w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy 
„L”. 

Przewidywana inwestycja przebiegać będzie po śladzie istniejącej dróg powiatowych 
nr 1317R oraz nr 1318R z możliwością lokalnej zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety 
drogi celem poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. 

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi 
o szerokości: 

 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinkach w km: 5+849 - 
6+027, 6+428 - 7+478, 7+590 – 10+981, 11+485 – 12+040; 
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 5,75 m dla przekroju półulicznego na odcinkach w km:  0+100 - 0+787, 6+027 - 
6+428, 7+478 - 7+590 drogi powiatowej nr 1317R oraz w km 3+864 - 3+915 
drogi powiatowej nr 1318R; 

 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinkach w km: 5+742 - 5+849 oraz 11+036 
- 11+187 drogi powiatowej nr 1317R; 

wraz z poszerzeniami na łukach poziomych. 
 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę chodników dla pieszych 
o szerokości 2,0 m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem) na odcinkach: 

Droga powiatowa nr 1317R: 
 km 0+100 - 0+787 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 5+742 - 5+822 - budowa chodnika prawostronnego; 
 km 5+826 - 5+849 - przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie 

dostosowania rzędnych wysokościowych oraz parametrów geometrycznych; 
 km 5+761 - 5+819 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 6+027 - 6+428 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 7+478 - 7+590 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 11+036 - 11+187 - budowa chodnika prawostronnego (łącznie z dojściem 

o długości ok. 8m do parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej); 
Droga powiatowa nr 1318R: 

 km 3+864 - 3+915 - budowa chodnika prawostronnego (projektowany 
odcinek chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuację 
projektowanego, prawostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
1317R w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1318R); 

 
W związku z budową chodników w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się 

budowę 2 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1317R tj. w km ok. 5+838 oraz 
ok. 11+157 wraz z ich dedykowanym oświetleniem. 

W km 5+789, 7+586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje się 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych wraz 
z budową peronów. W km 8+965 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje się zaprojektowanie 
i wykonanie peronu lewostronnego. 

W celu zapewnienia dostępu terenów przyległych z zaplanowanej inwestycji, należy 
wykonać zjazdy indywidualne bądź publiczne. Nie przewiduje się wykonania dróg 
serwisowych. 

Z uwagi na potrzebę przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby 
Ochotnicznej Straży Pożarnej w km ok. 5+865 w Siedliskach Bogusz w zakresie obniżenia 
rzędnych zjazdu, należy przewidzieć korektę (obniżenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R 
na odcinku w km ok. 5+754 – 5+943 wraz z dostosowaniem/przebudową istniejących 
elementów zagospodarowania terenu pasa drogowego i terenów przyległych. 

W km ok. 5+754 – 5+943 oraz 11+715 – 12+040 drogi powiatowej nr 1317R należy 
zaprojektować i wykonać nową konstrukcję nawierzchni zgodnie z planszą rysunkową 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU. 
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Uwaga: 
Wszystkie kilometraże ujęte w niniejszym opracowaniu określono w odniesieniu do osi 

istniejącej drogi zgodnie z ewidencją dróg Zamawiającego. Punkty charakterystyczne wraz 
z ich kilometrażem pokazano na planszach graficznych stanowiących załącznik do niniejszego 
PFU. 

Informacje dotyczące istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów 
oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod 
adresem: http://debica.geoportal2.pl. 
 

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikające z planowanej inwestycji mają na celu 
poprawę komfortu korzystających z istniejących dróg zlokalizowanych na obszarze 
przedmiotowej inwestycji użytkowników jak i bezpieczeństwa ruchu. 

W tym celu należy zaprojektować i przebudować drogi o parametrach drogi 
powiatowej klasy „L” w tym jezdnię o szerokości od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe 
o szerokości 0,75m (na odcinkach drogi o pochyleniu podłużnym równym lub większym 5% 
pobocza gruntowe należy zabezpieczyć podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją 
asfaltową). Dodatkowo należy zaprojektować i przebudować 3 lewostronne zatoki 
autobusowe (1317R) wraz z peronami, 1 peron lewostronny (1317R) oraz odcinkowo chodniki 
dla pieszych o szerokości 2,0m zlokalizowane przy krawędzi jezdni wraz z dwoma przejściami 
dla pieszych i ich dedykowanym oświetleniem. 

Planowana inwestycja wymusi przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami w tym 
z drogami powiatowymi nr 1318R i 1319R, przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych 
i publicznych oraz przebudowę przepustów pod drogą powiatową 1317R w tym kompleksową 
przebudowę przepustów w km w km 9+925 w miejscowości Grudna Dolna i w km 11+769 
w miejscowości Grudna Górna, a także remont mostów na potoku Kamienica w ciągu drogi 
powiatowej nr 1317R w km 7+188 i 7+884. 

Z uwagi na potrzebę przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby 
Ochotnicznej Straży Pożarnej w km ok. 5+865 w Siedliskach Bogusz w zakresie obniżenia 
rzędnych zjazdu, należy przewidzieć korektę (obniżenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R 
na odcinku w km ok. 5+754 – 5+943 wraz z dostosowaniem/przebudową istniejących 
elementów zagospodarowania terenu pasa drogowego i terenów przyległych. 

Do zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu należy również zaliczyć 
konieczność zabezpieczenia / przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu niezwiązanej 
bezpośrednio z drogą. 

Nierozłącznym elementem związanym z przebudową drogi jest system jej 
odwodnienia. W tym zakresie należy zaprojektować nowe / przebudować istniejące 
odwodnienie z uwzględnieniem istniejących cieków znajdujących się na terenie 
przedmiotowej inwestycji. Przy projektowaniu odwodnienia należy zwrócić uwagę na 
odprowadzenie wody z przyległych do inwestycji terenów, zjazdów oraz dróg bocznych aby 
uniemożliwić ich spływ na drogę główną oraz pod jej korpus. 
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1.2.1.4. Geometrię elementów drogi 

Geometrię elementów drogi należy dostosować do istniejących warunków 
terenowych, istniejącego zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego 
uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy „L”. 

Dopuszcza się lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem 
poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Z uwagi na potrzebę przebudowy 
prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby Ochotnicznej Straży Pożarnej w km ok. 5+865 
w Siedliskach Bogusz w zakresie obniżenia rzędnych zjazdu, należy przewidzieć korektę 
(obniżenie) niwelety drogi powiatowej nr 1317R na odcinku w km ok. 5+754 – 5+943 wraz 
z dostosowaniem/przebudową istniejących elementów zagospodarowania terenu pasa 
drogowego i terenów przyległych. 
 

1.2.1.5. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania konstrukcyjne zostały zaprojektowane na 
trwałość wymaganą zapisami stosownych rozporządzeń, a konstrukcja drogi miała 
zapewnioną trwałość min. 20lat. 

Parametry obiektów takie jak długości i szerokość należy określić na podstawie 
rozporządzenia, traktując wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy minimalne, 
z uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 
uzyskanej przez Wykonawcę. 

Inne parametry określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU należy również 
traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie 
obowiązującego prawa. 

Minimalna skrajnia pionowa powinna być zgodna z wymaganiami wskazanymi w [26]. 
 

1.2.1.6. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być opracowana dla kategorii ruchu KR2 natomiast 
parametry warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni należy przyjąć jak dla KR3. 
Zalecane konstrukcje nawierzchni pokazano na planszy rysunkowej stanowiącej załącznik do 
niniejszego PFU. 

Przyszły Wykonawcza przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien 
traktować przedstawione założenia jako wstępne, minimalne, natomiast powinien uwzględnić 
ewentualne zapisy poszczególnych uzgodnień, opinii w tym opinii geotechnicznej / 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej czy też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Dla planowanej inwestycji przyjęto kategorię ruchu KR2. 
W km ok. 5+754 – 5+943 oraz 11+715 – 12+040 drogi powiatowej nr 1317R należy 

zaprojektować i wykonać nową konstrukcję nawierzchni, zgodnie z planszą rysunkową 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU (konstrukcja oznaczona jako „A1” na rysunku 
przekrojów typowych). 

Konstrukcja nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna odpowiadać 
minimalnym parametrom określonym poniżej. 
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Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca 
winien ustalić na etapie opracowania projektu wykonawczego i uzgodnić ich lokalizację 
z Zamawiającym. 
 

1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne: 

Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg dla warstw z mieszanek mineralno – 
asfaltowych przedstawia poniższa tabela. 

Kategoria ruchu Minimalna ilość 
warstw 

Minimalna grubość 
warstw 

Rodzaj warstwy 
ścieralnej 

KR2 2 12 wg WT-2 
KR1 2 8 wg WT-2 

Podbudowę zasadniczą dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki 
niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 20cm. 

Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni określa wartość 
wtórnego modułu odkształcenia E2. Wtóry moduł odkształcenia E2 należy wyznaczyć na 
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury 
równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania przywołanej 
normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nośności na powierzchni 
najwyższej spośród dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza) jest 
uzależnione od kategorii ruchu zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Kategoria ruchu Wymagana nośność na powierzchni 
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

1. KR1-KR2 E2 ≥ 80 MPa 
Założenia do konstrukcji nawierzchni dróg zostały dobrane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA, czerwiec 2014r. oraz Wytycznych 
Technicznych WT-2 – mieszanki mineralno-asfaltowe – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKiA, 
2014r. 

1.2.1.6.2. Ulepszone podłoże 

Warstwa mrozoochronna 
W przypadku lokalizacji projektowanego odcinka drogi poza śladem istniejącej drogi 

warstwę mrozoochronną należy zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu 
drogowego. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek 
mrozoodporności – zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
 
Warstwa odsączająca 
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W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 
warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
Warstwa technologiczna 
 
Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać warunki 
dla podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie od 
kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowiące podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni dróg, powinno charakteryzować się następującymi parametrami: 

 

Grupa nośności podłoża 
gruntowego 

Wymagany moduł odkształcenia E2 na 
powierzchni podłoża 

Kategoria ruchu 
KR1÷KR2 

Kategoria ruchu 
KR3÷KR6 

G1 ≥80MPa ≥80MPa 
G2 ≥50MPa ≥50MPa 
G3 ≥35MPa ≥35MPa 
G4 ≥25MPa ≥25MPa 

 
Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podłoża gruntowego należy wyznaczyć na 

podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury 
równoważnej, za którą uważać się będzie spełniającą wszystkie wymagania przywołanej 
normy w przedmiotowym zakresie. 
 

1.2.1.7. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej spływ wód opadowych należy 
zaprojektować w postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez pobocza, 
skarpy, studzienki ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów przydrożnych / 
prefabrykowanych elementów ściekowych lub do kanałów deszczowych (w przypadku braku 
innych możliwości), a następnie do odbiornika wód, którymi są istniejące cieki wodne /rowy 
melioracyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa 
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno – 
hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych 
decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz 
zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego w kierunku 
do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz 
późniejszej eksploatacji. 
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Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia należy przewidzieć odwodnienie 
terenu przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk wody 
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe należy lokalizować poza pasem ruchu. 
Na terenach o małym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk 
należy przewidzieć wykonanie ścieków przykrawężnikowych. 
Na wylotach przykanalików należy zastosować prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować 
i uwzględnić w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić 
warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 

Do oczyszczania powinny być wykorzystane naturalne procesy. Ze względu na ochronę 
środowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach część rowów drogowych 
powinna być dodatkowo uszczelniona. 

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci 
drenarskie itp. napotkane w trakcie robót, powinny być przeprowadzone przepustami pod 
drogami. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do systemu odwodnienia drogi po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, 
warunków gruntowo – wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzją środowiskową 
uzyskaną przez Wykonawcę, należy zaprojektować (jeżeli jest wymagane) urządzenia do 
oczyszczenia wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, 
tj. stężeń dopuszczalnych w postaci: 

 separatory związków ropopochodnych, 
 grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów, benzyn (piaskowniki i osadniki). 

Jeżeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczność zastosowania urządzeń 
oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych wymagań wynikających 
z decyzji środowiskowej i uzgodnień z właścicielem odbiornika, przyszły Wykonawca 
zaprojektuje i wykona urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie wód do 
wymaganych parametrów. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni należy wykonać poprzez nadanie nawierzchni 
spadków podłużnych min. 0,3% i spadków poprzecznych 2,0%. Należy spełnić wymagania 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) w zakresie spadków ukośnych. Dla odcinków szlakowych 
o spadkach podłużnych powyżej 4% i łuków poziomych należy po wewnętrznej stronie łuku, 
przy krawędzi jezdni zastosować ścieki trójkątne, z których woda poprzez studnie wpadowe 
lub ścieki skarpowe odprowadzana będzie do rowu. Ścieki skarpowe powinny być 
zaprojektowane z elementów prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu 
min. C30/37 o nasiąkliwości do 5% i mrozoodporności min. F-150. 

Rowy drogowe przewiduje się projektować na odcinkach przebiegających przez 
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wód opadowych z drogi umożliwia 
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spełniać roli zbiorników 
retencyjnych, w związku z czym ich pojemność nie powinna być brana pod uwagę przy 
obliczaniu retencji. Minimalna szerokość dna rowu powinna wynosić 0,4m, a minimalna 
głębokość rowu powinna być niemniejsza niż 0,5m, przy czym jeżeli górna część korpusu drogi 
jest odwadniana drenami lub warstwą odsączającą, dno rowu powinno być poniżej poziomu 
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wylotu drenu, sączka lub warstwy odsączającej nie mniej niż 0,2m, a na odcinku wododziału 
nie mniej niż 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno być większe niż 1:1,5. 
Ponadto należy przewidzieć wykonanie umocnienia dna i skarp rowów elementami 
prefabrykowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko 
tam gdzie jest to bezpośrednio konieczne. Konieczność specjalnego umocnienia skarp lub dna 
rowu przed erozją zależy od spadku podłużnego rowu, rodzaju podłoża gruntowego i ilości 
odprowadzanej rowem wody. Dla przeciętnych warunków przyjmuje się maksymalne 
pochylenie rowów: 

bez umocnienia skarp i dna rowów: 
 dla gruntów piaszczystych    1,5% 
 dla gruntów piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0% 
 dla gruntów ilastych i gliniastych   3,0% 
 dla gruntów skalistych    10,0% 

przy umocnieniu dna i skarp rowu: 
 darniną      3,0% 
 elementami betonowymi    3,0÷10,0% 
 brukiem układanym na podsypce cementowo 

-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 15,0% 
Odwodnienie będące przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga określenia 

ilości wody jaką należy odprowadzić z drogi i obiektów inżynierskich, którą należy ustalić na 
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natężenie deszczu dla rocznej sumy opadów 
i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Klasa drogi 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia deszczu 

p [%] 

Współczynnik A (natężenie deszczu [dm3/(s · 
ha)] dla t = 10 min) 

Opad 
H≤800 mm 

Opad 
H≤1000 mm 

Opad 
H≤1200 mm 

G – główne 
Z – zbiorcze 50 592 720 750 

L – lokalne 
D – dojazdowe 100 470 572 593 

 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować tak aby prawidłowo i zgodnie 
z obowiązującymi normami odprowadzała wody deszczowe do odbiorników wód. Minimalna 
średnica kanalizacji deszczowej powinna być nie mniejsza niż 300mm Wpusty ściekowe oraz 
włazy studni kanalizacyjnych należy zaprojektować na klasę obciążenia min. D400. Przykanaliki 
wpustów przyszły Wykonawca zaprojektuje i wykona o średnicy min. 200mm. 

 

1.2.1.8. Elementy wyposażenia 

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - 
Stasiówka wyposażona będzie w następujące elementy: 

 system odwodnienia (szczegółowo zostało to opisane w punkcie 1.2.1.7), 
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 oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych (opisane w pkt. 1.2.1.9), 
 urządzenia bezpieczeństwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.17 oraz 1.2.8). 

 
1.2.1.9. Oświetlenie 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować dedykowane 
oświetlenie projektowanych przejść dla pieszych wg najnowszych wytycznych WR-D-41-3 [45] 
oraz WR-D-41-4 [46]. 

Oświetlenie należy zaprojektować z uwzględnieniem natężenia istniejącego 
oświetlenia drogowego (po dokonaniu właściwych badań w terenie), biorąc pod uwagę 
poziome i pionowe natężenie oświetlenia na przejściu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone 
o strefę oczekiwania na chodniku. Zaleca się by uzyskać tzw. kontrast dodatni (lub ujemny 
jeżeli otoczenie nie pozwala na zastosowanie pożądanego kontrastu dodatniego). Strefa 
oczekiwania (miejsce gdzie piesi oczekują – 2m od krawędzi jezdni, chyba, że chodnik jest 
węższy w tym miejscu – ale nie mniej niż 1m) powinna być odpowiednio oświetlona. 

Przy wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych należy zachować jednolitą technologię 
i standard stosowanych materiałów i urządzeń. Słupy i oprawy powinny być wykonane 
z materiałów o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w obecnie 
obowiązujących normach oraz odrębnych przepisach. Słupy powinny posiadać deklarację 
zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta oraz spełniać wymagania 
wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami 
wytrzymałości przez producenta. Dwa słupy z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi 
powinny być ustawione przed przejściem dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego 
prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego pojazdu. Słupy 
oświetleniowe powinny być tak usytuowane by nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu, nie ograniczały widoczności oraz znajdowały się na nieruchomościach należących do 
zarządcy drogi. Słupy powinny być umieszczone poza skrajnia drogi i jeżeli jest możliwość poza 
chodnikiem. 

Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych należy zaprojektować za pomocą 
opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego. Źródła światła 
(LED) winny być dostępne w różnych zakresach temperatur barwowych, dobrane 
odpowiednio do klasy i poziomu oświetlenia drogi oraz przejścia dla pieszych, a także 
dostosowane do sytuacji na drodze (w kontraście do istniejącego oświetlenia). 

 
Wymagane parametry opraw oświetleniowych: 

Należy zastosować oprawy LED o mocy całkowitej oprawy nie mniejszej niż 50 W, 
temperatura barwowa światła minimum 4000 K, strumień świetlny diod LED powyżej 5000 lm, 
stopień szczelności opraw nie mniejszy niż IP66, zakres temperatur pracy od -40o do +50o, 
współczynnik mocy cos fi przy mocy minimalnej >0.9. Wszystkie oprawy muszą być tego 
samego kształtu i rozmiaru. Korpus oprawy – komora zasilacza zamykana na śruby za pomocą 
ogólnodostępnych narzędzi - nie dopuszcza się klamer, klipsów itp. Układ zasilający winien: 
posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED, zabezpieczać źródło światła przed 
przepięciami min. 10kV. Montaż opraw na słupie nie niższym niż 5 metrów. 

W obrębie zjazdów do posesji oraz skrzyżowaniach z drogami kabel należy 
zabezpieczyć rurą ochronną. Należy wykonać pomiary obciążenia istniejącej sieci oświetlenia 
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drogowego i uzyskać od Tauron Dystrybucja S.A. zgodę na przyłączenie projektowanego 
oświetlenia do sieci energetycznej. Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać 
wykorzystując technologię świecenia LED. Zasilanie oświetlenia powinno odbywać się 
możliwie najkrótszą drogą. Przewody powinny być zlokalizowane w pasie drogowym. 
W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego 
wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona pomiary powykonawcze elektryczne 
i oświetleniowe (natężenia oświetlenia) oraz przedłoży Zamawiającemu raport w zakresie 
zgodności wykonania oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

W przypadku konieczności przebudowy lub budowy oświetlenia drogowego 
towarzyszącego oświetleniu dedykowanemu przejść dla pieszych Wykonawca, w zakresie 
usytuowania i parametrów urządzeń oświetleniowych, winien stosować zapisy: wytycznych 
WR-D-41-3 [45] , WR-D-41-4 [46] oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) [26]. 

Projektant poinformuje gminę o proponowanych rozwiązaniach w zakresie 
infrastruktury oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni w miarę możliwości uwagi i postulaty 
gminy o ile nie stoją one w sprzeczności z warunkami technicznymi określonymi w przepisach 
technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wpłyną one w sposób 
znaczący na koszty wykonania. 

Kolizyjne odcinki sieci oświetleniowych należy przebudować poza zakres kolizji zgodnie 
z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci. 

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007, 
PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać 
się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. 
W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia 
oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów 
oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku 
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej 
drogi. 

Należy doprowadzić przyłącza energetyczne do miejsc zarezerwowanych pod 
konstrukcje urządzeń w pasie drogowym. W miejscach zarezerwowanych pod instalację 
urządzeń, dopuszcza się zasilanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej tzw. 
hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wyłącznie w przypadku braku dostępu do 
sieci niskiego napięcia lub utrudnionego dostępu do sieci niskiego napięcia, powodującego 
poniesienie niewspółmiernych nakładów w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry 
(moce) każdego osobno z wymienionych powyżej odnawialnych źródeł energii muszą 
zapewniać 100% zaopatrzenia urządzenia w energię elektryczną. 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: odpornością na 
czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Zalecana II 
klasa ochronności. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji 
zamkniętej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 
lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego. Klosz 
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ochraniający komorę lampową powinien być wykonany z materiału o odporności na 
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwiązanie równoważne, 
za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Dostęp do 
układu zapłonowego nie powinien rozszczelniać komory optycznej. 

Dopuszczalne są również rozwiązania polegające na umieszczeniu układu zapłonowego 
oprawy we wnęce słupowej zamiast w oprawie. Wymiana źródła światła powinna być możliwa 
bez użycia narzędzi. Ze względu na między innymi takie parametry jak: skuteczność świetlna, 
trwałość lamp i spadek strumienia świetlnego w czasie, a przede wszystkim wysokie 
wymagania oświetleniowe dla oświetlenia drogowego wymaga się stosowania w oprawach 
jako źródła światła lamp LED. Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa 
oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące (statecznik)] musi spełniać wymogi między 
innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, 
z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Należy 
uzyskać uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) i musi spełniać 
postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za 
które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy 
w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej 
wyższych harmonicznych. 

Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe maszty i słupy oświetleniowe 
(przede wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysięgniki. Konstrukcje 
wsporcze oświetlenia drogowego muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia 
obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą 
w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. Słupy stalowe i wysięgniki 
stalowe powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. Długość wysięgników należy dobrać 
w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych 
słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną. 

W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki 
powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- 
zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek 
bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do 
podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze 
słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk. 

Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż urządzeń zapłonowych i sterujących 
opraw oświetleniowych. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego należy sytuować za 
barierą ochronną w odległości nie bliższej niż: W+0,5 m, gdzie „W” stanowi szerokość 
pracującą zastosowanej bariery. 
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1.2.1.10. Zabezpieczenia akustyczne 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania urządzeń ochrony środowiska w postaci 
budowy ekranów akustycznych oraz ekranów przeciwolśnieniowych chyba, że ich 
zastosowanie będzie wynikać z zapisów uzyskanej przez Wykonawcę decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
 

1.2.1.11. Skrzyżowania i zjazdy 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wymagana będzie budowa / 
przebudowa istniejących skrzyżowań w tym skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1318R 
i 1319R oraz zjazdów indywidualnych i publicznych obsługujących drogi gminne, powiatowe 
oraz nieruchomości przyległe do pasa drogowego drogi powiatowej. 
 

1.2.1.12. Remont mostów w km 7+188 i 7+884 

Projektowany remont ustroju mostów zakłada: 
 rozbiórkę wyposażenia mostów w tym nawierzchni jezdni i opasek 

bezpieczeństwa, balustrad, krawężników, konstrukcji opasek bezpieczeństwa, 
izolacji pomostu oraz nadbetonu belek typu Kujan i innych niezbędnych 
elementów; 

 wykonanie: 
o nowej warstwy nadbetonu belek typu Kujan z betonu klasy C30/37 

zbrojonego siatkami prętów w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AIIIN 
(pręty podłużne średnicy min. ø12, pręty poprzeczne średnicy min. ø16 
oraz zakotwionego w istniejącym ustroju nośnym); 

o izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej; 
o systemu odwodnienia w postaci m.in. sączków, drenów, ścieków 

przykrawężnikowych, skarpowych prefabrykatów ściekowych itp; 
o jednostronnego wyniesionego pobocza technicznego i jednostronnego 

pełnowymiarowego chodnika /lub/ dwustronnego wyniesionego 
pobocza technicznego o szerokości minimum jak w stanie istniejącym. 
Zamawiający preferuje rozwiązanie pierwsze (z jednostronnym 
chodnikiem) jeśli pozwolą na to warunki techniczne oraz terenowe. 
Kapę chodnikową /lub/ wyniesione pobocze techniczne należy wykonać 
w konstrukcji: 

 krawężnik kamienny kotwiony 20x18cm; 
 kapa z betonu klasy C30/37 zbrojona 2 siatkami prętów średnicy 

ø12 w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AIIIN; 
 rury osłonowe średnicy ø110mm na całej długości kap (po min. 

2 sztuki w każdej kapie); 
 nawierzchnia z żywicy epoksydowej o grubości 5mm, w kolorze 

RAL 3020 (Traffic Red); 
o gzymsów w postaci prefabrykowanych elementów z polimerobetonu 

gr. 4 cm w kolorze zielonym (do uzgodnienia z Zamawiającym); 
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o izolacji przeciwwilgociowej, dwuwarstwowej przyczółków mostu po ich 
wcześniejszym odsłonięciu na głębokość nie większą niż 2,00m poniżej 
istniejącej niwelety mostu; 

o drenażu przestrzeni za przyczółkami; 
o wzmocnienia pod konstrukcję jezdni przed i za mostem (w miejscach 

typowych płyt przejściowych) w formie warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem o wytrzymałości 5MPa ukształtowanego z podłużnym 
spadkiem ok. 10% w kierunku od mostu (jak dla płyt przejściowych) 
o długości min. 4,0m 

o elementów bezpieczeństwa na obiekcie mostowym w postaci 
barieroporęczy o parametrach H2W3B wraz z odcinkami początkowymi 
i końcowymi barier poza obiektem; 

o zejść z kap wyniesionych poboczy technicznych (chodników); 
o nawierzchni jezdni o szerokości pasów ruchu 2x3,0m (łącznie 6,00m) 

oraz niezbędnych poszerzeniach wynikających z przebiegu trasy drogi 
(ewentualne poszerzenia na łuku) o konstrukcji: 

 w-wa górna – ścieralna AC11S o grubości 4cm; 
 w-wa dolna –z asfaltu lanego o grubości 5cm; 

o dylatacji poprzecznych jezdni i kap wyniesionego pobocza technicznego 
(chodnika); 

o naprawy uszkodzonych elementów betonowych pomostu i przyczółków 
zaprawami PCC; 

o zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych pomostu oraz 
przyczółków farbami do betonu poprzez 2-krotne malowanie. Kolor 
szary (do uzgodnienia z Zamawiającym); 

o odtworzenia umocnienia istniejących stożków przyczółków mostów 
z kamienia łamanego na zaprawie opartego na betonowej belce 
podwalinowej o wymiarach 100x30cm z betonu klasy C16/20 wraz 
z betonowymi schodami dla obsługi (po 1 biegu na jeden przyczółek); 

o remontu istniejących skarp i dna koryta potoku poprzez 
uzupełnienie/odtworzenie ubytków gruntu i umocnień koryta w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Zarządcę cieku; 
 

Ponadto po wykonanym remoncie mostów należy opracować projekt próbnego 
obciążenia mostów, przeprowadzić próbne obciążenie oraz określić nośność obiektów 
i zastosować oznakowanie pionowe adekwatne do otrzymanych wyników próbnego 
obciążenia. 
 

1.2.1.13. Przebudowa przepustów w km 9+925 i 11+769 

Projektowana przebudowa przepustów zakłada rozbiórkę żelbetowych ścian 
czołowych, istniejących kręgów betonowych stanowiących część przelotową oraz nasypu 
i nawierzchni nad obiektem a następnie wykonanie nowego przepustu zgodnie z założeniami: 
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 konstrukcja przewodu o przekroju jednootworowym, żelbetowa monolityczna 
lub żelbetowa prefabrykowana lub konstrukcja gruntowo-powłokowa z blachy 
falistej; 

 minimalne wymiary przewodu przepustu powinny wynosić 3,0m x 1,5m (lub 
przy kształcie nieregularnym powierzchnię min. 4,5m2). Wykonawca wykona 
stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i na ich podstawie, 
w przypadku konieczność zwiększenia wymiarów przewodu przepustu, dokona 
niezbędnych korekt, a następnie uzyska stosowne uzgodnienia z Zarządcą 
cieku; 

 nośność obiektu wg PN-85/S-10030 „B” tj. 40T (ton) 
 przekrój poprzeczny drogi nad obiektem winien posiadać parametry: 

o jezdna o szerokości pasa ruchu min. 3,00m (łącznie min. 6,00m) 
z ewentualnym poszerzeniem jezdni wynikającym z lokalizacji obiektu 
na łuku w planie; 

o prawostronne wyniesione pobocze techniczne o szerokości min. 0,50m; 
o lewostronny chodnik o szerokości skrajni ruchu pieszych 2,0m; 

 
 
 
 
 

 izolacja pomostu z papy termozgrzewalnej (zależnie od konstrukcji przepustu); 
 system odwodnienia w postaci m.in. ścieków przykrawężnikowych, skarpowych 

prefabrykatów ściekowych itp; 
 wyniesione pobocze techniczne i chodnik o konstrukcji: 

o krawężnik kamienny kotwiony 20x18cm; 
o kapa z betonu klasy C30/37 zbrojona 2 siatkami prętów średnicy ø12 

w rozstawie 15x15cm ze stali klasy AIIIN; 
o rury osłonowe średnicy ø110mm na całej długości kap (po min. 2 sztuki 

w każdej kapie); 
o nawierzchnia z żywicy epoksydowej o grubości 5mm, w kolorze RAL 

3020 (Traffic Red); 
 gzymsy żelbetowe, monolityczne w kolorze zielonym (do uzgodnienia 

z Zamawiającym) (zależnie od konstrukcji przepustu); 
 izolacja przeciwwilgociowa, dwuwarstwowa elementów żelbetowych 

przepustu stykających się z gruntem; 
 drenaż przestrzeni za przepustem; 
 elementy bezpieczeństwa na przepuście w postaci barieroporęczy 

o parametrach H2W3B wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi barier 
poza obiektem; 

 zejścia z kap wyniesionego pobocza technicznego i chodnika; 
 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przepustu farbami do 

betonu poprzez 2-krotne malowanie. Kolor szary (do uzgodnienia 
z Zamawiającym); 
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 umocnienia stożków/skarp nasypu w obrębie wlotu i wylotu z kamienia 
łamanego na zaprawie opartego na betonowej belce podwalinowej 
o wymiarach 100x30cm z betonu klasy C16/20; 

 umocnienie skarp i dna koryta potoku w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego oraz Zarządcę cieku; 

 
1.2.1.14. Przepusty drogowe i pod zjazdami 

Parametry przepustów należy dostosować do obowiązujących przepisów. 
W przypadku konieczności stosowanie przepustów pod drogą powiatową należy je 

zaprojektować z przewodów w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z polietylenu 
wysokiej gęstości HDPE o sztywności obwodowej SN 8. 
Dla przepustów drogowych należy stosować minimalne pochylenie równe 0,5%. Ponadto 
przewody obiektów zostaną ułożone na ławie z kruszywa łamanego 0÷63mm  
o grubości 30 cm oraz podsypce z drobnej pospółki o grubości warstwy dostosowanej do 
wymiarów i kształtu przewodu przepustu. Zasypka przepustów zostanie wykonana 
z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Głowice wlotowe i wylotowe 
przepustów drogowych należy wykonać w postaci monolitycznych, żelbetowych ścianek 
czołowych. Na wlocie i wylocie przepustów drogowych przewidziano wykonanie umocnienia 
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych płyt 
ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów betonem klasy 
C12/15. W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na długości 
3 m. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartość 1:1,5 należy je umocnić do 
pełnej wysokości – w pozostałych do 50 cm nad poziom dna. 

Pod zjazdami należy przewidzieć wykonanie przepustów z rur HDPE o średnicy 
minimum ø500mm (w szczególnym przypadkach ø400mm) ułożonych na wyprofilowanych 
fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki żwirowo – piaskowej 0/31,5. Przepusty 
wykonać zgodnie z pochyleniem profilu rowów otwartych. 

Dodatkowo dla wszystkich przepustów pod zjazdami należy przewidzieć umocnienie 
wlotów i wylotów przepustów w formie obrukowania pełnego kamieniem łamanym ze 
spoinowaniem zaprawą na betonie lub prefabrykowaną kostką betonową na betonie. 
 

1.2.1.15. Chodniki 

W ramach inwestycji przyszły Wykonawca zaprojektuje i wykona chodniki dla pieszych 
wg poniższego zakresu: 

Droga powiatowa nr 1317R: 
 km 0+100 - 0+787 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 5+742 - 5+822 - budowa chodnika prawostronnego; 
 km 5+826 - 5+849 - przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie 

dostosowania rzędnych wysokościowych oraz parametrów geometrycznych; 
 km 5+761 - 5+819 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 6+027 - 6+428 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 7+478 - 7+590 - budowa chodnika lewostronnego; 
 km 11+036 - 11+187 - budowa chodnika prawostronnego (łącznie z dojściem 

o długości ok. 8m do parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej); 
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Droga powiatowa nr 1318R: 
km 3+864 - 3+915 - budowa chodnika prawostronnego (projektowany odcinek 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuację projektowanego, 
prawostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1317R w obrębie skrzyżowania z drogą 
nr 1318R); 

Chodniki dla pieszych należy zaprojektować i wybudować przy krawędzi jezdni 
o szerokości 2,0m (w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem). 

Nawierzchnię chodnika przyszły Wykonawca zaprojektuje i wybuduje z betonowej 
kostki brukowej: kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza 
zjazdami, kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrębie chodnika 
należy zaprojektować i wykonać podłużne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczeństwa (szer. 
0,5m od strony krawędzi jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomocą kostki brukowej koloru 
czerwonego. Typ (kształt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
na etapie realizacji robót budowlanych. 

W obrębie projektowanych przejść dla pieszych należy zaprojektować i wbudować 
chodnikowe płyty integracyjne na całej szerokości przejścia dla pieszych. 

Nośność konstrukcji nawierzchni należy dostosować dla pojazdów przeznaczonych do 
odśnieżania. 

Obrzeża betonowe do obramowania chodników należy zaprojektować i wykonać 
o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrębie 
zjazdów należy zaprojektować i wykonać ławy betonowe z oporem obustronnym. 

Krawężniki betonowe do obramowania chodników od strony jezdni należy 
zaprojektować i wykonać o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. 
C16/20. 

 
Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni chodników musi spełniać warunki dla 
podłoży grupy nośności G1. 

Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, podłoże należy 
doprowadzić do grupy nośności G1. 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 
warstwę odsączającą, spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
 

1.2.1.16. Zatoki autobusowe i perony 

W km 5+789, 7+586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje się 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych wraz 
z budową peronów. W km 8+965 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje się zaprojektowanie 
i wykonanie peronu lewostronnego. Nawierzchnię zatok autobusowych należy zaprojektować 
i wykonać jako bitumiczną w oparciu o rysunek przekrojów typowych drogi stanowiący 
załącznik do niniejszego PFU. 

Nawierzchnię i konstrukcję peronów należy zaprojektować i wykonać jak dla 
chodników. 
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1.2.1.17. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

Znaki pionowe 
Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 
Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy 
projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b należy 
zastosować folię 2 typu. 

Zaleca się umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na 
konstrukcjach wsporczych bezpiecznych. 
 
Znaki poziome 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego przejść dla 
pieszych w kolorze biało-czerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbędnym 
oznakowaniem towarzyszącym. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 
chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego: 
 współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 
 powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300 [mcd/m2 lx], 
 wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 
 dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności, 
 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na którą zostaną 

naniesione, 
 trwałością w okresie gwarancyjnym, 
 odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę 
o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu. 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a. 
Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania wg 
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Załącznik do 
Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca zaprojektuje bariery 
ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące poziomu 
powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności zderzenia oraz 
pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne długości barier 
ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, przerwy w barierach itp.). 
 

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami 

Pochylenia podłużne zjazdów należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Szerokości zjazdów należy dostosować do stanu istniejącego. Szerokość jezdni zjazdów 
powinna być nie większa niż szerokość jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone 
projektowanie nawierzchni o parametrach niższych niż jest w stanie istniejącym. Pozostałe 
parametry zjazdów dostosować do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.). 

Pozostałe wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11 i 1.2.1.12. 
 

1.2.3. Urządzenia ochrony środowiska 

Należy projektować i wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę 
decyzją środowiskową. 
 

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe 

Należy projektować i wykonać urządzenia zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie 
zakłada się projektowania i wykonania ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. 
 

1.2.5. Urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Odwodnienie drogi przewiduje się poprzez wykorzystanie systemów zamkniętych tj. 
odcinków kanalizacji deszczowej / rowów krytych oraz systemów otwartych w postaci rowów 
przydrożnych wraz z wprowadzeniem wód do naturalnych odbiorników tj. istniejących cieków 
wodnych. 

Wody / ścieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiadać wymaganiom 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1311 z późn. zm.). Jeżeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczność 
zastosowania urządzeń oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych 
wymagań wynikających z uzgodnień z Zamawiającym i/lub właścicielem odbiornika, przyszły 
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Wykonawca zaprojektuje urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie wód do 
wymaganych parametrów. 
 

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej 

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania pasów zieleni izolacyjnej. 
Ponadto ze względu na przebudowę drogi przewiduje się wycinkę zieleni średniej 

i wysokiej. Szczegółowe informacje podano w Załącznikach do niniejszego PFU. 
 

1.2.7. Przejścia dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrębnionych 
przejść dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą. 
 

1.2.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W związku z realizacją budowy drogi wymagane jest stosowania urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie PFU określono 
wstępne założenia co do stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym barier 
drogowych, oznakowania poziomego itp. 

 
Znaki pionowe 
Wszystkie stosowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 
Na drodze głównej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy 
projektować z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znaków A-7, B-20, D-6, D-6b należy 
zastosować folię 2 typu. 

 
Znaki poziome 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z masy 

chemoutwardzalnej do nakładania grubości 1,8 – 3,0mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.). 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego 
 współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 
 powierzchniowy współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300[mcd/m2 lx], 
 wskaźnik szorstkości (STR) - 50. 

 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Na etapie PFU przewiduje się lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a. 
Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. 
poz. 124 z późn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spełniać wymagania wg 
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Załącznika do 
Zarządzenia nr 31 GDDKiA, na podstawie których przyszły Wykonawca zaprojektuje bariery 
ochronne spełniające wymagane parametry techniczne dotyczące poziomu 
powstrzymywania, poziomu szerokości pracującej, poziomu intensywności zderzenia oraz 
pozostałych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne długości barier 
ochronnych, odcinki przejściowe, odcinki początkowe i końcowe, przerwy w barierach itp.). 

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyżowania z przedmiotową inwestycją 
należy zaprojektować bez sygnalizacji świetlnej. 

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegółowe projekty stałej 
i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarządcy Drogi. 
 

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 
i niezwiązana z drogą 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe należy zaprojektować 
i wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

 sieci gazowej; 
 sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 
 sieci wodociągowej; 
 sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

elektrycznej; 
 sieci kanalizacji sanitarnej; 

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustalić Wykonawca na podstawie 
wizji w terenie, analizy istniejących elementów zagospodarowania terenu pokazanych na 
stronie Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz 
uzyskanych przez Wykonawcę szczegółowych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami 
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ująć koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub 
zabezpieczenia. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 
Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym 
zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystąpi do właściwego 
Ministra z wnioskiem o odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego. 
W przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa od konieczności budowy kanału 
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbędne w tym zakresie opracowania 
wraz z przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje 
oraz uzgodnienia i wybuduje kanał technologiczny. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej) 

1.3.1.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też zachodzi konieczność, aby 
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 
przedmiotowa inwestycja. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstępstwa 
do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (podstawa prawna: art. 9 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), rozstrzygnięcie 
co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna 
argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku o odstępstwo w tej sprawie, 
albo Projektant będzie zobowiązany poszukać innego rozwiązania projektowego. Przyjęte 
przez Projektanta rozwiązania nie mogą powodować pogorszenia warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiającego 

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową w zakresie mostów na 
potoku Kamienica w km 7+188 i 7+884. Przedmiotowe dokumentacje projektowe stanowią 
załącznik do niniejszego PFU. 
 

1.3.1.3. Przedsięwzięcia powiązane 

Przedmiotowa inwestycje nie jest powiązana z przebudową innej drogi. 
 

1.3.1.4. Uwarunkowania 

Przedsięwzięcie jest przygotowane i realizowane w trybie decyzji pozwolenia na 
budowę (w zakresie przebudowy przepustów w km 9+925 oraz 11+769) i zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa 
w postaci projektu budowlanego / materiałów do zgłoszenia robót / projektu wykonawczego 
oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, a 
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przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót 
budowlanych, dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też zachodzi konieczność, aby 
projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 
regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i Prawa Budowlanego. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 
przedmiotowa inwestycja. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej PFU): 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej w szczególności: 
 
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 

1.1. Mapa do celów projektowych (skala 1:500). – 1 egz. wersja papierowa + 1 
egz. wersja elektroniczna; 

1.2. Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji 
gruntów) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna ; 

1.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania 
z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia) – 2 egz. wersja 
papierowa; 

2. Koncepcja rozwiązań projektowych w formie opisowej oraz graficznej wraz 
z analizą stanu prawnego nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań 
projektowych – 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna 

3. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne, 
opracowania hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie – 4 egz. wersja 
papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna; 

4. Projekt budowlany (w zakresie przebudowy przepustów w km 9+925 oraz 11+769) 
oraz materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę uwzględniające wszystkie branże wraz z uzgodnieniami, 
opiniami decyzjami – 4 egz. wersja papierowa + 4 egz. wersja elektroniczna; 

5. Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż odrębnie. 

Projekt Wykonawczy sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża drogowa, 
branża mostowa, projektem rozbiórki (w przypadku konieczności), sieci uzbrojenia 
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terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami – 4 egz. wersja papierowa + 4 egz. 
wersja elektroniczna; 

6. Projekt próbnego obciążenia mostów w km 7+188 i 7+884 zakładający 
przeprowadzenie próbnego obciążenia po wykonaniu remontu tych obiektów wraz 
z określeniem nośności) – po 2 egz. wersja papierowa + 2 egz. wersja elektroniczna; 

6. Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 4 egz. wersja papierowa + 4 
egz. wersja elektroniczna; 

7. Ewentualne inne decyzje niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę (np. odstępstwa od warunków technicznych) – 1 egz. wersja 
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

8. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków 
technicznych wymaganych przepisami szczególnymi: 

8.1. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 

8.2. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 1 egz. wersja 
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

8.3. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
o warunkach prowadzenia robót w korytach cieków wodnych (jeśli konieczna) 
– 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

8.4. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
zwalniającej z zakazów prowadzenia robót w obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią (jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 

8.5. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
zwalniającej z zakazów prowadzenia robót w pobliżu wałów 
przeciwpowodziowych (jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 

8.6. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 
elektroniczna; 
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8.7. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania innych 
decyzji administracyjnych dla uzyskania skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę (np. 
odstępstwa od warunków technicznych) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 

8.8. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 
wersja elektroniczna; 

8.9. Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 
elektroniczna; 

8.10. Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. 

9. Decyzje administracyjne – po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja 
elektroniczna 

9.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

9.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; 

9.3. Decyzja o warunkach prowadzenia robót w korytach cieków wodnych 
(jeśli konieczna); 

9.4. Decyzja zwalniająca z zakazów prowadzenia robót w obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią (jeśli konieczna); 

9.5. Decyzja zwalniająca z zakazów prowadzenia robót w pobliżu wałów 
przeciwpowodziowych (jeśli konieczna); 

9.6. Decyzja pozwolenie wodnoprawne; 

9.7. Ewentualnie inne niezbędne decyzje; 

10. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (w zakresie przebudowy przepustów 
w km 9+925 oraz 11+769). 

11. Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę. 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi dokumentację 
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geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym 
zajęciem, opracuje dokumenty związane z ochroną środowiska tj. kartę informacyjną 
przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) niezbędne do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzi dokumentację 
geotechniczną, geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje dokumenty niezbędne 
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, 
wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne w tym 
obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez 
właściwą jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane), obliczenia statyczne 
i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 
dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub innych warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je 
własnym kosztem i staraniem. 

W przypadku stwierdzenia konieczności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.) Wykonawca zgłosi regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie działań związanych z przedmiotowym 
zadaniem. Jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony 
środowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji 
o warunkach prowadzenia działań, opracuje wniosek wraz z kompletem materiałów 
niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań i uzyska decyzję. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejące 
linie brzegowe wód płynących należy ustalić w terenie, opracować operat geodezyjno-prawny 
rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i zatwierdzić decyzją Starosty (zakres opracowania 
będzie uzależniony od warunków technicznych wydanych przez zarząd wód). Następnie należy 
dokonać rozgraniczenia gruntów pod wodami płynącymi. Grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Nie wydziela się w drogach publicznych 
gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, przepustach (§9, §68 
Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte wodami 
powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art.10, art.14a Prawo 
wodne). 

W przypadku gdy planowane roboty będą zlokalizowane w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania stosownej decyzji 
Dyrektora PGW Wody Polskie zwalniającej z zakazów prowadzenia prac w obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią (art. 40 i art. 88l ustawy Prawo wodne). 

Wyżej wymienione decyzje zwalniające z zakazów prowadzenia prac w obszarach 
zagrożenia powodzią należy uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne. 

Wykonawca uzyska stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie 
(budowę/przebudowę/rozbudowę/likwidację) urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie 
z wód, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne. 

Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r.  poz. 1376 z późn. zm), 
dotyczącym możliwości udostępnienia kanałów technologicznych, służących umieszczeniu 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególności linii telekomunikacyjnych, w pasie 
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drogowym przebudowywanej drogi. W przypadku zgłoszenia przez podmioty zainteresowania 
udostępnieniem kanału technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia 
projektu kanału technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 
zwolnienia z budowy kanałów technologicznych pod warunkiem uzyskania decyzji Ministra 
właściwego do spraw łączności zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych. 
Z  wnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanałów technologicznych do ministra 
wystąpi Wykonawca. W ww. wniosku należy szczegółowo przedstawić argumenty 
przemawiające za zwolnieniem z budowy tych kanałów, potwierdzone niezbędnymi 
załącznikami. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 
uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża 
gruntowego, dokumentacja geologiczno – inżynierska, hydrogeologiczna). 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 
szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań wynikających z zajęcia czasowego. 

Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) w celu 
utrzymania ciągłości ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robót, Wykonawca robót 
projektowo - budowlanych pozyska własnym kosztem i staraniem. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej 
koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz 
przed Naradą Koordynacyjną sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć do oceny przez 
Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Dyrektorze ZDP w Dębicy (ZOPI) kompletny 
projekt wykonawczy / projekt budowlany / materiały do zgłoszenia robót budowlanych 
wszystkich branż (branża drogowa, branża mostowa, ewentualne projekty rozbiórek, 
projekty budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą infrastrukturę), 
uzgodnione u właściwych gestorów) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / projektu budowlanego / 
materiałów do zgłoszenia robót budowlanych na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do 
rozwiązań projektowych, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. 
W ustalonym przez Zamawiającego terminie (odrębnym pismem) Wykonawca przedłoży 
skorygowany projekt do ponownej oceny przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Projektu 
Organizacji Ruchu (stałej i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrębnym tokiem 
postępowania. Projekt Organizacji Ruchu winien być spójny z Projektem budowlanym 
i Materiałami do zgłoszenia robót budowlanych. 

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne 
do obiektów prowadzących działalność gospodarczą (w przypadku posiadania 2 zjazdów). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 
i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 
nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w następujących formatach: 

 dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg lub *.dxf 
(w wersji 2008 lub niższej) 

 projekt budowlany i materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 
kompletne – format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub niższej) 

 projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf 
(w wersji 2008 lub niższej) 
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 projekt próbnego obciążenia mostów – format danych *.doc, *.dwg lub *.dxf 
(w wersji 2008 lub niższej) 

 dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub 
niższej) 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 
 wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych 

(ZOPI) przy Dyrektorze ZDP w Dębicy, z uwzględnieniem konieczności 
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI, 

 sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru 
projektowego, 

 stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. 
Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków 
technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem 
ewentualnych korekt wniosków i załączników. 

 
1.3.2. Roboty budowlane 

1.3.2.1. Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru 
jako przedstawiciela Zamawiającego. 
 

1.3.2.2. Uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych 

w decyzji środowiskowej; 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 
 organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna należeć do Wykonawcy robót, 
 teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji 
utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 
terenu budowy. Teren należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną 
technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz 
Komendy Policji informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu 
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dla przebudowy drogi, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma 
i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający, 

 po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania 
robót, 

 w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 
zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy 
realizacji robót „pod ruchem”, 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo 
przyjęty, z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób 
prowadzących działalność gospodarczą i usługową w rejonie robót, media 
lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab kryzysowy, portale internetowe 
itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym, 

 Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 
występowania utrudnień, 

 Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 
prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 
zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie 
uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy 
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

 przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego 
dróg powiatowych nr 1317R i 1318R. W razie potrzeby Wykonawca robót na 
swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji 
placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia 
w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca 
robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia 
czasowego), 

 w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód 
płynących bądź tereny linii kolejowej, nie później niż w terminie 30 dni przed 
planowanym zajęciem terenu (wykonywaniem robót budowlanych) należy 
ustalić zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu z zarządcą infrastruktury 
kolejowej i zarządcą wód, 

 Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia 
Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia 
składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

 po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inspektora nadzoru oraz do 
Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót, 

 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie 
z wymaganiami w tym zakresie, 
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 Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie (jeśli pozwolenie na użytkowanie jest wymagane 
prawem), 

 Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy 
Zamawiającemu. 

 
1.4. Dokumenty projektu 

W trakcie trwania projektu tworzone są dokumenty, które stanowią dokumentację 
przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora.  

Do dokumentów projektu zalicza się: 
 notatki i protokoły z narad; 
 korespondencję pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą; 
 korespondencję Wykonawcy ze stronami trzecimi; 
 uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje, 

opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a także oceny, opinie, 
protokoły weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 
Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

 inne, które mają związek z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 
dostępne do wglądu dla Zamawiającego na jego życzenie. 
 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania (jeśli będzie wymagane 
prawem) w stanie wolnym od wad i usterek przebudowę dróg powiatowych nr 1317R i 1318R 
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja 
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do 
których PFU się odwołuje. Podobnie przebudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom 
w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 
 bezpieczeństwa pożarowego; 
 bezpieczeństwa użytkowania; 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska; 
 ochrony przed hałasem i drganiami; 
 usuwania wody opadowej i odpadów; 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
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 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej; 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanego obiektu 
budowlanego jakim jest przebudowa dróg powiatowych, wynika z dokumentów do których 
odwołuje się PFU. 
 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Przebudowę istniejącej drogi charakteryzują dwa główne parametry: 
 kategoria drogi, wg klasyfikacji określonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych [9] – droga powiatowa; 
 klasa drogi, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
[26], wg której drogę zalicza się do lokalnej (klasa „L”). 

Charakterystyczne właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu 
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, będące pochodną przyjęcia kategorii 
i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: 
 przebudowę drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna 

i drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz wraz z odcinkową 
budową chodników dla pieszych i przejść dla pieszych wraz z ich dedykowanym 
oświetleniem; 

 remont dwóch mostów na potoku Kamienica; 
 wykonanie próbnego obciążenia dwóch mostów po wykonaniu prac 

remontowych; 
 kompleksową przebudowę przepustów pod drogą powiatową nr 1317R 

w km 9+925 w miejscowości Grudna Dolna i w km 11+769 w miejscowości 
Grudna Górna; 

 budowę / przebudowę przepustów drogowych i pod zjazdami; 
 budowę / przebudowę jednopoziomowych skrzyżowań z drogami 

przecinającymi innej kategorii oraz drogami powiatowymi; 
 budowę / przebudowę systemu odwodnienia drogi; 
 budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 
 budowę kanału technologicznego (w przypadku braku możliwości otrzymania 

odstępstwa od budowy kanału technologicznego); 
 inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym, takie jak usunięcie 

przeszkód stałych z otoczenia drogi w tym np. drzew, słupów itp., 
zabezpieczenie / przebudowę istniejących rowów i cieków wodnych, budowę / 
przebudowę zjazdów, budowę urządzeń ochrony środowiska, itp. 

 wykonanie oznakowania drogi. 
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1.6.1. Założenia programowe dla potrzeb budowy drogi 

Przewidywany układ drogowy z zaznaczoną lokalizacją (km) punktów 
charakterystycznych przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej przyjęto następujące założenia 
funkcjonalno – użytkowe: 

 

parametr droga 

kategoria drogi powiatowa 

klasa drogi L (lokalna) 

szerokość jezdni droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości: 

 2 x 2,75 m dla przekroju szlakowego, 
 2,75 m + 3,00 m dla przekroju półulicznego, 
 2 x 3,00 m dla przekroju ulicznego, 

szerokość poboczy / konstrukcja 
poboczy 

 0,75 m / pobocze gruntowe, na odcinkach drogi 
o pochyleniu podłużnym ≥ 5% pobocze 
gruntowe z podwójnym powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją asfaltową 

chodniki dla pieszych 2,0 m w świetle pomiędzy krawężnikiem, a obrzeżem 
(chodnik przy krawędzi jezdni) 

zatoki autobusowe / perony 3 szt wraz z peronami / 1 peron 

obciążenie / nośność 115 kN 

długość całkowita trasy 6,632 km 

geometria trasy ilość łuków poziomych: zgodna ze stanem istniejącym 

poszerzenie na łukach poziomych: dostosowane do 
promienia łuku dla drogi klasy „L” 

spadki poprzeczne: 

- na prostej: daszkowy 2% 

- na łukach: dostosowane do promienia łuku 

nawierzchnia jezdnia bitumiczna 
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Dla potrzeb przebudowy / budowy obiektów inżynierskich w ciągu przedmiotowej 
drogi przyjęto następujące założenia funkcjonalno – użytkowe: 

 nośności dla przebudowanych przepustów pod drogą w km 9+925 i 11+769 - 
klasa „B” wg PN-85/S-10030 tj. 40 ton, 

 szerokości użytkowe zgodnie z niniejszym PFU, 
 nośność remontowanych mostów zgodnie w przeprowadzonym próbnym 

obciążeniem mostów, 
 

1.6.1.1. Układ sytuacyjno – wysokościowy 

Układ sytuacyjno – wysokościowy powinien odpowiadać wymaganiom w odniesieniu 
do dróg publicznych klasy „L” wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami) 
 

1.6.1.2. Założenia konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spełniać następujące założenia: 
 kategoria ruchu KR2; 
 obciążenie na oś obliczeniową 115kN; 
 grupa nośności podłoża G1: 

o E2≥80MPa; 
o E2/E1 ≤2,2, gdzie E1 - pierwotny moduł odkształcenia, E2 - wtórny 

moduł odkształcenia; 
 głębokość przemarzania gruntu hz=1,00m. 

 
Przewidywany wstępny układ warstw konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej. 
Ze względu na to, że na etapie opracowywania niniejszego PFU nie prowadzono badań 

stanu nawierzchni (np. metodą ugięć), Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji 
technicznej określi ostateczną konstrukcję drogi, którą zaprojektuje metodą mechanistyczną 
lub MES dla konstrukcji projektowanych na ruch KR2. Na drogach gminnych w przypadku 
konieczności wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dopuszcza się projektowanie wzmocnienia 
metodą ugięć. Dobór konstrukcji powinien być opracowany w oparciu o badania terenowe 
i laboratoryjne. Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi należy uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie realizacji dokumentacji projektowej. 
 

1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego 

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej spływ wód opadowych należy 
zaprojektować w postaci odwodnienia powierzchniowego, następnie poprzez pobocza, 
skarpy, studzienki ściekowe z przykanalikami do otwartych rowów przydrożnych / 
prefabrykowanych elementów ściekowych lub do kanałów deszczowych (w przypadku braku 
innych możliwości), a następnie do odbiornika wód, którymi są istniejące cieki wodne /rowy 
melioracyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa 
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno – 
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hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych 
decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków decyzji środowiskowej oraz 
zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przyległego w kierunku 
do pasa drogi (wody napływające z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz 
późniejszej eksploatacji. 

Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia należy przewidzieć odwodnienie 
terenu przyległego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzać do powstania zastoisk wody 
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki ściekowe należy lokalizować poza pasem ruchu. 
Na terenach o małym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk 
Przewidzieć wykonanie ścieków przykrawężnikowych. 
Na wylotach przykanalików należy zastosować prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować 
i uwzględnić w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić 
warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 

Do oczyszczania powinny być wykorzystane naturalne procesy. Ze względu na ochronę 
środowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach część rowów drogowych 
powinna być dodatkowo uszczelniona. 

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci 
drenarskie itp. napotkane w trakcie robót, powinny być przeprowadzone przepustami pod 
drogami. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do systemu odwodnienia drogi po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, 
warunków gruntowo – wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzją środowiskową 
uzyskaną przez Wykonawcę, należy zaprojektować (jeżeli jest wymagane) urządzenia do 
oczyszczenia wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, 
tj. stężeń dopuszczalnych w postaci: 

 separatory związków ropopochodnych, 
 grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów, benzyn (piaskowniki i osadniki). 

Jeżeli na etapie realizacji inwestycji będzie konieczność zastosowania urządzeń 
oczyszczających ze względów zabezpieczenia środowiska lub innych wymagań wynikających  
z decyzji środowiskowej i uzgodnień z właścicielem odbiornika, przyszły Wykonawca 
zaprojektuje i wykona urządzenia oczyszczające, które umożliwią podczyszczenie wód do 
wymaganych parametrów. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni należy wykonać poprzez nadanie nawierzchni 
spadków podłużnych min. 0,3% i spadków poprzecznych 2,0%. Należy spełnić wymagania 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) w zakresie spadków ukośnych. Dla odcinków szlakowych 
o spadkach podłużnych powyżej 4% i łuków poziomych należy po wewnętrznej stronie łuku, 
przy krawędzi jezdni zastosować ścieki trójkątne, z których woda poprzez studnie wpadowe 
lub ścieki skarpowe odprowadzana będzie do rowu. Ścieki skarpowe powinny być 
zaprojektowane z elementów prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu 
min. C30/37 o nasiąkliwości do 5% i mrozoodporności min. F-150. 

Rowy drogowe przewiduje się projektować na odcinkach przebiegających przez 
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wód opadowych z drogi umożliwia 
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pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spełniać roli zbiorników 
retencyjnych, w związku z czym ich pojemność nie powinna być brana pod uwagę przy 
obliczaniu retencji. Minimalna szerokość dna rowu powinna wynosić 0,4m, a minimalna 
głębokość rowu powinna być niemniejsza niż 0,5m, przy czym jeżeli górna część korpusu drogi 
jest odwadniana drenami lub warstwą odsączającą, dno rowu powinno być poniżej poziomu 
wylotu drenu, sączka lub warstwy odsączającej nie mniej niż 0,2m, a na odcinku wododziału 
nie mniej niż 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno być większe niż 1:1,5. 
Ponadto należy przewidzieć wykonanie umocnienia dna i skarp rowów elementami 
prefabrykowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko 
tam gdzie jest to bezpośrednio konieczne. Konieczność specjalnego umocnienia skarp lub dna 
rowu przed erozją zależy od spadku podłużnego rowu, rodzaju podłoża gruntowego i ilości 
odprowadzanej rowem wody. Dla przeciętnych warunków przyjmuje się maksymalne 
pochylenie rowów: 

bez umocnienia skarp i dna rowów: 
 dla gruntów piaszczystych    1,5% 
 dla gruntów piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0% 
 dla gruntów ilastych i gliniastych   3,0% 
 dla gruntów skalistych    10,0% 

przy umocnieniu dna i skarp rowu: 
 darniną      3,0% 
 elementami betonowymi    3,0÷10,0% 
 brukiem układanym na podsypce cementowo 

-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 15,0% 
Odwodnienie będące przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga określenia 

ilości wody jaką należy odprowadzić z drogi i obiektów inżynierskich, którą należy ustalić na 
podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natężenie deszczu dla rocznej sumy opadów 
i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Klasa drogi 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia deszczu 

p [%] 

Współczynnik A (natężenie deszczu [dm3/(s · 
ha)] dla t = 10 min) 

Opad 
H≤800 mm 

Opad 
H≤1000 mm 

Opad 
H≤1200 mm 

G – główne 
Z – zbiorcze 50 592 720 750 

L – lokalne 
D – dojazdowe 100 470 572 593 

 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować tak aby prawidłowo i zgodnie  
z obowiązującymi normami odprowadzała wody deszczowe do odbiorników wód. Minimalna 
średnica kanalizacji deszczowej powinna być nie mniejsza niż 300mm Wpusty ściekowe oraz 
włazy studni kanalizacyjnych należy zaprojektować na klasę obciążenia min. D400. Przykanaliki 
wpustów przyszły Wykonawca zaprojektuje i wykona o średnicy min. 200mm. 
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1.6.2. Założenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia 
infrastruktury technicznej 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe należy zaprojektować 
i wykonać zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

 sieci gazowej; 
 sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem słupów napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, 
 sieci wodociągowej; 
 sieci elektrycznej; 
 sieci kanalizacji sanitarnej; 

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci winien ustalić Wykonawca na podstawie 
wizji w terenie, analizy istniejących elementów zagospodarowania terenu pokazanych na 
stronie Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz 
uzyskanych przez Wykonawcę szczegółowych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami 
sieci. W ofercie Wykonawca powinien ująć koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub 
zabezpieczenia. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 
Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym 
zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca wystąpi do właściwego 
Ministra z wnioskiem o odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego. 
W przypadku braku możliwości uzyskania odstępstwa od konieczności budowy kanału 
technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbędne w tym zakresie opracowania 
wraz z przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego. Wykonawca uzyska stosowne decyzje 
oraz uzgodnienia i wybuduje kanał technologiczny. 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 
budowlane należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU) w szczególności: 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego, 
materiałów do zgłoszenia robót budowlanych i projektu wykonawczego w skali 
1:500, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów), 
ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym geologiczno – inżynierskich) terenu 
i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać 
analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 
drodze, 

 pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów), 
 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 
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 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki 
w przypadku konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową 
inwestycją, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o warunkach prowadzenia działań 
w korytach rzek i cieków wodnych (jeżeli będzie konieczna), protokółu z Narady 
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu, 

 w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na 
wejście w teren, 

 sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie 
wymagany, 

 sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wniosku 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę w tym skompletowanie wszystkich załączników, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej 
realizację obiektów budowlanych, 

 sporządzenie projektu próbnego obciążenia wraz z określeniem nośności 
remontowanych mostów; 

 prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, 
 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu 
wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu 
budowy, gospodarką odpadami, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej w tym 
uwzględniającej wyniki próbnego obciążenia remontowanych mostów, 

 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci 

uzbrojenia terenu (również w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie 
programu Autocad (*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wcześniejszej- lub w innym 
powszechnie dostępnym), 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Wymagane cechy rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, które będą obowiązywać 
przyszłego Wykonawcę realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 
przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. Rodzaj roboty Realizacja 

I II III 

1. 
Długość przebudowanego 
odcinka drogi: 

6,632 km 

2. Długość chodników: 1,571 km 

3. Długość ścieżek rowerowych brak 

4. Oświetlenie  
dedykowane dla przejść dla 

pieszych wraz z oświetleniem 
towarzyszącym 

5. 

Ilość obiektów mostowych  

- mosty / długość całkowita 2 / 24,0+24,0=48,0m 

- wiadukty / długość brak 

- przepusty / średnica / długość 

wg potrzeb – zgodnie 
z tabelarycznym zestawieniem 
istniejących przepustów oraz 

wytycznymi przebudowy 
przepustów w km 9+925 i 11+769 

6. 

Ilość skrzyżowań:  

- skanalizowanych - 

- typu rondo - 

- zwykłych 
z drogami gminnymi wg potrzeb, 

z drogą powiatową nr 1318R 
i 1319R 

- różnopoziomowych - 

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się również do skrócenia przejazdu pojazdów, 
polepszy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zmniejszy uciążliwości spowodowane 
ruchem dla mieszkańców i środowiska. 
 

2.1.1. Założenia ogólne 

Zakres i treść projektu jak również wykonanie robót powinny być oparte 
o obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez władze 
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miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem 
zamówienia w szczególności: 

 projekt musi bazować na najnowszych sprawdzonych rozwiązaniach 
technicznych; 

 projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się 
o zasady poszanowania energii i ekologii; 

 rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy 
z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane; 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 
o przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania 

założeń projektowych; 
o uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń; 
o akceptacja koncepcji upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej 

realizacji prac projektowych. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 

budowlanego, materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, projektów 
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do 
końcowego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na 
budowę; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, koncepcji, 
projektu budowlanego, materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, 
projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych 
opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej 
(papierowej) w 4 egzemplarzach, oryginał + 4 kopie i cyfrowej (na nośniku CD-
R); 

 Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu; 

 do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie 
opracowania projektowe i towarzyszące w 4 egzemplarzach analogowych 
(papierowych) i w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
 prawidłowego zaprojektowania układu drogowego wraz z infrastrukturą 

techniczną kolidującą z przedmiotową inwestycją; 
 takiego zaprojektowania, a następnie wykonywania prac, aby możliwe było 

zachowanie ciągłości ruchu. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte 
w PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie 
mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu 
widzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe 
oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
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kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na 
działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać 
estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem 
terenu. 

Zamawiający wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniała przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna 
funkcje bezpieczeństwa, komfortu uczestników ruchu oraz redukowała hałas. Prognozowany 
wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. 
odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu przebudowy 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branżowymi musza odpowiadać 
warunkowi minimalnej awaryjności. 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat. 
Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby inwestycja wykazywała: 
 skrócenie czasu przejazdu pojazdów, 
 polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 polepszenie warunków ruchu, 
 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych 

ruchem. 
 

2.1.2. Dodatkowo uszczegółowia się cechy obiektu dotyczące rozwiązań 
budowlano – konstrukcyjnych: 

2.1.2.1. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi należy przyjąć na podstawie założeń przedstawionych w części 
rysunkowej przedmiotowego PFU. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia: 

 trwałości nawierzchni; 
 parametrów użytkowych; 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja wymaga bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym. 
Projektowanie konstrukcji nawierzchni należy wykonać metodą mechanistyczną lub 

mechanistyczno – empiryczną w oparciu założoną kategorię ruchu KR2. 
Konstrukcja nawierzchni winna być określona zgodnie z obliczeniami. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji nawierzchni muszą spełniać 

wymagania aktualnych wytycznych. 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączająca, spełniającą wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni musi spełniać warunki dla podłoża 
grupy nośności G1. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, 
niezależnie od kategorii ruchu, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie 
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z  wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych– 
załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. 
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

2.2.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych określonych w PFU. 
Dodatkowo Wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem oraz stosować się do poleceń Inwestora. Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania 
zadania, m.in. mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia 
warunków do projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Inwestorowi, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie 
z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich 
wystąpień. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 
wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien 
uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie 
i uzgodnienia. 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania 

zapisane w przedmiotowym PFU i powołanych w nim dokumentach, 
warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną i aktualnie 
obowiązującymi przepisami; 

 dokumentacja projektowa (projekt budowlany, materiały do zgłoszenia robót 
budowlanych i projekt wykonawczy) oraz etapy robót budowlanych winne być 
dostosowane do obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska i Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych; 

 dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych; 

 wszystkie uzyskiwane decyzje w miarę możliwości powinny być opatrzone 
rygorem natychmiastowej wykonalności; 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych; 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca; 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z wykonywaniem badań i innych prac projektowych; 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 
projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz przynależnych do izby inżynierów budownictwa, posiadających 
ubezpieczenie OC; 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do 
Izby Inżynierów Budownictwa, posiadających ubezpieczenie OC; 

 opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią 
szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy 
istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy 
głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 
od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 
„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania 
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 
zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 
zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego; 

 szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania przepisów: Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. 
zmianami) [1] Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. 
poz. 169 z późn. zmianami) [23] oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. 
poz. 2454 z późn. zmianami) [21]; 

 obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić 
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc; 

 przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych; 
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 w zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa 
oraz wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania 
powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym 
programem pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te 
oznaczane w sposób wymagany przez dany program; 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany 
sprawować nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę. Na 
wezwanie, Wykonawca zobowiązany jest do: 

o opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych 
i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej; 

o niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 
projektowej; 

 dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę 
podlegać będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU; 

 Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty do 
weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. 
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie 
zakończony jego zatwierdzeniem; 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji 
przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu 
dokumentacji projektowej; 

 wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 
używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 
projektowych wykonanych w ramach Zamówienia; 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań 
projektowych / rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej 
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez 
żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

o rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na 
własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym 
w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej 
części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego 
do wykonania innych opracowań projektowych; 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych; 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 
o wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do 

prezentacji oraz działań informacyjnych, w tym udostępniania 
opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp (m.in. w sieci Internet); 
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o wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci 
komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych 
i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 

o zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną 
techniką. 

Ponadto Zamawiający w przedmiotowym PFU oraz materiałach do niego załączonych 
wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych 
prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego 
sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza 
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań 
przedstawionych w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie i jednocześnie nie naruszają 
charakterystycznych parametrów opisanych w pkt. 1.2. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji przebudowy drogi 
załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do 
podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. W szczególności Zamawiający 
oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

 koordynacji z przedsięwzięciami związanymi; 
 kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu; 
 możliwości odwodnienia drogi; 
 warunków geologicznych i hydrogeologicznych; 
 obsługi terenów przyległych; 
 nabycia niezbędnych gruntów pod pas drogowy; 
 prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej; 
 wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi; 
 innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 
zobowiązany jest stosować uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci 
infrastruktury technicznej. Niezbędne uszczegółowienia warunków należy uzyskać na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. 

W przypadku zmian rozwiązań drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbędne 
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych 
(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna). 

Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie otrzymane warunki 
techniczne w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości wypowiedzenia się co do treści 
warunków, w szczególności w zakresie obowiązków narzuconych przez gestorów urządzeń na 
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rzecz Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca skomentuje treść uzyskanych warunków pod 
kątem ich zgodności z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kolejnego wystąpienia do danego 
właściciela sieci, w którym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiającego odnośnie 
uzyskanych warunków, względnie prośba o ich zmianę. 

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac 
projektowych. 

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) uzyska 
wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

W szczególności Wykonawca uzyska: 
 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; 
 decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego; 
 inne decyzje wymagane przepisami szczególnymi, w tym decyzje dotyczące 

zwolnienia z zakazów realizacji obiektów budowlanych. 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie otrzymane 

decyzje, uzgodnienia i opinie celem umożliwienia Zamawiającemu ewentualnego skorzystania 
z procedury odwoławczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia materiałów do wydania w/w decyzji, 
uzgodnień i opinii w ilości wymaganej przepisami oraz sporządzenia dodatkowego 
1 egzemplarza dla Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca niezależnie od materiałów załączonych do PFU pozyska 
wszelkie istotne informacje niezbędne do projektowania przedsięwzięcia, w szczególności: 

 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 
 wyciągi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin; 
 gminne plany i programy ochrony środowiska; 
 plany ochrony parków krajobrazowych i zasobów archeologicznych; 
 inne, w tym dane administratorów obiektów i urządzeń (np. w formie 

dokumentacji archiwalnych) i innych jednostek mogących posiadać informacje 
odnośnie terenu przedsięwzięcia. 

W przypadku braku w/w dokumentów Wykonawca uzyska odpowiednie 
potwierdzenie tego faktu. 
 

2.2.1.1. Stadium – inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania 
terenu i istniejących obiektów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, 
ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń, jakie wymagane 
są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 
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 badania geologiczne / hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz 
zakończone opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. Zamawiający zakłada, że konieczne będzie sporządzenie 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki 
badań geologiczno – inżynierskich) oraz geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby powinna być 
sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna; 

 badania istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby 
ich wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdów, o ile projekt zakłada ich 
dalsze użytkowanie; 

 badania materiałowe elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby ich 
naprawy / wzmocnienia o ile projekt zakłada ich dalsze użytkowanie; 

 próbne obciążenie remontowanych mostów wraz z określeniem ich nośności; 
 inwentaryzacje zagospodarowania terenu w zakresie planowanych robót pod 

kątem określenia rodzaju, parametrów stanu elementów przewidzianych do 
dalszego użytkowania i do rozbiórki; 

 inwentaryzację istniejącej zieleni; 
 inwentaryzację istniejących sieci uzbrojenia terenu; 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad 
wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na 
przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektów czasowej 
organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badan i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
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zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie 
władze i Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2.2.1.2. Stadium – mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi 
przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów. 

Mapa do celów projektowych, powinna obejmować obszar otaczający teren inwestycji 
w pasie co najmniej 30 m od projektowanego obiektu, a w razie konieczności ustalenia strefy 
ochronnej – także teren tej strefy. 

Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna 
zawierać: 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 dane sytuacyjno – wysokościowe drogi, obiektów mostowych i kubaturowych 
w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za wystarczający do odwzorowania 
terenu na cele projektowania drogi, obiektów mostowych i kubaturowych oraz 
zabezpieczenia / przebudowy infrastruktury technicznej; 

 usytuowanie zieleni średniej i wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody; 
 usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 

zgodnie z celem wykonywanej pracy; 
 uzgodnione przez OUDP projektowane uzbrojenie terenu; 
 lokalizację istniejącego oznakowania pionowego dróg; 
 oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów; 

Skale map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu 
lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym: 

 skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1 :500; 
 skala map do celów projektowych nie powinna być mniejsza niż 1 :500. 

Wielkość obszaru, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa 
w razie potrzeby organ właściwy do przyjęcia wniosku zgłoszenia robót budowlanych. 

Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania RMGPIB z dnia 21 lutego 
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
 

2.2.1.3. Stadium – decyzja środowiskowa 

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUŚ) jest to dokument 
wymagany przy realizacji inwestycji, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W skład Stadium Decyzji Środowiskowej mogą wchodzić: 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy 
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu ze względu na możliwość 
wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko – kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 
również: 

 poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie. 

W tym celu Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia o zawartości 
zgodnej z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zmianami), którą wraz 
z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego, a po jej uzyskaniu (w szczególności w zakresie obowiązków Zamawiającego 
odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystąpi 
z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie 
wezwania do uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie orzeknie o konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca sporządzi to opracowanie 
i przedstawi do akceptacji Zamawiającego (w szczególności w zakresie obowiązków 
Zamawiającego odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu 
porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaże do organu. 
 

2.2.1.4. Stadium – pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca sporządzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartości zgodnej 
z przepisami, który wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami 
przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu wystąpi z wnioskiem o wydanie 
decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie wezwania do uzupełniania 
wniosku, i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 
 

2.2.1.5. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana tj. projekt budowlany co do zawartości, formy 
i ilości powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
[Dz. U. 2020r. poz. 169 z późn. zmianami) [23], oraz przepisach wykonawczych do niego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. 
W projekcie budowlanym Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do 
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
W projekcie budowlanym Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 
projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego dla 
proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie 
projektowanych obiektów budowlanych. 
W szczególności, w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca 
przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków 
komunikacji zbiorowej. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 
Stadium projektu budowlanego – jest to zbiór opracowań projektowych, w których głównym 
opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład projektu budowlanego 
wchodzą: 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego; 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

• materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 
• materiały do zgłoszenia robót budowlanych; 
• projekty rozbiórek; 
• materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: 
projekt zieleni, projekt organizacji ruchu; 

• mapa do celów projektowych; 
• projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych; 
• dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
• instrukcje eksploatacji; 
• analiza ekonomiczna. 

Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji papierowej 
oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe egzemplarze 
wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś 
rysunki – formatach *.pdf, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub wcześniejszej), arkusze 
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca 
dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 
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2.2.1.6. Stadium – materiały do zgłoszenia robót 

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiały do zgłoszenia robót co do 
zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo 
Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do 
objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, 
których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 

W materiałach do zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca uwzględni zmiany 
zagospodarowania terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów 
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami 
opracowania. 

W materiałach do zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca uwzględni opracowane 
przez siebie założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację 
Zamawiającego dla proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe 
kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. 

W szczególności, w wystarczającym na potrzeby materiałów do zgłoszenia robót 
budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje 
przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu materiały do zgłoszenia robót budowlanych wraz 
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi. 

Stadium Materiałów do zgłoszenia robót budowlanych – jest to zbiór opracowań 
projektowych, w których głównym opracowaniem projektowym są materiały do zgłoszenia 
robót budowlanych. W skład Stadium Materiałów do zgłoszenia robót budowlanych wchodzą: 

 materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia; 

 materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 
 materiały do zgłoszenia robót budowlanych; 
 projekty rozbiórek; 
 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, 
projekt organizacji ruchu; 

 mapa do celów projektowych; 
 projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych; 
 dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
 instrukcje eksploatacji; 
 analiza ekonomiczna. 

Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium materiałów do zgłoszenia robót 
budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz ewentualnie 
dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy zapisać 
w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg lub *.dxf (w wersji 2008 lub 
wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel). Do sporządzonej 
dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 
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2.2.1.7. Stadium – koncepcja przebudowy drogi 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebudowy drogi 
uwzględniającej wymagania Zamawiającego określone w niniejszym PFU. 

Koncepcja przebudowy drogi winna zawierać: 
 część opisową; 
 część rysunkową obejmującą: plan sytuacyjny w skali 1:500, przekroje typowe 

drogi, niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych w tym zabezpieczenia lub 
przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu; 

 analizę stanu prawnego nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań 
projektowych w tym, w razie konieczności poszerzenia pasa drogowego, 
zestawienie numerów działek wraz z obliczoną powierzchnią niezbędną do 
realizacji zadania (Zamawiający własnym kosztem i staraniem pozyska 
niezbędne nieruchomości). 

Wykonawca sporządzi 2 egzemplarze koncepcji przebudowy drogi w wersji papierowej 
oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, 
*.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg lub *,dxf (w wersji 2008 lub wcześniejszej), arkusze 
kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excell - dla zestawienia numerów działek wraz 
z obliczoną powierzchnią). 
 

2.2.1.8. Stadium – pozwolenie na budowę 

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć 
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę dla niezbędnych do funkcjonowania 
przebudowanej drogi obiektów. 
 

2.2.1.9. Stadium –zgłoszenie robót budowlanych 

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach 
przebudowy drogi można rozpocząć jedynie na podstawie skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

Dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających decyzji pozwolenia na budowę roboty budowlane można rozpocząć na 
podstawie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia 
na budowę tj. zgłoszenia robót budowlanych do którego organ prowadzący postępowanie nie 
wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Jeżeli nastąpi konieczność (potrzeba), Wykonawca 
uzyska pozwolenie na budowę dla niezbędnych do funkcjonowania przebudowanej drogi 
obiektów. 
 

2.2.1.10. Stadium – promocja 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie działań promocyjnych projektu. 
Działania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktów 
prawnych i wytycznych. Szczegóły działań promocyjnych należy ustalić z Zamawiającym 
(Beneficjentem). 
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Do obowiązków Beneficjenta należy m.in: 
 informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy; 
 obowiązek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami całej 

dokumentacji, która dotyczy realizowanego projektu; 
 umieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu ze środków 

Programu w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta; 
 zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych 

i informacyjnych związanych z projektem; 
 dbanie o widoczność oznaczeń; 
 dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad 

wizualizacji projektów. 
 

2.2.2. Wymagania do opracowań szczegółowych 

2.2.2.1. Projekt Budowlany (PB) 

Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 169 z późn. zmianami) [23]. 

 

2.2.2.2. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych (PB) 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych (PB) – jest to opracowanie projektowe 
o charakterze szczegółowym, które ma służyć uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę. 

Materiały do zgłoszenia robót co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. 
poz. 2351 z późn. zmianami) [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. 
 

2.2.2.3. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na 
podstawie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (jest to uszczegółowienie materiałów 
do zgłoszenia robót budowlanych w stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące wyposażenia oraz zawiera 
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących 
przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej tj. 
 części opisowej; 
 części rysunkowej: 

o orientacja; 
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o plan sytuacyjny w skali 1:500; 
o rysunki ogólne drogowych obiektów inżynierskich; 
o przekroje poprzeczne drogowych obiektów inżynierskich w skali 

1:25; 
o profil podłużny drogi (niweleta); 
o przekroje typowe konstrukcji nawierzchni; 
o przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczoną granicą pasa 

drogowego), średnio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje 
poprzeczne w miejscach charakterystycznych; 

o niezbędne szczegóły rozwiązań technicznych; 
 innych, niezbędnych elementów dokumentacji projektowej. 

stanowiącej uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych 
branż, Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi: 

 projekty rozbiórek obiektów budowlanych; 
 projekty technologii i konstrukcji nawierzchni; 
 projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów wraz 

z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu; 
 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podlegają procedurze 

opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 projekty wycinki i ewentualnych nasadzeń zieleni; 
 projekty przełożeń cieków i rowów; 
 projekty technologiczne i organizacyjne robót; 
 projekty próbnych obciążeń fundamentów palowych i obiektu mostowego; 
 projekty ścian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatów itp.) jeżeli będą 

wymagane; 
 projekty wytworzenia, transportu i montażu wraz z technologią spawania 

konstrukcji stalowych (w wytwórni i na miejscu budowy); 
 projekty rusztowań; 
 projekty sprężenia; 
 projekty robocze montażu barier i balustrad oraz innych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; 
 projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych; 
 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania (w tym m.in. 

projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robót; 
 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU lub 

obowiązujących przepisów prawa. 
Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 

w ramowym układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać 
w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 lub 
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wcześniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excell). Do sporządzonej 
dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania. 
 

2.2.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.) oraz 
obowiązujące przepisy prawne i normy. 

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 
założonych w OST standardów (tj. obniżać wymagania dla materiałów i robót, obniżać 
częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać lub ograniczać 
treść zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do 
zakresu wynikającego z projektu wykonawczego dla każdego asortymentu robót. Wszystkie 
zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku braku 
OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu 
z Inżynierem opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
 

2.2.2.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych 
i harmonogram prac budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 
 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach, 

umowach; 
 warunkach umowy; 
 możliwości Wykonawcy; 
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami; 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych; 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane 
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 
przepisami prawa; 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej; 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
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2.2.3. Pozostała dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych 

Do pozostałej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robót 
budowlanych należą: 

 wszelkie opracowania wynikające z dostosowania dokumentacji projektowej 
do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 
obowiązujących na terenie inwestycji; 

 wszelkie projekty związane z organizacją robót i placu budowy oraz gospodarką 
odpadami; 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 inne, których wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz eksploatację przedsięwzięcia. 
Powyższą dokumentację należy sporządzić w formie i liczbie egzemplarzy wynikającej 

z potrzeb celu w jakim są wykonywane lub przepisów prawa. 
 

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorów przedsięwzięć związanych 

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub inwentaryzacji 
powykonawczych przedsięwzięć związanych, których fakt realizacji lub projektowania może 
mieć wpływ na projektowanie przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca wystąpi do 
inwestorów powyższych przedsięwzięć celem udostępnienia niezbędnych do projektowania 
danych. 

Wykonawca zobowiązany jest do analizy pozyskanych danych i określenia 
uwarunkowań jakie niosą one dla projektowania przebudowy drogi. W przypadku, 
gdy pozyskane materiały bazują na innych układach geodezyjnych, sytuacyjnych 
i wysokościowych, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej transformacji dla 
uzyskania spójnego obrazu wszystkich zamierzeń inwestycyjnych na danym obszarze oraz 
właściwego ich powiązania. 

O wszelkich w pozyskiwaniu powyższych danych, w tym odmowach udostępnienia 
danych, Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego. 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Informacje ogólne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów przedmiotowej 
inwestycji określają wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu 
i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 
 

2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
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utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie 
trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, 
uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie przebudowanego odcinka drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do 
Wykonawcy robót. 

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót 
stanowią: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.  
poz. 450 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r.  poz. 784 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.). 

 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 

wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 
 bezpieczeństwa konstrukcji; 
 bezpieczeństwa pożarowego; 
 bezpieczeństwa użytkowania; 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska; 
 ochrony przed hałasem i drganiami; 
 usuwania wody opadowej i odpadów; 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską; 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 
 poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej; 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe realizowanej inwestycji wynikają 
z dokumentów, do których odwołuje się PFU. 
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2.3.3. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 
 

2.3.4. Roboty budowlane 

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed fizycznym 
rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgłoszeniem robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę i/lub prawomocną decyzją 
pozwolenia na budowę i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność 
dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz 
za jego zgodą. 

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie 
i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót 
objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca. 

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność dróg. Na czas wykonania obiektu 
inżynierskiego Wykonawca również zapewni ciągłość ruchu poprzez zastosowanie objazdu 
tymczasowego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu. 
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2.3.5. Odbiór robót 

2.3.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
 datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót; 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 

z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach; 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
 

2.3.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

 materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji 
pozwolenia na budowę wraz ze skutecznym zgłoszeniem i/lub projekt 
budowlany wraz z prawomocną decyzja pozwolenia na budowę; 

 protokoły przekazania placu budowy; 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
 protokoły odbioru robót; 
 protokoły z narad i ustaleń; 
 korespondencję na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 
prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie (jeśli jest wymagane prawem). 
 

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 
 

2.3.5.5. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiorowi częściowemu; 
 odbiorowi ostatecznemu; 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
2.3.5.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

2.3.5.7. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy 
i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Świadectwa 
Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 

2.3.5.8. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, który informuje o tym 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, 
o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inspektora nadzoru ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary 
do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone przez 
Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań odbiorczych dostarcza do 
Laboratorium Zamawiającego Inspektor nadzoru. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 
1. Dokumentację powykonawczą; 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej), przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru 
dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki zrealizowanych 
obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów 
elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 
kopii materiałów do uzyskanego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne. 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 

3. Recepty i ustalenia technologiczne; 
4. Dzienniki budowy (oryginały); 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB i PZJ; 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB i PZJ; 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru; 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora nadzoru, 
zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, 
harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, 
jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej; 
12. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeśli jest wymagana 

prawem). 
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W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu 
i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inspektorem nadzoru. 
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi 
i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

2.3.5.9. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8. 
 

2.3.6. Rozliczenie zadania 

Wykonawca może wystawiać faktury po zakończeniu kolejnych etapów robót 
i dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru każdego z etapów (dotyczy etapów 
wykonywania robót budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji projektowej). Liczba 
oraz zakres poszczególnych etapów (płatności częściowych) zostały określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego dot. realizacji 
przedmiotowego zadania. 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze 
strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, z dołączonymi przejściowymi świadectwami 
płatności. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 
które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. 

Do ww. dokumentów należą: 
 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie 

wymagana [18] 
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

wydawana na podstawie ustawy [4]; 
 decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5]; 
 decyzja zwalniająca z zakazów art. 82 ustawy [5] – jeżeli będzie wymagana; 
 inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, 

wymagane dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń 
infrastruktury zewnętrznej, protokół z narady koordynacyjnej, decyzje 
związane z lokalizowaniem obiektów budowlanych w zbliżeniu do linii 
kolejowych i rzek, itp.; 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Drogi powiatowe nr 1317R i 1318R w stanie istniejącym znajdują się w granicach pasa 
drogowego w zarządzie Zamawiającego. W przypadku gdy na etapie koncepcji przebudowy 
drogi Wykonawca wskaże konieczność poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej 
Zamawiający pozyska niezbędne nieruchomości własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca określi warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza 
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana 
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego też zachodzi konieczność, aby 
materiały do zgłoszenia robót budowlanych i projekt wykonawczy oraz etap robót 
budowlanych był dostosowany do regulaminu programu, obowiązujących uwarunkowań 
prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa Budowlanego oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa. Wykonawca winien prowadzić działania promocyjne zgodnie 
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z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o który będzie dofinansowywana 
przedmiotowa inwestycja. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które nie powołano się w niniejszym 
PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania 
odstępstw w tym zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają zgody Inspektora nadzoru 
lub Zamawiającego. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU 
przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Inspektor nadzoru lub Zamawiający zdecydują 
inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródła aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
Źródła norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 
3.1. Ustawy 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami; 
[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021  poz. 1129 z późn. 

zmianami; 
[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U.  z 2021r.  poz. 1973 z późn. 

zmianami; 
[4]. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zmianami; 

[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zmianami; 
[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2021 poz. 1899 

z późn. zmianami; 
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. 

zmianami; 
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z późn. 

zmianami; 
[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2021r.  poz. 1376 z późn. 

zmianami; 
[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r.  poz. 450 z późn. 

zmianami; 
[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021r. poz. 

710 z późn. zmianami; 
[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. 

zmianami; 
[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. zmianami; 
[14]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2021r.  poz. 1420 z późn. 

zmianami; 
[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z 

późn. zmianami; 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 
dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R 
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” 

81 
 

[16]. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zmianami; 
[17]. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz.U. z 2019r. poz. 

178 z późn. zmianami; 
[18]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 

z 2021r. poz. 741 z późn. zmianami; 
[19]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zmianami; 
[20]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. z 2019r. poz. 1117 z późn. zmianami; 
 

3.2. Rozporządzenia 

[21]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 
z 2021r. poz. 2454 z późn. zmianami; 

[22]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458 z późn. zmianami; 

[23]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z późn. zmianami; 

[24]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późn. zmianami; 

[25]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zmianami; 

[26]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami; 

[27]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zmianami; 

[28]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami; 

[29]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie 
określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 
Dz. U. z 2021r. poz. 304 z późn. zmianami; 

[30]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę Dz. U. z 2021r. poz. 410 z późn. 
zmianami; 

[31]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Dz. 
U. z 2021r. poz. 1170 z późn. zmianami; 

[32]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz. 1065 
z późn. zmianami; 
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[33]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 
2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zmianami; 

[34]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 
wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zmianami; 

[35]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zmianami; 

[36]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dz. U. z 2016r. poz. 2033 z późn. 
zmianami; 

[37]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zmianami; 

[38]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z późn. 
zmianami; 

[39]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami; 

[40]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582 
z późn. zmianami; 

[41]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zmianami; 

[42]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi  ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz. U. 
z 2019r.  poz. 1311 z późn. zmianami; 

 
3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne 

[43]. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I, GDDP 2001; 
[44]. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA 2010; 
[45]. WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania 

przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zmianami; 
[46]. WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia  przejść  dla  pieszych.  Wersja: 02 (poprawiona) z późn. zmianami; 
[47]. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP 

Warszawa 1998r; 
[48]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997r.; 
[49]. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 

2001r.; 
[50]. Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartości współczynników 

przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkości i struktury 
ruchu drogowego, IBDiM 2006; 
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[51]. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010; 

[52]. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe. 
Wymagania technicznej, GDDKiA 2010; 

[53]. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne; 
[54]. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. WT-5 2010 Wymagania 

Techniczne; 
[55]. WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 

IBDiM 2009; 
[56]. „Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie 

i zmęczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiM 2007; 
[57]. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni bitumicznych, 

IBDiM 2004; 
[58]. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - Zagadnienia techniczne, Transprojekt - 
Warszawa 2000 i 2002; 

[59]. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002; 
[60]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych, 2001; 
[61]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001; 
[62]. Wytyczne gestorów sieci, powołane w wydanych przez nich warunkach technicznych; 
[63]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 2000r; 
[64]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie; 
[65]. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r; 
[66]. Katalog wzorcowy drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP Warszawa 2000r; 
[67]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego im warunków ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[68]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[69]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 
drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[70]. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [I.2.2.8]; 

[71]. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz 
z załącznikiem; 

[72]. Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 lipca 2010r. 
w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z załącznikiem; 

[73]. Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego 
i umieszczania przejść dla pieszych; 

[74]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5 poz. 
13 z późn. zmianami; 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 
dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R 
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” 

84 
 

 
3.4. Normy 

3.4.1. Branża drogowa i związane 

[75]. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 
[76]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 
[77]. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne; 
[78]. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność; 
[79]. PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia; 
[80]. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne; 
[81]. PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 

mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie; 
[82]. PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości; 
[83]. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania; 
[84]. PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań; 
[85]. PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badań; 
[86]. PN-EN 12352 Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia świetlne; 
[87]. PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory; 
[88]. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
[89]. PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na 

hydrolizę w wodzie; 
[90]. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe; 
[91]. PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco; 
[92]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 
[93]. PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia; 
[94]. PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwolśnieniowe; 
[95]. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 

wymagania i metody badań; 
[96]. PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody identyfikacji; 
[97]. PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe; 
[98]. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 
[99]. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy; 
[100]. PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń; 
[101]. PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania; 
[102]. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy; 
[103]. PN-EN 1317 Systemy ograniczające dróg; 
[104]. PN-EN 13197 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia; 
[105]. PN-EN 13212 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące zakładowej 

kontroli produkcji; 
[106]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
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[107]. PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych); 

[108]. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych; 

[109]. PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych; 

[110]. PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia 
brzegów); 

[111]. PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 

[112]. PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy kanałów; 

[113]. PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych; 

[114]. PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych; 

[115]. PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór; 

[116]. PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy kanałów; 

[117]. PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych; 
[118]. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 
[119]. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań; 
[120]. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań; 
[121]. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań; 
[122]. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań; 
[123]. PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli 
podziemnych; 

[124]. PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy 
zabezpieczającej; 

[125]. PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody. 
Metoda ciśnienia hydrostatycznego; 

[126]. PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie długoterminowej skuteczności 
ochronnej geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi; 

[127]. PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wyciąganie  
z gruntu; 

[128]. PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe; 
[129]. PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco; 
[130]. PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych; 
[131]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane; 
[132]. PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym; 
[133]. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami; 
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[134]. PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na 
roztwory kwasów i zasad; 

[135]. PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalności cieczy; 
[136]. PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej geosyntetycznych 

barier iłowych; 
[137]. PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny; 
[138]. PN-EN 1424 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania; 
[139]. PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności; 
[140]. PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg; 
[141]. PN-EN 14388 Systemy redukujące hałas; 
[142]. PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności na wypłukiwanie 

składników przez odcieki; 
[143]. PN-EN 1463 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe; 
[144]. PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno; 
[145]. PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy; 
[146]. PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym; 
[147]. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych; 
[148]. PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w infrastrukturze transportu; 
[149]. PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane materiały do 

poziomego oznakowania dróg; 
[150]. PN-EN 1793 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia 

właściwości akustycznych; 
[151]. PN-EN 1794 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne.; 
[152]. PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne; 
[153]. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
[154]. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.; 
[155]. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.; 
[156]. PN-R-67026 – Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień; 
[157]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie; 
 

3.4.2. Branża mostowa i związane 

[158]. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia; 
[159]. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania; 
[160]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie; 
[161]. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie; 
[162]. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania; 
[163]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych; 
[164]. PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
[165]. PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
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[166]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu; 

[167]. PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym. 
Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu; 

[168]. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 
[169]. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej; 
[170]. PN-EN 12390 Badania betonu; 
[171]. PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach; 
[172]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu; 
[173]. PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe; 
[174]. PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja; 
[175]. PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja strumieniowa; 
[176]. PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe; 
[177]. PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów; 
[178]. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych; 
[179]. PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych; 
[180]. PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; 
[181]. PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych; 
[182]. PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone; 
[183]. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe; 
[184]. PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe; 
[185]. PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań; 
[186]. PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji; 
[187]. PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe; 
[188]. PN-EN 450 Popiół lotny do betonu; 
[189]. PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu; 
[190]. Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach; 
 

3.4.3. Branża elektryczna 

[191]. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych; 
[192]. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg; 
[193]. PN-EN 40-Słupy oświetleniowe; 
[194]. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia; 
[195]. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie; 
[196]. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chromianowane; 
[197]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
[198]. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia 

probiercze izolacji; 
[199]. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa; 
[200]. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania; 
[201]. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego; 
[202]. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne 

wymagania i badania; 
[203]. PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych; 
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[204]. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 
wymagania i badania; 

[205]. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości 
mechanicznej; 

[206]. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.; 
[207]. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 
[208]. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe; 
[209]. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe; 
[210]. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania; 
[211]. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące 

szklane o napięciu znamionowym do 1000 V; 
[212]. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP; 
[213]. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące 

pionowe typu LP 60; 
[214]. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W; 
[215]. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.; 
[216]. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie; 
[217]. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 

3.4.4. Branża teletechniczna 

[218]. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe; 
[219]. BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe; 
[220]. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe 

żelbetowe; 
[221]. BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych; 
[222]. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe; 
[223]. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach strunobetonowych. 

Nakładki do montażu słupów bliźniaczych; 
[224]. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej 

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy; 
[225]. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa; 
[226]. BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe; 
[227]. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych; 
[228]. ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne; 
[229]. ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania; 
[230]. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania; 
[231]. ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania  

i badania; 
[232]. ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania; 
[233]. ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 
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[234]. ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 

[235]. ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 
słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania; 

[236]. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne; 
[237]. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania; 
[238]. ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania; 
[239]. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania; 
[240]. ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania; 
[241]. ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania  

i badania; 
[242]. ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania 

i badania; 
[243]. ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania; 
[244]. ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania; 
[245]. ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania; 
[246]. ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania; 
[247]. ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania; 
[248]. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania; 
[249]. ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania; 
[250]. ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania; 
[251]. ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania  

i badania; 
[252]. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania; 
[253]. ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania; 
[254]. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania; 
[255]. ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania; 
[256]. ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania; 
[257]. ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania; 
[258]. ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania; 
[259]. ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania; 
[260]. ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania; 
[261]. ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania; 
[262]. ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania; 
[263]. ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania; 
[264]. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

Wymagania i badania; 
[265]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową; 
[266]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora przeciwwilgociową; 
[267]. EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne - Wymagania 

szczegółowe; 
[268]. EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable optyczne 

napowietrzne; 
[269]. EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe; 
[270]. EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe z nieprzesuniętą 

dyspersją (B1.1); 
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[271]. EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją; 
[272]. EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielodomowe gradientowe; 
[273]. EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielodomowe gradientowe; 
[274]. EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielodomowe gradientowe; 
[275]. EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne; 
[276]. EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne; 
[277]. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową; 
[278]. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora przeciwwilgociową; 
 

3.4.5. Branża sanitarna 

[279]. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

[280]. PN-EN 1091 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 
[281]. PN-EN 1123 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 

ocynkowane ogniowo; 
[282]. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
[283]. PN-EN 1124 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 

wzdłużnym; 
[284]. PN-EN 12666 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE); 
[285]. PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania 

funkcjonalne; 
[286]. PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych; 
[287]. PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 
i nad ziemią. Polietylen (PE); 

[288]. PN-EN 13380 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy 
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych; 

[289]. PN-EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 
i polietylenu (PE); 

[290]. PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnętrznego; 
[291]. PN-EN 13566 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
[292]. PN-EN 13598 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE); 

[293]. PN-EN 1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U); 

[294]. PN-EN 1456Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U); 

[295]. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
[296]. PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
[297]. PN-EN 1852 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP); 
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[298]. PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym 
i żelbetowe; 

[299]. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe; 

[300]. PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej; 
[301]. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej; 
[302]. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 
[303]. PN-EN 773 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

ciśnieniowej; 
[304]. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych; 
 

3.5. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 
przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 
dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R 
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” 

92 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 

4.1. Część rysunkowa 

Część rysunkowa programu funkcjonalno – użytkowego została załączona 
w oddzielnym tomie. W skład części rysunkowej wchodzi: 

 orientacja w skali 1:25 000; 
 szczegóły lokalizacji punktów charakterystycznych trasy; 
 przekroje typowe; 
 dokumentacja archiwalna obiektów mostowych. 

 
4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Planowana inwestycja przebiega po istniejącym szlaku dróg powiatowych nr 1317R 
i 1318R przy założeniu częściowego wykorzystania istniejącej konstrukcji nawierzchni 
w formie stabilizacji istniejącego podłoża hydraulicznym spoiwem drogowym. W przypadku 
konieczności, Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, wykona niezbędne 
badania podłoża gruntowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463 z późn. zm.) w przypadku konieczności 
Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji projektowej, opracuje dokumentację 
geologiczno – inżynierską wraz z decyzją zatwierdzającą wymaganą dokumentację geologiczno 
– inżynierską. 

Ponadto Wykonawca: 
 w celu zapewnienia odpowiedniej jakości opracowywanych dokumentacji 

projektowych oraz wykonywanych robót budowlanych, wszelkie prowadzone 
w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo – 
wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych, muszą być 
wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora 
właściwego zarządcy drogi. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiającego jest 
bieżąca kontrola właściwości wykonywanych robót geologicznych, 
tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez 
Zamawiającego zakresu robót geologicznych; 

 Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca 
robót budowlanych jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu 
robót, tj. ustalenia lokalizacji otworów geotechnicznych oraz uzgodnienia 
projektu robót geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
skutecznego zawiadomienia Zamawiającego o każdorazowym zamierzonym 
terminie rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę robót geologicznych 
w terenie w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru 
i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac; 
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 jest zobowiązany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia 
Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym 
rozpoczęciu prac w terenie; 

 w przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem 
drogowym, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli 
(użytkowników wieczystych) nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu 
w celu wykonania prac na etapie przygotowania projektu robót geologicznych, 
w oparciu o który należy wykonać prace geologiczne w terenie. 
 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują stanowiska archeologiczne. Na 
podstawie obecnego stanu rozpoznania można stwierdzić, że trasa drogi nie koliduje 
z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego. 

Na etapie prac budowlanych należy przewidzieć nadzór archeologiczny, gdyż 
w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbędne będzie przeprowadzenie 
dokładnych badań archeologicznych. 

Przyszły Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne 
badania powierzchniowo-sondażowe, które miałyby za zadanie określenie rodzaju i zakresu 
koniecznych badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie 
z warunkami konserwatora zabytków. 
 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 20 drzew. Niezależnie od 
informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni w stopniu umożliwiającym objęcie jej 
usunięcia uzyskaną przez Wykonawcę decyzją o zezwoleniu na wycinkę. 
 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz 
z zestawieniem uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska zostaną określone w decyzji 
środowiskowej pozyskanej przez Wykonawcę. 
 

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz 
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek 

Wstępnego wskazania obiektów podlegających przebudowie, rozbudowie, 
nadbudowie rozbiórce lub remontowi, a także wskazania odnośnie zachowania urządzeń 
nadziemnych i podziemnych, można dokonać na podstawie danych zawartych w niniejszym 
PFU (wraz z załącznikami) oraz na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod 



Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu 
dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek” - cz. 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 
0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna 
Dolna i Grudna Górna  wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R 
Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” 
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adresem: http://debica.geoportal2.pl .Ostateczne wskazania w tym zakresie będą możliwe po 
szczegółowym określeniu zakresów robót w dokumentacji projektowej sporządzonej przez 
Wykonawcę. 

Niezależnie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych 
w stopniu umożliwiającym objęcie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
rozbiórki lub remontu, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia 
na budowę lub – gdy jest to wymagane – uzyskania odrębnej decyzji administracyjnej 
w zakresie działań przewidzianych dla danego obiektu. 
 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Na przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budową drogi 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania szczegółowych warunków technicznych do 
projektowania. 

Na etapie realizacji przez Wykonawcę prac projektowych, wszystkie rozwiązania 
projektowe w zakresie dróg gminnych należy także uzgadniać z właściwym Zarządcą drogi, po 
uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia. 

 
 
 
 

Dębica, luty 2022r. 
 
 
 


