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Zatacznik nr 9 do SWzZ
Znak postepowania: RO.271.3.2024.ZP

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
NR: RO.272.....2024.ZP
NA REALIZACIE INWESTYCJI PN.

»Przebudowa rogi w zakresie budowy chodnika na odcinku DK 45 ul. Opolskiej
oraz drogi wewnetrznej ul. Swietej Barbary w miejscowosci Chrzowice”

W dniu ........ roku w Prdszkowie pomiedzy:

Gming Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang przez:
Burmistrza Proszkowa — Krzysztofa Cebule
przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Doroty Staniéw

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygniecia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego nr RO.271.3.2024.ZP prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
ponizej 5.538.000 euro dla robdt budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,Przebudowa rogi w zakresie budowy chodnika
na odcinku DK 45 ul. Opolskiej oraz drogi wewnetrznej ul. Swietej Barbary w miejscowosci Chrzowice”.

2. Przedmiot umowy zostat opisany w OPZ oraz w zatgczonej do niego Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanej dalej: STWiIORB) i winien by¢ wykonany zgodnie z informacjami tam podanymi oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami OPZ
a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wigzgce sg postanowienia niniejszej umowy.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajgcemu
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli taki dokument nie
byt wytworzony na etapie projektowania.

§ 2. Terminy wykonania
1. Termin wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie w nastepujgcy sposab:

- za dzien rozpoczecia robdt uznaje sie dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia nie
pdzniej niz w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zrealizowanie catosci Robdt budowlanych objetych umowa
zostanie potwierdzone Korncowym protokotem odbioru Robdt budowlanych. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu



gotowosc¢ do dokonania odbioru korncowego Robdt budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Roboty
budowlane uznaje sie za odebrane, jezeli Zamawiajgcy nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robdt budowlanych
lub nie zaistnieja wady lub usterki limitujgce odbidr, tzn. wptywajgce na uzytkowanie Robét budowlanych. Jesli
Wykonawca wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajagcym z niniejszej umowy, to Strony dokonaja
wczesniejszego odbioru, na podstawie ktérego Wykonawca bedzie mogt wystawié fakture korncowa.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a. dziatania sity wyiszej, przez ktdorg rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia, ktdorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét budowlanych,

b. winnych przypadkach okreslonych wprost w umowie lub przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robét budowlanych lub ich czesci, tempo robdét budowlanych wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postepu Robdot budowlanych (zwiekszenie postepu robdot budowlanych,
zwiekszenie ilosci zatrudnionych oséb, zwiekszenie ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen
i bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 10 dni roboczych
- Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykonac w terminie 30
dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jezeli na moment odstgpienia trwajg okolicznosci je uzasadniajgce. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres robot budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspdlnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcowy), zostanie(3)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajgcego z listy biegtych sagdowych. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie z niniejszym
ust. 4, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 13 ust. 2 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy
petnego odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§ 3. Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie
30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywaja przede wszystkim obowigzki okre$lone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647 Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robdt budowlanych
stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu
niniejszej umowy. Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

W przypadku robdt budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takzie
z Podwykonawcy robot budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcy robdt budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawcg robot budowlanych, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robét
budowlanych z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawce robdét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych przed przystgpieniem do
wykonywania tych robdét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do Zamawiajacego zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy robét budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robdt budowlanych przez Podwykonawce robét budowlanych lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentdéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, termin
na ztozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedtozenia
dokumentéw uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robdt budowlanych realizacji jakichkolwiek robdét budowlanych,
Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca robot budowlanych zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego
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10.

Podwykonawce robdt budowlanych, przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych robdét budowlanych. W celu
zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a)

c)

d)

e)

f)

projekt umowy z Podwykonawcg robot budowlanych badz projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robét budowlanych,
ktéra nie moze by¢ wyzisza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz
szczegbtowy zakres prac do wykonania, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg roboét budowlanych
okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno sie znalezé postanowienie, zgodnie
z ktorym Podwykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu, na jego zadanie,
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak réwniez zobowigzanie
Podwykonawcy robét budowlanych do przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze
zgodg Wykonawcy, oraz

w przypadku, gdy Podwykonawca robdt budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robdét budowlanych obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, oraz

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych przewidziany w projekcie umowy
o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robot budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

jezeli zabezpieczeniem roszczenn Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robot budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdt budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowaé nastepujgce
postanowienie: ,Celem unikniecia ewentualnych, moggacych sie pojawié, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznajy, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg
w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji gwarancyjnej”; oraz

umowa o podwykonawstwo robdot budowlanych nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy robét budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy robdét budowlanych niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robdt budowlanych ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujcego zakres robét budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy robét budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedfozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentdw,
w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajacemu).
Zastrzezenia skutkujg jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych robot budowlanych przez tego Podwykonawce robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze wnies¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktérych mowa
w ust. 6 i 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

a)

b)

c)

termin wynagrodzenia Podwykonawcy robét budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
robdt budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robdt budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robdét budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy roboét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

umowa z Podwykonawcg robot budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.

Powierzenie Podwykonawcy robdt budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zgtosit zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgtoszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz
2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
a) odstapienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okres$lonego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktéorym mowa w lit. a) powyze;.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit
sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robdét budowlanych zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce dostaw i ustug)
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa
w § 13 ust. 1 lit. i) tiret czwarty niniejszej umowy.

Bez pisemne]j zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawcy robot
budowlanych wzgledem tresci przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyze;j.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat Podwykonawce robdét budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajagcy wymaga, aby rozliczenia
z Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawca musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajacego z Wykonawcg (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegétowo postanowienia § 5 ust. 3 i nast.
umowy.

Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane o$wiadczenie, wskazane § 5 ust. 10, bedzie sie znajdowato na
fakturach wystawianych przez Podwykonawcow, stosowne postanowienie znajdzie sie réwniez w umowach
podwykonawczych.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczenistwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny zumowa, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajagcy ma prawo zgdac usuniecia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kare umowng do tej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. i) tiret
piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usuniete. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co
do Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia tego
zastrzezenia. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.

§ 4. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:



Kwote z podatkiem od towardw i ustug: .........ccceuveueeee. PLN

stfownie: ....coccveevevnneienenen

w tym nalezny podatek od towardw i ustug (23%): .........cceceeeeevvevenenne.. PLN
sfownie: ....ccvecenineenens

Wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug: .......cccceevvveverrenne. PLN
StOWNIe: .o

2. Wpynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczattowe, jest niezmienne i obejmuje cato$¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin
odbioru koricowego Robdt budowlanych, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji.

§ 5. Zaptata wynagrodzenia
1. Zaptata wynagrodzenia koricowego (faktury koricowej) za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu postanowien
§ 5 niniejszej umowy, nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokofu odbioru koricowego Robdt
budowlanych (na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 i n. niniejszej umowy). Wykonawca jest zobowigzany wystawic¢
i przekaza¢ fakture koricowg w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia dokonania odbioru koricowego.

2. Faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spetnienia warunkdéw, o ktdrych mowa w ust. 3 i nast. ponizej.
Wykonawca moze réwniez sktadac¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng podczas realizacji niniejszej umowy
za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3. Warunkiem zaptaty faktury koricowej przez Zamawiajacego jest:

a) przediozenie przez Wykonawce korncowych oswiadczen wszystkich Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajace, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych (o$wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy),

b) ewentualnie Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych ptatnosci wystawionych przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce
z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umoéw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow, suma wartosSci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowe;j
ptatnosci (kwoty faktury korncowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcéw, ktére wykraczajg poza wartos$é koricowg wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
w ramach Robo6t budowlanych, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowej
(powyzsze jest jednym z warunkdéw wystawienia przez Wykonawece faktury koricowej za wykonanie Rob6t budowlanych)
— Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i oswiadczenia jak w zdaniach poprzedzajacych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potracenia ich réwnowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przedtozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez odpowiednie zastosowanie,
w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu sgdowego, zgodnie z ust. 8 lit. b) ponize;j.

6. Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej dotyczg wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawecy, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy podwykonawczej
zgodnie z § 3 ust. 12 umowy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptfaty, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy posiada nastepujgce uprawnienia:
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a) moze nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy;

c) moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
6 powyzej lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonaé
w terminie 6 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezpos$rednia zaptate Podwykonawcy
rozumie sie rowniez wyptate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura koricowa winna zawiera¢ nastepujace zdanie: ,, Wykonawca nie moze
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dokonywac przelewu
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na fakturze sformutowania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym uznaje sie, ze faktura nie zostata prawidtowo wystawiona i nie wywotuje zadnych
skutkow prawnych.

Na prawidtowo wystawionej fakturze powinien znajdowac sie numer PKWiU.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ......ccccocevevennnneee.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.
Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajacego: Gmina Proszkdw, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry bedzie kazdorazowo wskazywany na fakturze zostat zgtoszony
w Urzedzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajacego ptatnosci za dang fakture.

§ 6. Przedstawiciele i personel

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:
a) ze strony Zamawiajgcego — Alina Kuchczynska, jako Przedstawiciel Zamawiajgcego (tel. 77 44 13 737,
e-mail: inwestycje@proszkow.pl);

b) ze strony Wykonawey — ......ceeeeeeeeieceenennne , (funkcja).coeeeicrinne. (tel. v , €-Mail: e, ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robdt budowlanych jest .........coveinennnnee. , petnigcy funkcje Kierownika
budowy. Przy prowadzeniu Robdt budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada ww. Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany zapewni¢
ustanowienie kierownika lub kierownikéw robdét w danej specjalnosci lub specjalnosciach. W takim przypadku,
kierownicy robot w danej specjalnosci sg przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robét budowlanych w danej
specjalnosci.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu jest Alina Kuchczynska. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zmienic¢ krag osdéb upowaznionych do realizacji
W jego imieniu czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skutecznos¢ takiej czynnosci jest uzalezniona
od skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmieniac¢ badz ustanawiac¢ oséb wskazanych w ust. 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego
whniosku i uzyskania zgody Zamawiajgcego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana badz ustanowienie osdb wskazanych w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznosci,
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych uwaza sie za akceptacje
zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego w SWZ), w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie osoby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod
lit. a) powyzej, ktére nie sg zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien przez osobe wskazang w ust. 2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 2 powyzej.
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Zamawiajgcy moze wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie lub wywigzuje sie nienalezycie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
w sprawie Zamoéwienia. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujgcej funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mdgt zapewni¢ nowe;j
osoby o wyksztatceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o odstgpieniu od umowy w sprawie Zamowienia, z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w § 14 ust. 2 umowy.

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy i kierownicy robét w danej specjalnosci (jezeli
zostang ustanowieni), zobowigzani sg posiadac aktualne uprawnienia przez caty okres trwania umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub ust. 4-6 powyzej lub
8-9 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13 ust. 1 lit. ¢) niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465) oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego w rozdziale V ust. 9 SWZ rodzaje czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub uprawnionego podmiotu, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, bedzie zobowigzany ztozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamdwienia, okreslajgcego liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatéw lub oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz 5 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu dokumentéw
potwierdzajgcych, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami,
w tym poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii umoéw o prace tgczacych Wykonawce lub Podwykonawce
z osobami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy
o prace, date jej zawarcia i zakres obowigzkow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajgcego lub ktére mogltyby narusza¢ dane osobowe pracownikéow). Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty najpdiniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego pisemnego zagdania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb, o ktdérych
mowa w ust. 11 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajgcemu powyzszych dokumentow mogtoby naruszac¢ przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zostac stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 i nast. powyzej, wytacznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0séb Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyze;j.

Zamawiajgcy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:

a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajgcego osoby trzecie;
b) Panstwowg Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudniania personelu.
§ 7. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) sprawdzania kompletnosci i poprawnosci lub dokonania uzgodnienia przedtozonych przez Wykonawce
dokumentoéw,
w tym projekt organizacji ruchu na terenie budowy (jezeli bedzie wymagany), w terminie nie dtuzszym niz 10
dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiajgcego. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy w tych dokumentach;
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2)

3)

4)

5)
6)

protokolarnego przekazania Terenu Budowy w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia woli jego przejecia
przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, z zastrzezeniem § 1 ust.
9 Umowy;

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych w terminie 5 dni roboczych od daty
przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia sSrodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Inwestycji;

terminowej zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur koricowe;.

§ 8. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym
zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
umowy;

ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, chyba ze zapisy umowy stanowig w
sposOb wyrazny inaczej;

stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. W przypadku gotowych elementéw, np. urzadzen bezpieczerstwa ruchu, wymagane sg odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami;

organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzgdzen i materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepisdow dot. ochrony p.poz.
i bhp;

umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;

poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody
0sob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia rob6t. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajacego, w
odstepach czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;
przestrzegania wymagan przepiséw prawa ochrony srodowiska, BHP i p.poz;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody dla Srodowiska zaistniate u Zamawiajacego w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzagdzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzgdzen podziemnych, znajdujacych sie na Terenie
Budowy, zaréwno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zatgczonych do przekazanej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciwe urzedy oraz wtascicieli
uzbrojenia o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Robdt budowlanych, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robdét budowlanych przez Podwykonawcéw lub
inne podmioty.
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Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koricowego protokotu odbioru Robét budowlanych Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg Teren Budowy, mienie oraz
materiaty przeznaczone do wykonania Robdt budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze w terminie do 14 dni od daty
koricowego odbioru inwestycji.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energie elektryczng i wode (pobor
wody i energii dla potrzeb Robdét budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie $ciekdw,
na warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediéw (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wtasciwej
gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpaddw przez legalne sktadowiska
i dokonanie stosownych opfat oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy
i nastapi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie sie
okreslonymi drogami, dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i srodkoéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania Robot
budowlanych, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszag umowg zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng
(biezgcg i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy, jezeli bedzie wymagat tego charakter
realizowanej inwestycji.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub Robot
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb, zakres, warunki
i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakonczeniu Robdét budowlanych Wykonawca
obowigzany jest naprawic szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrdcic¢ jg do stanu
sprzed Robét budowlanych.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z Robotami budowlanymi istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w imieniu
Zamawiajgcego wykonac wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych warunkach i uzgodnieniach,
w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcéw. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcéw niezatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak rowniez podwykonawcow, za ktérych Zamawiajacy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnosci.



§ 9. Ubezpieczenie

Wykonawca na swoj koszt zapewni i utrzyma w waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujaca
odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujace straty oraz utracone korzysci, czyste straty finansowe
wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
na sume ubezpieczenia niemniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce
kopii polis/certyfikatdbw ubezpieczeniowych i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis/certyfikatow ubezpieczeniowych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz
w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia polis/certyfikatdw ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym
terminie dokonuje akceptacji przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci
dokumentdéw z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy, z uwagi na niezgodnos¢ polis z niniejszg umowa, Zamawiajgcy moze zawrzec na koszt Wykonawcy
umowe ubezpieczeniowy, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
(potracenie).

W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez Wykonawce), jest on
zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (badZ aneksu do polisy) co najmniej na zaktadany, przedtuzony okres
realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed
koncem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz potrgcenia
wynikajacych stad kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Powyzsze postanowienia,
wskazane w zdaniach poprzedzajgcych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego
terminu, majq zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy) przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu
na podstawy do jej ztozenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddéw
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie Robot budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzyé, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udziatow wtasnych/franszyz w szkodzie obcigzaja Wykonawce.

§ 10. Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonane roboty budowlane, objete niniejsza umowa, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ........ miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego
protokotu odbioru robot budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy rowniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyroboéw i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem catos¢ wykonanych Robdét budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co
najmniej raz do roku, przeglagdach. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji.

W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych sie do usuniecia, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne), na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 lit. j) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 2 umowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokdt
z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktdrego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na
30 dni przed uptywem okresu Gwaranc;ji, stwierdzajacy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas
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tego przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie, o ile wady ujawnia sie po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezacych i awaryjnych (usuwania wad)
zgtaszanych przez Zamawiajgcego, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw gotowych elementéw, np. urzagdzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie oswiadczajg, iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caty przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

Dokument gwarancyjny nie moze zawieraé jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej
umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia Gwarancji nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy,
w szczegblnosci niniejszego § 10, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu
Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu Gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych
w niniejszym paragrafie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszym paragrafie badz w jakikolwiek sposdb sprzecznych
z niniejszym paragrafem, a ktére bedg niekorzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robdét budowlanych w okresie Gwarancji
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacje:
a. niezwtocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki
ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);
b. winnych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezaca),

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci,
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w okresie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 48
(stownie: czterdziesci osiem) godzin od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym
niz 10 (stownie: dziesie¢) dni od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw biezgcych lub w innym terminie, o ile Strony
tak ustality. Przekroczenie termindw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 13 ust. 5 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy w zwigzku z okoliczno$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki
Robdt budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastepczego wykonania, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajgcego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub usterek, o ktérej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkdd, ktére moze ponies¢ Zamawiajgcy
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumieé réwniez rekojmie za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 10 ust. 1 umowy jest krdtszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepiséow
powszechnie obowigzujgcego prawa, to rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§ 11. Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 4% wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ................. zt (stownie: ... ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
a) w pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462
z pdin. zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robot budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi w catosci wraz z odsetkami
wynikajacymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zaréwno bankowej, jak
i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej
30 dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byta ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie
wydtuzonego terminu wykonania Robét budowlanych.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i znajdg do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywaé Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajgcego czyli beneficjenta
gwarangji,

b) gwarancja winna wskazywaé Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowg udzielajgcg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

¢) gwarancja winna wskazywa¢ doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okresla¢ wierzytelnosé, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywac sume gwarancyjng,

f) gwarancja winna okresla¢ termin waznosSci gwarancji,

g) nagwarancji winno sie znajdowac zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia petnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje sie réwniez nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przedtuzonej gwarancji,
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz
w ust. 13 ponizej, jak rdwniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumiec¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z umowy (wigcznie z naliczeniem kar umownych),

j) gwarancja powinna podlegac prawu polskiemu i spory z niej wynikte powinny zostaé¢ poddane rozstrzygnieciu Sgdu
wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego
w ust. 10 lit. j) powyze;j.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Po odbiorze koncowym Robdt budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych) zostanie
zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koricowego protokotu odbioru Robét budowlanych ze strony Zamawiajgcego, za$
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub Gwarancji zostanie zwolnione
po uptywie okresu Gwarancji, nie pdzniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robot
budowlanych.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzatoby sie z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czeSciowego wygasnigecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca musi przedtozyé co najmniej na
30 dni przed koricem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego o wyptate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 647 Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wyptata, o ktérej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 12. Odbiory
Zamawiajacy przewiduje dokonanie wytgcznie odbioru korncowego po wykonaniu catosci Robot budowlanych.

Dla odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce
iinne osoby uczestniczagce w odbiorze.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robdt budowlanych uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia Robdt budowlanych (zgtoszenie do
przeprowadzenia odbioru), pod warunkiem jednak, ze odbidr przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia
zakonczy sie wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru Robdt budowlanych
z terminem wyprzedzajgcym, tj. ztozenie takiego zgdania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robot budowlanych, ktére
majg podlega¢ odbiorowi. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie sporzadzi protokét z czynnosci odbiorowych zakonczony wynikiem
negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego Robét budowlanych majgcych byé przedmiotem
odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawieraé miedzy innymi:

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robdt uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzagdzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe, a takie potwierdzone przez wtasciwy organ geodezyjny
zgtoszenie dokumentacji do zatwierdzenia, jezeli bedg wymagane,

- oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),
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10.

11.

- wrazie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania) —
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania),
z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku os$wiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru,

- inne niezbedne dokumenty, jezeli s3 wymagane przez SWZ.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robdt budowlanych, jak réwniez w razie brakéw lub
niekompletnosci dokumentdéw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odmaéwi przyjecia Robot
budowlanych do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Robot budowlanych oraz do zgtoszenia gotowosci do
odbioru Robdt budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r.,
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktdrych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wers;ji
papierowej oraz w 1 egz. W formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xls)
w formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 10 powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwtocznie (w uzgodnionym z Zamawiajgcym w terminie, pozwalajgcym na naniesienie
niezbednych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczy. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catos¢ Robdt budowlanych do momentu podpisania Koricowego protokotu odbioru
Robét budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu Robdt budowlanych.

§ 13. Kary umowne

Strony ustalajg, ze Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

a) za zwtoke w wykonaniu Robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 5 ust. 1, za kazdy dziei zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w przystgpieniu do usuniecia wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w wysokosci 0,06 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Zamawiajgcego,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku wskazanego w § 6 ust. 4-6, 8-10 badz
§ 10 ust. 12 umowy, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczgcych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych oswiadczen lub innych dokumentdw na zadanie Zamawiajacego lub innych podmiotéw lub innych
obowigzkow, o ktérych mowa w § 6 ust. 12-17 umowy, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

e) za niewywigzanie sie z realizacji obowigzkéw okreslonych w § 8 umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywigzania sie
z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba ze nie jest to wywotane przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy, przy
czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowej
realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym
terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego,

f)  za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 9 ust. 2-3 umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

g) za prowadzenie prac w sposdb szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnosci: za niezabezpieczenie czesci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie
z planem ochrony drzew lub opinig dendrologiczng, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopdw,
za uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia rob6t — Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00
zt za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu nieprawidtowosci
w zakresie czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
nieprawidtowosci,
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h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w & 4 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien zwioki w zaptacie przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcoéw naleznego im wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia postanowien dot. Podwykonawcéw, okreslonych w § 4 niniejszej umowy, w zakresie:

—  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokosci 1000
zt za kazde stwierdzone naruszenie,

— nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania dokumentdow, o ktérych mowa § 3 ust. 7,
umowy lub projektu ich zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

— nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach okreslonych w § 3 ust. 11 umowy
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

—  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 3 ust. 11
umowy w wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

—  w przypadku usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 3 ust. 18 umowy w wysokosci 500
zt za kazdy taki przypadku,

j) za zwioke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu
terminu wskazanego w § 10 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, takze

z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutdow okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej mogg by¢ sumowane. tgczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Strone drugg z zagdaniem zapfaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zostac przez Zamawiajacego
potrgcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robdt lub prac,
skutkowad bedzie przesunieciem terminu zakonczenia prac o czas zwtoki Zamawiajgcego.

§ 14. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost okreslonych

w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robdt budowlanych w terminie 14 dni od przejecia Terenu Budowy, lub
przerwania na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjecia lub niekontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krotszy
niz 7 dni,

d) nie wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

e) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego i uptywu
wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

f)  wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),
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g) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 5 ust. 11
umowy, w terminach tam okreslonych,

h) nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 9 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 10 ust. 4 lit. b) umowy,

w terminie trzymiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym podstawg do odstgpienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia
przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale oséb
niezatrudnionych na umowe o pracg, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejsza umowa. Prawo to
Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym
podstawg do odstgpienia od umowy.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajacego do
prawidtowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktéry nie moze byé krétszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykonaé w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Robdt budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 3 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesiecy od dnia powziecia wiadomosci o realizowaniu Robot budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

5. Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa
w § 13 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy, w sytuacji odstgpienia od umowy w czesci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. czesci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegajg w takim przypadku sumowaniu.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie. Przed dokonaniem odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
uchybienia (uchybien) stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
uchybienia, nie krétszy niz 7 dni, chyba ze z postanowierr umowy wynika termin dtuzszy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigzg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) wciggu 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokéot
inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce
protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgacym, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni
wczesniej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstapienia od umowy,

c¢) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw z
tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robét budowlanych.
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§ 15. Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwo$¢ sporzadzenia aneksu do umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

wystapienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 2 ust. 3. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej,

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku: wystgpienia
przestojow w realizacji Robdét budowlanych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego; termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwitoki
Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres rowny tej zwloce; w sytuacji koniecznosci
wykonania robdét podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robdét powoduje koniecznos¢
przedtuzenia wykonania umowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku niezawinionego przez
Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robdét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robét budowlanych w Dzienniku budowy,
okolicznos$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wstrzymania realizacji robét, wskutek zmian dokumentéw zamdéwienia majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia
mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét zgodnie
z technologig, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dla gminy Prészkow,

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamodwienia
podstawowego, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdw, innych przedmiotdéw stanowigcych zagrozenie, majgcych
wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w takim zakresie
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiernn umowy do zaistniatego stanu prawnego,

zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcié¢ sie z wnioskiem do Zamawiajgcego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dofaczajac stosowne dokumenty,

kiedy koniecznosc taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z BGK lub bedzie wynikiem zmiany Promesy,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktdre polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
w tym koniecznosSci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt, w zakresie
i na warunkach okreslonych w § 16 umowy,
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21) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

22) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezgcych po stronie
Zamawiajacego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem ukoriczenia
przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek powinien
zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania zmiany
do umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajgce zakres przedmiotowy umowy lub wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajaca
20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnosc, wéweczas Strony zobowigzujg sie podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 & 1 i nast. k.c.

Zmiana do umowy wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 16. Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Robdét budowlanych dopuszcza wykonanie robdét zamiennych polegajgcych
na wykonaniu czesci przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejszej
umowie.

Konieczno$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu realizacji
przedmiotu zaméwienia w przypadku natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organéw
odpowiadajgcych miejscowo Zamawiajgcemu, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych
poprawi jakos¢ wykonywanych Robdt budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania robét zamiennych moze zosta¢ wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci opisujgcego zakres robdt zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikdw cenotworczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegétowg stosujgc KNR, KNNR i kalkulacje
wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materiatéw bedg przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztéw zakupu) z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatdw nie bedg doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu bedg przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzetu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu
nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci Kosztéw posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartosc¢ nizsza).
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d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdt zamiennych wyfgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl|
postanowien § 15 niniejszej umowy. Majg zastosowanie pozostate zapisy § 15 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji elementu
przedmiotu zamdwienia).

§ 17. Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowigzuja sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogtoszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie osdb reprezentujacych.

§ 18. Prawo pracy, kontrola
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktérzy bedg wykonywac czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
posiadac¢ bedg aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz
wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pdzniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow (wedtug wzoréw okreslonych przez
Zamawiajacego — zatgcznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu na jego zgdanie, w terminie nie krétszym niz 5 dni,
oswiadczen pracownikdw o zapoznaniu sie z zagrozeniami oraz niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o
wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktére
wystgpity w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

§ 19. Prawo wtasciwe oraz spory

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w tym w szczegdlnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem witasciwym do rozpoznawania sporow wynikajacych
z niniejszej umowy beda Sady powszechne w Opolu.

§ 20. Poufnos¢

1. Stronyzobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
takze tres¢ niniejszej umowy.

2. Powyisze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktorych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sg Strony umowy
na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

§21. RODO

1. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej rowniez jako
RODO) oraz innych aktow obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2.  Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej bedzie realizowat
niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu
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niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wyfgczenie
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o
zrealizowaniu wymogu lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane
dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.

3. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegdélnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobdéw
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktérej udostepniono dane
osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac dalsze cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z art. 5 RODO.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajgcym w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego dodatkowo odrebng umowe dotyczgca powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego.

§ 22. Postanowienia korncowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng catos¢, nalezy wyktadac
z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzgcej nalezytej, prawidtowe] i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek srodki wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentdéw sktadajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujgca waznos¢ dokumentdéw:

a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPzZ
d) sSwz
2.  Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zatgcznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamodwienia

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koricowe;j.
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