Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........2023

zawarta w dniu ... 2023 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ...ccoocevcvevicecnnnenns przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajgcym”,

Zamawiajacy i Wykonawca lacznie sa zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na obszarze po bylym PGR na terenie gminy
Lobzenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz
z o$wietleniem drogowym, zostala zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Przebudowa infrastruktury
drogowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na obszarze po bylym PGR na terenie gminy Lobzenica” w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oswietleniem drogowym wraz
z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz w zakresie szczegélowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng czes¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobdéw budowlanych, materialéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.
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Materialy rozbidrkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostana zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisana
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, plyty azurowe,
obrzeza i krawezniki betonowe, material z nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z brukowca, drewno z wycinki
drzew i itp. Wykonawca ulozy na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu
stretch) i przekaze Zamawiajgcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materialdw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzgdzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢é w szczegolnosci:
liczbe porzadkowsa, opis pozycji poszczegélnych robdt (co najmniej pozycje wyszczegllnione
w pomocniczym przedmiarze dotgczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny
jednostkowe, wartosci poszczegdélnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajagcego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktére zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajgcego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczgcia realizacji zamoOwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Termin realizacji zamowienia — ...... dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pézniej niz do 22.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okres§lonego w § 1 w formie zryczatltowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w WysoKoSCi BIULtO ceeeevrescssscassorsreceses zl (stownie: .........coviiiiiiiiiinnn, ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosCi ..vevevececerinnacacnnns z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WysoKOSCI ceeveresimeececeerarnne zL

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastepujacy sposob:

1) platnosé zaliczkowa (fakturowanie czesciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie réwnej wartosci udzial
wlasnego Zamawiajgcego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) platnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakorczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, na podstawie
faktury koncowej, ajej wartos¢ wynikaé¢ bedzie z protokolu odbioru koricowego robét umniejszonego
o warto$¢ faktury zaliczkowej, o ktérej mowa w pkt 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilodci platmosci czesciowych wskazanych w ust. 2

w sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkow platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po



10.
11.

12.
13.

14.

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji.

Ryczatltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynikaé¢ bedzie z powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie zlozonej
przez Wykonawcg faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czg¢sciowego Robdt i Protokotu Odbioru
Konicowego Rob6t lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelnienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Karta Gwarancyjng.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robé6t budowlanych, dostaw lub ushug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czgsci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér rob6t
bez zastrzezen, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
Z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Nalezno$ci z tytuhu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§6
Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcey 4. ceecesencecs zh (stownie: .....oooiiiiiii e ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedtug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i1 uznania przez
Zamawiajagcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robét, natomiast
pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastgpczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoscei:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbgdnych pemomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
5) zaplata za wykonang i odebrang robote.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.
Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robdt
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokolu konieczno$ci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania robdt przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.
Zamawiajacy zatwierdzi protokét koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaty Rady Miejskiej zwigkszajacej sSrodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robdt budowlanych.
Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosei:



1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowiazkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w ramach niniejszego zamdwienia czynnosci,
ktoérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i dokumentacjg projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robét w trakcie prowadzonych robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzgdzenia. Harmonogram
rob6t nalezy przygotowaé z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wiasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenistwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztéw
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci
zwigzanych z zajgciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usuniecia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

11) kontrolowanie jakosci materiatoéw i rob6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokoléw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robot budowlanych w sposéb nienaruszajagcy bryl korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw srodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,



15) pielggnacja nasadzonych drzew do momentu ich przyjecia si¢, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od dnia
rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew Wykonawca bedzie
zobowiazany dokona¢ nowych nasadzen zastgpczych tych samych gatunkéw i rozmiar6w. Materiat roslinny
musi pochodzi¢ z produkcji szkétkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakoSciowymi Zwigzku Szkotkarzy
Polskich (Grabczewski i in. 2018). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia. Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Drzewa powinny
charakteryzowaé si¢ rOwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi korony drzewa (korona symetryczna),
korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkétkarskiej z zabliznionymi S$ladami cigc.
Niedopuszczalne wady dla materiatu ro§linnego to wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci roslin:
pni, korzeni, gléwnego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materialéw rozbidrkowych, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

17) nie pbzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pdZniej niz w ciagu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac wyréb budowlany na wiasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wlasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstegpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezgcych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajgcego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogélnych i skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu roboét
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

23) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostgpu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wiascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostgpu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzgdkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych prac
albo op6Znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wplywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
Zmniejszenie zagrozenia,

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wilasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,



28) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcey terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezb¢dny do ich usunigcia,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnoséciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamdwienia,

32) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéow,

33) w przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajagcemu wszelka dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji rob6t budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowg z roszczeniem o wydanie
dokumentéw, bez odrebnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6zniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencii,

35) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosei”,

36) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopemieniem
obowigzkéw przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydluzajacy sie czas
dokonania odbioru robét zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robdt,

38) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru prob funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu
sprawdzenie dzialania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz
z uruchomieniem probnym poszczegdlnych urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych prob,
rozruchu Wykonawca sporzadzi protokdt zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych
czynnosci i symulacji, wyszczegoblnienie ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dziatan Wykonawcy
wraz z terminem ich realizacji, list¢ uczestnikow i ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obslugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokolu z jego przeprowadzenia zawierajacego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, list¢ uczestnikéw i ich podpisy,

40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejsze] umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przed odbiorem czesciowym
i koncowym robét dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot,

42) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru konicowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacjg otrzymang od Zamawiajacego,

43) wlasciwe skompletowanie dokumentéw i zlozenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bgdacego Przedmiotem Umowy, )

44) prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu konserwatora zabytkéw,

45) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzagdowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego. Wymiary
tablicy 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czesciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazdwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.



KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pe}mema samodzielnych funkcji
techmcznych w budownictwie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. ....onneee e-mail: ...................
Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych posiadajgcym uprawmema budowlane do pehnenla samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie:..............c.coceeeene. 115 PR ,e-mail: ... .

Wykonawca WYzZnacza pP. ...ococeeeeeeennn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bc;dzw
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastgpstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnief) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla oséb
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnic:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowe: p. ......ccoeeenininnn. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
P, — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j,
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjne;j.
Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, zwany dalej Koordynatorem.
Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzgdzenia protokoléw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
caloscig inwestycji.
Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. oséb, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.
Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencii
w formie ,,do wiadomosci”.
Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie: p. ............cocviinnnnn 1) R , €-mail:



10.

11.

12.

PODWYKONAWSTWO
§11

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona catosé¢ Przedmiotu Umowy bez udziatlu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naklada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanic Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdZniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg robot budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0s6b reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robo6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczagc od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

0 ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamdéwienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umo6w o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacj¢ z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

[\

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawceg.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przyshigujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
Iub

2) przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptaciji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bedzie w tej umowie Dhuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaplat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w treéci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pehi funkcje¢ Koordynatora podczas wykonywania rob6t

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoiczenia robot, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do uméw

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowos$¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.
W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr czgsciowy, odbiér koncowy, odbiér przed
uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajgcego.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, koficowego lub odbioru przed uptywem okresu rgkojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

7. Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosei do dokonania odbioru koficowego z powodu nie
zakonczenia robét, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowac bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koficowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakoriczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego rob6t budowlanych jest dopehienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywnz ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robét budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakoficzeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakoficzeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu
wydzielonego etapu robét w celu odbioru czg¢$ciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy
w celu odbioru koncowego robdt skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum
7 dni roboczych przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego
etapu rob6t lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentéw odbioru czegsciowego wydzielonego etapu robét Wykonawca przedlozy
w szczegblnosci dokumentacje odbioru cze$ciowego zawierajaca niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
materialéw, bedgcych przedmiotem odbioru. Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czesciowego powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

1) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialéw i urzadzeni zgodnie z dokumentacja projektowg
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajgce zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

3) protokoty przeprowadzonych szkolen,

4) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

5) tabela elementow rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

6) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwiazane z zakresem odbieranych robét.

2) W ramach dokumentéw odbioru koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedgcych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawarto$ci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

c¢) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

¢) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilosé), cene jednostkowa, wartosé netto, ilos¢ powykonawczg, wartos¢
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwotg¢ VAT i brutto),

h) kosztorys réznicowy robot (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartoSci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwot¢ VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczeg6lnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilo$¢ powykonawczg),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zatgcznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koficowego).

9. Najp6zniej na dziefi zlozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosci do dokonania
odbioru czesciowego i koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje odbioru cze¢sciowego lub dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzona przez
Nadz6r Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego bez uwag.

10. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

11. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protoko6t zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadac usuni¢cia wad wyznaczajge odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokonaé odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zarébwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracona warto$¢ uzytkows, estetyczng, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obniZenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegdlnosci odstapienia od umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 43) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek nalozono
w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.
2. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokoln Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié roszezen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydhuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystapily w okresie re¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegdltowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunk6éw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,
w szczegOlnosei:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznos$é¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegllnosei istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:
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2)

d)
e)

g)

h)

i)

k)

)

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedgce nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organ6w administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

~ wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo Zycia, zdrowia, mienia lub robét
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznosé polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwoéci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferts, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W szczegolnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydhuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystgpienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych S$rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze 2zgda¢
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwosé osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamo6wienia,
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b)

c)

— pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$é¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegllno$ci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objgtych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatéw nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana o0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby speliajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.

zmiana wartosci platnoéci cze$ciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spetnienia przez

Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a)
b)

g)
h)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslone;
w Umowie stawki podatku od towaréw i ushug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto§ciach wynikajacych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzieni poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okre$lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepisoOw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
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10.

j) zmiana w zakresic wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci czesciowych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okres$lonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujgca © zmiang postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowieni umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajgcego
w korespondenciji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢$ciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kar¢ umowng
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub w umowie pomi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zi,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zi,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 z,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

-16 -



Now

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego

z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowng.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza sie na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umows,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawey przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehi¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawieraé uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznosei, nie pézniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robdt
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zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedhug stanu na dzien odstgpienia, protokdét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowac swojg naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokotu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przyshiguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protokdt odbioru robdt w toku, ktorego zalacznikiem jest protokdl inwentaryzacji robét, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych roboét.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozyé polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowac stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy pelng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dzialania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacjg zamoéwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowiazujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby byé dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - wartoé¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozyciji
X - wartos$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktéorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcey po zmianie umowy.
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W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna tgczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos¢
waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udziatu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana zmiang wynagrodzenia
Postanowieni umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcag
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng cze¢$cia Umowy sa nastgpujace zalgczniki:

1) wzor Karty Gwarancyjnej,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogoélne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat speliony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérag reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: .........coceeiiiiiieieiiiiiniiniiiin

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamo6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)

REFERATU PLANOWANIA

INWESTYCJI aczynhska




Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ podpisac i przekazac w dniu
odbioru koricowego Inwestycyji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona przez: ............cocoiiiiiiiiiiiiiiiiian. z siedziba W ..., przy ul. ...
reprezentowang Przez .............cccececo... zwanym w dalszej czesci Wykonawca na rzecz Gminy lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

o nastepujace;j tresci:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedgce Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwiazane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadaja
pelng sprawnosé eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia objety umowa
17 z dnia ................. r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceceeereneeer). W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koficowego robét zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone bedg przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajgcego
wade z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiagzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zadaé wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczeénie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdZnienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usuni¢cia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji aczna wartos¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktdra skladaé sie¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub pocztg elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .............................. dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bgda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bgda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania, budowli w spos6b niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyiszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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