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| OPIS TECHNICZNY

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

umowa nr 4/2016-1/POE/002/15 z dnia 2016-01-25 wraz z aneksem nr 1 z dnia
2016-11-07, zawarta pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska a BPBK S.A. Gdansk;

projekt budowlany: ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy
Nowej Warszawskiej w Gdansku™;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r — Prawo o ruchu drogowym, wraz z pozniejszymi
Zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem wraz z pdzniejszymi zmianami;

inne akty prawne majgce wptyw na opracowanie;

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych w skali 1:500;

wizja w terenie.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na

czas realizacji projektu ,Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku - Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy

Nowej Warszawskiej w Gdansku”.

Zakres zadania obejmuje:

- budowe infrastruktury tramwajowej w ciggu ul. Nowa Warszawska,
- przebudowe czesci istniejgcej infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla,
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- przebudowe nawierzchni ul. Piotrkowskiej, ul. todzkiej i ul. Nowej Warszawskiej
wraz z przylegtymi chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,

W projekcie budowlanym wystepujg opracowania :

architektoniczne,
drogowe,

sanitarne,
konstrukcyjne,
elektroenergetyczne,
teletechniczne.

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

3.1. BRANZADROGOWA.

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

W projekcie czasowej organizacji ruchu nalezy ograniczy¢ do minimum zaktécenia
i ucigzliwosci spowodowane realizacjg przedsiewziecia, w tym celu nalezy:

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robdt drogowych prowadzi¢
wahadtowo na odcinku dtugosci do 500m;

- ruch wahadtowy powinien by¢ sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej uzgodnionej z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni w Gdansku, bgdz
recznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem;

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji swietlnej lub recznego
kierowania ruchem nalezy wytgczyc istniejgcg sygnalizacje swietlng;

- przyjg¢ wygrodzenie obszaru robét tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b ( co druga
tablica z lampg ostrzegawczg koloru z6itego);

- tablice kierujgce U-21a i U-21b nalezy ustawia¢ prostopadle do osi drogi
w odstepach nie wigkszych niz 10 m;

- miejsce robdét na poboczu od strony najazdu oznakowaé tablicami U-3d oraz
tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku;

- tablice U-3d i U-20b nalezy oswietlic lampami ostrzegawczymi koloru zbitego;

- przed strefg robot nalezy zastosowac tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem A-14
oraz lampami wczesnego ostrzegania srednicy min. 300 mm, (przy zamknieciu
pasa ruchu);

- podczas budowy wysp kanalizujgcych ruch od strony najazdu zastosowac tablice
U-3c z lampami ostrzegawczymi koloru zottego. Wzdtuz kierunku ruchu
zastosowac tablice kierujgce U-21a;

- zaprojektowa¢ montaz stosownych znakoéw ostrzegawczych i zakazu;

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania
poziomego nalezy na krawedzi jezdni ustawi¢ znaki U-21a/b co 20 m (co drugi
znak z lampg ostrzegawczg);

- na poczatku budowy ustawic¢ tablice informacyjne o budowie, tre$¢ tablicy uzgodnic
Z zarzgdcg drogi;

- oznakowaé wyjazdy z budowy, uskoki podtuzne i poprzeczne;
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- w strefie robot predkos¢ ograniczy¢ do 30-40 km/h;

- znaki B-25 ustawia¢ po obydwu stronach drogi;

- zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszego w strefach robot;

- rozwigza¢ etapowanie robot na skrzyzowaniach - zaleca sie, aby poczatek

i koniec strefy robot byly na skrzyzowaniu;

w przypadku zmian toru jazdy zastosowac¢ znaki U-21 a/b z falg $wieting;

- tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie ukfadu
docelowego powinno by¢ wykonane za pomocg tasm przyklejanych ktére mozna
catkowicie usungc¢ po zakonczeniu robaot;

- nalezy zapewnic staty dojazd dla pojazdow uprzywilejowanych;

- utrzymac ruch pojazdéw komunikacji miejskiej;

- zagwarantowa¢ dojazd i dojscie mieszkancom do posesji oraz obiektow

ustugowych zlokalizowanych w poblizu placu budowy.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO ETAPOWANIA ROBOT NA CZAS BUDOWY

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych nalezy zwroécié
szczegollng uwage na istniejgce uzbrojenie pod drogami oraz rozwazy¢ jego
ewentualng ochrone badz przetozenie. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz
w razie potrzeby zapewni¢ ochrone sieci w porozumieniu z ich wtascicielem oraz
inspektorem nadzoru. Przebudowe sieci wykonaé wg projektéw branzowych.

Roboty realizowa¢c w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Nalezy zapewnicC state warunki widocznosci wszystkich tymczasowych urzgadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta i znaki ostrzegawcze, jak réwniez
ogrodzenia, oswietlenie, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
I pieszych, ochrone rob6t i wygode spotecznosci.
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ETAPOWANIE ROBOT

Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:

podstawowym zatozeniem jest utrzymanie ruchu na istniejgcej al. Havla;
utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej;

zapewnienie mozliwosci dojazdu do ul. Piotrkowskiej od strony ul. Warszawskiej na
czas realizacji przejazdu tramwajowego,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do rejonu ulic Lodzkiej i Przemyskiej;

przebudowe infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla rozpocza¢ dopiero po
wykonaniu docelowego uktadu drogowego, ze wzgledu na koniecznos¢ zamkniecia
linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastepczej;

zapewnienie bezpieczenhstwa ruchu pojazdéw i pieszych w rejonie prowadzonych
prac budowlanych;

kazdorazowo nalezy dostosowywac istniejgce oznakowanie do prowadzonych prac;
narys. 1 — 6 pokazano proponowany podziat budowy na etapy.

Przyjeto nastepujgcy podziat na etapy:

5.1.

Etap 1 — przebudowa ul. Piotrkowskiej (bez odcinka na wysoko$ci zjazdéw na
parkingi) wraz z przejazdem tramwajowym oraz budowa czesci infrastruktury
tramwajowej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;

Etap 2 — budowa czesci infrastruktury tramwajowej wraz z chodnikami i drogami
rowerowymi oraz potdwkowa przebudowa ul. Piotrkowskiej na wysokosci zjazdow na
parkingi;

Etap 3 — czesciowa przebudowa ul. Lodzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd
tramwajowy przez ul. Lodzkg oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i
drogami rowerowymi;

Etap 4 — przebudowa pozostatej czesci ul. todzkiej i ul. Nowej Warszawskiej,
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa
nawierzchni al. Havla w rejonie powyzszego przejazdu oraz budowa chodnikow i
drog rowerowych;

Etap 5 — budowa Zelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego
przejazdu;

Etap 6 — przebudowa linii tramwajowej w ciggu al. Havla wraz z podtgczeniem we
wczesniej zrealizowang infrastrukture tramwajowg oraz budowa chodnikow i Sciezek
rowerowych.

ETAP1
5.1.1. Zakres planowanych robat:

e budowa infrastruktury tramwajowej na odcinku: parking przy ul. Piotrkowskiej
(parking od strony zachodniej) - ul. Lodzka;
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e przebudowa ul. Piotrkowskiej wraz z obustronnym chodnikiem (wytgczajgc
odcinek ul. Piotrkowskiej na wysokosci projektowanych zjazdéw na parkingi dla
samochoddéw osobowych) wraz ze zjazdami;

e budowa nawierzchni tymczasowej w celu poprowadzenia objazdu z ul.
Warszawskiej w strone osiedla mieszkalnego na ul. Piotrkowskiej;

e dostosowanie geometrii istniejgcego zjazdu z parkingu zachodniego przy ul.
Piotrkowskiej w celu mozliwosci poprowadzenia objazdu (poszerzenie,
zwiekszenie promienia fuku).

5.1.2. Ruch uliczny

e W zwigzku z przebudowg ul. Piotrkowskiej zostaje wprowadzony objazd do
osiedla mieszkalnego na tej ulicy od strony ul. Warszawskiej poprzez droge
tymczasowg a nastepnie parking (zachodni) przy ul. Piotrkowskiej.

5.1.3. Komunikacja zbiorowa

Linie kursujgce w obszarze robot ul. Warszawskg — ul. Piotrkowskg — ul.
Warszawska (linie 156, 164, 174, N4):

e W zwigzku z zamknieciem ul. Piotrkowskiej i zablokowaniem mozliwosci
dojazdu do przystanku ,Ujescisko” nalezy wprowadzi¢ tymczasowe
przystanki autobusowe w ciggu ul. Warszawskiej (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Piotrkowskg) dla obu kierunkow jazdy.

Linie kursujgce w obszarze robdét ul. Piotrkowskg — ul. Warszawskg (linia 918 do
przystanku ,Jeleniogorska”):
e wprowadza sie objazd na relacji ul. Warszawska < ul. Piotrkowska poprzez
zaproponowang droge tymczasowaq;

e wytyczne odnosnie przystanku tymczasowego ,Ujescisko” jak dla
pozostatych linii.

5.2. ETAP2A
5.2.1. Zakres robot:

e budowa infrastruktury tramwajowej na odcinku od parkingu przy ul. Piotrkowskiej
(parking od strony zachodniej) do wigczenia w infrastrukture wybudowang
w ,Zadaniu 27;

e przebudowa ul. Piotrkowskiej wraz ze zjazdem na parking — czesc¢ jezdni
od strony zachodniej;

e rozbidrka drogi tymczasowej z etapu 1;

e budowa nawierzchni tymczasowych na przylegtym do prowadzonych robét pasie
ruchu, ze wzgledu na réznice wysokosci wystepujgce w stanie istniejgcym
I projektowanym.
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5.2.2. Ruch uliczny

e oObjazd do ul. Piotrkowskiej poprzez droge tymczasowg zostaje
zlikwidowany, dojazd do ul. Piotrkowskiej odbywat sie bedzie bezposrednio
poprzez skrzyzowanie z ul. Warszawska;

e W zwigzku z przebudowg ul. Piotrkowskiej na wysokosci parkingow
wprowadza sie ruch wahadtowy sterowany tymczasowg sygnalizacjg
Swietlng;

e dojazd do parkingu przy ul. Piotrkowskiej (od strony wschodniej) bedzie
umozliwiony przez ul. Ostrotecka.

5.2.3. Komunikacja zbiorowa

e oObjazd z etapu 1 zostaje zlikwidowany;

5.3. ETAP2B
5.3.1. Zakres robot:

e Budowa infrastruktury tramwajowej na odcinku od parkingu przy ul. Piotrkowskiej
(parking od strony zachodniej) do wigczenia w infrastrukture wybudowang
w ,Zadaniu 27

e przebudowa ul. Piotrkowskiej wraz ze zjazdem na parking — czes¢ jezdni
od strony wschodniej;

5.3.2. Ruch uliczny

e W 2zwigzku z przebudowg ul. Piotrkowskiej na wysokosci parkingéw
wprowadza sie ruch wahadtowy sterowany tymczasowg sygnalizacjg

Swietlng;
e mozliwos¢ wjazdu z ul. Ostroteckiej na ul. Piotrkowskg zostanie
uniemozliwiona — wprowadzono objazd prowadzacy dalej przez ul.

Ostroteckg do ul. Piotrkowskiej;
5.3.3. Komunikacja zbiorowa
Ruch pojazdéw komunikacji zbiorowej bez zmian wzgledem etapu 2A

5.4. ETAP3
5.4.1. Zakres robot:

e Przebudowa nawierzchni ul. £6dzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi;
e budowa przejazdu tramwajowego przez ul. todzkg wraz z przylegtym
przystankiem tramwajowym

5.4.2. Ruch uliczny

e W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. Lédzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robot, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 4/2016-/POE/002/15 - Budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku 8
"Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastruktura towarzyszaca"
PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU



e Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. L6dzkg — objazd przez al. Havla i tymczasowy tacznik
Havla — £odzka;

e Od strony al. Armii Krajowej mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowsk3);

e Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg - ul.
Warszawskg (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

e Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii
Krajowej;

e Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowskg — ul. Jeleniogorska;

e Dojazd z ul. Lodzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

5.4.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

e Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowsk3a), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

e Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 918, N4:
e Na kierunku ul. tédzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego)
e Na kierunku al. Havla -> ul. Lédzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowskg).

Linie autobusowe 162, 175, 262 kursujg bez zmian.

5.5. ETAP4
5.5.1. Zakres robot:

e przebudowa pozostatego fragmentu nawierzchni ul. £odzkiej;

e budowa przejazdu tramwajowego z ptyt gumowych przez al. Havla (jezdnia
zachodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie tego
przejazdu;

e budowa chodnikéw i $ciezek rowerowych;

e budowa nawierzchni tymczasowych.

5.5.2. Ruch uliczny

e Zamknieciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni
wschodniej bedzie odbywat sie dwukierunkowo;
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W zwigzku z czesciowg przebudowg ul. £odzkiej wprowadza sie na tej ulicy,
w obszarze robdt, ruch jednokierunkowy — na relacji ul. Warszawska — al.
Havla;

Zamkniecie mozliwosci przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej
bezposrednio przez ul. Lédzkg — objazd przez al. Havla i zjazd na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskg i ul. Ptocka;

Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla mozliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej
przez jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowska);

Celem odcigzenia al. Havla wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej — ul. Jabtoniowg - ul.
Warszawskg (na skrzyzowaniu al. Armii Krajowej, ul. tostowickiej i al.
Havla);

wprowadzi¢ oznakowanie o zalecanym objezdzie z rejonu ul. Piotrkowskiej
do centrum przez ul. Jabtoniowg — al. Armii Krajowej;

Z kierunku osiedla Orunia Gérna oraz miejscowosci Kowale wprowadzi¢
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Swietokrzyskg — ul. Bergiela — ul.
Porebskiego — ul. Unruga — ul. Cztuchowskg — ul. Jeleniogorska;

Dojazd z ul. Loédzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla
bedzie umozliwiony przez tymczasowy tgcznik;

Oznakowac¢ skrzyzowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Ptocka w celu
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej;

5.5.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:

Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska zmieni¢ trase poprzez
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawskg (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wilanowskga), wprowadzi¢ przystanki tymczasowe;

Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiedzy przystankami ,Kielecka” i
~Wilanowska” wprowadza sie zmiany w trasie przejazdu poprzez
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowskg (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Plocka). Przewidzie¢ lokalizacje tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.

Linie autobusowe 918, N4:

Na kierunku ul. £6dzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy jedynie wskazac lokalizacje tymczasowego
przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Na kierunku al. Havla -> ul. tédzka objazd przez al. Armii Krajowej i
jednokierunkowg ul. Warszawskg (na wysokosci skrzyzowania z ul.
Wilanowskg).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego);

W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego), nalezy wskaza¢ miejsce tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska”.
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5.6. ETAPS5
5.6.1. Zakres robot:

e Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej ptycie podtorowej przez al.
Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudowg nawierzchni bitumicznej w rejonie
tego przejazdu

e Budowa nawierzchni tymczasowych.

5.6.2. Ruch uliczny

e Zamkniecie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniegj
dwukierunkowy;

e Zamkniecie objazddw z poprzednich etapow;

e W celu zmniejszenia ilosci pojazdéw przejezdzajgcych przez skrzyzowanie al.
Havla i ul. todzkiej wprowadzi¢ oznakowanie z objazdami zalecanymi,
omijajgcymi al. Havla:

al. Havla — ul. Swietokrzyska:;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Ptocka,;

al. Havla — ul. Wilanowska — ul. Warszawska;

al. Havla — al. Armii Krajowej — ul. Lostowicka;

ul. Platynowa — ul. Matomiejska — ul. Swietokrzyska;

ul. Piotrkowska — ul. Warszawska;

VVVYYYVY

5.6.3. Komunikacja zbiorowa

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195:
e Na kierunku al. Havla —> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego);
e Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu
(wzgledem stanu istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia
tymczasowego przystanku autobusowego ,Przemyska”;

Linie autobusowe 918, N4:
e Na kierunku ul. Lédzka —> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego);
e Na kierunku al. Havla -> ul. Lédzka bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

Linie autobusowe 162, 175, 262:

e W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem stanu
istniejgcego), istnieje koniecznos¢ wprowadzenia tymczasowego przystanku
autobusowego ,Przemyska,

e W kierunku ul. Swietokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (wzgledem
stanu istniejgcego).

5.7. ETAPG
5.7.1. Zakres robot

e Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciggu al. Havla do projektowanego
wariantu docelowego;
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e Budowa chodnikéw i drog rowerowych.
5.7.2. Ruch uliczny
Ruch uliczny bedzie odbywat sie wedtug wariantu docelowego.
5.7.3. Komunikacja zbiorowa

e W zwigzku z przebudowg torowiska w ciggu al. Havla zostaje wstrzymany
ruch tramwajow na tym odcinku. Tramwaje, docelowo konczgce trase na
petli tostowice Swietokrzyska”, konczg trase na petli ,Chetm Witosa”.
Nalezy wprowadzi¢ =zastepczg komunikacje autobusowg na czas
przebudowy;

e przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla ,Przemyska” (w
kierunku al. Armii Krajowej). Nalezy zapewni¢ w tym miejscu mozliwosc
bezpiecznego oczekiwania, a takze wsiadania oraz wysiadania podroznych
do pojazdéw komunikacji zbiorowe.

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY .

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca,
zgodnie z:

e Prawem o ruchu drogowym,

e Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla
znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

e Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu,

Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ miedzy
innymi z:

o Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku w zakresie
drog publicznych,

e Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w zakresie drog wewnetrznych,

e Zarzgdem Transportu Miejskiego w Gdansku w zakresie komunikacji
autobusowej,

Opracowat:

mgr inz. Michat Kolaj
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