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Projekt
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
na zadanie pn.:

znak sprawy IPS.271.1.2.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowosci Konojady — etap |
Umowa IPS.272......cooiiiiiii
Zamowienie wspotfinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég

Wdniu ..o 2024 r. w Jabtonowie Pomorskim, pomiedzy:
Miastem i Gming Jabtonowo Pomorskie, ul. Giéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
NIP 874-17-64-775, Regon 871118431,

Reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie — Przemystawa Gérskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Jabtonowo Pomorskie — Barbary Suchockiej

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym lub Strona,

zwanym(g) dalej Wykonawcg
i fgcznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie podstawowym — art.
275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej Pzp o warto$ci zamowienia nieprzekraczajgcej progow
unijnych o okreslonych w art. 3, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej
realizacji roboty budowlane w zakresie wykonania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr
080145C w miejscowosci Konojady — etap |

2 Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyzej, zostat szczegotowo okreslony w dokumentach
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zamowienia - w tym w dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia, dalej zwang ,SWZ".

3. W przypadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy -
dla celéw interpretaciji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
1) niniejsza umowa,

2)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

3) Opracowania techniczne,

4) Projekt statej organizacji ruchu,

5) przedmiary robot,

6) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej),

7)  Oferta Wykonawcy,

zwane dalej dokumentacjg techniczng ( DT)

4, Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
opracowanie:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajgcy tego zazada,

b)  planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawcze;j.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ roboty budowlane, stanowigce przedmiot
niniejszej umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z niniejszg umowa, przepisami prawa, nhormami i
zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiatow
budowlanych.

7.Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w DT oraz okreslonych co do jakosci w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
materiaty wymagan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego robot budowlanych.

8. Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac od przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony)
zatwierdzenia zastosowania tych materiatéw poprzez przedtozenie probek i okazanie
dokumentow wymaganych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przez DT.
Zatwierdzenie winno nastgpi¢ na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem materiatéw
przez Wykonawce.

9.  Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonych w SST.

10. Wpykonawca zobowigzuje sie:

1)  wykonac roboty, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze roboét, a wynikajg z DT i
sg niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2)  sporzadzi¢ protokot koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej,
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3) wykona¢ dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych zobowigzujgcych
inwestora do ich wykonania.

11. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowg w szczegdlnosci nieujete DT, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych
robét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robot w
ramach umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrebnej umowy poprzedzonego/-ej
sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

12. Wpykonawca, w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie
do realizacji uzgodnionych z Zamawiajgcym robot zamiennych i/lub uzupetniajgcych, w stosunku
do robét budowlanych opisanych w DT, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej realizaciji
niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

13. Zamawiajgcy moze zmieni¢ wysokosc¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie
aneksu lub odrebnej umowy, jezeli wykonanie roboét, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12 umowy,
bedzie grozito Wykonawcy razgcg stratg, co Wykonawca jest w stanie nalezycie wykazac.

14. Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12, bedzie
okreslona przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia
kosztéw. Przy czym, Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie warto$ci wynagrodzenia na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu.

15. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-12
niniejszej umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zgody Zamawiajgcego oraz zmiany
niniejszej umowy.

16. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zapoznat sie z przedmiotem zamaowienia, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny, do czego nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2
Plac budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie uzgodnionym
z Wykonawca, ale nie pézniej niz w ciggu 30 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Protokét zostanie sporzgdzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron
umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody,
jakie powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczen, w ktérych bedg



i
o
\
b
'EJF

e
e :ﬂ:{m‘

przechowywane dokumenty budowy.

§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 powyzej,
w terminie do 6 miesiecy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do ................... :

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy,
jednakze nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.

Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Strony rozumiejg
zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§4
Harmonogram

Przedmiot umowy, okreslony w tresci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjeta
u Wykonawcy organizacja pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy ma prawo zgdac
przedstawienia pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot.

W przypadku okreslonym w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przestania wezwania na adres
Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 1 umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowej aktualizacji harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zmiany lub od dnia przekazania/przestania
wezwania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zgtosi¢
do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Powyzsze dotyczy réwniez przedktadanych aktualizacji harmonogramu.

W sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizaciji,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastepnie do
przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w
terminie 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajgcego we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci. Powyzsze
uprawnienie dotyczy rowniez sytuacji, w ktérej przedstawiony poprawiony harmonogram lub
aktualizacja harmonogramu bedg niezgodne 2z postanowieniami niniejszej umowy.
Konsekwencje wstrzymania robot obcigzajg Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI  vevnieiieiirierneraeanares zt netto, co stanowi wraz z 23 % podatkiem
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VAT e ztotych brutto (stownie: ... ).
Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie w formie bezgotowkowej, przelewem na rachunek
rozliczeniowy - konto firmowe o nr ... wskazane na fakturze w

terminie do 30 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych mechanizmu podzielonej ptatnosci podatku od
towarow i ustug (VAT).

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy na podstawie faktur czesciowych z zastrzezeniem, ze podstawe do ich
wystawienia bedzie stanowit bezusterkowy protokét odbioru czesciowego robot zatwierdzony
przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi
fakture czesciowa, z zastrzezeniem ze faktury czesciowe nie bedg wystawiane czesciej niz raz
w miesigcu i tgczna wartos$¢ faktur czesciowych nie przekroczy 70% wynagrodzenia, o jakim
mowa w ust. 1 powyzej.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie rachunkiem czesciowym/koncowym
lub fakturg czesciowg/koncowa, zwanych w dalszej czesci ,fakturg”, wystawiong po zakonczeniu
robét budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego/kohcowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapfaty
faktury, oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie Podwykonawcéw o
braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych
Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow.
Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zakresem posiadanego umocowania.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajgc w
opoOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.

W  przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem rozliczenh o ktérych mowa w ust. 5 - 7 powyze;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytgcznie
nalezne mu wynagrodzenie, do wysokosci okreslonej w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowie o0 podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie w terminie przez siebie
wyznaczonym, Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, a Wykonawca nie zgtosi lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty albo

4) wstrzymacé ptatnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu
catkowitego zakonhczenia robét budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajgcego Protokotéw
odbioru robdt, w terminach okreslonych umowg, zgodnie z wystawionymi fakturami z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku dokonywania ptatnosci czesciowych tgczna kwota jakg
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejsze;j
umowy nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto o jakim mowa w ust. 1.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne ptatnosci dokonywane na podstawie
niniejszej umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce sktadki i podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych sktadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych
podstawe do dokonywania ptatnosci.

Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawia¢ na:

Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie,

ul. Gléwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw.
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Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej
wynikajgcej z art. 647" kodeksu cywilnego i potrgcenie kwoty réownej tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocéby jeszcze niewymagalnej) na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymacC wyptate faktur w zakresie (kwocie)
niezbednej do zabezpieczenia roszczeh Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow lub
przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wierzytelnosci przystugujacej mu wzgledem Wykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy. Dokonanie potrgcenia nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z
zadnych innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, za ktére w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie ryczaltowe, podlega ono proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§6
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo do wydawania pisemnych poleceh co do zmiany jakosci i ilosci prac,
jesli bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen
Zamawiajgcego:

a) poming¢ wskazane przez Zamawiajgcego prace,

b) zwiekszy¢ zakres prac o dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych
zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania,

c) zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ wykonania robdét,

d) wprowadzi¢ zmiany w organizacji pracy na placu budowy, je$li Zamawiajgcy wskaze
niewystarczajgca liczbe osob skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania
prac dajgcy uzasadnione watpliwosci co do zakonczenia inwestycji w terminie wskazanym w

§ 3.

W sytuaciji, w ktérej Wykonawca nie wykona polecen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1
lit. a-d zgodnie z trescig tego polecenia, Zamawiajgcy ma prawo wykonac czynnosc, ktora byta
przedmiotem polecenia, przy pomocy osob trzecich. Powyzsze nie znajduje zastosowania w
sytuacji, w ktérej Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, bedgcego skutkiem zmiany w wyniku
wykonania polecenia Zamawiajgcego beda ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
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kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 i przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem prac, ktore objete sg dang zmiana.

§7

Protokoét koniecznosci

. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy

zatozeniami wynikajgcymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, niezwtocznie poprzez sporzadzenie i
przekazanie protokotu koniecznoéci zawierajacego proponowany sposéb postepowania.

. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktéry mowa w ust. 1

powyzej, Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne
uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzony protokét koniecznosci stanowi podstawe do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
przekazanie terenu budowy,
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jesli przepisy prawa tego wymagajg),

wspotpraca w celu nalezytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w
radach budowy,

przystepowanie do odbioréw robat,
zapfata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegolno$Sci:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w DT,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,
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realizacja zalecenh uzgodnionych z Zamawiajacym i/lub inspektorem nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami DT,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot uporzadkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o terminie
wykonania robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w DT,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakohczenia robaot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa
lub dokumentacjg projektowa),

zawiadomienie organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzgdcy drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,

zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) gotowosé do
odbioréw oraz uczestniczy¢ w tych odbiorach,

dokonywac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub
robot zanikajgcych,

ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili zakonczenia robot i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i/lub urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy, np. rurociggow, kabli itp.,

uczestnictwa oséb merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego zamowienia,
w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww.
spotkaniach, przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robot/prac, wyjasniania
watpliwosci, zgtaszania propozycji rozwigzan problemdéw powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy,

ponosi¢, do momentu odbioru konncowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiajgcemu
terenu budowy: odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji
przedmiotowego zamdéwienia materiatéw i urzgdzen, réwniez w przypadku pdzniejszego ich
ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiatéw, urzgdzen, sprzetéw, istniejgcych oraz
nowo wykonanych elementow.

urzadzi¢ teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz os6b skierowanych do
wykonywania robot na terenie budowy, w tym wykonac niezbedne przytgcza wodociggowe i
energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty:
zuzycia wody, energii, wywozu nieczystosci, odpaddw itp., ewentualnych wylgczen i wigczen
energii elektrycznej, ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy,
zwigzane z zajeciem pasa drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz
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kary za przekroczenie terminu zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy,
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

dysponowac personelem i sprzetem wskazanym w DT w iloSci i sprawnosci technicznej
niezbednej do nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach ani kosztéw ich
napraw. Przy czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za urzgdzenia istniejgce
na terenie budowy, ktére nie zostaty zinwentaryzowane.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwia¢ wstep na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci na placu budowy w trakcie trwania
prac Kierownika Budowy lub Kierownika robaot.

§9

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby wskazane w § 8 ust. 5, posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w
zdaniu poprzedzajgcym.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel

posiadajgcy wymagane przepisami prawa uprawnienia i poinformowaé na piSmie
Zamawiajgcego, kto bedzie petnit ww. funkcje. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni roboczych od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikaciji
Warunkéw Zaméwienia.

. Zmiana o0sOb musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed planowanym

skierowaniem osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1,

winna by¢ dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

. Niezaakceptowanie przez Zamawiajgcego zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 ( nowym), stanowi

podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce i podwykonawce, na podstawie stosunku

pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy i wykonujgce
czynnosci fizyczne w zakresie robot drogowych.
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7. W trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 6
powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ dokumentéw wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W tym celu Wykonawca na kazde zadanie (wezwanie)
Zamawiajgcego, przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajgce
spetnianie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w ust. 6
powyzej. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu w szczegolnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego/-ych pracownika/-éw,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/-ow na
podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem: imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika oraz podpisu osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umdéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

4) innych dokumentéw - zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, za ostatni okres rozliczeniowy,

5) innych dokumentéw - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika/-
ow wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, przez pracodawce do ubezpieczen,

Dokumenty wskazane w pkt 1-5 powyzej powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania postanowien niniejszej umowy
w zakresie zatrudniania oséb na umowe o prace i przepisow prawa pracy przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panhstwowg
Inspekcje Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnos$ci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy wymadg
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcow.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu
umowy posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania
wynika z przepisOw prawa, w szczegolnosci kierownicy robot. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do Zzgdania od Wykonawcy, aby przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych przedstawit on dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby
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wymaganych uprawnien. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentéw w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy dokona naliczenia kar umownych okreslonych w § 14 niniejszej
umowy.

11.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sklad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli byto wymagane). Wykonawcy wchodzacy
w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Lider Konsorcjum jest
upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania
umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do Zzagdania wykonania cafosci lub czesci robot wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§10
Kontrola i nadzér nad realizacjg umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani ......oooieiii s ctel ,

Adres
(0] (=57 oo e [=T 013/ | 175

Adres poczty eleKIrONICZNE . ... ..o

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu
Wykonawcy wszelkich czynnosci prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani .....ooo ctel ,

nr uprawnien
budowlanycCh ... ..o,

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani . ... ctel o ,

Adres
(o] g=T o o] g e =T TesY/ o )Y SO PP PP UPTPPPRR

Adres poczty eleKtrONICZNE): ... ...
4. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, bedzie sprawowac:
Pan/Pani .....c.c.cooiiniii e ctel ,

nr uprawnien
PUAOWIBNYCN ...t e e e e e e s ae e eeeeas
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Zmiana osob wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.

§ 11
Podwykonawstwo
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wilasnymi sitami *

2) z udziatem Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonanie nastepUJacego zakresu robot
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....civiiiiiirierierirnersnaenaenaeaen

Do umoéw o podwykonawstwo przedmiotowego zamowienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje sie odpowiednie postanowienia z art. 462-
465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za dziatania i zaniechania:
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli, pracownikow i
zleceniobiorcéw, jak za swoje wiasne.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy, ustugi bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac zgodnie z trescig § 5 niniejszej umowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 1
niniejszej umowy, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) na zgdanie Zamawiajgcego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
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sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu, na jego zadanie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce i/lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robdt, ilosci robét i ich wyceng
nieprzekraczajgca cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byC realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych
zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Gtéwna
28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, pokdj nr 5) lub przestanie projektu w wersji elektronicznej na
adres zuzanna.piorkowska@jablonowopomorskie.pl na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na Zzagdanie Zamawiajgcego przedktadajgcy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, niezwiocznie dostarczy wersje elektroniczng
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie o ktorym mowa w § 11 ust. 9, weryfikuje przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo oraz moze zgtosi¢ Wykonawcy pisemne zastrzezenia do otrzymanego
projektu, w szczegdlnosci w przypadku:

1) zapis6éw niezgodnych z wymaganiami zaméwienia okreslonymi w SWZ lub z zasadami
wspotzycia spotecznego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia na poziomie gorszym (diuzszym) niz
wynikajgcy z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) gdy uzaleznia ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
uzyskania srodkéw finansowych od Zamawiajacego.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, ustugi w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi pisemnie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do
przedkfadania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, uméw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o wartosci mniejsze;j
niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostatla zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadan, wysokosci wynagrodzenia lub
terminu realizaciji, okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w § 11 ust. 8 - 14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
innym niz polski, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski sporzgdzone przez ttumacza
przysiegtego.

§12
Odbiory

1. Zamawiajacy informuje, ze w toku realizacji niniejszej umowy dopuszcza dokonywanie

nastepujgcych odbioréw robdt:
1) odbidr robét zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi),
2) odbioér czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci czesciowych),
3) odbidr koncowy,

4) odbiér usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru kohcowego (jesli bedzie miat
zastosowanie),

5) odbidr usuniecia wad w okresie gwaranciji i rekojmi (jesli bedzie miat zastosowanie),

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania i gotowosci do odbioréw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem Zze zgtoszenie robo6t do odbioru
koncowego musi nastgpi¢ w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potrzebne
do okreslonego rodzaju odbioru, w szczegdlnosci okre$lone w dokumentacji technicznej
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania robét
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okreslonych niniejszym paragrafem
obowigzkow lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzaty Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy: termin odbioru i komisje odbiorowg. Z czynnosci odbioru zostanie
spisany protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzezenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikow odbioru. W przypadku braku akceptacji tresci protokotu odbioru,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawce lub Podwykonawce, dopuszcza sie
podpisanie protokotu odbioru tylko przez komisje odbiorowg ze strony Zamawiajgcego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonywacé w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru jesli zostat wyznaczony.
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Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony)
przed ich zanikiem lub zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Inwestorowi sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora
ulega zakryciu.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do
odbioru. Potwierdzenie odbioru robot nastepuje w formie protokotu odbioru robét zanikajgcych
i/lub ulegajgcych zakryciu lub wpisem do dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru uzna odbioér robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié o tym
Zamawiajgcego oraz Wykonawce na pismie nie pozniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru rob6t
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

. Odbioér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i/lub
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru na pismie lub przy uzyciu srodkéw
komunikaciji elektronicznej.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpoczg¢ odbiér czesciowy robot w terminie 10 dni roboczych
liczonych od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje ,Protokotem odbioru cze$ciowego” sporzgdzonym
przez Zamawiajgcego. Odbidér czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczyc¢
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.
Protokot musi zawieraé co najmniej: date sporzgdzenia protokotu, wykaz wykonanych robdt,
wartos¢ wykonanych robét, stwierdzenie czy roboty zostaty wykonane w sposéb prawidtowy, {j.
bez wad, uwag i zastrzezen, podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze. Wykaz wykonanych
robét, o ktdrym mowa powyzej, moze by¢é korygowany przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. W przypadku
korekty wykazu wykonanych robdt, Zamawiajgcy ma prawo dokonac korekty wartosci
wykonanych robét.

. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdét i pisemnego
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajgcego, w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru,

przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbiorow technicznych, protokoty odbiorow czesciowych, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji technicznej, o
ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru (o ile zostat wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosic do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorze kohAcowym mogg uczestniczyc
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych,
liczonych od dnia nastepnego po dacie pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru robot.

Odbidr koncowy zostanie zakonczony niezwtocznie po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Od daty rozpoczecia odbioru koncowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcego obcigzajg koszty zawinionych przez Zamawiajgcego uszkodzen robot
wykonanych na terenie budowy, oprécz kosztéw uszkodzen spowodowanych wadg tkwigcg w
nieprawidtiowo wykonanych robotach.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat wykonany w cato$ci, zostat
wykonany nienalezycie lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakohczenia,

2) wystgpienia wad uniemozliwiajgcych kompleksowe i wiasciwe korzystanie z przedmiotu
umowy,

3) nienalezytego wykonania robot,

4) wykonania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowo-wykonawczg otrzymang od
Zamawiajgcego,

5) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

6) braku kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen, uzupetnienia
dokumentacji, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
wyznaczonym terminie dodatkowym w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci
odbioru kohcowego.

Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany usung¢ braki i
wady wskazane w toku czynnosci odbioru koncowego.



i
o
\
1
¥
\.Jr

e
0 gy
:"""ﬁ":‘

Zamawiajagcy ponownie przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w terminie wskazanym
Wykonawcy w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego.

24. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wszystkich nieprawidtowos$ci wskazanych

25.

w toku czynnosci odbioru i/lub protokole w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usuniecia wad

podmiotowi zewnetrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru robodt. Zamawiajgcy ma prawo podpisac protokdt odbioru

jednostronnie. Podpisany Protokdt odbioru jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

26. W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych nie

bedzie w stanie dotrzymac terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie brakéw, wad
lub innych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie
uprawniony do zwrdcenia sie na piSmie o zmiane terminu wyznaczonego podajgc szczegotowe
uzasadnienie i wykazujgc zaistnienie niezaleznych od niego przeszkdd o charakterze technicznym
lub technologicznym.

27.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

27.

28.

29.

lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Za wade istotng mozna uzna¢ wade, ktora:
1) jest niezgodna z dokumentacjg techniczng wskazang w zatgczniku nr 1 do SWZ,
2) uniemozliwia bgdz utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,

3) w ocenie Zamawiajgcego zagraza zdrowiu lub bezpieczenstwu osdb korzystajgcych z
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu sposéb i termin usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni z zastrzezeniem ust. 26 powyze;.

Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraza zgode
na pokrycie kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zleci usuniecie wad, o ktorych mowa powyzej podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty zastepczego usuniecia
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajac niniejszg umowe.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

i
o
\
1
¥
\.Jr

e
0 gy
:"""ﬁ":‘

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koncowego robaot.

Zamawiajgcy moze dokonywac przegladéw gwarancyjnych, w terminach przez siebie
wyznaczonych przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego. Brak zgody na podpisanie protokotu z czynnosci przegladu
przez Wykonawce Iub nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie, nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z poczynionymi w trakcie odbioru ustaleniami, w tym
informacjami o koniecznosci usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad w okreslonym
terminie (jesli wady zostang stwierdzone). Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zmiane terminu
wskazanego na usunigcie wad, w sposoéb i z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 26.

Przeglady i odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu
technicznego zrealizowanych niniejszg umowg robot oraz robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej
podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli byto
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji, Zamawiajgcy sporzagdza protokét potwierdzajgcy wykonanie zalecen, tj. usuniecie
wad ujawnionych w protokole z przeglgdu gwarancyjnego.

§13
Kary umowne
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke, lezacg po stronie Wykonawcy wynikajgcg z jego winy lub zaniechania lub
lezaca po stronie jego kontrahentow i podwykonawcdw, w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét i wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a
faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy,

3) za zwitoke w usunieciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
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z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn zawinionych i/lub
lezacych po stronie Wykonawcy, a nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku wbudowania i/lub montazu elementéw niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, w tym zamontowanie elementdéw nieposiadajgcych wymaganych przez
Zamawiajgcego i deklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych lub
wiasciwosci - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonac
bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Ilub ztozenia
zaptaty do depozytu lub wstrzymania sie z ptatnoscig — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umowa, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia i/lub nieterminowego przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

w razie braku, wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany umowy o podwykonawstwo —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo,

za nie wykazanie dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wskazanych w Rozdziale
I SWZ na umowe o prace, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentéw okreslonych
przez Zamawiajgcego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki oraz za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
umowy, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nieprzedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych prawem
uprawnieh przez osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:
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a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o obiektywnym charakterze,
niezwigzanymi z charakterystycznymi cechami danej pory roku,

b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
c) nieprawidtowosciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

d) wstrzymaniem robét przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOS, nadzér
budowlany, nadzér archeologiczny, konserwator zabytkdw, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystgpieniem stanu kleski zywiotowej, katastrofy naturalnej,

w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét. Przy czym strajk, protest lub inny przestoj
u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej
wymienionych, z ktérego ustug, dostaw lub robot ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu
niniejszej mowy, bedzie traktowany jako przyczyna nieuzasadniona lezgca po stronie
Wykonawcy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie
zaptacenia sktadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub
optacenia sktadek, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazde z tych naruszen,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 14 ust. 5:

1)

2)

3)

w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego i przyczyn
lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

w razie odstgpienia przez Wykonawce od czesci umowy z winy i przyczyn lezgcych
wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, dla czesci umowy, od ktérej Wykonawca odstgpit, bgdz
dla reszty niespetnionego przez Zamawiajgcego swiadczenia w zaleznosci od tego w
jakiej czesci Wykonawca od umowy odstgpit,

za nieuzasadnione niewyznaczenie terminéw odbiorow lub nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych umowg w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh
zwtoki.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zaméwienh publicznych tgczna maksymalna wysoko$¢
kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie w wysokosci 30% wartosci
wynagrodzenia brutto wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wyzej wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej
szkody, Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych w pierwsze;j
kolejnosci z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:

1)  Wykonawca dwukrotnie odmowi przejecia placu (terenu) budowy lub nie stawi sie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na przekazanie placu (terenu) budowy,

2)  Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni Zzgdaniu
Zamawiajgcego,

4)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5)  Wykonawca nie przystgpit do odbioru albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce
z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
7)  Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

8) Zamawiajgcy dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

2) Zamawiajgcego odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni liczonych od dnia odmowy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,
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4) na skutek polecenia Zamawiajgcego, bez nalezytego uzasadnienia, przerwa lub
opoOznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej Strony niniejszej
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od
umowy,

2)  zabezpieczenia przerwanych robot,

3) Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

5)  Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

6) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu
budowy.

7) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczehstwa robét.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
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Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.

§ 15

Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i bedg dopuszczalne w
granicach unormowania art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a)

b)

d)

f)

na warunkach okreslonych niniejszg umowg, w tym w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robo6t zamiennych lub innych robdt (dodatkowych,
uzupetniajgcych) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub w zakresie udzielenia zamdwien
dodatkowych, majgcych wptyw na realizacje robét zgodnie ze sztukg budowlang,
ktore nie wynikaty z DT zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sg konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania: robét budowlanych, dostaw, ustug, ktore nie
zostaty wyszczegolnione w DT wskazanej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sa
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg z natozonych
na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych
organéw administracji publicznej zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania,

w przypadku nagtego i drastycznego wzrostu cen przez co wynagrodzenie ofertowe
wykonawcy utracito charakter Swiadczenia ekwiwalentnego w stosunku do
Swiadczenia realizowanego,

w przypadku wystgpienia okolicznosci noszgcych znamiona sity wyzszej, o ktdrej
mowa w § 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkujgcej obiektywnie niespodziewanym i nagtym
znacznym wzrostem cen majgcym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu
umowy, przez co realizacja umowy po cenie ofertowej nie bedzie miata charakteru
ekwiwalentnego i narazi Wykonawce na razgcg strate, co Wykonawca jest w stanie
szczegoOtowo wykazac,

w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét
objetych przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany
wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT, dotyczy wytgcznie kosztow realizacji
zamowienia powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich przepisdow. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie, o kwote
réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia
za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

w przypadku zmiany dotychczasowego wykonawcy nowym wykonawcg, w
szczegolnosci w wyniku: sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadiosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
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przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art.
465 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych,

w przypadku wycofania z produkcji materiatéw wskazanych jako rekomendowane
w dokumentaciji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci
zastgpienia ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku
koniecznosci dostosowania technologii wykonania robét z uwagi na wprowadzone
zamienniki materiatéw i urzadzen,

z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne
lub techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w DT, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej DT lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

2) wprowadzenia lub rezygnaciji z udziatu w realizacji niniejszej umowy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

3)

terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu jej zakonczenia i/lub materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

jezeli przyczyny bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, tj. np.: bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu
budowy, wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, konieczno$ci wprowadzenia
zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

jesli zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zakonczenie rob6t budowlanych w
przewidzianym terminie, niezalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci w sytuacii
niedostarczenia w terminie przez dostawcéw elementow przeznaczonych do
wbudowania/montazu, co ma wplyw na terminowe zakonczenie prac -
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o czas niezbedny na
dokonanie dostawy oraz wykonanie prac uzaleznionych od zrealizowania dostawy
danego elementu, ktérego dotyczy opdznienie, z zastrzezeniem ze Wykonawca
wykaze ze dochowat nalezytej starannosci i zaméwit elementy z odpowiednim
wyprzedzeniem oraz zadoscuczynit innym zobowigzaniom wzgledem swoich
kontrahentow,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy Ilub wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z



d)

f)

9)

K)

i
o
\
1
¥
\.Jr

e
0 gy
:"""ﬁ":‘

planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajacy rozumie wszelkie nadzwyczajne i
nagte zdarzenia o charakterze losowym i zewnetrznym, w granicach terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezalezne od obydwu Stron niniejszej umowy,
niemozliwe do przewidzenia i majgce bezposredni wptyw na realizowang przez
Strony niniejszej umowy inwestycje, takie jak: katastrofy, pozary, powodzie,
zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany
nadzwyczajne, strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne, itp. o
ile nie miaty miejsca/nie wystepowaly w chwili zawarcia niniejszej umowy, a maja
rzeczywisty wptyw na realizacje przedmiotowej Umowy, co Wykonawca jest w
stanie nalezycie wykazac lub udokumentowac,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opbdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

zmiane danych na podstawie ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub
opo6znienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,

zmiane warunkow prowadzonych robot przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce
lub zatwierdzajgce albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

zadanie przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce lub zatwierdzajgce w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjpego  wykonania opracowan
dodatkowych, nieujetych w przedmiocie niniejszej umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktére nie sg
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,

w sytuacji wystgpienia  okolicznosci  uniemozliwiajgcych  dostarczenie
ktoregokolwiek z elementow przedmiotu zamodwienia, od ktérego dostawy
uzaleznione jest terminowe zakonczenie prac budowlanych, a ktore to okolicznosci
nie sg zalezne lub zawinione przez Wykonawce - wydiuzenie terminu nastepuje o
czas niezbedny na zrealizowanie dostawy od podwykonawcy/dostawcy do
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Wykonawcy i wykonanie pozostatych robét budowlanych przez Wykonawce,
ktorych to mozliwos¢ wykonania uzalezniona byta od dostawy tego elementu,

m) w przypadku wycofania z produkcji materiatéw wskazanych jako rekomendowane
w dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci
zastgpienia ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku
koniecznosci dostosowania technologii wykonania robot z uwagi na wprowadzone
zamienniki materiatéw i urzadzen,

n) zuwaginainteres spoteczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne
lub techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

0) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

p) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacii
technicznej, zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego lub wynikajgcych ze zmian prowadzenia
robét wynikajgcych z wprowadzenia lub nowelizacji aktéw prawnych, w
szczegolnosci ustawy prawo budowlane,

g) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji technicznej
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktore mogg
skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

r) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w DT zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

s) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

t) w przypadku koniecznosci wykonania: robét budowlanych, dostaw, ustug, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej wskazanej w zatgczniku nr 1
do SWZ, a sg konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg
z natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych
wytycznych organow administracji publicznej zobowigzujgcych inwestora do ich
wykonania,

Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez
Wykonawce rzetelnej, szczegotowej kalkulacji kosztow lub zazgdac¢ dodatkowych wyjasnien i
dokumentow;

Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zloZzenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez Strony protokotu konieczno$ci wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie w catym okresie realizacji umowy posiadaé aktualng umowe
ubezpieczenia (polise ubezpieczeniowg) potwierdzajgca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytutu szkéd , ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt brutto. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawi w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem ww. dokument.

2. W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie bedzie obejmowata okresu od
zawarcia umowy do planowanego zakohczenia robdt budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia na brakujgcy okres, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania dokumentu potwierdzajgcego podleganie
ubezpieczeniu np. w formie zaswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego optacenie
sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia.

4. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé wszelkie szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jesli Wykonawca zamierza realizowaé niniejszg
umowe z ich udziatem.

5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda,
zniszczeniem, kradziezg, utratg débr fizycznych, obejmujace uszkodzenie ciata lub $mieré
podczas i w konsekwencji wykonywania robot zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§17
Informacje wrazliwe

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ich w
tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania
zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione
przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedgcych w jego posiadaniu przed
zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych
przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientéw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaty okre$lone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publiczne;.
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. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw
oraz przekazanie ich oryginatow Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych, w rozumieniu niniejszej Umowy, mogg byc¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego.

§18
Warunki gwarancji i rekojmi

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy oraz
rekojmi za wady na okres .... miesiecy. Okres gwarancji rowna si¢ okresowi rekojmi.

Przez pojecie wady fizycznej Zamawiajgcy rozumie w szczegoélnosci: kazdg niezgodnosé z
niniejszg umowg w zakresie jakosci wykonanych robét lub wbudowanych materiatéw,
zastosowanych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub kazdg niezgodno$¢ z
powszechnie przyjetymi wymogami wartosci parametrow okreslajgcych dany produkt lub jako
odstepstwo od przyjetych wymagan technicznych, funkcjonalnych, estetycznych lub uzytkowych.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego pisemnego informowania Zamawiajgcego o
terminie przystgpienia do usuwania wad, w celu umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego
mozliwosci uczestnictwa w tych czynnosciach.

Bieg terminu gwarancji i okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru
koncowego.

Zarowno w okresie gwaranciji jak i okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wady, z zastrzezeniem § 12 ust. 26 niniejszej umowy lub w terminie
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli w ramach gwaranc;ji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwaranciji lub
rekojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usungé¢
wady, ktére zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranc;ji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokosé kosztow ich
usuniecia przewyzsza wartosc¢ rzeczy, w ktérych wystgpity wady.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru
koncowego robét Karty Gwarancyjnej.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,

co  stanowi kwote ......c.cevviiiiiiiiiiinienn zt(stownie: .........ooiiiii ztote 20/100).

2. Zabezpieczenie nalezy wnieS¢ najpozniej w dacie podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie WNOSZONE JESTW fOINMIE ... . et
4. Zamawiajacy zwréci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.



i
o
\
b
'EJF

e
e :ﬂ:{m‘

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30 % wysokosci zabezpieczenia. Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na
okres, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedituzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce
wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszag
by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawieral zapisy dotyczgce
potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o
koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegolnosci wierzytelnosé o
zaptate wynagrodzenia na osobe trzecig, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, beda
sporzgdzone w jezyku polskim.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego, a w
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego.

W  przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informac;ji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na piSmie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysytane przesytkg listowag
lub kurierem lub pocztg elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w stosownych
aktach normatywnych.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig w szczegolnosci: dokumentacja zamowienia,
SWZ, dokumentacja projektowo-wykonawcza, oferta Wykonawcy, korespondencja w sprawie
udzielenie zamodwienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
Dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie dotyczg dni roboczych Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



