

## RAPORT Z POSTĘPU PRAC nr ....

Strony projektu	
1. Zamawiający:	„EC1 ŁÓDŹ – Miasto Kultury” w Łodzi 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
2. Wykonawca:	

### I. Informacje ogólne

1. Raportujący	
2. Adres Wykonawcy	
3. Okres objęty raportem	
4. Numer kontraktu	
5. Nazwa kontraktu	
6. Data rozpoczęcia robót	
7. Data zakończenia robót	
8. Osoba sporządzająca raport	
9. Kierownik Budowy	
10. Przedstawiciel Wykonawcy	
11. Nr telefonu	

### II. Szczegółowy opis postępu pracy

<b>a. Opis prac zrealizowanych przez Wykonawcę</b>
<div>1. Prace zrealizowane do okresu sprawozdawczego</div> <div>2. Prace zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym</div>
<b>b. Opis Dokumentów Wykonawcy powstałych przy realizacji prac w danym miesiącu</b>
<b>c. Opis zamawianych wyrobów oraz dostaw na plac budowy w danym miesiącu</b>

<b>d. Analiza postępu robót</b>
<b>e. Opis przeprowadzonych prób w danym miesiącu</b>

### III. Napotkane problemy przy robotach, zastosowane środki zaradcze

<b>a. do okresu sprawozdawczego</b>
<b>b. w okresie sprawozdawczym</b>

### IV. Personel oraz sprzęt Wykonawcy

<b>a. Informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy</b>
<b>b. Informacje o liczbie osób - zatrudnienie na umowę o pracę, na czas realizacji Umowy, osób biorących udział przy realizacji Umowy, tj. wykonujących następujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych – prace montażowe konstrukcji stalowych, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i instalacyjne, z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę i wymiaru etatu</b>
<b>c. Informacje o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na placu budowy</b>
<b>d. Podwykonawstwo (informacje)</b>

### V. Sprawy projektowe

<b>a. do okresu sprawozdawczego</b>
<b>b. w okresie sprawozdawczym</b>

## VI. Dokumentacja dotycząca zapewnienia jakości – dołączyć kserokopie

<b>a. Opis dołączonych dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów</b>

## VII. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

<b>a. Opis niebezpiecznych zdarzeń i czynności</b>

## VIII. Porównanie planowanego i faktycznego postępu pracy

<b>a. Faktyczny procent zaawansowania technicznego realizacji kontraktu po zakończeniu miesiąca</b>

<b>b. Planowany procent zaawansowania technicznego realizacji kontraktu po zakończeniu miesiąca</b>

<b>c. Opis wydarzeń i okoliczności, które mogą zagrozić ukończeniu robót zgodnie z Kontraktem oraz środków podjętych (lub mających być podjętych) w celu zapobieżenia opóźnieniom</b>

## IX. Opis działań planowanych do wykonania w następnym miesiącu

<b>a. Opis robót, jakie zostaną zrealizowane w kolejnym miesiącu</b>

<b>b. Planowany procent technicznej realizacji kontraktu do wykonania w kolejnym miesiącu</b>

## X. Załączniki

### 1. Dokumentacja fotograficzna

Data:

Raport sporządził: \_\_\_\_\_  
(podpis Przedstawiciela Wykonawcy)

Raport zatwierdził: \_\_\_\_\_  
(podpis Przedstawiciela Inwestora)