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I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 000457T- ul. Sitkówka  
będącej w zarządzie Gminy Chęciny  na odcinku około 510m  zlokalizowanej na działce nr 
ewid. 1355/2, z początkiem na dowiązaniu do wlotu na nowo zaprojektowane rondo 
turbinowe przewidzianego do przebudowy skrzyżowania DW 762 z DP nr 0379T i DP nr 
0381T oraz końcem na zakończeniu pasa drogowego drogi gminnej nr 00457T- działka nr 
ewid. 1355/2.  Przebudowa polegać będzie  na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, chodnika 
i zjazdów, wykonaniu przebudowy odwodnienia drogi, budowie oświetlenia drogi i kanału 
technologicznego.  W zakresie opracowania należy uwzględnić wszelkie warunki wynikającej 
z opracowanej dokumentacji projektowej pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762- Kielce-Małogoszcz z drogą 
powiatową nr 0379T i nr 0381T-ul.Sitkówka- budowa ronda turbinowego” będącej w 
posiadaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
Długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi około  0,51km. 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapowo i obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie koniecznych decyzji i opinii dla 
    przebudowywanego odcinka  drogi gminnej nr 000457T- ul.Sitkówka zlokalizowanej na  
    działce nr ewid. 1355/2, odcinek około 510m,  w tym między innymi:  
    warunków technicznych, warunków zasilania oświetlenia, pozwoleń wodnoprawnych  
    i odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych jeśli będą wymagane.  
2) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami  i uzyskanie prawomocnego  
    zgłoszenia na realizację robót. 
3) Wykonanie robót budowlanych obejmujących  przebudowę odcinka  drogi gminnej  
    nr 000457T- ul.Sitkówka zlokalizowanej na działce nr ewid. 1355/2, odcinek około 510m. 
4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie etapy zamówienia realizowane będą w ramach zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej i Czasu na realizację inwestycji.   

Zakres związany z opracowaniem dokumentacji projektowej: 
- opracowanie projektu koncepcyjnego, 
- uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych jeśli wystąpi taka konieczność, 
- opracowanie materiałów przygotowawczych w tym między innymi:  map do celów   
   projektowych, dokumentacji  geologicznej, 
- opracowanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych jeśli będą wymagane, 
- sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z materiałami  
   niezbędnymi do uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych, 
- sporządzenie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż: branży drogowej, branży  
  elektrycznej i teletechnicznej oraz innych branż niezbędnych do realizacji inwestycji i  
  związanych z ewentualną koniecznością przebudowy wszelkich kolizji z infrastrukturą  
  naziemną i podziemną, 
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas robót  
   wraz z koniecznymi opiniami i zatwierdzeniem, 
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- sporządzenie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
   dla poszczególnych branż, 
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 
 

Zakres związany z wykonaniem robót budowlanych obejmujących rozbudowę dróg: 

- budowa  nowej konstrukcji  jezdni drogi gminnej o szerokości 6,50m w przekroju  
  półulicznym z rozebraniem istniejącej konstrukcji, 
- budowę nowej konstrukcji ciągu pieszego przyjezdniowego o szerokości podstawowej 2,0m    
  wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej w śladzie istniejącego chodnika,  
- przebudowę  zjazdów  i budowę nowych zjazdów na przyległe działki i posesje, 
- przebudowę odwodnienia drogi obustronnym rowem otwartym  z odprowadzeniem wód  
  opadowych i roztopowych z połowy jezdni, od strony przekroju ulicznego wpustami  
  deszczowymi  z osadnikami poprzez przykanaliki pod chodnikiem do rowu otwartego  
  zlokalizowanego za chodnikiem, rowy umocnione płytami ażurowymi, 
- budowa lub przebudowa przepustów drogowych jeśli będzie wymagana,  
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu:  barierek i balustrad w szczególności na  
  oddzieleniu chodnika i rowu otwartego oraz w innych miejscach jeśli wystąpi taka potrzeba  
  lub  konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów, budowa elementów uspokojenia  
  ruchu drogowego, 
- budowę kanału technologicznego, 
- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego) drogi z dostosowaniem do wykonanej   
  przebudowy, 
- przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu jeśli wystąpi taka konieczność, 
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją jeśli wystąpi taka konieczność, 
- wykonanie innych niezbędnych robót wynikających z realizacji założonego zadania. 

   

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
Droga gminna nr 000457T- ul.Sitkówka objęta przebudową  posiada początek na dowiązaniu 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 762 , koniec w rejonie dojazdu do kopalni kamienia 
Jaźwica na granicy działki pasa drogowego  i zlokalizowana jest w całości na działce nr 
ewid.1355/2 .    
Przebudowa  obejmuje odcinek drogi gminnej nr 000457T - ul.Sitkówka zgodnie z opisem 
lokalizacyjnym od granicy robót w pasie drogi gminnej nr 000457T realizowanych w ramach 
budowy ronda turbinowego na skrzyżowaniu z DW 762 do końca pasa drogowego drogi 
gminnej - działka nr ewid. 1355/2 z dowiązaniem do istniejącego zagospodarowania drogi na 
granicy opracowania. 
Długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi około  0,51 km. 
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Projektowane parametry rozbudowywanej drogi. 

- kategoria drogi ..........................................................................  gminna 
- klasa drogi .................................................................................  L (lokalna) 
- prędkość projektowa  ................................................................  40km/h 
- nośność drogi  ...........................................................................  115kN/oś 
- kategoria obciążenia ruchem  ....................................................  KR5 
- szerokość jezdni ........................................................................  6,5m (2 pasy ruchu po 3,25m) 
- szerokość pobocza utwardzonego kruszywem  ........................  0,75m 
- szerokość przyjezdniowego ciągu pieszego ..............................  2,00m 

Zakres robót budowlanych dla przebudowywanej drogi gminnej obejmuje: 
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej  długości odcinka objętego przebudową - około  
  510m w przekroju półulicznym z krawężnikiem szerokości 20cm z szerokością  podstawową  
  jezdni 6,50m z  dostosowaniem konstrukcji drogi do kategorii obciążenia ruchem KR5,  
  115kN/oś z warstwą nawierzchniową o podwyższonej  odporności na koleinowanie, 
- przebudowę lewostronnego przyjezdniowego ciągu pieszego z całkowitą wymianą  
  konstrukcji chodnika na całej długości rozbudowywanej drogi o łącznej długości około  
  510m i szerokości podstawowej 2,00m, 
- przebudowę  odwodnienia przebudowywanej drogi z preferowanym rozwiązaniem w postaci  
  zbliżonej do istniejącego odwodnienia drogi - obustronnym rowem  otwartym z  
  dodatkowym umocnieniem rowów płytami ażurowymi  i odwodnieniem lewej połowy  
  jezdni i ciągu pieszego wpustami deszczowymi zlokalizowanymi przy krawężniku przekroju  
  ulicznego z odpływem przykanalikami pod chodnikiem do rowu lewostronnego,  
  odwodnienie dla całej długości rozbudowywanego odcinka, rów umocniony płytami  
  ażurowymi grubości  10cm, ułożonymi na podsypce z piasku/gruntu stabilizowanego  
  cementem o Rm=2,5MPa (skarpa, dno i przeciskarpa), 
- przebudowę i budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- budowę lub przebudowę przepustów drogowych jeśli będą wymagane dla odwodnienia  
  drogi, 
- budowę kanału technologicznego, 
- budowę oświetlenia ulicznego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania -  
  preferowana lokalizacja słupów lamp oświetleniowych za chodnikiem, 
- przebudowę ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia, 
- wykonanie urządzeń BRD -barierek i poręczy z dostosowaniem do zagospodarowania, 
- wykonanie oznakowania (pionowego i poziomego)  z dostosowaniem do rozbudowy drogi. 

 
Projektowana przebudowa drogi realizowana będzie w granicach istniejącego pasa 
drogowego- działka nr ewid.1355/2. Przy projektowaniu należy przewidzieć rozwiązania 
projektowe pozwalające na wykonanie wszystkich elementów drogi w istniejącym pasie 
drogowym - działka nr ewid. 1355/2. Przy projektowaniu należy uwzględniać optymalizację 
rozwiązań technicznych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz późniejszego 
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utrzymania i eksploatacji dróg. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania 
od Zamawiającego akceptacji  dla zastosowanych rozwiązań na wstępnym i końcowym etapie 
prac projektowych.   

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Droga gminna nr 000457T - ul.Sitkówka objęta przebudową zlokalizowana na działce nr 
ewid. 1355/2,  zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, na 
terenie gminy Chęciny.  
Przebudowywana droga gminna- ul.Sitkówka  posiada  połączenie z układem dróg 
publicznych- skrzyżowaniem zwykłym z  drogą wojewódzką DW 762.  
W chwili obecnej droga gminna 000457T-ul. Sitkówka objęta opracowaniem jest drogą 
publiczną i stanowi własność  Gminy Chęciny. 
W obrębie terenu objętego opracowaniem Gmina Chęciny nie posiada obowiązującego 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
W rejonie objętym opracowaniem planowana jest inwestycja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762- Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową nr 0379T i 
nr 0381T-ul.Sitkówka- budowa ronda turbinowego” która będzie miała wpływ na zakres 
przebudowy drogi gminnej - ul.Sitkówka. 
 
Droga gminna nr 000457T - ul.Sitkówka objęta przebudową - jest drogą urządzoną, 
posiada w chwili obecnej przekrój półuliczny z jezdnią w nawierzchni bitumicznej o 
szerokości 6.0-6.5m. Na początku odcinka w rejonie włączenia do DW 762 chodnik 
przyjezdniowy zlokalizowany jest wzdłuż prawej krawędzi jezdni, za zjazdem na drogę 
rozprowadzającą zlokalizowanym po stronie lewej chodnik przyjezdniowy przechodzi na 
lewą stronę i posiada taki przebieg na całym odcinku drogi gminnej aż do terenu kopalni 
Jaźwica. Wzdłuż odcinka drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i 
zagrodowa zlokalizowana głównie wzdłuż lewej krawędzi drogi. W ciągu drogi gminnej 
zlokalizowane są istniejące zjazdy indywidualne i publiczne do przyległych posesji i dróg 
zbiorczych w tym skrzyżowania/zjazdy publiczne na drogi gminne. 
Odwodnienie drogi odbywa się rowami otwartymi: głównie rów lewostronny za chodnikiem, 
lokalnie rów prawostronny na większej części odcinka rów prawostronny zamulony. 
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony- w pasie drogowym występują: słupy z linią 
energetyczną i teletechniczną z oprawami oświetlenia ulicznego zlokalizowane za poboczem 
po prawej stronie drogi. W rejonie końca opracowania w pasie drogowym przebiega 
wodociąg mogący kolidować z projektowaną przebudową. 
Droga stanowi dojazd do funkcjonującej kopalni kruszywa Jaźwica. Z obserwacji wynika, że 
samochody transportujące kruszywo parkują w szerokości jezdni i pobocza w oczekiwaniu na 
odbiór kruszywa. 

W celu dokonania wyceny przedstawionego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zakresu 
robót dla potrzeb sporządzenia oferty, Wykonawca powinien  kierować się wynikami własnej 
inwentaryzacji i wizji terenowej, wynikami własnych pomiarów, analiz i badań oraz ogólnie 
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dostępnymi materiałami. Wykonawca musi mieć na uwadze przy wycenie robót, że 
przedstawione dane ilościowe i rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia, są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku opracowanej dokumentacji projektowej oraz 
wynikać z uzyskanych na potrzeby opracowania dokumentacji decyzji i opinii.  
      

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana przebudowa drogi gminnej ma na celu dostosowanie geometrii i konstrukcji drogi 
do istniejących i planowanych warunków ruchu drogowego. Ma za zadanie dostosować 
parametry drogi do istniejącego zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych - ciągników 
siodłowych związanego z istniejącą, funkcjonującą kopalnią kruszywa kamiennego Jaźwica z 
jednoczesnym zapewnieniem prawidłowych warunków komunikacji - dojazdu i dojścia 
pieszego do istniejącej zabudowy jednorodzinnej i gospodarczej zlokalizowanej wzdłuż drogi 
gminnej. Ma zapewnić prawidłowe powiązanie z planowaną według odrębnego opracowania 
rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 762 w geometrii ronda turbinowego. 
Dodatkowo, przebudowa układu drogowego umożliwi aktywizację i rozwój 
niezagospodarowanego terenu przy ul.Sitkówka. Przebudowa wpłynie pozytywnie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych, a także poprawi funkcjonalność i 
estetykę drogi oraz jej otoczenia.  Wzrost bezpieczeństwa zapewniony będzie poprzez 
wykonanie prawidłowej geometrii i parametrów układu drogowego.  Wzrost bezpieczeństwa 
pieszy uzyskany będzie poprzez  przebudowę ciągu pieszego wraz z wykonaniem elementów 
bezpieczeństwa- barierek i poręczy.  Opracowane rozwiązania projektowe i realizacja 
inwestycji nie powinna ograniczać dostępności terenu przyległego do drogi publicznej.  
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny 
zostać przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem 
Budowlanym. Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z 
późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie odstępstwo, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji. 
 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Łączna długość  drogi gminnej objętej przebudową – około 510m. 
 
Szacunkowa ilość powierzchni i długości dla podstawowego zakresu robót wynosi: 

Powierzchnia nowych konstrukcji jezdni dostosowana do istniejących warunków 
gruntowo-wodnych, zaprojektowana dla ruchu KR5, 115kN/oś z podwyższona 
odpornością nawierzchni na koleinowanie, jezdnia obramowana od strony przekroju 
ulicznego krawężnikiem ciężkim szerokości 20cm: 
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- długość odcinka  - około 510m 
- powierzchnia jezdni - około 3315m2. 

Pobocze drogi: 
- ze względu na szerokość pasa drogowego i przyjętą szerokość jezdni przewidzieć należy 
wykonanie pobocza o szerokości min. 0.75m. Ze względu na parkowanie pojazdów 
ciężarowych również w szerokości poboczy pobocza należy zaprojektować o pogrubionej 
warzywie z mieszanki z kruszywa- 20cm wraz z warstwą wzmacniającą wynikającą z 
warunków gruntowo-wodnych. 

- długość pobocza szerokości 0.75m - około 450m 
- powierzchnia pobocza-około 340m2 

Powierzchnia ciągu pieszego przyjezdniowego o nawierzchni z kostki betonowej: 
- długość odcinka - około 510m 
- powierzchnia ciągu pieszego - około 850m2. 

Wykonanie rowów otwartych obustronnych umocnionych płytami ażurowymi: 
- rów z pomniejszeniem długości przepustów zjazdowych i pod skrzyżowaniem/zjazdem  
  publicznym: 
- długość dla obu stron około 750m, umocnienie płytami ażurowymi grubości 10cm,  
  ułożonymi na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (skarpa, dno i  
  przeciwskarpa), 

Wykonanie wpustów deszczowych z osadnikami i przykanalikami do rowu: 
Wpusty deszczowe z przykanalikami pod chodnikiem dla całego zakresu, łącznie: około 
16szt. 

Budowa lub przebudowa przepustów drogowych: 
Wynikać będzie z analizy istniejącej zlewni, obliczeń hydraulicznych  i sposobu 
zagospodarowania wód opadowych (system odpływowy lub akumulacja i odparowanie). 
Preferuje się zachowanie istniejącego systemu zagospodarowania wód opadowych. 

Zjazdy indywidualne: 

Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowane jest: 
- po stronie lewej około 18 zjazdów, 
- po stronie prawej około 8 zjazdów.   

Nawierzchnia przebudowy i budowy nowych  zjazdów: 

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm z fazą, na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm, 
- podbudowa zasadnicza gr. 20cm kruszywo łamane  0-31,5mm stabilizowane mechanicznie, 
- w-wa wzmacniająca wynikająca z warunków gruntowo-wodnych 
-obramowanie jezdni zjazdu obrzeżem betonowym chodnikowym 8x30x100cm  
     (pióro/wpust) w ławie betonowej C12/15 z oporem. 
Szerokość jezdni zjazdu (z wyłączeniem łuków lub skosów) z kostki brukowej dostosowana 
do istniejącej w terenie lecz nie mniejsza niż 4,5m.  
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Kolorystyka elementów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Dla zjazdów  w ciągu projektowanych rowów uwzględnić wykonanie przepustów wraz ze 
ściankami czołowymi prostymi (betonowe, zbrojone). Średnica wewnętrzna przepustów 
określona na podstawie obliczeń i analizy  hydraulicznej i uzyskanego pozwolenia wodno-
prawnego, lecz nie mniejsza  niż 50cm. 

W przypadku dobrego stanu przepustów istniejących pod zjazdami dopuszcza się ich 
pozostawienie. 

Zjazdy publiczne/ skrzyżowanie z drogą gminną wewnętrzną : 
- zaprojektować i wykonać należy w geometrii zjazdu publicznego z łukami min. 5.0m z 
dowiązaniem do istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej, konstrukcja zjazdu jak 
konstrukcja przebudowywanej drogi głównej. 
Szacowana ilość zjazdów publicznych - około 2 zjazdy. 
 
Oświetlenie uliczne: 
- zaprojektować i wykonać samodzielne oświetlenie uliczne zasilane z istniejącego 
oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej dz. 1362 (słup betonowy wirowany) na 
podstawie zgody z Gminy Chęciny. W przypadku konieczności zwiększenia mocy, należy 
wystąpić o zgodę do  Zakładu Energetycznego. Rozstaw słupów oświetleniowych należy 
dobrać na podstawie obliczeń wynikających z klasy drogi. Oświetlenie z oprawami  
ledowymi o mocy 35W z możliwością redukcji mocy 40% w godzinach 2300-400. Lokalizacja 
słupów oświetleniowych dostosowana do projektowanego zagospodarowania drogi.  
Ze względu na ruch pieszy i ruch i parkowanie pojazdów ciężarowych zalecana lokalizacja 
słupów oświetleniowych za chodnikiem (pomiędzy chodnikiem i rowem otwartym. 
W zakresie robót należy uwzględnić likwidację tymczasowego oświetlenia zlokalizowanego 
wzdłuż prawej strony drogi.  
 
Kanał technologiczny: 
-  kanał technologiczny 4 -otworowy Ø40mm w rurze osłonowej 1Ø110mm  - około 510mb. 
Dla kanału uwzględnić studnie rewizyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego terenu : 
Teren objęty opracowaniem  posiada uzbrojenie w postaci słupów z linią energetyczną i 
teletechniczną oraz na części wodociąg.  
Może wystąpić konieczność przebudowy również innych, nie wskazanych sieci uzbrojenia 
terenu. Przy projektowaniu należy dążyć do rozwiązań ograniczających konieczność 
przebudowy uzbrojenia nie związanego z drogą tylko do niezbędnych przebudów.   

Dodatkowo: 
 Uwzględnić ustawienie krawężników  betonowych  20*30*100cm w ławie betonowej   

C16/20 z oporem, na długości przekroju półulicznego. 
 Uwzględnić rozbiórki istniejących utwardzeń nawierzchni  i  zjazdów przewidzianych 

do przebudowy. 
 Uwzględnić niezbędne  karczowania drzew i krzewów dla wykonania zakresu 

inwestycji. 
 Uwzględnić wykonanie urządzeń bezpieczeństwa - barierki ochronne w tym na całej 

długości przebiegu chodnika wzdłuż rowu otwartego  i wykonanie  urządzeń 
organizacji ruchu -oznakowanie pionowe i poziome drogi. 
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 Uwzględnić odtworzenie zieleni w podstawowym zakresie i mogącej wynikać  
z uzyskanych   decyzji administracyjnych.    

 

Wykonawca musi mieć na uwadze przy  wycenie robót, że przedstawione dane ilościowe 
 i rodzaje robót  są orientacyjne. 

 

 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

· Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
· Wynikami badań i pomiarów własnych, 
· Wynikami opracowań własnych, 
· Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie  
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe, ani nie będą wpływać na wydłużenie terminu realizacji. 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 
wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 
warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 
robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w 
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na podstawie występujących warunków gruntowo-
wodnych zaprojektować wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni, ciągów pieszych i 
zjazdów. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do uzyskania opinii, 
decyzji i warunków technicznych na  budowę oświetlenia, kanału technologicznego i 
przebudowę kolizji sieci uzbrojenia terenu, które stanowić będą podstawę do opracowania 
projektów branżowych. 

 
2.1.1 Konstrukcja  nawierzchni  drogowej i pobocza 
Konstrukcję drogi należy zaprojektować  dla obciążenia ruchem KR5 - 115kN/oś.  Przed 
wykonaniem warstwy podbudowy należy wykonać warstwę wzmacniającą podłoże z 
konstrukcją dobraną na podstawie występujących warunków gruntowo wodnych i 
występującej nośności podłoża. 
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Konstrukcję drogi należy zaprojektować typową podatną w oparciu o obowiązujące katalogi 
lub zaprojektować indywidualnie dla założonej docelowej kategorii obciążenia ruchem.  
Ze względu na występujący znaczący ruch pojazdów ciężarowych, warstwy nawierzchniowe 
bitumiczne  należy zaprojektować jako odporne na koleinowanie. Pobocza należy utwardzić 
kruszywem łamanym z wykonaniem pod kruszywem warstwy wzmacniającej wynikającej z 
istniejących warunków gruntowo-wodnych. Konstrukcja pobocza powinna umożliwiać 
sporadyczny ruch i parkowanie pojazdów ciężarowych bez uszkodzenia konstrukcji pobocza.  
 
2.1.2 Zjazdy publiczne   
W zakresie przebudowy drogi gminnej objętej inwestycją  należy wykonać min. 1 zjazd 
publiczny, z uwzględnieniem istniejących  dróg gminnych wewnętrznych łączących się z 
przebudowywanym odcinkiem. Preferowane zjazdy z wyłukowaniami dostosowanymi do 
geometrii istniejącej drogi. Zasięg przebudowy zjazdów publicznych powinien ograniczać się 
do wyprowadzenia wyłukowań dla odcinków podporządkowanych łączących się z 
rozbudowywanym odcinkiem drogi. 
 
2.1.3 Zjazdy  
Dla całego odcinka drogi należy przewidzieć przebudowę oraz wykonanie dodatkowych 
zjazdów  zapewniających dostęp do każdej działki zlokalizowanej wzdłuż odcinka objętego 
przebudową. Dla działek zlokalizowanych równolegle do pasa drogowego przewidzieć 
większą ilość zjazdów. 
Konstrukcja  zjazdów wg pkt. 1.4 
Na zjazdach zlokalizowanych po stronie przekroju drogowego, budowę i przebudowę 
wykonać z uwzględnieniem przepustów umożliwiających przepływ wody w rowie otwartym. 
Wbudowanie rur przepustowych wraz ze ściankami czołowymi ma zapewnić sprawny 
przepływ wód opadowych w rowie.  Szerokość jezdni zjazdu indywidualnego min. 4,50m  
i nie większej niż szerokość jezdni na drodze. Parametry zjazdów uzgodnić na etapie prac 
projektowych z Zamawiającym.  Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa drogowego. Na 
zjazdach zastosować obniżenie krawężnika do 2-4 cm. Podbudowa zjazdu z kruszywa 
łamanego do stabilizacji mechanicznej, wzmocnienie pod konstrukcję dla założonej kategorii 
ruchu określone na podstawie warunków gruntowo-wodnych, nie mniejsze niż 15cm.  
Wykonawca robót na etapie projektowania zobowiązany jest do inwentaryzacji  wszystkich 
zjazdów w terenie wynikających z istniejącej zabudowy i kameralnie na podstawie mapy 
ewidencyjnej, wskazującej usytuowanie działek w stosunku do drogi . Wykonaną 
inwentaryzację i analizę usytuowania zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
2.1.4 Ciąg pieszy   
Należy zaprojektować i wykonać  przebudowę ciągu pieszego, przyjezdniowego na całej 
długości przebudowywanej  drogi z uwzględnienie dowiązania do planowanych ciągów 
pieszych w granicach opracowania w szczególności do ciągów pieszych wynikających z 
rozbudowy skrzyżowania z DW 762 na rondo turbinowe. Lokalizacja ciągu pieszego-  
lewostronna w śladzie istniejącego chodnika. Szerokość ciągu pieszego- 2.0m (bez 
uwzględnienia szerokości krawężnika i obrzeża) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Warstwa ścieralna z kostki betonowej. Podbudowa podatna z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, dostosowana do warunków ruchu, nie mniej niż 20cm 
grubości. Wzmocnienie podłoża dostosowane do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Konstrukcja ciągu pieszego powinna umożliwiać  parkowanie pojazdów osobowych bez 
uszkodzenia nawierzchni.   
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2.1.5 Odwodnienie pasa drogowego 
Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi gminnej 
poprzez budowę obustronnego rowu otwartego oraz poprzez budowę wpustów ulicznych z 
osadnikami i  przykanalikami do rowu otwartego po stronie wykonywanego przekroju 
półulicznego z  przyjezdniowym ciągiem pieszym. Rów należy wykonać z pochyleniem skarp 
wynikającym z obowiązujących przepisów i dostosowanych do rodzaju gruntu oraz  
ukształtowania przyległego terenu oraz dostępnego pasa drogowego. Rów wykonać 
umocniony płytami ażurowymi dla ułatwienia późniejszych prac utrzymaniowych i 
konserwacyjnych. 
Wpusty deszczowe należy rozmieścić w odległościach około 30m oraz w miejscach 
typowych, przed skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych i zjazdami, w szczególności przy 
terenie przyległym obniżonym w stosunku do drogi. Niweletę rowu i jego głębokość 
dostosować do średnicy i wymaganego zagłębienia przepustów na zjazdach i pod 
skrzyżowaniami. Podstawowa głębokość rowu to 0,7m.  
 
2.1.6 Oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
Oznakowanie tymczasowe na czas robót i docelowe - stałą organizację ruchu, wykonawca jest 
zobowiązany wykonać w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu.  
Docelowa organizacja ruchu powinna zostać wykonana poprzez demontaż starego 
oznakowania jeśli istnieje  i ustawienie nowych znaków,  zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. Znaki pionowe wykonać małe  z folii odblaskowej II generacji, słupki i 
tarcze znaków ocynkowane, słupki średnicy 60mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm. 
Malowanie na jezdni, jeśli wymagać będą tego warunki terenowe oraz przepisy,  wykonać 
mechanicznie jako cienkowarstwowe. W miejscach występowania różnic wysokości 
pomiędzy ciągiem pieszym i przyległym terenem oraz w miejscach koniecznego oddzielenia 
różnego typu ruchu drogowego, należy przewidzieć ustawienie odpowiedniego typu barierek 
drogowych. W szczególności należy przewidzieć barierki odpowiedniego typu na 
rozdzieleniu chodnika i rowu otwartego. Należy uwzględnić w stałej organizacji ruchu 
elementy (szykany) mające na celu ograniczenie prędkości na drodze gminnej. 
 
2.1.7 Urządzenia ochrony środowiska  
Inwestycja ze względu na swoją długość nie jest zaliczana do inwestycji mogących 
szkodliwie oddziaływać na środowisko. Natomiast w przypadku konieczność uzyskania dla 
projektowanego sposobu odwodnienia drogi pozwolenia wodnoprawnego, należy w 
wykonanych robotach uwzględnić wszystkie elementy i wymagania wynikające z tego 
pozwolenia.  
 
2.1.8 Kanał technologiczny 
Należy uwzględnić wykonanie wzdłuż całego odcinka objętego rozbudowa kanału 
technologicznego. Kanał technologiczny wykonać jako typowy 4-otworowy w rurze 
osłonowej dostosowany do obowiązujących przepisów wraz ze studzienkami rewizyjnymi. 
Kanał na długości przekroju półulicznego zlokalizować w miarę możliwości w szerokości 
ciągu pieszego lub w przypadku braku takiej możliwości ze względu na zajęcie terenu pod 
inne sieci uzbrojenia terenu lub występującą kolizję z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, 
za ciągiem pieszym lub za przeciwskarpą rowu. 
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2.1.9 Infrastruktura techniczna nie związana z drogą 
 
Sieci wodociągowe   
Wykonawca robót na etapie ofertowania powinien przeanalizować występowanie kolizji z 
siecią wodociągową oraz ewentualną konieczność przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. 
Przebudowę kolizji należy wykonać w oparciu o uzyskane  warunki i uzgodnioną 
dokumentację z właścicielem sieci uzbrojenia terenu. 
 
 
Sieci energetyczne, oświetleniowa  i teletechniczna 
Wykonawca robót na etapie ofertowania powinien przeanalizować występowanie kolizji z 
siecią energetyczną i teletechniczną oraz ewentualną konieczność przebudowy lub 
zabezpieczenia  tych sieci. Przebudowę kolizji należy wykonać w oparciu o warunki i 
uzgodnioną dokumentację z właścicielem sieci uzbrojenia terenu. 
Należy uwzględnić w zakresie robót likwidację istniejącego oświetlenia ulicznego. Jeżeli to 
będzie możliwe w zakresie likwidacji oświetlenia należy uwzględnić likwidację sieci 
oświetleniowej oraz słupów z oprawami wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.   
      
 

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia – PFU i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały potrzebne 
do wykonania zadania, w szczególności mapy do celów projektowych, warunki techniczne, 
decyzje i opinie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 
bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z 
trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich 
wystąpień.  
Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich 
branżach, powinna również zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego zadanie w systemie „zaprojektuj-wybuduj” 
należy: 

 pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji do projektowania wynikających  
 z obowiązujących przepisów i wiedzy technicznej w tym:  dokumentacji 
geologicznej, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania 
projektów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych i projektów wykonawczych, 
materiałów do uzyskania  wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień  i opinii, 

 sporządzenie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen pomiarów i ekspertyz,  
w tym dokumentacji fotograficznej, 

 uzyskanie warunków technicznych dla podłączenia projektowanego uzbrojenia 
związanego z drogą, oraz  przebudowy i zabezpieczenia kolizji sieci uzbrojenia terenu 
nie związanego z drogą, 
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 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii koniecznych do 
zgłoszenia robót budowlanych, w tym między innymi, odstępstw od warunków  
technicznych, pozwoleń wodnoprawnych, uzgodnień koordynacyjnych itp, 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  niezbędnej  do zgłoszenia 
robót budowlanych i wykonania robót, 

 przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi 
materiałami i  załącznikami, 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej wielobranżowej niezbędnej do  
prowadzenia inwestycji, 

 przekazywania informacji dotyczących zaawansowania prac w oparciu o 
harmonogram realizacji inwestycji, 

 sporządzenie czasowej i docelowej organizacji ruchu, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji 

powykonawczej   oraz innych niezbędnych materiałów do odbioru robót. 
 
 
Wymagania dla opracowań szczegółowych:    
 
Projekt  Koncepcyjny  – jest to opracowanie projektowe o charakterze wstępnym, które ma 
służyć:  

 wstępnemu określeniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,  
 posiadać rozwiązania sytuacyjne oraz wysokościowe, wraz z  zajęciem terenu przez 

rowy i skarpy, skrzyżowania itp. 
 wyznaczyć  projektowane linie rozgraniczające, teren niezbędny do zrealizowania 

inwestycji  oraz zasięg jej oddziaływania,  
 stanowić materiał do uzyskania opinii i decyzji w tym przygotowania materiałów i 

uzyskania   decyzji środowiskowej.  
Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego należy przedłożyć 
Zamawiającemu do zaakceptowania propozycję przyjętych rozwiązań projektowych 
opracowanych na mapach zasadniczych w skali 1:500 lub 1:250. Projekt koncepcyjny oprócz 
rozwiązań drogowych powinien pokazywać również odwodnienie  dróg oraz przebudowę 
kolidujących sieci uzbrojenia terenu, a także rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu.  
 
Projekt do zgłoszenia robót budowlanych (PB) – jest to opracowanie projektowe o 
charakterze szczegółowym, które ma służyć:  
- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,  
- uzyskaniu  prawomocnego zgłoszenia na realizacje robót,  
- przygotowaniu projektów wykonawczych,  
- opracowaniu ostatecznych kosztów inwestycji.  
Materiały do zgłoszenia robót należy opracować w oparciu o obowiązujące  Prawo 
Budowlane.  
 
Projekt do zgłoszenia robót powinien zawierać:  
1. Część opisową, w tym m. in.:  

a) podstawę opracowania projektu,  
b) przedmiot i zakres opracowania,  
c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, przebudowa....itp.) zgodnie  

z Prawem budowlanym,  
d) parametry techniczne projektowanej przebudowy dróg,  



15 
 

e) stan istniejący ,  
f) konstrukcję nawierzchni,  
g) sposób odwodnienia,  
h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
i) roboty branżowe  (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem, drzewostanem),  
j) urządzenia ochrony środowiska,  
k) obiekty zabytkowe, 
l) zajęcia terenu,  
m) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,  
n) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  
2. Część rysunkową, w tym m.in.:  
a) Plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:  

 naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,  
 podaną lokalizacją projektowanego odcinka drogi w kolorze czerwonym oraz siecią 

innych  dróg (oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg.  
 
b) Plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych z:  

 naniesionymi w kolorze  istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,  
 lokalizacją punktów głównych trasy,  
 istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami w pasie drogowym,  
 pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,  
 projektowanymi elementami trasy,  
 osią drogi  wraz z parametrami geometrycznymi trasy,  
 kilometrażem skrzyżowań i zjazdów. 

 
c) Profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:50/1:500 sporządzony wzdłuż osi 
projektowanej  trasy wg niwelacji państwowej z naniesieniem:  

 rzędnych projektowanych osi drogi,  
 rzędnych projektowanych dna rowu, pochyleń dna rowu, 
 spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem parametrów łuków 

poziomych i  pionowych,  
 niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, typu umocnienia rowów i skarp,  
 lokalizacji najniższego punktu jezdni profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na 

łukach  poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje 
łuk pionowy wklęsły,  

 rzędnych terenu istniejącego,  
 pikiety charakterystycznych punktów trasy,  
 długości prostych i łuków,  
 hektometrów,  
 ewentualnego położenia obiektów inżynierskich jeśli występują i elementów 

odwodnienia  (wpusty),  
 lokalizacji zjazdów z kilometrażem i opisem, po której stronie jezdni się znajdują 

(lewa/prawa) , 
 profili odwiertów geologicznych. 

 
d) Przekroje normalne istniejące i projektowanew obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z 
podaniem:  

 zarysu projektowanej trasy ,  
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 przyjętych spadków poprzecznych,  
 lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,  
 rodzajem i grubością poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z 

długością   (kilometraż) występowania danego przekroju normalnego,  
e) Mapa zbiorcza wszystkich występujących branż,  
f) Projekt stałej organizacji ruchu.  
 
3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:  

a) protokół z uzgodnień koordynacyjnych,  
b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu uzgodnień koordynacyjnych,  
c) opinie właściwych urzędów dotyczące rozwiązania sytuacyjnego i wysokościowego,  
d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych,  
e) uzgodnienie z właścicielami rowów i kanalizacji deszczowej w sprawie rozwiązań  

projektowych odwodnienia,  
f) zarządcami lub właścicielami sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występującej 

w opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń  
infrastruktury technicznej itp.  

 
Projekt Wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego/projektu zgłoszenia 
robót budowlanych (w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane ), które 
wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektów budowlanych 
będących przedmiotem robót budowlanych.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami.  
 
 
Projekt wykonawczy powinien zawierać:  
1. część opisowo-obliczeniową  wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień, tj.:  

a) podstawę opracowania projektu,  
b) przedmiot i zakres opracowania,  
c) rodzaj projektowanych robót (budowa, rozbudowa, przebudowa itp.) zgodnie z 

prawem budowlanym,  
d) parametry techniczne trasy:  
e) szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,  
f) warunki gruntowe i warunki wodne itp., itd.,  
g) opis stanu istniejącego (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, rodzaje gruntów i 

warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania), a w 
szczególności:  

- rozwiązania projektowe trasy i przepustów,  
- konstrukcję nawierzchni (podać obliczenie i metodę projektowania),  
- wykaz współrzędnych pkt. głównych projektowanego odcinka,  
- sposób odwodnienia,   
- kolejność robót,  
- opis technologiczny robót,  
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,  
- obliczenia robót ziemnych (analitycznie),  
- tabelę robót ziemnych i plantowań,  
- wykaz zjazdów i skrzyżowań, przepustów,  
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- roboty branżowe w zakresie zabezpieczeń kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i  
  drzewostanem w sposób wskazany przez ich właścicieli lub użytkowników.  
 
2. części rysunkowej zawierającej:  
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:  

 naniesionym początkiem i końcem oraz przebiegiem projektowanej trasy,  
 podaną lokalizacją projektowanej trasy w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg 

(oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg.  
b) plan sytuacyjny w skali 1:500 nawiązany do aktualnego kilometraża sieci drogowej z:  

 lokalizacją punktów głównych trasy (współrzędne),  
 istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami,  
 pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne trasy, skrzyżowania i zjazdy, 
 projektowanymi elementami trasy jak: jezdnie, zjazdy, pasy zieleni itp.,  
 osią trasy wraz z parametrami łuków, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz   

z  parametrami łuków pionowych ( załamań niwelety),  
 wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,  
 lokalizacją przekrojów poprzecznych, 

c) profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:100/1:1000 sporządzony wzdłuż osi 
projektowanej trasy wg niwelacji państwowej z naniesieniem:  

 rzędnych projektowych,  
 spadków i wzniesień projektowanej niwelety trasy z podaniem łuków poziomych  

i pionowych,  
 niwelety urządzeń odwadniających, umocnienia rowów i skarp,  
 lokalizacji najniższego punktu trasy profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na 

łukach   poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje 
łuk pionowy i   wklęsły,  

 rzędnych istniejących,  
 pikiety charakterystycznych punktów trasy jak: początek, koniec, środek  
 łuków poziomych i pionowych, wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych 

itp.,  
 długości prostych i łuków,  
 hektometrów,  
 ewentualnego położenia obiektów inżynierskich jeśli występują,  
 rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów,  
 lokalizacji posadowienia (odległości i rzędne) urządzeń obcych istniejących i  
 projektowanych.  

d) przekroje normalne trasy w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:  
 zarysu projektowanej nawierzchni jezdni,  
 przyjętych spadków poprzecznych,   
 lokalizacji istniejącej sieci przewodów podziemnych i urządzeń naziemnych,  

e) przekroje konstrukcyjne jezdni  i innych elementy projektowe wyposażenia drogi, w skali  
    nie mniejszej niż 1:20 z określeniem rodzaju materiałów,  
f) przekroje poprzeczne co około 20 m oraz w miejscach charakterystycznych z podaniem:  

 zarysu istniejącego terenu,  
 zarysu elementów projektowanych jezdni, chodników, zjazdów,  zatok, skrzyżowań,  
 istniejącego i projektowanego pasa drogowego,  
 różnicy wysokości między stanem istniejącym a projektowanym,  
 rzędnych istniejącego terenu w miejscach charakterystycznych,  
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 rzędnych projektowanych w miejscach charakterystycznych,  
 odległości elementów przekroju od projektowanej osi trasy,  
 odległość projektowanej osi trasy od osi istniejącej jezdni drogi,  
 nasypu,  
 wykopu,  
 robót ziemnych,  
 linii odhumusowania, 
 plantowania skarp,  
 miejsca przebiegu (odległość i rzędna) urządzeń obcych.  

 
g) plan sytuacyjny z warstwicami projektowanymi oraz wektorami i wartościami spadków na 
jezdni, skrzyżowaniach. Skok warstwic powinien być dostosowany do wartości pochyleń 
niwelety, by zapewnić czytelność rysunku oraz zagęszczony w obrębie jej najniższych  
punktów przy lokalizacji łuków wklęsłych. Na planie warstwicowym należy podać 
procentowe wartości pochyleń dna rowu. 

 
Harmonogram prac projektowych i budowlanych  
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i 
robót budowlanych od dnia zawarcia umowy.  W harmonogramie Wykonawca przedstawi w 
szczególności :  

 kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
opracowań   projektowych,  

 termin rozpoczęcia robót budowlanych. 
 
Harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie potrzeby 
harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać opinię Zamawiającego zatwierdzającą wykonaną 
dokumentację po każdym etapie prac projektowych.  
 
 
 
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy i formy oprawy dokumentacji projektowej  
 
- projekt koncepcyjny:  2 egzemplarze + ilość niezbędna do uzyskania opinii i uzgodnień  
  oraz wystąpień związanych z uzyskaniem materiałów dla dalszych etapów projektowania (w  
  wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xls, *pdf, *dwg.), 
- wniosek z kompletem materiałów do zgłoszenia robót - 3 egzemplarze  
  (w wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xls, *pdf, *doc.), 
- projekt wykonawczy- 4 komplety (w wersji papierowej+wersja elektroniczna w formacie  
   *doc, *xls, *pdf, *dwg.), 
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 komplety (w wersji  
  papierowej+wersja elektroniczna w formacie *doc, *xls, *pdf, *doc.), 
- przedmiary robót, kosztorysy - 3 komplety (w wersji papierowej+wersja elektroniczna  
w   formacie *kst, *pdf, *doc.), 
- projekty organizacji ruchu-2 egzemplarze (w wersji papierowej+wersja elektroniczna  
w  formacie *doc, *xls, *pdf, *dwg.), 
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Inne materiały: 
- dokumentacja geologiczna:  2 egzemplarze + ilość niezbędna do  zgłoszenia robót 
budowlanych  (w wersji papierowej), 
 
 
2.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 
każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 
Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli w trakcie trwania Robót wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które 
nie zostały opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 
to należy je również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego jako 
niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach wynagrodzenia umownego.  
 
2.3.1 Roboty budowlane  
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia wynikających z 
uzyskanych decyzji,  

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  

 oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg  
publicznych materiałami wynoszonymi na kołach pojazdów wyjeżdżających z 
budowy,  

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,  
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania  związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących  
o zmianie organizacji ruchu,  

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych,  
 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do 

nieruchomości w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka 
drogi w utrzymanie,  

 instalacja tablic informacyjnych budowy,  
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,  
 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie ich wbudowania, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich zastosowania,  

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  

 uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
oraz sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed   rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  
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 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych,  

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na   drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów   technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w   tym zakresie,  

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie  
zgodnie z Planem BIOZ,  

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru   saperskiego,  

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie 
zmian),   wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów,   wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące),które są 
w jakikolwiek   sposób związane z robotami,  

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu,   materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,  
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu   i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 
nawierzchni   bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania 
robót należy do  Wykonawcy robót,  

 w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze   
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z 
budową a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania   
związane z korzystaniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie 
koszty   związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi 
Wykonawca.  

 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszonym zakresem robót budowlanych i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem wykonawczym.  

Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania i odbioru robót podanego w 
SST.  Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez siebie projekcie do 
zgłoszenia robót budowlanych i wykonawczym, a niezbędne do wykonania, Wykonawca 
winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy wymienione w 
załączeniu oraz swoje doświadczenie i wiedzę techniczną.  
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych 
przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mają istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  
Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, 
związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  
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2.3.2 Odbiór robót  
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem  
  sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
  robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,   częściowych 
   i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
  projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
  z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
b )Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
c)Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące  
dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  
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- protokoły przekazania placu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 
budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie.  
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane przez 
kierownika budowy na placu budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez 
Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.  
 
d)Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
e) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i 
ulegających zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
 
f) Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja 
jest powoływana przez Zamawiającego.  
 
g) Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Rozpoczęcie czynności końcowego odbioru robót nastąpi w terminie 14 dni 
licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, że roboty zostały 
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zakończone. O terminie rozpoczęcia czynności końcowego odbioru robót Zamawiający 
powiadomi zainteresowanych.  
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym badań laboratoryjnych, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
umową, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie 
będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  
- dokumentację powykonawczą,  
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf ,*.dwg) ,przygotuje i 
przekaże Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 
powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik 
do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 
uzasadnione, także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza 
będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  
  z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne   ze 
STWiORB,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
 ze STWiORB,  
- opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie  
  wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych  
  zgodnie ze STWiORB  w formie uzgodnionej z Inżynierem,  
- ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą m.in.: krótki  
  opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań  
  dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych  
  pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej  
  z Zamawiającym,  
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
  telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  
  przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat  
  wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub szkic powykonawczy wraz z potwierdzonym  
  wnioskiem o przyjęciu dokumentacji do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i  
   Kartograficznego w celu zarejestrowania,  
- oświadczenie geodety o zgodności realizacji z warunkami pozwolenia na budowę.  
 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie  
z rozporządzeniem [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  
oraz zespołów uzgodnień dokumentacji projektowej, Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 z późn. 
zmianami]  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Brakujące znaki 
graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania 
Zamawiającego) i zastabilizuje.  
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w 
rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk (min. 400dpi)  w formacie odpowiadającym 
oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
 
h) Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
2.3.3. Rozliczenie zadania  
Wykonawca może wystawiać fakturę, zgodnie z terminami i warunkami określonymi we 
wzorze umowy oraz SIWZ, po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru 
odbioru każdego odcinka lub etapu [dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego] wycenionego w ofercie.  
Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego. 
 
 
 
II. Część informacyjna 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z  
   wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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2. Oświadczenie zamawiającego, stwierdzające jego prawo do  
    dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Projektowana i wykonywana przebudowa drogi gminnej realizowana będzie wyłącznie w 
pasie drogowym drogi gminnej działka 1355/2 stanowiącym własność Gminy Chęciny. 
W przypadku konieczności przy prowadzeniu robót budowlanych wejścia w teren prywatny 
(np. wynikający z przebudowy zjazdów lub przepustów) Wykonawca we własnym zakresie 
uzyska na etapie prac projektowych zgody od właścicieli terenu na prowadzenie robót na 
działce prywatnej. 
 
 
3. Przepisy prawne  związane z projektowaniem i wykonaniem  
    zamierzenia budowlanego. 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)  
    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.    
    w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać   drogi 
    publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
    w  sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogowe 
    obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r. w 
    sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 
    ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  26 lutego 
    1996   r.   w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać 
    skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie                               
     (z późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
    25   kwietnia   2012   r.   w   sprawie  szczegółowego   zakresu   i   formy   projektu 
    budowlanego (z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
10. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   26   października   2005   r.    
      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
      obiekty budowlane i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
     wymagań   w  zakresie  odległości   i   warunków  dopuszczających   usytuowanie 
    drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych 
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    w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
    odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (z późniejszymi zmianami). 
12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie  
    dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia 
    zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (z późniejszymi  
    zmianami). 
13.Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   6   lutego   2003   r.   w  sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                  
    (z późniejszymi zmianami). 
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie 
    informacji     dotyczącej     bezpieczeństwa     i     ochrony    zdrowia     oraz     planu 
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami). 
15.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia   18  maja  2004  r.  w sprawie 
    określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
    planowanych   kosztów   prac  projektowych   oraz   planowanych   kosztów   robót 
    budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (z późniejszymi     
    zmianami). 
16.Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  16 lutego 2005  r.  w sprawie 
    sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
    przepustów  i   promów  oraz  rejestru   numerów  nadanych  drogom,  obiektom 
    mostowym i tunelom (z późniejszymi zmianami). 
17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
    szczegółowego  zakresu  dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych 
    wykonania    i    odbioru    robót   budowlanych    oraz    programu    funkcjonalno- 
    użytkowego (z późniejszymi zmianami). 
18.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
    technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (z późniejszymi zmianami). 
19. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z  dnia   28  grudnia   2009   r.   w  sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
      uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (z późniejszymi zmianami) 
20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
      europejskich      aprobat      technicznych      oraz      jednostek      organizacyjnych 
      upoważnionych do ich wydawania (z późniejszymi zmianami). 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie 
      sposobów    deklarowania    zgodności    wyrobów    budowlanych    oraz    sposobu 
      znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami). 
23. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi  
      zmianami). 
24. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  21 
     lutego    1995    r.    w   sprawie    rodzaju    i   zakresu    opracowań    geodezyjno- 
     kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
     (z późniejszymi zmianami). 
25. Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia   15  października  2012  r.  w sprawie 
     państwowego systemu odniesień przestrzennych (z późniejszymi zmianami). 
26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
     2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
     uzgadniania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami). 
27.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
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    2011r.   w   sprawie   standardów   technicznych   wykonywania   geodezyjnych 
    pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 
    wyników     tych     pomiarów     do     państwowego     zasobu     geodezyjnego     i 
     kartograficznego (z późniejszymi zmianami). 
28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami). 
29. Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   9   listopada   2010   r.   w   sprawie 
     przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z późniejszymi      
     zmianami). 
30.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia   14 czerwca  2007  r.  w sprawie 
    dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późniejszymi zmianami). 
31.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia   16 czerwca  2011  r.  w sprawie 
     wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 
     środowisku   przez   zarządzającego  drogą,   linią  kolejową,   linią tramwajową, 
     lotniskiem lub portem (z późniejszymi zmianami). 
32.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  24 sierpnia  2012  r.  w sprawie 
     poziomów niektórych substancji w powietrzu (z późniejszymi zmianami). 
33. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  z dnia   13  września  2012  r.  w 
     sprawie      dokonywania      oceny      poziomów      substancji      w      powietrzu 
     (z późniejszymi zmianami).  
34. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  26 stycznia  2010  r.  w sprawie 
     wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (z późniejszymi zmianami). 
35. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  9  września  2002  r.  w  sprawie 
      standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (z późniejszymi zmianami). 
36. Ustawa  z dnia  27  lipca  2001  r.  o wprowadzeniu  ustawy -  Prawo ochrony 
      środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (z późniejszymi    
      zmianami). 
37. Ustawa   z   dnia   3   października   2008   roku   o   udostępnianiu   informacji   o 
     środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
     o ocenach oddziaływania na środowisko (z późniejszymi zmianami). 
38. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z  dnia   30   marca   2010   r.   w  sprawie 
      szczegółowych    sposobów    i    form    składania    informacji    o    kompensacji 
      przyrodniczej (z późniejszymi zmianami). 
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
      ochrony gatunkowej roślin (z późniejszymi zmianami). 
40. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   23   lipca   2008   r.   w   sprawie 
      kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (z późniejszymi zmianami). 
41. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późniejszymi zmianami). 
42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
      trybu dokonywania  podziałów  nieruchomości  (z późniejszymi zmianami). 
43. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (z późniejszymi    
      zmianami). 
44.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011   r.  w sprawie 
    dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej                               
    (z późniejszymi zmianami). 
45. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011   r.  w sprawie 
      szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
      robót których wykonanie wymaga  uzyskania  koncesji (z późniejszymi zmianami). 
46. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia   19  grudnia  2001   r.  w sprawie 
      sposobu   i   zakresu   wykonywania   obowiązku   udostępniania   i   przekazywania 
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      informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcą 
      prac geologicznych (z późniejszymi zmianami). 
47. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
      25    kwietnia    2012    r.    w   sprawie    ustalania    geotechnicznych    warunków 
      posadawiania obiektów budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
48. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami). 
49. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia   18 listopada  2014 r. w sprawie 
      warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do 
      ziemi   oraz   w   sprawie   substancji   szczególnie   szkodliwych   dla   środowiska 
      wodnego (z późniejszymi zmianami). 
50. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami). 
51. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  13  kwietnia  2010  r.  w sprawie 
      siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
      Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
      lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z późniejszymi zmianami). 
52. Rozporządzenie  Ministra   Środowiska  z  dnia   5  stycznia   2012   r.   w  sprawie 
      ochrony gatunkowej roślin (z późniejszymi zmianami). 
53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
     dziko występujących grzybów objętych ochroną (z późniejszymi zmianami). 
54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 
      ochrony gatunkowej zwierząt (z późniejszymi zmianami). 
55. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (z późniejszymi zmianami). 
56. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późniejszymi   
      zmianami). 
57. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami). 
58. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia  27 września  2001  r.  w sprawie 
      katalogu odpadów (z późniejszymi zmianami). 
59. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   13   maja   2004   r.   w   sprawie 
      warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (z późniejszymi zmianami). 
60.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
     posiadacz  odpadów   może   przekazywać  osobom  fizycznym   lub jednostkom 
     organizacyjnym niebądącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
     odzysku (z późniejszymi zmianami). 
61.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
     naprawie (z późniejszymi zmianami). 
62.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
    (z późniejszymi zmianami). 
63.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami) 
64.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
    szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
     nadzoru nad tym zarządzaniem (z późniejszymi zmianami). 
65.Rozporządzenie    Ministrów    Infrastruktury    oraz    Spraw    Wewnętrznych    i 
     Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
     (z późniejszymi zmianami). 
66.Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   3   lipca   2003   r.   w  sprawie 
    szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
    urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
    drogach (z późniejszymi zmianami). 
67.Rozporządzeniu   Rady   Ministrów   z   dnia   15   grudnia   1998   r.   w   sprawie 
    szczegółowych   zasad   prowadzenia,   stosowania   i   udostępniania   krajowego 
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    rejestru   urzędowego   podziału  terytorialnego   kraju  oraz  związanych   z  tym 
    obowiązków    organów    administracji     rządowej     i    jednostek    samorządu 
    terytorialnego (z późniejszymi zmianami). 
68. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami). 
69. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi  
      zmianami). 
70. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu 
      korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (z późniejszymi zmianami). 
71. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
      2010   r.   w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej   budynków,   innych   obiektów 
      budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami). 
72. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 
      2011   r.   w   sprawie   szczegółowych   zasad   organizacji   krajowego   systemu 
      ratowniczo-gaśniczego (z późniejszymi zmianami). 
73. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
      2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
       przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami). 
74. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
      2009   r.   w   sprawie   przeciwpożarowego   zaopatrzenia   w   wodę   oraz   dróg 
      pożarowych (z późniejszymi zmianami). 
75. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym                                
      (z późniejszymi zmianami). 
76. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z późniejszymi    
      zmianami). 
77. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi  
      zmianami). 
78. Ustawa   z   dnia    27   marca    2003   r.    o   planowaniu   i   zagospodarowaniu 
      przestrzennym (z późniejszymi zmianami). 
79. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego 
      (z późniejszymi zmianami). 
80. Ustawa   z   dnia   7   czerwca   2001   r.   o   zbiorowym   zaopatrzeniu   w   wodę    
      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (z późniejszymi zmianami). 
81.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami). 
82. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku 
      w    sprawie    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    przy    ręcznych     pracach 
      transportowych (z późniejszymi zmianami). 
83. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i   Polityki  Społecznej  z  dnia   14 
      stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,    
      malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (z późniejszymi zmianami). 
84. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami). 
85. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (z późniejszymi  
      zmianami). 
86. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi  
      zmianami). 
87. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie    
      ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). 
88. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu    
      przygotowania   i   wykorzystania   transportu   na   potrzeby   obronne państwa, a także  
      jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (z   
      późniejszymi zmianami). 
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89. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (z  
      późniejszymi zmianami). 
90. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
      Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i  
      budynków (z późniejszymi zmianami.) 
91. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25   
      kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów    
      budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
92. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie     
       wyznaczania wojskowej  klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w  
       ciągach dróg publicznych (z późniejszymi zmianami). 
93. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia       
      wymagań     techniczno-obronnych     w     zakresie     przygotowania infrastruktury    
      drogowej na potrzeby obronne państwa (z późniejszymi zmianami). 
Uwaga!  
W przypadku zmiany przywołanych przepisów, należy stosować przepisy aktualne w okresie 
realizacji objętego PFU zamówienia. 
 
 

4. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące  
    załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty i materiały dla 
realizacji zadania objętego PFU.  
W załączeniu - plan orientacyjny z zakresem robót objętych PFU. 
W załączeniu fragment planu sytuacyjnego (tylko dla celów informacyjnych) z zakresem  
 rozbudowy skrzyżowania DW 762 z drogą gminną- budowa ronda turbinowego. 






