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Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

»Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastruktura
techniczng - inkubator przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslgskiego Parku Innowacji
i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku 3D
we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwoj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwoj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

o wartosci powyzej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Postepowanie nr:

ZP/PN/01/2020

ZAMAWIAJACY:

Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A.

Wroctaw, dnia 06.02.2020 r.
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Czesc¢ Il SIWZ — Wzér Umowy

UMOWANR .........coevenenenen
zawartaw dniu ...................... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadajaca
NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 27 581 000,00 zt (wptacony
w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... ) wererereenenenenneeeen, pod nrKRS: L., nUmer identyfikaci
podatkowej NIP: ................... , wysokos$¢ kapitatlu zaktadowego: ...l Ziotych,

reprezentowana przez:

zwang dalej ,Wykonawc3g”

zwanymi dalej fgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ,ustawg Pzp”), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg zawarto umowe o nastepujgcej tresci:
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DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujgco rozumie¢ ponizsze okreslenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, stanowigcy Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujgcy
w szczegolnosci:

a) Projekty budowlane;

b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

d) Przedmiary robot;

e) Dokumentacje formalno-prawng, w tym decyzje udzielajgce pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce dokument
zawierajgcy wykaz kluczowych czesci Przedmiotu Umowy, ktére majg by¢ wykonane przez
Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego, wartos¢ tych czesci Przedmiotu Umowy oraz
miesigce, w ktérych powinny nastgpi¢ odbiory tych czesci Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych — oznacza sporzadzone przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe realizacji
przez niego robot budowlanych, uwzgledniajgce warunki okreslone w § 3 ust. 5 Umowy.
Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem
biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturg techniczng — inkubator przedsiebiorczosci — budowa
budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu, na dziatce o numerze ewidencyjnym 6/2, oraz na czesci dzialek o numerach
ewidencyjnych 6/1, 3/2, 1/5, AM-14, obreb Oporéw.

Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym.

Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.).

Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Kontrakt — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi
integralng cze$¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

10) Kosztorys Wykonawczy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego dokument uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét
Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny po wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego.

. Dolnoslaski Park
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11) Odbiér koncowy — oznacza czynnosci, w ktérych uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, polegajgce na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy, zakohczone
sporzgdzeniem protokotu Odbioru koncowego robot i przejeciem przez Zamawiajgcego
Przedmiotu Umowy do eksploataciji.

12) Oferta — oznacza pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci postanowieniami
niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania nr ZP/PN/01/2020
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg
Pzp, prowadzgcego do zawarcia Umowy, stanowigca Zatgcznik nr 4 do Umowy.

13) Podwykonawca - oznacza podmiot, z ktérym Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe
o0 charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego.

14) Prawo budowlane —oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 1332 ze zm.).

15) Préby, w tym Proby koncowe — préby i testy, ktére sg wyspecyfikowane w Umowie lub
w Dokumentacji Projektowej, bgdz zostaty uzgodnione przez obydwie Strony, ktére Wykonawca
jest zobowigzany wykonac¢ przed dokonaniem Odbioru koricowego.

16) Przedmiot Umowy — oznacza fgcznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i ustugi
realizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy.

17) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zwana dalej ,SIWZ” oznacza
dokumentacje przetargowg w postepowaniu nr ZP/PN/01/2020 o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej
.ustawg Pzp”), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg
i zawarto z tym Wykonawcg Umowe. W sktad SIWZ wchodzg wszystkie jej 3 czesci: czes¢ | —
Instrukcja dla Wykonawcéw, czes¢ Il — Wzér Umowy, czes$c Il — Opis Przedmiotu Zamowienia,
oraz wszystkie ewentualne odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego oraz wszystkie
ewentualnie wprowadzone zamiany w w/w dokumentach przez Zamawiajgcego w toku
przedmiotowego postepowania. Stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

18) Strona/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

19) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy, udostepniang (protokolarnie
przekazang) Wykonawcy przez Zamawiajgcego na niezbedny okres w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.

20) Umowa — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

21) Ustawa Pzp — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

22) Wada - oznacza jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, uzytych materiatach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynnosci Wykonawcy skfadajgcej sie na
Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
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zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

23) Wykonawca - ....

24) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
przeznaczona na strefy parkingowe oraz na sktadowanie przez Wykonawce materiatow,
sprzetu, itp.

25) Inzynier Kontraktu — podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na potrzeby zarzgdzania
Inwestycjg tj.: Biuro Inwestora Zastepczego ISI sp. z 0.0., z siedzibg: ul. Kominiarska 17, 51-
180, Wroctaw, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem 0000503725
prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego, numer identyfikacji podatkowej
NIP: 8952030225.

26) Zamawiajacy - Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki Spotka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa hali
produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturg
techniczng — inkubator przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslgskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu
pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego
Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i
innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczodci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow. — zwanego w dalszej tresci umowy ,robotami".

2. Przedmiot umowy obejmuije:

1) realizacje robét na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia (Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do prowadzenia w jego imieniu
spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami wtasciwymi do wydawania
niezbednych uzgodnieh, wytycznych i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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przedmiotu zaméwienia, ktérej uzyskanie przez Wykonawce bedzie jedng z podstaw do
wystawienia faktury koncowej VAT).

3. Integralng czes$¢ Umowy i szczegbtowy jej zakres stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana w dalszej tresci umowy SIWZ) wraz z
ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami — Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 2 do Umowy), na ktérg w szczegdlnosci sktadajg sie:
a) Projekty budowlane,
b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
d) Przedmiary robét,
e) Dokumentacja formalno-prawna, w tym decyzje udzielajgce pozwolenia na

budowe.
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy
4) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7.
4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Dokumentacja Projektowa, w tym:
a) Projekty budowlane,
b) Projekty wykonawcze,
c) STWIORB,
d) Przedmiary robot,
e) Dokumentacja formalno-prawna.

3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

5) Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.2 ppkt 3).

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ przedmiot niniejszego zamodwienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w
zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu i uznaje jg za kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Teren budowy zostanie wyodrebniony na nieruchomosci nalezacej do Dolnoslgskiego Parku
Innowaciji i Nauki S.A. we Wroctawiu, dziatka nr 6/2, AM-14, obreb Oporéw, przy ul. Tynieckiej
Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i organizacji prac w sposéb zapewniajgcy petne
bezpieczenstwo osbéb przebywajgcych na terenie placéwki oraz terenach przylegtych.

8. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznat sie z warunkami
lokalnymi i nie zgtasza zadnych zastrzezeh co do mozliwosci prawidiowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy, za$ wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
Przedmiotu Umowy uwzglednit w wynagrodzeniu Wykonawcy okre$lonym w § 4 ust.1.
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§2.
Wymogi materialowe, ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i uzywania materiatéw i urzgdzen dopuszczonych

do stosowania w budownictwie:

1) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng
Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi;

2) znajdujgcych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnosci WE potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami;

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia materiatow i sprzetéw (maszyn i urzadzen)
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materialy i sprzety
powinny w szczegoélnosci:

1) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 266), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

2) by¢ zgodne z:

a) kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane lub europejska aprobatg techniczng, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszacej europejskie
normy zharmonizowane;

b) wilasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c) dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz zaleceniami
Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy przekazane;

4, Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, jakos¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, zaleceniami Inzyniera
Kontraktu, o ktérym mowa w § 9, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlanych zasadami wiedzy technicznej. Do wbudowania mogg by¢ uzyte wylgcznie
materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej.

6. Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa
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10.

11.

12.

13.

14.

badan, kopie dokumentéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jako kopie dokumentéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie rozumie sie kopie Deklaracji Zgodno$ci
producenta zgodna z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 266)i rozporzgdzeniami do niej wydanych, oraz ewentualne kopie stosownych aprobat
technicznych, certyfikatow zgodnosci itp.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
Materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej w czasie postepu Robét.

Podstawowym dokumentem uprawniajgcym Wykonawce do zastosowania danego materiatu przy
wykonywaniu Robét jest zaakceptowany przez Inzyniera wniosek o zatwierdzenie materiatu lub
urzgdzenia pn. ,Wniosek Materiatowy”, wraz z uzgodnionymi kazdorazowo z Inzynierem
Kontraktu zatgcznikami. Wz6r takiego wniosku zostanie opracowany przez Inzyniera Kontraktu
i przekazany Wykonawcy do stosowania.

Dla kupowanych materiatéw i urzgdzen, jezeli wymagane, Wykonawca uzyska od producentéw
lub dostawcow stosowne atesty, ktére przekaze Inzynierowi Kontraktu. Atesty takie maja
stwierdzi¢, iz odnosne materialy i urzadzenia zostaly poddane prébom wedlug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac
wyniki przeprowadzonych prob. Na zadanie Inzyniera Wykonawca dostarczy protokoty z
przeprowadzonych préb, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna bedzie
zidentyfikowac i przypisac im wtasciwe atesty.

Przed dostarczeniem na Teren Budowy Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
testow na materiatach, urzgdzeniach oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o
ile uzna to za wilasciwe, juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatbw i urzadzen do jakichkolwiek czesci robdét odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera. Dla urzadzen i materiatdbw wyprodukowanych za
granicg Polski Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentow w jezyku polskim.

Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz przejmuje odpowiedzialnosé¢ w stosunku do osoéb
trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac
niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z
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16.

17.

18.

19.

2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 ze zm.) w tym za:
6.1. zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robdt ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzgdzenh technicznych oraz zastosowaniem srodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy
dla roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego zezwolenia a
takze za zniszczenie spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terendw zieleni,
zadrzewien, drzew lub krzewow zgodnie z ustawg o ochronie przyrody;
6.2 zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi
z uszkodzonych maszyn i urzadzen;
6.3 emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztow
natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego z tytutu naruszenia przepiséw
opisanych w ust. 5, jezeli natozenie tych kar, opfat i innych kosztéw byto nastepstwem dziatania
lub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.
Kwoty, o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajacy moze potrgca¢ z ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszelkich odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i Srodowiska warunkéw
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpadow (odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpaddéw wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpaddéw.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotow, materiatbw i urzadzen, ktore
zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegolnoéci zobowigzuje
sie usung¢ na wilasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote
stanowigcg koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpadow. Zlecenie przez
Zamawiajgcego powyzszych czynnosSci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.
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§3

Termin realizacji

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia
podpisania Umowy (wykonanie wszystkich robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), w tym do realizacji Przedmiotu Umowy w podziale na
Kamienie Milowe w terminach:

1.1. Kamien Milowy nr 1 — wykonanie prac ziemnych i fundamentowych — w terminie do 3
miesiecy od dnia podpisania Umowy;

1.2. Kamien Milowy nr 2 — wykonanie stanu surowego zamknietego w zakresie budynku
biurowego oraz hali produkcyjno-magazynowej — w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania
Umowy;

1.3. Kamien Milowy nr 3 — wykonanie wszystkich robot budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

2. Ustanawia sie rowniez dodatkowe nastepujgce nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu
Umowy:

2.1. Protokolarne przejecie Terenu budowy oraz Dziennika Budowy — w terminie do 3 dni od
dnia podpisania Umowy;
2.2. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu:
1) Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ust. 5 ponizej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;
2) Planu BIOZ wraz z rysunkiem planu zagospodarowania Terenu budowy — w terminie
do 7 dni od podpisania Umowy;
3) Kosztorysu Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w ust. 6 oraz 7 ponizej — w terminie do 7 dni od zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych przez Zamawiajgcego;
4) Projektu organizacji Terenu budowy wraz z zatozeniami do warunkdéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy — w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy;
5) Planu Zapewnienia Jakosci — w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy;
2.3. Likwidacja przez Wykonawce Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony,
przy uwzglednieniu obowigzku uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

3. Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania Umowy.

4. Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania przez Strony
protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Rob6t Budowlanych z wyszczegodlnieniem
Kamieni Milowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, czynnosci i zadan, o ktérych mowa w ust.
2 powyzej, a takze przewidywanych rodzajow prac jakie bedg wykonane (zakoczone) i odebrane
w danym okresie rozliczeniowym jako elementy scalone, Préb koncowych, rozruchéw i testéw,
czasu na zgtaszanie przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego
Wykonawcy na ich usuniecie, daty zakonczenia robét i osiggniecia gotowosci do Odbioru
koncowego oraz procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce
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ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie, a takze innych czynnosci uzgodnionych miedzy

Stronami:
5.1. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robdt
Budowlanych lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego
przedtozenia;
5.2. Odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robot
Budowlanych moze nastgpi¢ z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu;
5.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych zostanie wykonany i
przekazany Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub
nowszej wersji (lub tez w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w ramach wynagrodzenia
umownego dla przedstawicieli Zamawiajgcego mozliwos¢ korzystania z tego
oprogramowania, w tym licencje na 4 stanowiska komputerowe oraz odpowiednie
szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania Odbioru korcowego).
Harmonogram ten przygotowany zostanie w uktadzie produktowym oraz w podziale
na rodzaje prac, ktére bedg wykonane i odebrane w danym okresie rozliczeniowym
jako elementy scalone. W harmonogramie oprécz zadan uwzglednione zostang takze
kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie odbiory wiasciwe dla
realizacji kazdego z produktéw i elementéw scalonych. Pomiedzy zadaniami powinny
zostaé utworzone powigzania umozliwiajgce wyznaczenie sciezki krytycznej.

6. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy, uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizaciji

Robot Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny pod wzgledem

finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiajgcy zatwierdzi

Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego

przedtozenia:

6.1. Kosztorys Wykonawczy stuzy wytgcznie do okredlenia wartosci elementéw scalonych
bedgcych przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robd6t dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych i zaniechanych;

6.2. Kosztorys Wykonawczy w zadnym razie nie stuzy do oceny zakresu robat i jako taki nie bedzie
wptywat na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego;

6.3. uktad pozycji Kosztorysu Wykonawczego bedzie odpowiadat uktadowi pozycji Kosztorysu
Inwestorskiego;

6.4. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Kosztorysie
Wykonawczym elementéw cenotwoérczych i stawek kosztorysowych, a w przypadku, gdy
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do niezgodnosci Kosztorysu
Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim moze odmowic jego akceptacji.

7. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym np.

Excel), zgodny z wymaganiami okreslonymi w Umowie, przewidywanych rodzajow (elementy PSP

rozumiane jako klasyfikacje ksiegowe Zamawiajgcego, ktére wskaze Zamawiajgcy) oraz wartosci
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prac jakie bedg wykonane (zakonczone) i odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z
uwzglednieniem ponizszych zatozen:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

dostawa urzadzenia bez montazu nie moze by¢ elementem podlegajgcym odbiorowi
i rozliczeniu;

najkrétszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie bedzie miesigc kalendarzowy.
Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze by¢ krétszy, w przypadku gdy nie bedzie
obejmowat catego miesigca kalendarzowego;

Zamawiajgcy ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
w przypadku, gdy bedzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiajgcego lub gdy uzna,
ze zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co moze utrudni¢
czynnosci odbiorowe lub wptyng¢ na jakosc¢ prac;

Zamawiajacy w trakcie realizacji prac, zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

za zgodg Stron Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze by¢ na biezgco aktualizowany,
zgodnie z faktycznym postepem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminéw
realizacji kamieni milowych oraz terminu zakohczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy;

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym termindéw realizacji poszczegodinych elementéw scalonych.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do braku mozliwosci
technicznej realizacji okreslonych rodzajéw prac w przyjetych terminach, moze odmowic
akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce;

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy uwzglednia¢ bedzie okolicznos¢, ze faktury czesciowe
bedg wystawiane do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego na poziomie 90 %
wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wpykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie rob6t do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i ich gotowosci
do odbioru. Inzynier Kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu
roboét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy, o ktérym mowa
powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Procedure odbiorowag
okre$la § 12 Umowy.

§4

Wynagrodzenie

1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zb (StOWNIe: ... ztotych), w tym:
1.1. warto$¢ netto wynosi: ...l zt (stownie:........oooiiiiiiii
ztotych);

1.2 podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
wedtug stawki 23 %, co stanowi kwote ... zt (stownie: ...,
Ziotych).
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, jest state
i nie podlega zmianie przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 17 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

3.1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

3.2. obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢ zastosowanie
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3.3. jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 17 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku

do okreslonych w Umowie, jezeli wykonanie takich robét okaze sie konieczne dla prawidtowe;j

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci lub
celowosci realizacji robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét
nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robot, warunki ich
wykonywania oraz wysokos$¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegotowy tryb wprowadzania zmian

Umowy zostat okreslony w § 17 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a takze pomniejszenie

wynagrodzenia z tytutu robot zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu naroboty dodatkowe lub zamienne Ilub

zaniechane, wg nastepujgcych zasad:

5.1. llekro¢ jest mowa o kosztorysie zamiennym nalezy przez to rozumie¢ kosztorys sporzgdzony
przez Wykonawce:

1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robét, dla ktérych jest to mozliwe;

2) metodg kalkulacji szczegdtowej opisang w (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz.
867), a przyjetych do stosowania zgodnie z art. 353! Kodeksu Cywilnego - dla robot
zamiennych, ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie
Wykonawczym.

5.2. Kosztorys zamienny opracowany metodg szczegotowg (kosztorys dla robdt zamiennych,
ktorych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie Wykonawczym)
okreslajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w oparciu o nastepujace sktadniki
cenotworcze:

1) ceny czynnikdw cenotwérczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp (koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie wynikajacym ze stawek okreslonych
w Kosztorysie Wykonawczym oraz naktadéw rzeczowych zgodnie 2z odpowiednimi
Katalogami (KNR);

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w pkt. 1 powyzej
brakujgce ceny materiatéw zostang przyjete zgodnie z dostarczonym oryginatem faktury
od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem otrzymanych
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upustéw, rabatéw. Zamawiajgcy po sporzgdzeniu kopii, oryginat zwréci Wykonawcy.
Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze wyspecyfikowany materiat
zakupiony zostat dla wykonania rob6t dodatkowych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca winien uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego dla oferowanego poziomu cen tych materiatéw;

3) Zamawiajgcy jest uprawniony do wprowadzenia wigzgcej korekty kosztorysu
sporzgdzonego w trybie wskazanym powyzej, przedstawionego przez Wykonawce do
akceptaciji.

§5
Rozliczenie umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami czgsciowymi
do wysokosci 90% wartosci umowy oraz fakturg kohcowg w nastepujgcy sposob opisany
ponizszych ustepach.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

2.1. Prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych sporzadzonych
po zakonczeniu robét zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury czesciowej wraz z zatwierdzonymi
protokotami zaawansowania finansowego robét oraz zatwierdzonym Raportem Miesiecznym
Wykonawcy, oraz z uwzglednieniem postanowien zawartych w 11 ust. 18-25 Umowy. W zwigzku
z faktem, ze Zamawiajgcy bedzie rozlicza¢ przedmiotowg Inwestycje w Dolnos$laskiej Instytuciji
Posredniczgcej, obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzadzanie 2 rodzajow protokotow
zaawansowania finansowego robot do kazdej z faktur. Wzory protokotéw zaawansowania
finansowego Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej
Umowy i tylko taki wzér bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

2.2. Prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy i Odbiorze koncowym w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
koncowymi protokotami zaawansowania finansowego, oraz z uwzglednieniem postanowien
zawartych w § 11 ust. 18-25 Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy podziat elementéw podlegajacych rozliczeniom okresowym
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i fakturowanie robét, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedg okresowe protokoty zaawansowania finansowego
robot, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 12 oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Miesieczny Wykonawcy. Najkrétszym okresem
rozliczeniowym bedzie miesigc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze byé
krotszy, w przypadku gdy nie bedzie obejmowat petnego miesigca kalendarzowego.

4. Faktury czesciowe wystawiane bedg do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego do
poziomu 90 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Podstawag do wystawienia faktury koncowej w wysokosci maksymalnie 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy jest protokét Odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego, koncowe protokoty
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6.

10.

11.

zaawansowania finansowego oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Koncowy
W