Zatacznik nr 3 do Umowy. HARMONOGRAM OGOLNY

Lp. |Rodzaj robét/kategorie 2. okres 3. okres 4. okres 5. okres 6. okres 7. okres 8. okres
1. okres* y iczeniowy iczeni iczeni iczeniowy iczeniowy iczeni iczeniowy **
1 Przyg: ie terenu
1.1 Wycinka drzew
2 Sieci i cza sanitarne zewnetrzne
21 izacj
2.2 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
23 izacja sanitarna
24 Sie¢ wodno-kanalizacyjna
2.5 Sie¢ cieplna
3 Sieci i elektryczne
3.1 Przytacze SN 15 kV
3.2 Oswis ie terenu
3.3 Linie kablowe nn i przetacza elektyczne
34 izacja kablowa 1-2 otw.
3.5 Systemy bezpieczenstwa
4 Roboty budowlane
4.1 Stan surowy
4.1.1 Roboty ziemne
4111 Wykopy
4.1.1.2 Zasypywanie wykopow
412 Poziom 01 PPG
4.1.21 Fundamenty
4122 Sciany zelbetowe
4123 Stupy zelbetowe
4.1.24 Belki zelbetowe
4.1.25 Piyty stropowe Zelbetowe
4.1.2.6 Izolacje fundamentéw i $cian zewnetrznych
4.1.3 Poziom 02 PPG (Poziom zerowy)
4.1.31 Fundamenty
4132 Sciany zelbetowe
4133 Sciany zelbetowe ostonowe
4.1.3.4 Stupy zelbetowe
4135 Belki zelbetowe
4.1.36 Piyty stropowe zelbetowe
4137 Izolacje fundamnetow i $cian zewnetrznych
414 Poziom 03 PPG
4.1.51 Fundamenty
4152 Sciany zelbetowe
4153 Sciany zelbetowe ostonowe
4.1.54 Stupy zelbetowe
4155 Belki zelbetowe
4.1.5.6 Piyty stropowe zelbetowe
4137 Izolacje fundamnetow i $cian zewnetrznych
415 Poziom 04 PPG
4.1.5.1 Sciany zelbetowe
4.1.5.2 Sciany zelbetowe ostonowe
4153 Stupy zelbetowe
4.1.54 Belki zelbetowe
4.1.55 Piyty stropowe Zelbetowe
416 Poziom 05 PPG
4.1.6.1 Sciany zelbetowe
4.1.6.2 Sciany zelbetowe ostonowe
4.16.3 Stupy zelbetowe
4.1.6.4 Belki zelbetowe
4.1.6.5 Piyty stropowe Zelbetowe
4.1.6.6 Elementy prefabrykowane widowni
4.1.7 Konstrukcje stalowe - dach nad salg audytoryjng
4.1.8 Konstrukcje stalowe - dach nad salg wystaw
4.1.9 Konstrukgje stalowe - podkonstrukcja elewaciji
4.1.10 Konstrukcje stalowe - pozostate
4.1.11 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych
4.1.12 Dylatacje i przerwy robocze
4.2 Dach
4.21 Zagospodarowanie dachu
422, Swietliki
4.3 Roboty n
4.3.1 Sciany dziatowe murowane
4.3.2 Sciany dziatowe lekkie i obudowy $cian
433 Oktadziny, tynki, malowanie $cian
434 Schody
435 Podloza i posadzki
436 Sufity i )
4.3.7 Sciany przesuwne
4.3.8 Balustrady i pochwyty
4.3.9 Sciany szklane
4.3.10 Klapy i drzwi rewizyjne
4.3.11 Bramki
44 Stolarka
4.5 Fasady
4.51 Fasady zewngtrzne
452 Fasady wewnetrzne
453 Dachy i $wietliki
454 Rolety wewnetrzne blackout
4.5.5 Rolety wewnetrzne
4.5.6 Balustrady i blendy
4.5.7 Zadaszenia
458 Obudowa windy na dachu
459 Zaluzje akustyczne
4.6 Roboty § i
4.6.1 Kurtyny dymowe i pozarowe
4.6.2 Kurtyny akustyczne
4.6.3 Wyrzutnie powietrza
464 Zaluzje techniczne
4.6.5 Inne elementy $lusarskie
4.7 Dostawa i montaz wind
4.8 Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych
) Instalacje sanitarne wewnetrzne
5.1 ji i i odzysku ciepta
5.2 Instalacje wodno-kanalizacyjne
5.3 ji i chtodu
5.4 Instalacja wentylacji bytowej
5.5 ja sprezonego powi
5.6 Instalacja wentylacji pozarowej
6 Instalacje elektryczne  teletechniczne wewngtrzne
6.1 Instalacja odgromowa i uziom
6.2 Trasy kablowe
6.3 Stacja trafo, rozdzielnice, przewody, instalacja ogéina
6.4 Oswit i i awaryjne
6.5 BMS, okablowanie i system zarzadzania, AV
6.6 Ol ie str LAN
6.7 System pozarowy (SSP, DSO, SZBP)
6.8 System i n SMS (CCTV,KD,SSWIN)
7 Drogi i ie terenu
71 Drogi i uksztattowanie terenu
711 Roboty ziemne
71.2 Obramowania
713 Nawierzchnie
714 Oznakowanie
7.2 ie terenu wraz z mala i 3 i zielenia
721 Zielen
7.2.2 Mata architektura
723 Nawadnianie
7.24 Nawierzchnie
8 ie w meble i przybory
9 BIM - oprogramowanie do zarzadzania budynkiem
Realizacja % w okresach rozliczeniowych 4,00% 7,00% 22,00% 21,00% 18,00% 15,00% 11,00% 2,00%
OGOLEM - skumulowana realizacja % w okresach rozliczeniowych 4,00% 11,00% 33,00% 54,00% 72,00% 87,00% 98,00% 100,00%
* - okres rozliczeniowy w rozmieniu zapiséw Umowy
i) n i okresu i i jest zgodne z terminem realizacji Umowy, taczny czas ych nie moze p! yé terminu realizacji przedmiotu Umowy (par. 4)

Niniejszy harmonogram ogdlny stanowi propozycje podziatu rob6t w czasie oraz podstawe do opracowania przez Wykonawce Harmonogramu szczegdtowego zgodnie z przyjeta technologig robot budowlanych oraz harmonogramem dostaw.

Wykaz p czer budynku MCN Cogieton wraz z terminami ich wczesniejszego udostepnienia Zamawiajacemu na cele
llo$¢ miesigcy przed
planowanym
uzyskaniem
Nr ia (wg ia na
Lp. Nazwa pomi lia projekts uzytkoy
2.5.06, 2.5.06a, 2.5.07,
2.5.07a, 2.5.08, 2.5.08a,
2.5.09, 2.5.09a, 2.5.10,
1 Wystawy state 2.5.10a 5-6 miesigcy
2 |Strefa emociji 2.5.01 3 miesigce
3 |Strefa dziecieca (akademia) - wystawa 3.5.01 4 miesigce
4 Strefa dziecieca (akademia) - warsztat 3.5.02, 3.5.03 3 miesigce
2.5.13,2.5.14, 2.5.16,
2.5.17,2.5.19, 2.5.20,
25.21,2522,2523,
2.5.25,2.5.26, 2.5.27,
5 Laboratoria/pracownie (w tym magazyny) 2.5.28,2.5.37, 2.5.38, 2 miesigce
6 Przygotowalnia 3.5.06 2 miesigce
Magazyn chemiczny 3.5.07 2 miesigce
2.5.30, 2.5.31, 2.5.33,
8 Warsztat wewnetrzny 2.5.34,2.5.35, 2.5.36 2 miesigce
Lakiernia 3.5.05 2 miesigce
10 |Pomieszczenia magazynowe i dostawcze 2.4.04, 2.4.07 1 miesigc
3.6.02, 3.6.03, 3.6.05,
3.6.06, 3.6.07, 3.6.08,
11 [Restauracja 3.4.05 3 miesigce
12 |Serwerownia/pasywne urzadzenia IT 3.3.07 2 miesigce

ji prac

ilos¢ miesigcy moze zosta¢ zmniejszona na etapie realizacji inwestycji np. na skutek uzgodnien dot. niezbednego okresu wykonywania prac przez innych wykonawcéw

i § 7 ust. 3 Umowy)




