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Zatacznik nr 10

Projekt umowy
zdnia ..., w Wejherowie

pomiedzy:

Powiatowym Zespotem Szkoét nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo
TEPIEZENEOWANYIM PIZEZ: ...vvvvevvvisisssesesesesssssesesesesessssesesesesesss e e sesesesass e s e e e s e e e e e e et e e eeaee s e
zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym, przy kontrasygnacie

glownej kSiggowej - ...ovvviiiiiiiiiiien,

Z SICAZIDG ...vveiiiiiee ettt NIP:

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ....eiiiiieeeeeiiteee e e ettt e e s st e e e e st e e e s s e e e e sare e e e e sabs e e e e sanee e e e snrn e e e e sarseeeeanrreeeesnnreeeesnrneeenanns

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Przebudowe,
nadbudowe i rozbudowe Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie”w trybie podstawowym
art.275 ust. 1(przetargu nieograniczonego-dot. progdéw unijnych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawarto umowe¢
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacy
na wykonaniu robdt budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym na podstawie decyzji
Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.170.2020.14 z dnia 11.02.2021 r. dla Inwestora:
Powiatowego Zespolu Szkét nr 1 w Wejherowie obejmujacego Przebudowe, nadbudowe i
rozbudowe Powiatowego Zespolu Szkél nr 1 w Wejherowie na dz. Nr 173/30, obr. 16
Wejherowie. Wykonawca ma przygotowa¢ wszelkie uzgodnienia i dokumenty niezbedne dla
Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

2. Zamoéwienie jest dofinansowane ze $rodkow Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

w

Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okreslony zostat w zataczniku nr 1 do umowy.

4. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany W oparciu 0 dokumentacje projektowa oraz STWiORB
stanowigcymi zatacznik nr 2 do umowy,

5. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami" lub ,robotami budowlanymi") zostang

wykonane:

1) zgodnie z niniejsza umowa;
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2) zgodnie z specyfikacja warunkéw zamowienia SWZ;

2) zgodnie z dokumentacja projektowa (zatacznik nr 2 do umowy);

3) zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznik nr 3 do umowy);

4) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

5) =z najwyzsza staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa;

6) W sposob zapewniajgcy osiggniecie zamierzonego rezultatu;

7) w terminach wynikajacych z harmonogramu realizacji robot;

8) bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.
. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedze, do$§wiadczenie, potencjal techniczny,
znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez
zastrzezen.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy na 15 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, z
zastrzezeniem ust. 2.

Zakonczenie robot budowlanych winno zakonczy¢ si¢ w ciggu 13 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu
odbioru wykonanych robot oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu tj.
ostateczna decyzja od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego lub brak sprzeciwu.
Calkowite przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiagzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w

wysokosci:

NELEO ...t 7t
podatek VAT ...% oo zt
DrUttO....oeeeee e zt

Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowej z wyjatkami przewidzianymi w §17 ust. 4 1 11
umowy.
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4. Okre$lone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia. Kwote
sktadajaca si¢ na ceng oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie wtasnej kalkulacji.

5. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegodlno$ci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

2. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

1) zamoéwienie bedzie rozliczane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym(stanowigcym zatgcznik do umowy) realizacji robot, na podstawie faktur

przejsciowych wystawianych przez wykonawce za faktycznie wykonane roboty, na podstawie
protokotow czgsciowego odbioru robot - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajacego,

2) rozliczenia czg¢$ciowe nie mogg przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy,

3) w2021 roku zamawiajacy dopuszcza zaptate do 50% warto$ci robot okreslonej w § 3 ust. 2
niniejszej umowy.

4) podstawa wystawienia ostatniej faktury bedzie protokot koncowego odbioru robot, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wlasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego - tj. decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 30 dni od daty doreczenia
zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Za datg ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W przypadku uje¢cia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaplaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw 0 otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
ramach przedtozonej faktury. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.
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6. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$¢ faktury nie pozostajac w opoznieniu w jej zaplacie,
do czasu przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawceg oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 5.

7. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w wust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywaé powinna jako podatnika - nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i platnika
nalezy wpisa¢ Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo -
bez podawania numeru NIP.

14. W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych ustalong w oparciu o
zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

15. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
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§5
WARUNKI GWARANCJI

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktoérym
wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaly one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji jakosSci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu udzielonej gwarancji i
rekojmi, réwniez za t¢ czgs$¢ przedmiotu umowy, ktdérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a
Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczac od chwili rozpoczgcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczno$ci
termin ten nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w
najkrotszym mozliwym terminie.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

7. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robot i materiatdow wykonywanych i zastosowanych w ramach
napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usunigcia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

9. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze
wady lub usterki powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w
wyniku dziatania sity wyzszej.

10. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majagce wplyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

11. Po uplywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatlem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktorego zostanie sporzadzony protokot.

12. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
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producenta materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.
13. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz 2 000 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng cze$¢ niniejszej
umowy (zalgcznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polise ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umowne;j okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 UmoOwy, tj  ...iiiiiiiiiiiiiiee zk, stownie
ZYOtYCh: o Zabezpieczenie zostato wniesione na
ZeCZ Zamawiajacego W fOITIIE ......uiuiintit ittt ettt ettt et et et et e e et e e e eeeanenes

2. Strony ustalaja:

1)70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........ .................. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............................ zZf przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

5. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamodwien publicznych form, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego warto$ci.

8. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do
optacenia zastepczego wykonania robot zwiazanych z usuni¢ciem tych wad i usterek, z czeSci
zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usunigcia wad i usterek przewyzszy
kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiagzany jest do zaplaty roznicy.

9. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkod i pokrycia
strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

10. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy, Oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rgkojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony, z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej —
Zamawiajacy - zapewni pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych przylaczy
za odptatnoscia wg wystawianych faktur i wskazan urzadzen pomiarowych
zainstalowanych na koszt Wykonawcy. Rozpoczecie naliczania kosztow nastapi z
dniem przekazania placu budowy.

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatdéw budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocze$nie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwarancji;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych whasciwemu organowi;

6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
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a) o uzupehianie szczegdtow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zgtaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
projektem i obowigzujgcymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowg, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowiazujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczna.

2. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonaweca.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/........

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,

maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) i
zapewniajgce sprawno$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty
oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ wyroboéw (niezgodna z normami i obowigzujacymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobdw okaze sie wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zlg jakos¢ uzytych materiatdéw, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury

'Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopdw lub innych robdt, ktore moga spowodowaé w nich

jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz
mediach, o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtoki, na whasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody 1 jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drég, wodociggow
lub innych mediow uzytecznos$ci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy
posesji i budynkow sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaklocen korzystania z nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialnosé
prawng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
posiadaczy posesji czy budynkow sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem
umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) w miarg potrzeb oraz postepu robdt do aktualizacji harmonogramu realizacji robot;
wszystkie zmiany beda wymagaty akceptacji Zamawiajacego; aktualizacja harmonogramu
nie moze mie¢ zadnego wpltywu na zmiang umownego koncowego terminu zakonczenia
robot oraz kwoty ryczaltowej za wykonane prace, poza wyjatkami wskazanymi w umowie;
wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji robdt nie bedzie traktowane jako zmiana
umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy,

3) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢,

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

6) ubezpieczenia pracownikéw od nast¢pstw nieszczesliwych wypadkow,

7)  zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajgce z uzgodnien,

8) zorganizowania dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

9) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,

10) zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob, aby nie kolidowaty z funkcjonowaniem
szkoty,
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11) odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

12) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenia Dziennika Budowy,

15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

16) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony S$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$nag,

18) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowiazany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow i
odpadow,

19) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

20) przestrzegania polecen osdb sprawujgcych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

21) zorganizowania i przeprowadzenia niezbg¢dnych préb, badan i odbiorow lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jakosci robot,

22) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

23) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu oraz
srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

24) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot

25) utylizacji urzadzen i materiatdéw budowlanych,

26) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepow prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesiac, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy
narad bgda ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony
Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele
Wykonawcy,

b) przedstawiciele = wszystkich  Podwykonawcoéw  lub  dalszych  podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

Z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zwolni¢ wyze] wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,
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12. Jezeli wymagane sg instrukcje obshugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpozniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

14. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

16. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

17. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robodt
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

21. Wykonawca winien wzig¢é pod uwageg, ze prace budowlane beda prowadzone w czynnym
obiekcie, dziatajacym w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zatem prace budowlane musza
by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaly bezpieczenstwu personelu oraz osob
korzystajacych lub odwiedzajacych szkote 1 nie powodowaty nadmiernych utrudnien w jego
funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowiazany bedzie do ciaglej i $cistej wspolpracy z
Zamawiajacym, w szczegolnosci nalezy tak zorganizowaé roboty budowlane oraz zabezpieczy¢
teren robot, aby nie kolidowato to z funkcjonowaniem Zamawiajacego/wydzieli¢ strefy
bezpiecznego uzytkowania obiektu.

22. Wszystkie prace glosne powinny by¢ wykonywane poza godzinami pracy szkoty, a wigc w godz.
15:30 — 6:00 1 w dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze istniejace instalacje musza by¢
sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie wylaczenia energii Wykonawca musi wczesniej zglosic
pisemnie Zamawiajacemu i uzyskac jego zgode.

23. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy, Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w umowie, a niezbednych do osiggni¢cia celu oznaczonego w umowie.

§ 10
NADZOR

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:
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§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbior koncowy obejmujacy oceng cato$ci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten
nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbior ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 11 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystgpienie do sprawdzenia
wykonanych robdt powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru catego budynku oraz
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

2) Os$wiadczenie Kierownika budowy i kierownikdéw robot o wykonaniu prac budynku zgodnie
z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu terenu budowy i terenow przylegtych

3) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczace catego
budynku dla PINB,

4) wykaz uzytych do budowy materialow i urzadzen - wraz z dokumentami okreslajgcymi
zgodnos¢ zastosowanych materiatow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

5) uzupehiony Dziennik Budowy;

6) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg w 3 egz., potwierdzong, przez wykonawceg prac
geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,

7) wszystkie dokumenty oraz protokoly dotyczace calego budynku zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB, np. opini¢ kominiarska, pomiary elektryczne, pomiary hydrantow,
pomiary instalacji p.poz, pomiary o$wietlenia, pomiary o$wietlenia.

4. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany zglosi¢ w imieniu Zamawiajacego zamiar
przystapienia do uzytkowania budynku do stuzb: SANEPID, Powiatowa Straz Pozarna oraz
opracowac $wiadectwo energetyczne calego budynku zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. Poz. 1200 z dnia 8 wrzesnia 2014 r.)
Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowaé prawidtowo wypelniony wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz ze
wszystkimi wymaganymi zalacznikami, ktéory Zamawiajacy w ciggu 2 dni roboczych przedstawia
do PINB na 17 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek
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przedstawi¢ wszystkie uzupelniania wymagane przez PINB dla Zamawiajacego jesli beda

wymagane na etapie wyjasnienia dla PINB.

5. Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

7. Odbidér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obciazajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

10. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robot i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa w §
14 ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem
odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usuni¢cia wad okreslony we wlasciwym protokole
ich usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdola ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznos$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungc¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg istotne.

12. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym
terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad.
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15. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uplywem.

16. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i1 podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynnos$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujagcych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcow materiatdéw budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. Zatrudnienie osoéb na umowe o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
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zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowiazku
zatrudnienia 0osob na podstawie umowy o prace.

6. Niewypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 i 14.

§13
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
D) fIrma ..o
2) fIrmMa ..
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
3. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czgséci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w
szczegolnoscei: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w specyfikacji
warunkoéw zamowienia lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
czg$ci zamowienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow zamowienia.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:
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1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w
zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania
robot objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do
okreséw wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatnos$ci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawceg prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawcg wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno$ci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czeSci lub catosci
do czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i nalezno$ci z tytulu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych
rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robot i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawcy), nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

12. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczonag za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo , ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. Postanowienia ust. 6, 9 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy wraz z umowag z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17. Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§ 14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, beda naliczane w nastgpujgcych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1) za zwlok¢ w realizacji przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) za zwlok¢ w usuwaniu uszkodzen w czgsci istniejacej budynku, gdzie nie sg prowadzone
prace budowlane powstalych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, do dnia
faktycznego usuniecia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, bagdz rekojmi, w wysokosci
0,3% ogoblnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
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kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usunigcia wlgcznie,

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 15 % ogolnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowiazywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w
wysokosci 2% ogdlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7)  za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogdlnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato§¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
op6znienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazdg nie przedtozong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub
kopig jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

12) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajagcych z umowy, w
szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktore spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy,

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich 0sob wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o
ktorym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

14) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktore nie s3
zatrudnione na umowe o pracg w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
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skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

16) za brak lub nieterminowa zaptatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
SUstawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiggowe;j), z zastrzezeniem ust. 7.

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Ustanie obowiagzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
kar umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

7. Zamawiajagcy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne,
pozostajace w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

9. Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca calos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od mowy:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita

Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze

zamawiajacy udzielilt zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu na zaplate faktur, okreslonego w Umowie.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

5. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

6. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstapienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, ktoére mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z
terenu budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptlaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.
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6. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzsze;j.

2. Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: klgski zywiotowe, wojny,
stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci.

3. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest poinformowa¢ drugg Strong na pi$mie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§17
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w
szczegblnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) gdy wystapia okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

10) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

11) gdy wystgpi opdznienie Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi op6znienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wplyw na termin wykonania umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

14) wystapieniem okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

15) ze wzgledu na sytuacje epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zalozen i
rozwiazan projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie
spowoduje to obnizenia jakoSci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub
wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania,

7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robodt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do
wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy dla zamowienia, jaki Wykonawca jest zobowigzany ponie$s¢ w obligatoryjnym
zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

5) okreslonych w ust. 3
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5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 beda mogly by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich
podstawa mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
6. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w pkt. 20.6.3
specyfikacji warunkow zamowienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegolnosci rodzaje robot lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bgdzie uwzglgdnia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z
ogolnie dostgpnych cennikow, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materialow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czgsciach.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 - 4 obowigzywac bedzie od
podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow, lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust.10.

8. Strony dopuszczajg po spelieniu warunkow okreslonych w umowie mozliwo$¢ jej zmiany w
zakresie podwykonawcy robot.

9. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdowienia w odniesieniu do 0sob
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zmiana
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba,
ktéra bedzie posiada¢ do§wiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu
przez Wykonawce.

10. Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstaweg propozycji zmiany,
2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ja uzasadniajacymi,
4) opis wplywu zmiany na warunki umowy.

11. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia w sytuacji
gdy poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, o ktorych mowa wyzej wzrosnie lub spadnie o
€0 najmniej 5%. Jako poczatkowy termin dla zmiany ceny materiatdéw lub kosztow ustala si¢ na:
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1) dzien zawarcia umowy,

2) aw przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -
termin otwarcia ofert.

12. Punktem odniesienia dla zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 1 beda Srednie krajowe ceny materiatow
budowlanych okreslone w zeszycie IMB (informacji o cenach materialbw budowlanych
wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy ztozyt wniosek o
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) $rednich krajowych cen materiatow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartat, w
ktérym zawarto umowe,

2) $érednich krajowych cen materiatow budowlanych okres§lonych w zeszycie IMB za kwartal w
ktérym nastapito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, przy czym materiatami referencyjnymi beda wymienione
ponizej w ,,koszyku referencyjnym" materiaty:

a) wyroby hutnictwa zelaza;

b) wyroby przemystu metali niezelaznych;

c) wyroby metalowe;

d) materiaty i produkty chemiczne;

e) farby, lakiery i inne wyroby chemiczne;

f) materialy wigzace oraz wapienne i gipsowe;

g) materialy i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe;
h) elementy zelbetowe budownictwa kubaturowego;

i) materialy izolacyjne, ogniotrwate oraz betony, zaprawy i wyprawy;
j) szkto budowlane i

techniczne;

k) wyroby z ceramiki szlachetnej.

13. Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 11 zobowigzana jest
uzasadni¢ swoj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek
srednich krajowych cen materiatow oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.

14. W przypadku spelienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 11 wynagrodzenie brutto Wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich krajowych cen
materiatlow budowlanych okreslonych w ww. ,.koszyku referencyjnym".

15. Zamiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 dopuszczalna bedzie jednorazowo na
zakonczenie Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie zlozy¢é wniosek o zmiang
wynagrodzenia najpdzniej wraz ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru, za§ Zamawiajacy
najp6zniej w dniu przystgpienia do odbioru koncowego.

16. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

17. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 10
nie moze przekroczy¢ lacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania
umowy.

18. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 -17, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
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1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym - takim, ktére zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedzialy o niewaznoS$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W trakcie realizacji umowy:
1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
2) w imieniu Wykonawcy wystepuja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wysltang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie

doreczong, z datg pierwszego awiza.
3. Umoweg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

s

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zalacznik nr 1 - zakres prac;

2) Zakacznik nr 2 - dokumentacja projektowa i STWiIORB;
3) Zalacznik nr 3 - oferta wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 - kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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