
Znak sprawy: ZP.271.20.2023 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa  

                                   w Gminie”. 
 

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 

 

Psary, dnia 26.10.2023 r. 

Zamawiający: 
Gmina Psary 

ul. Malinowicka 4 

42-512 Psary 
Adres do korespondencji: 

Urząd Gminy w Psarach 

ul. Malinowicka 4 
42-512 Psary 

wg rozdzielnika 

 

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 1. 

Proszę o informację co należy zrobić z istniejącą osnową geodezyjną III kl. Nie można jej 

wznowić w tym samym miejscu - w świetle prawa nie ma już wznowienia jest modernizacja, 

czyli zaprojektowanie nowego ciągu. Ile jest punktów osnowy pomiędzy punktami węzłowymi 

na tym obszarze ?  

Odpowiedź:  

Zakres projektu nie koliduje z żadną z istniejących osnów geodezyjnych w rejonie ulicy.  

A w przypadku naruszenia istniejących punktów geodezyjnych należy wznowić lub 

przeprowadzić modernizację w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym. 

Pytanie nr 2. 

Proszę o udostępnienie profilu podłużnego kanalizacji – przykanalików do wpustów 

deszczowych rurą DN200.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na rysunku KD-06 przedstawiono szczegół konstrukcyjny wpustu 

deszczowego wraz rzędnymi dla wszystkich wpustów deszczowych. 

Pytanie nr 3. 

W przedmiarze pozycja 1.9.3 umocnienie skarp nasypów płytami ażurowymi, a w opisie  

i na rysunkach jest kostka kamienna. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  

Odpowiedź: 

Przy wycenie Wykonawca powinien uwzględnić kostkę kamienną. Zamawiający udostępnia 

nowy obowiązujący przedmiar po modyfikacji z uwzględnioną pozycją „Umocnienie skarpy 

poprzez okładzinę kamienną na zaprawie betonowej C16/20” dla pozycji 1.9.3.  – załącznik 

nr 1 do odpowiedzi.  

Pytanie nr 4 

Jaka jest hierarchia dokumentów udostępnionych przez Państwa w razie rozbieżności pomiędzy 

nimi ?  

Odpowiedź: 

Hierarchia dokumentów przetargowych jest następująca: Projekt budowlany wraz  

z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczącymi jego zakresu, Projekt wykonawczy wraz  

z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczącymi jego zakresu, STWiORB wraz z odpowiedziami 

i modyfikacjami dotyczącymi jej zakresu, przedmiar. 

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do SWZ. Oferta Wykonawcy jest opracowywana 

na podstawie SWZ wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 

ustawy pzp, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa 

układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie”. 
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Pytanie nr 5. 

Czy grunt stabilizowany cementem ma być z dowozu czy insitu?  

Odpowiedź: 

Stabilizację gruntu cementem należy wykonać przy użyciu gruntu z dowozu. Pozycja 1.6.2  

i 1.6.3 uwzględniają stabilizację podłoża przy użyciu „Mieszanki kruszyw związanych cementem C3/4”. 

Pytanie nr 6. 

W opisie technicznym kolektor deszczowy jest z rur PCV DN 400, a w przedmiarze z rur PP DN400 – proszę  

o wyjaśnienie rozbieżności, jest również w rozbieżność w ilości rur.  

Odpowiedź: 

Wykonawca do wyceny w pozycji nr 2.4.2 powinien przyjąć rury PVC-U DN400 zgodnie z opisem dokumentacji 

projektowej -  Projekt Budowlano-Wykonawczy, str. 26 rozdział 2.3. Budowa kanalizacji deszczowej ppkt.4.3.  

Pytanie nr 7. 

W opisie technicznym i na rysunkach jest mowa o rozbiórce ogrodzenia w pasie drogowym, w przedmiarach nie 

ma takiej pozycji.  

Odpowiedź: 

Nie znaleziono miejsc rozbiórki ogrodzeń na planie sytuacyjnym. Legenda też nie wskazuje na to żeby takowe się 

znajdowały. Z tego powodu nie zamieszczono pozycji z rozbiórką ogrodzeń w kosztorysie. 

Pytanie nr 8. 

W opisie technicznym jest mowa o projekcie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Proszę o ich 

udostępnienie. W przedmiarach nie ma mowy o tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu. Wykonawca powinien 

uwzględnić taki projekt w kosztach wykonania inwestycji. Zamawiający udostępnia nowy obowiązujący 

przedmiar po modyfikacji (z uwzględnioną pozycją „Organizacji ruchu”)  – załącznik nr 1 do odpowiedzi.  

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje projektem Tymczasowej/Docelowej organizacji ruchu. Wykonawca powinien 

uwzględnić taki projekt w kosztach wykonania inwestycji. Zamawiający udostępnia nowy obowiązujący 

przedmiar po modyfikacji (z uwzględnioną pozycją „Organizacji ruchu”)  – załącznik nr 1 do odpowiedzi.  

Pytanie nr 10. 

W dokumentacji projektowej jest zapis „nawierzchnia asfaltowa – nawiązanie do istniejącej nawierzchni” w części 

oznaczonej tym zapisem na rysunkach w okolicach stacji benzynowej faktycznie jest ułożona kostka betonowa 

jako zatoka. Czy w ramach postępowania należy usunąć kostkę i ułożyć w tym miejscu nawierzchnię asfaltową? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje rozebrania kostki betonowej z istniejącej zatoki, natomiast wykonanie nawierzchni  

z masy asfaltowej należy wycenić zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie nr 11 

W § 1 pkt 10) Wykonawca prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu, jakie inne niezbędne roboty lub czynności 

poza robotami dodatkowymi, zamiennymi oraz robotami wynikającymi z dokumentacji miałby wykonać 

Wykonawca?  

Odpowiedź:  

Zamawiający przypomina, że w przedmiotowej Umowie o roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia 

ryczałtowego. Przez inne niezbędne roboty budowlane lub czynności poza robotami dodatkowymi, zamiennymi 

oraz robotami wynikającymi z dokumentacji należy rozumieć roboty, czynności, prace, które są naturalną 

konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Wykonawca robót dysponujący 

dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jakie są konieczne do wykonania roboty, czynności, prace mimo, 

że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót 

budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego.  

 

Pytanie nr 12. 

W § 4 pkt 7) Wykonawca prosi o podanie procedury zmian w dokumentacji (protokół konieczności czy inna forma.  

Odpowiedź:  

Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiajacego po uzgodnieniu  

z Projektantem i Wykonawcą w formie protokołu konieczności. 
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Pytanie nr 13. 

W § 5 pkt 7) ppkt 7.4) Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zapisu „całkowitej 

odpowiedzialności”, czy są to szkody powstałe w wyniku prac budowlanych realizowanych na podstawie 

niniejszej umowy?  

Odpowiedź:  

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy od dnia protokolarnego 

przekazania placu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, po zakończeniu czynności 

odbioru końcowego i ostatecznego przekazania (oddania) placu budowy Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy, wynikające z jego własnego 

działania i zaniechania, jak również z działania i zaniechania jego pracowników oraz podwykonawców. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi 

robotami. 

 
Pytanie nr 14. 

W § 5 pkt 7) ppkt 7.9) Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu dotyczącego „mienia”. O czyim mieniu mówi 

zapis, Zamawiającego, Wykonawcy?  

Odpowiedź:  

Wykonawca odpowiadał będzie za nienależyte wykonanie obciążających go obowiązków zabezpieczenia terenu 

budowy wraz ze znajdującym się na nim mieniu (np. obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, 

maszynami, urządzeniami czy materiałami oraz innym mieniem kontrahentów). Zamawiający nie będzie ponosił 

ryzyka powstania szkód w mieniu kontrahentów na terenie budowy. Wykonawca odpowiada również za mienie 

wymienione przez Zamawiającego w Protokole przekazanie placu budowy. 

 
Pytanie nr 15. 

W § 5 pkt 7) ppkt 7.11) Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zmian w dokumentacji wykonawczej. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji dokonuje projektant na wniosek Zamawiającego, poprzedzony zgłoszeniem 

wady w projekcie lub zaproponowaniem zmiany przez Wykonawcę. Wykonawca nie dokonuje zmian  

w dokumentacji ponieważ nie jest podmiotem uprawnionym do takich czynności.  

Odpowiedź:  

Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiajacego po uzgodnieniu  

z Projektantem i  Wykonawcą w formie protokołu konieczności. 

 

Pytanie nr 16. 

W § 5 pkt 15) ppkt 1) zmianę zapisu na „stosowania się do wpisów w dzienniku budowy lub protokołu z narad.”  

Odpowiedź:  

Zamawiajacy zmienia zapis w § 5 pkt 15) ppkt 1), który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do wpisów w dzienniku budowy lub protokołu z narad, a w przypadku braku dziennika budowy 

również stosowania się do pisemnych poleceń (także mailem) i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie nr 17. 

W § 5 pkt 15) ppkt 2) zmianę zapisu na „przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także mailem) żądanie 

zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentów, materiałów  

i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiajacy zmienia zapis w § 5 pkt 15) ppkt 2), który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 

2) przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także mailem) żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy oraz dokumentów, materiałów i informacji wymaganych i wskazanych  

w Umowie”. 

 

Pytanie nr 18. 

W § 6 pkt. 27 prosimy o doprecyzowanie zapisu z którego będzie wynikać, że w przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zapis w ust. 27 § 6 dotyczy sytuacji, w której Zamawiający nie może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty 

wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy i zastrzega sobie możliwość dochodzenie roszczenia do wysokości 

kwot wypłaconych podwykonawcy . 
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Pytanie nr 19. 

W § 15 pkt 2) ppkt 2.1) „za zwłokę w terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, o którym to terminie 

mowa w § 2 ust.2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki,” na „za zwłokę w terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, o którym to terminie 

mowa w § 2 ust.2 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki,”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 20. 

 W § 15 pkt 2) ppkt 2.3) „z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki” na „z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2, w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 21. 

 W § 15 pkt 2) ppkt 2.4) „z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;” na „z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

 

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ  

i załącznikach do SWZ, w zakresie jak niżej. 

 

1. Zmiany w Projektowanych postanowieniach Umowy. Zmianie ulegają: 

 

1.1.  w § 4 ust. 7, który przyjmuje brzmienie: 

„Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiajacego po 

uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcą w formie protokołu konieczności. 

 

1.2. w § 5 ust 7 pkt 7.11, który przyjmuje brzmienie: 

„Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Zamawiajacego po 

uzgodnieniu z Projektantem i  Wykonawcą w formie protokołu konieczności”. 

 

1.3. w § 5 ust 15 pkt 1., który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do wpisów w dzienniku budowy lub protokołu z narad, a w przypadku braku 

dziennika budowy również stosowania się do pisemnych poleceń (także mailem)  

i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy”. 

 

1.4. w § 5 ust 15 pkt 2., który przyjmuje brzmienie: 

          „Wykonawca zobowiązuje się do: 

2) przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także mailem) żądanie zgłoszone w każdym  

            czasie trwania Umowy, wszelkich wymaganych prawem dokumentów, materiałów  

            i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy oraz dokumentów, 

            materiałów i informacji wymaganych i wskazanych w Umowie”. 

 

5. W rozdziale XXII SWZ – „Wymagania dotyczące wadium” – zmianie ulega ust. 2, który przyjmuje 

brzmienie:  

„ust. 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 31.10.2023 r. o godzinie 12:00”. 

 



Znak sprawy: ZP.271.20.2023 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie”. 

 

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4 

 
5 

6. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie ulega ust. 1, który 

przyjmuje brzmienie: 

       „ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - 

platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: 

   https://platformazakupowa.pl/transakcja/823348, nie później niż do dnia 31.10.2023 r. do godziny 12:00”. 

 

7. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje 

brzmienie: 

           „ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu 29.11.2023 r. 

 

8. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert”  - zmianie 

ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

       „ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 31.10.2023 r., godz. 12:30, w pok. 203 

II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych 

ofert”. 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Odpowiedź na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią 

SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Obowiązujący przedmiar 

 

Rozdzielnik: 

1. Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823348 

2. aa 

 

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl 

Zatwierdzam 

Z upoważnienia Wójta 

 

   Marta Szymiec 

   Zastępca Wójta 
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