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Zatacznik nr 4
Nr zamoéwienia: DZP-291-3203/2020

Wz6ér umowy
Umowa nr DZP-292/1-.......... 12021

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Koltagtaja w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Remont sal nr
135 i 136 w budynku niskim Wydzialu Lesnego z przeznaczeniem na studio nagran”. Nr
zamowienia: DZP-291-3203/2020.

§1 Interpretacja
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SWZ);
2) Dokumentacja techniczna:
a) dokumentacja projektowa,
b) operat akustyczny,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej STWiIORB),
d) przedmiar roboét,
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem).

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentédw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyze;j
kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zamdwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny
i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dnirobocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy.

§2 Przedmiot umowy
. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy niezbedne materiaty i wyremontuje sale 135 i
136 w budynku niskim Wydziatu Lesnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koftgtaja w
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Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie, z przeznaczeniem na studio
nagran.

2. Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

3. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe oraz niniejszg umowag, w
tym w szczegédlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczna,
2) Ofertg Wykonawcy,

3) SWZ,

4) Harmonogramem.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi, w
szczegdblnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami postepowania (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac¢ poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§3 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane, a takze wszelkie urzadzenia i wyposazenie, o
ktorych mowa w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w zatgczniku nr 4, 5, 6, 7 do
specyfikacji, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny odpowiadaé co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okres$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg techniczna, o ktérej mowa
w §1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem,
ze uprzednio wykazat rownowaznos$¢ oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.

4. Wykonawca winien zastosowaC¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszgcymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust.
4-5.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatow, znakow jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji rob6t $wiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzgdzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét, wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jako$ci, ciezaru lub iloSci
zuzytych materiatow. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz
pobranie probek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu prébek do badan, ktére winny byc¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktére
sg niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZz wykonanie robét sg zgodne z
umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzenh i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§4 Termin
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentaciji
technicznej, o ktorej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przystapi¢ do robo6t w terminie do 7 dni od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Termin zakonczenia rob6t budowlanych: 3 miesiace od daty zawarcia umowy.
Za termin zakonhczenia robét budowlanych uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
kohcowego robot.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.
Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z
wartosciami tych robdét oraz uwzglednia podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowaé bedzie z rzeczywista
wartoscig robét wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegdtowy zakres robét
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wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §20.

7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowo$ci w terminie 2 dni i
przediozy Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidlowosci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac.
Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.
Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Harmonogram, o ktorym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpozniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzgledni¢ | przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkdéw okreSlonych w pkt 1 i 2 bedzie skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6 Wynagrodzenie

1. Z tytulu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................. ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........ %
podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........ ).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zaméwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej umowy
i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulaciji
uproszczone;.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotfane w ust. 2 stanowity wytgcznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ziozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatdw, koszty robot
stanowigcych  przedmiot zamowienia, wyposazenia, dostarczonych urzadzenh, robot
przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji
technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, wykonaniem niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii,
odbioréw, itp., wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki
gwarancyjnej (w tym réwniez petnego serwisowania zainstalowanych urzadzen wraz z zakupem
materiatow eksploatacyjnych przez caty okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, napraw,
wymiany urzgdzen w przypadku, gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest nieoptacalna), koszt
roboét i ustug nie wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych do wykonania
robdt, o ktérych mowa w dokumentaciji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg umowy, za wyjatkiem robot dodatkowych, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z
nalezytg starannoscig nie mogt przewidzied.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
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ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysoko$ci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Zze ta wysokos¢ przekracza wysokos$c
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum kazdy
z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci zaptaconego
wynagrodzenia.

§7 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotdw odbioru robo6t, na kwoty ustalone w
sprawdzonych przez |Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
zestawieniach warto$ci wykonanych roboét.
Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie.
Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robat;
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 7 dni od
daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robét oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokdt musi zawieraé informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Protokét obejmujgcy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow) musi
zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw). Brak w protokole informacii,
o ktérych mowa powyzej, jak réwniez brak podpisu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
na protokole obejmujgcym roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od
dnia przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora
Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora
Nadzoru zestawienia.
Obowigzek podpisania protokotu przez Podwykonawce, ktéry wynika z zapisu ust. 3 nie dotyczy
dostawcow materiatéw.
Do zestawienia wartosci wykonanych robdét, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow (i dalszych podwykonawcéw) wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catlosé prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), bankowymi potwierdzeniami wpftaty naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw), o$wiadczeniami podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
potwierdzajgcymi, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie
bedg zgtaszaé w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
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wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), z
zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowg potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potrgcenia
odnoszgcy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu potrgcenia
naleznosci) na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowacé sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokonaé wypfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowg. Datg zaptaty jest dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem zapisu §14b ust. 11 umowy.

§ 8 Podstawowe obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w jakim
obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na wilasny koszt i wtlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw i urzadzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIOR,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i STWIORB,

5) realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB,

6a) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych,

7) koordynowanie prac podwykonawcow (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory Ilub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w
STWIORB,

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,
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10) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) prowadzenie robo6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét badz koniecznos¢ dotrzymania termindéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i
przediozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w ust. 3. Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robdt w obiekcie, warunki
realizacji rob6t budowlanych, projekt organizacji robét i zagospodarowania terenu budowy,
uzgodnienia dotyczgce zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy; program zapewnienia
jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,

13) Wykonawca zobowigzany jest umozliwic wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu roboét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wlasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
Z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

14) Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggdéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pismie nie
pbézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa,

15) Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

16) Przeprowadzenie koniecznych préb i testow instalacji i urzgdzen technicznych,

17) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt,

18) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody,

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 12.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 2 pkt 12. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robdt oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialtdw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét
urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, skfadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,

6) po zakonczeniu robot do uporzagdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru robat,

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu

budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy oraz dopuszczenie na teren budowy os6b nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy
oraz 0soOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, urzgdzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem roboét
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robat,

Wykonawca bedzie podejmowat, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien on zapewnic
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw, urzgdzen oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji
dostaw do réznych punktow robdt. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzeh przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac

budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, zgodnie z niniejsza umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego i normami.

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

organizowane beda rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.

Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru technicznego

Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robot. Pracownik ten powinien posiada¢ uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robot.

§9 Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
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oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
1a) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamowienia przy pomocy o0so6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:
= roboty przygotowawcze, roboty ogdlnobudowlane, roboty wykonczeniowe, roboty
elektryczne i teletechniczne, roboty sanitarne, montazowe, porzgdkowe.
- umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji rob6t — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktéorych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3g
wykonywane w sposob okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg oraz osob wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika
budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).
1b) Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktére
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami uméw o prace,
z wyjatkiem: imion i nazwisk osdéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego,
dat zawarcia uméw, rodzajow umoéw o prace, zakreséw obowigzkdéw oraz wymiaréw etatu, a
takze zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi

zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen - jezeli
Wykonawca/podwykonawca do tego czasu zawrze umowe z podwykonawca/dalszym
podwykonawcom).

1c) Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robot przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktdére zostang skierowane do
wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace, z wyjgtkiem: imion i
nazwisk osoéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow,
rodzajow umoéw o prace, zakresébw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajacymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen.

1d) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktérych mowa w pkt 1a). W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion i
nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow,
rodzajow umoéw o prace, zakresébw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh.

1e) Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia. Wymaog
dotyczy osob skierowanych do robodt, o kiérych mowa w ust. 1a), przez Wykonawce, jak
réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

2. Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12 ust.

1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.
Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w par. 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpi¢ przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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3. Zmiana osob, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedag posiadaly okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

5. Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak Smier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;.

6. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

9. Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy
1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0s6b nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) oso6b z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne z

wymaganiami STWiIORB.

§11 Nadzor
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1)
2)
3)

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
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3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12 Kluczowi specijalisci
1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2. Osoba wskazana w ust. 1 zostata zgtoszona przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej
umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robét budowlanych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robét Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
os6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienie, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby.
Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje
petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoba
wskazana w umowie (chodzi kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §6
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy.

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3.

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, kohcowym lub odbiorze
ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w wysokoéci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 0,03% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,
trwajgcej dtuzej niz 10 dni.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej
w §6 ust 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca  skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare umowng w
wysokosci 2% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy za kazdy przypadek.

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robédt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1% kwoty
brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci 0,5%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy — za kazdy przypadek naruszenia.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w
§14b ust. 1 umowy odpowiednio.

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.
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10) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okresSlonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 2% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 2% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.

12) w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informaciji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 1b)-
1e) umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 z,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny
niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 1a), stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1a. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z winy

2.

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.
Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.
Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potrgcenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.”
taczna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

§14 Podwykonawstwo
§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw:

1) , ktory wykona zamowienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: ..................).

2) , ktory wykona zamowienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: .................).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmniej:

1) okreslenie zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamowienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2a) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcyg
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(dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz

miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wartosci rownej lub wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo

lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacag

wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji

dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w

zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardéw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz

niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie
nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa
w §4 ust. 3 niniejszej umowy.
Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego zakup
materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcéw.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajacych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie moga przystapi¢ do realizacji robo6t przed uzyskaniem
zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

19**  Wykonawca wykazujgc spetienie warunkéw udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach

podwykonawcy.

19***  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach

POAWYKONAWCY/OW .o (nazwa i adres
podwykonawcy/6w) na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

20*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§15 Odbiory
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,
odbidér ostateczny w okresie gwaranc;ji i okresie rekojmi), na zasadach i w terminach zgodnych z
zasadami okreslonymi w STWIORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie. Dla
dokonania ww. odbioréow, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i
atesty, dotyczgce odbieranego elementu robdét.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw pismem.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakohczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakorczenia robét, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci
przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady
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istotne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do uzytkowania, to Zamawiajacy

odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego
terminu. Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis
ust. 5).

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w
protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdtowo, i w takiej sytuaci
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usuniecie.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejacych wad, ma prawo zgdac
obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

6. Z czynnosci odbioru czesciowego, kohcowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i
okresie rekojmi, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w tym opis zdarzeh stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami umownym oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Integralng cze$¢ protokotu koncowego odbioru roboét stanowi kompletna dokumentacja
powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z pozwoleniem

na budowe, warunkami technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym swiadectwa zezwalajgce na

stosowanie materiatdow w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokét dotyczacy prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb pomontazowych na

zasadach ustalonych przez producenta.

8. Strony ustalajg, ze odbiér pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty, z
zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowg, a w
szczegdblnosci z zatgcznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej
gwarancji przez producenta materiatdw w okresie obowigzywania tej gwaranciji.

3. Wykonawca najp6zniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzoér stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty dokonania odbioru
koncowego robét lub w dniu nastepnym liczac od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt, co zostanie poswiadczone przez Komisje
dokonujgca odbioru robét, w sktad ktérej wehodzi upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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6.

10.

11.

11.

1.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych urzagdzen w terminach wynikajgcych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przeglagdu powinien by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,
2) nieodptatnego serwisu urzgdzen, w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego w
szczegolnosci:
= biezgcg konserwacje. Koszty zakupu materiatéw eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.
=  przeglady przewidziane przez producentéw urzadzen (zgodnie z wymogami gwarancji
producenta),

= przeglady zamontowanych systemdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
producentow

=  sprawdzenia okresowe,

= utrzymanie w petnej sprawnos$ci techniczne;j.

3) bezptatnej naprawy urzadzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych
do naprawy urzgdzen ponosi Wykonawcy.

4) bezptatnej wymiany urzgdzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

5) wykonania nieodptatnego przeglagdu gwarancyjnego urzgdzen nie pdzniej niz 30 dni roboczych
i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwitocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie
przeglgdu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przeglgdu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,
za ktore producent ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Materiaty objete sg ........ (zgodnie z oferta wykonawcy — okres rowny okresowi gwarancii)
miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres réwny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie kroétszej
jednak niz ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposéb, ze jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac¢

tej likwidacji we wiasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1

pkt 2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy
wybranej z zachowaniem zasad konkurencji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robdt, okres
gwaranciji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

§17 Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia
zdarzenia, w szczegolno$ci jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy,

l16|Strona



T
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

2. W

UNIWERSYTET ROLNICZY
. Hugona Kollinja w Krakowie

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami Iub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie lub w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidtowego
wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym
STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg w szczegdlnosci usuniecia wad
lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.

Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 1b), 1c) terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w §9 ust. 1b), 1c), 1e) umowy bgdz przedstawi dokumenty niekompletne.

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 1d) umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci.
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4.

o

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
zakupionych w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:
1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg wymagania
okreslone w §3 umowy.
2) zostaly zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.
3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatow.
Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie ..

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej.  Niedopetnienie  powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdécona zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktorej mowa w ust. 5 nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej réwng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajacy ten fakt nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§20 Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wylgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie
spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako mozliwe do
wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust. 2 niniejsze;j
umowy.
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iana moze obejmowac:

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana

taka moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot,

b) zaprzestania produkcji materiatow, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

C) zmiang przepisow prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

d) wadami dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie jest konieczne dla prawidtowego i
zgodnego ze sztukg budowlang wykonania przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdét, w przypadku

zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu

umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna warto$¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;.

3) zmiane terminu kohcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:
a) dziataniami 0sOb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni

odpowiadajgcg liczbie dni opdznien w realizacji rob6t spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniem tych oséb trzecich,

b) sitg wyzsza,

c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robot Iub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni  odpowiadajgcg  odpowiednio liczbie  dni
opoznien/utrudnien/zawieszenial/innych przeszkéd w realizacji robét spowodowanych
dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o

liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robo6t dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub brakéw w

5a)

opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, niezbednych dla prawidiowej realizacji umowy,  wptywajgcych na
kolejnos¢ i termin wykonywania robét — o czas niezbedny do wykonania tych robot,
wynikajgcy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla warunkéw przecietnych, wydtuzony
o liczbe dni odpowiadajgcyg liczbie dni, w ktérych front robét zostat wstrzymany przez
Zamawiajgcego, W zwigzku z koniecznoscig pozyskania wymaganych prawem decyzji lub
pozwolen (o ile dotyczy).
zmiane zakresu robdét planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkow
zamowienia, ze dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;
zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
rob6t Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, Ze:
a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie takiej
koniecznosci;
b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamowienia, ktory zamierza mu powierzyc;
c) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamdwienia nie moze byé powierzona
Podwykonawcom;
d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszace
sie do Podwykonawcow.
zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie
wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czes¢ robét, Wykonawca musi
udokumentowag, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.
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10.

11.

12.

5) zmiany o0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: Smier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty
okreslone w SWZ kwallifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o do$wiadczenie, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu).

Kazda ze stron przedkiadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.

2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek
w jaki sposbb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,

przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z

postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac¢ zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem

nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ niewykonanych robét ustalong na podstawie kosztorysu
zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych roboét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o ktdérej mowa w §6 ust.
1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach
okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robét zamiennych przy
zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od srednich cen materiatow; sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie

zmiany do umowy - Aneksu.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.
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§21 Sita wyzsza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowsg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich starah dla zminimalizowania opéznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§22 Adresy doreczen
1. Strony wskazujg nastepujgce adresy do doreczen korespondenciji:
a) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120
Krakow
D)
2. O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1

§23 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 7 i 9 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja
aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowierr umowy.

5. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swoj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajagcych o obowigzkach
spoczywajgcych  na  nich,  wynikajgcych  z ROZPORZADZENIA  PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych),
wynikajgcy z art. 39 ust. 1 litera a tego rozporzgdzenia, poprzez swojg strone internetowg
https://iod.urk.edu.pl, na ktérej umiescit stosowne informacje.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust. 5 §7 ust 3,4i5, §8ust. 2pkt. 6ai7, §8ust. 5i10, §13 ust. 1 pkt 5, 8, 9,
10, 11, §14 ust. 20** §17 ust. 1 pkt 6), §20 ust. 2 pkt 4, 5, w zakresie dotyczgcym
podwykonawcéw majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez udziatu
podwykonawcéw powyzsze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcdw) nie majg
zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-10 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcow. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tre$¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14 ust.
19** albo 19*** | 20*** zostang usuniete odpowiednio.
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piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Zatacznik nr 1 do umowy

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy,

sporzagdzonaw dniu ...

Data odbioru KOACOWEGO: ... ... e ee e e aaens

Petna nazwa wykonawcy:

Przedmiot objety gwarancjg :
* Wykonane roboty budowlane.
» Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje fgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............ [ W zakresie nieuregulowanym

w niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwaranciji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, Zze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

Okres gwaranciji jako$ci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru

koncowego robdét lub w dniu nastepnym liczgc od daty pisemnego potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych urzgdzen w terminach wynikajgcych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przeglagdu powinien by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,
2) nieodptatnego serwisu urzadzen, w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego w szczegdlnosci:
= biezgcg konserwacje. Koszty zakupu materiatéw eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.
= przeglady przewidziane przez producentéw urzadzen (zgodnie z wymogami gwarancji
producenta),

= przeglady zamontowanych systemow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
producentow

= sprawdzenia okresowe,

= utrzymanie w petnej sprawnosci techniczne;j.

3) bezptatnej naprawy urzgdzeh, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw
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niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych do naprawy
urzadzen ponosi Wykonawcy.

4) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynagt termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

5) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pézniej niz 30 dni roboczych i
nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie
przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektroniczne;j.

7. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatu lub wykonanych robot okres
gwaranciji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

10. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,
b) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
powykonawczej i protokotu korncowego odbioru.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

13. Oryginalne gwarancje producentéw materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile
producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.

(Przedfozenie przez Wpykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatlu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z
umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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m. Hugomna Kolliija w Krakowie

Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, Z€& WYKONAWECE ......cuiuiiiiiti ittt et e te e e e , dokonat
ptatnosci catosci naleznosci, wymagalnych na dzien zlozenia oswiadczenia, za roboty wykonane w
ramach zamowienia publicznego pn. ,Remont sal nr 135 i 136 w budynku niskim Wydziatu
Lesnego z przeznaczeniem na studio nagran” w szczegoélnosci wskazane w protokole odbioru z
dnia ..o ,

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysziosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas robaot.

(miejscowosc i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do skfadania oSwiadczen woli w imieniu
Podwykonawcy)
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