Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ... /WIR/Z/ /

zawarta w dniu roku miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibgq w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP: 774-31-35-712, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1
Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,Prawo zamowien publicznych” albo ,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamodwienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okresSlonych w niniejszej Umowie, zadania inwestycyjnego pn.:
,Modernizacja bloku zywieniowego w Zespole Szkét nr 1 w Plocku” (dalej: ,,Obiekt” lub
~Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktérq nalezy rozumiec:

a) projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
poszczegolnych branz - Pracownia ,SART” Sp. z 0.0., 05-800 Pruszkoéw, ul. Czerwonych
Makoéw 11,

b)  opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelg elementéow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czeséciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac
(dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdétowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomochniczym
i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen
lub zarzutow.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.



2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktére nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegotowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robot budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegdtowienie  poszczegdélnych  robét z  uwzglednieniem  wyodrebnienia
poszczegodlnych proceséw wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegéinych pozycji
i dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

9) Harmonogram nie uwzglednia okresu (dni) wytaczenia mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robét, o
ktorych mowa w §4 ust. 1 lit. b) Umowy.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt, wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu Zzadnych
zastrzezen, a w szczegélnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je
za wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajq nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia Umowy,

b) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robét budowlanych ( co zostanie potwierdzone
protokotem koncowym odbioru robot, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 4) oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku,
nie wnoszgcego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego
albo po uptywie 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w
Ptocku sprzeciwu lub zastrzezenia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz z pisemnym poinformowaniem
Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie — w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem, ze wylaczona jest mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot w okresie trwania
matur, tj. w nastepujacych dniach:

« 07.05.2024 - 09.05.2024,

« 13.05.2024 - 14.05.2024,
« 17.05.2024,



« 20.05.2024 - 23.05.2024.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnoéci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci:
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przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy;

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wigczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikdéw/gestordw sieci,
ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowania materiatow,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Uzgodnienie z uzytkownikiem - kierownictwem Zespotu Szkét nr 1 w Plocku:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia mediéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

c) godzin pracy na terenie robét,

d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie,

przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy na wszystkich kondygnacjach, wydzieli¢ szczelne strefy
robot celem zabezpieczenia sasiednich pomieszczen i ciqgdw komunikacyjnych wraz z klatkami
schodowymi,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych
oraz utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdotowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow Iub robot budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robot, jednostkowych naktaddéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztow
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot, w tym rowniez w wersji elektronicznej w
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formacie plikéw ath.,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zamdwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawic
do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe
wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
Swiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw
niezaakceptowanych przez Zamawiajgqcego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatdw,

prowadzenie prac w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placowki, tj. Zespotu Szkdt nr 1
w Plocku. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcjg szkoty organizacji
prac budowlanych, w szczegdlnosci robdt zwigzanych z przebudowg instalacji elektrycznych, sanitarnych
oraz robot rozbidrkowych powodujacych hatas, prowadzonych na terenie szkoty,

przygotowanie w dwéoch egzemplarzach wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot),

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robot,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi w zakresie mozliwosci i warunkdw realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb
wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoséciach, ktére moga wptyngé
na jakos¢ lub termin zakonczenia Inwestycji,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcag bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspodlnej oferty
przez kilka podmiotdéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym w szczegoélnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze s$rodkédw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajagcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektordw nadzoru inwestorskiego w trakcie
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trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osdb
korzystajacych z terenu szkoty, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robot. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywoéz ziemi, gruzu oraz innych materiatdbw pochodzacych z terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg - przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
wszystkie materialy, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane
do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru):
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatg
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,
c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
przygotowanie wiasciwej i kompletnej dokumentacji odbiorowej (dokumentacji
powykonawczej) wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt.
Dokumentacja odbiorowa - powykonawcza podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 4) Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy lub uzupetnienia
dokumentacji powykonawczej o istotne w opinii Zamawiajacego elementy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszy jednak niz 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego,
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
kompleksowa obstuga geodezyjna robot,
akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,
Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu uwage na koniecznos¢ zmodyfikowania tresci
petnomocnictwa, o ktérym mowa w §10 ust. 1 pkt 11 Umowy, jezeli nie bedzie ono odpowiadato
przepisom prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone, badz bedzie zawierato
jakakolwiek inna wade,
obowigzkowe uczestniczenie oséb ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem,
w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Plocku. W przypadku, gdy w toku powyzszych czynnosci kontrolnych, stwierdzone zostang uchybienia
i nieprawidtowosci w zrealizowanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, ktére wynika¢ bedg z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest usunaé te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptatnie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
ztozenie zawiadomienia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku o zakonczeniu budowy
i zamiarze przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego, uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych
przeprowadzanych przez stuzby ww. organu oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozytywnego
stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz
zastrzezen wobec przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na
wniesienie przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu lub zastrzezen
o uzytkowania bloku zywieniowego wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce
o tym fakcie.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace



Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
jako te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmuja

w szczegélnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajacemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego,

nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace —
w odniesieniu do 0séb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

. date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

« okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie,

. date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy,

w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa

w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej -

b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej -

¢) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
. — Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Ptocka, tel.: , e-mail:

InformaCJa 0 zmianie 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanle Wykonawcy pisemnie. Zmlana

w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki
w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczona w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢é i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
bedzie PEtNIC PAN / PANT ..ottt sttt ssreansrenna ,

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petnic Pan / PAni .....ccococeeeieeieeeeeeees s e s ,

3) funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan / Pani ........ccccccoeveveviieeeeciiensie s s

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robot branzy sanitarnej i kierownika robdt branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby kierownik budowy i kierownicy roboét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenia robdt w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych o0s6b niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z oséb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osdb, o ktdérej/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajgacymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osobe/osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budowg o0s6b, co do ktéorych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
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wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego
w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.
Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sgadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym
umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze
interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan
lub robdt wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosic¢
bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich
szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.
8§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w terminie 3 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz dokonanie akceptacji lub przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiordéw czesciowych, korncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

11) przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia

(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy.
§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwota brutto ztotych
(stownie ztotych: ), w tym: wartos¢ netto .. ..zt (stownie ztotych:
) podatek VAT (23%) ... .zt (stownie ziotych ....................................................... )-

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanle przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania,
uzyskania pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ptocku nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystapienia do uzytkowania bloku
zywieniowego.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkdw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWZ



przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze roboét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoélnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych Ilub dodatkowych, Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznoséci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcéw/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ rob6t zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce
z faktycznie poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robot zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawag do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytulu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi
na podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegotowa, o ktdrym mowa w § 5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytulu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw
i parametréow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego o koniecznoséci wykonania robét dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotowq, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikdéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku



braku cen SEKOCENBUD - po wczes$niejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresdla limit robodt, ktére moga =zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowatlo zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego
sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, platne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2.

2) Podstawq do wystawienia faktur sg protokoty odbiordéw czesciowych lub protokét odbioru koricowego,
z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajgcego.

3) Podstawg do rozliczenia wykonania Przedmiotu Umowy do wysokosci 90% wartosci Umowy bedzie
zakonczenie robot budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych  Obiektu
(odbidr techniczny).

4) Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszgacego
sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14
dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng sprzeciwu
lub  zastrzezen w przedmiocie  przystgpienia do  uzytkowania bloku  zywieniowego
wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie.

5) Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgacym prace podlegajace odbiorowi.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie
z zadaniem zapftaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest wuprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
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wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos$c
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko
tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtdwna, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedaq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robdt, w ktéorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéow w ramach
odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (danq)
faktura,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa
w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z os$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z oswiadczeniami podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzoér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5
i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8

lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy
do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy).
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowa z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wz6r oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

11



13.! Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany

14.

15.

16.
17.
18.

19.

jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie
dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do Umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.
Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 21 8, 13, 13.*
Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznoséci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktdrej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.
§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze zm.), tzw. biatej liscie po-
datnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapiséw ust. 2
- 4 przez Wykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy,
iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja
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1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowana fakture/faktury, o ktdérych mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyla¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774-31-35-712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 2.

* (postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztoZonego przez Wykonawce.

§14
Podwykonawcy
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcow - zgodnie z ofertq.
Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

(firma podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sq juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie pehit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majgq byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
- wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamodwienia okreslonego Umowa
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Q)

d)

e)

f)

9)

h)

3)
k)
)
)

zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ]J,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujgce postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdrego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom
za dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony
odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robodt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

a)

b)

©)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli
nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie poézniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktdre nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umodw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Termin  zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dituzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
8§15
Odbiér robét budowlanych
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajacemu
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszgacego
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5a.

6a.

sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw

14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Ptocku

sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania bloku Zzywieniowego

wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie.

Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaqgu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego rob6t budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) (podpisania protokotu
odbioru koncowego robot) - w ciggu 7 dni roboczych po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po
przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany
czas na dokonanie odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) przez
Zamawiajacego to 14 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdérych umowa w §4
ust. 1 pkt b) Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru,

5) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciaggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych sktadajacych sie

na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkryc¢

roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,

a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie

o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy

do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy i kierownikéw robdét wszystkich branz

wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéow, o ktéorych mowa odpowiednio - w ust. 5 badz 5a
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca
rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu
(odbidr techniczny) sq: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikow
robdt wszystkich branz oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego Obiektu (odbidr Przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnego stanowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen
wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatowg Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Plocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie
przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
geodezyjna_inwentaryzacjg powykonawcza, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wg. wzoru stanowiacego
Zatacznik nr 11 do Umowy i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, powota komisje odbiorowa i wyznaczy
jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnego stanowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen
wobec przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptywie 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatowg Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Plocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie
przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy i zaakceptowang przez Zamawiajacego, powota komisje odbiorowgq i wyznaczy jej
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przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sag nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac odbioru robdt
Wykonawcy i wskazaé¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady -
w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu
o obowigzujgce normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen.
Wybor opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw,

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pisemny
Whniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia rozwigzania w formie
opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnie-
niami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 lit. b)
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwioke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 dla roboét zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

odstgpienie od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 17, ponad termin okreslony w Umowie -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/éw robdt
branzowych - w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktéorych mowa w §2, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki
jak réwniez za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

nie zgtoszenie ktdéregokolwiek z podwykonawcdédw, dostawcow lub ustugodawcdédw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajgcemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo),
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10) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwiloki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane/dostawy/ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

12) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2, za kazde
takie zdarzenie,

15) zwloke w realizacji ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

16) zwloke w dostarczeniu w terminie okreslonym w Umowie programu zapewnienia jakosci (PZJ) w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

18) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu wnioskdw materialowych w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
okreslony zgodnie z §5 pkt 19 Umowy,

19) zwioke w dostarczeniu ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktdrych mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim okreslony w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktdrych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowna, za zwtoke,
w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym
tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.
W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.
Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia
od Umowy.
Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w 8§16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest

uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
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1)  zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)  zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)  Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17,

8)  Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

9)  Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) w przypadku, o ktérym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajqcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba
Ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania

Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych a co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ............ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.
2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.
3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.
Zamawiajacy jest uprawniony odmowic¢ podpisania protokotu odbioru koricowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.
4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
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i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.
8§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote ....... zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................. zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy ww. kwote nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote zt w formie
............................ na kwote ... zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej

na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajgacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymacd z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zatozeniami wg Zataqcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy - umowy/ow
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych skladek Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w calym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu
polise ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie Mniej NiZ ......wecrveenee. ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy, okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowienn Umowy:

1) Wynagrodzenia:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie

odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. f) i g), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)  w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

c) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajagcych  prowadzenie  robot
i — jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie
robot, powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,
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3)

4)

5)

6)
7

d)  w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

€) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej
w zwigzku  z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktdrych mowa powyzej,

g W przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2
lub "COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony
zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych
mowa powyzej

h) w przypadku koniecznosci wykonania robdét, o ktérych mowa w §12 ust. 2, 3, 4,
o ile wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

i) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw witadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

1) zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie  terminu  wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie  uzasadnionych
i udokumentowanych przez Wykonawce, ktdrych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

k)  wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opodznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw
lub opéznienia,

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedq
miaty wptyw na termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

m) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robot (zamowien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

n) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestorow sieci,
zarzadcdw, administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w
tym zakresie, chyba, ze przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktérym mowa
powyzej, jest dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne
sformutowanie wniosku lub jego zatgcznikéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego
organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane. Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy dokumentow i oswiadczen, w celu dokonania weryfikacji przyczyn
i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
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technologicznych lub uzyskania innych badZz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z
projektowang inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamédwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

1) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12) zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13
ust. 14 Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w
biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane, zawierajacego w

szczegoblnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w

uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu

koniecznosci.
8§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania 0sdb trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykgq Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeristwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

8§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna*

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca

dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania Iub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat - zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
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7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowag zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), osdb reprezentujgcych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sq:
1) Gmina Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z SiedZibg: W .........eeeeceervvvvvvrrirrrineans , Przy Ul .. , 00-000 ...
Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) = ...
3. Dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa oraz podmioty swiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

o

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg realizowaty
niniejszg Umowe.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccoeveevineiininnnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentdw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialnosé¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug swiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastapita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

§26
Klauzula salwatoryjna
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Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne wiasciwe
dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkow EBI,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Os$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcdw (wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
rozliczeniowego (wzor),

Zatgcznik nr 10 - O$wiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2)  pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;

3)  w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztoZenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq
ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzgadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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