UMOWA NR ZP. 272. .......2024 z dnia .....cccceververnrnnnriennnnee
zawarta pomiedzy:

Miastem i Gming Miescisko z siedzibg w Miescisku przy pl. Powstancow Wielkopolskich 13 (kod pocztowy:
62—-290 Miescisko) ug@miescisko.pl

posiadajagcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590, reprezentowang przez:

Pana Przemystawa Renna — Burmistrza Miesciska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miesciska — Pani Pauliny Durak
zwanym dalej "Zamawiajgcym"

a

FRTRRRPROI 25 1=Yo A1 o - SNSRI (kod poCZtOWy ......cccveveveennee )y e v reprezentowang przez:

Zwani dalej Stronami lub osobno Strong.

W zwigzku z zakoniczeniem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym,
sygnatura akt sprawy ZP.271.4.2024, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) na realizacje inwestycji pn. ,,BUDOWA DOGI W
PobpLESIU WysokiM” postanawia sie ze:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu obiekt powstaty w wyniku prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z budowa drogi gminnej w Podlesiu Wysokim. W ramach realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ........ miesiecy — liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robdt, a w przypadku odbioru koricowego robét
z usterkami liczony od dnia udokumentowanego naprawienia usterek;

2) dostawy i montazu elementéow sktadowych przedmiotu zamoéwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze;

3) w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie na wtasny koszt
projektu wykonawczego;

4) w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania na wtasny koszt projektu zamiennego,
ktory musi zosta¢ zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

5) usuniecia na wtasny koszt kolizji, ktére wystgpig w wyniku prowadzonych roboét, ktére sa widoczne lub
mogty by¢ zauwazone podczas wizji lokalnej — nawet w przypadku gdy Wykonawca takiej wizji nie odbyt;

6) wykonywaniu wszystkich zapisdw niniejszej umowy.

2. Zakres gwarantowany robot obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie robdt pomiarowych i geodezyjnych;

2) Wykonanie robét rozbidrkowych;

3) Wykonanie robét budowlanych z materiatéw, ktdre dostarcza w ramach realizacji zamodwienia

wykonawca

— wykonanie warstwy wzmacniajacej,
— wykonanie podbudowy,
— skropienie emulsja asfaltowg podbudowy,
— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
— skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej,
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
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— budowa / umocnienie poboczy,

— przebudowa / odbudowa przepustu,

— montaz oznakowania pionowego,

— montaz stupkéw zétto-czarnych granicznych pasa drogowego przy kamieniach granicznych,
jednak nie rzadziej niz co 120+140 m.

4) Dostawe i montaz wyposazenia obiektu w elementy wskazane w dokumentacji projektowe;j

5) Usuniecie kolizji;

6) Wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80cm oznakowanej zgodnie ze
wzorem oznakowania dla dofinansowania otrzymanego z budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiego
(herb i logo do pobrania ze strony ) oraz trescig ,Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania
z budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiego” - tresé¢ informacji na tablicy musi zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajacym;

7) Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

8) Udzielenie udzieli Zamawiajgcemu co najmniej 48 miesiecznej gwarancji i rekojmi, okres rekojmi
bedzie rowny okresowi udzielonej gwarancji i liczony bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych;

9) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kartami
materiatowymi wbudowanych materiatéw

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwienia w ramach prawa opcji na budowe dalszego
odcinka drogi tj. od km 0+643 do 1+170 (tj. do korica zaprojektowanego odcinka drogi). Zakres robét
objetych opcja obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie robdt pomiarowych i geodezyjnych;
2) Wykonanie robét rozbidrkowych;
3) Wykonanie robét budowlanych z materiatdw, ktére dostarcza w ramach realizacji zamdwienia
wykonawca
— wykonanie warstwy wzmacniajacej,
— wykonanie podbudowy,
— skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy,
— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
— skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej,
— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
— budowa / umocnienie poboczy,
— przebudowa / odbudowa przepustu,
— montaz oznakowania pionowego,
— montaz stupkdw zétto-czarnych granicznych pasa drogowego przy kamieniach granicznych,
jednak nie rzadziej niz co 120+140 m.
4) Dostawe i montaz wyposazenia obiektu w elementy wskazane w dokumentacji projektowej
5) Usuniecie kolizji;
6) Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
7) Udzielenie udzieli Zamawiajgcemu co najmniej 48 miesiecznej gwarancji i rekojmi, okres rekojmi
bedzie réwny okresowi udzielonej gwarancji i liczony bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego robdt budowlanych;
8) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kartami
materiatowymi wbudowanych materiatéw

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentac;ji technicznej (stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt ZP.271.10.2024). Na przedmiot
zamowienia sktadajg sie rdwniez zapisy zawarte w SWZ.

§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny dla oséb trzecich,
niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ szczegélne srodki ostroznosci
i zabezpieczyc¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego obiektu. Roboty nalezy
tak zorganizowa¢, aby wykluczy¢ naraienie uzytkownikdw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.
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10.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow Wykonawcy, pracownikéw Zamawiajgcego i 0séb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego
sie wokét terenu placu budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw oraz wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonac przy uzyciu nowych dostarczonych przez Wykonawce wyrobdéw spetniajgcych
wymogi, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji
dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczedstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacja
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg
niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub
w innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do wykonywania robdt terminie nie pdzniej niz 14 dni od
dnia przekazania placu budowy. W przypadku nie przystgpienia do wykonywania robét w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy i nie poinformowaniu Zamawiajgcego o opdznieniu rozpoczecia robot
traktowane bedzie Zamawiajgcego jako podstawa do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji rob6t budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecen w zakresie realizacji rob6t budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosSci robot. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robodt jest niezgodne z umowsg, to koszty badan
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonane roboty sg zgodne
z umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowa Zamawiajagcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.
§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzagdzen i mienia;

2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;

3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac i przedtozenia tych
zgtoszen Zamawiajgcemu;

4) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

5) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w ciggu 10 dni od dnia przejecia placu
budowy;

6) prowadzenia robdt zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolenia na budowe i
uzgodnien z WWKZ,
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7) zapewnienie prowadzenia nadzoru np. archeologicznego, gestoréw sieci — jesli beda takie wymagane;
8) przeprowadzenie badan archeologicznych w przypadku gdy beda one konieczne do przeprowadzenia;
9) opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;

10) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

11) systematycznego prowadzenia dziennika budowy;

12) zapewnienia mediéw niezbednych do prawidlowego wykonania robét budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytaczy bedacy wtasnoscig
Zamawiajgcego / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych ze
zuzytymi mediami oraz innych kosztow wynikajgcych z korzystania z nich;

13) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy dewastacji terenu wokot budowanego obiektu;
14) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;
15) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie;

16) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektorami nadzoru;

17) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;
18) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drég komunikacyjnych;

19) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktorym nie bedg prowadzone roboty, a ktdre zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten z przed rozpoczecia
prowadzenia robot;

20) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy;

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia
wraz z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego (w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzgdzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w
4 egzemplarzach;

22) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

23) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne;

24) zagospodarowanie odpadéw komunalnych wytwarzanych przez pracownikow Wykonawcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

25) zagospodarowanie powstatych w wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa;

26) zagospodarowanie (wywodz i utylizacja) odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych roboét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

27) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materialy i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkdd
komunikacyjnych;

28) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowane, lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

29) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

30) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane;
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11.

31) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej;

32) uzyskania opinii / decyzji / uzgodnien / pozwolen na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem po wykonaniu robdt budowlanych lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym przygotowanie
wszystkich niezbednych wnioskéw i zatgcznikédw do wnioskdw i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Z dniem przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzgdzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktdérego kwalifikacje sg zgodnie z
kwalifikacjami osoby wskazanej w wykazie osdb sktadanym na wezwanie Zamawiajgcego w trakcie
prowadzonego postepowania o udzielenie niniejszego zamienia publicznego, ktéry bedzie prowadzit
dziennik budowy i nadzorowat wykonywanie robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektédw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz osdb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajacym z Kodeksu
Cywilnego;

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdow, urzagdzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy
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spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta;

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy;

8) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum
1.000.000 zt. W przypadku gdy waznos¢ ubezpieczenia koriczy sie przez zakorficzeniem realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 1.000.000 zt;

9) W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu przed uptywem terminu polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci Zamawiajgcy moze wykupi¢ stosowng polise a sktadke, ktorg zaptaci
za polise potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):

1) roboty przygotowawcze;
2) roboty budowlane branzy budowlanej.
Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tgcznie.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny.

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
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spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§5

1. Termin zakonczenia prowadzenia robdt budowlanych: 2 miesiecy od dnia podpisana umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu (w tym spisanie protokotu odbioru koncowego bez uwag, przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej) 2,5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) wykonanie robot budowlanych;
2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej;
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozytywnych decyzji Strazy Pozarnej oraz Sanepidu w zakresie
uzytkowania wybudowanego obiektu;

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) lub zgtoszenie do
PINBU zakonczenia prowadzenia robét budowlanych;

6) spisanie pomiedzy Stronami protokotu korncowego odbioru robot bez usterek.

4. W drodze porozumienia pomiedzy stronami umowy Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu
komplety wnioskow i zatgcznikéw niezbednych do zgtoszenia zakoriczenia budowy / uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe
w_wysokosci brutto - .........cceceeeeeeeeen. 2t (stownie: .viieieieeenen wraz z podatkiem VAT 23%)
wynagrodzenie Netto WYNOSI = ....c.ccevveverveinieieeieieriennns zt

2. W przypadku udzielenia zamodwienia w ramach opcji wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia podstawowego oraz w ramach opgji.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

4. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7.

5. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych
w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w szczegdlnosci koszty
ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przeglagddw i serwisu zamontowanych urzadzen w okresie udzielonej
gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
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z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koficowym Inwestycji przez
Beneficjenta

Podstawg wystawienia faktury bedzie spisany przez Strony przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego
oraz Kierownika Budowy protokdt odbioru koricowego robdt bez usterek oraz przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 z zastosowaniem § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

Woraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcow, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych uméw oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
oswiadczenia) wykonanych robét budowlanych;

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane;

3) Kopii przelewow za faktury podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamdwienia;

4) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw
o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca ma mozliwosé przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robdét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robét zanikajacych oraz odbiér koricowy.

Odbiory robdt zanikajagcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzajg protokdt koricowy z zakoriczonych robdét budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego w terminie 14 dni, lub innym ustalonym pomiedzy stronami
umowy terminie od otrzymania pisemnego zgtoszenia catkowitego zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia, w przypadku odbioru koricowego.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajacego wniosku o dokonanie odbioru koricowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;
2) dokumentacje powykonawczy;
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan;

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne;

7) zalecenia dotyczace przegladow i konserwacji;

8) inwentaryzacje geodezyjna z wpisem geodety uprawnionego o zgodnosci wykonania inwestycji
zgodnie z planem zagospodarowania oraz z osSwiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji w powiatowym osrodku geodezyjnym;

9) protokoty z przeglgdu obiektu przez stuzby Strazy Pozarnej oraz Sanepidu potwierdzajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu;

10) pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nie nadaja sie
do usuniecia, to:
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1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koricowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru korncowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ........ miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungc¢ na swdj koszt wszelkie wady, za ktore odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglagdy gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglagdem.
Z przegladdéw gwarancyjnych sporzgdza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwiséw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkdw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajgcych
z protokotu odbioru koncowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczaja mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujgcych
przepisow moze nastgpic¢, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciagty, termin dla
Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.
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4. Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Nie przystgpit do wykonywania robot w terminie 14 dni od dnia przejecia placu budowy

przerywa wykonywanie prac objetych Umowa lub w inny sposéb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowag;

jest w zwloce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdéw
okreslonych w Umowie;

podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego;

doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastapi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatarn majacych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny;

naruszy obowigzki zwigzane z zaptata3 wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci umowy;

przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu niezgodnego z prawem naktonienia
jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowsa,

lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy,

lub

c) jesli ktorakolwiek z osdéb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badz dalszego
podwykonawcy przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie
korzysci materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem
naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa witasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzagdzen;

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robét oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatow i urzadzen z tym, ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi;
3) uprawnien z tytutu praw autorskich;

4) kar umownych z tym, ze:
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a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszaja wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

1. W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, zgodnie z ust. 2i 5.

2. Protokét inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujacymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy;

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich wartos¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

3. Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

4. W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone bagdz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za nakfady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Protokdét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

1. Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczenia nalezytego wykonania umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14

1. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) W przypadku zwtoki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

2) W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien;

3) 1% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonychw § 31§ 4
— za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto;

8) w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci kwoty
utraconego dofinansowania.

2. Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcenie naleznosci wynikajgcych z kar
umownych z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

6. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§15

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych

str. 13



mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) (dalej: PZP),, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru robot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzeien oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé wykonywanie robot
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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7. Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo;

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2;

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcy faktury lub rachunku bedzie protokat
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce;

5) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krotszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy;

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci;

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

8. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

10. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w wust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 20 000 ztotych.

15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajace na przedfuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 PZP lub robdt zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdw Administracji, innych oséb lub podmiotéw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca;

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdét stanu wyjatkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i
obowiazki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Miescisko,

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych,
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowej i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegélnosci eksploratoréow infrastruktury, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia, w szczegdlnosci:
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2.

4,

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c¢) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wyniktfa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikna¢
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdzZnieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdt na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot;

2) udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia;
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robot dodatkowych, ktdrych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w $Swietle zapiséw art. 455 ust. 3
PZP,

d) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnia optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robdt i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;

6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian
w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia
0 wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposOb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie
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z kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekraczac¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP wynagrodzenie za roboty dodatkowe
ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na podstawie kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych lub
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych wg cennikdw
ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen
krajowych i czynnikow kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§18
ZAMOWIENIE W RMACH PRAWA OPCJI

Zamawiajacy zastrzega mozliwosé skorzystania z prawa opcji (okreslonego w art. 441 ust. 1 PZP)
obejmujgcego uprawnienie Zamawiajacego do jednostronnego rozszerzenia zamdwienia w stosunku do
zamowienia podstawowego w zakresie zgodnym okreslonym w § 1 ust. 3 i 4, ktore nie ma charakteru
zobowiazania.

Zamawiajacy moze z prawa opcji nie skorzystac lub skorzystaé¢ w niepetnym zakresie.

Zamowienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego, dlatego tez
nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 2 miesiecy, liczac od dnia
zawarcia umowy.

Zamowienie objete prawem opcji Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé¢ po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzystac.

Termin wykonania zamdwienia objetego prawem opcji nie moze by¢ dtuzszy niz 2 miesigce od dnia
przekazania zawiadomienia (Ze Zamawiajgcy zamierza z prawa opcji skorzystac¢) do Wykonawcy.

Zasady dotyczace realizacji zamdwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te, ktére obowigzuja
przy realizacji zamowienia podstawowego.

Zasady dotyczace realizacji zamowienia objetego opcjg bedg takie same jak te, ktére obowigzujg przy
realizacji zamdwienia podstawowego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji i przekazania Wykonawcy zawiadomienia od Zamawiajgcego,
Ze zamierza on skorzystaé z prawa opcji przed terminem podpisania niniejszej umowy uwaza sie, ze:

1) Wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust. 1 zawiera juz wynagrodzenie z tytutu wykonania zamoéwienia
w ramach prawa opcji;

2) Termin wykonania zamdwienia w ramach prawa opcji jest tozsamy z terminami wskazanymi w § 5 ust.
1iust. 2.

Niniejsza umowa stanowi zobowigzanie wynikajgce z wykonania zamodwienia w ramach prawa opcji nr 1,
nr 2 i nr 3, o ktérych byta mowa w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
przez Zamawiajacego pod znakiem ZP. 271.10.2024.

§19

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:

1) Ze strony ZmawiajgCego — .....cccevecvereercvereenne.

2) Ze strony Wykonawey — ......ccoceevveeeeecuennas

3) Kierownikiem budowy bedzie — ........................

Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktow.

Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
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funkcje kierownika budowy, gdy:
1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;
2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku, gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

1. Sgdem witasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza umowag jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne
moga by¢ rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§22

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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