TOM IV SWZ
na robote budowlang pn. ,,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”.

UMOWA (wzér) ZMIENIONY3
Nr ZP.272....... 2023
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2023 r.

po przeprowadzeniu — w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiajgcego
postepowania nr ZP.271.11.2023 o udzielenie zamdwienia publicznego, w ktérym — jako
najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”

polegajacej na budowie drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudowg i przebudowa
drogi krajowej nr 91, infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej, oswietlenia i kanatu technologicznego oraz przebudowsa sieci
kolidujgcych w Pruszczu Gdanskim, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 1335/2022 (sygnatura AB.6740.1223.2022.PT) z dnia 30.12.2022 r.

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: .......eeeeeveeesnenns ,

przy kontrasygnacie ........cccceeveeveeeveeevvenenenn ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajgcym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamodwienia opisany przez Zamawiajacego w
postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

pozwolenie na budowe — decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr
1335/2022 (sygnatura AB.6740.1223.2022.PT) z dnia 30.12.2022 r.,

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jakos¢ wykonania przez Wykonawce Robdt,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB oraz
postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktéorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

1.

22023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.)

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Wybudowania drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudowa i przebudowa drogi
krajowej nr 91, infrastrukturg towarzyszagca w zakresie kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, oswietlenia i kanatu technologicznego oraz
przebudowg sieci kolidujgcych w Pruszczu Gdanskim, zgodnie z dokumentacja
projektowq i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajacego, decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej nr 1335/2022 (sygnatura AB.6740.1223.2022.PT) z dnia
30.12.2022 r. i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w
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Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszelkich
wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych drég, obiektéw oraz infrastruktury
technicznej i towarzyszacej,

c) oddania Zamawiajgcemu wybudowanej drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z
rozbudowang i przebudowang drogg krajowg nr 91, infrastrukturg towarzyszacg w
zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, oswietlenia
i kanatu technologicznego oraz przebudowanymi sieciami kolidujgcymi w Pruszczu
Gdanskim — zgodnie z opisem przedmiotu Zamdwienia.

Szczegdtowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania

i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb

sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzér.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie osdb wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca os$wiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji Zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonaweca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie

realizacji Zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowag Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu miesiecznym — rozpoczecie i zakonczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwfocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajacego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajacego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego oraz

zapewnienie wpisania oswiadczen tych osdb do dziennika budowy,

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem

budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania

Robdt zgodnie z harmonogramem,

zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem

i na wfasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,

w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) tymczasowych pomieszczen biurowo- socjalnych, niezbednych w szczegdlnosci do
przeprowadzenia spotkan narad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru inwestorskiego i projektanta/nadzoru
autorskiego oraz upowaznionych stuzb i instytucji,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robot oraz demontaz tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot

z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy realizacji Robdt oraz koniecznosci

zapewnienia dojazdu i dojscia do obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, w

szczegolnosci pojazddw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbiér odpadow)

oraz z uwzglednieniem mozliwosci ruchu pieszych i rowerzystow wzdiuz pasa

drogowego, a takie zapewnienia ciggtosci przejezdnosci drogi krajowej nr 91

dwukierunkowo, w trakcie realizacji Umowy,

wykonania wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych tymczasowych

drog dojazdowych do terenu budowy, objazddw i tymczasowych drég zapewniajgcych

ciggtos¢ przejezdnosci drogi krajowej nr 91 dwukierunkowo, z nawierzchnig o nosnosci
zblizonej do istniejgcej drogi krajowej nr 91, uzgodnionej z Generalng Dyrekcjg Drog

Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku, w trakcie wykonywania Robédt, a takze

utrzymywania tych drég w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji Umowy, a

nastepnie — po zakonczeniu wykonywania Robdt/realizacji Umowy — rozebrania tych

drdg i uporzadkowania terenu po ich rozbiorce,

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztéw naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

wykonania wszelkich projektow (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami z podziatem na etapy realizacji Robét,

projektdw branzowych — uszczegétawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych

i organizacji montazu i demontazu, warsztatowych i uzupetniajacych, rusztowan i

szalowan, technologii spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla

prawidtowego wykonania Zamodwienia przez Wykonawce Iub koniecznos¢ ich
wykonania przez Wykonawce wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB,;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego

zZ ww. projektow,

10) zapewnienia na wtasny koszt i ryzyko obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt, w tym

zapewnienia zrealizowania geodezyjnego obmiaru powykonawczego wykonanych
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elementéw powierzchniowych, liniowych i objetosciowych do zestawienia rzeczywiscie
wykonanych jednostek Robét do kazdego rozliczenia zaliczki i ptatnosci, o ktérych mowa
w § 7 ust. 5-10; zestawienia i obliczenia wykonanych elementdw powierzchniowych,
liniowych i objetosciowych Robdt do kazdego rozliczenia zaliczki i ptatnosci, podpisane
przez uprawnionego geodete muszg by¢ kazdorazowo przekazane Zamawiajgcemu
wraz z rozliczeniem, o ktérym mowa w § 7 ust. 5,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzagdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt,

12) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

13) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

14) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

15) podjecia, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikéw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

16) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt w
sposob zabezpieczajgcy te Roboty oraz ochrony Robodt przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

17) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

18) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny
koszt,

str. 7



19) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowag
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

20) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentéw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

21) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

22)terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wszelkich wybudowanych,
rozbudowanych i przebudowanych drdg, obiektow oraz infrastruktury technicznej i
towarzyszacej,

23) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdéceniem pierwotnego zagospodarowania terenow,

24) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

25) realizacji Robdt zgodnie z postanowieniami opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
stanowigcych zatacznik do decyzji o realizacji inwestycji drogowej nr 1335/2022 z dnia
30.12.2022 r. oraz wypetnienie obowigzkow zawartych w ww. opiniach, uzgodnieniach,
pozwoleniach i decyzjach,

26) zapewnienia realizacji na wtasny koszt i wlasnym staraniem nadzoru przyrodniczego i
herpetologicznego przez uprawniong osobe/osoby nad prowadzonymi Robotami,
zgodnie z zapisami decyzji Burmistrza Pruszcza Gdanskiego nr 4/2021 1z dnia
23.04.2021 r. (znak: GK.6220.20.2020/15),

27) zapewnienia realizacji na wtasny koszt i wtasnym staraniem badan archeologicznych w
formie nadzoru archeologicznego przez uprawniong osobe/osoby nad prowadzonymi
Robotami, zgodnie z zapisami decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr ZA.5161.97.2023.MK z dnia 28.03.2023 r. oraz wypetnienie obowigzkow
zawartych w ww. decyzji,

28) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiast zaprzesta¢ prowadzenia Robot w tym miejscu, oraz
tymczasowo zabezpieczy¢ miejsce odkrycia przed zniszczeniem idostepem o0séb
nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem 0sob trzecich i zniszczeniem,

29) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robdt znalezisk mogacych stanowi¢ Ilub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

30) zaprzestania prowadzonych Robdt, na Zzadanie Zamawiajgcego Iub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

31) umozliwienia wstepu na teren Robodt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

32) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania,

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wlasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktdrym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robo6t i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegdlnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktdrym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktorych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajace do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz przedmiarem Rob6t i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury

znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢. W szczegdlnosci

Wykonawca udostepni teren budowy Gestorowi sieci wodno-kanalizacyjnej na czas do 30

dni w celu przebudowy istniejacej sieci wodociggowej oraz na czas do 90 dni w celu

budowy nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, nieobjetej przedmiotem Zamodwienia, a

przewidzianej do realizacji na terenie budowy.
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18

19.

20.

. Materiaty pochodzace z rozbiérki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyé¢

z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
szczegolnymi.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Zarzgdcami drég dojazdowych do terenu
budowy warunkdéw i sposobu realizacji transportu materiatéw i sprzetu niezbednych do
wykonywania Robét oraz ponoszenia ewentualnych kosztéw wynikajgcych z postanowien
pozyskanych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania postanowieft umowy pomiedzy Generalng
Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku a Gming Miejskg Pruszcz Gdanski
dotyczacej zakresu i szczegétowych warunkdédw wykonania Inwestycji Drogowej, tj. Robot
zakresu etapu Il Zaméwienia, w odniesieniu do obowigzkéw Inwestora, oprécz
obowigzkéw dotyczacych przekazania Zarzadcy Drogi Inwestycji Drogowej po jej
zrealizowaniu, w rozumieniu tej umowy. Wzér umowy zostat udostepniony Wykonawcom
w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, a w
przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci niezwtocznie,
w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy Robot prawidiowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Umowe w terminie 32 miesigce od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia. ............ r. (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana odpowiednia data,
a nawias zostanie usuniety).

§ 5.
Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
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Wykonawca osSwiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajac w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajgcej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentéw finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych

realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14.
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajgcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgtasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.
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17.

18.

19.

Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo

zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robot objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtiowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdw Robdét na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiarow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztéow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu - przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.
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Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do
usuniecia juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. SWZ Tom | IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg kierownika budowy

.................................... —UPF bUd. NF e
.................................... —UPF bUd. NN e
.................................... —UPF bUd. NN e
.................................... —UPF bUd. NN e
.................................... —UPE BUd. NT e

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.

Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamowienia

VAT oot ztotych).
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Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktéorych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce
lub podmioty, za pomocg ktédrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikami podatku VAT)
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w
IDW Tom | SWZ.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.

Zamawiajacy przewiduje udzielanie Wykonawcy w cyklach miesiecznych zaliczek na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy do tacznej kwoty, stanowigcej 90 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7, przy czym tgczna wartosé
ptatnosci zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2023 r. nie moze przekroczyc
4 200 000,00 zt, w 2024 r. nie moze przekroczy¢ 37 000 000,00 zt (z zastrzezeniem, ze w roku
2024 taczna wartos¢ ptatnosci zaliczek nie moze przekroczy¢ 40% ceny oferty Wykonawcy),
aw 2025 r. nie moze przekroczy¢ 39 000 000,00 zt, natomiast pozostata cze$¢ wynagrodzenia
bedzie ptatna, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w roku 2026.

Podstawg udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robdét za kwote nie mniejszg niz 500.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robét sporzgdzonym
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5.

Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze korncowym oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszelkich  wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych drdég, obiektéw oraz
infrastruktury technicznej i towarzyszacej — na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia
brutto a suma wyptaconych zaliczek.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamowienia, za ktdérg zaliczka ma zosta¢ zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktorych =zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcdw — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamdwienia sitami wiasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.
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W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac¢ odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N e, , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe;j.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Roboét zanikajgcych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajacych i Robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
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w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robét zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego
odbioru wykonanych Robot, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytagcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilo$¢ godzin
odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robét do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o
ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce
dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego i projekt techniczny z naniesionymi
odstgpieniami dokonanymi w toku wykonywania Robodt, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez
projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Roboét,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokoSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszelkich wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych drég, obiektéw oraz
infrastruktury technicznej i towarzyszacej, a takze do prawidtowego ich uzytkowania,
w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich
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obiektow, urzgdzen oraz instalacji, a takze wyniki pomiaréw, badan, wyniki probnego
obcigzenia obiektéw mostowych, uzgodnienia i decyzje, itd.

n) inne dokumenty wymagane do odbioru przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Gdansku, a takze dokumenty, wyniki pomiaréw, badan,
uzgodnienia i decyzje, itd., o ktérych mowa w postanowieniach umowy pomiedzy
Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku a Gming Miejska
Pruszcz Gdanski dotyczgcej zakresu i szczegdétowych warunkdw wykonania Inwestycji
Drogowej, tj. Robdt zakresu etapu Il Zamowienia.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —

jednak nie pdziniej niz w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego, przy czym tylko
wystgpienie i nieusuniecie wad istotnych w przedmiocie Umowy stanowi podstawe
do odmowy odbioru Robét.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy

jest uprawniony do odmowy odbioru Robét. Za wady nieistotne Zamawiajgcy uzna takie

wady, ktére nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem i przepisami prawa oraz nie zmniejszajg wartosci przedmiotu odbioru, w

tym wartosci uzytkowej, pod warunkiem, ze zakres robét podlegajacych odbiorowi zostat

wykonany zgodnie z dokumentami zamdwienia.

Usterki i wady nieistotne nienadajgce sie do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego

zostang wskazane w protokole odbioru oraz usuniete przez Wykonawce w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru z uwzglednieniem czasu
zwigzanego z technologig wykonania robot.

W przypadku wystgpienia wad nieusuwalnych, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie

Wykonawcy o wartos¢ Robdt dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji

udzielonej przez Wykonawce pozostanie wydtuzony o 1 rok.

. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o9.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z trescig osSwiadczenia ztoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen, z zastrzezeniem § 8 ust. 12.

. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z

przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,

w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
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ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie
dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym etapu |
inwestycji Wykonawca wnidst w dniu (najpdzniej w dniu zawarcia umowy —
do umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias zostanie usuniety) w formie

kwote w wysokosci zt (5% ceny dotyczgcej
etapu | inwestycji, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie Wykonawcy - do Umowy
zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).

11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota 7t (30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym etapu |l

inwestycji Wykonawca wnidst w dniu (najpdzniej w dniu zawarcia umowy —
do umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias zostanie usuniety) w formie
kwote w wysokosci zt (5% ceny dotyczqgcej

etapu Il inwestycji, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie Wykonawcy - do Umowy
zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
13. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 12 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a
nawias zostanie usuniety) stanowic bedzie cze$¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy,
2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 12 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzaca do pokrycia roszczerh Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi i gwarancji.
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14.Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
odpowiednio w ust. 10 i 12 Zamawiajacy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego
odbioru inwestycji, z zastrzezeniem ewentualnych potracen, ktére mogg kwote ta
pomniejszyc.

15. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10 oraz
12, nastagpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

16.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie okreslonej
w art. 450 ust. 1 pkt 1 do 5 dotyczacego etapu Il inwestycji, uprawnionym do skorzystania z
uprawnien wynikajgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zaréwno
Zamawiajacy, jak i Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad. Oba uprawnione
podmioty winny by¢ wskazane w dokumencie zabezpieczenia dla etapu Il inwestycji.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposdb
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania
do prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowsg,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu 3.000,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien wykonywania Umowy
w sposOb niewtasciwy, niezgodny z jej postanowieniami.

3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, bgdz nie rozpoczat
robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec terminéw, o ktérych
mowa:

a) w§2ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktére;j
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwioka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c) w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za Roboty, ktérych ta zwtoka dotyczy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu wykonywania umowy w sposéb
niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu wykonawcy przez
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowien umowy,
w kwocie 3.000,00 zt brutto za kazidy dzien nierealizowania umowy zgodnie z jej
wymaganiami, liczac od dnia stwierdzenia niezgodnosci wiacznie do dnia zrealizowania
postanowien. Zamawiajgcy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tresé
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy.
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6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania lub
zabezpieczenia Robdt podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt
brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

8. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zgdania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od
Umowy.

9. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczoneji pfatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

11. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajacego je
odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

12. W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robdt wykonanych

do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokét bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robot na koszt witasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

13. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swdj charakter pozostajg w mocy po
wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w
szczegoblnosci postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie od
Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takze rozstrzygania sporow przez Staty Sad Arbitrazowy
przy Okregowe;j lzbie Radcéw Prawnych w Gdansku.

14. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11
Informacja o wspoéftfinansowaniu.

1. Wykonawca przyjmuje, ze Zamawiajacy ubiega sie o $rodki na sfinansowanie wykonania
Umowy.

2. Wykonawca przyjmuje, ze srodki finansowe na wykonanie Umowy nie moga byc¢
wydatkowane na inne cele niz okreslone w Umowie.

3. Wykonawca przyjmuje, ze w celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacej finansowania
(zwana dalej Umowa), w szczegdlnosci udokumentowania wykonanych robdt protokotami
odbioru i fakturami.

4. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich
niezbednych i celowych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu wywigzanie sie
w sposdb kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajacych z umowy o dofinansowanie,
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jak tez zobowigzan innych uprawnionych podmiotéw w zakresie wynikajgcym z umowy o
dofinansowanie lub przepisow obowigzujgcego prawa.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zgdanie
Zamawiajgcego i w terminach przez Zamawiajgcego wskazanych, jak tez umozliwiajgcych
wywigzanie sie z zobowigzan wynikajagcych z umowy o dofinansowanie, wszelkich
niezbednych i celowych informacji oraz dokumentéw wymaganych przez instytucje
dofinansowujaca (lub inne uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie o
dofinansowanie lub przepisach obowigzujgcego prawa).
Wykonawca zobowigzuje sie nadto do natychmiastowego informowania Zamawiajacego
o wszelkiej zagrozeniach zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym mozliwych
opdznieniach terminu jej wykonania.
W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy poniesie szkode majatkowa w zwigzku z
utratg otrzymanego dofinansowania na realizacje inwestycji, Wykonawca pokryje ta
szkode w catosci, ptacgc Zamawiajagcemu sume stanowigcg rownowartos¢ utraconej
kwoty dofinansowania.
§12.
Pierwszenstwo dokumentéw.
Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany,
b) projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy,
d) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom IIl. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§13.
Czesci Umowy.

Oprdcz Umowy na jej tresc skfadajg sie:

1.
2.
3.

1.

zatgcznik nr 1 - lista 0soéb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
uszczegdtowienie kosztorysu ofertowego,
rzeczowo — finansowy harmonogram Roboét.

§ 14.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia korncowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.
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10.

11.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom |. SWZ.

Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

Wystapienie Wykonawcy, o ktéorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktdw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie
z Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spodr nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sgd Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIK NR 1
do Umowy nr z dnia
na robote budowlang pn. ,,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp.| Czynnosci Nazwisko | Zatrudniony przez
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

I | ETAP 1 od km 0+000 z rondem i do granicy etapu lill

1 | czynnosci w zakresie robdt branzy drogowej

2 | czynnosci w zakresie robdt branzy mostowej — przepust
PPR1

3 | czynnosci w zakresie robot branzy mostowej — przepust
P1

4 | czynnosci w zakresie robot branzy mostowej — przepust
PPR2

5 | czynnosci w zakresie robot branzy sanitarnej — usuniecie
kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej

6 | czynnosci w zakresie robdt branzy sanitarnej — siec
kanalizacji deszczowej

7 | czynnosci w zakresie robét branzy elektroenergetycznej
- oSwietlenia, usuniecia kolizji elektroenergetycznych
oraz w zakresie robot branzy telekomunikacyjnej
(teletechnicznej) - kanatu technologicznego, usuniecia
kolizji telekomunikacyjnych

Il | ETAP 2 od granicy etapu | i Il w strone DK91 z obiektami
mostowymi i weztem drogowym z DK91

1 | czynnosci w zakresie robdt branzy drogowej

2 | czynnosci w zakresie robét branzy mostowej — most M1

3 | czynnosci w zakresie robét branzy mostowej — most M2

4 | czynnosci w zakresie robot branzy mostowej — most M3

5 | czynnosci w zakresie robot branzy mostowej — przepust
PPR3
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czynnosci w zakresie robdt branzy mostowej — wiadukt
WD1 nad drogg krajowg DK 91

czynnosci w zakresie robot branzy mostowej — mury
oporowe

czynnosci w zakresie robdt branzy sanitarnej — siec
kanalizacji deszczowej

czynnosci w zakresie robot branzy elektroenergetycznej
- oswietlenia, usuniecia kolizji elektroenergetycznych
oraz w zakresie robdt branzy telekomunikacyjnej
(teletechnicznej) - kanatu technologicznego, usuniecia
kolizji telekomunikacyjnych

10

czynnosci w zakresie robot branzy geotechnicznej -
wzmocnienie podfoza gruntowego

Miejscowosc i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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