

Ramowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy dla ZUL na 2023r.

Zakres prac	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Utrzymanie obiektów leśnych	0%	30-40%	50-80%	10-20%
Pozyskanie choinek	0%	0%	0%	100%
Pozyskanie i zrywka drewna	0%	30-40%	30-40%	30-40%
Melioracje agrotechniczne	0%	20-30%	30-40%	30-50%
Odnowienia i poprawki	0%	40-50%	0%	50-60%
Ręczne i mechaniczne przygotowanie gleby	0%	10-20%	0-10%	80-90%
Pielęgnowanie upraw	0%	30-50%	50-80%	0-20%
Pielęgnowanie młodników	0%	20-80%	20-30%	30-60%
Tworzenie i utrzymanie obiektów edukacyjnych i turystycznych	0%	20-50%	30-50%	10-50%
Wykaszanie łąk z wywiezieniem biomasy	0%	0%	70-80%	20-30%
Demontaż grodzień	0%	60-100%	0-20%	0-40%
Grodzenie upraw siatką	0%	50-100%	0-30%	0-30%
Korowanie surowca - zwalczanie szkodników wtórnych	0%	Doraźnie wg potrzeb		0%
Konserwacja grodzień	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			

Porządkowanie terenu leśnego - śmieci	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Konserwacja, malowanie, naprawa oraz demontaż rogatek	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Dogaszanie pożarzysk i inne prace ręczne	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Utrzymywanie ciągnika w gotowości do oborywania pożarzysk	0%	50%	50%	0%
Udział ciągnika w akcji gaśniczej	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Utrzym. istn. punktów czerp. wody	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Patrolowanie terenów leśnych	0%	Doraźnie wg potrzeb		0%