BZP.271.2.8.TP.2024 — Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA Nr ___ /projekt/

zawarta w dniu pomiedzy:

Gmina Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:
- Piotra Maciejewskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajacym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,,Ustawg” o

nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Budowa
drogi gminnej w miejscowosci Kolebki” w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie
Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ), w sktad ktérej wchodza
miedzy innymi Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

oraz przedmiar robdt, ktére stanowig integralng czes¢ umowy.
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§2

Postanowienia ogodlne

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przygotowaniem dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, z wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
wtasnos¢ Wykonawecy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich
usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzglednié¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddw.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamodwienia: prace fizyczne zwigzane z
realizacjg zamowienia tj.: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni z
betonu asfaltowego, wszelkie prace fizyczne objete zakresem przedmiotu zamdwienia i
przedmiaru robdt zwigzane z realizacjg, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W
przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten

dotyczy réwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
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1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujgcych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s06b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdéw roboét, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu zaktualizowana liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. WYmMogow.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie
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realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkdéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub

przedfozenie wyjasnien, ktore nie potwierdzg ciggtosci wymaganego zatrudnienia
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci co stanowi¢ bedzie
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace

majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow.

83
Terminy
Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w terminie _____ dni liczagc od dnia podpisania umowy,
lecz nie pdzniej niz do 31.10.2024 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy
zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni

od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego

Wykonawcy, w wysokosci: kwota brutto - zt (stownie:

), w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:
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), oraz podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokosci % —

zt (sfownie: ), obejmujace wykonanie zamoéwienia, w

ramach ktérego wliczone sg wszelkie koszty wykonania robét budowlanych okreslonych

w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego

zostaty zaplanowane i majg by¢ wykonane.

Wartos$é¢ zamodwienia, o ktérym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co

oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i

dokumentacja projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania

zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyé lub zmniejszy¢ ilosé lub zakres robdt objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;

2) poming¢ czesé robat;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
dokumentacji projektowej;

4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w

zakresie dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem

dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego

projektowania.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia

lub terminu na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wprowadzaé jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez

pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Wykonywanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci

robét w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce

protokotu koniecznosci, zwierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub

zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokot koniecznosci musi by¢ zweryfikowany i

podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niedopetnienia tego
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obowigzku Zamawiajgcy naliczy kary umowne o ktérych mowa w §15 ust. 1 pkt 14
Umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okreslona uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokos$é wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku
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od towardw i ustug obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawag zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura, po dokonaniu odbioru
korcowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze koncowym robét. Wysokosé naleznosci
faktury koncowej powinna wynikaé z odpowiednio zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru protokotu koncowego.

Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru kocowego.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym.

. Termin zapfaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione beda zwracane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robot budowlanych,

dostaw lub ustug.


https://efaktura.gov.pl/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

BZP.271.2.8.TP.2024 — Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z
wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeséci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

Jezeli Wykonaweca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie
art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$c¢ takiego zadania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedgcy przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 10.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozyé do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.
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§7

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy,

2.

czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na

zasadach okreslonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni roboczych
liczac od dnia podpisania umowy — przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez
sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,

wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

wyznaczenie terminu odbioru robét oraz przystgpienia do odbioru,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,
udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

zaptfacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB,

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jako$ci materiatdow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego robét w zakresie

okreslonym postanowieniami STWiORB,



7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
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utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWIiORB,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosé robdt lub termin zakorniczenia robot,

niezwtoczne uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru wszelkich zmian
ilosciowych, jako$ciowych i prowadzenie dalszych prac po pisemnej jego akceptacji,
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umdw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich
zmian, oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,
przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz aneksow do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robdt do

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

18) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (raz na miesiac),
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19) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku wykonania ekspertyz, opinii
lub analiz, jeszcze przed ich wykonaniem / zleceniem do wykonania.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia

kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace

czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il

Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr

9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podaé imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane: (imie i nazwisko,

nr uprawnien).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.
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5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,
nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,
nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

810

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziataé w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonywac bedzie zamdwienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcow badz dalszych podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
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trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztuka budowlang swoich pracownikéw, jak réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujacy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, konieczne jest przedfozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujace
wymogi:
1) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartosc tego
zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania,

d) prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym prawa
i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, nie mogg by¢ ksztattowane w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag,

e) termin zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednoczesnie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokona¢
cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pfatnosci w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé zapisOw (ponizsze zasady stosuje sie
odpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo):

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

¢) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez podwykonawce w formie potracenia lub zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen w zakresie dotyczgcym wymagan zawartych w SWZ.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pi$mie
sprzeciwu.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
podstawy wykluczenia.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo ktérych
tgczna wartos$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okre$lonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umowa.
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§12

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.
Odbiér odbedzie sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
konncowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakoriczenia robét przyjmuje sie date skutecznie przedtozonego zgtoszenia do
odbioru, uwzgledniajgcego zapisy ust. 1i 2.
Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot.
Odbiér nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedga na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych, lub

b) naliczy¢ kare umowng rowng wartosci szkody ustalonej na podstawie pozycji
kosztorysu ofertowego. Wartos¢ szkody zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru korncowego robét.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
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w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji

miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w

dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktére wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
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Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji
na koszt wtasny.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, réwnoczes$nie
wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

Tryby usuwania wad:

1) Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany

jest:
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a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3) Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

4) Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku
koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.

Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranc;ji
jakos$ci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementdow
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

8§14

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposdb ograniczajacy
niezorganizowang emisje pytu do powietrza.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego

asortymentu.
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4. Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktére jest zobowigzany usuwac z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.).

§15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminéw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

3) ztytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

4) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,

8) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
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wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

9) w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w & 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedfozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapftaty,

12) za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt.1) — w wysokosci
100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umdéw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 6 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za niedopetnienie lub czesciowe niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w §5 ust.
6 niniejszej umowy - 1% wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za wykonanie ekspertyz czy opinii bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo

zamowien publicznych.
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Zamawiajgcy ma mozliwosé naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutéw.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze ma swiadomo$é, iz inwestycja finansowana jest ze srodkow
pozyskanych z budzetu Wojewddztwa oraz ze Zamawiajacemu grozg kary badz
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, a takze
zna zasady tej odpowiedzialnosci. Wykonawca o$wiadcza, ze godzi sie na poniesienie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym
nieterminowa realizacje umowy, jezeli skutkiem tego bytyby kary lub inna
odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego tytutu. Wykonawca zobowiazuje sie
zapfaci¢ odszkodowanie w wysokosci jakg zostat obcigzony Zamawiajgcy, w tym petne
odszkodowanie zwigzane z utratg srodkéw pomocowych, w terminie 7 dni od daty
poinformowania go przez Zamawiajgcego o natozeniu na Zamawiajgcego kary,
odszkodowania badz utraty dofinansowania, przez instytucje finansujaca zadanie bedace
przedmiotem umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wystawionych faktur i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia roboét
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy
wartos$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
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Zamawiajgcego o przewidywanej zwfoce w realizacji przedmiotu umowy.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzic strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

8§16

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zakazuje sie dokonywania

istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdét majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robét bedgcych przedmiotem Umowy,

3) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej witasciciela do celdéw wykonania
robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do

wykonania robot lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
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Wykonawce,

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegodlnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

16) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,

skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
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jej postanowieniami,
17) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy,
18) wystgpienia opdznien wynikajacych z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolen,
zgdd, opinii.
z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2, tam gdzie jest to
zasadne dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia i wprowadzenie kolejnych
ptatnosci czesciowych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy poprzez zmiane ilosci ptatnosci wynagrodzenia (wprowadzenie
ptatnosci czesciowych) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych wykonanie
robot dodatkowych skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji umowy.
Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczacy zmian postanowiert umowy powinien zawierac
uzasadnienie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu Stron.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.
Ustala sie wysokosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w

wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt
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(stownie: ztotych /100 gr).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosc zostato wniesione w

formie przed podpisaniem umowy.

4. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8. Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu

w tym celu odpowiedniego terminu;
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4) Wykonawca z przyczyn zawinionych:
a) nie przystapit do odbioru terenu budowy,
b) pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt,
c) nie rozpoczat prac w terminie 30 dni liczgc od dnia przekazania placu budowy;

5) zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy;

6) brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz brak
whiesienia nowego zabezpieczenia przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu;

7) Wykonawca nie udowodnit zamawiajagcemu zachowania ciggtosci zatrudnienia oséb o
ktorych mowa w §2 ust. 9;

8) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

9) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

819

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go mozliwie szybko.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i inne urzgdzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i
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zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

§20

Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikéw, Podwykonawcéw lub pracownikéw
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec osdb trzecich, ktére mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z
prawomocnych orzeczen sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktore mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych oséb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdw
systemdw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajacych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygngé
polubownie, bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden



BZP.271.2.8.TP.2024 — Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§21

Zataczniki do umowy

Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zafgczniki:

— Zatgcznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



