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Zalacznik Nr. 4
do Umowy Nr 272/..../ZP/2021
zdnia.........ceueeee
Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

Zagospodarowanie czesci dziatki 2- 137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej -
budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej”

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

2. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia howego
postepowania.

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

5. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznosé przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zamdwienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opozniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamdwienia podstawowego objetego Umowg ,
majacych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji

b) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

c) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w Szczegbétowym opisie przedmiotu zamdéwienia Rozdziatu 1li
SWZ w szczegdlnosci w dokumentac;ji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznosc¢ usuniecia btedéw w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot, wynikajgcych w
szczegolnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) wystgpienie sity wyzszej. Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie lub potgczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub
catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych strony nie mogty wczesniej przewidzie€ i
ktérych nie mogty przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogélnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

f) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwa do ich wykonania, wynikajgca z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
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nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejScia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zostaé udokumentowane. Wniosek dotyczgcy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogqg by¢ zawinione przez Wykonawce
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢ wydtluzony tgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 10 dni
kalendarzowych
Jezeli Instytucja Zarzadzajagca PROW wyrazi zgode na wydluzenie terminu zakorczenia
realizacji zadania Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wydfuzenia maksymalnego terminu
zakonczenia realizacji zadania, ale tylko i wytgcznie w sytuacji gdy Instytucja Zarzadzajgca
PROW wyrazi zgode na jego wydtuzenie.
Uwaga:
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczattowe nie ulega
Zmianie

2) Zmiane wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) zmniejszenia (ograniczenia) max o 10% zakresu przedmiotu Umowy w szczegdlnosci :

a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy techniczneji obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” itp.

b. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamdwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia  od realizacji jakiegokolwiek zakresu robot
budowlanych objetych zamdwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych
okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie przygotowania
postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamdéwienia bez ograniczenia
zakresu zamowienia, powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamodwienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkoéw publicznych.

Wi/w sytuacjach wymienionych w lit. a. i b. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktérej wysokos¢ zostanie

wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko,

Z, Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji

szczegobtowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 12 ust. 15 pkt 2 IDW

Rozdziatu | SIWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i ilosci faktycznie zmniejszonego

zakresu rzeczowego robot przedmiotu zamédwienia. W takim przypadku Wykonawca nie

bedzie wnosit roszczeh w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku
lub innych korzysci jakie mogt odniesc¢ realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

c) wystgpienia robdt zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych, zamiennych

materiatow i urzadzen)

3) Zmiane warunkoéw ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ
w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkow finansowych w zakresie:
a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przejsciowych max do 90%
b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowym czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robét przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
(zestawieniu elementéw przedmiotu zamdéwienia)
4) Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7
Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ
5) Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkdji.
Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazadé, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

Oznaczenie stron umowy, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
Powstanie rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;

Konieczno$é wprowadzenia zmian wynikajacych z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
Wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

6. Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy.

W

takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci
stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

9.  Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
w sposoéb nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosSci

3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robaét i termin wykonania Umowy.
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