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Załącznik  Nr.  4  

                                                                             do  Umowy  Nr 272/…./ZP/2021 

                                                                               z dnia ……………..  

Informacja  
 

o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy  

 Nazwa zadania: 
 
Zagospodarowanie części działki 2- 137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - 

budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska  do koszykówki  o nawierzchni poliuretanowej” 

 
 
1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  

 Zamawiającego. 
2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454    

 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego     
 postepowania. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej    
 polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   
 do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  
       Umowy: 
        1)  Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:  

a) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową , 
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji  

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 
c)   konieczność wprowadzenia zmian w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III 

   SWZ w szczególności w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z  
   przyczyn niezależnych od  Wykonawcy dokonanej na wniosek  Wykonawcy lub Zamawiającego,  
   konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej  
   wykonania i  odbioru robót,  

d)   wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 
szczególności z: 
a. wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień 
lub zezwoleń 

e) wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń 
obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i 
których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  
stanowiących przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru), 
zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania  
robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 
atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca,  

g)  zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym  - powodująca konieczność   
           wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i  faktyczne nakazane prawem     
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           nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że  w/w zmiany prawa winny być znane  
           stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w   życie – vacatio legis, 

h)  wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,  nie powstałych z winy bądź  zaniedbania     
  Wykonawcy  lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania  
  należytej staranności, 
Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w 
zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 
stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do 
zmiany nie mogą być zawinione przez Wykonawcę 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o 
okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez  Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy 
może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności. maksymalnie o 10 dni 
kalendarzowych   
Jeżeli Instytucja Zarządzająca PROW wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zakończenia 
realizacji zadania Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia maksymalnego terminu 
zakończenia realizacji zadania, ale tylko i wyłącznie w sytuacji gdy  Instytucja Zarządzająca 
PROW wyrazi zgodę na jego wydłużenie. 
Uwaga:  
W przypadku zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega 
zmianie 

        2)    Zmianę  wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 
a)   stawki podatku od towarów i usług, 

  b)   zmniejszenia (ograniczenia) max o 10% zakresu przedmiotu Umowy w szczególności : 
a. w sytuacji, gdy wykonanie danych  robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z  

zasadami wiedzy technicznej i   obowiązującymi  na dzień odbioru robót przepisami,   
       wykonania przedmiotu Umowy  tzw. roboty „zaniechane” itp. 
b. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w  
      szczególności na skutek odstąpienia  od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót 

budowlanych objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia 
zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych. 

W/w  sytuacjach wymienionych w lit. a. i b. Zamawiającemu przysługuje prawo do    
zmniejszenia  wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której  wysokość zostanie   
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen  czynników produkcji (R, M, S, Ko, 
Z, Kz) przyjętych  z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  opracowanego metodą  kalkulacji  
szczegółowej zgodnie  z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 12 ust. 15 pkt 2 IDW  
Rozdziału I SIWZ  stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i ilości faktycznie zmniejszonego  
zakresu rzeczowego  robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie wnosił roszczeń w  stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku 
lub innych korzyści jakie mógł  odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową. 

        c)     wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych   
       materiałów i urządzeń)  

   3)    Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 11  Projektu Umowy Rozdziału IV SWZ  
        w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w  zakresie:   

a)  zwiększenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych max do 90%       
b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowym częściowo  wykonanego i odebranego   

                                              w części elementu robót przedmiotu Umowy wyszczególnionego w  harmonogramie  
                                              (zestawieniu  elementów przedmiotu zamówienia) 

  4)    Konieczność wykonania robót zamiennych  w przypadkach i na warunkach określonych w § 7   
  Projektu Umowy Rozdziału IV SWZ 

  5)    Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, 
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Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziału I SWZ dla pełnienia danej funkcji. 

  6)     Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  
          powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania  
          warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny  
          podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż  
          podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  
          zamówienia publicznego. 

7)    Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona    
       umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz  
       zakresu podwykonawstwa,  

  8)    Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo  zamówień  
          publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia  strony (firmy)  
          wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  czynności powodujących  taką zmianę. 

       9)     Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie  
               można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  
               doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  
      10)    Konieczność wprowadzenia  zmian  wynikających z okoliczności, których nie można  było  
               przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

 11)    Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2  
          marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  

       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
 12)   Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy   
          Pzp    
 

6.    Niezależnie  od  powyższych  zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian  redakcyjnych Umowy 
oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także 
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 
użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. 

        W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 
rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 
stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 
Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi    
        zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  
        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
 

8.    Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w   
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

       Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy Pzp.        
 

9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest złożenie wniosku przez  stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: 

1) Opis propozycji zmiany, 
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   
     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  
3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie  
     miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy  
4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 

 
Orneta, ……………………                                                                       Orneta, ……………………….. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:       

                                               

Zatwierdzam: 
                                                                                     Orneta, dnia 27.05.2021r 

 

Ireneusz Popiel 
Burmistrz Ornety                                                                                                                              

   (podpis nieczytelny) 


