
 

Envirotech – sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań 
tel. 61 657 02 70, fax. 61 657 02 71 
e-mail: office@envirotech.com.pl, www.envirotech.com.pl 

 

ZLECENIODAWCA:: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek 
 
ul. Po wstań có w W lkp. 40, 64-310 L wó wek 
 

 

OBIEKT:     
Komunalna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Konin, gmina Lwówek 
dz. ewid. nr 406/1, obręb Konin 
 
 

TEMAT PROJEKTU: 
Przebudowa i rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Koninie gm. Lwówek 
 

 
OPRACOWANIE: 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA TECHNOLOGICZNA I SANITARNA 

STS-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZESPÓŁ AUTORSKI: 
  
IMIĘ I NAZWISKO:     NUMER UPRAWNIEŃ:   PODPIS: 
 
Projektant 
mgr inż. Piotr Ratajczak   upr. bud. WKP/0404/PWOS/17 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 2 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. Część ogólna ................................................................................................................. 5 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych .................................................................... 5 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych ..................................... 6 

1.3 Określenia podstawowe .......................................................................................... 6 

1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy robót ...................................................................... 6 

2. Prowadzenie robót............................................................................................................. 6 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót .......................................................................... 6 

2.2. Teren budowy. ........................................................................................................ 7 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy ................................................................... 7 

2.2.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych ............................................................ 8 

2.2.3. Przekazanie terenu budowy. ......................................................................... 8 

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. .......................................................... 9 

2.2.5. Ochrona własności i urządzeń osób trzecich. ............................................10 

2.2.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót ...........................................10 

2.2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. .......................................10 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. .....................11 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 11 

2.3.2. Projekt organizacji robót. .............................................................................11 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. .....................................12 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(BIOZ). ............12 

2.3.5.   Program zapewnienia jakości  (PZJ). .............................................................12 

2.4.     Dokumenty budowy .............................................................................................13 

2.4.1.    Dziennik budowy ............................................................................................13 

2.4.2. Książka obmiaru robót. .................................................................................15 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. .................................................................15 

2.4.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. ........................................................15 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 3 

 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. ..15 

2.5.1. Informacje ogólne .........................................................................................15 

2.5.2. Rysunki robocze. ..........................................................................................16 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. ....................................17 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza. ....................................................................17 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. ............................................17 

2.5.6. Instrukcje BHP ...............................................................................................18 

3. Inżynier Kontraktu .......................................................................................................20 

4. Materiały i urządzenia .................................................................................................20 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. ........................................................20 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. .............................................................................21 

4.3.      Atesty materiałów i urządzeń. ............................................................................21 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. ...........................................22 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. ....................................22 

4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych. ..................................................................22 

5. Sprzęt ...........................................................................................................................23 

6. Transport ........................................................................................................................23 

7. Kontrola jakości robót. ...............................................................................................24 

7.1.  Zasady kontroli jakości robót. ...............................................................................24 

7.2.      Pobieranie próbek. ..............................................................................................24 

7.3.   Badania i pomiary. .................................................................................................24 

8. Obmiary robót..............................................................................................................25 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. ...............................................................................26 

8.2.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy. .........................................................................26 

8.3.       Czas przeprowadzania obmiaru. .......................................................................26 

9.      Odbiory robót i podstawy płatności. ........................................................................27 

9.1.   Rodzaje odbioru robót: .............................................................................................27 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. ...................................................27 

9.3.  Odbiór częściowy. .....................................................................................................27 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 4 

 

 

9.4.  Odbiór ostateczny robót (końcowy). ..........................................................................28 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. ................................................................28 

9.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego. .............................................................28 

9.5.  Odbiór  pogwarancyjny, ( wg terminu umowy). ....................................................29 

9.6.   Podstawa płatności. ...............................................................................................29 

9.6.1. Ustalenia ogólne. ...............................................................................................29 

9.6.2.   Objazdy,  przejazdy, i  organizacja ruchu. .....................................................30 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: ....................30 

9.6.3. Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: .......30 

9.6.4.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: ..........30 

10.   Przepisy związane ......................................................................................................30 

10.1.   Normy i normatywy ..............................................................................................30 

10.2.    Przepisy prawne. .................................................................................................30 

 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 5 

 

 

1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie gm. Lwówek”. 

 

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 

40  64-310 Lwówek 

 

Zakres opracowania w branży technologicznej – przebudowa istniejących obiektów: 

 montaż przepływomierza elektromagnetycznego ścieków na dopływie do reaktora 

biologicznego PS II, 

 montaż zasuw regulacyjnych na rurociągach dopływowych do reaktorów 

biologicznych PS I i PS II, zasuwy z napędem elektrycznym, 

 powiększenie pojemności reaktorów biologicznych przez likwidację zabudowanych 

w ich konstrukcji osadników wtórnych (w PS I i PS II), komory stabilizacji osadu (w PS  

II) oraz zagęszczacza grawitacyjnego (w PS I),  

 demontaż istniejących dmuchaw powietrza w stacji dmuchaw oraz montaż w ich 

miejsce nowych dmuchaw na potrzeby napowietrzania ścieków w komorach 

nitryfikacji reaktorów biologicznych PS I i PS II,  

 wymiana urządzeń w istniejących reaktorach biologicznych PS i i PS II w zakresie 

pomp, mieszadeł, sond pomiarowych oraz instalacji napowietrzania ścieków wraz 

z dyfuzorami napowietrzającymi, 

 doposażenie instalacji technologicznych w przepływomierze elektromagnetyczne 

ścieków  

i osadów ściekowych, 

 wymiana rurociągów sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków w obrębie 

reaktorów biologicznych, 

 wymiana instalacji do odwadniania osadu wraz z montażem instalacji do higienizacji 

osadu wapnem. 

 

Zakres opracowania branży technologicznej – rozbudowa oczyszczalni ścieków: 

 budowa przepompowni wewnętrznej na terenie oczyszczalni, 

 budowa przepompowni ścieków odpływających z reaktora biologicznego PS I, 
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 budowa komory rozdziału kierującą mieszaninę ścieków i osadu czynnego do dwóch 

osadników wtórnych,  

 budowa dwóch radialnych osadników wtórnych średnicy 10,0m, 

 budowa zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO),  

 montaż nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze 

KTSO, 

 budowa wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego, 

 budowa budynku przepompowni osadu. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

Kod CPV: 45232130-3 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej  

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kod CPV: 45330000-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i definicje w niniejszej ST są zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST). 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji 

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek zlokalizowana jest w zachodniej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na działce o nr ewid. 406/1, obręb 

Konin. Właścicielem działki jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o.  
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Powierzchnia działki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha. Teren zagospodarowany przez 

oczyszczalnię ścieków zajmuje obszar 1,01ha i jest ogrodzony siatką stalową rozciągniętą 

na słupkach. Do oczyszczalni ścieków prowadzi jeden wjazd. Dojazd do oczyszczalni 

odbywa się drogą gminną prowadzoną przez działki o nr ewid. 402 i 403, bezpośrednio 

z drogi DK92. Tereny sąsiadujące z działką nr 406/1, na której zlokalizowana jest 

oczyszczalnia ścieków to, z wyłączeniem drogi gminnej, grunty orne. Najbliższa zabudowa 

oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.  

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego 

decyzją nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. 

 

2.2.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

  Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni określono na podstawie badań warunków 

gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firmę Geoparners. Badania gruntu 

przeprowadzono na podstawie otworów badawczych wykonanych do głębokości 6,0 m p.p.t. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wierzchnią warstwę podłoża 

omawianego terenu, do głębokości 0,4-0,6m tworzą nasypy niebudowlane o zróżnicowanej 

przepuszczalności. Wyjątek stanowi teren w sąsiedztwie reaktora PS I, dla którego nasyp 

niebudowlany sięga 3,6m. Poniżej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby występują 

utwory czwartorzędowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski 

drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyły piaszczyste i pyły) 

zlodowacenia północnopolskiego.  

Podczas prowadzenia badań stwierdzono obecność wód, ze zwierciadłem 

ustabilizowanym na głębokości 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadła wód gruntowych 

mogą wynosić ± 0,50 m w skali roku. 

Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji 

przyjęto II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

Budowę geologiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Koninie przedstawiono 

w sposób szczegółowy w opracowaniu pn. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz 

z opinią geotechniczną, określająca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni 

ścieków na działce o numerze 406/1 położonej w miejscowości Konin, w gminie Lwówek”, 

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firmę Geopartners. 

2.2.3. Przekazanie terenu budowy. 

             Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
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warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Projekt organizacji budowy sporządzony przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzony przez 

Inżyniera Kontraktu. W zakresie opracowania powinny być zawarte informacje dotyczące 

lokalizacji zaplecza budowy, zapotrzebowania na media dla placu budowy (woda, prąd, itp.),  

zaplecze socjalne budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, miejsca 

gromadzenia materiałów z rozbiórki. Do projektu organizacji budowy powinien być 

dołączony plan określający lokalizację wyżej wymienionych obszarów. 

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbędne dane geodezyjne do wytyczenia w terenie 

nowoprojektowanych obiektów. Nadzór geodezyjny w czasie prowadzenia robót oraz 

powykonawczo zapewnia Wykonawca.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje projektową określoną w p.1.4 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych Mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

 

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera Kontraktu. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca umieści tablice informacyjną w miejscu i formie zgodniej zarządzeniem 

z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29) 
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2.2.5. Ochrona własności i urządzeń osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 

.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera Kontraktu 

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera Kontraktu o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

2.2.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

           W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 

poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

Ponadto o ewentualnych zagrożeniach występujących w realizacji przedmiotowej budowy 

opisuje opracowanie BIOZ zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

           Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 

lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 

pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania Inżynierowi Kontraktu do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania oparty na harmonogramie robót 

będącym załącznikiem do oferty, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ). 

4) program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

i instrukcjami Inżyniera Kontraktu oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
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 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie oraz być 

uszczegółowieniem harmonogramu stanowiącego element oferty składanej przez 

Wykonawcę. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Na podstawie harmonogramu robót Wykonawca przestawi Inżynierowi Kontraktu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań zawartych 

w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(BIOZ). 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie (BIOZ) bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 

akceptacji Inżynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5.   Program zapewnienia jakości  (PZJ). 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  

przez Wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych  informacji Inżynierowi Kontraktu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 

magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

 

2.4.     Dokumenty budowy                                                                                         

2.4.1.    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
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sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i 

Inspektora Nadzoru.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia Inspektora Nadzoru;  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżyniera 

Kontraktu i Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do 

dziennika budowy, muszą być podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Pozwolenie na budowę ; 

 Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ; 

 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

 Instrukcje Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

 Protokoły odbioru robót, 

 Opinie ekspertów i konsultantów, 

 Korespondencja dotycząca budowy. 

 

 

2.4.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu Inżyniera Kontraktu oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze (ewentualnych zmian). 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier Kontraktu wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Inżynier Kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Inżynier Kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontaktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Inżynier Kontraktu otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 

żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji:  

 Nr umowy:  

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 
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 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

 Data przekazania 

O ile Inżynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inżynier Kontraktu, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać Inżynierowi Kontraktu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi Kontraktu. 

 

 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez Inżyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 Spis treści  

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 Środki ostrożności 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy 

smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi 

kontaktowymi  

do najbliższego przedstawiciela producenta, wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz 

nastawień przełączników sterujących i alarmowych. Schemat połączeń elektrycznych 

dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. Instrukcje muszą być 

kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

2.5.6. Instrukcje BHP  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować instrukcje BHP. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. + 1 kpl. w wersji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 

19 

 

 

elektronicznej, edytowalnej kompletnych instrukcji BHP w formie uzgodnionej z Inżynierem 

Kontraktu. Instrukcję należy pisać zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne 

warunki miejsca i środowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszą być ponumerowane. 

Zapisy Instrukcji nie mogą naruszać innych obowiązujących przepisów i norm. Stosowanie 

Instrukcji powinno zapewnić bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej 

technologii i jakości. Instrukcje obowiązkowo podlegają zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu. Przekazane instrukcje Inżynier Kontraktu opiniuje i zatwierdza w 

przeciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jeżeli instrukcja wymaga uzupełnień 

lub poprawek i nie nadaje się do zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu zwraca ją Wykonawcy 

wraz z listą uwag. 

Instrukcje winny dotyczyć w szczególności: 

 stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W Instrukcjach należy wskazać: 

 czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy; 

 zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy; 

 czynności do wykonania po jej zakończeniu; 

 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Instrukcja winna zawierać w szczególności następujące elementy: 

 informację, czego dotyczy; (obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu 

postępowania); 

 nazwę stanowiska, funkcji, której dotyczy; 

 nr kolejnej wersji Instrukcji; 

 podstawę opracowania (DTR maszyny lub urządzenia, rozporządzenie, inny 

dokument); 

 określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy/obsługi 

maszyny/urządzenia; 

 informacje dotyczące koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej 

zespołów (w tym pracowników firmy obcej); 

 krótki opis urządzenia/maszyny/technologii; 
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 opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), 

organizacji prac, odpowiedzialności, stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, 

sygnałów porozumiewawczych, podziału pracy, itd.;  

 opis możliwych zagrożeń oraz narażeń; 

 stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i 

sygnalizacje; 

 wykaz czynności zabronionych; 

 opis postępowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pożaru, zagrożenia życia lub 

zdrowia, wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji, (kogo zawiadomić, jakie 

podjąć czynności, itp.); 

 Instrukcje, dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji 

i preparatów chemicznych, powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach 

charakterystyk tych substancji i preparatów. 

 wykaz dokumentów związanych z Instrukcją (np.: inne szczegółowe instrukcje, 

procedury, technologie, obowiązujące wewnętrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp.); 

 imiona i nazwiska oraz podpisy wraz z datami osób opracowujących, opiniujących 

i zatwierdzających; 

 

3. Inżynier Kontraktu 

Inżynier Kontraktu na budowie sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inżynier Kontraktu pisemnie 

wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. 

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi Kontraktu. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
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będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

Inżynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Inżyniera Kontraktu. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 

Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Inżynier Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Inżynier Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inżyniera Kontraktu, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inżynier Kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inżynier Kontraktu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3.      Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w specyfikacjach 

technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inżyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne ze specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, 

będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inżyniera 

Kontraktu, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu, 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

     Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera Kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
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nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera Kontraktu. W 

przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennie, jeżeli wymaga tego Inżynier 

Kontraktu, należy wykonać projekt zamienny.  

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robót, Wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Nie może być on później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

6. Transport  

    Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych oraz zgodne ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.   
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7. Kontrola jakości robót. 

7.1.  Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną  

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2.      Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca.  

 

7.3.   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inżynierowi Kontraktu.  

Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc.  

Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wyników badań.  

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną  poniesione przez Wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót. 
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Umowa na wykonanie robót budowlanych  obejmuje ryczałtowy sposób rozliczenia 

fakturami częściowymi, wystawionymi na podstawie Świadectwa częściowego wykonania 

robót. 

 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się  w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inżyniera 

Kontraktu. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji Inżyniera Kontraktu. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

 

8.2.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

 

8.3.       Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu (w celu 

zapewnienia zdolności finansowej Wykonawcy.).         
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9.      Odbiory robót i podstawy płatności. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9.1.   Rodzaje odbioru robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym postępie robót towarzyszących 

ulegają zakryciu.  Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżynier Kontraktu o dacie i godzinach w formie 

elektronicznej. Tu Inżynier Kontraktu obowiązany jest podać nr tel. komórkowego i e-maila. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary geodezyjne, i liniowe, objętościowe w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 

 

9.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu. 
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9.4.  Odbiór ostateczny robót (końcowy). 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w 

obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 

9.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbiorów ostatecznego robót ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) specyfikacje techniczne i ew. uzupełniające lub zamienne, 

3) protokóły prób technologicznych, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) raporty pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i programem  zapewnienia jakości (PZJ), 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ST 

i (PZJ), 

7) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą planu zagospodarowania – robót i sieci 

uzbrojenia terenu, 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg ustalonego porządku przez Zamawiającego. 

 

9.5.  Odbiór  pogwarancyjny, ( wg terminu umowy). 

        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót po okresie eksploatacji 

z ewentualnym usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.6.   Podstawa płatności. 

9.6.1. Ustalenia ogólne. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót w ST  i w 

dokumentacji projektowej na podstawie przedmiarów wycenionych wg KNR, Zał. nr1 itp.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków normatywnych i transportu na teren budowy. Ewentualna korekta cen  materiałów 

w rozliczeniu końcowym możliwa w wyniku krachu rynkowego, inflacji w  tym okresie. 

 - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  

VAT. 
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9.6.2.   Objazdy,  przejazdy, i  organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  

Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienia tablicy informacyjnej budowy, ustawienia tymczasowego oznakowania 

i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c)  ewentualne opłaty dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu zgodnie z ustaleniami lub opracowanym projektem organizacji 

budowy, 

e)  ewentualną przebudowę urządzeń obcych, 

 

9.6.3. Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych,  barier  i oświetlenia, 

b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.6.4.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania poza własnym terenem, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.6.5  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi  Wykonawca. 

 

10.   Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 

muszą one być wyraźnie określone przez Zamawiającego. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10,  i  każdej specyfikacji technicznej. 

 

10.2.    Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
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władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. Nr 108 poz. 953). 

7. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inżyniera Kontraktu o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie gm. Lwówek”. 

 

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 

40  64-310 Lwówek 

 

Zakres opracowania w branży technologicznej – przebudowa istniejących obiektów: 

 montaż przepływomierza elektromagnetycznego ścieków na dopływie do reaktora 

biologicznego PS II, 

 montaż zasuw regulacyjnych na rurociągach dopływowych do reaktorów 

biologicznych PS I i PS II, zasuwy z napędem elektrycznym, 

 powiększenie pojemności reaktorów biologicznych przez likwidację zabudowanych 

w ich konstrukcji osadników wtórnych (w PS I i PS II), komory stabilizacji osadu (w PS  

II) oraz zagęszczacza grawitacyjnego (w PS I),  

 demontaż istniejących dmuchaw powietrza w stacji dmuchaw oraz montaż w ich 

miejsce nowych dmuchaw na potrzeby napowietrzania ścieków w komorach 

nitryfikacji reaktorów biologicznych PS I i PS II,  

 wymiana urządzeń w istniejących reaktorach biologicznych PS i i PS II w zakresie 

pomp, mieszadeł, sond pomiarowych oraz instalacji napowietrzania ścieków wraz 

z dyfuzorami napowietrzającymi, 

 doposażenie instalacji technologicznych w przepływomierze elektromagnetyczne 

ścieków  

i osadów ściekowych, 

 wymiana rurociągów sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków w obrębie 

reaktorów biologicznych, 

 wymiana instalacji do odwadniania osadu wraz z montażem instalacji do higienizacji 

osadu wapnem. 

 

Zakres opracowania branży technologicznej – rozbudowa oczyszczalni ścieków: 

 budowa przepompowni wewnętrznej na terenie oczyszczalni, 

 budowa przepompowni ścieków odpływających z reaktora biologicznego PS I, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 6 

 

 

 budowa komory rozdziału kierującą mieszaninę ścieków i osadu czynnego do dwóch 

osadników wtórnych,  

 budowa dwóch radialnych osadników wtórnych średnicy 10,0m, 

 budowa zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO),  

 montaż nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze 

KTSO, 

 budowa wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego, 

 budowa budynku przepompowni osadu. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

Kod CPV: 45232130-3 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej  

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kod CPV: 45330000-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i definicje w niniejszej ST są zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4 Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST). 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji 

i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek zlokalizowana jest w zachodniej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na działce o nr ewid. 406/1, obręb 

Konin. Właścicielem działki jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o.  
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Powierzchnia działki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha. Teren zagospodarowany przez 

oczyszczalnię ścieków zajmuje obszar 1,01ha i jest ogrodzony siatką stalową rozciągniętą 

na słupkach. Do oczyszczalni ścieków prowadzi jeden wjazd. Dojazd do oczyszczalni 

odbywa się drogą gminną prowadzoną przez działki o nr ewid. 402 i 403, bezpośrednio 

z drogi DK92. Tereny sąsiadujące z działką nr 406/1, na której zlokalizowana jest 

oczyszczalnia ścieków to, z wyłączeniem drogi gminnej, grunty orne. Najbliższa zabudowa 

oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.  

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego 

decyzją nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. 

 

2.2.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

  Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni określono na podstawie badań warunków 

gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firmę Geoparners. Badania gruntu 

przeprowadzono na podstawie otworów badawczych wykonanych do głębokości 6,0 m p.p.t. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wierzchnią warstwę podłoża 

omawianego terenu, do głębokości 0,4-0,6m tworzą nasypy niebudowlane o zróżnicowanej 

przepuszczalności. Wyjątek stanowi teren w sąsiedztwie reaktora PS I, dla którego nasyp 

niebudowlany sięga 3,6m. Poniżej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby występują 

utwory czwartorzędowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski 

drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyły piaszczyste i pyły) 

zlodowacenia północnopolskiego.  

Podczas prowadzenia badań stwierdzono obecność wód, ze zwierciadłem 

ustabilizowanym na głębokości 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadła wód gruntowych 

mogą wynosić ± 0,50 m w skali roku. 

Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji 

przyjęto II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

Budowę geologiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Koninie przedstawiono 

w sposób szczegółowy w opracowaniu pn. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz 

z opinią geotechniczną, określająca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni 

ścieków na działce o numerze 406/1 położonej w miejscowości Konin, w gminie Lwówek”, 

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firmę Geopartners. 

2.2.3. Przekazanie terenu budowy. 

             Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
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warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Projekt organizacji budowy sporządzony przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzony przez 

Inżyniera Kontraktu. W zakresie opracowania powinny być zawarte informacje dotyczące 

lokalizacji zaplecza budowy, zapotrzebowania na media dla placu budowy (woda, prąd, itp.),  

zaplecze socjalne budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, miejsca 

gromadzenia materiałów z rozbiórki. Do projektu organizacji budowy powinien być 

dołączony plan określający lokalizację wyżej wymienionych obszarów. 

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbędne dane geodezyjne do wytyczenia w terenie 

nowoprojektowanych obiektów. Nadzór geodezyjny w czasie prowadzenia robót oraz 

powykonawczo zapewnia Wykonawca.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje projektową określoną w p.1.4 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych Mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

 

2.2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera Kontraktu. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca umieści tablice informacyjną w miejscu i formie zgodniej zarządzeniem 

z 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29) 
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2.2.5. Ochrona własności i urządzeń osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 

.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera Kontraktu 

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera Kontraktu o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

2.2.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

           W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 

poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

Ponadto o ewentualnych zagrożeniach występujących w realizacji przedmiotowej budowy 

opisuje opracowanie BIOZ zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

           Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 

lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 

pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania Inżynierowi Kontraktu do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania oparty na harmonogramie robót 

będącym załącznikiem do oferty, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ). 

4) program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

i instrukcjami Inżyniera Kontraktu oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
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 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie oraz być 

uszczegółowieniem harmonogramu stanowiącego element oferty składanej przez 

Wykonawcę. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Na podstawie harmonogramu robót Wykonawca przestawi Inżynierowi Kontraktu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań zawartych 

w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(BIOZ). 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie (BIOZ) bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 

akceptacji Inżynierowi Kontraktu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5.   Program zapewnienia jakości  (PZJ). 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  

przez Wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych  informacji Inżynierowi Kontraktu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 

magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

 

2.4.     Dokumenty budowy                                                                                         

2.4.1.    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
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sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i 

Inspektora Nadzoru.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia Inspektora Nadzoru;  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżyniera 

Kontraktu i Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do 

dziennika budowy, muszą być podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Pozwolenie na budowę ; 

 Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ; 

 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

 Instrukcje Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

 Protokoły odbioru robót, 

 Opinie ekspertów i konsultantów, 

 Korespondencja dotycząca budowy. 

 

 

2.4.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu Inżyniera Kontraktu oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze (ewentualnych zmian). 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STS –00 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                                                                                             str. 

16 

 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier Kontraktu wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Inżynier Kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Inżynier Kontraktu zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontaktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Inżynier Kontraktu otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 

żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji:  

 Nr umowy:  

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 
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 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

 Data przekazania 

O ile Inżynier Kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inżynier Kontraktu, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać Inżynierowi Kontraktu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi Kontraktu. 

 

 

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez Inżyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 Spis treści  

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 Środki ostrożności 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy 

smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi 

kontaktowymi  

do najbliższego przedstawiciela producenta, wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz 

nastawień przełączników sterujących i alarmowych. Schemat połączeń elektrycznych 

dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. Instrukcje muszą być 

kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

2.5.6. Instrukcje BHP  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować instrukcje BHP. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. + 1 kpl. w wersji 
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elektronicznej, edytowalnej kompletnych instrukcji BHP w formie uzgodnionej z Inżynierem 

Kontraktu. Instrukcję należy pisać zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne 

warunki miejsca i środowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszą być ponumerowane. 

Zapisy Instrukcji nie mogą naruszać innych obowiązujących przepisów i norm. Stosowanie 

Instrukcji powinno zapewnić bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej 

technologii i jakości. Instrukcje obowiązkowo podlegają zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu. Przekazane instrukcje Inżynier Kontraktu opiniuje i zatwierdza w 

przeciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jeżeli instrukcja wymaga uzupełnień 

lub poprawek i nie nadaje się do zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu zwraca ją Wykonawcy 

wraz z listą uwag. 

Instrukcje winny dotyczyć w szczególności: 

 stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W Instrukcjach należy wskazać: 

 czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy; 

 zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy; 

 czynności do wykonania po jej zakończeniu; 

 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Instrukcja winna zawierać w szczególności następujące elementy: 

 informację, czego dotyczy; (obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu 

postępowania); 

 nazwę stanowiska, funkcji, której dotyczy; 

 nr kolejnej wersji Instrukcji; 

 podstawę opracowania (DTR maszyny lub urządzenia, rozporządzenie, inny 

dokument); 

 określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy/obsługi 

maszyny/urządzenia; 

 informacje dotyczące koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej 

zespołów (w tym pracowników firmy obcej); 

 krótki opis urządzenia/maszyny/technologii; 
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 opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), 

organizacji prac, odpowiedzialności, stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, 

sygnałów porozumiewawczych, podziału pracy, itd.;  

 opis możliwych zagrożeń oraz narażeń; 

 stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i 

sygnalizacje; 

 wykaz czynności zabronionych; 

 opis postępowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pożaru, zagrożenia życia lub 

zdrowia, wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji, (kogo zawiadomić, jakie 

podjąć czynności, itp.); 

 Instrukcje, dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji 

i preparatów chemicznych, powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach 

charakterystyk tych substancji i preparatów. 

 wykaz dokumentów związanych z Instrukcją (np.: inne szczegółowe instrukcje, 

procedury, technologie, obowiązujące wewnętrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp.); 

 imiona i nazwiska oraz podpisy wraz z datami osób opracowujących, opiniujących 

i zatwierdzających; 

 

3. Inżynier Kontraktu 

Inżynier Kontraktu na budowie sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inżynier Kontraktu pisemnie 

wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. 

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi Kontraktu. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
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będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

Inżynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Inżyniera Kontraktu. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 

Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Inżynier Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Inżynier Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inżyniera Kontraktu, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inżynier Kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inżynier Kontraktu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3.      Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w specyfikacjach 

technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inżyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne ze specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, 

będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inżyniera 

Kontraktu, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu, 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

4.6.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

     Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inżyniera Kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez Inżyniera Kontraktu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
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nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inżyniera Kontraktu. W 

przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennie, jeżeli wymaga tego Inżynier 

Kontraktu, należy wykonać projekt zamienny.  

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robót, Wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Nie może być on później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

6. Transport  

    Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych oraz zgodne ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.   
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7. Kontrola jakości robót. 

7.1.  Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną  

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2.      Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca.  

 

7.3.   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inżynierowi Kontraktu.  

Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc.  

Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wyników badań.  

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną  poniesione przez Wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót. 
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Umowa na wykonanie robót budowlanych  obejmuje ryczałtowy sposób rozliczenia 

fakturami częściowymi, wystawionymi na podstawie Świadectwa częściowego wykonania 

robót. 

 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się  w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inżyniera 

Kontraktu. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji Inżyniera Kontraktu. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

 

8.2.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

 

8.3.       Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu (w celu 

zapewnienia zdolności finansowej Wykonawcy.).         
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9.      Odbiory robót i podstawy płatności. 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9.1.   Rodzaje odbioru robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym postępie robót towarzyszących 

ulegają zakryciu.  Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżynier Kontraktu o dacie i godzinach w formie 

elektronicznej. Tu Inżynier Kontraktu obowiązany jest podać nr tel. komórkowego i e-maila. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary geodezyjne, i liniowe, objętościowe w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 

 

9.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu. 
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9.4.  Odbiór ostateczny robót (końcowy). 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 9.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w 

obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 

9.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbiorów ostatecznego robót ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) specyfikacje techniczne i ew. uzupełniające lub zamienne, 

3) protokóły prób technologicznych, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) raporty pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i programem  zapewnienia jakości (PZJ), 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ST 

i (PZJ), 

7) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą planu zagospodarowania – robót i sieci 

uzbrojenia terenu, 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg ustalonego porządku przez Zamawiającego. 

 

9.5.  Odbiór  pogwarancyjny, ( wg terminu umowy). 

        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót po okresie eksploatacji 

z ewentualnym usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.6.   Podstawa płatności. 

9.6.1. Ustalenia ogólne. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót w ST  i w 

dokumentacji projektowej na podstawie przedmiarów wycenionych wg KNR, Zał. nr1 itp.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków normatywnych i transportu na teren budowy. Ewentualna korekta cen  materiałów 

w rozliczeniu końcowym możliwa w wyniku krachu rynkowego, inflacji w  tym okresie. 

 - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  

VAT. 
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9.6.2.   Objazdy,  przejazdy, i  organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  

Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienia tablicy informacyjnej budowy, ustawienia tymczasowego oznakowania 

i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c)  ewentualne opłaty dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu zgodnie z ustaleniami lub opracowanym projektem organizacji 

budowy, 

e)  ewentualną przebudowę urządzeń obcych, 

 

9.6.3. Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych,  barier  i oświetlenia, 

b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.6.4.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania poza własnym terenem, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.6.5  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi  Wykonawca. 

 

10.   Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 

muszą one być wyraźnie określone przez Zamawiającego. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w punkcie 10,  i  każdej specyfikacji technicznej. 

 

10.2.    Przepisy prawne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
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władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. Nr 108 poz. 953). 

7. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inżyniera Kontraktu o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 


