Budowa lobka gminnego w Czarnym Borze

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
GKR.271.1.2022.0K

UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ............... w Czarnym Borze

pomiedzy:

Gming Czarny Bor z siedzibg przy ul. Glownej 18 w Czarnym Borze 58-379
NIP 8862572974 REGON 890718225, w imieniu ktorej dziata:

Adam Gorecki — Wojt Gminy Czarny Bor

przy kontrasygnacie

Pawta Twardowskiego — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr GKR.271.1.2022.0K.

§1
Przedmiot Umowy
. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Zlobka
gminnego w Czarnym Borze, zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, oferta Wykonawcy oraz zatgcznikami do niniejszej Umowy. Zadanie obejmowac
bedzie budowe budynku pelnigcego funkcj¢ ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze na dziatkach 400/2 i 394/47 obreb Czarny Bor. Obiekt
przeznaczony bedzie do pelienia funkcji opiekunczo-wychowawczej dla dzieci w wieku od
6 miesiecy do okoto trzech lat. Znajdowa¢ si¢ w nim bedg trzy sale pobytu dzieci oraz zwigzane
z nimi bloki: sanitarny, administracyjny oraz niezb¢dne przestrzenie komunikacyjne i techniczne.
Budynek bedzie o ksztalcie trojkata i wymiarach: 4764x3675x6017. Budowa budynku obejmuje
rowniez instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje wewnetrzne wody bytowej 1 ppoz, kanalizacji
sanitarnej 1 thuszczowej z zaplecza gastronomii, kanalizacji deszczowej, instalacje grzewcze,
wentylacje mechaniczna, instalacje gazu oraz kottowni¢ gazows.
Dane ogdlne obiektu:

— powierzchnia zabudowy budynku 790 m*

— powierzchnia uzytkowa budynku 657,85 m*
— kubatura projektu 4530 m*
— liczba kondygnacji 1

— wysoko$¢ budynku (do poziomu attyki §wietlika) 9.83m

Szczegbdlowy zakres robot wynika z dokumentacji projektowej, ktora stanowi integralna cze¢s¢ SWZ.
Wykonawca po zakonczeniu robot zglosi budynek do uzytkowania i uzyska zgode na jego
uzytkowanie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zatacznik Nr 1 do Umowy;

2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zalacznik Nr 2 do Umowy;

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zatacznik Nr 3 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

Zrédta finansowania: dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski Ead: Program
Inwestycji Strategicznych — Promesa inwestycyjna, $rodki pochodzace z budzetu Gminy Czarny
Bor.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §9 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §23
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ cato$¢ przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie
15 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .....................

5. Przez wykonanie przedmiotu zamowienia rozumie si¢ uzyskanie przez Wykonawce protokotdéw
odbioru wszystkich wymaganych w Prawie budowlanym branz, dokonanie koncowego odbioru
wszelkich wykonanych robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowaniu obiektu.

6. Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie, ktore
przedtozy Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji niniejszego obowiazku.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ RObOt veveenernninnnnnns zk netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT:
— stawka23%-............ zt (stownie: ............... 00/100 zt ),
3) razem cena ................ 7} brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbidrkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robodt, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z Umowy.

3. Wykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na
osoby trzecie bez uzyskania wyraznej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-9.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
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3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek do Zamawiajagcego o zmiang Umowy w zakresie platnoSci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca sklada
pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych. Wniosek winien zawieraé uzasadnienie faktyczne
1 prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
wskazujgc zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmian okreslonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacj¢ ceny ofertowe;.

5. Whnioski, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 winny obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 1 4, Zamawiajacy
moze zwroci¢ sie¢ do Wykonawcy o jego uzupehienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw niezbednych do oceny wniosku.

7. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku.

8. Zamawiajacy, po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, wyznacza dat¢ podpisania
aneksu do Umowy.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie
wylgcznie platno$ci za czgsci przedmiotu zamdwienia, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku od towardw i ushug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoS$ci
wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

10. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslone w postanowieniach ust. 11 — 17. Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

11. Strony uprawione sa do zadania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materiatoéw lub
kosztow przekroczy 3% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do
poprzedniego kwartatu ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego.

12.Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzien kwartatu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;.

13. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

14. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w jaki sposob i w jakiej wysokos$ci zmiana cen materialow
lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zamowienia, przedstawiajac w tym celu stosowne
wyliczenia.

15.Postanowienia ust. 11 — 14 dotycza odpowiednio Zamawiajacego.

16.Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastapi¢ nie
czg$ciej niz raz na 6 miesiecy.

17.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w wyniku zastosowania
postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja niniejszego zamdOwienia, okresla si¢ na 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

18.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 10, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ushugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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§5
Kolejnos$¢ waznos$ci dokumentow
1. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot,
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Oferta Wykonawcy.

§6
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca bedzie:

3. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy:
2) kierownika robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

1. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby kierownika budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajagcych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca
obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi tg
osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powierzy pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

5. Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkoéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajgcym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§7
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robét:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbe¢dne;

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robét;

3) przerwac realizacje Robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresiec wynikajagcym z posiadanych dokumentdéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢sciowych,

6) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

7) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Czarny Bér za media

zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przejac¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sg potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystgpi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnies$¢ oplate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza
oplate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zast¢pczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze¢s¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablicg¢ informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ oséb i mienia,
a w szczegblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odr¢bne zlecenie Zamawiajacego,

2. Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegélnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na listg¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$§lonym w nim terminem waznosci.

3. Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbg¢dne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezb¢dnych dla prawidtowej realizacji Zadania.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkod Iub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajgcych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektows,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 11 niniejszej umowy

. Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznie usuwac zbedne

materialy, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajagcych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozér Terenu Budowy.

Wspodtpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczng.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W ciggu 14 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajgcego podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
1 zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony muszg
poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 14 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram;
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§10
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§11

Ubezpieczenia
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow
potwierdzajgcych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia wynoszacg, co najmniej 3.000.000,00 zi. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami
- dowodami uiszczenia sktadek.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia upltywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwtocznie).
W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§12

Warunki wykonania przedmiotu Umowy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisOw wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub
aprobaty techniczne.
Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktoére dostarczyt na budowe.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktdre nie spelniajg wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§13

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
D) e W ZAKIESIC ..uvviti i, ;
) e W ZAKIESIC .ovviieiieeie i
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia;
2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w  formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umoéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamdwienia na
roboty budowlane lub ushugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgSci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie Robdt w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robdot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Roboét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.
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§15

Roboty zanikajace
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robodt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).

§16
Zasady odbioru robét budowlanych
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czgsSciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegoOlnionych dla poszczegdlnych etapéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz na

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Odbiory koncowe beda polaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i/lub

Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy

podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacija projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robot

1 zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentow

wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu

niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian

i uzupetlien do powyzsze] dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji

przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest

w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§17
Odbior koncowy przedmiotu Umowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczeg6lnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowag wykonanych Rob6t wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazaé
Wykonawey 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §18.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§18
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robdt;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
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3. Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru;

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowié bedzie
date odbioru koncowego.

5. Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym
obiektem.

6. Jezeli instrukcje obslugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt Iub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §17 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w §171§18.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyskac¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonymw § 171 § 18,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §23 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opoznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§19
Dodatkowe dokumenty odbiorowe
Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 ust. 4-6 1 § 17 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany przedtozy¢
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Zamawiajacemu decyzje pozwolenia na uzytkowanie budynku. Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.

§20

Re¢kojmia
Na przedmiot zamdwienia objety niniejsza umowg Wykonawca udziela ..... miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rgkojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za
wady.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika
obiektu. Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonaweca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni chyba, Zze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pisSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidor, po wczes$niejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.
Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uplywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ...................e.ees zt
(stownie: ..........coeviiinnnn. 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ zt
(stownie: ..........oovviiinnnnn. 00/100 ztotych), w formie ..............covvvvvvnnnnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o
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zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego ancksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
1 jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopekienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
r¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniccia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czegsci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpézniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci
do czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio
uzupehi¢ zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§22

Faktury
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyplaty z Promesy (dokument potwierdzajacy
objecie inwestycji dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad) na zasadach
wskazanych w ust. 3.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastagpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w dwoch transzach:

1) pierwsza transza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
— w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1
niniejszej Umowy:

— roboty przygotowawcze i rozbidrkowe na terenie dzialki;

— roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentow, warstwy posadzkowe;

— c¢ze$¢ nadziemia: elementy zelbetowe, elementy murowane, konstrukcja stalowa, blacha
trapezowa,

— stolarka zewngtrzna;

— dach;

— instalacje sanitarne — zewngtrzne;

— instalacje elektryczne — zewng¢trzne.

2) druga transza po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po pozytywnym odbiorze koncowym przedmiotu
zamoOwienia oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Podstawg do wystawienia faktury i zatgcznikiem do niej bgdzie protokét odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru czesciowego robot.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi na podstawie prawidlowo wystawionej,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT  zlozonej w siedzibie
Zamawiajacego wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
czgsciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane bedg ptatnosci z tytulu
realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zwanym dalej ,,bialg
lista podatnikow VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelnial wymogow, o ktérych
mowa w ust. 7, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawceg wlasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktoéry nalezy
dokona¢ zaptaty.

Zapisow ust. 8 1 9 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnosci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

Dodatkowo faktura koncowa moze zosta¢ ztozona Zamawiajgcemu po:

a. przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy,

b. uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie,

c. dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa
w ust. 10 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezgcych faktur — w calosci lub czeSci — w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i1 dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw Inspektor nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,

niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow

zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesylane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
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16.

17.

18.
19.

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostepna pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy: Gmina Czarny Bor, ul. Gtéwna 18,
58-379 Czarny Bor, NIP 8862572974.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§23
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto

okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczgciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy
dzien zwtloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwloke w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy, w tym za zwloke w uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie budynku — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtloki, po bezskutecznym uplywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia
wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku je$li Zamawiajgcy stwierdzi zatrudnieniec na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwickszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;
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9) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §4 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §13 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

12) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisoOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ wskazang w Wykazie pracownikoéw $wiadczacych
ustugi.

W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci

uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 40% wynagrodzenia umownego

netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegajg sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na

zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosilty odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§24
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania Iub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami os6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegodlnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegodlnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
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Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urze¢dy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb Robot, materiatlow, obiektu, instalacji
1 urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po
uzgodnieniu z nim, podjgé wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub
usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§25

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalos¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
cksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i1 uzyskac
jego pisemna akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§26
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien Umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Pzp, chyba

ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiajag prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktoérych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;
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6) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w §6 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w §6 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

13) zmiana dotyczgca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i1 zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci Iub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione acznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajgc z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejegcia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do unikni¢cia
stosowania przepisoOw ustawy Pzp,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich warto$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.
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Zmiany zapisOw umowy W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogloszonego z powodu COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami
kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg si¢ niezwlocznie, wzajemnie informowaé si¢ o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw

wystgpit lub moze wystapic¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktorej

mowa Ww zdaniu pierwszym, oS$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyc

w szczegolnosci:

a) mnieobecno$ci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia,

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowiazek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

¢) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okoliczno$ci, ktéore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy,

f) okoliczno$ci, o ktorych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§27
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujgcych okolicznosci:

3)

4)

S)

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej

naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

w przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci

o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy;

w przypadku opo6znienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni

od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
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projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawcey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstgpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Roboét wykonanych na
dzien odstgpienia i robot zabezpieczajgcych;

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§28
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) wykonanie rob6t murarskich;
2) wykonanie rob6t zwigzanych z instalacjami sanitarnymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi;
3) wykonanie prac tynkarskich i malarskich.
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ushugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ os$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegoOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.
Zamawiajacy moze rowniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.
Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozyé poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o praceg i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §23 ust. 2 pkt 12.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§29
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Strony zobowigzane sg do poddania ewentualnych sporow w relacjach powstatych na tle wykonania
Umowy z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku mozliwos$ci polubownego rozstrzygnigcia sporow bgda one rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadto$ci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
0 nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zatgczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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