Gmina Pruszcz Gdanski Nr postepowania ZP.271.26.2023

Zatacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane pn.:
Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wislinie dla Ochotniczych Strazy Pozarnych gminy
Pruszcz Gdanski

UMOWA nr ZP/272-.............. 12023............

zawarta W dniu .......cccceeeveivvneeennnnne, r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo,
posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

...... — ...... Wojta Gminy Pruszcz Gdanski

na podstawie rozstrzygnietego postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego,
prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwang
dalej ,ustawg PZP”, i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie obejmujgcym zaméwienie pn.
,Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wislinie dla Ochotniczych Strazy Pozarnych gminy
Pruszcz Gdanski” wraz ze skutecznym dokonaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich formalnosci

umozliwiajgcych zgodne z prawem uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego wynikiem ww. robot.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
budowie kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wislinie dla Ochotniczych Strazy Pozarnych
gminy Pruszcz Gdanski.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy sg:
1) specyfikacja warunkéw zamdéwienia do postepowania ZP.271.26.2023, zwang dalej "SWZ",
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, dokumentacja projektowa, decyzja o

pozwoleniu na budowe.

§2
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm. — zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”), dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, pozwoleniu na budowe,
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, SWZ
oraz ofertg Wykonawcy.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7 (siedem) dni od
dnia zawarcia umowy.
. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiajgcego wszelkich czynnosci
uprawniajgcych do przystgpienia do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem tych robdt,
zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie do dnia 10 pazdziernika 2023 r.
. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcemu, w razie zwioki Wykonawcy, przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
brutto (facznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie ............ zt (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5
ZASADY ROZLICZEN STRON
Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie moga fgcznie przekroczy¢ 80%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt 1 wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu zaawansowania
wykonanych robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi po
spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkéw: podpisanie przez strony protokotu odbioru korncowego
robot, potwierdzenie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce, przedtozenie Zamawiajgcemu stosownego dokumentu
potwierdzajgcego uprawnienie do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robat.

Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej
faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust.11-20 niniejszej umowy.

Wystawiona faktura powinna zawieraé nastepujacy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:
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Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych wartosé
wynosi co najmniej 15.000 zi, rachunek bankowy, na ktory bylyby dokonywane ptatnosci zgodnie
z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.), zwang dalej ,ustawg o VAT”, tzw.
biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.

Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy
o VAT

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank
Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy
eFaktura.gov.pl

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich ani rozporzgdzac¢ w inny sposéb wierzytelnosciami
powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur, duplikatow
faktur, zatgcznikow (jesli sa wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie elektronicznej na wytgczny

adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego bedg wysytane faktury/duplikaty

faktur/zatgczniki/faktury korygujgce: ...

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektorow nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspoétdziataé z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Obowigzki koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie, petni¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej — pani Monika Dybaczewska.

L dotyczy wytgcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug
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§7
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami prawem
dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynalezno$é do witasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie ................... posiadajgcy/a uprawnienia budowlane

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetniaé pierwotne warunki
okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do § 13 ust. 1 pkt 4
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie poézniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia obowigzkéw
kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw przez nowg osobe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajacych z warunkow
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy do podjecia czynnos$ci stuzacych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne bedzie
legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku, przekazanego w formie
dokumentowej na adres email wskazany w § 16 ust. 2 umowy, o wydanie takiego dokumentu,
zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, ktéry
wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda
Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku spetniajgcego
wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych obejmujgcych: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne, wykonanie podbudéw,
wykonanie nawierzchni Zzelbetowej, nawierzchni poliuretanowej, z kostki betonowej, wykonanie
oznakowania poziomego, montaz konteneréw, wykonanie ogrodzenia terenu, zageszczanie podtoza,
ustawianie stupéw z montazem opraw, wykonanie linii kablowych, wykonanie rurociaggéw z rur

polietylenowych, ustawianie studni betonowych, wykonanie studni z prefabrykatéw, a Wykonawca
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zobowigzuje sie realizowa¢ zaméwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie

czynnosci opisanych wyzej. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w

zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng liste

0s0Ob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawieraé imiona i nazwiska tych osob oraz rodzaj

wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych

przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze wskazaniem przez ktérego

podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy

czynno$ci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢é wykonywane przez osoby niewskazane na powyzszej

liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych oséb do pracy do przedstawienia

Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy. Zamawiajagcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym

czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace, a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438 ust. 2

ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, 0oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia

zadania, w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet

i materiaty do wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt terenu na zaplecze socjalno-

techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrone znajdujacych sie na terenie budowy obiektow,

zieleni, sieci oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy obiektéw, elementéw zagospodarowania terenu, drég, w tym

drég dojazdowych stuzgcych Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang

uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz do wypfaty

na swoj koszt odszkodowan (rekompensat) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Gmina Pruszcz Gdanski Nr postepowania ZP.271.26.2023

szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na kwote nie nizszg niz wysoko$¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac ciggtosc tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji roboét.
Po zakonczeniu robdt, a przed zgtoszeniem robot do odbioru koncowego robét, Wykonawca
zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania zmian w projekcie technicznym stosownie do art. 36b
ustawy Prawo budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych
robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru robot
wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

1) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1

egzemplarza, ktéry bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu
budowlanego, stuzace realizacji obiektu, jesli byly takie wykonane,

c) oryginat dziennika budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo
budowlane,

e) wszelkie atesty na materiaty, certyfikaty,

f) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty z
badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

o)) protokoty zageszczenia gruntu.

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej:
a) w postaci papierowej — 1 egzemplarz,
b) w postaci elektronicznej, dostarczone na ptycie DVD lub CD - 1 egzemplarz,
3) projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane (o ile zostat
opracowany zgodnie z ust. 19 powyzej):
a) w postaci papierowej — 2 egzemplarzach,
b) w postaci elektronicznej, dostarczone na ptycie DVD lub CD — 1 egzemplarz,
4) oryginalny egzemplarz dokumentu potwierdzajgcego uprawnienie Zamawiajgcego do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego.
Na okolicznos$¢ potwierdzenia wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 20 powyze;j
sporzgdzony zostanie protokét zdawczo odbiorczy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac i rob6t z materialtdbw dopuszczonych do obrotu
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i stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych
instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spetniajgce inne wymogi umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy na podstawie zlozonych wnioskéw materiatowych
zawierajgcych rowniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz ilosci materiatow
podlegajgcych zatwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Narady takie bedg organizowane na biezgco, w toku wykonywania robo6t budowlanych
i bedzie w nich uczestniczyt kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel ze strony
Zamawiajgcego. Narady bedg organizowane z czestotliwo$cig zalezng od potrzeb Zamawiajgcego, po
uprzednim pisemnym lub e-mailowym zawiadomieniu przez Zamawiajgcego.
§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa /* z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach ...
Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, dotyczy to rowniez
ptatnosci czesciowych, ktore podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymac, przed
ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze 2zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo) o tredci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5,
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego

podwykonawcy,
b) os$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo,
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d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te cze$¢ robdt, ktéra ma byé wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o =zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji wykonanych
robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robét,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wyznaczeni przez
Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach pfatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢ diuzsze
niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

i) zapis o braku mozliwo$ci zbywania na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposob,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie
po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane o$wiadczenia, ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami ust. 11
i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci
lub czesci o obowigzku niezwtocznego poinformowania Zamawiajagcego o tym fakcie wraz
z przedtozeniem kopii niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetia
wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Przedmiotowy obowigzek nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
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b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na budowie
okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie
(np. kierownik budowy, kierownik robdét i inne osoby z uprawnieniami),

¢) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz.,

e) dostawy materiatow i urzgdzen niezbednych do realizacji zamoéwienia,

f)  ustugi najmu sprzetu, urzgdzen i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
(piecdziesiat tysiecy) zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosc
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcow, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami opftaconych
rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktérych mowa ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie
z ptatnoscig faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia
w zaptacie po stronie Zamawiajgcego i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
pfatnosci.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 11 lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o ztozeniu
do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktdry przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy da powdéd

do takiego usuniecia.

10
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§9

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe
odbiory robét, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbidr koricowy robot.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego w
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robét zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnosci gotowos¢ do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robot w odstepach miesiecznych.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robot
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbidr robét jest potwierdzany
protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét, ktére podpisujg kierownik budowy i inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiednie;j
specjalnosci przy czesciowym odbiorze robét protokotdw odbioru tych robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru
koncowego robdét dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie
pisemne.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7
potwierdzg gotowos$¢ zadania do odbioru kohcowego robét.
Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru korhcowego
robot, Zamawiajgcy przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiér koncowy robét. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na odbior koncowy robo6t dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust. 20 umowy. W odbiorze koncowym robét uczestniczg: Wykonawca lub pisemnie
upowazniona do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajacy lub osoba wskazana w §16 ust. 4 umowy,
ktérg Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robét w jego imieniu; kierownik
budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci przy odbiorze
koncowym robét protokotdéw potwierdzajgcych wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw przy
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udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru koncowego robaot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad nieistotnych, nadajgcych sie do
usuniecia, ktoére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem
robét, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robét opisuje stwierdzone wady i usterki, sposéb
ich usuniecia i wyznacza termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglgddw, po ktérych sporzgdzane sg protokoty
z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt i ryzyko
Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia wad

zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, {j. .............. zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. .............. zt pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§ 11
REKOJMIA
Zamawiajgcemu przystuguje ...... — miesieczny okres rekojmi na wady obiektu bedgcego rezultatem
rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data podpisania protokotu

odbioru koncowego robot.

. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce do

ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krotszy niz 7 dni.

. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robét budowlanych objetych przedmiotem

umowy, udzielong rekojmie przedituza sie o okres jaki uptynagt od chwili stwierdzenia wad do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
§12
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —

12
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

w wysokosci 0,4% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie
podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej umowy nie
zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za kazdg
zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za kazdg nieprzedtozong,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500
(piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonujg osoby, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace —w wysokosci 500 (piec¢set) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych
informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 10 umowy — w wysokosci 2.000 (dwa tysigce)

zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzadanych przez Zamawiajgcego w celu

weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadkach:

a) prowadzenia robot budowlanych przy jednoczesnym zaniechaniu obowigzku zapewnienia
objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy;

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli skazana w § 7 ust. 2
umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymaganh okreslonych w § 7 ust. 1 umowy

— w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy — w wysokosci 1.000

(jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,
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13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych przedstawiciela Wykonawcy — w wysokosci
1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej przedstawiciel Wykonawcy jest

jednoczesénie kierownikiem budowy, wowczas kare umownag, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 12 i 13 powyzej,

nalicza sie tylko z jednego tytutu.

Maksymalna, taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé: 65%

wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu umowy,

o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto,

0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje sie

wymagalne w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym ziScity sie przestanki do ich naliczenia, lub

z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwitoki (w przypadku kar umownych ustalonych

za zwioke).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne,

3) prawo potragcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, bez koniecznosci skfadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych

zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize;j,

z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:

1) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

2) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

3) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamodwienia jest mozliwa pod

warunkiem zaproponowania innych osob spetniajgcych pierwotne warunki SWZ. W szczegdlnosci

koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s6b w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
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zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowac¢ z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce.
Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu i zakresu wykonywania
przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy,
podejmowanych w celu:
1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,
2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zamowienia,
4) usuniecia wad ukrytych dokumentaciji projektowej
przy jednoczesnym zachowaniu zalozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.
Koniecznos¢ oraz zasadnos$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz
w ust. 2 ustawy PZP, a takze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na podstawie
ofertowego kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot przedstawionego przez Wykonawce
lub Projektanta, a w przypadku robét innych niz w przedmiarze podstawowym — na podstawie
szczegbtowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, nie wyzszych od $rednich cen i narzutéw publikowanych
przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub
cennikéw producentow.

§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
odstgpi¢ od umowy w przypadkach tam wskazanych.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca
od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§15

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
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1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robo6t w stosunku do
zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce. Protokdt ten stanowic
bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robot.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, z ktérej przyczyny
nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od przerwania
robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane roboty
do dnia odstgpienia od umowy, z uwzglednieniem zapisow § 8 ust. 11 — 20 niniejszej umowy. Jezeli
odstgpienie od umowy nastagpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastosuje

wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§16
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg przekazywaty
sobie w formie dokumentowej na nastepujace adresy e-mail:
a) Wykonawca — adresy e-mail: ......................
b) Zamawiajgcy — adres e-mail: aniedzielska@pruszczgdanski.pl
. Zasada, o ktorej mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzgdzenie aneksu do umowy, ktére strony bedg przekazywaty sobie w formie pisemnej na adresy
siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcyg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Anna Niedzielska.
. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta dotyczy
obowigzana jest bezzwitocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej, pod rygorem
uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.
. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjq i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy, w tym
z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.
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Zalacznik nr 1 do umowy

........................................................... ,dnia .................
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJGC ...ttt
(nazwa firmy podwykonawcy — adres)
bedgcego Podwykonawcg (dalszym Podwykonaweag) .........c.ccvviiiiiiiiiiii e
(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy)
{2 | = L= PP
(rodzaj robot budowlanych, dostaw, ustug)
realizowanym w ramach UMOWY NI .........ccoeiiiiiiiiiii i eeieeeans zdnia ..o
zawarte] Przez ZamawWi@GCEO0 Z ....uu.uineie ittt e ettt ettt ettt aaaas
(nazwa wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ...................
W KWOCIE ...veii i SIOWNIE .
za roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonane w okresie od .................. o [o I
NELEO ..o
podatek VAT ...
brutto ...,
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., zdnia ...
(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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Umowa nr
Roboty budowlane wykonane w okresie od

Nr postepowania ZP.271.17.2023

Zalacznik nr 2 do umowy

Protokét zaawansowania rob6t wykonanych dla zadania "Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wislinie dla Ochotniczych Strazy

Waluta Kontraktowa: PLN

Cena Kontraktowa (netto):

Cena Kontraktowa (brutto):

Pozarnych", obejmujacy wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

Zamawiajacy:

Gmina Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo
NIP: 593-21-40-699, REGON: 191674931

Wykonawca:

L.p.

Rodzaj robét

Jednostka

llosé
jednoste
k [%0]

Wartos¢
catkowita

Wykonanie ilosciowe [%]

Wykonanie wartosciowe

PLN]

Do okresu
rozliczenioweg

o
(kol . 9:5)

Na koniec
okresu
rozliczenioweg

W okresie
rozliczeniowym
(kol. 11:5)

Do okresu
rozliczenioweg
o]

Na koniec
okresu
rozliczeniowego
(kol. 9+11)

W okresie
rozliczeniowy
m

Pozostaje do
zaptaty
[ kol.5-10]

2

6

(0]
(kol. 6+8)
7

8

9

10

11

12

Strefa biezni z nawierzchni poliuretanowej o
powierzchni min. 852,7 m? wraz z
wyposazeniem w elementy treningowe takie
jak: 4 ptotki aluminiowo-stalowe lub
drewniane, 2 tunele, 2 ktadki typu
réwnowaznia, $ciana drabiniasta oraz $ciana
ptaska.

ryczatt

100%

Komora dymowa i pomieszczenie
magazynowe o powierzchni min. 42,12 m? z
przestawnymi $ciankami - parterowy obiekt
skfadajgcy sie z trzech potgczonych ze sobg
konteneréw z doprowadzong instalacja
elektryczng.

ryczatt

100%

Stanowisko ratownicze nr | w formie
utwardzonego betonowego placu o
wymiarach min. 6x5 m z odwodnieniem w
formie wpustu w centralnej czesci ptyty.

ryczatt

100%

Stanowisko ratownicze nr Il sktadajgce sie z
zagtebionego szamba o pojemnosci min. 10
m3 oraz dwdch studni o Srednicy minimum
120 cm i 160 cm.

ryczatt

100%
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Wykonanie ilosciowe [%] Wykonanie wartosciowe [PLN]
llos¢ > Do okresu Na koniec . Na koniec . Pozostaje do
L.p. Rodzaj robot Jednostka | jednoste Wﬁa(rtos'.c rozliczenioweg _okregu W 0kr¢S|e D.O okr_esu okresu W_okre_S|e zaptaty
K [%)] catkowita o rozliczenioweg rozllczenlgwym rozliczenioweg rozliczeniowego rozliczeniowy [ kol.5-10]
. 0 (kol. 11:5) o] m
(kol . 9:5) (kol. 6+8) (kol. 9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teren utwardzony z kostki betonowej o
5 powierzchni min. 209 m2. ryczalt 100%
6 | Teren zielony o powierzchni min. 285 m2. ryczatt 100%
Ogrodzenie wykonane z paneli
ocynkowanych malowanych proszkowo
7 | wysokos$ci 150 cm i dtugosci min. 138 mb z ryczatt 100%
furtkg i dwiema przesuwnymi bramami
wjazdowymi.
Mata architektura sktadajgca sie z: 6 tawek
stalowo-kompozytowych, tablicy z
8 | regulaminem, 2 koszy na $mieci, stojaka na ryczatt 100%
szes$¢ rowerdw oraz stojaka na szesc
hulajnég.
Oswietlenie obiektu sktadajgce sig z 4 lamp
ulicznych z oprawami LED wraz
9 | monitoringiem obiektu w postaci 5 kamer ryczatt 100%

zamontowanych na stupach
o$wietleniowych.

Kierownik budowy:

Inspektor Nadzoru Robét
Sanitarnych:

Inspektor Nadzoru Robét
Elektrycznych:

Inspektor Nadzoru Robét
Konstrukcyjno- Budowlanych:
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