Narodowe Centrum Badan Jadrowych
' Natlonal Centre for Nuclear Research
TOM Il
EZP.270.[...].2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR EZP.271[...]2023.ZP

Zawarta w dniu ......ccceeee 2023 r. pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan Jadrowych z siedzibg w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sottana 7, instytutem
badawczym wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, BDO: 000004834
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
oferentem — [..], z siedzibg ....coevenenenns , wpisanym do  ...ceeeeeieieieeeens , NIP e ,
REGON ...cccovvivirvierennens , zZwanym dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”,

zwana dalej ,Umow3a” o nastepujgcej tresci:

Strony zgodnie oSwiadczajg, Ze niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia _ publicznego na  zasadach  okreSlonych w  ustawie z  dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) (zwanej dalej
Ustawg), w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 3AB (Parku Naukowo-
Technologicznego) (zwany dalej ,,Przedmiotem Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

a) Zaprojektowanie i wykonanie zmian modernizacyjnych majgcych na celu przekierowanie wody
opadowej z potaci dachowej czesci budynku 3A z kierunku pétnocnego na kierunek potudniowy.

b) Zaprojektowanie i wykonanie zmian uksztattowania terenu poprzez wykonanie spowalniaczy
drogowych majacych na celu uniemozliwienie rozptywu wody deszczowej w kierunku budynku 3AB.

c) Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przepompowni.

3. Szczegoétowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres robdt do wykonania i warunki realizacji, okresla
specyfikacja warunkéw zamdwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci TOM
[ll Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy.

4. Dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia
i wolne od jakichkolwiek wad.
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5. Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy, materiaty i urzadzenia spetniajgce wymogi
jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajgce wymagania BHP, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzqgdzeniach energetycznych.

6. Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowe] realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz wtasciwymi
przepisami i normami, a w szczegdlnosci ww. ustawg Prawo budowlane.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow i urzadzen, w szczegdlnosci niespetniajgcych
wymogow, norm, obowigzujgcych przepisdw oraz wymagan Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy obejmuje/nie obejmuje towary i ustugi wymienione
w Zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (dalej ,,Ustawa VAT).

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie do 18 tygodni od daty zawarcia
umowy.

§3

Harmonogram

1. Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu
Umowy w zakresie robdt budowlanych (zwany dalej Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub
Harmonogramem).

2. Harmonogram stanowic¢ bedzie integralng czes¢ Umowy, jako Zatgcznik do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic w terminie 5 dni po podpisaniu Umowy i przedtozyc
Zamawiajgcemu, Harmonogram w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ w Harmonogramie w szczegdlnosci:

a) kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe oraz roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy, wraz z datami ich rozpoczecia i zakonczenia;
b) szacowanie przerobu i ptatnosci w uktadzie miesiecznym.

5. W terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, Zamawiajacy
zatwierdzi Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi, wskazujgc w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ lub Umowie.

6. W terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionej wersji
Harmonogramu. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Zatwierdzenie Harmonogramu wymaga zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, w posta¢ adnotacji opatrzonej podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zamawiajgcego na papierowej wersji Harmonogramu. Harmonogram jest wigzgcy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy okresla, ze szacowanie przerobu i pfatnosci w uktadzie miesiecznym - suma faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 75% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do aktualizacji Harmonogramu.

84
Wynagrodzenie i ptatnos¢
1. Catkowita kwota wynagrodzenia nalezna Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
wynosi netto [...] zt + podatek VAT ......%, tj. tacznie [...] zt brutto (stownie: [...] ztotych), w tym:

a) Zaprojektowanie i wykonanie zmian modernizacyjnych majacych na celu przekierowanie wody
opadowej z potaci dachowej czesci budynku 3A z kierunku pétnocnego na kierunek potudniowy.
....................... PLN netto

b) Zaprojektowanie i wykonanie zmian uksztattowania terenu poprzez wykonanie spowalniaczy
drogowych majacych na celu uniemozliwienie rozptywu wody deszczowej w kierunku budynku 3AB.
....................... PLN netto

c) Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przepompowni. .........ccecun..ee. PLN netto

2. Wynagrodzenie Wykonawecy, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje taczng cene
robdt i innych $wiadczen, niezbednych dla kompleksowego przygotowania i terminowej realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszgcymi.

3. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
[ ], w terminie do 30 dni od dnia ztozenia Zamawiajgcemu, prawidtowo wystawione;j
faktury lub faktury proforma w przypadku wyptaty przedptaty na poczet ceny zgodnie z par. 3 ust. 8
Umowy. Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Podstawag do wystawienia faktury czesciowej jest podpisany przez
Zamawiajgcego protokot odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce, wraz z fakturg, dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu tych roboét,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu Umowy na osoby
trzecie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8. Woykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego dalej Mechanizmem Split Payment)
przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (zwanej dalej
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10.

11.

12.

Ustawgq VAT).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé¢ dokonana
zaptata wynagrodzenia naleznego mu na podstawie Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé¢ w ramach Mechanizmu Split Payment;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w wykazie podmiotéw (zwanego dalej Wykazem) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetnia¢ warunkéw
okreslonych w ust. 10, opdznienie Zamawiajgcego w dokonaniu pfatnosci wynagrodzenia, powstate
wskutek braku mozliwosci zaptaty przez Zamawiajgcego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment
lub na rachunek znajdujacy sie w Wykazie, nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek
roszczen, w tym w szczegdlnosci nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego odsetek
lub odszkodowan z tytutu nieterminowej zaptaty.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym ma mozliwosé przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125. Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania
i odbierania za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za
wyjatkiem faktur korygujacych.

§5
Obowiazki Stron

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia
i kwalifikacje,

2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci okreslonej
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci,

3) zabezpieczenia terenu robdét oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

4) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu do dnia
odbioru poszczegdlnych robdt,

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu znajdujgcego sie w obszarze
oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu inwestycji do usuniecia
zabezpieczen,

6) zapewnienia statego nadzoru i kontroli prowadzonych robét,
7) organizacji zaplecza budowy,

8) 1zgtaszania przez Kierownika budowy/robét przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

10) usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy - w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

11) zapewnienia i utrzymania ciggtosci ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone] dziatalnosci przez
caty okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu zawarcia Umowy kopie aktualnej polisy potwierdzajgcej zawarcie stosownej umowy
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ubezpieczenia. W przypadku zakonczenia okresu polisy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie nowej polisy;

12) wykonania innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjag robdét wynikajacych z zasad sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepisdw oraz wymagan Zamawiajgcego, okreslonych w zatgcznik
nr 3 do umowy,

13) postepowac z odpadami powstatymi w czasie realizacji robdt zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawgq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m. in. do.:

- selektywnego gromadzenia wytworzonych odpaddw w zapewnionych przez siebie pojemnikach,

- przekazywania na wtasny koszt wytworzonych odpadédw podmiotom posiadajagcym wymagane
prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie
lub odzysk odpadow),

- przekazania Zamawiajgcemu kopii prawidtowo wystawionych kart przekazania odpaddéw
na wytworzone w trakcie realizacji Umowy odpady z uwzglednieniem transportu oraz
przekazania do dalszego zagospodarowania.

14) Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca uprzatnie teren na ktorym wykonuje
Umowe, usunie wszystkie stare elementy, zbedne materiaty i odpady na wtasny koszt. Wykonawca
naprawi szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim przy wykonywaniu robét.

2. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie przedstawiciela Zamawiajgcego,
3) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.

4. Strony zobowigzane sg wspoétdziata¢ przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§6

Nadzér nad wykonywaniem Umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie [...].

2. Wykonawca ustanawia Kierownikéw Robét w osobach:

1) [..]- uprawnienia budowlane nr: [..], upowazniajagce do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, wydane przez [...];

2) [...] - uprawnienia budowlane nr: [...], upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane przez [...];

3) [...] - uprawnienia budowlane nr: [...], upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych, wydane przez [...];

3. Zamawiajacy wyznacza nizej wymienione osoby jako odpowiedzialne za koordynacje prac:
1) [...] — w zakresie formalno - organizacyjnym;
2) [...] — w zakresie branzy budowlanej;

3) [...] — w zakresie branzy elektrycznej;
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4) [...] — w zakresie branzy sanitarnej;

4. Zamawiajgcy jako Gtéwnego Koordynatora nadzorujgcego prace pozostatych koordynatoréw wyznacza

[...]

§7
Materialy i urzagdzenia
1. Wykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie urzgdzenia spetniajgce
wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze materiaty i urzgdzenia wykorzystane przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe, kompletne, a takze wolne od wad, a po zastosowaniu bedg
gotowe do uzytku bez koniecznosci dokonywania dodatkowych zakupdw i inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie sukcesywnie, a najpdzniej w dniu odbioru, przekazywaé niezbedne atesty,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty na materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu
Umowy, wydane przez uprawnione podmioty. Komplet dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

§8
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, aktualne
na dzien zawarcia Umowy i utrzymywane przez caty okres realizacji Umowy, w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci [...], na zasoby ktdérego w zakresie zdolnosci technicznych lub
zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy
w zakresie [...], tj. w zakresie, w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego zostaty
zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie przez
[...], z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§9

Podwykonawcy

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy wykonywany bedzie:
1) osobiscie przez Wykonawce,
2) z udziatem podwykonawcow - w nastepujgcym zakresie: [...].

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji
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10.

11.

przedmiotu umowy, zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZz;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5).
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m. in.:
1) zakres zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy),
2) kwote wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy),
3) termin wykonania zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy),
4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry, nie moze
by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zadan
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty wynagrodzenia.

7) zobowigzanie podwykonawcy do przestrzegania zasad zawierania uméw o podwykonawstwo
wynikajacych z niniejszego paragrafu w umowach zawieranych przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami, zastrzezone pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt, obowigzku przedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo wynikajgcego z ust. 8 nie stosuje sie do uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
2) dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
3) ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, jezeli termin zapftaty wynagrodzenia w umowie

o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5) i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy - pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8).

§10
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy ustanawia wymodg zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce, oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: prace w zakresie wykonawczym dotyczacym roboét
modernizacyjno-remontowo-budowlano-instalatorskich. Wymodg ten nie ma zastosowania do kadry
kierowniczej Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie dtuzszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub jego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajagcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw
o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego wraz z kopig
dokumentdéw okreslajgcych zakres obowigzkdow tych osdb, jezeli zostat sporzgdzony. Kopie umoéw
o prace i dokumentow okreslajgcych zakres obowigzkédw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow i nr PESEL pracownikdw). Imiona i nazwiska pracownikow nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wydane przez wtasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgce
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczone za zgodnos$é¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentédw potwierdzajacych zgtoszenie oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego, jako pracownikéw, do ubezpieczen spotecznych przez Wykonawce lub
podwykonawce, jako pracodawce, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych,
z zastrzezeniem, ze imiona i nazwiska pracownikéw nie podlegajg anonimizacji.
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. Ztytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci i na zasadach okreslonych w
§ 13 ust. 1 pkt 4). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymagan, o
ktédrych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§11
Odbior
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, stanowigcego umdwiony
przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z Umowa. Przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do
dokonania oceny prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych rodzajow odbioréw dotyczacych robot :

1) robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce,

2) robodt wynikajgcych z realizacji harmonogramu,

3) konicowego nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce. Odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Strony zobowigzane sg oddelegowaé do odbioréw wymienionych w §6 ust. 2 i 3 swoich upowaznionych
przedstawicieli.

Protokot odbioru kazdorazowo powinien zawieraé co najmniej decyzje Zamawiajgcego co do odbioru
lub odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie, w jaki stanowi on przedmiot odbioru oraz podpisy
0s6b uczestniczacych w czynnosciach odbioru.

W czynnos$ciach odbioru mogg braé udziat uprawnieni rzeczoznawcy powotani przez Strony.

W kwestiach spornych pomiedzy Stronami, dotyczgcych jakosci robdét budowlanych stanowigcych
przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, préb, ekspertyz i opinii.
W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze przedmiot odbioru nie spetnia przewidzianych
wymagan jakosciowych, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ koszt sporzadzenia tych opracowan.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia robdét, zastosowania niezgodnych z Umowg
materiatow lub urzadzen, niewtasciwego wykonania robot lub nie przeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, braku dokumentacji, Zamawiajgcy moze odméwic¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu odbioru:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
w ustalonym przez Strony terminie,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w
zakresie, w jakim stanowi on przedmiot odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w
ust. 8, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru Strony ustalg zgodnie z postanowieniami
ust. 1 -2, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.

Odbiér koricowy Przedmiotu Umowy uznaje sie za dokonany z daty podpisania protokotu odbioru
9
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12.

10.

11.

12.

13.
14.

koncowego, sporzgdzonego zgodnie z ust. 2 pkt 2).

Zamawiajgcy UPOWAZNIA ...ccoecevvereeveeneeneenns do podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w ust. 10 powyze;.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego stanowi pierwszy dzien okresu rekojmi i gwarancji
jakosci na Przedmiot Umowy.

§12
Gwarancja

Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach Przedmiotu
Umowy na okres [..], liczac od daty odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy, ustalonej zgodnie
z §11 ust. 12 (zwanym dalej Okresem gwarancji).

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres 5 lat. Okres rekojmi
ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujgcych mu na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, nie krétszego niz 10 dni roboczych.

W okresie gwarancji usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie narusza uprawnienn Zamawiajgcego przystugujgcych mu
z tytutu rekojmi ani nie wptywa na jego prawo do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w ww. ustawie Kodeks cywilny.

Do wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji, ale usunietych przez Wykonawce
po jego uptywie stosuje sie postanowienia niniejszego paragrafu.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres usuwania wad.

Zgtaszanie wad przez Zamawiajgcego bedzie nastepowaé w formie korespondencji elektronicznej
przesytanej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w §17 ust. 1 pkt 2).

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia krokdw w celu usuniecia awarii w ciggu 2 dni roboczych
po poinformowaniu o zaistniatej awarii (czas reakcji).

Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych.

Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia awarii. Termin ten dotyczy rowniez wykonania niezbednych prac zwigzanych z
instalacjg lub uruchomieniem tych elementoéw.

Jezeli naprawa bedzie polegata na dostarczeniu sprzetu zamiennego to jego wymiana moze nastgpic
tylko w terminie, na ktdry zgodzi sie Zamawiajacy.

Wykonawca dokonywac bedzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu uzytkowania urzadzenia.

W przypadku, gdy naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiajgcego nie jest mozliwa,

Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz
jego zwrotu do siedziby Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej:

10
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za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w §2;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1, za kazidy rozpoczety dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczanego przez Zamawiajcego;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci do 100%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1;

4) ztytutu niespetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, w tym za nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w §4 ust. 1 - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym uptynat termin ztozenia zadanych dowodow;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w &4 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu zaptaty okresSlonego w umowie
o podwykonawstwo;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
84 ust. 1;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo -
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z §9 ust. 12 -
w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.1.

9) w przypadku nie podjecia reakcji serwisowej w czasie okreslonym w §12 pkt. 9 lub niedokonania
skutecznej naprawy w czasie okreslonym w §12 pkt. 10 i pkt. 11. Wykonawca zobowigzany jest
zaptacic¢ kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki.

2. Limitkar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wynosi 100%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1.

3. Zapfata kary umownej przez Strone zobowigzang nie pozbawia Strony uprawnionej prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

4. Strona zobowigzana zapfaci kare umowng przelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej
wskazany w wystawionej przez nig nocie obcigzeniowej - w terminie 14 dni od doreczenia tej noty,
bez dodatkowego wezwania. W przypadku opdzZnienia w zaptacie kary umownej, Stronie uprawnione;j
przystugujg odsetki ustawowe.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego przystugujacych mu kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary umownej
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzann wynikajacych
z Umowy, w szczegdlnosci ze zobowigzania do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Postanowienia ust. 1 pkt 3) pozostajg w mocy pomimo skutecznego wykonania przez ktérgkolwiek
ze Stron, prawa odstgpienia od Umowy przystugujgcego jej na podstawie §14.

8. Zamawiajacy zapfaci odsetki ustawowe w razie uchybienia terminowi pfatnosci wynagrodzenia.

11
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§14

Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie podijat
realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie rozpoczat wykonywania Umowy albo pozostaje w opdznieniu
z realizacjg Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu okreslonego w §2,

4) powierzyt wykonywanie czesci prac w ramach Przedmiotu Umowy podwykonawcom
z naruszeniem §9,

5) dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie czesci Wynagrodzenia naleznej mu z tytutu wykonania czesci
Przedmiotu Umowy.

3. Oswiadczenie Strony uprawnionej o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. W oswiadczeniu nalezy wskaza¢ okolicznosci uzasadniajgce
odstgpienie od Umowy. Oswiadczenie nalezy przesta¢ drugiej Stronie za posrednictwem listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej
Strony za pokwitowaniem. Odstgpienie jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia
o0 odstgpieniu. Strona uprawniona moze skorzystaé z prawa odstgpienia przystugujgcego jej na
podstawie niniejszego paragrafu w terminie 20 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

4. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie nieobecny, Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania inwentaryzacji jednostronnie, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu robdt urzadzenie zaplecza, jezeli zostato przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze Zamawiajgcemu teren budowy. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o
ktédrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy,
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne. Protokét
inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury na czes¢ Wynagrodzenia nalezng mu z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

§15
Zmiana Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na warunkach,
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o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych

W niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia:

a)

b)

jezeli dla nalezytego wykonania zamodwienia konieczne bedzie dokonanie zmian w PFU lub
Projektach Wykonawczych skutkiem tego wykonanie Robdt dodatkowych, zamiennych
lub zwigzane z tym zaniechanie czesci Robdt;

w przypadku koniecznosci wykonania Robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub Robdt na terenie prac a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy Polecenie wykonania robét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

2) koniecznosci wykonania Projektéw lub realizacji Robét przy zastosowaniu innych rozwigzan

3)

niz wskazane w PFU lub Projektach Wykonawczych lub Ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a)

b)

koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w PFU lub
Projektach Wykonawczych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem (w tym nieterminowym) lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany standardéw
wykonania lub kompatybilnosci;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg Ilub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgc;ji).

terminu realizacji Umowy:

a)
b)

d)

e)
f)

zmian Prawa majgcych wptyw na Termin wykonania Robét lub sposéb prowadzenia Robdt,
przerwania Robdt przez wiasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

wstrzymania Robét lub przerwy w ich realizacji, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — o
czas trwania wstrzymania lub przerwy w ich realizacji, jesli majag one wptyw na sciezke
krytyczng przedmiotu Umowy,

zlecenia przez Zamawiajacego prac lub robét zamiennych lub dodatkowych, jezeli terminy
ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego
— o czas potrzebny na zrealizowanie robdét dodatkowych i odpowiedniej zmiany czasu
zakresu podstawowego, wykraczajacy poza pierwotny termin umowny,

wystgpienia Sity wyzszej,

w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem koronawirusa (wirusa SARS-
CoV-2), przejawiajacych sie jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, wojng
na Ukrainie, gdy ich zakres bedzie wiekszy niz zakres zaobserwowany w dniu podpisania
Umowy, lub zaktdceniem tancucha dostaw - jezeli bedg one miaty rzeczywisty wptyw na
realizacje Umowy. Zakres ograniczen zostanie okreslony i poréwnany do stanu z dnia
podpisania Umowy (wskaznik intensywnosci pandemii),

zastosowania innej technologii wykonania Robét spowodowanej w szczegdlnosci: wojng na
Ukrainie, niedostepnoscig lub znacznym utrudnieniem pozyskania na rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, wycofania z rynku tych materiatow
lub urzadzen lub innym zaktéceniem fancucha dostaw, pojawieniem sie na rynku
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materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy — adekwatnie
do wptywu zmiany wykorzystywanej technologii na termin realizacji robét poprzez jego
skrdécenie,

h) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. — o czas przekroczenia
okreslonych przez prawo terminéw lub czas wymagany dla wydania wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. jesli nie zostato to spowodowane zaniechaniami lub dziataniami
Wykonawcy,

i) wykrycia instalacji, urzadzen Iub budowli nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych
przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

j) opdinien w rozpoczeciu i wykonywaniu Robdt powstatych z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

k) wystgpienia okolicznosci, w ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania
wykonywania przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim
wypadku Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac
na czas przerwy, a takze do sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczacej
oceny czy przerwanie Robdt nie bedzie miato szkodliwego wptywu na jakosé
i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem juz
wykonanych elementédw odebranych odbiorami czesciowymi, koszty przerwania Robodt
ponosi Strona z ktdrej przyczyny nastgpito przerwanie wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowigzany

do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci i ich wptywie

na Harmonogram Ilub Koszt realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy jest zobowigzany

do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania

powiadomienia Wykonawcy lub uzupetnienia dokumentow.

4. Zamawiajagcy ma prawo wyda¢ Wykonawcy na pismie Polecenie, jezeli jest to niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej

okolicznosci wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu

realizacji Robét, itp. Przedmiotem Polecenia moze byc¢:

1)

2)

3)

4)
5)

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej
lub PFU i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub zmianie
cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdét, a takze zmiany celu, jaki ma by¢ w efekcie
ich wykonania osiggniety,
pominiecie jakichkolwiek Robdt, o ktdrej to decyzji Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
z 15-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci Robot, ktorej
dotyczy wytgczenie; pominiecie Prac Projektowych lub Robét nie przekroczy 10%
Wynagrodzenia,
wykonanie prac lub robdét dodatkowych nieobjetych Dokumentacjg projektowag lub PFU,
a niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
dokonanie zamiany kolejnosci wykonania Robdt objetych Dokumentacja projektowg lub PFU,
udostepnienie Zamawiajgcemu pomieszczen celem wykonania prac / zadan wiasnych
Zamawiajgcego i jego podwykonawcow, dostawcéw.
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Wydanie przez Zamawiajgcego Polecen bedzie zweryfikowane przez Wykonawce pod katem tego,

czy skutki tych Polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia Projektu lub Robét lub termindw wykonania Etapéw, wzglednie Wynagrodzenia.

Whniosek Wykonawcy o zmiane bedzie procedowany zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu.

Polecenie wykonania zakresu opisanego w PFU nie bedzie stanowito podstawy do zmiany Umowy.

6. W przypadku wprowadzania zmian Wynagrodzenia okreslonych w niniejszym paragrafie zmiana
wysokosci Wynagrodzenia ustalona zostanie przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za Roboty zamienne lub dodatkowe oraz Roboty
budowlane przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w PFU lub Ofercie ustalona
zostanie kosztorysem zamiennym, przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zgodnie
z zasadami kosztorysowania na podstawie obmiardw i cen publikowanych przez wydawnictwo
»SEKOCENBUD"” w danym lub poprzednim kwartale danego roku z uwzglednieniem ilosci Robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

b) w przypadku, gdy w kosztorysie na wykonanie Robdt zamiennych lub dodatkowych wystgpig
materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamédwieniu podstawowym — ceny tych
materiatow/urzadzen/sprzetu nie mogg przekracza¢ $rednich cen publikowanych przez
wydawnictwo ,,SEKOCENBUD” z danego kwartatu lub kwartatu poprzedzajacego wykonanie
Robdt, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie
—ich ceny muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) w przypadku braku danych cenowych w wydawnictwie Sekocenbud, Strony ustalg wartosé
rynkowg np. na podstawie ofert pozyskanych na stosowne zapytanie w procedurze zmiany,

d) wymaga sie, aby zakres, wartos¢ Robdt zamiennych Ilub dodatkowych oraz Robdét
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w PFU lub Projekcie Budowlanym lub Ofercie
Wykonawcy oraz proponowany termin ich wykonania zostaty okreslone odpowiednim
»,Protokotem koniecznosci” potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ do akceptacji szczegétowa kalkulacje wysokosci Wynagrodzenia wynikajaca
z wprowadzonych zmian, sporzagdzong w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone powyzej.

7. Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej

w dniu, na ktéry dokonuje sie zmiany.

§16
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy ztozyt bezwarunkowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie [...] w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1,
tj. w kwocie [..] zt (stownie: [..] ztotych), na okres realizacji Przedmiotu Umowy (zwane dalej
Zabezpieczeniem).

2. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajgcego
przystugujgcych mu z tytutu gwarancji lub rekojmi (w szczegdlnosci m.in. wynikajgcych z koniecznosci
usuniecia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w ramach wykonania zastepczego) oraz
roszczen z tytutu kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcy i niezmieniong
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10.

11.

12.

13.

warto$¢ w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy lub
warto$¢ Zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych

z Zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zwrdcié Wykonawcy 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia odbioru konncowego Przedmiotu Umowy. Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia pozostawione
zostanie na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zamawiajgcy zobowigzuje
sie zwrdci¢ Wykonawcy 30% kwoty Zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony
w Umowie. W przypadku zwiekszenia wartosci Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do 14
dni przedtozy¢ Zamawiajagcemu uzupetnione Zabezpieczenie na wartos¢ Zabezpieczenia liczong od
zmienionej kwoty Umowy. Ustep 12 ponizej stosuje sie odpowiednio w zakresie zwiekszenia wartosci
Zabezpieczenia.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. Zabezpieczenie
wniesione w  pienigdzu  zostanie zwrdcone wraz z kwotg odsetek wynikajacych
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew s$rodkéw
na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia.

§17
Komunikacja

Do biezgcych kontaktow i uzgodnien podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczajg nastepujgce osoby:
1) ze strony Zamawiajgcego: [...], e-mail: [...], tel.: [...];
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2) ze strony Wykonawcy: [...], e-mail: [...], tel.: [...].
2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie sg uprawnione do dokonywania zmian Umowy
bez odrebnego umocowania.
3. Zmiana o0séb wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg zawiadomienia drugiej Strony.
4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowiet Umowy, wszelkie zgtoszenia, uzgodnienia i korespondencja
zwigzane z Umowag powinny by¢ prowadzone w jeden z nastepujacych sposobdw:
1) w formie korespondencji elektronicznej przestanej na adresy poczty elektronicznej wskazane
odpowiednio w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2);
2) w formie pisemnej - osobiscie za potwierdzeniem odbioru lub przesytka rejestrowang na adres
siedziby Strony.

§18
Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przenies¢ na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych lub terytorialnych,
bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej Utworami), w tym wytgczne
prawo do korzystania z Utwordw lub rozporzadzania nimi, na wszystkich polach eksploatacji
znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczegdlnionych w art. 50 oraz w art. 74 ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2) przenies¢ na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Utwordw i upowazni¢ Zamawiajgcego do wykonywania tych praw;

3) udzieli¢ Zamawiajgcemu zezwolen na dokonywanie wszelkich zmian i przerébek Utwordw,
w tym réwniez do wykorzystywania ich w czesci lub catosci oraz faczenia z innymi utworami

2. Przeniesienie praw i udzielenie zezwolen zgodnie z ust. 1, nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4, z momentem odbioru Utworéw w sposdb opisany w §11.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by jego prawa do Utwordw nie byty w zaden sposdb ograniczone
lub obcigzane prawami oséb trzecich oraz by Utwory nie naruszaty w zaden sposdb praw oséb trzecich.
W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecia
z jakimikolwiek roszczeniami wynikajagcymi z naruszenia przystugujacych jej praw do Utwordw,
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu
i poniesc¢ wszelkie koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen lub obrong przed nimi.

4. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdél
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego,
w tym w szczegdlnosci innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy
do wykonywania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub
nadzorowania robét budowlanych,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
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video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakagkolwiek techniky egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadawanie za posrednictwem
satelity,

g) reemisja,

h) wymiana nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzanie zmian, skrotéw,

I) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

m) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdéb.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

§19
Postanowienia koncowe

. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

. Strony oswiadczajg, iz dane osobowe wskazane w Umowie, w szczegdlnosci w jej komparycji i w §6 oraz
§17 przetwarzane bedg z nalezytg starannoscig na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyzej danych osobowych, jest niezbedne do celéw
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Strony.

. W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamdwien
publicznych oraz Kodeks cywilny.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzezonej
pod rygorem niewaznosci lub formie elektronicznej z zastrzezeniem, ze zmiana danych wskazanych §17
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nie wymaga aneksu.

5. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ polubownie
w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Wszelka korespondencja dotyczagca Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

8. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy

N

zatgcznik nr 2: Oferta Wykonawcy

w

)
)
) Zatacznik nr 3: Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robét.
)

4) Zatgcznik nr  4: Regulamin prowadzenia prac modernizacyjno-remontowo-budowlano-

konserwacyjnych na terenie NCBJ
5) Zatacznik nr 5: Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach
6) Zatgcznik nr 6: Formularz Zgtoszenia Wykonawcy
7) Zatacznik nr 7: Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP

8) Zatacznik nr 8: Obowigzki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 do Umowy
nr EZP.271............ 2023.ZP

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robot

Wykonawca jest zobowiazany do analizy catosci dokumentacji projektowej zataczonej przez
Zamawiajacego do niniejszego postgpowania, poprzez wykonanie wiasnej wyceny zadania. Przedstawione
przedmiary majg charakter pomocniczy i s materiatami wyjsciowymi dla Wykonawcy do sporzadzenia
wlasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w
przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku nie zgltoszonych rozbieznos$ci w przedmiarach przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie begdzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ cato$¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie poj¢cia oznaczaja:

1. Definicje.

a) BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
tych dni, ktore sa ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z p6zn. zm.).

c) Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu robodt, zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania roboét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzadzenia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odptatnie przez
wlasciwy organ przed przystapieniem do Robdt. Dziennik Budowy dla robot nie wymagajacych
Pozwolenia na Budowg oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez
Zamawiajacego do dziatania dla celoéw Umowy w zakresie okreslonym przez Prawo Budowlane oraz
Zamawiajgcego.

e) Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone
w art. 22 1 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajagcy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac ,,Kierownikéw Robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow Robot sposrod
0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

f) Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania dla celow Umowy w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.

g) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore stajg si¢ czescig Robot i majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu Robo6t, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie Budowlanym oraz STWiOR,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

h) Plac Budowy lub Teren Budowy- 0znhacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie
wyszczegoOlnione jako stanowigce cze$ci Placu Budowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,,Plac Budowy” uzywane w Umowie oznacza roOwniez ,,Teren
Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

i) Podwykonawcy - podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej z
Wykonawcg albo w ramach wspotpracy z Wykonawcg, roboty budowlane lub §wiadczace ustugi lub
realizujgce dostawy, ktore stanowia czgsci zamoéwienia okreslonego Umowag zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg lub sg niezbedne do jego wykonania.
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J) Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow z
Wykonawca oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajacego w umowie w tym migdzy innymi
Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.

k) Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajacym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawce w umowie w tym miedzy innymi
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot.

I) Roboty — oznaczaja wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wlaczajac w to wszystkie
prace, ktore sa konieczne dla stabilnosci, ukonczenia lub bezpiecznej i wlasciwej eksploatacji
przedmiotu Umowy, ktore Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

m) STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

n) Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢s¢ Robot i jako
takie zdefiniowane sa w dokumentacji.

0) Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jadrowych

2. Przekazanie placu budowy.

Warunkiem przystapienia do robot jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego placu budowy.
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajacego, dostgpu do terenu
budowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ochrone wykonywanych prac oraz materiatow i sprzgtow
znajdujacych si¢ na placu budowy.

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po stronie Wykonawcy i wymaga
szczegotowych uzgodnien z Zamawiajacym. Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Wykonawca umieSci w miejscach oraz ilosciach uzgodnionych z Zamawiajagcym tablice
informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym plan
BIOZ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wykona projekt organizacji i prowadzenia robot.
Zabezpieczy obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki, zielen, znaki geodezyjne itp. w otoczeniu
prowadzonych roboét, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia w mieniu
Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robot Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy powstatych
szkdd i udzieli na wykonane roboty gwarancji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i wizualnym przez
caly okres realizacji robot tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, pracownikow,
spolecznosci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbe¢dne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz wykona
ich badania, proby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.

e Zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob.

e Podjecia niezbednych srodkow, ktore zapobiegng wejsciu na teren budowy oséb nieuprawnionych.
UWAGA — Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane na terenie pracujacego instytutu, wobec czego
Zamawiajagcy wymaga zapewnienia cigglosci ruchu, transportu sprzgtu Zamawiajacego oraz jego
klientéw/odbiorcéw/dostawcow/pracownikow.
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4. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog 1 obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegélnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu
na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog lub obiektow inzynierskich.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren robdt wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu robdt oraz bedzie unika¢ powodowania uszkodzen
i ucigzliwosci dla osob Iub wlasnos$ci spotecznej i innych nastepstw jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu
znajdujacego si¢ w obszarze oddzialywania robot na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu inwestycji
do usunigcia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktocaé pracy wykonywanej w
budynkach pozostajacych w bezposrednim sasiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie
wylaczenia, przelaczenia nalezy zglasza¢ Zamawiajacemu w terminie minimum siedmiu dni przed
rozpoczeciem robot, w celu uzyskania zgodny na wytaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzadzenia znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi oraz pod ziemia
na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
robot, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa na odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Przedstawicieli Zamawiajacego oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robédt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Przedstawicieli Zamawiajgcego i
wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspolpracowal. Powstate szkody usunie na wlasny koszt. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujacych si¢ w
obszarze oddziatywania robot.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przez o0soby
przebywajace na terenie budowy przepisow oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczenstwa
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i Higieny Pracy, Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpozarowej oraz Ochrony
Radiologicznej obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w sprawno$ci wszystkie zabezpieczenia i urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b przebywajacych na budowie.
Wykonawca zapewni rowniez niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedyczne;.
Wykonawca podczas wykonywania rob6t zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu prowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu koncowego odbioru. W czasie wykonywania
robot, jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczeg6lne elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas trwania umowy, do momentu konicowego odbioru. Po zakonczeniu rob6t Wykonaweca jest
zobowigzany uporzadkowac¢ teren budowy i tereny sgsiadujace, usunie wszelkie urzadzenia zwigzane z
realizacjg robot, oraz przekaze teren we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najpdzniej do dnia zatwierdzenia
protokotu odbioru koncowego catosci robot. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i
w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to
na polecenie Zamawiajacego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajacy ma prawo polecic¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego. W
przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy i terenéw sgsiednich do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadéw powstaiych w
trakcie realizowanych robot zgodnie z procedurg obowigzujaca na terenie Zamawiajacego. Blachy i inne
elementy metalowe z rozbidrki zostaja wiasnos$cia Zamawiajacego i nalezy je wywiez¢ na wyznaczone
sktadowisko znajdujace sie na terenie Zamawiajacego. Pozostate elementy z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza
teren Zamawiajacego na sktadowisko odpadow na koszt Wykonawcy.

10. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru catosci robot
budowlanych, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowa, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatow z wymaganiami
STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy; za uszkodzenia
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powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

12. Kontrola jakoSci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakos$ci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy i materiatdw wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych w przypadku:

e wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce;

e Wwystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢é na pogorszenie jakosci robot,
zZ tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w  zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktéorym mowa
W Umowy.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do wykonania
umowy.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuni¢cie materialdow nie
odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie roboét, jezeli materiaty lub
jako$¢ wykonanych robot nie speiniaja wymagan umowy lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen Zamawiajacy, po
dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajagcego do wykonania tych
polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajacego ustala, ze jako§¢ materialow
nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwlocznie zawiadomig o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Przedstawicieli Zamawiajacego
materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speknia
okreslone wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje Przedstawicieli Zamawiajacego. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow, ktore nie sg zgodne
okreslonymi wymaganiami, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatlami na koszt Wykonawcy.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami
i przepisami.

Badania okreslone w STWiOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone jesli jest to
mozliwe na terenie budowy. Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce
badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢
na wlasny koszt Przedstawicielom Zamawiajagcego wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem,
stosownie do STWIiOR.

13. Materialy.

Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia musza odpowiadac jako$cia
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami oraz przepisami powigzanymi jak roOwniez winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
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Materiaty i1 urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWIOR,;

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

c. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

e. by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe Zamawiajagcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub doboru materialow, odpowiednie deklaracje wtasciwosci, atesty, aprobaty,
certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W szczego6lnosci dotyczy to materiatdéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach
zwiazanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla, w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postgpu robot.

14. Narady koordynacyjne

Przedstawiciele Zamawiajacego sa uprawnieni do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzadza protokot z narad o ktorych mowa, a kopie protokotu i
zawartych w nim ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 2
dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte w protokole uwaza sig¢
za wiazace.

15. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robdt.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajacego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciagzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiajacego sa uprawnieni do zadania
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okre§lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajacego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie opinii/ekspertyzy
rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajagcemu uprawnienia budowlane wraz z tytulem rzeczoznawcy
budowlanego. Sporzadzong opini¢/ekspertyze Wykonawca zataczy do dokumentacji powykonawczej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbior robot
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Odbior koncowy robot - bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru catosci robdt
budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac
0 nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udzial Przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach. W przypadku braku zalaczonego potwierdzenia gotowosci robot do odbioru
Zamawiajacy nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na pi§mie Zamawiajacego o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego. Do niniejszego zgloszenia musi by¢ zatagczona kompletna dokumentacja powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalajaca na ocen¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy jes$li zostal wydany, protokoty odbioréw
technicznych, odbiorow czgsciowych, protokoty z prob i pomiarow, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, itp.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.
Odbior nastgpi w ustalonym z Zamawiajacym terminie, a rozpoczecie komisyjnego odbioru robot zostanie
zorganizowane w terminie zgodnym z umowsa.
Odbior koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie:
e os$wiadczenia Kierownika robdt wpisanego do dziennika budowy — jesli zostal wydany i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali ustanowieni;
e pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru
wraz z potwierdzeniem gotowosci robdt do odbioru przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;
e przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru catosci robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego  przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich  niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen to Zamawiajacy moze przerwaé odbior catosci
robot budowlanych, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, a po jego uptywie powrdcic¢ do
wykonywania czynnosci odbioru catosci robot budowlanych.
Komisja sporzadza protokét odbioru catosci robot budowlanych. Podpisany protokdt odbioru catosci robot
budowlanych przez osoby biorace udziat w pracach Komisji odbiorowej jest podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole catosci robot budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dat¢ odbioru catosci robdot budowlanych strony ustalajg date zakonczenia robdt wymieniong
w zatwierdzonym protokole koncowym odbioru.

Odbior czesciowy robot - bedzie dokonywany po zakonczeniu wykonania czgsci robot. Odbiory
czesciowe bedg mialy zastosowanie dla zakresow okreslonych w umowie. Odbiory cze$ciowe nie stanowig
odbioru rozumianego jako przejscie prawa wilasnosci, ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem czy utrata rzeczy.
Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego o wykonaniu czgsci robot oraz gotowos¢ do odbioru. Do
niniejszego zgloszenia musi by¢ zalgczona dokumentacja pozwalajaca na ocen¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Kazdorazowo date odbioru czgsciowego
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Odbidr czgéciowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu robot
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wykonanych czeSciowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego wobec
calosci robot.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci
rob6t do odbioru Wykonawca zglasza pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego, a jesli jest prowadzony
dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. Zamawiajacy potwierdza odbior
robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do
dziennika budowy. W wuzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nakazaé ponowne odbiory.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. W przypadku niezgltoszenia Zamawiajagcemu gotowos$ci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na
whasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentow niezbednych do
dokonania oceny prawidlowosci wykonania robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza
zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Najpozniej w momencie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje¢ powykonawczg. Prawidtowo wykonana dokumentacja
powinna zawiera¢ co najmniej:

Strone tytulowa;

Spis zawarto$ci z numeracja stron;

Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgloszenie);
Oswiadczenie Kierownika robot/budowy;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

Opis zmian;

Rysunki zamienne, uzupetniajace;

Dokumentacje gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
Protokoty badan;

Calos¢ dokumentacji posiada:

- numeracj¢ stron;

- utozenie branzowe i w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;

- podpis kierownika na kazdej stronie;

- zapis wbudowano w ,, nazwa zadania” dla zastosowanych materialow i urzadzen;

Cala dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na CD/DVD
lub pamigci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp. oraz w formie
skandéw dla wszystkich podpisanych dokumentéow w formacie *.pdf w rozdzielczosci minimum 300 dpi. W
przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej rg¢cznie, zamawiajacy dopuszcza przekazanie
elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skanow w plikach *.pdf o rozdzielczosci
minimum 300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu spis dokumentacji powykonawcze] w wersji
elektronicznej edytowalnej.

Zamawiajacy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byla zeskanowana i zgrana na plyty
CD/DVD lub pamigci flash USB.

Wykonawca dotaczy do wersji elektronicznej o$wiadczenie o zgodno$ci wersji papierowej i
elektronicznej dokumentacji powykonawczej.
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Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze sq wlaczone w cen¢ umowna.
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OSWIADCZENIE
Os$wiadczam, 7€ c.ceeveernnrnnnnns nazwa zadania ...........ccoeenene. zlokalizowanym na dzialce nr ew. 17
w obrebie 257 przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku realizowane wg umowy nr ..............c.coeeenenn.e z dnia

............. w NCBJ, zostata wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze wszystkie materiaty opisane w niniejszej dokumentacji powykonawczej

zostaty wbudowane w ww. inwestycji.

Podpis Kierownika Budowy/ Robot
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Logo Wykonawcy Nazwa Wykonawcy
UMOWA NE % cevenrereneienenenenenraresenenennens Zdnia ..oooveiiiiiiiiiiiienii,
DotyCzy: c.cuvevennn. NAZWa Zadania......ccoceveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinineaes

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WYROBU BUDOWLANEGO Nr

Wyréb proponowany do zastosowania Zalaczniki
. Deklaracja wtasciwosci
Nazwa wyrobu: [ uzytkowych
Producent: [ | Deklaracja zgodnosci
Adres producenta: [ Krajowy ce ryfikat
zgodno$ci
. Certyfikat jednostki
Zastosowanie: [ UE/EETA
B [ | Atest NIzP-PZH
Oznaczenie wyrobu:
CE [ | Atest p.poz
Wymagania wg O |Inne
Oswiadczam, ze wyréb budowlany: Kierownik budowy / Wykonawca podpis data
- zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na
rynku,
- nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych,
- spefnia wymagania zawarte w aktualnych wytycznych
Narodowego Centrum Badan Jadrowych
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Zatwierdzam N ie Uwagi podpis data
zatwierdzam
Zamawiajgcy
O O
. Nie Uwagi .
Zatwierdzam satwierdzam podpis data
O O
Uzytkownik
. Nie . .
Zatwierdzam | ,aiwierdzam Uwagi podpis data
O O
Potwierdzenie otrzymania
Przekazujacy Wykonawca
Data/podpis Data/podpis
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10.

Zalacznik nr .... do Umowy

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych
na terenie NCBJ

Pod pojgciem ,,Wykonawca” nalezy réwniez rozumie¢ podwykonawcow, dostawcow, monterow,
serwisantow itp.
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ 1 przestrzega¢ ,,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ” oraz ,,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NCBJ” w
zakresie koniecznym przy realizacji zamowienia.
Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela jako osob¢ odpowiedzialng z ramienia NCBJ za nadzor
nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowigze stosowac si¢ do jego uzasadnionych zalecen.
Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu
przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do niej.
Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (zgodnie z ustalonymi
zasadami) wykaz osob, ktore beda realizowaty przedmiot zamdowienia.
Wykonawca moze rozpocza¢ prace wytacznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego po uprzednim
powiadomieniu ,,Wtascicieli” obiektow, sieci lub instalacji.
Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy bezposrednio uczestniczacy w wykonywaniu zaméwienia
posiadaja wszystkie wymagane uprawnienia do prac, ktére beda wykonywaé. Wykonawca o§wiadczy
przed przystapieniem do wykonywania prac, ze posiada niezbgdne dokumenty zwigzane z
bezpieczenstwem pracy swoich pracownikéw tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne zaswiadczenie o braku
przeciwskazan do wykonywania zleconej pracy u Zamawiajgcego (np. praca na wysokosci),
Pracownicy Wykonawcy przed przystapieniem do pracy przy realizacji zamdwienia, zostang przeszkoleni
przez pracownikow Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania przepisOw Ochrony Fizycznej, BHP,
Ochrony Przeciwpozarowej oraz jezeli prace beda prowadzone na terenie nadzorowanym lub
kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone stosownym podpisem.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przeprowadzenia szkolenia w formie elektronicznej udostepniajac
dokumenty do zapoznania sie.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie NCBJ zobowigzany jest do
wypelnienia, podpisania oraz przekazania Inwestorowi:
a. Formularza zgloszenia wykonawcy.
b. Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot, wowczas gdzie jest ona wymagana.

(Kontakt do Dzialu BHP:, Marcin Ciechocinski 22 273 13 13).
c. Porozumienia w sprawie powotania koordynatora (dokumenty w zataczeniu). Koordynatorem BHP

jest osoba zlecajaca prace ze strony Inwestora lub inna osoba przez nia wyznaczona.

Ustalenie okoliczno$ci i przyczyn wypadku przy pracy, ktory miat miejsce na terenie zaktadu pracy
Zamawiajacego dokonuje zespdt powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego

pracownika w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca bedzie realizowal roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powigzanymi, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbatoscia o najwyzsza jako$¢ wykonywanych
robot oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robot.

Wykonawca bedzie realizowat roboty z zachowaniem przepisow BHP, P.POZ. oraz w razie koniecznosci
zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowigzujacymi na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw wykonujacych prace na terenie Zamawiajacego
w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowej z wylaczeniem $rodkow ochrony przed
promieniowaniem. W przypadku gdy prace beda prowadzone na terenie nadzorowanym lub
kontrolowanym, $rodki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu narazenia  na
promieniowanie zapewnia Zamawiajacy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie Zamawiajacego muszg posiada¢ na ubraniach
roboczych widoczng nazwe firmy.

Prace mogg by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach pracy osrodka od 8% do 16%. Praca poza tymi
godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie dostawy materiatow budowlanych musza by¢ dokonywane w dni robocze w godzinach
od 8% do 15%.

Dostawy materiatéw budowlanych musza odbywac si¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustalonymi
drogami.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty nie powodujac nadmiernych uciazliwosci w uzytkowaniu obiektu.
Pracownicy Wykonawcy moga poruszac si¢ tylko po uzgodnionych trasach tak, zeby nie zaktocaé pracy
innym osobom.

Wstep do pomieszczen czy obszaréw znajdujacych si¢ poza strefa prowadzonych prac (np. na dachy
budynkow sasiednich) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy przypomina, ze prace na dachach budynkéw moga by¢ wykonywane wytacznie przy uzyciu
odpowiedniego zabezpieczenia pracownikow. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
zabezpieczania pracownikow.

Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektow budowlanych nie stanowigcych przedmiotu prowadzonych
prac jest kategorycznie zabroniona.

Instalacje detekcji pozaru, kontroli dostgpu i inne, stuzgce bezpieczenstwu budynkdéw, muszg zostaé przed
rozpoczgciem prac zabezpieczone w sposob szczegdlny, uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow P.POZ. obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegolnosci realizacji prac pozarowo niebezpiecznych (druk zezwolenia
znajduje si¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ).

Palenie tytoniu dozwolone jest wylgcznie w wyznaczonych miejscach na zewnatrz budynkow.
Obowigzuje kategoryczny zakaz spozywania alkoholu oraz innych $rodkow odurzajacych jak rowniez
znajdowania si¢ w stanie po ich spozyciu przez pracownikow Wykonawcy na terenie Zamawiajacego.
Obowiazuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadow pltynnych do instalacji
kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowiazany jest do systematycznego usuwania odpadow na wilasny koszt zgodnie z
procedura  obowigzujagca na  terenie = Zamawiajagcego (KONIECZNE  SPRAWDZANIE
DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI GRUZU I ODPADOW PRZED WYJAZDEM
KONTENERA DO BRAMY NCBJ - Budynek Nr 2 pokdj 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

na odpady ktére zostang przez Wykonawce prac dostarczone musza by¢ ustawione w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego. Koszty usuwania odpadow obciazaja Wykonawce prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji prac w taki sposdb, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
swoim pracownikom i wszystkim uzytkownikom NCBJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za ewentualne szkody spowodowane swoim dzialaniem
na terenie Zamawiajacego.

Konsekwencje wszelkich zaniedban w przestrzeganiu przepisow Prawa Budowlanego, BHP, P.POZ oraz
przepisoOw powigzanych ponosi Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do respektowania uzasadnionych uwag 1 zalecen
przekazywanych przez Zamawiajacego i pracownikow ochrony NCBJ.

Parkowanie pojazdow moze odbywac si¢ wytacznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania si¢ do przepisoOw i procedur obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego oraz w wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw
albo innych os6b Zamawiajacy moze wstrzymaé dalsze wykonywanie pracy do momentu usunigcia

nieprawidlowosci.

Zapoznalem sie wdniu .......oooiiiiiiiiiiiiiin. .,
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Zalacznik nr ..... do Umowy

Otwock, dn. ...,
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze PracoOWNICY fIITMNY ....ouiieiiiit it et ee e e e e e ee e aen e
wykonujacy prace w ramach zI€Cenia/ UMOWY .........ouuiuiietintintentetetet et et eterteeteterrereereaneanens
na terenie NCBJ posiadaja:

— szkolenia BHP wstegpne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i uprawnienia specjalistyczne w

zakresie wykonywanych prac,

— aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy wydane na podstawie
skierowania uwzgledniajacego wszystkie czynniki na ktére narazeni sg pracownicy podczas

wykonywania prac,

— sprzet ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbedny do wykonywania pracy w sposob bezpieczny.

Ponadto Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z procedurami obowiazujacymi na terenie NCBJ oraz
zobowiazuje si¢ do zapoznania pracownikoéw i podwykonawcow realizujacych przedmiot zaméwienia z:

- Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

Pieczgtka i Podpis Wykonawcy
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SWIERK

FORMULARZ ZGLOSZENIA WYKONAWCY Zalacznik nr ..... do Umowy

Otwock, dnia: ....................

1. Pelna nazwa wykonawcy:

9. Rodzaje prac (zaznaczy¢ skreslajac niepotrzebne)

Prace na wysokosci

1. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:.............oooviiiuiiii i i,

5 Uzywanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych TAK/NIE
Praca z urzadzeniami/maszynami podlegajacymi badaniom i certyfikacji UDT

3. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:..............ooooiiiiiiiii i,
Prace ziemne

4, TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:..............ooooiiiii i il

5 Prace w kanatach, studzienkach lub innych przestrzeniach zamknigtych TAK/NIE

6. Prace pozarowo niebezpieczne TAK/NIE
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Wymieni¢ konkretnie jakie prace:.........o.vveviiiiiiiiiriniiiieiieeieaeanenne.
7. | Ustawienie wlasnego kontenera na odpady TAK/NIE
8 Wytworzenie odpadow (zobowigzanie do wywozu z terenu zaktadu) TAK/NIE
9. | Podlaczenie do sieci wysokiego napiecia TAK/NIE
10. Podtaczenie do rozdzielni lub transformatorow TAK/NIE
11 Wystapienie z prosba o przesytanie pradu TAK/NIE
12 Ustawienie wiasnego kontenera socjalnego na terenie zaktadu TAK/NIE
13. TAK/NIE
14. TAK/NIE
15. TAK/NIE
16. TAK/NIE

OSWIADCZENIA W ZAKRESIE BHP

Jako Wykonawca wystepujacy o zezwolenie na rozpoczgcie prac zobowigzuj¢ sig:

¢ nie wykonywac innych prac niz wymienione powyzej (w innym wypadku nalezy wystapi¢ z nowym

pozwoleniem),

¢ wykonywac prace zgodnie z przepisami prawa polskiego, Polskich Norm oraz przepisami i zasadami
BHP,

e utrzymywac tad i porzadek w obrgbie prowadzonych prac.

Pieczatka i podpis Wykonawcy
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Zalacznik nr ..... do Umowy

Otwock, dnia: ....................
Porozumienie w sprawie powolania Koordynatora BHP

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U. 1974
nr 24 poz. 141 z p6zn. zm.)

Krzysztof Kurek reprezentujacy zaktad Narodowe Centrum Badan Jadrowych

oraz

POWICTZAJ «vveneeeeeneeaieeeeee e, funkcje koordynatora BHP.

Do zadan koordynatora BHP nalezy:

1. Koordynowanie prac pracownikéw zatrudnionych przez réznych pracodawcow,
a $wiadczacych prace w jednym miejscu, majac na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.
Nalezy rowniez uwzglednic, aby prace byly wykonywane w pewnym przedziale czasowym w
taki sposob, zeby $wiadczenie pracy przez jednego pracownika nie wplywalo na

bezpieczenstwa innych pracownikow.

Do uprawnien koordynatora BHP nalezy:

1. Wystepowania do poszczegdlnych pracodawcdéw z zaleceniami usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowosci 1 zagrozen wypadkowych, proponowanie rozwigzan w celu poprawy stanu
bhp 1 ochrony przeciwpozarowej oraz w obszarach, ktore mogtyby by¢ kolizyjne.

2. Niezwloczne wstrzymanie pracy w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia pracownika lub innej osoby.

3. Wspolpracowanie ze stuzbami BHP poszczegolnych pracodawcow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcoOw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Funkcja koordynatora BHP powierzona jest na czas realizacji zadania:

Wykonawca Zleceniodawca
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Zalacznik nr ..... do Umowy

Obowiazki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Informacje o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia

Zagrozenie / czynnik

Srodki ograniczajace ryzyko zawodowe

Obciazenie statyczne
(praca przy komputerze).

ePrzerwy w pracy przy komputerze.

ePrawidlowe usytuowanie sprzetu komputerowego.

ePrawidlowe wyposazenie stanowiska pracy.

eOkulary korygujace zapewnione gdy gadania profilaktyczne wykaza
potrzebeg stosowania.

eWykorzystywanie 5 minutowej przerwy po kazdej godzinie pracy przy
obstudze monitora na prace nie obcigzajace narzadu wzroku i wykonywane
w innych pozycjach ciata (¢wiczenia).

Obciazenie dynamiczne.

eKorzystanie z urzadzen transportu bliskiego oraz sprzetu pomocniczego
eWykonywanie réznorodnych czynnosci

eOgraniczenie do minimum odleglo$ci przemieszczania przedmiotow
eRotacja na stanowisku pracy

ePrzerwy w pracy

Upadek ze schodow.

eStopnie przeciwposlizgowe;

eDobre oswietlenie schodow.

eTrzymanie si¢ porgczy podczas chodzenia po schodach.

eZakaz wykonywania dodatkowych czynno$ci podczas poruszania si¢ po
schodach (czytanie dokumentow, korzystanie ze smartfonow).

Upadek na tym samym
poziomie, Sliskie, nierowne

powierzchnie (sliska
zabrudzona podloga,
naniesiony Snieg,
zastawione przejscia,
przedmioty lezace na
podlodze).

eUtrzymanie porzadku na podtogach.

eUtrzymywanie podtog w nalezytym stanie technicznym.

eUtrzymywanie podlég w czystosci (biezace wycieranie podtog z wody,
naniesionego btota, $niegu).

eZapewnienie odpowiedniego obuwia pracownikom

eWyznaczenie ciggoéw komunikacyjnych, przejs¢ dla pieszych.

ePrzemieszczanie si¢ po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

eUtrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym drég komunikacyjnych
na terenie NCBJ.

e(Odsniezanie, posypywanie szlakoéw komunikacyjnych.

Upadek z wysokosci (praca

na drabinie, praca na
dachu/ rusztowaniu,
poruszanie sie po

powierzchni polozonej na
wysokos$ci, wpadniecie do
basenu reaktora).

eStosowanie S$rodkéw ochrony zbiorowej przed $rodkami
indywidualnej.

eBadania lekarskie pracownikow stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy
na wysokosci.

eOdpowiednia organizacja pracy, bezposredni nadzor.
eSzczegotowy instruktaz przed wykonywaniem prac
niebezpiecznych.

e Asekuracja przez wspotpracownikow.

ochrony

szczegollnie

38




(B

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Natlonal Centre for Nuclear Research

Potracenie przez
poruszajacy sie¢ pojazd
(samochod, autobus,

wozek jezdniowy, meleks).

eZachowanie szczegdlnej ostrozno$ci podczas przemieszczania —si¢
z samochodu/autobusu na teren firmy oraz przemieszczania si¢ po terenie.

ePoruszanie si¢ po chodnikach.

eWyznaczenie ciggow komunikacyjnych, przej$¢ dla pieszych.

ePrzemieszczanie si¢ po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

ePrzemieszczajac si¢ w sasiedztwie samochodu/autobusu/meleksu/wozka
jezdniowego/ciggnika czy innego pojazdu, przyjmij jako zasade¢ ze operator
pojazdu Ci¢ nie widzi (szczeg6lnie gdy znajdujesz za pojazdem) i zachowaj
bezpieczny odstep i czujnosc.

eZabezpieczenie pojazdow przed uruchomieniem przez osoby niepowotane.

Potracenie przez wozek do
transportu palet lub
wozek do transportu
aparatury.

ePrzestrzeganie obowigzujacych norm dla recznych prac transportowych
eZachowanie ostrozno$ci podczas transportu recznego

Pochwycenie przez obiekt
w ruchu (ruchome czesci
maszyn i urzadzen).

eTechniczne ostony elementow ruchomych.

e\Wygrodzenie oraz oznaczenie stref niebezpiecznych

eOdziez ochronna bez luznych elementéw, ktoére mogltyby zostaé
pochwycone.

Uderzenie o nieruchomy
obiekt, przedmiot (biurko,
szafka, stacjonarne
maszyny, urzadzenia na
stanowiskach pracy).

eBiezace zachowanie koncentracji, uwagi.
eStosowanie si¢ do przepiséw i zasad bhp.
ef.ad i porzadek w miejscu pracy.

Ostre, wystajace,
chropowate powierzchnie,
elementy maszyn.

¢Ostony stosowane na maszynach uniemozliwiajace bezposredni dostgp do
strefy niebezpiecznej.

eOznakowanie cz¢$ci wystajacych lub chropowatych barwami i znakami
bezpieczenstwa.

eStosowanie srodkow ochrony indywidualne;.

Uderzenie przez spadajgce
przedmioty (zawieszone
elementy na suwnicy).

eNie przebywanie w obrgbie suwnicy podczas jej pracy.
eNie przechodzenie pod zawieszonymi przedmiotami.

Uderzenie przez
przedmioty zdejmowane z
wysokich polek.

eOdpowiednia
pracownikow.
eSkladowanie przedmiotow o najwiekszej masie na najnizszych potkach.

organizacja  pracy  zapewniajaca  bezpieczenstwo

Spadajace elementy,
materialy budowlane lub
narze¢dzia

eStosowanie srodkow ochrony indywidualnej (hetm ochronny, buty
ochronne).
ePrzemieszczanie si¢ po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

Poparzenie (gorace
elementy maszyn, gorace
przedmioty, iskry
spawalnicze)

eManewrowanie gorgcymi przedmiotami za pomocg narzg¢dzi.
eStosowanie srodkdw ochrony osobistej, odziezy trudnopalne;.
eUtrzymanie porzadku na stanowisku pracy.

Opitki
Zaproszenie
metali, drewna).

metalu,
oka(wiory

eStosowanie si¢ do wymogéw zawartych w dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej urzadzenia, maszyny.
eStosowanie srodkow ochrony indywidualne;.
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Transport
(podnoszenie,
przenoszenie, przewozenie
przedmiotéw).

reczny

eZastosowanie urzadzen wspomagajacych prace.

eZmniejszenie masy transportowanego tadunku.

eStosowanie wlasciwych technik transportowania przedmiotow.
eStosowanie przerw w pracy.

eStosowanie rotacji pracownikow/prac.

Prace ponizej poziomu
ziemi (prace w wykopach).

ePrzed rozpoczgciem prac zapoznanie si¢ z dokumentacja terenu.

eZapewnienie bezposredniego nadzoru.

eStosowanie Srodkéw ochronnych zabezpieczajacych przed osunigciem
ziemi.

eWygrodzenie wykopow.

elnstruktaz stanowiskowy uwzgledniajacy podzial pracy,
wykonywania zadan.

kolejnos¢

Wymuszona pozycja ciala

eZapewnienie pracownikom mozliwo$ci zmiany pozycji przy pracy.
eZapewnienie tatwego dostepu do wyposazenia na stanowisku pracy.
eDostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu

(ograniczona  przestrzen o . ,
. pracownika i zasiegu jego konczyn.

stanowiska). .
eStosowanie przerw w pracy.
eStosowanie rotacji pracownikow.
eSprawno$¢ ochron przeciwporazeniowych potwierdzona aktualnymi

pomiarami.
Porazenie pradem |eZabezpieczone instalacje elektryczne.

elektrycznym.

eZaizolowane przewody elektryczne, cze$ci czynne niedostepne dla osob
postronnych.
ePraca zgodnie z przepisami i instrukcjami BHP.

Poparzenie tukiem
elektrycznym.

eStosowanie srodkow technicznych.

eStosowanie procedur bezpiecznej pracy.

eZapewnienie pracownikom szkolen 1 instrukcji oraz srodkow ochrony
indywidualnej.

ewprowadzenie srodkoéw awaryjnych, ktére nalezy zastosowac w razie

wypadku.

Niewlasciwe oSwietlenie.

eZapewnienia odpowiedniego os$wietlenia dostosowanego do rodzaju

wykonywanej pracy.

Prowadzenie pojazdu
stuzbowego/ Wypadek
komunikacyjny(delegacje
stuzbowe).

eWazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.

eStosowanie przepisoOw ruchu drogowego.

eBadania lekarskie pracownikow stwierdzajace brak przeciwskazan do
kierowania pojazdem stuzbowym.

e¢Odpowiednia sprawno$¢ psychofizyczna pracownika.

eStosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestnikéw drogi.

Kierowanie wozkiem

eWazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
eStosowanie przepisoOw ruchu drogowego.
eBadania lekarskie pracownikow stwierdzajace brak przeciwskazan do

Jezdniowym. kierowania pojazdem stuzbowym.
eOdpowiednia sprawnos$¢ psychofizyczna pracownika.
eOgraniczenie emisji zrodet hatasu (wprowadzenie cichszych narzedzi
I maszyn albo wyciszenie np. przez stosowanie ttumikow).
Halas. eStosowanie srodkow ochrony indywidualne;.

eOznaczenie wszystkich miejsc w ktorych hatas przekracza NDN.
eRotacja pracownikow/prac.
ePrzerwy w pracy.
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elzolowanie stanowiska pracy.

Ultradzwieki. eZastosowanie zdalnego sterowania.
eZmniejszenie ekspozyciji.
Drgania mechaniczne | *Amortyzowane, nieuszkodzone siedziska.

ogolne, miejscowe (wozki
jezdniowe, szlifierki,
narzedzia udarowe).

eWibroizolacja maszyn.
eOdpowiednia organizacja pracy.
eReckawice antywibracyjne.

Promieniowanie
jonizujace.

eKontrola i oznakowanie stref wystepowania pdl promieniowania.
eProcedury i instrukcje dozymetryczne.

eLicencjonowanie i nadzor.

eOgraniczenie dawek.

eOpieka medyczna.

ePomiary dawek indywidualnych, ocena narazenia.

Promieniowanie
elektromagnetyczne.

eZastosowanie oston zmniejszajacych narazenie.
eStosowanie zasady optymalizacji narazenia (ALARA).
ePrzestrzeganie procedur i instrukcji bezpiecznej pracy.

Skazenia
promieniotworcze
(zewnetrzne i
wewnetrzne).

eSystematyczna dekontaminacja powierzchni narazonych na wystgpowanie
skazen.

eStosowanie srodkow ochrony indywidualnej, odziezy, obuwia.

eOkresowe badania pracownikow Licznikiem Catego Ciala.

Promieniowanie UV (luk
gazowy, plazmowy, ciecie
gazowe, lampa
fluorescencyjna, komora
laminarna).

eNa czas pracy lampy UV pracownik opuszcza pomieszczenie.
eLampa UV obstlugiwana wylacznie przez wykwalifikowany personel.
eStosowanie srodkow ochrony indywidualnej chronigcych oczy i skore.

Promieniowanie laserowe.

e Zastosowanie srodkow technicznych ograniczajacych emisje.

ePrzestrzeganie instrukcji producenta.

eBezpieczne techniki pracy z leserem.

eStosowanie §rodkow ochrony indywidualnej(gogle, okulary wyposazone w
odpowiedni filtr optyczny).

eSzkolenie pracownikow.

eOdpowiednie oznaczenie wej$cia do miejsca, w ktorym pracuje laser.

eMatowe wykonczenie §cian aby unikna¢ przypadkowych odbié.

eOdpowiednie zabezpieczenia aby promieniowanie laserowe nie moglo
przedostac si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

eWstep do pomieszczenia z laserem klasy IV wylacznie za zgoda kierownika
laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za laboratorium.

Pole elektromagnetyczne.

eEkranowanie pomieszczen lub zrodet.

eUnikanie przebywania w strefach ochronnych.

e\Wydzielone strefy ochronne.

eOgraniczenie dostepu do obszaru silnego pola 0so6b z stymulatorem serca.

Pozar, wybuch.

eUzywanie do wykonywania prac wylacznie sprzgtu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

eOdpowiednie przechowywanie palnych substancji 1 preparatow.

eUsuwanie odpadow szczegolnie majacych zdolnos¢ do samonagrzewania
sie.

eZabezpieczone instalacje elektryczne.

eSprzgt przeciwpozarowy.

ePraca zgodnie z przepisami i wymaganiami ppoz.
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ePalenie tytoniu wytgcznie w wyznaczonych miejscach.

eSzkolenia, ¢wiczenia ppoz.

eZastosowanie si¢ do wytycznych Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego NCBJ

Czynniki chemiczne
Pestycydy.

eStosowanie substancji i1 preparatow niebezpiecznych po zapoznaniu si¢
z kartg charakterystyki z uwzglednieniem zawartych w niej informacji.

eZapoznanie pracownikow ze szczegdlowymi instrukcjami wiasciwymi dla
danych proceséw produkcyjnych i z charakterem zwigzkow z ktérymi
pracuja.

eOdpowiednie przechowywanie substancji palnych.

eZapewnienie odpowiedniej wentylacji.

eStosowanie $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do uzywanej
substancji chemiczneyj.

e¢Oznakowanie miejsc wystepowania substancji chemicznych.

ePo skonczonej pracy doktadne umycie rak woda z mydtem.

Pyly (prace spawalnicze,
lakierowanie, itp.).

ePomieszczenia szczegodlnie narazone na dziatanie pylow odizolowane od
innych pomieszczen.

eStosowanie systemow wentylacji mechanicznej ogdlnej 1 miejscowe;.

eStosowanie srodkow ochrony indywidualne;.

Zagrozenia biologiczne.

eWietrzenie pomieszczen.

eStosowanie wlasciwych srodkéw ochrony osobiste;.
eDezynfekowanie powierzchni.

eStosowanie si¢ do zalecen lekarskich.

oW okresie chorobowym czgste mycie rak.

Kleszcze, owady, gady.

eStosowanie ubrania ochronnego z dlugimi zapinanymi r¢kawami 1 dlugimi
nogawkami.

eStosowanie preparatow odstraszajacych owady, aplikowanych na ubranie.

eWykonywanie pracy w nakryciu glowy.

ePo powrocie z pracy doktadne sprawdzenie catego ciata.

eSzczepienia ochronne zalecone przez lekarza.

Mikroklimat
goracy/zimny.

eOgrzewanie pomieszczen pracy statej do temperatury minimum 14°C na
stanowiskach robotniczych, oraz minimum18°C na stanowiskach
biurowych.

eWszedzie tam gdzie temperatura powietrza nie przekracza 10°C nalezy
zapewni¢ odpowiednio ciepta odziez.

eZapewnienie positkow 1 napoi profilaktycznych, tam gdzie okresla to
rozporzadzenie.

eZapewnienie pomieszczen do ogrzania sig.

Przygniecenie przez butle
z gazem technicznym.

e Zabezpieczenie butli przed przewrdceniem.

Praca na hali przy
magnetronowych
urzadzeniach
rozpylajacych.

e Posiadanie uprawnien do obstugi urzadzen elektrycznych.

¢ Przestrzeganie instrukcji stanowiskowej.

e Sprawdzenie instalacji w magnetronowych urzadzeniach elektrycznych,
chlodzenia, pneumatycznych.

e Monitorowanie warunkow pracy w laboratorium, np. temperatura,
wilgotnos¢.
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Obciazenie eMozliwos$¢ wptywania na sposob i tempo wykonywania pracy.
psychofizyczne, stres (stale | eOgraniczanie pracy w porze nocnej w kolejnych dobach po sobie.
utrzymywa!‘!ie | *Wsparcie od pracownikow i przetozonych.

koncentracji, uwagl, | eInformacja zwrotna na temat wykonywanej pracy.

odpowiedzialno$¢ 22 | ¢Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i obcigzeniem psychicznym.

innych/ za prace, zla
atmosfera w pracy, praca
W nocy).

e¢Odpowiedni wypoczynek po zakonczeniu pracy.

2. Informacje o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji
zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownikow:

Postepowanie w razie wypadku:
e Obowiazki pracownika: udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomienie

przelozonego, ostrzezenie wspotpracownikéw i innych osob znajdujacych si¢ w poblizu
miejsca wypadku.

e Obowiazki pracodawcy:

udzielenie pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy lekarskiej,

zabezpieczenie miejsca wypadku,

ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku,

dobdr srodkow zapobiegajacych wystapieniu podobnych wypadkow,

wyeliminowanie lub ograniczenie zagrozen bedacych przyczynami wypadkow

regularna analiza przyczyn wypadkéw oraz podejmowanych dziatan profilaktycznych.

o O O O O O

Postepowanie w razie awarii:
o (Obowigzki pracownika: zatrzymanie pracy urzadzenia, ostrzezenie wspotpracownikow 1

innych osob znajdujacych si¢ w rejonie zagrozenia, zgloszenie awarii przetozonemu i
postepowanie wedtug wskazdwek przetozonego lub innych os6b wyznaczonych do usunigcia
awarii;

e Obowiazki pracodawcy: podjecie czynnosci zmierzajacych do usunigcia awarii, wydanie
odpowiednich dyspozycji pracownikom (udziat w dzialaniach zmierzajacych do usunigcia
awarii, odsunigcie od pracy, ewakuacja itp.), naprawa awarii, wdrozZenie dziatan majacych
na celu niedopuszczenie do ponownego powstania awarii, stworzenie lub poprawa procedur
na wypadek awarii, przeszkolenie pracownikow, wdrozenie okresowych ¢wiczen
awaryjnych.

Postepowanie w razie pozaru:
e Obowiazki pracownika: podjgcie proby gaszenia pozaru o matym rozmiarze umozliwiajace

ugaszenie pozaru w poczatkowej fazie jego rozwoju, w pozostatych przypadkach
zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia, Dyspozytora Awaryjnego Osrodka
Jadrowego, przetozonego, podporzadkowanie si¢ poleceniom przelozonego, o0séb
wyznaczonych do zwalczania pozaréw i prowadzenia ewakuacji oraz Strazy Pozarnej.

o (Obowigzki pracodawcy: podjecie proby gaszenia pozaru, zawiadomienie Dyspozytora
Awaryjnego Osrodka Jadrowego (DAOJ), w razie trudno$ci z potaczeniem z DAOQOJ

wezwanie Strazy Pozarnej, przeprowadzenie ewakuacji, poddanie si¢ poleceniom Strazy
43




% Narodowe Centrum Badan Jadrowych
9 National Centre for Nuclear Research
‘. SWIERK

Pozarnej, wdrozenie dzialan majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru w

przysztosci, poprawa procedur 1 ¢wiczen ewakuacji.
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