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Nr sprawy: ZP/68/2024                                                    Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy 

 

Umowa nr ZP/68/2024  

zawarta pomiędzy: 

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 

z siedzibą w Łodzi (90 – 419), Al. Kościuszki 4  

NIP 725-18-43-739  

reprezentowanym przez:  

1. Kanclerza UM – dr n. med. Jacka Grabowskiego 

2. Kwestora UM – mgr Lidia Solecką 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………..  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego w wyniku postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; dalej „pzp”) wyboru oferty Wykonawcy została 

zawarta umowa o treści: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako Generalny Wykonawca stanowiące 

przedmiot umowy roboty budowlane polegające na budowie Strefy Nauki i Wymiany Wiedzy oraz 

termomodernizacji budynku Centrum Dydaktycznego, Auli Północnej, Wschodniej i Zachodniej oraz 

zadaszeniem patio wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz dostawami. 

(Akronim niniejszej umowy: Strefa) 

2. Prace realizowane będą w oparciu o następującą dokumentację projektową: 

a) Projekt budowlany autorstwa Industria Project z Gdańska, 

b) Projekt wykonawczy autorstwa Industria Project z Gdańska w zakresie wszystkich branż i instalacji 

zaprojektowanych lub przewidzianych do realizacji w projekcie; 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

d) Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2019 roku nr DAR-UA-II.957.2019   

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 

3. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy, określają poza 

postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia, a w szczególności opis przedmiotu zamówienia określony za 

pomocą dokumentacji projektowej, kosztorysów nakładczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wyjaśnienia do przetargu; 

b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w postaci kosztorysów ofertowych (załącznik nr 2).  
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4. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z 

późn. zm.) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.). 

5. Dokumenty wymienione w ust. 2-3 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy. 

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności treści postanowień niniejszej umowy z treścią zawartą 

w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2-3, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględne pierwszeństwo 

mają postanowienia umowne, a następnie dokumenty wymienione w § 1 ust. 2-3.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

z treścią dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2-3, wymaganiami dotyczącymi standardu BIM z 

wyłączeniem zakresu objętego zgłoszeniem (załącznik nr 10 do wzoru umowy) oraz zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

prawem budowlanym, sztuką budowlaną, a także innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie 

dostarczone w ramach niniejszej umowy urządzenia i elementy wyposażenia:  

a) będą fabrycznie nowe i nieużywane, będą spełniały wszystkie parametry techniczne opisane 

w SWZ oraz będą w pełni sprawne; 

b) będą posiadały wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z nich 

zgodnie z przeznaczeniem; 

c) będą spełniały warunki zgodności wynikające z normy CE - jeżeli jest wymagana odrębnymi 

przepisami; 

d) zostaną przekazane Zamawiającemu w stanie kompletnym, obejmującym  

w szczególności oryginalne opakowanie, a także instrukcję w j. polskim, umożliwiającą normalne 

korzystanie z nich, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

e) będą wyposażone w sterowniki oraz dedykowane oprogramowanie producenta, wszystkie wyżej 

wymienione w polskiej wersji językowej; wyklucza się możliwość instalacji wersji 

demonstracyjnych, testowych itp. Oprócz właściwego oznaczenia oznaczeniami licencyjnymi, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu nośniki oprogramowania (płyty instalacyjne) oraz całość 

dokumentacji przekazywanej przez producenta; 

f) objęte będą gwarancją producenta;  

g) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne 

producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu prac powierzonych Wykonawcy przyjmuje się, iż w 

ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich prac wymaganych 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w zakresie realizowanych robót objętych 

pozwoleniem na budowę wraz ze wszystkimi pozwoleniami i odbiorami, w szczególności 

przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysach nakładczych. 

8. Wykonawca w ramach zawartej umowy i przewidzianego nią wynagrodzenia zobowiązany jest także 

do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich, wymaganych przez przepisy powszechnie 

obowiązujące ekspertyz oraz uzgodnień branżowych, w tym uzgodnień ppoż. wymaganych przez 

instytucje publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Nadzór Budowlany, Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna) dotyczących zrealizowanego zakresu budowy, które wedle stanu prawnego na datę 

zakończenia umowy będą potrzebne w przyszłości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

9. Z uwagi na fakt, że część realizacji zadania może być finansowana w ramach umów o dofinansowanie, 

Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego fakturowania prac objętych zakresem każdego z tych 

dofinansowań zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Prace te objęte będą także odrębną procedurą 

odbiorową określoną przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do kooperacji oraz koordynacji, we współpracy 

z Zamawiającym, dostaw wyposażenia realizowanych do obiektu przez innych dostawców 

wyłonionych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz innych działań realizowanych przez inne 
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podmioty w obiekcie w trakcie wykonywania niniejszej umowy - jeżeli takie będą miały miejsce, jak 

również koordynacji wszystkich działań z CSK.  

 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy: 

a) otrzymał od Zamawiającego dokumentację projektową wskazaną w § 1 ust. 2; 

b) miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz pomieszczeń i urządzeń znajdujących 

się na tym terenie oraz zapoznania się z istniejącym tam stanem faktycznym oraz stanem 

technicznym już istniejącego obiektu; 

c) zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robót, a w szczególności  

z dokumentacją projektową oraz nie wnosi, w związku z powyższym, żadnych zastrzeżeń. Przejmuje 

w związku z tym wszelkie ryzyka, które są rozpoznawalne dla podmiotu zajmującego się w sposób 

zawodowy i profesjonalny wykonywaniem robót budowlanych lub które przy dołożeniu należytej 

staranności wymaganej od takiego podmiotu można było rozpoznać; 

d) zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 lit. a) niniejszej umowy, które uznaje za 

niewadliwe merytorycznie i kompletne pod kątem realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. Po przeprowadzonej analizie przedstawionej mu dokumentacji dokonanej z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności jako wykonawcy robót 

budowlanych potwierdza, iż nie zawiera ona żadnych wad wymagających usunięcia, mających 

wpływ na wysokość złożonej oferty i wartość wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem 

konieczności osiągnięcia założonego celu. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko losowej utraty, 

pogorszenia i uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, aż do chwili dokonania końcowego 

odbioru.  

§ 3 

Terminy 

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest objąć plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;  

b) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace w terminie 2 dni od objęcia placu budowy;  

c) całość prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 18 miesięcy od 

daty podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt gotowy do 

użytkowania po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała w następujących etapach: 

a) Etap I obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 10% - zrealizowany zostanie w 

terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 

b) Etap II obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw – 

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 22% - zakończenie 

termomodernizacji Auli Wschodniej i Zachodniej oraz zakończenie budowy szatni personelu (w 

osiach 9 – 14) zrealizowany zostanie w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 

c) Etap III obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 34% - zrealizowany zostanie w 

terminie 180 dni od daty podpisania umowy. 

d) Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw – 

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 46% - zrealizowany zostanie w 

terminie 240 dni od daty podpisania umowy. 

e) Etap V obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  
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zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 58% - zrealizowany zostanie w 

terminie 300 dni od daty podpisania umowy. 

f) Etap VI obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 70% - zakończenie 

termomodernizacji Auli Północnej (Aula 1000) oraz Centrum Dydaktycznego - zrealizowany 

zostanie w terminie 360 dni od daty podpisania umowy. 

g) Etap VII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 85% - zrealizowany zostanie w 

terminie 420 dni od daty podpisania umowy. 

h) Etap VIII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych oraz dostaw –  

zaawansowanie minimalne narastająco od początku realizacji prac 100% - zakończenie prac 

budowlanych - zrealizowany zostanie w terminie 480 dni od daty podpisania umowy. 

i) Etap IX obejmujący uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie 515 dni od daty 

podpisania umowy. 

j) Etap X wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z modelem BIM, 

usunięcie wszystkich wad i usterek - odbiór końcowy w terminie 545 dni od daty podpisania 

umowy. 

3. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję 

uszczegółowionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowo-Czasowego (zwanym dalej Propozycją 

Harmonogramu) opracowanym w MS Project, wraz z tabelą elementów scalonych, który wraz z 

kosztorysem ofertowym służyć będą ocenie zaawansowania rzeczowo-finansowego postępu prac, 

rozliczeniom etapowym i rozliczeniom maksymalnych stawek dla robót zamiennych i zaniechanych 

oraz podstawy rozliczenia końcowego, które ma charakter kosztorysowy. Przedłożony przez 

Wykonawcę Zamawiającemu projekt Harmonogramu będzie zawierał tabele elementów scalonych z 

podziałem na poszczególne branże, jeżeli występują w ramach przedmiotu zamówienia: branżę 

konstrukcyjno-budowlaną, branże instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarną (m. in. wodno-

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), wyposażenia 

sanitarno – higienicznego i innego wskazanego w dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem 

realizacji dostaw. Wykaz minimalnych elementów składowych Harmonogramu, zawiera załącznik nr 

13 do umowy. Harmonogram winien określać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac w obszarze 

każdego z elementów składowych z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i technologii wykonania 

prac.   

4. Na podstawie Propozycji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowo-Czasowego oraz kosztorysów 

ofertowych, Strony w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, sporządzą Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowo-Czasowy (załącznik nr 3), zwany dalej „Harmonogramem”, i szczegółowe 

kosztorysy z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego w szczególności w zakresie terminów 

realizacji etapów prac i ewentualnego przeszacowania wartości robót w różnych okresach ich realizacji. 

Harmonogram będzie uwzględniał minimalne zakresy robót do wykonania w terminach wskazanych w 

tym Harmonogramie, zakładając równomierne rozłożenie robót w czasie, z uwzględnieniem 

technologii robót. Szczegółowe wymogi Harmonogramu oraz dodatkowe elementy, z jakich ma się 

składać poza elementami wskazanymi w załączniku nr 13, określą służby nadzoru inwestorskiego. 

Generalny Wykonawca na podstawie Harmonogramu przedstawi w terminie określonym w załączniku 

nr 10 do wzoru umowy model 5D. 

5. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych, które nie stanowią siły wyższej w rozumieniu 

niniejszej umowy, a które jednocześnie zgodnie z właściwymi normami/atestami czy certyfikatami nie 

pozwalają na realizację prac, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania prac zgodnie 

z wymaganiami, poprzez wykorzystanie dostępnych technologii związanych z ogrzaniem/chłodzeniem, 

suszeniem/nawilżaniem/ochroną przeciwwilgociową itp., tak aby wykonać prace w ustalonym 

terminie, chyba że służby nadzoru inwestorskiego potwierdzą na piśmie w terminie nie dłuższym niż 
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10 dni od daty ich zaistnienia, brak możliwości zastosowania w/w technologii. Nie mogą stanowić 

podstawy żądania przesunięcia terminu wykonania prac ani podstawy odstąpienia od naliczania kar 

umownych zjawiska atmosferyczne, których konieczność uwzględnienia nie została potwierdzona 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym 

terminie lub popadnięcie przez Wykonawcę w opóźnienie tak dalece, iż wykonanie całego przedmiotu 

umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiający po uprzednim odstąpieniu od 

umowy w całości lub w części może powierzyć wykonanie dalszych prac innemu wykonawcy na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie takie nie będzie Zamawiającemu przysługiwało, gdy 

niewykonanie przedmiotu umowy lub któregokolwiek z jego etapów w ustalonym terminie nastąpi na 

polecenie Zamawiającego. 

7. Wobec faktu, że Wykonawca wraz z ofertą złożył harmonogram rzeczowy, propozycja Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowo-Czasowego, o którym mowa w ust. 3 winna odpowiadać harmonogramowi 

rzeczowemu złożonemu wraz z ofertą, co w żadnym zakresie nie ogranicza Zamawiającego w realizacji 

jego uprawnień wynikających z ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Strony ustalają, że Harmonogram po jego zatwierdzeniu przez służby nadzoru inwestorskiego zostanie 

podpisany przez strony w formie pisemnej. Do Harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

podpisany w formie pisemnej dokument zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać aktualizację Harmonogramu w toku realizacji prac, co 

podlega weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3-5 niniejszego paragrafu zawsze w przypadku: 

a) propozycji aneksowania umowy; 

b) zgłoszenia potrzeby realizacji prac zlecanych dodatkowo lub uzupełniających; 

c) propozycji zmian w zakresie realizacji prac zgłoszonych przez którąkolwiek ze stron, w tym 

rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac; 

d) w przypadku zmian budżetu inwestycji; 

e) na każde wezwanie Zamawiającego 

w każdym z przypadku najpóźniej w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu – zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym – Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania dokumentu zgodnego z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 14 do umowy i przedłożenie go Zamawiającemu w formie pisemnej. 

 

§ 4 

Przedstawiciele 

1. Zamawiający wskazuje, iż jego przedstawicielami będą: ustanowiony przez Zamawiającego Project 

Menadżer, Biuro Inwestycyjno Techniczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (BIT) działające poprzez 

swojego Dyrektora, jak również osoby wskazane przez Dyrektora BIT oraz inspektorzy nadzoru. 

2. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca ustanowi swojego przedstawiciela, o czym 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie w dniu podpisania umowy. 

3. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca (do czego jest zobowiązany) ustanowi kierownika 

budowy oraz kierowników robót branżowych oraz inspektora/rów ochrony radiologicznej z 

uprawnieniami w zakresie radiologii/rentgenodiagnostyki, medycyny nuklearnej i radioterapii, o czym 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w dniu przejęcia placu budowy. Wszyscy w/w 

kierownicy powinni być obecni na budowie w pełnym wymiarze czasu pracy (40h w tygodniu) oraz 

uczestniczyć we wszystkich naradach z uwzględnieniem nieobecności wynikających z ich uprawnień 

pracowniczych.  Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych oraz osoba odpowiedzialna za 

wyposażenie – technolog, muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę (na podstawie stosunku prawnego 

łączącego go z Wykonawcą), a nie przez podwykonawców. Ustanowiony przez Wykonawcę 

inspektor/rzy ochrony radiologicznej z uprawnieniami w zakresie radiologii/rentgenodiagnostyki, 

medycyny nuklearnej i radioterapii zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad realizacją inwestycji 
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przez cały okres jej trwania, uzyskania wszelkich wymaganych zgód/pozwoleń oraz opinii jak również 

przygotowania kompletnych wniosków wymaganych do uruchomienia działalności w tym zakresie. 

Uzyskanie przedmiotowych zezwoleń obciążają Wykonawcę na podstawie udzielonych przez 

Zamawiającego pełnomocnictw. 

4. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 

5. Wszelkie doręczenia i wezwania, o których mowa w niniejszej umowie oraz inne skierowane przez 

Strony względem siebie pisma, uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, o ile zostanie 

zachowana forma pisemna, zaś doręczenie nastąpi bezpośrednio do rąk Przedstawicieli stron, o których 

mowa w § 4 ust. 1 i 2 lub za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na następujące 

adresy: 

a) ze strony Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Biuro Inwestycyjno- Techniczne (BIT) UM 

w Łodzi, adres do korespondencji: 92-219 Łódź ul. Pomorska 251 budynek C7; 

b) ze strony Wykonawcy: …………………… 

6. Zmiana Dyrektora BIT, Project Managera, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i kierowników 

robót branżowych nie stanowi zmiany umowy. O każdorazowej zmianie osób na wymienionych 

stanowiskach strony, niezależnie od wpisu w dzienniku budowy, powiadomią się wzajemnie w formie 

pisemnej w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Wykonawca wraz z powiadomieniem o zmianie 

kierownika budowy lub kierowników robót branżowych jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające podjęcie się obowiązków kierownika budowy, bądź robót, uprawnienia 

budowlane, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego.  

7. Przedstawiciele Stron, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są upoważnieni do składania 

w imieniu Stron żadnych oświadczeń woli, a wszelkie zobowiązania, w tym finansowe mogą 

być zaciągane (lub zwalniane) jedynie przez osoby uprawnione do reprezentowania stron. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do bieżącego nanoszenia na 

dokumentację projektową wszystkich zmian projektowych oraz zmian w zakresie przeprojektowania 

lub doprojektowania niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji umowy. W przypadku, gdyby 

Wykonawca w celu obniżenia kosztów realizacji inwestycji przy zachowaniu jego funkcjonalności 

zaproponował inne rozwiązania technologiczne/techniczne, a Zamawiający zaakceptował 

zaproponowaną zmianę, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac projektowych 

w tym zakresie, jak również uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń.  

9. W sprawach bieżącej komunikacji na budowie, w zakresie niedotyczącym rozliczeń finansowych, strony 

przewidują możliwość komunikacji elektronicznej na wskazane wzajemnie w trakcie realizacji prac 

adresy elektroniczne poszczególnych pracowników stron, przy czym każda wiadomość, niezależnie od 

jej określonego adresata, musi być przesłana także na następujące adresy elektroniczne:  

a) ze strony Zamawiającego: lukasz.dudek@umed.lodz.pl;  

b) ze strony Wykonawcy:  ..................................    

oraz posiadać w tytule akronim Strefa (sześć znaków pisanych łącznie).  

10. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do bieżącej komunikacji z 

Zamawiającym w oparciu o platformę CDE (procesy opisane w załączniku nr 10 do wzoru umowy). 

 

§ 5 

Teren budowy 

1. Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. W dacie 

przekazania Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, na własny koszt zamontowanych elementów 

instalacji oraz zabezpieczenia istniejących już przed rozpoczęciem prac instalacji, a niepodlegających 

wymianie. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zabezpieczeń w sposób 

niewpływający na prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji.  

mailto:lukasz.dudek@umed.lodz.pl
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3. Wykonawca ponosił będzie koszty zużycia mediów obejmujące koszty: wody, energii cieplnej 

i elektrycznej, a także wszelkich innych mediów wykorzystywanych w ramach realizacji umowy, do dnia 

odbioru końcowego. Od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów energii cieplnej na podstawie refaktur 

wystawionych przez Zamawiającego w oparciu o faktury wystawione Zamawiającemu przez podmiot 

dostarczający (refakturowanie 100% kosztów). W zakresie pozostałych mediów (z wyłączeniem energii 

cieplnej) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania podliczników mediów, których wskazania 

stanowić będą podstawę obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego kosztem ich zużycia. Faktury z 

tytułu opłaty za media wystawiane będą każdorazowo przez Zamawiającego i potrącane z opłacanej 

faktury Wykonawcy. W przypadku, gdyby Wykonawca z jakiegokolwiek powodu nie zamontował 

podliczników, zobowiązany będzie do ponoszenia zryczałtowanych kosztów mediów, które strony 

ustalają na: energia elektryczna 1 %, woda i ścieki 0,5 % z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

bez względu na to, czy Zamawiający uznał zasadność jej płatności czy nie. Faktury z tytułu opłaty za 

media wystawiane będą każdorazowo przez Zamawiającego z 7 - dniowym terminem płatności. 

Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należności z tytułu opłat za media z zobowiązaniami 

względem Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy.   

4. Realizując prace Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace tak, aby nie wpływać negatywnie na 

stałą i nieprzerwaną dostawę mediów do innych obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji zwanych dalej łącznie kampusem CKD, 

w szczególności zobowiązany jest prowadzić prace tak, aby zabezpieczyć stałą i nieprzerwaną dostawę 

mediów do obiektu CSK, Centrum Dydaktycznego oraz obiektów przy ul. Mazowieckiej 6/8, gdzie 

znajdują się urządzenia chłodnicze zabezpieczające materiały badawcze o ogromnej wartości. 

Wykonawca każdorazowo na minimum 7 dni przed przystąpieniem do prac, które mogą wpłynąć na 

dostawę mediów oraz ciągłość i stabilność funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w kampusie CKD 

zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis w dzienniku budowy. 

W zawiadomieniu Wykonawca zobowiązany jest określić precyzyjnie datę i godzinę odłączenia oraz czas 

trwania przerwy w dostawie, a w przypadku, gdy planowana lub rzeczywista przerwa przekraczać 

będzie 1 godzinę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyłącze zastępcze na cały czas trwania 

przerwy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zawiadomienia potwierdzi, czy 

odłączenie w zaproponowanej dacie jest możliwe, a Wykonawca może przystąpić do odłączenia 

wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego pisemnego potwierdzenia możliwości odłączenia.   

5. Wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu opłaty za media nie obejmują innych opłat takich jak koszty 

utylizacji i wywózki śmieci, gruzu, koszty śmieci komunalnych itp., który to obowiązek utylizacji i 

wywózki obciąża Wykonawcę niezależnie od opłat/ryczałtu wskazanego w ust. 3. Wykonawca 

przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji materiałów z rozbiórki (a podlegających utylizacji) oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie materiałów do utylizacji. 

6. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy, przy czym 

zlokalizowane ono będzie na terenie przylegającym do budynku.  

7. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy na koniec każdego dnia pracy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy jednolite i widoczne oznakowanie swoich pracowników  

(w tym również podwykonawców). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

11. Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania budynku do realizacji prac opracuje i przekaże 

Zamawiającemu „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)”.  

12. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Placu Budowy (dalej „Regulamin”) (załącznik 

nr 4). Niestosowanie się do przekazanego Regulaminu przez Wykonawcę (lub ewentualnych 



8 

podwykonawców) skutkować będzie każdorazowo sporządzeniem stosownej notatki oraz karą 

finansową nakładaną na Wykonawcę na zasadach określonych w umowie i Regulaminie Placu Budowy. 

Jeżeli Regulamin Placu Budowy zostanie złamany przez Podwykonawcę, konsekwencje finansowe 

zawsze obciążać będą Wykonawcę. Ewentualne kary za nieprzestrzeganie Regulaminu Placu Budowy 

rozliczane będą każdorazowo przy etapowym lub końcowym rozliczeniu finansowym. W Regulaminie 

Placu Budowy zawarta jest lista osób, które Zamawiający upoważnia do egzekwowania zapisów 

Regulaminu Placu Budowy.  

13. Wykonawca przed zgłoszeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zobowiązany jest 

uporządkować teren realizacji inwestycji. 

14. Przed zakończeniem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w sposób kompleksowy 

uporządkować plac budowy i przekazać go Zamawiającemu wraz z terenem, na którym zorganizowane 

jest zaplecze budowy.  

15. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą 

w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw 

do działania w imieniu Zamawiającego w celu umożliwienia wywiązania się Wykonawcy z nałożonych 

umową obowiązków. 

16. O ile służby techniczne Zamawiającego nie ustalą inaczej, w każdy piątek w biurze budowy odbywać się 

będą narady koordynacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na naradach obecność osoby 

decyzyjnej ze strony Wykonawcy także w zakresie kwestii finansowych, kierownika budowy oraz 

wszystkich kierowników robót. Nie stanowi wypełnienia obowiązku uczestnictwa w naradzie 

skierowanie na naradę przedstawicieli podwykonawców, których udział w naradach będzie miał 

charakter wyłącznie doradczy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na naradzie któregokolwiek z w/w 

przedstawicieli Generalnego Wykonawcy skutkować będzie karą finansową w wysokości 1000,00 zł. Za 

usprawiedliwioną nieobecność uważać się będzie nieobecność wynikająca z realizacji uprawnień 

pracowniczych (urlop, zwolnienie) lub innych nadzwyczajnych niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności. W przypadku nieobecności przekraczającej 2 kolejnej narady lub 3 narady w kwartale, 

Wykonawca zobowiązany jest ustanowić zastępstwo. 

17. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz śmieci komunalnych 

oraz budowlanych z placu budowy i zapewnić ich bieżące usuwanie z placu budowy. 

18. Mając na uwadze, iż prace będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych obiektów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, w związku z tym: 

a) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników, pacjentów  

i innych osób przebywających na terenie Uczelni oraz Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. 

Wykonawca na czas wykonywania robót zastosuje rozwiązania zapewniające dostawę wody bytowej 

oraz odprowadzenie ścieków z budynku oraz inne, umożliwiające korzystanie przez użytkowników z 

budynków kampusu CKD. Tam, gdzie będzie to potrzebne, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

podczas wykonywanych prac musi zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniem. Koszt 

zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w wynagrodzenie; 

b) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w 

wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność 
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podczas prowadzenia robót w głębokich wykopach, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie; 

c) Teren prowadzenia robót zostanie przez Wykonawcę wydzielony i wyraźnie oznakowany, 

w miejscach niebezpiecznych Wykonawca umieści znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz 

o stosowaniu innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

d) Wykonawca poinformuje o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, 

jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracowników przebywających lub mogących przebywać 

na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie; 

e) Projekt technologii prac ingerujących w strukturę funkcjonującego już szpitala, należy uzgodnić z 

przedstawicielami szpitala za pośrednictwem Biura Inwestycyjno Technicznego UMED;  

f) Sposób realizacji prac powinien uwzględniać jak najmniejszą ingerencję w przestrzeń dla pacjentów i 

pracowników szpitala i jak najmniej oddziaływać na pacjentów i pracowników szpitala. Obszar, w 

którym będą prowadzone prace, należy zabezpieczyć wygrodzeniami szczelnymi (ściankami) tak, 

żeby powstający kurz i pył nie przedostawał się do przestrzeni szpitala. Należy przewidzieć urządzenia 

wyciągowe: odkurzacze, celem zapobieżenia wydostawaniu się pyłów poza obszar wykonywania 

prac. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszystkie uszkodzenia urządzeń lub 

infrastruktury Zamawiającego lub szpitala wynikające z naruszenie w/w obowiązków; 

g) Usuwanie gruzu musi być tak zorganizowane, żeby nie powstawał kurz (szczelne zamknięcie 

pojemników z gruzem), kontener zbiorczy na gruz powinien być zamykany. Wywóz gruzu pozostaje 

po stronie Wykonawcy;  

h) Należy wykonać szczegółowy harmonogram wykonywania prac w obszarach ingerencji w 

funkcjonowanie szpitala. Tak wykonany harmonogram musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

i) Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić działania mające na celu minimalizację kurzów 

unoszących się w przestrzeni kampusu CKD tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodować 

zanieczyszczenia filtrów instalacji funkcjonujących w szpitalu. Zabrania się przy tym jakiegokolwiek 

składowania materiałów sypkich lub kurzących poza zamkniętymi zbiornikami oraz na pryzmach;   

j) Wykonawca zobowiązany jest posprzątać wszystkie skutki swoich działań zarówno w obszarze 

działania jak i poza nim (sprzątanie kurzy, błota na drogach dojazdowych itp.); 

k) Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym oraz szpitalem  

w szczególności w przypadku, gdyby prowadzone prace mogły oddziaływać na urządzenia 

wykorzystywane przez Zamawiającego i szpital np. serwerownie, centrum diagnostyki obrazowej; 

l) Harmonogram prac musi uwzględniać zapewnienie pacjentom szpitala ciszy nocnej; 

m) W przypadku przemieszczania się pracowników Wykonawcy/podwykonawców po pomieszczeniach 

szpitala, w tym ciągach komunikacyjnych szpitala lub innych użytkowanych obiektów Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości na ich powierzchniach; 

n) Wykonawca realizując ,,prace głośne’’ oraz prace wywołujące drgania w przestrzeniach przyległych 

do działającej części szpitala zobowiązany jest wykonywać je w godzinach 14 - 21, a inny termin 

uzgadniać ze szpitalem. Prace w przestrzeniach sąsiadujących z Blokiem Operacyjnym oraz Blokiem 

Operacyjnym Elektrokardiologii należy na bieżąco uzgadniać ze szpitalem także  

z zakresie prac urządzeń głośnych oraz wywołujących drgania np. betoniarek, zagęszczarek lub 

nadmiernego ruchu ciężarówek. W przypadku prac wywołujących drgania Wykonawca winien 

uwzględniać także konieczność ich uzgadniania zwłaszcza w obszarach Blok Operacyjny 

Elektrokardiologii oraz części kardiologicznej w poradniach; 

o) Wykonawca w porozumieniu ze szpitalem zobowiązany jest zapewnić drożność i bezpieczeństwo 

oraz uzgodnić przebieg wewnętrznych i zewnętrznych pieszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy 

Poradniami a szpitalem. 

19. Przejazd pojazdów ciężarowych przez parkingi w obszarze kampusu CKD może odbywać się wyłącznie 

po trasach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na 
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drogach przejazdowych oraz do naprawienia szkód wyrządzonych ruchem pojazdów ciężarowych.  

20. Zakazuje się parkowania pojazdów ciężarowych i innych, w tym wielkogabarytowych, na terenach 

płatnych parkingów przeznaczonych dla pojazdów osobowych w obszarze kampusu CKD. Zamawiający 

lub operator parkingu uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy opłatą w wysokości 500% wartości 

dobowej stawki za parkowanie pojazdu za każdy stwierdzony przypadek takiego parkowania. 

21. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia parkingów dla pacjentów parkowanie pojazdów osobowych 

uczestników procesu budowlanego może następować wyłącznie we wskazanych przez Zamawiającego 

obszarach, na zasadach odpłatności uzgodnionych z dysponentem parkingów.   

22. Wykonawcę obciąża także obowiązek usunięcie zabrudzeń zaistniałych na drogach publicznych poza 

kampusem CKD wywołanych ruchem pojazdów ciężarowych – jeżeli takie wystąpią.  

23. Wykonawca, niezależnie od oznakowania wynikającego z przepisów prawa budowlanego, zobowiązuje 

się do oznakowania terenu placu budowy w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego poprzez 

wywieszenie wizualizacji inwestycji oraz oznaczeń informujących o przedmiocie inwestycji. Sposób, 

wielkość i miejsca oznaczeń strony uzgodnią na etapie przekazania placu budowy. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy zarówno wobec Zamawiającego jak i osób i podmiotów trzecich.  

2. Od chwili rozpoczęcia prac do podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich zaistniałe na placu budowy. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu ograniczona jest do szkody rzeczywistej, bez 

utraconych korzyści. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy do dnia jego zwrotnego przekazania ponosi 

odpowiedzialność za plac budowy. Przejmując plac budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zweryfikowania poprawności działania wszystkich urządzeń/maszyn/instalacji znajdujących się na 

terenie placu budowy (jeżeli takie będą występowały), a brak zastrzeżeń w protokole przekazania 

uznaje się za potwierdzenie, iż w dacie przekazania działały one poprawnie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i ochrony wszystkich instalacji, urządzeń oraz 

innego mienia znajdującego się na terenie placu budowy i ponosi odpowiedzialność za ich zniszczenia, 

utratę lub uszkodzenie aż do ich końcowego przekazania. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność za wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji umowy, a odebrane przez Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia prawidłowego działania wszystkich instalacji 

znajdujących się na terenie placu budowy, które w protokole przekazania mu placu budowy nie zostały 

wskazane jako wadliwe oraz wykonywania wszystkich czynności naprawczych, jeżeli zaistnieje ich 

potrzeba tak, aby w dacie zwrotnego przekazania placu budowy Zamawiającemu działały one 

poprawnie. Wcześniejszy odbiór dokonany przez Zamawiającego w ramach odbiorów częściowych nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia ich prawidłowego działania w dacie końcowego odbioru.  

6. Strony ustalają, iż wszystkie zniszczenia/braki/uszkodzenia, jakie odnotowane zostaną w protokole 

odbioru placu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, które nie zostały uprzednio odnotowane 

w protokole przekazania placu budowy Wykonawcy, obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do 

ich usunięcia lub zapłaty kosztów napraw lub wymiany / dostawy / uzupełnienia.  

7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy (wydłużony o jeden miesiąc) 

zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk i zdarzeń 

zaistniałych w tym okresie, na kwotę nie niższą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy 

ubezpieczeniowej  lub inne dokumenty potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej,  o której 
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mowa w ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trwałość i ciągłość w pełnej kwocie ochrony 

ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy i przedstawić Zamawiającemu, bez odrębnego 

wezwania polisę ubezpieczenia lub inne dokumenty potwierdzające istnienie ochrony 

ubezpieczeniowej, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy. 

Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do zawarcia polisy ubezpieczenia, której koszt 

pomniejszał będzie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Po każdym przypadku zdarzenia 

obniżającego wartość odpowiedzialności ubezpieczyciela, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 

dni doubezpieczyć się do pełnej wymaganej kwoty. 

 

§ 7 

Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

prawie budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia i dokumentacji technicznej, z 

uwzględnieniem faktu, iż obiekt przeznaczony będzie do publicznego użytkowania. Każdorazowo 

Wykonawca, przed wbudowaniem materiału bądź urządzenia przedłoży inspektorom nadzoru kartę 

techniczną materiału bądź urządzenia, oraz wszelkie certyfikacje i deklaracje, jak również dokumenty 

potwierdzające zakres gwarancji producenta (komplet dokumentacji gwarancyjnej), w języku polskim 

lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego celem akceptacji. Bez pisemnej akceptacji inspektorów 

nadzoru, a w przypadku dostaw wyposażenia także dodatkowo przez Dział Aparatury Zamawiającego 

Wykonawca nie ma prawa wbudowania materiałów bądź urządzeń. Karty techniczne materiału lub 

urządzenia podlegać będą akceptacji w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu 

ich przedłożenia. 

2. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nienaruszający warunków gwarancji producenckiej 

na wbudowywane materiały. W razie zaistnienia wątpliwości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi pisemne potwierdzenie od producenta, iż sposób wykonywania prac nie narusza gwarancji 

producenta. Z chwilą montażu poszczególnych elementów/materiałów Zamawiający uzyskuje solidarne 

z Wykonawcą uprawnienia do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z gwarancji 

producenckiej. 

3. Wykonawca zabezpieczy i dokona składowania zdemontowanych elementów wskazanych przez 

inspektorów nadzoru (o ile takie wskazania nastąpią), we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i 

przekaże je protokolarnie w uzgodnionym terminie w trakcie wykonania zadania. W szczególności 

dotyczy to zdemontowanych elementów kowalsko-ślusarskich (kraty, balustrady itp.), instalacji 

centralnego ogrzewania (rury, grzejniki, armatura, itp.), instalacji elektrycznej (kable i inne elementy 

wskazane przez inspektorów nadzoru), zdemontowanych urządzeń dźwigowych (wciągarki, liny, kabiny, 

itp.), systemów SSP, DSO i innych wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie 

zainteresowany ich przejęciem, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji zgodnie z § 5 ust. 

5 umowy. 

4. Jeżeli w zakresie któregokolwiek z systemów lub urządzeń wymagane jest posiadanie licencji na 

oprogramowanie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieograniczonych w czasie licencji na 

oprogramowanie na wszystkie urządzenia i systemy. W wyjątkowych przypadkach, o ile Wykonawca 

wykaże, iż dostarczenie nielimitowanej czasowo licencji na oprogramowanie jest niemożliwe z uwagi 

na nieodstępność takich rozwiązań na rynku lub brak możliwości wykupienia nielimitowanej czasem 

licencji od producentów, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie licencji ograniczonej w czasie do 

końca okresu gwarancji, z tym, iż w takim przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 

obniżona o aktualny na datę odbioru koszt zakupu od producenta wedle jego stawek cennikowych 

licencji na okres 10 lat ( jako jednego lub wielu okresów licencyjnych). Wykonawca potwierdza, że 

dostarczone przez niego licencje przewidują, iż Zamawiający uprawniony jest do ich swobodnego 

przeniesienia na podmiot, któremu przekazany zostanie do użytkowania obiekt. 
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5. W ramach dostawy urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie scalające 

działanie poszczególnych systemów oraz wszystkie kody dostępowe administratora o najwyższym 

poziomie dostępu.  

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie 

kosztorysowe, którego wartość zgodnie z ofertą i kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik nr 

2 do niniejszej umowy wynosi:  

………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………..) 

………………………………….. zł brutto 

(………………………….) 

w tym ……………………………... podatku VAT 23 %, …………………...…... podatku VAT 8%. 

2. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie naliczany do każdej faktury w wysokości wynikającej  

z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w dniu wystawienia faktury.  

Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 zostało ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy, 

o których mowa w § 1 ust. 3 lit. b). W przypadku jednak, gdy Wykonawca w ofercie zaoferował 

zastosowanie innej stawki podatku VAT niż 23 % zastosowanie będą miały postanowienia § 20 ust. 11 i 

12 niniejszej umowy. 

3. Ceny jednostkowe w ofercie będą niezmienne w trakcie realizacji i nie będą podlegać waloryzacji, 

za wyjątkiem sytuacji wprost przewidzianych w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie 

zadeklarował stawkę VAT inną niż 23 %, w zakresie tych pozycji kosztorysowych, do rozliczeń między 

stronami wiążąca jest kwota brutto, w ramach której zawarty będzie podatek VAT w należnej 

wysokości. 

4. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy, w tym koszt 

materiałów, robocizny, koszt udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy (i zawarte w niej 

koszty realizacji gwarancji), koszt ubezpieczenia, koszty transportu, koszty instalacji i inne, a także 

wszystkie koszty pośrednie, w tym koszty wykonania prób i badań potrzebnych do odbioru inwestycji. 

5. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.  

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych prac. 

7. Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za wykonanie prac bez pisemnego zlecenia ich wykonania 

podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego, jak również za prace 

wykonane z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Wykonawca oświadcza, że zrzeka 

się w stosunku do Zamawiającego roszczenia o zapłatę za wykonanie takich prac. Powyższe nie dotyczy 

prac dodatkowych wykonanych w celu zapobieżenia awarii lub sytuacji niebezpiecznej/awaryjnej, jak 

również prac w zakresie usunięcia awarii, jeżeli zaistniała nieprzewidziana i natychmiastowa 

konieczność ich wykonania.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i oświadcza, iż Uniwersytet Medyczny w 

Łodzi posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 725-18-43-739.  

9. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

10. W zakresie każdej z pozycji kosztorysowych ujęte są dotyczące tej pozycji kosztorysowej: koszty 

udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty  ubezpieczenia, koszty opakowania i dostarczenia, 

cła podatki i inne obciążenia publicznoprawne,  koszty transportu, niewymienione w innych pozycjach 

kosztorysowych koszty instalacji i materiałów potrzebnych do instalacji i uruchomienia i inne, a także 

wszystkie koszty pośrednie w tym koszty wykonania prób i badań potrzebnych do odbioru inwestycji 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

11. W przypadku wystąpienia w toku realizacji prac, robót nie przewidzianych w zamówieniu, a 

obejmujących prace wycenione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych zostaną one rozliczone 
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wedle stawek przewidzianych w kosztorysach ofertowych. 

 

§ 9 

Zasady rozliczeń finansowych 

1. Rozliczenie za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, nastąpi z dołu po całkowitym 

wykonaniu przedmiotu umowy, z tym, że przewiduje się możliwość zaliczkowej wypłaty części 

wynagrodzenia w miarę postępu prac i realizacji poszczególnych etapów prac zgodnie z zasadami 

określonymi w § 9 ust. 4.  

2. Terminy realizacji prac i płatności zastrzeżone są na rzecz Zamawiającego. Ewentualne przyspieszenie 

przez Wykonawcę terminów realizacji prac i zmiana terminów płatności wymaga akceptacji 

Zamawiającego.   Akceptacja wniosku Wykonawcy o przyspieszenie terminów realizacji prac i płatności 

zależy wyłącznie od Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. Akceptacja może nastąpić 

zarówno w drodze jednostronnego pisma Zamawiającego, jak i poprzez faktyczne dokonanie płatności 

faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie zwiększonego zakresu prac.  Każdorazowo zgoda 

będzie mieć charakter jednostkowy i pozostawać będzie bez wpływu na późniejsze etapy prac, które 

realizowane będą w terminach i zakresach przewidzianych umową.       

3. Za wykonanie poszczególnych etapów prac Wykonawca otrzyma zaliczkowo następującą część 

wynagrodzenia: 

a) Po wykonaniu prac Etapu I – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

b) Po wykonaniu prac Etapu II – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

c) Po wykonaniu prac Etapu III – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1;  

d) Po wykonaniu prac Etapu IV – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1;  

e) Po wykonaniu prac Etapu V – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 50% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

f) Po wykonaniu prac Etapu VI – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 60% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

g) Po wykonaniu prac Etapu VII – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 70% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

h) Po wykonaniu prac Etapu VIII – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 80% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

i) Po wykonaniu prac Etapu IX – zgodnie z rzeczywistym przerobem, nie więcej jednak niż do 

wysokości 90% łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1; 

j) Po wykonaniu prac Etapu X – pozostała część wynagrodzenia zgodnie z rzeczywistym przerobem. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz warunkiem jej przyjęcia i zapłaty jest przedstawienie 

Zamawiającemu protokołu odbioru, podpisanego przez inspektora nadzoru upoważnionego przez 

Zamawiającego. Brak tego załącznika stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez 

Zamawiającego.  

5. Warunkiem wypłaty należności z którejkolwiek z faktur jest przedstawienie przez Wykonawcę: 

a) Pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz 100% 

wymagalnych należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową umową lub oświadczeń podwykonawców o zrzeczeniu się względem Zamawiającego 

roszczeń o zapłatę z tego tytułu lub też innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Brak tych oświadczeń stanowi 

podstawę do wstrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia wykonawcy w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń podwykonawców lub dowodów zapłaty.  Wzór 
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oświadczenia stanowi załącznik nr 5. W przypadku braku zapłaty należności na rzecz 

podwykonawców Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia z tytułu 

wykonanych prac poprzez zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy na podstawie dyspozycji przelewu wydanej na piśmie przez Wykonawcę i 

potwierdzonego przez podwykonawcę salda należności (wymagalnych i niewymagalnych), o ile w ten 

sposób dojdzie do zaspokojenia wszystkich niezaspokojonych podwykonawców;  

b) Wykonawca w przypadku zakończenia współpracy z danym podwykonawcą lub w przypadku 

zakończenia przez danego podwykonawcę prac na obiekcie zobowiązany jest do jego 

wyrejestrowania u Zamawiającego i złożenia oświadczenia tego podwykonawcy o dokonaniu zapłaty 

na jego rzecz 100% należności za wykonane prace i użyte materiały przy realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową umową lub oświadczeń podwykonawców o zrzeczeniu się względem Zamawiającego 

roszczeń o zapłatę z tego tytułu wraz z oświadczeniem o zakończeniu prac i zejściu z obiektu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy; 

c) Zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru Zamawiającego kosztorysu rozliczeniowego 

obejmującego zakres prac objętych fakturą; 

d) Do każdej faktury obejmującej elementy dostawy wyposażenia do obiektu Wykonawca załączy na 

piśmie oraz w formie elektronicznej w formacie .xls specyfikację cenową poszczególnych elementów 

wyposażenia do budynku, zgodnie ze specyfikacjami wyposażenia. 

Zamawiający może zaakceptować sytuację, że Wykonawca przedłoży tylko oświadczenia tych 

podwykonawców, którzy realizowali dany zakres prac, o ile wedle swobodnej oceny uzna, iż nie budzi 

jego żadnych wątpliwości krąg podmiotów realizujących dany zakres prac, a wynagrodzenia 

podwykonawców realizujących wcześniejsze zakresy prac, które stały się wymagalne po dacie złożenia 

ostatnich oświadczeń, zostały uregulowane.    

6. W przypadku, gdyby w wyniku zaistnienia sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, na tle rozliczeń dotyczących inwestycji realizowanej na zamówienie Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, Wykonawca nie mógł przedłożyć oświadczeń jednego lub większej ilości 

podwykonawców zgłoszonych, a niewyrejestrowanych zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiający 

zrealizuje część płatności na rzecz Wykonawcy według następujących zasad: 

a) Jeśli Wykonawca przedłoży zgodne oświadczenie stron sporu o wysokości kwot bezspornych i 

wysokości kwot spornych, wedle załącznika nr 7 do niniejszej umowy lub innej treści zaakceptowanej 

przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie 

pomniejszone o kwotę sporną;  

b) Jeśli Wykonawca nie przedłoży zgodnego oświadczenie stron sporu o wysokości kwot bezspornych i 

wysokości kwot spornych, o którym mowa powyżej, Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy 

Wynagrodzenie pomniejszone o kwoty zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń tego podwykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego. 

7. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po końcowym odbiorze na 

podstawie Końcowego Protokołu Odbioru. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i warunkiem jej 

przyjęcia i zapłaty jest przedstawienie Zamawiającemu Końcowego Protokołu Odbioru robót 

(podpisanego przez inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego, sporządzonego przy 

uwzględnieniu zakresu wykonanych robót zarejestrowanego w prowadzonej przez Wykonawcę księdze 

obmiarów) i pozwolenia na użytkowanie oraz protokołu odbioru dokumentacji.  Brak tych załączników 

stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający dokona zapłaty należności wskazanych w fakturach w terminie do 30 dni, licząc od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze. 

9. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zasad rozliczeń za prace i dostawy zrealizowane  

w ramach niniejszej umowy poprzez wprowadzenie zasady pełnego rozliczenia wynagrodzenia w miarę 
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postępu prac i realizacji poszczególnych etapów w uzgodnionych cyklach poprzez zawarcie aneksu do 

umowy, w którym Wykonawca przedstawi zaakceptowane przez Zamawiającego gwarancje osiągnięcia 

założonego celu umowy. 

12. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności 

faktury do 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego od daty złożenia kompletnej faktury z 

załącznikami, w zamian za udzielenie skonta (rabatu) z tego tytułu w wysokości 1 % wartości faktury 

płatnej w skróconym terminie. W takim przypadku Wykonawca składając fakturę w wysokości 

odpowiadającej wartości odpowiadającej należnemu wynagrodzeniu zobowiązany jest złożyć wniosek 

o skrócenie terminu płatności w zamian za udzielony rabat, a po uzyskaniu zapłaty kwoty 

wynagrodzenia pomniejszonej o udzielone skonto (rabat), wystawić fakturę korygująca obejmującą 

udzielone skonto. Dla oceny czy dochowano terminu skrócenia płatności uprawniającego do 

skorzystania ze skonta liczy się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 10 

Roboty zamienne 

1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania 

umowy na rynek nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach, Wykonawca może 

zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i 

zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę 

Zamawiający oraz projektant sprawujący nadzór autorski. W takich sytuacjach rozliczenie za te 

materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, koszt realizacji prac zaniechanych; 

b) Zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenie albo stosownie do swojego wyboru, zleci ten zakup 

Wykonawcy w drodze odrębnego zamówienia, stosując ustawę Prawo zamówień publicznych;  

c) Wykonawca „wbuduje" nowy materiał lub urządzenie, przy zastosowaniu sposobu obliczenia 

wynagrodzenia za to „wbudowanie", przedstawionego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Kosztorys ofertowy na roboty zamienne sporządzony będzie przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar 

wykonany przy udziale inspektora nadzoru w oparciu o stawki, ceny oraz narzuty nie wyższe, niż w 

zweryfikowanym kosztorysie wskazanym w § 3 ust. 4. 

3. W przypadku użycia materiałów lub wykonywania robót, których nie ma w w/w kosztorysach, będą one 

rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a weryfikowanych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Kz, Z) nie mogą być wyższe niż wynikające z kosztorysów 

ofertowych złożonych przez Wykonawcę; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o postanowienia pod lit. a), 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną określone w sposób nie wyższy niż wynikające z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania – w oparciu o ceny obowiązujące na 

obszarze realizacji zamówienia; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy nie wyższe niż zawarte w kosztorysach 

ofertowych, a w przypadku ich braku nie wyższe niż odpowiednie pozycje KNR-ów;  

w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną nie wyższe  

niż KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych określona zostanie na piśmie z 

uwzględnieniem powyższych założeń. 

5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej przez organy uprawnione do reprezentacji 

Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac i dostaw, o czym 
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niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku w ramach rozliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego zostanie ono obniżone o wartość prac i dostaw, z których Zamawiający zrezygnował. 

Zamawiający dopuszcza również możliwości zmian wynikających z optymalizacji kosztów realizacji 

przedmiotu zmówienia, w tym także poprzez zmianę technologii wykonania poszczególnych zakresów 

robót. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia po rezygnacji z 

niektórych zakresów prac i dostaw, nie może być niższa niż 70 % wartości wynagrodzenia za 

wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.   

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także możliwość powierzenia przez podwykonawcę prac 

dalszemu podwykonawcy, z tym jednak, iż Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby dalszy 

podwykonawca ustanawiał kolejnych podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

dostawa usług jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy określającej zakres rzeczowy i finansowy prac 

powierzonych podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Wartość wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom, nie może przekraczać wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość wyrażenia zgody 

na zawarcie z podwykonawcą umów, których suma przekracza wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o 

ile Wykonawca wykaże, iż pozostała do wypłaty wartość należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

wystarczy na pokrycie wynagrodzenia dla podwykonawców lub zagwarantuje w sposób zaakceptowany 

przez Zamawiającego zapłatę wynagrodzenia dla takich podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 5 pełnych (dzień złożenia umowy nie jest zaliczany) dni roboczych od daty 

otrzymania kompletnej umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i treści niniejszej 

umowy; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 pełnych (dzień złożenia umowy nie jest zaliczany) dni 

roboczych od daty otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 5 pełnych (dzień złożenia umowy nie jest zaliczany) dni roboczych od daty 

otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 5 pełnych (dzień złożenia umowy nie jest zaliczany) dni roboczych od 

daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł netto.  

11. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 4 

powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 15 ust. 1 lit. h) niniejszej 

umowy. 

12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji, a brak odpowiedzi Wykonawcy doręczonej Zamawiającemu w terminie  

7 dni od daty doręczenia wezwania Zamawiającego do ustosunkowania się Wykonawcy, uznaje się 

potwierdzenie zasadności płatności na rzecz podwykonawcy.   

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

całości lub niewykonanej części.  

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

21. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez to rozumieć także dalszych 

podwykonawców. 

22. Wykonawca odpowiada za działania swoich podwykonawców w stosunku do dalszych 
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podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.   

23. Do każdej umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia oświadczenia: 

a) o udzieleniu przez podwykonawcę solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na całość zakresu 

robót wykonanego przez podwykonawcę oraz dostarczone przez niego urządzenia na zasadach 

określonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Generalnego Wykonawcę;   

b) o zobowiązaniu do składania oświadczeń wymaganych niniejszą umową; 

c) o obowiązku zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących prace na 

obiekcie; 

d) o zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za części wynagrodzenia za 

wykonane prace, zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem przez podwykonawcę na rzecz 

Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do umowy. 

24. Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawienia gwarancji producenta lub podwykonawcy na 

dostarczane produkty, jeżeli Wykonawca lub Wykonawca i podwykonawca dostarczający i montujący 

dostarczane elementy udzieli gwarancji zgodnie z postanowieniami umowy. Odstąpienie od tego 

wymogu dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej. 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

b) odbiory etapów realizacji inwestycji; 

c) odbiór końcowy. 

2. Ilekroć w toku realizacji niniejszej umowy zachodzić będzie przypadek dokonywania odbioru 

wskazanego w niniejszym paragrafie stosuje się do niego następujące zasady działania:  

a) Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem w dzienniku budowy, powiadamiając 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonanym wpisie, a do czasu wydania dziennika budowy w 

formie pisemnej; 

b) Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru nie później niż w 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, a w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie nie później niż 3 

dni roboczych od daty zgłoszenia, potwierdzając wynik odbioru wpisem do dziennika budowy; 

c) Każdy odbiór potwierdzany jest pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli 

Stron, odbiór końcowy potwierdzony będzie protokołem odbioru końcowego; 

d) W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający zarządzi przerwę w czynnościach 

odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. Dalsze czynności 

odbioru realizowane będą wedle procedury jak dla dokonania odbioru. Stwierdzenia jedynie wad 

nieistotnych innych niż określone powyżej, nie wstrzymuje czynności odbioru końcowego, z tym, że 

w protokole odbioru końcowego Strony wymienią wskazane wady i uzgodnią termin na ich usunięcie; 

e) Czasu trwania czynności odbioru (tj. od dnia przystąpienia do odbioru, nie później jednak niż od 6 

dnia po zgłoszeniu gotowości do odbioru, do dnia zakończenia czynności odbioru) nie wlicza się do 

okresu naliczania kar umownych, z tym jednak, iż do okresu naliczania kar umownych wlicza się 

każdorazowo okresy przerw, o których mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu; 

f) Zgłoszenie gotowości do przystąpienia do odbioru etapów jak i zgłoszenie zakończenia prac winno 

zostać dokonane na minimum 7 dni przed terminem zakończenia prac przewidzianym w § 3 ust. 2.  

3. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

uprawnia Zamawiającego wedle swojego wyboru do żądania odkrycia w całości lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania wykonania przedmiotowych robót na koszt własny Wykonawcy, a następnie 

przywrócenia przez Wykonawcę na swój koszt robót do bezusterkowego stanu poprzedniego.  
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4. Procedura odbioru końcowego rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i dostaw 

składających się na przedmiot umowy, a także pobudowlanym posprzątaniu całości obiektu będącego 

przedmiotem umowy i przedstawieniu go do odbioru w stanie umożliwiającym świadczenie usług w 

zakresie działalności leczniczej przez szpital. Zamawiający dokona odbioru końcowego po usunięciu 

wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Gotowość do obioru końcowego 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.   

5. Niezależnie od ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów 

wraz z wnioskiem od uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca, zgłaszając gotowość do 

odbioru końcowego, przedłoży i przekaże Zamawiającemu 3 komplety oryginałów dokumentów 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego w szczególności następujących dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

a) Kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dwg; 

b) Oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do izby 

zawodowej: 

- O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

- O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

- O ewentualnych zmianach dokonanych w toku wykonywania robót, potwierdzonych przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Oświadczenia uprawnionych osób (kierowników robót) wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniami 

o przynależności do izby zawodowej, o prawidłowości wykonania robót branżowych wewnętrznych i 

zewnętrznych: 

- Instalacji wodociągowo kanalizacyjnej wraz z protokołem z próby szczelności; 

- Instalacji DSO, SSP, KD wraz protokołami zadziałania systemów oraz protokołem ze współdziałania 

systemów w zakresie całego budynku; 

- Instalacji centralnego ogrzewania wraz z protokołem z próby szczelności; 

- Instalacji elektrycznej wraz z kompletną instalacją fotowoltaiczną wszystkie z protokołem badania 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji instalacji elektrycznej oraz 

oporności uziemień odgromowych i wyrównawczych (z załączeniem kserokopii zaświadczenia 

kwalifikacyjnego osoby wykonującej badanie); 

- Instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z protokołami zadziałania 

oraz protokołami pomiaru natężanie oświetlenia; 

- Instalacji oświetlenia podstawowego wraz z protokołami pomiaru natężanie oświetlenia; 

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z protokołem badania skuteczności instalacji 

wentylacji i klimatyzacji oraz poziomu hałasu; 

- Instalacje chłodu z protokołami szczelności; 

d) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego budynku; 

e) Scenariusz pożarowy dla całego budynku; 

f) Plany Ewakuacji dla całego budynku; 

g) Matrycę pożarową dla całego budynku; 

h) Wszystkie niezbędne protokoły i próby obejmujące swoim zakresem cały budynek;   

i) Oświadczenie o kompletności dokumentacji, dzienniki budowy; 

j) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z kopią mapy zasadniczej; 

k) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wraz z kopią dokumentu uprawniającego daną 

osobę do jego sporządzania; 

l) Protokoły odbiorów technicznych i rozruchowych, wraz z protokołami ze szkoleń personelu; 

m) Kopie atestów na wbudowane materiały i urządzenia oraz oryginały kart gwarancyjnych i instrukcje 

w języku polskim, dokumenty na wbudowane urządzania i okablowanie (zakres ppoż.) 
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potwierdzających dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoż.; 

n) Karty katalogowe i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i przyrządów oraz wymagane 

certyfikaty, w tym CE i dopuszczenia w języku polskim, oraz elektroniczne wersje instrukcji obsługi w 

języku polskim oraz paszporty papierowe; 

o) Księgę eksploatacji obiektu w postaci instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z tym obiektem określającą w szczególności: cel instrukcji, zasady korzystania z obiektu, 

wykaz urządzeń, instalacji i systemów zamontowanych na obiekcie wraz z ich instrukcjami obsługi, 

DTR-kami oraz częstotliwością i zakresem przeglądów niezbędnych do wykonywania w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym, obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego, zasady 

użytkowania, konserwacji i czyszczenia poszczególnych elementów budowlanych, systemów, 

instalacji i urządzeń, procedury serwisowe; 

p) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonego wyposażenia z aktualnymi na datę odbioru 

wymogami, co do wyposażenia szpitala; 

q) Harmonogram wykonywania przeglądów urządzeń i instalacji w okresie gwarancji; 

r) Licencje na oprogramowanie; 

s) Wypełniony plik w programie Excel – „Karta pomieszczeń” (zgodnie z załącznikiem nr 12); 

t) Wszelkie kody i klucze serwisowe do dostarczonych urządzeń; 

u) Spis przekazywanych dokumentów.   

5. W razie stwierdzenia podczas któregokolwiek odbioru wad, które obniżają zdolność użytkową i które 

nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może, według swego wyboru: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej robót, albo; 

b) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania 

się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzeń użyte do usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. Termin usunięcia 

wad nie może być dłuższy niż wskazany w § 12 ust. 2 lit. d). 

7. Zamawiający może przerwać czynności odbioru zgodnie z § 12 ust. 2 lit. d), jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie wad istotnych - aż do czasu usunięcia tych wad. Powyższa okoliczność podlega 

wpisowi do dziennika budowy. 

8. Zamawiający prowadzić będzie księgę obmiarów w formie elektronicznej w postaci plików xls, w 

których narastająco naliczane będą obmiary zrealizowanych prac.  

9. Każdorazowo w toku procedury odbiorowej danego etapu prac lub odbioru robót zanikających 

Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu materiały robocze potrzebne do ustalenia obmiaru 

prac, a strony spisywać będą stosowny protokół odbioru zawierający obmiar zrealizowanych prac 

podpisywany ze strony Zamawiającego przez inspektorów nadzoru, kierownika Działu Realizacji 

Inwestycji oraz Dyrektora Biura Inwestycyjno Technicznego. Do każdego protokołu załącznikiem będzie 

wydrukowany plik księgi obmiarów wedle stanu na datę protokołu, który podlegać będzie podpisaniu 

przez Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru – każdy w zakresie własnej branży oraz kierownika Działu 

Realizacji Inwestycji   

10. W przypadku zaistnienia w w/w wskazanych protokołach odbiorów częściowych lub wydruku z księgi 

obmiarów w trakcie realizacji inwestycji pomyłek lub innych błędów możliwych do zweryfikowania w 

oparciu o dokumentację projektową, materiały robocze lub inspekcję na budowie, będą one 

korygowane na bieżąco w toku kolejnych odbiorów, a ostateczne rozliczenie i obmiary nastąpią w toku 

odbioru końcowego.  
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§ 13 

Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust 1 tj. kwotę 

……………………..zł brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Kwoty gwarancji należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę zostaną zwrócone, a w 

przypadku przedłożonych gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych zwolnione według 

następującego harmonogramu: 

a) 70% wniesionej kwoty gwarancji należytego wykonania zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego robót za 

należycie wykonanie; 

b) 30% wniesionej kwoty gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy w 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych): 

a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić gwarancję na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o charakterze bezwarunkowym, w której 

gwarant zapewni wypłatę kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego złożone w okresie 

trwania gwarancji; 

b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić gwarancję, w której wypłata wskazanej w gwarancji kwoty 

gwarancji nie będzie uzależniona od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków formalnych 

poza złożeniem wezwania do wypłaty kwoty gwarancji w formie pisemnej; 

c) dopuszcza się możliwość żądania poświadczenia podpisu osoby wzywającej, o ile w gwarancji 

zastrzeżone będzie, że poświadczenie to może nastąpić przez notariusza, adwokata, radcę prawnego, 

pracownika gwaranta lub banku, w którym Zamawiający (Beneficjent) posiada rachunek bankowy; 

d) niedopuszczalne jest uzależnianie wypłaty kwoty gwarancji od przedłożenia przez Zamawiającego 

(Beneficjenta) innych dokumentów, czy też wcześniejszego wezwania Wykonawcy do działania, 

zaniechania lub zapłaty; 

e) dopuszcza się żądania zamieszczenia w wezwaniu do wypłaty gwarancji oświadczenia Zamawiającego 

(Beneficjenta), że żądana kwota jest należna i wymagalna; 

f) wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym (Beneficjentem) a Gwarantem poddane będą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta); 

g) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności gwarancji także w przypadku opóźnienia lub 

zwłoki w wykonaniu prac objętych umową. W przypadku, gdyby na 14 dni przed upływem terminu 

obowiązywania gwarancji nie doszło do podpisania protokołu końcowego odbioru lub Wykonawca 

nie przedłożył nowej gwarancji lub nie wniósł innego zabezpieczenia Zamawiający uprawniony będzie 

do skorzystania z przedłożonej mu gwarancji i zażądania od gwaranta wypłaty środków. 

4. Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczenie mogło być tworzone przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane na zasadach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat oraz gwarancji na okres 5 lat na wszystkie 

wykonane roboty i materiały użyte do ich realizacji oraz urządzenia wykonane i dostarczone w ramach 

realizacji niniejszej umowy, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1, zobowiązuje się także niezależnie od 

nielimitowanej liczby napraw do wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wszystkich 

urządzeń i instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta celem zachowania gwarancji. Dokumenty z 

przeglądów - karty pracy serwisantów i protokoły z przeglądów - należy przekazać do Zamawiającego. 

Ostatni przegląd urządzeń wykonany zostanie nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem gwarancji. Z 
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tytułu realizowanej gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnych dodatkowych 

opłat takich jak koszty dojazdu, robocizna, części, materiały dodatkowe itp.   

3. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 niniejszej umowy, okres gwarancji i rękojmi, liczony będzie od dnia 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, a w razie jego braku od daty wystawienia przez 

Wykonawcę końcowej faktury VAT za wykonane prace.  

4. Warunki gwarancji: 

a) w przypadku wykrycia wad Wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia w czasie: 

- nie dłuższym niż 12 godzin od chwili dokonania zgłoszenia, w przypadku instalacji i urządzeń 

mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektu; 

- nie dłuższym niż 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia, w przypadku pozostałych zgłoszeń. 

Zgłoszenia dokonywane będą: 

- telefonicznie na nr tel.:  ……………………….. 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: ..................................... 

b) o wszystkich zmianach danych lub osób realizujących obowiązki z zakresu gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie.  

5. Wykonawca usunie wady na swój wyłączny koszt w odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, jaki jest wymagany dla ich usunięcia przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od 

przedsiębiorcy nie dłuższym niż 14 dni, chyba, że strony ustalą inaczej. 

6. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający może usunąć wady, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

Wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną zapłacone 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem 

zapłaty poniesionych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji 

i rękojmi. Niezależnie od tego Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych określonych 

w niniejszej umowie. 

7. W okresie gwarancji po zakończeniu każdego roku użytkowania przedmiotu umowy Zamawiający 

będzie dokonywał jego przeglądów okresowych przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

8. W przypadku wymiany poszczególnego elementu okres gwarancji na ten element biegnie na nowo. 

Przedłużenie okresu gwarancji odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót lub 

dostarczonych elementów wyposażenia oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.  

10. Wszelkie przeglądy lub czynności konserwacyjne dotyczące wykonanych prac oraz zamontowanych 

elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego na podstawie 

książki eksploatacji obiektu przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, do wykonania 

profesjonalnym podmiotom innym niż Wykonawca (autoryzowanym lub zaakceptowanym przez 

producenta), nie powodują utraty gwarancji udzielonej przez producentów zamontowanych 

elementów i urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza jednak ograniczeń w zakresie możliwości 

powierzenia wykonywania przeglądów lub konserwacji innym profesjonalnie działającym na rynku 

podmiotom w zakresie wyrobów budowlanych, elementów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia 

powszechnie stosowanych na rynku budowlanym (okna, drzwi, armatura sanitarna, oświetlenie, 

wszystkie elementy wykończeniowe itp.) zwanych dalej łącznie „produktami standardowymi”. 

Wykonawca do każdej faktury VAT przedstawi wykaz innych, niż produkty standardowe, elementów 

dostarczanych w ramach tej faktury ze wskazaniem, czy gwarancja producenta dopuszcza możliwość 

jego przeglądów lub konserwacji i serwisowania przez każdy profesjonalny podmiot, czy też wymagane 

jest ich wykonywania przez określony lub autoryzowany serwis. Do protokołu końcowego Wykonawca 

przekaże kompleksowy wykaz dostarczonych elementów obejmujący wszystkie inne niż produkty 

standardowe zamontowane wyroby budowlane, elementy wykończeniowe, urządzenia  

i wyposażenie, wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności serwisowych 
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i gwarancyjnych, a brak produktu na liście oznacza będzie, iż Zamawiający bez ryzyka utraty gwarancji 

może powierzyć jego serwisowanie każdemu profesjonalnemu podmiotowi. 

11. Ilekroć w niemniejszej umowie jest mowa o producencie, należy rozumieć to pojęcie w rozumieniu art. 

3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

12. W ramach gwarancji i przez okres trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

dostępność bezkosztowej aktualizacji dostarczonego oprogramowania - w miarę jego udostępniania 

przez producenta.  

13. W przypadku, gdy dla zachowania gwarancji producenta koniecznym będzie przedstawienie 

reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, Wykonawca po zgłoszeniu mu przez 

Zamawiającego roszczenia gwarancyjnego zobowiązany jest zapewnić stosowne opakowanie. 

14. W ramach gwarancji na urządzenia systemu drzwi osłonowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

interwencję serwisanta w zakresie uwolnienia zamkniętych osób w terminie 2 godzin od momentu 

zgłoszenia oraz naprawę systemu w stopniu pozwalającym na przywrócenie wszelkich funkcjonalności 

w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia – o ile Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy realizował będzie dostawę i montaż drzwi osłonowych.  

15. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek  eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego 

niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do przekazanej mu w dacie 

przekazania urządzenia instrukcji obsługi urządzenia sporządzonej w język polskim lub 

przekazanego tłumaczenia na język polski, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi uszkodzenia - jednakże tylko 

wtedy, gdy miały one bezpośredni wpływ na zaistnienie uszkodzenia jak również wyłącznie wtedy, 

gdy były one niezgodne z pozostałymi postanowieniami umowy. W przypadku zatem, gdy 

przekazana instrukcja obsługi zawiera postanowienia sprzeczne z treścią umowy pomiędzy 

stronami pierwszeństwo mają postanowienia umowy; 

b) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek dokonanych niezgodnie z umową samowolnych 

napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia (dokonywanych przez Zamawiającego lub 

inne nieuprawnione osoby) - gdy miały one bezpośredni wpływ na zaistnienie uszkodzenia. Z tym 

zastrzeżeniem, iż przeglądy i konserwacje realizowane na zasadach opisanych w § 14 ust. 2, 6, 10, 

11, 12, 16 nie będą stanowiły podstawy wyłączenia z gwarancji;  

c) uszkodzenia mechaniczne wywołane czynnikami zewnętrznymi w stosunku do przedmiotu 

gwarancji, w tym losowymi (np. pożar, powódź, zalanie itp.) chyba że, ze specyfiki urządzenia lub 

oświadczeń Wykonawcy/producenta wynika, iż urządzenie jest lub powinno być odporne na taki 

czynnik. W zakresie urządzeń zewnętrznych niedopuszczalne jest wyłącznie gwarancji z uwagi na 

jakikolwiek wpływ czynników pogodowych (deszcze, zalania, gorąco, mróz i innych) jak również 

uszkodzeń mechanicznych zaistniałych w wyniku działania wiatru niezależnie od jego siły; 

d) zamontowane w dacie odbioru materiały eksploatacyjne z tym, iż wyłącznie w zakresie ich 

zużywalności; gwarancją objęte winny być bowiem zarówno parametry techniczne/funkcjonalne 

jak i jakościowe.  

16. Zamawiający zastrzega, że za nieskuteczne uznać należy wszystkie ograniczenia gwarancji Wykonawcy 

lub producenta nakładające na Zamawiającego obowiązek stosowania materiałów eksploatacyjnych 

określonego producenta. Wykonawca w dacie przekazania urządzenia zobowiązany jest do określenia 

parametrów technicznych (wymagań) dla wszystkich materiałów eksploatacyjnych przekazywanych 

urządzeń, których zachowanie będzie wymagane przez Zamawiającego. 
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§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależne od siebie kary umowne: 

a) każdorazowo w przypadku zaistnienia zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów 

określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości: 

- za pierwsze 30 dni zwłoki kara umowna w wysokości 0,025 % wartości brutto wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1 lub odpowiednio wartości brutto 

wynagrodzenia za wykonanie Etapu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, liczone od 

dnia następnego po upływie tego terminu do dnia wykonania przewidzianego zakresu działania; 

- za kolejne dni zwłoki kara umowna w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1 lub odpowiednio wartości brutto 

wynagrodzenia za wykonanie Etapu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, liczone od 

dnia następnego po upływie tego terminu do dnia wykonania przewidzianego zakresu działania; 

Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne 

względem siebie. Kary za zwłokę w realizacji etapów prac I-VIII podlegać będą anulowaniu w 

przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów prac 

dochował terminu zakończenia etapów IX i X. W takim przypadku kwoty potrącone na rzecz kar 

umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu staną się wymagalne w dacie 

płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% 

wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wskazanej w § 8 ust. 1;  

c) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub w przypadku nieprzystąpienia do ich usunięcia w terminie 

przewidzianym w umowie w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, liczone 

od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu odpowiednio do dnia ich usunięcia lub dnia 

przystąpienia do ich usunięcia; 

d) z tytułu naruszenia zapisów Regulaminu Placu Budowy wskazanego w § 5 ust. 12 kara umowna w 

kwocie 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia, z tym, że w przypadku stwierdzenia 

przez inspektorów nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego, iż na budowie znajdują się 

pracownicy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Wykonawca 

zapłaci karę umowną w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek (każdą 

osobę); 

e) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy 

złotych); 

f) w przypadku nieprzedłożenia w przewidzianym umową terminie do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmiany lub 

poświadczonej za godność z oryginałem kopii zawartej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych); 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć 

tysięcy złotych); 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych); 

i) w przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy lub dokumentacji zgodnie z postanowieniami  

§ 16 ust. 3 lit. d) karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia następnego po 

upływie terminu na przekazanie Zamawiającemu placu budowy do dnia ich przekazania;  

j) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 16 ust. 3 - z wyjątkiem uchybienia 
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terminowi, o którym mowa w § 16 ust. 3 lit d) - karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej w § 8 ust. 1 umowy; 

k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 21 - karę umowną w wysokości 10.000 

zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia; 

l) postanowienie celowo usunięte; 

m) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

w wyniku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą kosztów realizacji 

zamówienia (waloryzacja), o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

n) w przypadku nienależytego wykonania umowy lub jej warunków innych niż wskazane powyżej 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Należności wynikające z tytułu kar umownych będą płatne w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

uzasadniającego nałożenie kary, Zamawiający może wystawić z tego tytułu noty obciążeniowe. 

Zamawiający będzie mógł, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy, potrącić kwoty należne mu z tytułu 

kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej 

szkody, niezależnie od zapłaty kar umownych. 

4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy w całości lub niewykonanej części nie 

powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej 

obowiązywania. 

5. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie są niezależne od siebie. 

6. Kara umowna będzie nienależna, jeśli uchybienie obowiązkom umownym nastąpi w wyniku działania 

siły wyższej – przy czym za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do 

strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp. 

7. Wprowadza się maksymalną wysokość kwoty kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę, na poziomie 30% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

wskazanego w § 8 ust. 1. 

 

§ 16 

Odstąpienie/Wstrzymanie  

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w całości lub w niewykonanej części w sytuacji: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) wszczęcia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy, 

zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) umowy lub opóźnienia w realizacji prac z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego przekraczającego 1 miesiąc, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 

14 - dniowego terminu do ich usunięcia; 

d) opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac lub poszczególnych etapów prac w taki sposób, 

że nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy lub dochowanie terminu dla realizacji 

poszczególnych etapów w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, 

co najmniej 14 - dniowego terminu do ich usunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 19 umowy, pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie 
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dodatkowego, co najmniej 14 - dniowego terminu do ich usunięcia; 

f) utraty przez Zamawiającego finansowania inwestycji lub wstrzymania takiego finansowania. 

Przy czym strony uznają, że odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn 

wskazanych w § 16 ust. 1 lit. b) – e) uznaje się także za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca.  

2. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania realizacji inwestycji w przypadku utraty lub wstrzymania 

finansowania inwestycji przez Ministerstwo Zdrowia. Podjęcie prac po wstrzymaniu realizacji robót 

nastąpi po uzgodnieniu przez strony terminów dalszej realizacji umowy. Zamawiający uprawniony jest 

do odstąpienia od umowy, jeśli okres jej wstrzymania przekroczy 180 dni. Oświadczenie o odstąpieniu 

winno nastąpić w terminie nie później niż 1 roku od daty wstrzymania.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez którąkolwiek ze stron lub 

wstrzymanie realizacji inwestycji przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy/wstrzymania realizacji inwestycji Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 

odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji przez 

Zamawiającego - na koszt Zamawiającego; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

d) Wykonawca w 30 - tym dniu od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uprzątnie 

teren budowy wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże Zamawiającemu plac budowy. Łącznie z 

przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji, o której mowa w § 12 ust. 5 obejmującej stan realizacji budowy na datę odstąpienia; 

e) jeżeli w 30 – tym dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub 

niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego placu budowy, 

Zamawiający uprawniony będzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i uprzątnięcie 

placu budowy poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, maszyn i innych Wykonawcy oraz 

zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w tym celu pomieszczeniach magazynowych. W 

takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania Wykonawcy maszyn i 

urządzeń oraz innych składników pozostawionych na placu budowy do czasu pokrycia przez 

Wykonawcę kosztów uprzątnięcia placu budowy i magazynowania.  

4. Podstawę do wyceny prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy (odpowiednio do czasu 

wstrzymania realizacji umowy) stanowić będzie Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem, sporządzonym 

zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej umowy z tym, że należne Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenie nie 

może być wyższe niż: procentowa wartość udziału prac wykonanych w wartości całości przedmiotu 

zamówienia określonego w § 8 ust. 1 umowy i jednocześnie nie może być wyższa niż różnica pomiędzy 

wartością wynagrodzenia opisanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, a kosztem wykonania prac (wraz z 

dostawą materiałów), jakie pozostały do wykonania dla zrealizowania całości prac objętych 

zamówieniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w takim 

przypadku na zasadach określonych w § 8 i § 9 niniejszej umowy.  

5. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez 

którąkolwiek ze stron oraz w każdym innym przypadku, w którym nie dojdzie do odbioru końcowego 

lub wystawienia faktury końcowej, terminy gwarancji na zakres prac wykonany przez Wykonawcę do 

dnia odstąpienia od umowy biegną od dnia przekazania placu budowy zgodnie z § 16 ust. 3 lit. d) i e). 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 z prawa odstąpienia w 

przypadkach określonych w § 16 ust. 1 Zamawiający możne skorzystać w całym okresie realizacji prac 
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przez Wykonawcę, tj. od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego zakończenia prac przez 

Wykonawcę, a oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca uprawniony jest do należnego 

wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia cześć umowy z uwzględnieniem postanowień § 16 

ust. 4 i § 9 ust. 11. 

 

§ 17 

Dokumentacja Powykonawcza BIM 

1. W ramach realizacji Etapu X umowy Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą BIM, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, oraz w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

2. Wymogi, jakim odpowiadać winna dokumentacja BIM określa załącznik nr 10 do niniejszej umowy.  

3. Miejscem przekazania w/w dokumentacji jest Biuro Inwestycyjno Techniczne Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, chyba że Zamawiający na piśmie wskaże inną jednostkę wewnętrzną. W chwili 

złożenia dokumentacji strony podpiszą (przygotowany przez Wykonawcę) protokół przekazania 

dokumentacji do odbioru dokumentacji, zawierający wylistowany wykaz przekazywanej dokumentacji 

oraz datę przekazania. 

4. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy dokumentacji 

przedstawi ewentualne uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do 

zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych. W przypadku dalszych uwag i zastrzeżeń 

procedura ich zgłaszania ulega ponowieniu.    

5. W razie niezgłoszenia w wyżej wymienionym terminie uwag ani zastrzeżeń, dokumentację uważa się 

za przyjętą. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku usunięcia ewentualnych wad.   

6. W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia weryfikacji 

dokumentacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku zgłoszenia uwag przez podmiot trzeci Zamawiający 

wystąpi do Wykonawcy o ich uwzględnienie. 

7. Korespondencja w zakresie zgłaszanych uwag, zastrzeżeń oraz odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia 

odbywać się będzie w drodze przesyłania pomiędzy stronami skanów pism w drodze poczty 

elektronicznej i faksem na wskazane przez Strony adresy poczty elektronicznej oraz numery faks. 

8. Każda ze stron wskaże adres poczty elektronicznej a dokument uważa się za doręczony poprzez 

skuteczne przesłanie na podany adres.  

9. Potwierdzenie odbioru dokumentacji nie stanowi skwitowania jej merytorycznej oceny i nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej kompletność i poprawność merytoryczną. 

 

§ 18 

Prawa autorskie 

dokumentacji powykonawczej BIM  

1. Wykonawca oświadcza, że na datę przekazania Zamawiającemu posiadał będzie wszystkie prawa 

autorskie majątkowe do przedkładanej dokumentacji powykonawczej BIM.   

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca oświadcza, że przenosi na 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do wszelkiej wykonanej w ramach 

realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), a w 

tym w szczególności: 

a) Prawa do utrwalania; 

b) Przenoszenia na inną technikę; 

c) Przenoszenia na rzecz osób trzecich; 

d) Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, 
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dokonywanie tłumaczeń); 

e) Rozpowszechniania; 

f) Wprowadzenia do obrotu; 

g) Prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia umowy technikami; 

h) Wprowadzania do druku; 

i) Plotowania; 

j) Wprowadzania do pamięci komputera; 

k) Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 

l) Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 

m) Zwielokrotniania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w tym także techniką cyfrową; 

n) Publicznego prezentowanie przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych; 

o) Umieszczanie dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 

p) Wykorzystaniem dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji 

warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z 

projektowaniem i wykonywaniem inwestycji; 

q) Wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 

projektowych i wykonawczych. 

3. Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej, będzie dzień przekazania 

dokumentacji. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Zamawiającego przechodzi 

wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego 

4. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

5. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym 

polu eksploatacji. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy korzystać będzie z 

podwykonawców lub projektantów, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia przez 

podwykonawców na jego rzecz autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, w celu ich pełnego 

przeniesienia na podstawie niniejszej umowy na Zamawiającego. 

8. Wykonawca, przekazując dokumentację, przekaże Zamawiającemu oświadczenia wszystkich osób 

uczestniczących w realizacji dokumentacji o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

9 do umowy. 

 

§ 19 

Zmiana postanowień umowy 

1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie postanowień obejmujących: 

przyspieszenie/opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego 

poszczególnych etapów, przyspieszenia/opóźnienia terminów i sposobu płatności wynagrodzenia za 

wykonane prace, rezygnacji z realizacji niektórych zakresów dostaw lub robót budowlanych, 

zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową (powykonawczą 

wraz z powykonawczym modelem BIM), wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, dopuszczalne są w przypadku:  

a) Działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do 

strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.); 

b) Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części lub pozyskania 

nowego finansowania; 
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c) Gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności 

wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie; 

d) Zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany 

lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, 

modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia; 

e) Zlecenia realizacji robót uzupełniających; 

f) Zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany 

lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, 

modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia 

przedmiotu realizacji zamówienia; 

g) Zmian organizacyjnych polegających w szczególności na zmianie podwykonawców, grup 

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że 

ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie 

posiadają podmioty zamieniane, za wyjątkiem zmiany osób przewidzianej w § 4 ust. 6, która nie 

stanowi zmiany umowy; 

h) Wprowadzonej przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub wprowadzenia w niej 

zmian pozwalających na zastosowanie rozwiązań pozwalających na zoptymalizowanie kosztów 

budowy, jak również zaakceptowanych przez Strony zmian w zakresie technologii wykonania robót 

budowlanych oraz optymalizacji kosztów realizacji przedmiotu zamówienia; 

i) Zmiany lidera konsorcjum Wykonawcy lub podmiotu fakturującego roboty; 

j) Braku dostępności na rynku specjalistycznych materiałów budowlanych; 

k) Konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania niegorszych materiałów i 

urządzeń; 

l) Wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, w tym 

oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.), jeśli ich 

wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 

m) Wprowadzenia na rynek w trakcie trwania umowy nowych materiałów lub urządzeń o lepszych 

parametrach technicznych lub użytkowych lub decyzji Zamawiającego o zastosowaniu innej 

technologii wykonania prac lub zastosowanych materiałów lub urządzeń lub systemów; 

n) Gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, 

których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

o) Zmiany ilości, charakteru, standardu lub technologii wykonania robót lub zlecenia robót 

dodatkowych lub zamiennych; 

p) Opóźnienia ustawowych terminów wydania przez organy administracji publicznej pozwoleń, 

zezwoleń, zgód dotyczących realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy; 

q) Opóźnienie, utrudnienie lub przerwanie robót lub ich części spowodowane przez władze 

administracyjne, wynikające z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

r) Zawieszenia lub wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego; 

s) Wstrzymania finansowania inwestycji; 

t) Uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację zamówienia; 

u) Zgodnej woli przyspieszenia realizacji lub uzgodnienia pomiędzy stronami zmiany terminów realizacji 

poszczególnych etapów; 

v) Zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

w) Ekonomicznej lub organizacyjnej zasadności skoordynowania terminów realizacji prac objętych 

niniejszą umową z innymi inwestycjami Zamawiającego; 

x) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji niektórych zakresów prac lub dostaw; 

y) Sytuacji utrudnień lub braku możliwości wykonywania prac w danym okresie wskutek prac i dostaw 
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wyposażenia realizowanych do obiektu oraz innych działań, w tym prac budowlanych realizowanych 

przez inne podmioty w obiekcie, w trakcie wykonywania niniejszej umowy; 

z) Wprowadzenia podziału etapów prac na dalsze podetapy lub zmiany zasad etapowania prac. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić 

podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, gdyż zmiany takie mogą nastąpić tylko w drodze 

pisemnego aneksu do umowy po potwierdzeniu przez obie Strony faktu wystąpienia co najmniej jednej 

okoliczności wskazanej w ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wykraczających poza 

przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. O konieczności 

wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od 

dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego 

wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności 

uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach powiadomić Zamawiającego na piśmie 

o fakcie ich zaistnienia oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca wnosi 

o przedłużenie terminów wskazanych w § 3 ust. 1 lub 2, powinien taki wniosek wraz z podaniem 

uzasadniających go przyczyn zamieścić w pisemnym zawiadomieniu.   

7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego lub niezgłoszenia wniosku zgodnie z § 19 ust. 6 lub 

dokonania tych czynności po upływie terminu określonego w tym postanowieniu, Wykonawca traci 

prawo do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, jeżeli z uwagi na upływ terminu brak jest 

możliwości zweryfikowania przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających wniosek. W takim 

przypadku to Wykonawca obowiązany jest do wykazania podstaw do zasadności roszczenia Wykonawcy 

zgłoszonego z naruszeniem terminu wskazanego w § 19 ust 4, a Zamawiający może zażądać wykonania 

dodatkowych czynności (np. odkrywek, rozbiórek itp.) na koszt i ryzyko wykonawcy. 

8. W przypadku, gdyby Wykonawca w ofercie: 

a) wskazał osobę/podmiot, na których wiedzę i doświadczenie powołuje się w zakresie warunków 

udziału i/lub kryteriów oceny ofert, lub  

b) zadeklarował, iż do realizacji prac skierowane zostaną osoby lub podmioty (osoby trzecie, 

podwykonawcy itp.) posiadające określone uprawnienia lub doświadczenie zawodowe,   

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tych osób/podmiotów w wykonaniu przedmiotu 

umowy i utrzymanie takiego stanu w sposób nieprzerwany przez cały okres realizacji inwestycji tj. do 

dnia odbioru końcowego, a w przypadku zmiany osób lub podmiotów  zobowiązany jest zapewnić, iż 

kolejna osoba/podmiot  skierowane do realizacji tych prac posiadać będzie wymagane lub 

deklarowane uprawnienia lub doświadczenie zawiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie 

w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia. Brak udziału w/w osoby/podmiotu w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub brak zapewniania udziału w wykonaniu przedmiotu umowy osoby/podmiotu 

posiadającego nie gorszą wiedzę i doświadczenia niż osoba/podmiot wskazany w ofercie uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami § 16. 

Przy czym w sytuacji zmiany w toku realizacji niniejszej umowy osoby/podmiotu, na których wiedzę i 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w ofercie w zakresie warunków udziału i/lub kryteriów 

oceny ofert, taka osoba/podmiot podlega weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału i braku 

podstaw wykluczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dla takiej osoby/podmiotu 

dokumentów, jakie wymagane były na etapie oceny ofert w stosunku do podmiotów, na których 

zasobach polega Wykonawca. 
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§ 20 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zaistnienia po dniu podpisania 

umowy zmiany:  

a) wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących stawki podatku od towarów i usług;  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (lub innej wprowadzonej w jej miejsce);  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społecznemu lub zdrowotne;  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach i 

w sposób określony w ustępach poniższych. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów 

prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia przez Wykonawcę 

wniosku o waloryzację wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 8 i 9 i dotyczyć będzie 

nierozliczonej na tym etapie części wynagrodzenia za roboty, które do dnia zmiany nie zostały 

wykonane. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zmiany stawki VAT, która wchodzi w życie z dniem 

wejścia w życie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym podwyższenie ceny i stawki 

za usługę nie może być wyższe od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego 

przez GUS za kalendarzowy rok miniony.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę, w jakim jeszcze nie 

zostało wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt d) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia kosztów 

wykonawcy z tytułu realizacji zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę, w jakim 

jeszcze nie zostało wykonane.  

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, w którym w oparciu o przedstawiony przez 

Wykonawcę kosztorys wskazany w § 1 ust. 3 lit. b) zostaną zawarte następujące informacje: wykaz 

pracowników zatrudnionych przy realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, liczba 

przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz 

wysokość należnego im wynagrodzenia netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach 

prawnych, o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 6 powyżej, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie 

Zamawiającego dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez Wykonawcę w 

powołanym oświadczeniu. Dokumenty powinny zostać złożone w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, 
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w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, numerów dokumentów tożsamości, itp., które nie są niezbędne do udostępnienia 

Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania.  

8. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o których mowa 

w ust. 1.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 8 powyżej, wówczas zmiana 

stosownych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca przedłożył 

oświadczenie, o którym mowa ust. 6 powyżej.  

10. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, wówczas zmiana właściwych postanowień 

umowy wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego stosowne dokumenty.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej zmiana wynagrodzenia może wynikać jedynie z 

zmiany stawki VAT (w górę lub w dół) wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, a w takim 

przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepisów w tym zakresie. Zmiana 

wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczących Wykonawcy 

lub jego podwykonawców/dostawców, w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stosowania innych 

niż podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia.  

12. W przypadku, gdy zmiana stawki VAT w stosunku do stawki określonej w ofercie wynikać będzie z utraty 

przez Wykonawcę uprawnienia indywidualnego do zastosowania preferencyjnej stawki VAT, za wiążąca 

uznaję się cenę brutto określoną w ofercie, a Wykonawca zobowiązany jest zastosować prawidłową 

stawkę VAT.  

13. Strony postanawiają, że na zasadach określonych poniżej dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku 

zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia przyjmując za miarę zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia 

publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) miesięczne: „wskaźniki cen produkcji budowlano 

montażowej” (zwany dalej „wskaźnikiem budowlanym”) jako obrazujący zarówno wzrost cen lub 

kosztów, jak i obniżenie. Za datę odniesienia uznaje się miesiąc, w którym dojdzie do otwarcia ofert tzn. 

wskaźnik liczony będzie w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert tj. ……………….  

14. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w zakresie wynagrodzenia za roboty, które na datę 

zmiany wynagrodzenia jeszcze nie zostały wykonane i jednocześnie, co do których w Harmonogramie 

Rzeczowo-Czasowo-Finansowym oraz zgodnie z założonymi w § 3 ust. 2 zasadami etapowania 

przewidziano, iż zostaną wykonane po dacie, w jakiej ma nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia. 

Zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć wynagrodzenia za prace zlecane Wykonawcy w trybie art. 

214 § 1 ust. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

15. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 i następne niniejszego paragrafu, może nastąpić 

wyłącznie jeden raz na 6 miesięcy kalendarzowych. Pierwsza zmiana wysokości wynagrodzenia może 

nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy kalendarzowych trwania umowy. Kolejna zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy od poprzedniej zmiany wynagrodzenia minął okres 

minimum 6 miesięcy kalendarzowych.  

16. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy 

zgodnie z publikowanymi przez GUS wskaźnikami budowlanymi wartość cen produkcji budowlano 

montażowej w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (…………...) wzrosła powyżej 

15%, a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia wyłącznie wtedy, gdy zgodnie z publikowanymi 
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przez GUS wskaźnikami budowlanymi wartość cen produkcji budowlano montażowej w stosunku do 

pierwszego pełnego miesiąca po poprzedniej zmianie wynagrodzenia wzrosła powyżej 15%.  

17. Maksymalna łączna wartość, o jaką może wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy przez cały okres 

trwania niniejszej umowy w związku ze wzrostem cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, nie może przekroczyć 10% zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie wartości 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, tj. nie może wzrosnąć o więcej niż ……. zł. (słownie: 

……………………. złotych)  

18. Mając na uwadze, że „wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej” („wskaźnik budowlany”) 

obejmuje także wzrost cen i kosztów z tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 lit. a) – d) niniejszej 

umowy, każdorazowo w przypadku wniosku o waloryzację wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen i 

kosztów, wzrost ten będzie możliwy tylko wtedy, gdy przekraczał on będzie wzrost z tytułu przesłanek 

opisanych w § 20 ust. 1 lit. a) – d) niniejszej umowy.  

19. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej przesłanek do zmiany wynagrodzenia z uwagi na wzrost 

cen materiałów lub kosztów strony ustalają, że z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 - 18 niniejszego 

paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie objętym wzrostem nastąpi:  

a) w przypadku pierwszej zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania umowy o 50% wartości wzrostu cen 

materiałów i kosztów zgodnie z publikowanymi przez GUS wskaźnikami wartość cen produkcji 

budowlano montażowej w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (……………) 

pomniejszonego o 50% wartości, o jaką wzrosło wynagrodzenia za wykonanie prac objętych 

waloryzacją o z tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 lit. a) – d) niniejszej umowy;  

b) a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia o 50% wartości wzrostu cen produkcji budowlano 

montażowej w stosunku do pierwszego pełnego miesiąca po poprzedniej zmianie wynagrodzenia 

pomniejszonego o 50% wartości, o jaką wzrosło wynagrodzenia za wykonanie prac objętych 

waloryzacją o z tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 lit. a) – d) niniejszej umowy. 

20. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na pisemnym wniosek Wykonawcy złożony po 

zaistnieniu przesłanek opisanych w ust. 13 - 19 niniejszego paragrafu, a zmiana wynagrodzenia z tytułu 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga aneksu do umowy, z 

tym że Zamawiający zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy do podpisu na zasadach wynikających z 

niniejszej umowy aneks nie później niż w terminie 1 miesiąca od wpływu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia.  

§ 21 

Klauzule Społeczne 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w dokumentacji projektowej i 

kosztorysach ofertowych, tj. czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w branżach: 

c) Architektura i Konstrukcja; 

d) Instalacje elektryczne: wewnętrzne, zewnętrzne, BMS - o ile będą realizowane w ramach przedmiotu 

umowy; 

e) Instalacje teletechniczne: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Audio-Wizualny (AV), System 

Kontroli Dostępu (SKD), System Nadzoru Telewizyjnego (CCTV), System Sygnalizacji Włamania i 

Napadu (SSWiN), System Rezerwacji Sal, System Zliczający, sieć okablowania strukturalnego, 

urządzenia aktywne LAN – o ile będą realizowane w ramach przedmiotu umowy; 

f) Instalacje sanitarne: instalacja wod. – kan. wewnętrzna i zewnętrzna, wentylacja i klimatyzacja, 

instalacja c.o. i c.t., gazy medyczne, poczta pneumatyczna – o ile będą realizowane w ramach 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, nie później niż w dniu 

rozpoczęcia robót, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

4. Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących, wskazane w ust. 1 czynności, w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów tożsamości, wysokości 

wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia 

Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, przekazaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów tożsamości, wysokości 

wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia 

Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje 
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sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  

w § 15 ust. 1 lit. k). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się zapewnienia zachowania przez 

pracowników mających dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentacji uzyskanych w związku 

realizacją lub w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w poufności. 

 

§ 22 

RODO 

1. W przypadku, gdyby w ramach realizacji niniejszej umowy zaistniała potrzeba przetwarzania danych 

osobowych, strony w odrębnej umowie określą zasady powierzenia i przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 11 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 23 

Umowa na dowód 

Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporu, w tym także sporu przed sądem powszechnym: 

1. wyłącza się dowód z przesłuchania świadków na okoliczność obmiarów zrealizowanych prac,  

a jedynym dowodem potwierdzającym obmiar wykonanych prac, z uwzględnieniem postanowień  

§ 12 ust. 9 - 11, stanowić będą projekt oraz podpisane przez strony protokoły odbiorów prac i 

stanowiące ich załączniki podpisane wydruki książki obmiarów, a finalnie wiążący obmiar 

zrealizowanych prac potwierdzać będzie wydruk końcowy z książki obmiarów, w której na 

odpowiedzialność Wykonawcy winny być zamieszczone wszystkie informacje dotyczące obmiarów 

zgłoszonych do odbiorów prac i dostaw oraz księgi obmiarów potwierdzone zgodnie z zasadami 

potwierdzania zakresu wykonania robót określonymi w § 12 umowy. 

2. Wyłącza się dowód z przesłuchania świadków na okoliczność zaistnienia przesłanek do zmiany 

któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, jak również okoliczności wyłączających lub 

ograniczających odpowiedzialność Wykonawcy za uchybienie któregokolwiek z terminów realizacji 

przedmiotu zamówienia określonego w umowie. 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem § 16 i § 19 umowy zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za 

zgodą obu Stron i wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ilekroć w SWZ lub niniejszej umowie Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, 
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gdyby w dokumentacji projektowej (w tym BIM) projektant odnosił się do jakichkolwiek konkretnych 

marek lub produktów dopuszcza się możliwość użycia produktów równoważnych pod kątem ich 

właściwości technicznych, fizycznych i funkcjonalnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu praw (w tym wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia) ani obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

5. Na wypadek sporu między Stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez stronę. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zarówno umowa jak i całość dokumentacji wytworzonej 

w trakcie jej realizacji mają charakter jawny i mogą zostać przez Zamawiającego udostępniane 

na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności 

przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Powyższe obejmuje także wszystkie 

umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przedstawione Zamawiającemu, jak również 

wszystkie kosztorysy i zasady rozliczeń. 

8. Załącznikami do niniejszej umowy i jej integralną częścią są: 

Załącznik nr 1 – SWZ. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowo-Czasowy, 

Załącznik nr 4 – Regulamin placu budowy, 

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty, 

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenie podwykonawcy o zakończeniu prac, 

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o kwocie spornej  

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia podwykonawcy do umowy 

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia projektanta 

Załącznik nr 10 – Wymagania dotyczące standardu BIM  

Załącznik nr 11 – Wzór umowy o powierzenie danych osobowych 

Załącznik nr 12 – Karta pomieszczeń 

Załącznik nr 13 - Wykaz minimalnych elementów składowych Harmonogramu  

Załącznik nr 14 – Harmonogram kwartalny wg WKI 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy ZP/68/2024 

 

Łódź dn. ………………………  

REGULAMIN BUDOWY 

1. Generalny Wykonawca ma obowiązek wydzielić teren budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami powszechnie obowiązującymi.  

2. Na terenie budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia przez 

wszystkie osoby środków ochrony osobistej BHP, a w szczególności kasków ochronnych BHP, obuwia 

ochronnego oraz kamizelek o wysokiej widoczności i innych wymaganych przez przepisy BHP. Dotyczy 

to również gości oraz zaopatrzenia Wykonawców. Gościom wizytującym teren budowy wstęp poza 

strefę wydzieloną możliwy jest tylko w towarzystwie osoby uprawnionej. 

3. Kierowcy pojazdów po opuszczeniu kabiny muszą nosić kaski BHP, kamizelki o wysokiej widoczności 

oraz obuwie ochronne.  

4. Każda osoba wykonująca prace na terenie budowy winna być oznaczona poprzez wskazanie 

przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje czynności.   

5. Należy stosować się do informacji i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych. 

6. Poruszanie się osób po terenie budowy możliwe jest tylko po wyznaczonych drogach dla pieszych. 

7. Na terenie budowy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

8. Na terenie budowy obowiązuje zakaz spożywania posiłków, za wyjątkiem miejsc do tego 

przeznaczonych. 

9. Na terenie budowy obowiązuje zakaz przebywania poza godzinami pracy i nocowania za wyjątkiem 

całodobowej ochrony budowy. 

10. Na terenie budowy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających i 

zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Każdy 

pracownik zobowiązany jest na żądnie służb nadzoru inwestorskiego do poddania się badaniom w 

tym zakresie.  Odmowa poddania się kontroli uznana będzie za potwierdzenie, iż osoba ta znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego i uprawniać będzie do natychmiastowego 

zawiadomienia organów ścigania i nakazania opuszczenia placu budowy.  

11. Używanie odbiorników radiowych / odtwarzaczy osobistych, na terenie budowy jest zabronione.  

12. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych jest dopuszczona wyłącznie dla osób z 

odpowiednim przeszkoleniem, wyznaczonych przez Kierowników Robót i osiadających stosowne 

aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. Obsługiwanie 

sprzętu mechanicznego jest dozwolone tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. 

13. Sprzęt mechaniczny może zostać wprowadzony na teren budowy po przekazaniu do kierownika 

budowy dokumentów dopuszczających do eksploatacji i/użytkowania w budownictwie i wyrażeniu 

przez niego zgody na wprowadzenie sprzętu na budowę.  

14. Używanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest możliwe wyłącznie po 

uzyskaniu zezwolenia od Kierownika Robót Wykonawcy. 

15. Palenie ognisk na terenie budowy jest zabronione. 

16. O ile służby techniczne zamawiającego nie ustalą inaczej w każdy piątek w biurze budowy odbywać 

się będą narady koordynacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na naradach obecność osoby 

decyzyjnej ze strony Wykonawcy także w zakresie kwestii finansowych, kierownika budowy oraz 

wszystkich kierowników robót. Nie stanowi wypełnienia obowiązku uczestnictwa w naradzie 

skierowanie na naradę przedstawicieli podwykonawców, których udział w naradach będzie miał 

charakter wyłącznie doradczy. Nieobecność na naradzie któregokolwiek z w/w przedstawicieli 

Generalnego Wykonawcy skutkować będzie karą finansową w wysokości 1000,00 zł.  

17. Nadzór na budowie ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

- inspektor nadzoru -  

- inspektorzy nadzoru branżowi -  



38 

- inspektor BHP – 

- inspektor PPOŻ -   

18. Wszyscy pracownicy firm podwykonawczych pracujący na terenie budowy, są zobowiązani do 

bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż., oraz zachowania bezwzględnego porządku na 

terenie budowy. 

19. Nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przez pracowników, będzie skutkować nałożeniem kar 

finansowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na Generalnego Wykonawcę, firm 

podwykonawczych w której są zatrudnieni.  

20. Teren budowy winien być uporządkowany. Materiały i urządzenia a także odpady i gruz pobudowlany 

muszą składowane w sposób nieutrudniający komunikacji oraz niezagrażający bezpieczeństwu pracy.  

21. Dziennik budowy przez cały okres jej trwania musi znajdować się w biurze budowy u kierownika 

budowy. 

22. Kierownik budowy zobowiązany jest do udostępniania dziennika budowy inspektorom nadzoru, 

inspektorom branżowym, projektantowi oraz innym osobom uprawnionym do dokonywania wpisów 

w dzienniku budowy na każde ich żądanie.  

23. Do nałożenia kary finansowej na Generalnego Wykonawcę i firm podwykonawczych działającą na 

zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest upoważniony; 

- inspektor nadzoru - ……………………………………………. 

- inspektorzy nadzoru branżowi - ………………………………………………………………………. 

- inspektor BHP – ……………………………………………………. 

- inspektor PPOŻ - …………………………………………………. 

24. Ustalono następujące kary finansowe za: 

- Stwierdzony stan nietrzeźwości - 1500 zł, wraz z natychmiastowym wydaleniem z terenu budowy 

25. W momencie złamania w/w zasad sporządzona będzie notatka, na której podstawie zostanie 

nałożona kara finansowa.  

26. Kary finansowe będą naliczane Wykonawcy i rozliczane zgodnie z umową.  

27. Generalny wykonawca i firmy podwykonawcze zobowiązane są do akceptacji w/w regulaminu. 

 

Akceptuję regulamin budowy sporządzony w dniu ………………………………. bez żadnych zastrzeżeń.  

1. Generalny Wykonawca…………………………………………………………. 

2. Podwykonawca………………………………………………………………………. 

3. Podwykonawca……………………………………………………………………… 

 

.………………………………………….. 

podpis 
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  Załącznik nr 5 do umowy ZP/68/2024 

Wzór oświadczenia podwykonawcy 

………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy 

Do  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

 

Działając, jako podwykonawca …………………………………………………………… realizującego na rzecz 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy nr ZP/68/2024 z dnia ………. r. zgodnie z 

umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w a naszym przedsiębiorstwem z dnia 

……………………… niniejszym oświadczam, iż …………………… uregulowała na naszą rzecz 100% 

wymagalnych należności (wymagalnej części wynagrodzenia) za wykonane prace i użyte materiały przy 

realizacji inwestycji objętej przedmiotową umową.     

W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w stosunku do Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń. 

 

…………………………, dnia …………………….  

 

 

………………………………………….. 

podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy ZP/68/2024 

 

Wzór oświadczenia podwykonawcy 

 

 

………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy 

 

Do  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

 

Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

i zakończeniu prac w ramach kontraktu 

 

 

Działając, jako podwykonawca …………………………………………………………… realizującego na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy nr ZP/68/2024 z dnia ……………. r. zgodnie z umową na 

podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w a naszym przedsiębiorstwem z dnia ……………………… niniejszym 

oświadczam, iż ……………… uregulowała w 100 % na naszą rzecz wynagrodzenie za dotychczas (tj. do dnia 

złożenia niniejszego oświadczenia), wykonane prace, materiały użyte przy realizacji inwestycji objętej 

przedmiotową umową oraz urządzenia i inne dostarczone przez nas w ramach realizacji niniejszej umowy.    

W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w stosunku do Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zakończyłem realizację prac w ramach kontraktu ZP/68/2024 i niniejsze 

oświadczenie potwierdza całkowite rozliczenie wszelkich przysługujących mi względem Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, jako Inwestora w ramach w/w kontraktu roszczeń. Potwierdzam, iż w przypadku 

ponownego podjęcia działań na w/w obiekcie konieczne będzie ponowne zgłoszenie mnie, jako 

podwykonawcy.  

 

…………………………, dnia …………………….  

 

 

………………………………………….. 

podpis 
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Załącznik nr 7 do umowy ZP/68/2024 

 

Wzór oświadczenia podwykonawcy 

 

………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy 

Do  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

Oświadczenie o kwocie spornej  

 

Niniejszym zgodnie oświadczamy, iż ………………………………. (Podwykonawca), jako podwykonawca 

……………………… realizującej/cnych na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy 

nr ZP/68/2024 z dnia …………………. r. zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w z 

dnia ……………………… nr …………………… niniejszym oświadczamy, iż: 

1. Podwykonawca …………………………… od początku realizacji kontraktu do dnia dzisiejszego 

zrealizował prace o łącznej bezspornej wartości ………………………. brutto; 

2. Podwykonawca …………………………… od początku realizacji kontraktu do dnia dzisiejszego 

……………………… otrzymał wynagrodzenie w kwocie ……………………… brutto 

3. W ocenie podwykonawcy należna mu kwota wynagrodzenia wskazana powyżej winna zostać 

powiększona dodatkowo o kwotę ……………………………………… zł brutto, w zakresie której strony 

pozostają w sporze. Wykonawca kwestionuje wskazane roszczenie podwykonawcy.  

 

Podwykonawca oświadcza, iż z tytułu prac zrealizowanych do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, 

zrzeka się w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi roszczeń w zakresie przewyższającym kwotę 

wskazaną w pkt 3 powyżej. W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w 

stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń. 

…………………………, dnia …………………….  

 

………………………………………………..………………….. 

Wykonawca  

………………………………………………..………………….. 

Podwykonawca 
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………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy 

Do  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

Oświadczenie o kwocie spornej  

 

Niniejszym zgodnie oświadczamy, iż ………………………………. (Podwykonawca), jako podwykonawca 

…………………………… realizującej/cych na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie 

umowy nr ZP/68/2024 z dnia ……………………………… r. zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą 

pomiędzy w/w z dnia ……………………… nr ……………………. niniejszym oświadczamy, iż: 

1. Podwykonawca …………………………… od początku realizacji kontraktu do dnia dzisiejszego 

zrealizował prace o łącznej bezspornej wartości ……………………… brutto; 

2. Podwykonawca …………………………… od początku realizacji kontraktu do dnia dzisiejszego 

……………………… otrzymał wynagrodzenie w kwocie ……………………… brutto 

3. W ocenie podwykonawcy należna mu kwota wynagrodzenia wskazana powyżej winna zostać 

powiększona dodatkowo o kwotę ……………………………………… zł brutto, w zakresie której strony 

pozostają w sporze. Wykonawca kwestionuje wskazane roszczenie podwykonawcy.  

 

Podwykonawca oświadcza, iż z tytułu prac zrealizowanych do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, 

zrzeka się w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi roszczeń w zakresie przewyższającym kwotę 

wskazaną w pkt 3 powyżej. W związku z powyższym oświadczam, iż z tego tytułu nie będę zgłaszała w 

stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi żadnych roszczeń. 

Jednocześnie zgodnie oświadczamy, iż ………………………… zakończył realizację prac w ramach kontraktu 

……………………. i niniejsze oświadczenie z wyjątkiem kwoty wskazanej w pkt 6 powyżej, potwierdza całkowite 

rozliczenie wszelkich roszczeń przysługujących mi względem Konsorcjum lub jego członków oraz 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako Inwestora w ramach w/w kontraktu. Potwierdzam, iż w przypadku 

ponownego podjęcia działań na w/w obiekcie konieczne będzie ponowne zgłoszenie mnie, jako 

podwykonawcy.  

…………………………, dnia …………………….  

 

………………………………………………..………………….. 

Wykonawca  

………………………………………………..………………….. 

Podwykonawca 
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  Załącznik nr 8 do umowy ZP/68/2024 

  

Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

 

 

………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

 

Do  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

Oświadczenie zgłaszanego podwykonawcy 

 

Działając jako podwykonawca/dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy                                        

realizującego na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zamawiający) prace w zakresie umowy nr 

ZP/68/2024 z dnia ……………………………… r. zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy 

……………………………………. a naszym przedsiębiorstwem z dnia ……………………… niniejszym nieodwołanie 

oświadczam, że: 

a) znam treść umowy ZP/68/2024 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a Generalnym 

Wykonawcą; 

b) udzielam Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na 

całość wykonywanego przeze mnie zakresu robót (roboty i dostarczone urządzenia) na zasadach 

określonych w umowie ZP/68/2024; 

c) zobowiązuję do składania wszystkich oświadczeń wymaganych umową ZP/68/2024; 

d) zobowiązuję się do zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących prace jako 

dalszy podwykonawca pod rygorem solidarnej z Generalnym Wykonawcą odpowiedzialności za zapłatę 

na rzecz Zamawiającego kar umownych przewidzianych umową ZP/68/2024z tego tytułu; 

e) zrzekam się względem Zamawiającego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi roszczeń o zapłatę części 

wynagrodzenia za wykonane prace, które zostały mi zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem 

przeze mnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Jednocześnie oświadczam, że uznaję za bezskuteczne w stosunku do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

wszelkie postanowienia umów i inne oświadczenia woli, które pozostawałyby w sprzeczności z w/w 

oświadczeniami, jak również te, które wpływałyby na ograniczenie lub wyłączenie skuteczności tych 

oświadczeń.  

 

…………………………, dnia …………………….  

 

 

………………………………………….. 

podpis 
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                                                                                                                      Załącznik nr 9 do umowy ZP/68/2024 

 

Oświadczenie projektanta/podwykonawcy 

Niniejszym oświadczam, że realizując jako podwykonawca/projektant projekty w ramach umowy zawartej 

przez …………………………………  z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi nr ZP/68/2024 z dnia …………………… r.: 

1. Przenoszę na Uniwersytet Medyczny w Łodzi wszystkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne 

do wszelkiej wykonanej w ramach realizacji w/w umowy dokumentacji, na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), a w tym w szczególności: 

a) Prawa do utrwalania; 

b) Przenoszenia na inną technikę; 

c) Przenoszenia na rzecz osób trzecich; 

d) Wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, 

dokonywanie tłumaczeń); 

e) Rozpowszechniania; 

f) Wprowadzenia do obrotu; 

g) Prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami; 

h) Wprowadzania do druku; 

i) Plotowania; 

j) Wprowadzania do pamięci komputera; 

k) Wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 

l) Kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 

m) Zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także techniką 

cyfrową; 

n) Publicznego prezentowanie przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych; 

o) Umieszczanie dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 

p) Wykorzystaniem dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji 

warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z 

projektowaniem i wykonywaniem inwestycji; 

q) Wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prace 

projektowe i wykonawcę. 

2. Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania 

dokumentacji Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi w całości lub części. Razem z przeniesieniem praw 

autorskich majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie 

autorskiego prawa zależnego 

3. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

4. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów. 

5. Nie przysługuje mi odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na żadnym odrębnym polu 

eksploatacji. 

6. Przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych jest bezwarunkowe.  

 

………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 11 do umowy ZP/68/2024 

 

Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

(pola zapisane kursywą stanowią komentarze i wymagają usunięcia, zaś pola umowy, których one 

dotyczą, dostosowania lub modyfikacji) 

 

zawarta w …………………, obowiązuje od dnia ……………………… 

 

pomiędzy  

 

…………………………, zwanym dalej Administratorem 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………, zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W związku z łączącą Strony niniejszej umowy umową z dnia …………………………, zwaną dalej Umową 

zasadniczą, której przedmiotem jest …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………, 

Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych - na podstawie 

art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

- na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące (kategoria osób i rodzaj 

danych) (katalog przykładowy - do uzupełnienia - niepotrzebne usunąć): 

1) pracowników Administratora: 

dane identyfikacyjne (…………); 

dane adresowe (…………); 

dane kontaktowe (…………); 

 

inne ……………………; 

2) współpracowników Administratora: 

dane identyfikacyjne (…………); 

dane adresowe (…………); 

 

inne ……………………; 

3) (inne - w zależności od umowy zasadniczej); 
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§ 3 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 2 umowy obejmuje następujące 

czynności (katalog przykładowy - niepotrzebne usunąć): 

1) zbieranie; 

2) utrwalanie; 

3) organizowanie; 

4) porządkowanie; 

5) przechowywanie; 

6) adaptowanie; 

7) modyfikowanie; 

8) pobieranie; 

9) przeglądanie; 

10) wykorzystywanie; 

11) dopasowywanie; 

12) łączenie; 

13) ograniczanie; 

14) usuwanie; 

15) niszczenie. 

 

§ 4 

1. Administrator powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu 

realizacji łączącej Strony Umowy zasadniczej. 

2. Podmiot przetwarzający przyjmuje dane osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora uważa się 

polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie a także wszelkie czynności związane z 

realizacją zgłoszonych przez Administratora roszczeń gwarancyjnych. 

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych.  

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i 

wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie umowy oraz wdrożenie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne (o których 

mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zapewniające ochronę powierzonych mu 

do przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych, a w 

szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację opisującą środki, o 

których mowa w zdaniu poprzednim oraz sposób przetwarzania danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych i środków ich 

zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu, a także 

zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 
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zachowania tajemnicy danych osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu. 

6. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, 

w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej 

kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej umowy. 

7. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do 

podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:  

1) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi 

w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, a w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazywać 

Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków 

zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych 

osobowych będących przedmiotem niniejszej umowy; 

2) przekazywać Administratorowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym 

informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi 

nadzorczemu, w którym mowa w art. 33 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

3) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 

określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4) niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych 

przepisów dotyczących ochrony danych. 

 

§ 6 

1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) 

realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane 

osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych 

osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez 

Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie 

ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej 

umowie.  

2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny 

pod adresem ………………………………. 

3. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom 

ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. 

4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za 

zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z 

wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie 

pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi 

Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.  

6. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania 
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• zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub 

• podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które 

wyeliminują jego zastrzeżenia. 

7. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie 

ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności 

w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie 

zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.  

8. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa 

trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z 

art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie 

danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane 

dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. 

9. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy 

standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub 

standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), 

Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia 

takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, 

Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie 

odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.”? 

10. W wypadku wyrażenia przez Administratora zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzialność 

wobec Administratora za działania innego podmiotu ponosi w całości Podmiot przetwarzający. 

11. Przekazanie przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych do państwa trzeciego, może nastąpić 

wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki wynika z 

przepisów prawa o czym Podmiot przetwarzający informuje Administratora na min. 14 dni przed 

planowanym przekazaniem danych, o ile przepisy prawa nie zabraniają Podmiotowi przetwarzającemu 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

 

§ 7 

1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania u Podmiotu przetwarzającego audytów, w tym 

inspekcji, pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z niniejszą umową, umową 

zasadniczą i przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dokona 

niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora. 

2. Administrator jest zobowiązany uprzedzić Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli, nie później 

niż na 7 dni przed przystąpieniem do jej dokonania. 

3. W wypadkach niecierpiących zwłoki (w szczególności, gdy Administrator podjął podejrzenie o 

naruszeniu przez Podmiot przetwarzający warunków niniejszej umowy) Administrator jest uprawniony 

do przeprowadzenia audytu lub inspekcji bez uprzedzenia. 

4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących 

zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia 

danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez 

Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.  

5. Niezależnie od powyższego Podmiot przetwarzający jest obowiązany udostępnić Administratorowi 

wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych. 
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§ 8 

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu 

Administratora przez czas obowiązywania niniejszej umowy oraz Umowy zasadniczej. 

2. Umowa jest zawarta na czas określony, który odpowiada okresem czasowi obowiązywania umowy 

zasadniczej. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy powoduje odpowiednio jednoczesne 

rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy zasadniczej. 

4. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Podmiot 

przetwarzający dokonuje przetwarzania danych osobowych sprzecznie z obowiązkami wynikającymi z 

niniejszej umowy lub przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności: 

1) dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu lub w sposób inny niż określony w umowie; 

2) dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem 

§ 6 ust. 1 umowy; 

3) zaniechał wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni 

stopień bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (niezależnie od przyczyny), 

usuwa lub zwraca (według wyboru Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej 

przechowywanie danych - w takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu 

umowy Podmiot przetwarzający odpowiada jak administrator. Usunięcia danych i ich kopii podmiot 

przetwarzający dokonuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetwarzania. 

 

§ 9 

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe 

poniesione przez osoby trzecie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający 

obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszą umowę. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a Umowy zasadniczej, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym należy regulować przez zmiany 

niniejszej umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

3. Umowa podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawu polskiemu. 

4. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Administratora. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

        Administrator       Podmiot przetwarzający 

data złożenia podpisu i podpis                        data złożenia podpisu i podpis 

 

…………………………………………………                                   ………………………………………………… 
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Załącznik nr 13 do umowy ZP/68/2024 

Strefa Nauki i Wymiany Wiedzy 

Minimalne elementy harmonogramu rzeczowo-czasowego 

(realizacja kamieni milowych) 

 

Lp. Zakres – kamienie milowe 

1 Wyznaczenie obszaru budowy i jej zaplecza 

2 Organizacja ruchu i bezpieczeństwa (Plan BIOZ) 

3 Prace rozbiórkowe 

4 Roboty konstrukcyjno-budowlane poziom P02 

5 Roboty konstrukcyjno-budowlane poziom P01 

6 Roboty konstrukcyjno-budowlane poziom P0 

7 Roboty konstrukcyjno-budowlane poziom P1 

8 Roboty konstrukcyjno-budowlane poziom P2 (wymiana konstrukcji dachu) 

9 Kompleksowa termomodernizacja Centrum Dydaktycznego wraz z stolarką okienną i drzwiową 

10 Kompleksowa termomodernizacja Auli Wschodniej wraz z stolarką okienną i drzwiową 

11 Kompleksowa termomodernizacja Auli Zachodniej wraz z stolarką okienną i drzwiową 

12 Kompleksowa termomodernizacja Auli Północnej („1.000”) wraz z stolarką okienną i drzwiową 

13 Kompleksowa termomodernizacja budynku objętego pnu wraz z stolarką okienną i drzwiową 

14 Wykonanie warstw podposadzkowych 

15 Wykonanie posadzek 

16 Montaż ścian g/k 

17 Kompleksowa termomodernizacja nowego obszaru wraz z stolarką okienną i drzwiową 

18 Montaż sufitów 

19 Montaż stolarki drzwiowej 

20 Wykończenie ścian 

21 Wykończenie posadzek 

22 Montaż dźwigów osobowych 

23 Dostawa central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej 

24 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej i ciepła technologicznego 

25 Wykonanie instalacji wod-kan, instalacji hydrantowej 

26 Montaż armatury sanitarnej (biały montaż) 

27 Wykonanie węzła cieplnego 

28 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

29 Wykonanie instalacji gazów medycznych 

30 Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej 

31 Montaż wewnętrznych linii zasilających 

32 Montaż rozdzielnic 

33 Montaż systemu UPS 

30 Montaż okablowania w pomieszczeniach 

31 Montaż oświetlenia 

32 Montaż osprzętu instalacyjnego 

33 Pomiary powykonawcze 

34 Testy i próby instalacji 

35 Pozwolenie na użytkowanie 

36 Dokumentacja powykonawcza w BIM 

37 Usunięcie usterek 
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Harmonogram PDF powinien: 

 - być w postaci wykresu Gantta, 

 - jako jednostkę czasu należy przyjąć jeden tydzień, 

 - uwzględniać przynajmniej datę rozpoczęcia realizacji zadania oraz datę jego zakończenia, 

 - uwzględniać przynajmniej pozycje wyspecyfikowane powyżej przez Zamawiającego. 

  

Przedłożony harmonogram jest dokumentem wyjściowym do uzgodnienia między stronami harmonogramu, o którym 

mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 
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Załącznik nr 14 do umowy ZP/68/2024 

 

 

HARMONOGRAM Kwartalny wg WKI  

 NA ROK …....................  

  

        

Lp.   Planowana 

wartość 

zadania  

   

  Planowana środki  

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  

2 
Przygotowanie ternu i 

przyłączenia obiektów do sieci 
0 0 0 0 0 

 

3 
Budowa obiektów 

podstawowych 
0 0 0 0 0 

 

4 Instalacje 0 0 0 0 0  

5 

Zagospodarowanie terenu i 

budowa obiektów 

pomocniczych 

0 0 0 0 0 

 

6 Wyposażenie 0 0 0 0 0  

RAZEM 0 0 0 0 0  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


