Zatacznik nr 9

Projekt umowy

Niniejsza umowa zawartaw dniu ....................... pomiedzy:

Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON
531412421 - Zarzadem Drog Wojewoédzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-
231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

............................................ na podstawie uchwaty Nr......... Zarzagdu Wojewodztwa
Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia pethomocnictwa Dyrektorowi
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp)
w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

»Wymiana barier energochtonnych w ciggu drég wojewédzkich na terenie dziatania
Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Opolu w roku 2024 z podzialem na zadania — zadanie nr

”
.

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwang
dalej STWIORB), ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Rozpoczecie robét bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét
wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mogt on
przewidzie¢
w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwo$cig niedotrzymania terminu okreslonego
w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana terminu zakonczenia rob6t wymienionego w § 3
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ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw okreslonych
w § 19 umowy.

Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) — dalej rowniez Pzp.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie,
zgodnie

z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: e PLN
podatek VAT23 %:  ...cccevnenee. PLN
bruto: PLN
(stownie brutto: ........cccceueeun. ... /100 PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4i § 13 umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec
zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu

umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany
rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz
zmiany wartosci rob6t przewidzianych do wykonania w poszczegdélinych latach mogg zostac
wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19

umowy.
. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W  przypadku gdy dysponent s$rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu
dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w
terminie 21 dni
od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkéw finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 30
dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpic od umowy
zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Okres
zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w protokole
z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaé, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robét przeprowadzajg przedstawiciele stron przy
udziale Inspektora Nadzoru,



4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (ij. informacja o
zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania
umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonac nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od wystgpienia ww. okolicznosci. Strony uznajg, ze
odstgpienie z tej przyczyny jest niezalezne od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci rob6t budowlanych
oraz zfozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania
odbioru koncowego robo6t oraz wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 3 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj.
przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Cztonkoéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie
upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej moze zostac¢ przedtuzony o czas
trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do
zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych
robét przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie
zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong w dotgczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi
byC sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu
Utrzymania Drég ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z
zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych
(Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan
i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim
dokumenty te bedg niezbedne.



Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastgpi w ciggu 7 dni o ile zlozone zostang kompletne, prawidtowo sporzgdzone
dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura kohcowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow robot
budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcdéw) wraz z kopiami wystawionych
przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow,
faktur wraz z protokotami odbioru robot, bedgcych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcéw,
Z tytutu faktur, dla ktérych uptynagt juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz
oswiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne
naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznoéci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych
umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy,
wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz
z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedgcych podstawg do wystawienia faktury
czesciowe] przez Wykonawce oraz dowodami dokonania pfatnosci na rzecz tych
podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin
pfatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy
zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Czesciowego
Robét, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow roboét oraz podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust.
1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy Ilub ustugi w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz
podwykonawcéw robét lub podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi
lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami
czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia
cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé¢ 90% wartosci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego Robdét
Inwestycyjnych, o ktérym mowa w § 14 umowy.
Wraz z fakturg koncowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:
- w przypadku wczedniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow,
potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub
ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,



- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce
na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw roboét budowlanych, w
zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace
z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz
podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktorych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez
Wykonawce
na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci
koncowej ptatnosci (kwoty faktury kohcowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec
podwykonawcow ktore wykraczajg poza wartos¢ koncowg nalezng Wykonawcy, muszg
by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury kohcowej.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw lub oswiadczen
przediozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w tym faktur i dowodow
zapfaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw.

2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj. Zarzad Drog
Wojewddzkich
w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie Ilub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

7. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.
Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie
dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg
przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapiséw § 4 ust.7 niniejszej
umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt icen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.
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10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy iuprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezpos$redniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i
potrgcenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcag z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zapfata takiej naleznosci przez Wykonawce
lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
1. Integralng czescig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze
Zmianami,

5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
2. Na kontrakcie okresla sie nastepujgcg kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) wraz ze
Zmianami,
3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron
1. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w
celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowg z nalezytg
starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
2) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ) t.j. przepisami prawa
budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) STWIORB.



3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i podwykonawcéw w celu biezgcej analizy i oceny postepu robot, ptatnosci
za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby,
zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez uczestnikdw procesu
budowlanego Ilub organizowanie spotkah w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez Inspektorow
Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U.z 2024 r. poz. 725),

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w
STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz
przedmiarow robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa,

5) kontrola jakoéci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (jezeli zostat pobrany),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robét w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajagcemu i
Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych roboét,
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udzialu
podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio réwniez dalszego
podwykonawcy / podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i kohcowym.

8) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektorow Nadzoru) o terminie zakrycia robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi
w STWIORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa
powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,



10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogagcych wptyngé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustaleh okreslonych w §
10 niniejszej umowy,

16) przedkfadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie
Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru kohcowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewoédzkie w
trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzgdcéw
wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie,
a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdéci je do stanu pierwotnego i
protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23) powiadomienie wiasciwych organdéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizaciji
ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robét tymczasowej organizaciji
ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wiasciwego ODGIK - Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych



potwierdzonych  przez  Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiIORB,

29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotdéw odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcéw,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 wust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz
przediozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17
i 18 umowy.

Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie roboét do czasu przedtozenia dokumentéw i ich
zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwloka z tego tytulu nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywa¢ sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 875, dalej: ustawa o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych) tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw samochodowych zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizaciji
przedmiotu umowy wnieS¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia
przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownego oswiadczenia, w ktorym wymieni ilo§¢ pojazdow spetniajgcych wymagania
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i ilos¢ pojazdéw wykorzystywanych
do realizacji zadania, w terminie niezwtocznym od momentu wezwania wystosowanego
przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych umowa
wygasnie, jezeli wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 tej
ustawy. Jezeli umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. rozliczenie wykonanych i nierozliczonych robot
budowlanych nastgpi z zastosowaniem procedury okreslonej w §23 ust 2 niniejszej umowy.

§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o0
prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity
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Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osdb wykonujgcych czynnosci wymienione
w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawié¢
Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o
sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy lub oswiadczenie zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do
wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w
tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym réwniez kopie
umow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci,
ktére zostaly wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkow zaméwienia
(Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej
weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére moglyby narusza¢ dane osobowe
pracownikéw). Zamawiajacy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia do wgladu
dokumentow okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10
dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie

przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentow
zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy moze wykonac¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy
lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w
wykazie oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana ............... do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy,
ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne;.

6. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktéorych mowa wust. 5 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (oséb, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w
wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie wyboru oferenta. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w
ciggu tego terminu oznacza akceptacje.
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. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej, winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z
wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy,
na zasadach okreslonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osdéb, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

. Zamawiajgcy wyznacza Panig/Pana .........cccceevcviiinnnnen. jako Inspektora Nadzoru, ktéry
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana na pismie, jezeli jest to wymagane
przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacjg umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z
ktérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indzigj)
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i
wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robot oraz pozyskiwania i wyrobdow i
materiatow;

. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wtgcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzgdzen,
pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.
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10.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzgdzen, materiatdw
oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb lub
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokazg, ze poddawane prébom urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo
nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez
Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem
0 zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w
uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt
przystgpic do préb i bedg one wtedy uwazane za  wykonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny
jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie
Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przediuzenia terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone
sprawozdania z prob. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez
Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru Ilub dokonania prob jakiekolwiek
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z niniejszg umowg, to Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzgdzenia,
materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem
powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie
poddane prébom, to proby bedg powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach.
Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie préb spowoduje,
ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze

poleci¢ Wykonawcy:

1) usungc¢ z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzgdzenia lub materiaty, ktére
nie sg zgodne z umowa;

2) usungc i ponownie wykonac kazda inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykonac kazdg prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robo6t z powodu
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas
wykonania.
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11.

12.

13.

14.

15.

Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub
Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3
ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze
postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne
i inne ptatnosci za:
1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatéw z rozbiorki i wykopéw oraz innych zbytecznych
materiatéw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), z wyjatkiem
sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
witasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i Rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)
z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony sSrodowiska poniesie Wykonawca.
Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Szczegotowe zasady postepowania z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB. W
przypadku watpliwoéci co do uzytecznosci danego materiatu, decyzje o jego kwalifikacji
podejmie Zamawiajacy.

§ 10 Podwykonawcy

. Wykonawca bedzie mdgt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio

dalszego podwykonawce robo6t budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej,
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) robo6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim
obowigzki okre$lone w art. 463-464 ustawy Prawo zamdwien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647t Kodeksu cywilnego,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy
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z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcow nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub
Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10
umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania robot budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego
szczegotowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcow zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byé
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

6. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcag
(odpowiednio takze z podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca,
kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o
dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdét budowlanych, ktérych
szczegotowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio rowniez
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec
wykonywania tych robdét budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce).

7. W celu zgtoszenia Zamawiajagcemu podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych (lub
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) bgdz projekt
zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktorej
nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez
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8.

10.

11.

12.

13.

strony, okre$lajgcy w szczegodlnosci: wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawieraé postanowien
ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej dokumentéw, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia
przediozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia  skutkujg
jednoczesnie  brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za  wynagrodzenie
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdét  budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w

szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub
w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) Ilub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robdét budowlanych (zawartej i
przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy robot budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu,
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie
za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac
(zaréwno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku,
gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym
mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt
wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5

umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy,
o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej

Zamawiajacy moze kazdorazowo wykonac¢ w terminie 30 dni od uzyskania informacji o

wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego

niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw,

o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robdét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19
powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo
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niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zadnej czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany
musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje/bgdz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji.

28. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub
czesci wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen - do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zapftacit podwykonawcom wskutek
skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od dnia wezwania do zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu
ponidst Zamawiajgcy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, dalej: ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materiatdw (jedli sg
konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (, w celu
uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robot objetych
niniejszg umowa:

1) standardowe probki producenta materiatow i prébki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych
deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robodt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdét okreslonymi w STWIORB oraz
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

5. Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone
uzycie w realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie:
1) wykonanie roboét wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robdét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem robot.
Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po
uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na
Kierowniku Budowy,

3) wykonanie roboét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe;;
zmniejszenia badz zwiekszenia iloéci roboét ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materiatdw wykonania elementow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity
protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotdéw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkow
przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym)
potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzgdzenie
takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakornczenia robot, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

5. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz §
19 umowy, z uwzglednieniem art. 455 ustawy PZP.

7. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢
w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.
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8. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawg do
skrécenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19
umowy.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny byé
sporzgdzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktdérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robét realizowanych w
ramach robo6t dodatkowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego projektu budowlanego wraz
z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu
postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robot, o czym
mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia
budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujgce
nadzoér autorski (podpis i pieczatka imienna),
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10.

11.

12.

13.

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym uzyskaniu od
Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robot i STWIORB.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonac robo6t wynikajgcych z projektu
zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie
jakiejkolwiek czesci robot z zaméwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci
robot zaniechanych oraz wycene tych robot zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
Podstawe do wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokét koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktéorym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgda¢ rozwiniecia
kosztoryséw ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania
wskaznikow cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.
W przypadku realizacji robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

. Odbiory poszczegodlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie bedag

w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
zalgcznik do niniejszej umowy.

. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robét,

b) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

c) odbidér koncowy.
Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za
wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

. Po wykonaniu czesci robo6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Robdt na

podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
wykazu wykonanych roboét, w terminie 7dni, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
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6. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu  sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jako$ci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora
Nadzoru, do zakrycia wykonanych robdt budowlanych. Wykonawca jest obowigzany
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbioér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wykonawce, nie pézniej jednak
niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w
odbiorze czesciowym wykonanych robot i odbiorze robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robot (zarbwno czesciowe jak i koncowe) sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢ obowigzkowo
podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

14. Odbiér koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonhczeniu
robot budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu ipowszechnego
stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow Robét (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane),

- W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym
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opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej powinno byc¢
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajgcego najpodzniej
w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.

17. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powstalg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajgca, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty
zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robdt Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 100 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspadlnie przez kilku Wykonawcow (np.:
Konsorcjum firm, spoétka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposrod Wykonawcdw majgcych realizowa¢ wspoélnie umowe na wartosé
wskazang powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wszystkich
Wykonawcéw realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedkiada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie
mniejszy niz:

OC pracodawcy,

wadliwego wykonania robét i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementow
nosnych, polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawierac klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania
za zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Opolu.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawieraé
zapiséw dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za
szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktorych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg
franszyzg kwot.
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. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia
kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajgc w to koszty
rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkdd powstatych w wykopach, skarpach, nasypach,
usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty
przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt
Inwestycyjnych.

. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie uméw
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ dowoddéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub
5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych
(przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robdét poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg Iub jg przedluzyé, optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakoSCi WYyNOSi .....ceveveverarannn.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 12 miesiecy (1
rok), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci,
wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosic
mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robdét,

aw przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po
potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:
1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - z
zastrzezeniem ust. 13 ponize;j.

Strony umowy dokonajg ostatniego przeglgdu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za

wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem

gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie

niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne,
co hajmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przeglgddw, o ktérych mowa w ust. 81 9 powyzej, wady Wykonawca
usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w Protokotach z przegladéw. Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢
techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce,
jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia,
zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od
wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjne;.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdline), a ujawnione
wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w
protokotach z przeglgdéw gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz
wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja,
iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci na
zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym
w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady, termin gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo

dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych

sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zgdaC obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),
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18.

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust.
1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1
umowy.
Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument
gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej zatgcznikach). Przede wszystkim za$
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami
umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie réwniez zawarcie w niej postanowien
nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej umowie
lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktére bedg niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
11 PLN

(Stownie: v e /100 PLN.)
1YLV (0] 0 =

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie
zwréocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, aw przypadku stwierdzenia takich wad w
terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowiC bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji i zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana =z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoKkosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez
Wykonawce robo6t budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca
ma obowigzek przed uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem
waznosci dotychczasowego  zabezpieczenia, przedtuzy¢  okres  waznosci
ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robot budowlanych i dokonania odbioru
koncowego robdt inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia
na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robo6t budowlanych i dokonania odbioru kohcowego robot inwestycyjnych.

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru kohcowego wad przedmiotu umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyc
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania
takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w
celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany
najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przedlozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
liczac za kazdy dzien zwioki od umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w
§ 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Korncowego
Robot Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do
harmonogramu — w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

5) kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowa podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajgcy wniost sprzeciw,
zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na
zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane
roboty, dostawy i ustugi ujete umowa o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17
ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie
obowigzkow wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie  Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest
nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwitoke w przekazaniu Wykonawcy
terenu budowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwhoki.

. kaczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg w
catosci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zgdaé, na zasadach ogoélnych, odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych
mowa w §18 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznoci
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 PZP, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktére modyfikowatyby ogdiny charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

28



3. Zamawiajacy stosownie do art. 455 ust 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej
umowie, jak réwniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy
wskazano rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w
Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym
mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot
przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpic Zamawiajgcy lub

Wykonawca. Whniosek powinien zawieraé opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywaé postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do umowy.
6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
(np. w sytuacji zaistnienia robét zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie
Protokotu Koniecznos$ci na przedmiotowg okolicznosé.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robé6t

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosic
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 21 Poufnos$¢ i obowiagzek informacyjny

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w
trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych,
danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich zrodta,

C) niezwitocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie
do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos¢ lub
bezpieczehstwo danych.

§ 22 RODO

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1,
okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy informuje, zZe:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy
jest Zarzad Drég Wojewoédzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-
25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskac¢
kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji
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d)

f)

okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

— imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu badz realizacji umowy,

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikaciji,
uprawnien osob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatan na Zzagdanie osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

— w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w
szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez
biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondenciji e-mail oraz
tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedag
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢é wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen
z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac
tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres
umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania
cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez
czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajgcych z
przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg
przechowywaé te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach
prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione
m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ pfatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
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systeméw informatycznych, podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowsg, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Dane mogg by¢ tez wujawniane naszym klientom, partnerom,
podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajgcych z
zawartej umowy. Dane mogg by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informaciji
publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP prowadzonych przez
Administratora.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania
w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie
Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdéb zautomatyzowany, w
szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane
dotycza.

i) Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy
wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od osoby, ktorej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdélnoéci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych
osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zafgcznikach, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
w szczegoOlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakohnczonego
postepowania o udzielenie zamowienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw),

— prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(wystagpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO.
Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w
stanie wykazaé, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora danych wazne
prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec interesow, praw i wolnosci
osoby, kitorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktdérej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub bedg
przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej
danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajgc tym samym Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujgc, ze
zachodzi wylgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢
stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od zgdania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku
informacyjnego, okredlonego w zdaniu poprzedzajgcym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych
osobowych, do ktorych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg
umowy, zarowno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz

przypadkéw wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdacé jedynie
wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejszg
umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktdre uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz
pozostatych zobowigzah umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy w terminie w nim okreslonym;

8) dysponent srodkow finansowych odméwi dalszego finansowania przedmiotu umowy;
w takim wypadku majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy
przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w
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toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegoélnosci Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu,
ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych

podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony

umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego.

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robo6t przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciagu 10 dni od
zgtoszenia dokonania odbioru robot powota komisje w skiad ktérej wejdg
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty
powofania komisji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach rob6t oraz terminy ich usuniecia przez
Wykonawce.

7) Protokdt, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony
protokotu odbioru roboét i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu
odbioru robdt, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci jakie uzyskat od osob trzecich uczestniczgcych w realizacji
niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia
Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.
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. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24 Postanowienia korncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dgzyc¢

bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla

unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig

w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwoéci jego rozwigzania, oznacza to, iz spér moze

zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do

rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wtasciwe

dla Zamawiajgcego.

. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w zwigzku

z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do ponizszych

zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢é w formie
elektronicznej, przesytajgc ~ dokumenty na  nastepujgcy adres  e-mail:
kancelaria@zdw.opole.pl (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez drugag
Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny byé
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do
sktadania oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu
podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu oryginatu
pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze
réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy. PowyZzsze nie dotyczy zmian umowy -
powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagacé, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania
zwigzane z realizacjg umowy odbywalty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze
Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferencji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilos¢ osob, ktére mogg byé obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagac¢ od
Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow bezpieczenstwa (np. zachowania
odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron).
Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od 0sdb przebywajgcych na spotkaniu ztozenia
oswiadczenia, z ktorego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w
spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za
granicg, nie jest objeta przymusowg kwarantanng Iub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;
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d) Zamawiajgcy moze wprowadzaé dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujgc je
do zalecen Ministerstwa Zdrowia Ilub wdrazanych przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla
Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy.
2) Zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna.
3) Oferta Wykonawcy z dnia ................. r. wraz z zatgcznikami.
4) SWZ wraz z zatgcznikami.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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