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Zatacznik nr 4 do SWz

UMOWA nr (wzor)

zawarta w dniu .......ccceeeeneeen w Korycinie pomiedzy:

Gming Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, REGON 050659361,
NIP 545-168-68-35, zwangq dalej ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:
Mirostaw Lech - Woéjt

= PSS PRRPR .

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o tresci nastepujacej:

PRZEDMIOT UMOWY

g1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy z dnia ... w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej jako Pzp, pn.: ,Zwiekszenie
atrakcyjnosci turystycznej regionu poprzez rozbudowe Parku Kulturowego Korycin
- Milewszczyzna”, nr sprawy: IN.271.5.2022, wspéifinansowanego z Programu
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych przyjetego na
mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywoftanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie
obejmujace:

1) wybudowanie Domu Dziedzictwa wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce o nr geod. 16/8, obreb Milewszczyzna, gm. Korycin, zgodnie z
dokumentacjq projektowg, decyzja Starosty Sokolskiego nr 423/19 z dnia 15
listopada 2019r. o pozwoleniu na budowe (znak OSA-V.6740.1.411.2019),
decyzjq Starosty Sokolskiego nr 45/22 z dnia 11 marca 2022 r. o
zatwierdzeniu zamiennego projektu i pozwoleniu na budowe (znak OSA-
V.6740.1.16.2022), specyfikacjg techniczng, stanowigcych tgcznie zatacznik
nr 1 do Umowy - ,Opis przedmiotu zamodwienia”, ktéry zostat przekazany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia oferty i zawarcia Umowy, w
terminie umozliwiajacym Wykonawcy szczegotowq ich analize i ztozenie
kompleksowej i kompletnej oferty,

2) wybudowanie repliki grodziska $redniowiecznego na dziatce nr 11/1, obreb
Milewszczyzna, gm. Korycin, obejmujace w szczegdlnosci obiekty takie jak:
wieza wartownicza, wieza widokowa, 2 chaty jednoizbowe z wyposazeniem,
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palenisko na ognisko, studnie dekoracyjng z zurawiem, 3 ktadki piesze, fose,
ogrodzenie wokot - palisada, zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjq
Starosty Sokdlskiego nr 2/09 z dnia 12 stycznia 2010 r. o pozwoleniu na
budowe (znak AB.7351-1/10), specyfikacjq techniczng, stanowigcych tacznie
zatacznik nr 1 do Umowy - ,Opis przedmiotu zamowienia”, ktory zostat
przekazany przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia oferty i zawarcia
Umowy, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy szczegdétowgq ich analize i
ztozenie kompleksowej i kompletnej oferty,

3) dostawe wyposazenia wystawienniczo - warsztatowego Domu Dziedzictwa,
wyspecyfikowanego w zatgaczniku nr 1 do Umowy - ,Opis przedmiotu
zamoOwienia”

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg stanowiacq zatacznik nr
1 do Umowy, o ktérej mowa wyzej w ust. 2 oraz placem budowy, w
szczegolnosci stanem nieruchomosci, uwarunkowaniami planowania
przestrzennego, warunkami geologicznymi i hydrologicznymi i nie wnosi zadnych
uwag i zastrzezen, w szczegdlnosci mogacych mie¢ wpltyw na wysokosc
wynagrodzenia, sposéb realizacji Umowy i terminy okreslone niniejsza Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia
wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych,
ktére nie sq wymienione w zatacznikach do Umowy, lecz, ktérych koniecznos¢
mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, obowigzujacych norm i przepisow techniczno-
budowlanych i administracyjnych, wynikéw badan i zachowaniu najwyzszej
starannosci, doswiadczenia zawodowego i profesjonalizmu.

4. Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z
wytgczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920.).

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§2
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujgce
terminy jej realizacji:

1) przedtozenie projektu Harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptaciji
Zamawiajacego: w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) przekazanie protokolarne placu budowy: w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy,

3) osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych -
potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy
gotowosci Wykonawcy do odbioru kohncowego, w terminie do 14 miesiecy o
dnia podpisania Umowy,

4) dostawa wyposazenia wystawienniczo - warsztatowego - w terminie do 14
miesiecy od dnia podpisania Umowy,

5) zakonczenie realizacji - podpisanie korncowego protokotu odbioru robdt
budowalnych i dostarczenia wyposazenia wystawienniczo - warsztatowego:
15 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

2. Terminy realizacji poszczegdélnych etapow Przedmiotu Umowy okresli

Harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany takze zamiennie w tresci Umowy

Strona 2 z 29



POLSKI ..., L1
oK) Ea < BOK

KRAJOWEGO

Harmonogramem), ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 2 do Umowy i okresli
etapy, elementy rozliczeniowe oraz terminy wykonania poszczegdlnych prac i
robot. Harmonogram stanowi podstawe do rozliczania stopnia zaawansowania
robot, w tym takze naliczania kar umownych. Harmonogram zostanie
przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu  projekt
harmonogramu do uzgodnienia i akceptacji, ktéry bedzie uwzgledniat
postanowienia § 2 ust. 1 Umowy, a takze w szczegdlnosci:

1) realng kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ dane roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty
rozpoczecia i zakonczenia wszelkich prac i robdt sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, zgodnie z wzorem Harmonogramu, ktéry bedzie stanowit
zatqcznik do Umowy,

2) szacowanie przerobu w uktadzie miesiecznym (netto), roztozone na caty czas
trwania Umowy,

3) realng kolejnosé dostaw wyposazenia wystawienniczo - warsztatowego wraz z
terminami ich wykonania.

Osobg upowazniong do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony
Zamawiajgcego jest ................ .

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw
robdt/prac/dostaw, w szczegdlnosci w celu dostosowania tre$ci Harmonogramu
do rzeczywistych przerobdéw. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wytacznie do
celéw informacyjnych. Z uwagi na zasady budzetowania Zamawiajgcego, a
takze dostepnosc¢ finansowych s$rodkdw publicznych, Wykonawca nie moze
zadac zaptaty za roboty wykonane wczesniej, niz w terminach wskazanych w
pierwotnym Harmonogramie. W takim wypadku - Zamawiajacy zaptaci za
wykonane roboty w terminie wynikajacym z zaakceptowanego pierwotnego
Harmonogramu.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy, z
zastrzezeniem zastosowania postanowien z ust. 5 niniejszego paragrafu.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3

. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit zgodnos¢ dokumentdéw sktadajgcych sie na
opis przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci Dokumentacje projektowa,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, decyzje o pozwoleniu na
budowe, zwane dalej tacznie Dokumentacjg Projektowg i po zapoznaniu sie z
warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzglednit je w wynagrodzeniu
ryczattowym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny Przedmiot Umowy z
materiatdw wiasnych odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn.

zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2021 r. poz. 1213,) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze

wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek zmiany materiatéw i/lub

urzadzen, technologii wykonywania robot, czy inne zmiany Przedmiotu Umowy

w stosunku do przedmiotu objetego ofertg i Umowa, wymagaja uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny

posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslone w przepisach regulujgcych prowadzenie procesu

budowlanego. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z

wewnetrznym Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgqcego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty w

postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci Iub

certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt
uzyskania ww. dokumentow obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na budowie razem z wewnetrznym Dziennikiem Budowy.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do:

1) zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych przez Wykonawce na
terenie budowy,

2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiardw, np. szczelnosci, wydajnosci,
ci$nienia, pomiarow elektrycznych itp.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, bedq
realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazgada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane
Umowg i obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych
technologii, materiatdow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robét, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz
wykonanie (i odbidr) robdt jest niezgodne z Umowg, koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek analizowania opisu przedmiotu zamowienia z

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania

planowanego zakresu prac lub robdét. W przypadku stwierdzenia zaistnienia
roznic w dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia Strony ustalajg
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie, wystgpi¢ do inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy o zajecie stanowiska - wskazujgc na kolizje
robodt, réznice wytycznych lub rozbieznosci z wyprzedzeniem 3 dni przed
terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robdét budowlanych-
zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowaé¢ bedzie wykonywaniem
robot budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do
wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.
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2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w

terminie 3 dni od jego otrzymania.

§4

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 3 umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

koordynacji w robdét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez
podwykonawcow,

prowadzenia przez Kierownika budowy Dziennika Budowy,

powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
prace i zobowigzania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) do
stosowania analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne w
branzy budowlanej - o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisach kodeksu
pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. - wymdg zatrudnienia w stosunku
pracy hnie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu przepisdw prawa budowlanego, jak rdéwniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w
terminie 3 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycjq
sposobu i uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego
obowigzku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robét budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy;

przedtozenia odpowiednich dokumentédw potwierdzajgcych réwnowaznosé
parametrow technicznych, wymaganych prawem certyfikatow i innych
dokumentéw dopuszczajgcych dane materiaty (wyroby) do stosowania w
budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajacych jednoznacznie stwierdzi¢ ich
rownowaznos¢ - w takim wypadku Zamawiajacy ma 5 dni (od dnia
przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia
probek i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu;
informowania z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych inspektora
nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikowych; jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywréci¢ do stanu poprzedniego na wtasny koszt; brak
obecnosci inspektora nadzoru w toku odbioru robét ulegajacych zakryciu i
robot zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru;

wykonania wszelkich niezbednych badan, prob, testéw, odbioréw
technicznych, rozruchoéw i regulacji, wymaganych przepisami prawa;
nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i
wyposazenia na wiasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiérki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich
utylizacji;
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10) urzadzenia, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, a takze utrzymania
w nalezytym porzadku ciggéw komunikacyjnych prowadzacych do terenu
robdét, oraz zorganizowania dla swoich potrzeb i na wtasny koszt zaplecza
budowy, w tym dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystosci,
dozoru swojego mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz ponoszenia
petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w czasie trwania tego
zabezpieczenia, a takze ponoszenie petnej odpfatnosci za energie
elektryczng, wode, Scieki i inne media zuzyte przy realizacji Umowy;

11) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz. na
terenie budowy;

12) przekazania Zamawiajgcemu na 7 dni wraz ze zgtoszeniem do odbioru robdt
wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy i dokonania odbioru, a takze zgtoszenia Przedmiotu
Umowy do uzytkowania, w szczegolnosci:

a) protokotéw odbioréw technicznych,

b) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wykonane roboty,

c) atestéw, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci na materiaty wbudowane w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, instrukcje obstugi w jezyku polskim

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy z winy
Wykonawcy juz wykonanego przedmiotu umowy lub jego czesci lub innych
znajdujacych sie na terenie budowy elementéw (obiektdw) - naprawianie ich
i doprowadzanie do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania robét - do dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

15)usuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad i/lub usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem punktu ponizej;

2. W wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu i aktualizowat nie rzadziej niz
raz na miesigc liste oséb, ktére we wskazanych w niej okresach bedg obecne
na placu budowy, z zaznaczeniem, ktore z oséb beda wykonywaty czynnosci, o
ktérych mowa w Umowie i wskazaniem stosunku prawnego taczacego
Wykonawce z tymi osobami.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje lub watpliwosé, czy
Wykonawca lub osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu niniejszej
Umowy naruszajg obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, ma prawo zazada¢ od Wykonawcy udowodnienia za pomocg
dokumentéw, ze osoby dedykowane do wykonywania czynnos$ci, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonujg je na podstawie umowy o
prace pod rygorem zastosowania kar umownych. Brak przedtozenia listy, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jej aktualizacji, ztozenie listy
niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym Iub niewykonanie zadania
Zamawiajacego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym jest réwnoznaczne z
naruszeniem obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
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przedmiotu Umowy z uwzglednieniem minimalnych wymagan stuzacych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami, o ktérych to
wymaganiach mowa w art. 6 i 7 ustawy wskazanej w zdaniu pierwszym oraz w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdézn. zm.), a takze innych przepisach
powszechnie obowigzujacych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegollnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy wskazanej w ust. 4.

§5

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w
czystosci i w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawem
Budowlanym oraz udostepniania im wszelkich danych i informacji niezbednych
dla realizacji ich obowigzkdw.

PODWYKONAWSTWO
§6

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu przepiséw Pzp), ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, bedzie zobowigzany, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,
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2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy
niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac¢ termin realizacji robét budowlanych
dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych robét;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie lub potracenie
czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

5) projekt umowy bedzie zawierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okreslenia
goérnej granicy facznego szacunkowego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy albo taczna wartosc wynagrodzenia
ryczattowego/kosztorysowego z szacunkiem gérnej wartosci naleznego
danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub podwykonawcom
za dany =zakres robot bedzie przewyzsza¢ warto$¢ wynagrodzenia
ryczattowego naleznego od Zamawiajacego za dany zakres
robot/dostaw/ustug, podmiotowi zawierajgcemu umowe jako zamawiajacy,

6) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej
Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

7) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia nakfadajace na
podwykonawce kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy lub
opo6znienie w oderwaniu od kwestii zawinienia podwykonawcy - umowa
podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie terminu moze
przewidywa¢ jedynie kary umowne za zwloke (zawinione przez
podwykonawce opdznienie)

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od

przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje,

z zastrzezeniem postanowien ust. 15.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiq
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajaqcy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w sytuacjach okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu
Zamawiajacego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o
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podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje, z zastrzezeniem postanowien
ust. 15.

8. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacji gdy termin zapfaty
wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 30 dni.

9. Postanowienia ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu nie dotycza umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz
50.000,00 zt.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11.W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby
suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres robéot wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten
zakres robdot w niniejszej Umowie. W kazdym przypadku, gdy wartosé
wynagrodzenia za zakres robodt/dostaw/ustug powierzonych podwykonawcom
przekroczy wartos¢ wynagrodzenia naleznego za dany zakres Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje odpowiednio prawo zgloszenia zastrzezen i/lub
sprzeciwu w odniesieniu do takiej umowy. Brak zastrzezen lub/i sprzeciwu nie
wytacza zastosowania art. 647! § 3 kodeksu cywilnego.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

13. Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw skfadanych Zamawiajacemu
winny by¢ dotgczone ttumaczenia na jezyk polski.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z
terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie
zostata zawarta umowa o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostata przedtozona
kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktoérej istniat obowigzek
przedtozenia, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zamawiajgcy moze
usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Strony ustalajg forme mailowg dla sktadania projektow umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, a takze do
zgtaszania zastrzezen Zamawiajacego do takich projektéw. Strony zobowigzujq
sie niezwlocznie potwierdza¢ doreczenie wiadomosci drogg mailowg. W razie
watpliwosci Strony uznajg, ze wiadomos¢ mailowa przestana do godziny 12.00
dnia roboczego zostata doreczona tego dnia roboczego, a wiadomos¢ przestana
po godzinie 12.00 danego dnia - zostata doreczona nastepnego dnia
roboczego.

NADZOR INWESTORSKI
§7
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. Zamawiajacy ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu
Umowy, inspektoréw nadzoru w osobach:
1) Inspektor robdt budowlanych: iiicrcvissrseirsrsesnnirasnnnns
2) Inspektorrobdt _ s
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez
pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.
. Wykonawca ustanawia do petnienia obowigzkow Kierownika budowy:
.................. - posiadajacego uprawnienia budowlane nNr e
zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr
................................. , 1 ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej wazne do

. Zmiana ustanowionej osoby, o ktérej mowa w ust. 2, moze nastgpic¢
kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa osoba musi miec
uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba dotychczas wyznaczona.

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen Iub zgdd, beda one
przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub/i pismem wystanym
poczty, drogq elektroniczng lub faksem na podane nizej adresy:

1) Adresy Wykonawcy: e-mail:

I

2) Adresy Zamawiajqcego: e-mail:

. Forma wpisu do wewnetrznego Dziennika Budowy oraz pisemnego
powiadomienia s kazdorazowo obowigzkowe. Wszelkie powiadomienia
dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢ niezwiocznie
potwierdzane w formie pisemnej.

. Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia
drugiej Strony umowy, bez koniecznosci zaminy umowy, pod rygorem przyjecia
skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

ODBIOR ROBOT
§8

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kornicowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy
Kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru. Zamawiajacy
przystapi do odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2
niniejszego paragrafu. Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych i czeSciowego
rozliczania wykonanych robét.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw:

1) odbioér robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w terminie 2
dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy - brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 2 dni
roboczych traktowany bedzie jako bezusterkowy odbidr robdt zanikajacych
lub podlegajacych zakryciu.
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2) odbior czesciowy przedmiotu umowy - w terminie 5 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac, po
wykonaniu robdét o wartosci 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 Umowy, zatwierdzony protokotem podpisanym przez kierownikow
robot branzowych realizacji ktérych protokét dotyczy oraz Kierownika
Budowy i inspektora nadzoru Zamawiajacego. Protokdt odbioru
czesciowego stanowi podstawe do wyptacenia pierwszej transzy
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy.

3) odbior koncowy przedmiotu umowy - przystgpienie Zamawiajgcego do
czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu peing dokumentacje powykonawczg, miedzy
innymi komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatéw, protokoty badan i sprawdzen,
Dziennik Budowy. Odbidr koricowy powinien by¢ stwierdzony protokotem
koncowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiajacego,
Wykonawce, Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

3. Gotowos$¢ do odbioru koncowego, ktérej zgtoszenie zostato dokonane w
Dzienniku Budowy, winna zosta¢ potwierdzona przez wszystkich inspektorow
nadzoru. Inspektorzy nadzoru odmoéwia potwierdzenia gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru w przypadku stwierdzenia braku rzeczywistej gotowosci do
odbioru, w szczegdlnosci w przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym
mowa w zdaniu nastepnym niniejszego ustepu. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentéw
potwierdzajgqcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych

materiatdw, protokoty badan i sprawdzen, Dziennik Budowy, a takze
dokumentacje projektowa powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
papierowej i jednej na pitytce CD, ktére przechodza na witasnosé

Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajacych sie do usuniecia i nie majacych
wptywu na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy dokonuje
odbioru warunkowego, wyznaczajac termin usuniecia wad,

2)w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy
wspotpracujace z tym wadliwym elementem o kwote réwng wartosci
wykonanych robdét w zakresie wadliwych elementéw oraz elementow
wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia
stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany
przez Zamawiajqcego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

b) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpic
od Umowy w catosci lub w czesci badz zgadaé¢ wykonania wadliwego
elementu po raz drugi.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie
mozliwym wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wykonywania prac
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niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

Data protokotu koricowego bezusterkowego odbioru robét lub data protokotu
usuniecia usterek bedzie dniem poczatku biegu okresu rekojmi i gwarancji.

WYNAGRODZENIE
§9

Strony ustalaja, ze obowigzujacq formg wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy, ktére wyraza sie kwotg: ztotych
netto powiekszone o podatek od towardw i ustug w kwocie obowigzujgcej na
date wystawienia faktury VAT, ktéry tacznie na dzien podpisania niniejszej
umowy wynosi - zt, tgcznie ztotych brutto
(stownie: )-

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie
oparta na zasadach przyjetych w Zataczniku nr 1 do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r., ustanawiajacym Szczegdtowe zasady i tryb
udzielania dofinansowania z rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o
dofinansowanie Edycja I Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dostepnym na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

Zamawiajacy wskazuje, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete
W niniejszej umowie sg zgodne 2z zasadami wyptaty dofinansowania
wskazanymi we Promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 2

Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajacymi sie na opis
przedmiotu zamdwienia i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszym paragrafie wszelkich robdt, prac i czynnosci
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, rdéwniez tych, ktorych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji zamdwienia, a ktore posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ na
podstawie opisu przedmiotu zamodwienia, obowigzujacych przepiséw prawa,
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réowniez wiedzy i
doswiadczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ rozbieznosci, bteddéw lub opuszczen
miedzy dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia, do
wystgpienia wobec Zamawiajagcego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie
elementy sktadajace sie na opis przedmiotu zamdwienia, nalezy rozpatrywad
jako czes¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, a w szczegdlnosci:

1) koszty materiatow, transportu elementéw i materiatéw budowlanych;
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2) koszt rozbiérek i demontazu, koszt wywozu gruzu, ztomu, Smieci (w tym
koszt utylizacji);

3) prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania
obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiérki po zakonczeniu
budowy.

4) koszt utrzymania w nalezytym porzadku dréog dojazdowych do placu
budowy;

5) koszt zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.;

6) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po
wykonaniu robdt;

7) koszty dostawy wyposazenia wystawienniczo-warsztatowego;

8) koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
§ 10

1. Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
Zamawiajacego, w drodze udzielonej Promesy Nr ... , dotyczacej
dofinansowania Inwestycji stanowigcej Przedmiot Umowy z Programu,
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji stanowigcej
Przedmiot Umowy, w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajacy wyptate wynagrodzenia z Promesy (rozumiang jako wyptate
srodkow  objetych dofinansowaniem w ramach Programu).Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
zamowienia w catosci nastgpi w terminie nie dluzszym niz 35 (stownie:
trzydziesci pie¢) dni od dnia dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego.

2. Strony ustalaja, ze rozliczenie i ptatnos¢ za roboty odbedzie sie w nastepujacy
sposéb:

1) na podstawie faktury czesciowej, obejmujacej 50 % kwoty wynagrodzenia
wskazanej w § 9 wust. 1 , tj. ., (stowni€:...cccovecieeecieeece )
doreczonej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni po dokonaniu odbioru
czesciowego. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug VAT (Dz.
U. z 2021 r. poz. 685, z pdzn. zm.) nr ., W terminie
30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT, wraz z
protokotem odbioru robdt,

2) na podstawie faktury koncowej, obejmujacej 50% kwoty wynagrodzenia
wskazanej w § 9 wust. 1 , tj. i (stownie:.....ccocevveeciieeiins ),
doreczonej Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni po dokonaniu
odbioru czesciowego.

3. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
znajdujacy sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug VAT (Dz. U. z 2021 r. poz.
685, z pdézn. zm.) nr ., W terminie 28 dni od dnia
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doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT, wraz z protokotem odbioru
robét.

Podstawe do wystawienia i optacenia faktury koricowej stanowic¢ bedzie protokot
odbioru konncowego przedmiotu Umowy podpisany przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskazuje nastepujacy adres, na ktéry Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania faktury: lub inny wskazany
przez Zamawiajgcego adres.

. Warunkiem zaptaty faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez
Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT,
o$wiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne
im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane i potwierdzone danym
protokotem odbioru, na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura - w
ramach zadania, ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy. W przypadku, gdy naleznosci
podwykonawcow za wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw nie bedg
wymagalne na date ptatnosci faktury przez Wykonawce, Wykonawca ziozy
Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcéw o stanie niewymagalnych
naleznosci, upowazniajagc Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty naleznosci
podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania zaptaty.

. W przypadku wystgpienia przez zgtoszonego w trybie § 6 niniejszej umowy
podwykonawce 2z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia i ustalenia, ze
przyczyng odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego podwykonawce)
jest potrgcenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktére to potrgcenie
jest sporne miedzy Wykonawcg (lub dalszym podwykonawca) a zgtaszajacym
roszczenie podwykonawcg, woOwczas Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
zgtaszajagcemu roszczenie o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne wedtug uznania Zamawiajgcego
dowody na skutecznos¢ potracenia.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy. Faktura wystawiona przez
Wykonawce winna zawiera¢ w swej tresci klauzule ,umowny zakaz cesji
wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

g§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi
zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz
stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu realizacji Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie pienieznej, kwota stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie
wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét lub
odpowiednio protokotu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru
koAcowego, natomiast pozostata wartos¢ wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (30%) zostanie zwrécona w ciggu 14 dni od
uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem terminéw przedtuzenia
rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 13 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczen lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji robdt Iub
wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub
poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystgpienia do
gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancja
lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji
i rekojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny
obejmowac uprawnienie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w niniejszym
ustepie. W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu
jedynie w odniesieniu do niektorych czesci robét lub urzadzen, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robét lub urzadzen. W
takim wypadku Zamawiajacy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia
lub gwarancji.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ]
§12

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedkitada Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowg dotyczacq ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
petnym zakresie wynikajacym z dziatalnosci objetej niniejszg Umowg, a w
szczegolnosci w zakresie: wykonywania robot budowlanych, na minimalng
sume gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci nie nizszej niz
1 000 000,00 2zt (stownie: jeden milion zilotych), na dowdd czego
Wykonawca przedktada kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie
ubezpieczenia OC (zatacznik nr 3 do Umowy).

2. Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez caty okres niezbedny do realizacji
Umowy, w tym przez caty okres gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia OC w okresie realizacji niniejszej Umowy,
az do uptywu okresu gwarancji.

3. Zakres czasowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej - Wykonawca w
zaleznosci
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od zastosowanego triggera wskazujgcego na czasowy zakres ochrony, winien
utrzymywac ochrone ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej przez okres
realizacji Umowy, a takze przez okres gwarancji i rekojmi, obejmujacy wszystkie
szkody, ktére powstaty zaréwno w okresie realizacji kontraktu, jak tez po jego
zakonczeniu. W przypadku zastosowania triggera wskazujacego na
odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela tylko za szkody, ktéore ujawnity sie w okresie
ubezpieczenia lub innego triggera naruszajacego ciggto$¢  ochrony
ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany jest, za kazdym razem, w terminie
30 dni przed dniem uptywu okresu ubezpieczenia OC, wskazanego w
dokumencie potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia OC w danym okresie,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia
OC w sposoéb ciggty na okres kolejny. W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu kontynuacji polisy, w terminie, o ktérym mowa w zdaniach
poprzedzajacych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykupu wymaganej polisy
na rzecz Wykonawcy i obcigzenia go kosztami z tym zwigzanymi oraz karmi
umownymi za niedotrzymanie warunkow kontraktu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd
oraz do wspdtpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§ 13
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres: miesiecy. Okres rekojmi rowny jest okresowi udzielonej gwarancji,

nie moze byc¢ jednak kroétszy niz 2 lata.

. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpic¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji, a wolg stron nie jest ograniczenie w zadnym stopniu
ustawowego zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odpowiednio protokole wskazanym
w § 8 ust. 6 Umowy.

. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodne z opisem przedmiotu zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, normami
technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajgcych ich wartosé
lub czynigcych Przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w
stosunku do celu okreslonego w Umowie.

. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia wady. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce
nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady.

. Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajq sie do
usuniecia lub tez gdy z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdofa ich usungé
w odpowiednim terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
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Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy, oprécz innych uprawnien
wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen
odszkodowawczych na zasadach  ogodlnych. Oszacowanie  obnizenia
wynagrodzenia odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku
rozbieznosci stanowisk Zamawiajacy powota rzeczoznawce na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad,
ktérych nie da sie usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu
do catosci lub czesci Przedmiotu umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci obiektu, w zakresie wykonanych
prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie
wynikajagcym z Umowy lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia.

10. Wykonawca bedzie usuwat wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach
rekojmi i gwarancji niezwtocznie, w terminie technicznie mozliwym,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego
zamoOwienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez
Zamawiajqcego.

11. Okres gwarancji i rekojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie
od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia wady lub usterki.

SILA WYZSZA
§ 14

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktdéra nie jest w stanie
wykonaé¢ danego obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajq
zawieszeniu. Strony pokrywajq koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity
wyzszej we wiasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajacym z
niniejszej Umowy ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na
kary umowne Ilub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

3. Dla potrzeb umowy, ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski
zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, z wytgczeniem epidemii wywotanej chorobg
COVID-19 oraz z wytgczeniem okolicznosci wywotanych chorobg COVID-19.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze
Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej
na pisSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata
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wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podja¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktorych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwiocznie przystapiq do realizacji swych

obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

KARY UMOWNE
§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwioke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci: 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

brak rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z § 2 pkt 2
Umowy - W WYSOKOSCi: wueueuens zt, stanowigcej 0,2% wartosci wynagrodzenia
netto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
W Wysokosci: ............ zt, stanowigcej 0,2% wartosci wynagrodzenia netto, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w odniesieniu do kazdego z termindéw na
usuniecie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
odrebnie - kary z tytulu zwioki za usuwanie wad lub usterek podlegajq
kumulacji;

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania
gwarancji lub rekojmi w wysokosci: stanowigcej 0,1 % wartosci
wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w odniesieniu do
kazdego z termindw na usuniecie wad lub usterek - kary z tytutu zwioki za
usuwanie wad lub usterek podlegaja kumulacji,

kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w zwigzku 2z zaniechaniem przez Wykonawce (lub
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce) dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
(brak zaptaty) - w wysokosci 5% wartosci dokonanej zaptaty,

nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym  podwykonawcom 5%  wartosci $wiadczenia  pienieznego
zaptaconego po terminie - za stwierdzony fakt opdznienia z zaptatg,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub/i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu ich zmiany, w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia
przewidzianego dla danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
umowie z podwykonawcg (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym
podwykonawcg (lub jej projekcie), za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w
wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie z
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podwykonawcg (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawcag
(lub jej projekcie), za kazdgq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmianeg,

9) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 4 umowy we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci: 200 zt (stownie:
dwiescie ziotych), za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu zobowigzania
natozonego przez Zamawiajacego,

10) odstgpienie od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci stanowigcej 10% wartosci netto Umowy, okreslonej w § 9 ust.
1 Umowy,

11) odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci, stanowigcej 10% wartosci wynagrodzenia netto za zakres
niezrealizowany w zwigzku z odstgpieniem,

12) naruszenie obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy - w
wysokosci: 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy przypadek
wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

13) naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 umowy - w
wysokosci: 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy przypadek
naruszenia obowigzku.

. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwioke w

wykonaniu obowigzku przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie
trzeciej (w wykonaniu postanowien niniejszej Umowy) zastepczego wykonania
obowigzku za Wykonawce, kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego
odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze znana jest mu okoliczno$¢ finansowania realizacji

przedmiotu Umowy ze $rodkéw pozyskanych w ramach Rzgadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zze w przypadku zwitoki
Wykonawcy z wykonaniem Umowy, Zamawiajacy bedzie narazony na utrate
tych srodkéw, w wyniku czego domagac sie bedzie od Wykonawcy pokrycia
szkody, w tym zakresie, obejmujgcej wartos¢ utraconych wskutek uptywu czasu
przewidzianego na realizacje przedmiotu umowy srodkéw finansowych.

. taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych

wynosi maksymalnie 30% wartosci wynagrodzenia brutto.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, w szczegodlnosci

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdédwien
publicznych, Zamawiajacemu ponadto przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w catosci lub czesci w terminie do uptywu 120 dni od dnia zawarcia Umowy w
nastepujacych sytuacjach:
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1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) gdy Zamawiajacy otrzyma zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy,

3) jesli Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich Ilub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie, a zawinione niewykonywanie Umowy trwa diuzej niz
10 dni,

4) gdy zwioka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 2) umowy,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i opisem
przedmiotu zamodwienia lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne - po bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co
najmniej 7-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do
zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace szczego6towe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z
winy ktérej odstgpiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacii,

ktéry zostanie sporzgadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy

pod swdj nadzor.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wediug zakresu

stwierdzonego w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty,
podpisanym przez Strony. Z wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne
wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace w szczegdlnosci z niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu

ofertowego, wycena zostanie wykonana wedtug cen minimalnych dla

wojewddztwa podlaskiego wg SEKOCENBUD, badz wg cen rynkowych dla
wojewodztwa podlaskiego

. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedtozyt w dniu zawarcia umowy (zatacznik

nr 4 do umowy).

ZMIANA UMOWY

§17
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie
terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt 2) umowy i
bedacej tego skutkiem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w nastepujacych
sytuacjach:
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1) wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczegdlnosci koniecznosé
wykonania dodatkowych robét niemozliwych do przewidzenia na podstawie
opisu przedmiotu zamowienia na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidiowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie
wykonywania robdt przez wiasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw umownych przez Wykonawce bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$s¢ ponosi wytgcznie
Zamawiajacy, w szczegodlnosci w zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian
opisu przedmiotu zamowienia, bedacej m.in. wynikiem zmiany przepiséw
prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim te okolicznosci majq
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

3) gdy wystapia  wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce prawidiowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen,) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktérych
dokonanie jest niezbedne dla prawidtowosci wykonania niniejszej Umowy,
ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) opdznienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 pkt 1) umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami okreslonymi w § 13 umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie

zmiany materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robodt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy i bedacej tego
skutkiem zmiany wysokosci wynagrodzenia (i/lub terminu) w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia, w
szczegolnosci bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym
opisem przedmiotu zamowienia rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, niedostepnosci na rynku
materiatdow lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub
niedostepnosci,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z  wprowadzenia przez
Zamawiajacego (z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) w opisie
przedmiotu zamodwienia zmian,
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3) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

4) mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci przy zastosowaniu
innej technologii, innych materiatéw lub/i urzadzen o parametrach
rownowaznych lub lepszych niz parametry wskazane w Umowie, o ile nie
powoduje to zwiekszenia wartosci wynagrodzenia, a zmiana ta nie wptynie
na funkcjonalnos$¢ i przeznaczenie obiektu bedacego przedmiotem Umowy
lub jego czesci.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie
zmiany wynagrodzenia bedacej konsekwencjg zmiany stawki podatku od
towardw i ustug.

4. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 pkt 2, odpowiednio w
przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od
dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna
stanowi przeszkode w wykonywaniu robét Wykonawca zgtosi niezwtocznie te
okolicznos¢ na pismie, a takze odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i
jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne Srodki, aby
zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia przeszkody.
Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do
wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia termindw wykonania
Umowy.

5. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robdt, materiatdw i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez
Zamawiajacego kosztorys réznicowy szczegdtowy sporzgadzony w nastepujacy
sposéb:

1) warto$¢ robdt zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatdow i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie
ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
w dniu skfadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego
robot zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny
zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajagcym
zaistnienie koniecznosci wykonania tych robot,

4)wartos¢ robot uzupetniajgcych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
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podlaskiego w kwartale poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania
tych roboét, po przeprowadzeniu negocjacji miedzy stronami,

5)wartos¢ materiatdw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatéw i urzadzen,
o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materiatéw i
urzadzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o
ceny nie wyzsze niz o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla wojewddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajacym zaistnienie
koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w
wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie
rynku.

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swéj koszt.

ZMIANA WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA
§ 18

Strony postanawiajg, ze dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystgpienia ktérejkolwiek ze zmian przepiséw

wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczhym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. -
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze

zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji  dotyczacych zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem, o ktorym mowa

w ust. 2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa) zmian przepisOw prawa, bedacych podstawg
wnioskowania o zmiane wynagrodzenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 14
dni do dnia wejscia w zycie tych zmian.

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa ust. 2

niniejszego paragrafu, po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, musi zawierac:
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1) wskazanie zmiany przepiséw prawa, bedacej przyczyng wystgpienia przez
Wykonawce z wnioskiem,

2) wskazanie wysokosci proponowanej zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

3) szczegobtowe opisanie i przedstawienie wptywu zmian przepiséw prawa na
koszty wykonania zaméwienia,

4) doktadne wyliczenia wysokosci wzrostu kosztéw wykonania umowy w wyniku
wprowadzenia zmian przepiséw prawa, wraz z objasnieniami do tych
wyliczen.

6. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, do
wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ dowody wykazujgce wptyw zmian przepiséw prawa
na wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy oraz wysoko$¢ wzrostu kosztow
wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (obrazujgce stan przed i po dokonanej
zmianie) pracownikdéw Wykonawcy, wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu,

i/lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (obrazujace stan przed i po dokonanej
zmianie) pracownikéw Wykonawcy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych/Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjq przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
niniejszego paragrafu,

i/lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, w
szczegllnosci w formie raportu, listy Iub innego dokumentu
przekazywanego instytucji finansowej, na podstawie ktérego Wykonawca
jako podmiot zobowigzany przekazuje wptaty podstawowe i/lub wptaty
dodatkowe instytucji finansowej, (obrazujgce stan przed i po dokonanej
zmianie), wraz z kwotami wptat podstawowych i/lub wptat dodatkowych w
czesci finansowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjq obowigzkdéw
Wykonawcy wynikajgcych z przepiséw prawa regulujacych funkcjonowanie
pracowniczych planéw kapitatowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

7. Ztozenie przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, niespetniajgcego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego
paragrafu, nie bedzie uznane za skuteczne, jezeli Wykonawca nie uzupetni, na
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pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 5 dni, wniosku lub dokumentéw uzasadniajgcych wniosek.

8. Wykonawca, skfadajac wniosek, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiany przepisdw prawa
rzeczywiscie spowodujg wzrost kosztow wykonania umowy oraz udowodnic
wysokos$¢ wzrostu kosztéw wykonania umowy.

9. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na skutek wniosku, o
ktdbrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy¢ moze wytacznie
wynagrodzenia naleznego za niewykonang, do dnia wejscia zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, czes¢ Umowy.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od
dnia wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod
warunkiem wypetnienia przez Wykonawce powyzszych obowigzkow.

11. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu, wartos¢ netto Wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okresSlona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie nie wiecej niz o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

§ 19

1. W zwigzku z tym, ze Umowa obejmuje roboty budowlane Swiadczone przez

okres dtuzszy niz 12 miesiecy, Zamawiajacy wprowadza postanowienia dotyczace

zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

zakresie robot budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg Umowy.

1. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany
wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,GUS").

2. Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie zaréwno jego podwyzszenie, jak i
obnizenie, w zaleznosci od wzrostu lub obnizenia cen, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Strony bedq uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany
cen towardw i ustug konsumpcyjnych wediug wskaznika, o ktorym mowa w ust.
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2 powyzej, bedzie wynosit nie mniej niz 5 punktéw procentowych, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.

4. Wniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zostac
ztozony w okresie obowigzywania Umowy. Pierwszy wniosek moze zostac
ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie wedlug wskaznika, o
ktdrym mowa w ust. 2 powyzej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn.
~Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne”, dostepnym na stronie
https://stat.gov.pl/wskazniki makroekonomiczne/. Za referencyjne Zamawiajacy
uznaje wskazniki cen towardow i ustug konsumpcyjnych wyszczegdlnione w
grupie ,B”, prezentujgcej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.

6. Kwota, o ktérg nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 Umowy, obliczana bedzie wedle nastepujacego wzoru:

Kwota netto = (W1 - W2) x 100% x wynagrodzenie netto*

W1 - wskaznik z miesigca, w ktéorym sktadany jest wniosek o zmiane

wynagrodzenia, lub z powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja

wskaznikéw GUS odbywa sie z opdznieniem) wskaznik z miesigca poprzedzajacego
ztozenie wniosku.

W2 - wskaznik z miesigca, w ktorym zawarta byta Umowa, albo jezeli Umowa

zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -

miesigc, w ktorym odbyto sie otwarcie ofert.
* wynagrodzenie wskazane w Ofercie, nalezne za okres od miesigca w jakim
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia do zakonczenia obowigzywania Umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza maksymalne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawca
na poziomie 2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w ............... Umowy,
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy na
poziomie 2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w ...... Umowy, w
efekcie zastosowania postanowien niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen towardw i ustug konsumpcyjnych wedtug wskaznika okreslonego w ust. 2
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem Umowy s roboty
budowlane oraz okres obowigzywania Umowy przekracza 12 miesiecy.

10. Wystepujac o zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, Strona zobowigzana jest do zitozenia pisemnego pod rygorem
niewaznosci wniosku. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniaty wskazane w
niniejszym paragrafie przestanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w
szczegolnosci, ze doszio do zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z
realizacja Umowy uprawniajacej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz
nalezy wykazac¢ w jakim zakresie zmiana ceny materiatéw lub kosztéw, o ktorej
mowa w powyzszym ust. 1 ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce. Strony zastrzegajq sobie prawo do zgdania dokumentéw lub
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wyjasnien w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
wymaga zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

POSTANOWIENIA KONCOWE
8§ 20
Do kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy
Wykonawca WSKAzZUuje  siesssssssssassansans , 1= , e-mail:

Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga
uprzedniego poinformowania drugiej strony, bez koniecznosci zmiany umowy.
Strony zgodnie wskazuja, ze wskazane przez nich osoby, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, sq upowaznione do przekazywania biezacych
informacji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a decyzje przekazywane
przez te osoby drugiej Stronie majgq charakter wigzacy miedzy Stronami.

§ 21

. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz jego dane osobowe bedg przetwarzane
takze przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zwigzku z dofinansowaniem
Umowy z Projektu i realizacjg Promesy.

. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych.

. Wszelkie ewentualne pory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, bedq poddawane mediacjom Iub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub przed wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku gdy mediacja lub
inne polubowne rozwigzanie sporu, o ktérym mowa w zdaniu 1 nie doprowadzi
do rozwigzania sporu pomiedzy Stronami, Sadem witasciwym do ich
rozpatrzenia bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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6. Umowe sporzgadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY.: WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 1 do SWZ) - Zatacznik nr 1
2. Harmonogram finansowo - rzeczowy - Zatgcznik nr 2
3. Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — Zatacznik nr 3
4. Kosztorys ofertowy Wykonawcy - Zatacznik nr 4
5. Wzdr oswiadczenia podwykonawcy - Zatacznik nr 5
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Zatgcznik nr 5 do wzoru umowy
Gmina Korycin,
ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY I DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WZGLEDEM NICH WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWCA:

reprezentowany PrZez .....vvvvvvvrvrerrnnnnnnnnnnnnnnes

2. WYKONAWCA:

3. ZAMAWIAJACY: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin

4. Zadanie pn.: ,Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu poprzez
rozbudowe Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna””

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) do daty zlozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy
Podwykonawca* otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* petne wynagrodzenie
nalezne za roboty/dostawy/ustugi: wykonane w ramach Umowy Nr
.......................... z dnia ............eevvene.... zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy o0 podwykonawstwo Nr ........ccovvvviiiviinnnns Zzdnia oo i
wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

C) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy
NE Zamawiajaqcy nie posiada zadnych zobowigzan wobec

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
5. Integralng czesciqg Os$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status
prawny Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z
ewidencji dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

* - niepotrzebne skresli¢
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