[image: image1.png]Prezydent Elblaga






         Elbląg, dnia 16 maja 2024 r.

DZP.271.23.2024.EG
EOD: 22827
ZMIANA TREŚCI SWZ NR 4
ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dot. postępowania DZP.271.23.2024.EG:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w Alei Grunwaldzkiej w Elblągu od rozjazdu na wysokości ul. Jana Amosa Komeńskiego do peronów przystanków tramwajowych przy pętli tramwajowej na ul. Druskiej
Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ 
w sposób następujący:
I. w SWZ:

1. zapis pkt VI. ppkt 1, 2, 3 o treści:
„1.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o zgodę na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy wraz ze złożeniem tego wniosku do właściwego organu: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentu stanowiącego zgodę na realizację robót budowlanych.

2.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Wykonawczych/ Technicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a także Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, Projektu stałej organizacji ruchu: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3.
Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 projektu Umowy - w trakcie realizacji robót budowlanych: do 36 miesięcy od daty uzyskania zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o zgodę na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze złożeniem tego wniosku do właściwego organu: do 8 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentu stanowiącego zgodę na realizację robót budowlanych.

2.  Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Wykonawczych/ Technicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a także Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, Projektu stałej organizacji ruchu: do 10 miesięcy od daty zawarcia  umowy.

3.  Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robót budowlanych: do 36 miesięcy od daty uzyskania zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”
2. zapis pkt IX. ppkt 2. poz. 4) lit. b) tiret drugie o treści:
    „-  projektantem branży torowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane  do projektowania w specjalności torowej  lub równoważnej oraz minimum 3 lata doświadczenia jako projektant w swojej branży;”

    Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„-  projektantem branży torowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnej oraz minimum 3 lata  doświadczenia w projektowaniu torowisk tramwajowych;”

3. zapis pkt X. ppkt 1. poz. 4) lit. b) o treści:

„b) 
W wykazie osób dla wszystkich wskazanych osób należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia oraz liczbę lat doświadczenia jako projektant w swojej branży licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych.”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:
„b) 
W wykazie osób dla wskazanych osób należy podać rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia oraz:

-
dla projektanta branży torowej liczbę lat doświadczenia w projektowaniu torowisk tramwajowych licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych,

-
dla pozostałych wskazanych osób liczbę lat doświadczenia jako projektant w swojej branży licząc od daty uzyskania uprawnień projektowych.”

4. zapis pkt XXI. ppkt 1 poz. 2) o treści:
„2)
Zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu, określonych w § 3 Umowy z powodu:

-  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych  w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje, odwołania i zaskarżenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub w  przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia, 

-   działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„2)  Zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu, określonych w  § 3  z powodu:

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje, odwołania i zaskarżenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia;

- działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;

-wystąpienia obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.”
II.  w Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ:

1. zapis § 3 o treści:
    „Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o zgodę na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze złożeniem tego wniosku do właściwego organu: do 5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentu stanowiącego zgodę na realizację robót budowlanych.

2.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Wykonawczych/ Technicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a także Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, Projektu stałej organizacji ruchu: do 7 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

3.
Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robót budowlanych: do 36 miesięcy od daty uzyskania zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o zgodę na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze złożeniem tego wniosku do właściwego organu: do 8 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentu stanowiącego zgodę na realizację robót budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Wykonawczych/ Technicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a także Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, Projektu stałej organizacji ruchu: do 10 miesięcy od daty zawarcia  umowy.

3.  Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robót budowlanych: do 36 miesięcy od daty uzyskania zgody na realizację robót budowlanych, o której mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”
2.
zapis § 5 ust. 15 o treści:

„15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy wystąpią roboty konieczne, nie ujęte w dokumentacji ani w przedmiarach robót z powodu błędów projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w terminie wyznaczonym przez inżyniera budowy, przy czym obowiązują zapisy dotyczące kar umownych za nieterminowe usunięcie wad i usterek. W przypadku,  gdy wykonanie tych robót wynikające z braku tych rozwiązań projektowych wpłynie na opóźnienie realizacji inwestycji, zwiększone koszty realizacji lub pogorszenie jakości wykonanych robót lub pogorszenia parametrów technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odpowiednio:

1) kwotą odpowiadającą dodatkowemu kosztowi, który zmuszony jest ponieść Zamawiający z uwagi na wykonanie robót koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowiących błąd, brak lub wadę tej dokumentacji,

2) kosztami, wynikającymi z wartości robót oraz przy użyciu odpowiednich materiałów, których wykonanie doprowadzi do właściwej jakości robót wynikającej z założeń projektowych, wymagań Zamawiającego, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz obowiązujących przepisów i norm.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

„15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy wystąpią roboty konieczne, nie ujęte w dokumentacji ani w przedmiarach robót z powodu błędów projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Budowy, przy czym obowiązują zapisy dotyczące kar umownych za nieterminowe usunięcie wad i usterek. W przypadku gdy brak tych rozwiązań projektowych wpłynie na opóźnienie realizacji inwestycji, zwiększone koszty realizacji lub pogorszenie jakości wykonanych robót lub pogorszenia parametrów technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający może dochodzić roszczeń od Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym: art. 471.”

3.
zapis § 7 ust. 1 pkt 1) o treści:

„1. Wykonawca może wystawić faktury:

1)
za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i złożeniu w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, w wysokości do 40% łącznego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

„1. Wykonawca może wystawić faktury:

1)
za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i złożeniu w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych oraz wydania przez właściwy organ zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zgody na realizację robót budowlanych, w wysokości do 40% łącznego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.”
4.
usuwa zapis § 7 ust. 4 o treści:

„4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.”

5.
zapis § 8 ust. 1 pkt 1) o treści:

„1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

       Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1)
zwłoki w wykonaniu każdego z elementów przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ich wykonania określonych w § 3. W przypadku gdy organ wydający zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku z powodu braków formalnych lub wyda postanowienie, w którym nałoży obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowalnym, Zamawiający uzna, że złożony wniosek jest niekompletny i może naliczyć Wykonawcy kary jak wyżej.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

„1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

       Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu każdego z elementów przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ich wykonania określonych w § 3. W przypadku gdy organ wydający zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku z powodu braków formalnych wynikających wprost z obowiązujących przepisów, co uniemożliwia wszczęcie postępowania o wydanie tej zgody, Zamawiający uzna, że złożony wniosek jest niekompletny i może naliczyć Wykonawcy kary jak wyżej, gdy pomimo wezwań i postanowień organu okres wydania decyzji będzie wydłużany z winy Wykonawcy ponad terminy ustawowe.”
6. zapis § 10 ust. 10 pkt 2) o treści:
„2)
Zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu, określonych w  § 3  z powodu:

-  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych  w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje, odwołania i zaskarżenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia,

-   działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„2)  Zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów Projektu, określonych w  § 3  z powodu:

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje, odwołania i zaskarżenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia;

-   działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;

- wystąpienia obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.”
III. Zamawiający Formularz „OFERTA” stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ zastępuje nowym ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SWZ - „OFERTA” przekazywanym jako Załącznik nr 1 do Zmiany treści SWZ Nr 4.
IV. Zamawiający „WYKAZ OSÓB” stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ zastępuje nowym ZAŁĄCZNIKIEM NR 9 do SWZ – „WYKAZ OSÓB” przekazywanym jako Załącznik nr 2 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 4.
V. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 
27 maja 2024 r. do godz. 09:30. 
W związku z powyższym:  

- zapis pkt XIV. SWZ otrzymuje brzmienie:

  „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24 sierpnia 2024 r.
  Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
- zapis pkt XVI. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje”.

Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2024 r. o godz. 09:30
- zapis pkt XVII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

  „1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 09:45.”
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