Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy
PROJEKT UMOWY Nr ZP....... 2023

W dniu ....ccccevveeeeinenes 2023 r. w Lezajsku pomiedzy:

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktorego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawc3g”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 .

poz. 1605 z pdzn. zm.), dla zadania:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola — Kolonia Polska

w km 0+000 — 0+660 w miejscowosci Brzyska Wola”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

1. Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koicowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

3. Data zakonczenia - faktyczna data zakoniczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona



pisemnie Zmawiajgcemu a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
korncowego robot.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robét budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw robodt
czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, projekt organizacji
robét, harmonogram rzeczowo - finansowy,

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sporzgdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca
w szczegolnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy

pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robdt, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowanych (STWiIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy. Podstawowg formg
porozumiewania sie uczestnikéw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowg do dziennika budowy. Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz
wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy
do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji
realizacji przedsiewziecia w ramach zgloszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie. Ewentualnie na wniosek Inwestora
zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje

postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie

udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdér inwestorski) - osoba ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktdrej zadan nalezy w szczegdlnosci:



10.

b)

e)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;
prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdét, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajgcy

wszystkie roboty, ktére majg zostac zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania maja zostac

zastosowane.

Nadzér autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzadn zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidér czesciowy — odbiér polegajagcy na ocenie iloSci wg Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonanej

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbioér koncowy — odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robét.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamodwienia,
dokumentacji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbior dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robét w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowag i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.
Kolaudat nalezy opracowaé¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1
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egz. na nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk
zewnetrzny), dla Zarzagdu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
1)
o)
p)
22.

23.

24,

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w Swietle
przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,
Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),
Przedmiar robdt (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),
STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);
Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;
Protokot przekazania placu budowy;
Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;
Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw branzowych, Projektanta, Inspektora
Nadzoru o przyjeciu funkcji i po zakorczeniu robét. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych
funkcje przez okres trwania umowy);
Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych przez
Projektanta;
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
Dzienniki budowy — wytgcznie w oryginale;
dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulg osrodka geodezyjnego. Wykonawca
robot wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami witasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje nalezy
wykonaé¢ w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGIK oraz przekazaé¢ jeden
egzemplarz Zamawiajgcemu;
Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokdt odbioru Koricowego — kopie;
Kopie decyzji administracyjnych;
Operaty geodezyjne;
recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka

organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgoda lub za wiedza
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez witasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas
realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujgcy przy zadaniach
realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminéw
realizacji, wystgpienia robét dodatkowych, itp. Protokdt koniecznosci przygotuje Kierownik

Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia do Zamawiajgcego.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sita wyzsza — zdarzenie wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;

— ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
(w szczegdlnosci moze to byé: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowia
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Termin wykonania zamdwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca cze$é
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajgcy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
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Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1247R Brzyska Wola — Kolonia Polska w km 0+000 — 0+660 w m. Brzyska Wola”.
2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla zataczona do niniejszej umowy

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiary robot.

3. Planuje sie przebudowe drogi o dt. 0,66km od skrzyzowania (z drogg powiatowg 1246R do
Jastrzebca) w kierunku Stobody przez: odnowe i wzmocnienie nawierzchni pakietem warstw
bitumicznych, umocnienie z prawej strony rowdw przydroznych prefabrykatami betonowymi
po wczesniejszym ich pogtebieniu), Przebudowe w niezbednym zakresie przepustéw pod
zjazdami, regulacje istniejgcej nawierzchni na wszystkich zjazdach (przetozenie kostki, ptyt
azurowych, kraweznikdw, uzupetnienie kruszywem) oraz wykonanie nowych poboczy
umocnionych mieszankg kamiennag.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania w roku biezgcym gtéwnych robét
bitumicznych oraz zwigzanych z poboczami, stanowigce ogétem min. 66% wartosci
zamowienia.

4. Zamawiajgcy przy realizacji robét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania

wszystkich srodkdw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.
Opisany zakres robdt nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla osdb
z niepetnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikédw. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Ulepszony
zostanie stan nawierzchni drég poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi byé zgodne z: dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg
wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralna cze$é
umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg i przedmiarem robét oraz robdt dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych
robét bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy Ilub przyspieszy realizacje inwestycji powodujagc tym samym
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zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z przebudowa drogi. Zamawiajgcy dopusci
rowniez mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamdwienia wynosi 70 %.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

C) powodujace przys$pieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,

d) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

11. Na Wykonawcy spoczywaé bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych prob ibadan przed uzyskaniem odbiorédw robdt i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

13. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

14. Niniejsza inwestycja bedzie realizowana przez Powiat Lezajski z udziatem S$rodkéw
pochodzacych z rezerwy subwencji ogdlnej budzetu panstwa.

§ 3 Wynagrodzenie:

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony
ustalaja zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto .................. zt, plus 23% podatek VAT
............ zt, co tacznie stanowi kwote brutto ...............ccc.c........... 2t (stownie: .............. Ztotych).
Powyzisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostalo wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajgcego.



llosci robdt okreslonych w przedmiarze robodt sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robot beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robot wynikajacych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptfaty bedzie ilos¢ robdt potwierdzona
przez nadzoér inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowg
z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére sg zamieszczone w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, przygotowania
projektu czasowe] organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji ruchu, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty
zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi w 3 czesciach - 2 ptatnosci

przejSciowe i jedna koncowa po zakonczeniu zadania. Przewiduje sie nastepujace wykonanie

i ptatnosci w podziale na lata: pierwsza ptatnos¢ czesciowa stanowigca ok. 66% wartosci

zamowienia w 2023 roku oraz dwie ptatnosci po okoto 17% kazda, stanowiace druga

ptatnos¢ przejsciowa oraz ptatnosé koricowa —w 2024 r.

Powyisze ptatnosci bedg odbywaty sie w oparciu o faktury wystawione na podstawie

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokdt odbioru czesciowego) oraz

protokotu odbioru korncowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong (ptatnos¢ koricowa).

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze

danego etapu robét budowlanych.

1) Podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i protokotéw odbioréow czesciowych robdt potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru
korncowego robdt dla ptatnosci kofcowe;j.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawione] faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1.

Zamawiajgcy moze dokonaé korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany w

fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w

wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty
naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawiac na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac¢ na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robdt beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejSciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcg aZamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robét z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegdélnosci z btedow w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Ceny materiatéw i czynnikdow produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz Srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

¢) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokoty odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje z
kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscig ofertowag lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajagcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia) powodujgcych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.

14. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie

15.

16.

zgodnie z art. 465 Prawa zamodwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw lub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajgcy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej dopoki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentéw nie budzacych watpliwosci.
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17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci

2.

3.

4.

naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy
Termin realizacji zamdéwienia wynosi: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach koniczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.
Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w
szczegblnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem

i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego Policji i
innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,
c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

urzadzenia Zaplecza budowy,

przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz,
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, ktdre mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementdw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry Wykonawca jest
zobowigzany opracowac najpdziniej na dzien podpisania umowy na podstawie cen
poszczegblnych elementéw robdt, ztozonych przez Wykonawce w ofercie. Zamawiajacy
w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnie$s¢ do niego
uwagi, ktdre Wykonawca winien uwzglednic.
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
robot;
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c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e)wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét;
f) wystgpienia znacznych robdt dodatkowych.
Opodzinienia o ktérych mowa powyzej winny by¢ udokumentowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 4 winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych
okres przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec réwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdéwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowienn umowy

zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawieraé nastepujgce

postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robodt przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
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6.

10.

11.

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
14



12

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyiaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W
uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub o$wiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowacd
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo catosci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamowienia, skutkowa¢ bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przedtozonego
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projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27

ustawy PZP).

§ 6 Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 8
umowy.

Zapfata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.
Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.
Spetnienie  warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) —
zatgcznik do umowy.
Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia.
Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogélnych.
Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogodlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeistwo na terenie budowy.
Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robét.

2.10. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz jezeli

zaistnieje taka konieczno$¢ zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.

2.11. Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia

narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robét budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewnic¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.
Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.) i
zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.
Wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajacego.
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesc
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkdw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisdw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robét, stopnia zaawansowania robét. Wykonawca
na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspélnie z Inspektorem
Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych jak i
materiatdw. Wszystkie materiaty, ktére bedy zuzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o
wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski
o zatwierdzenie materiatdw wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
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2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.
Podejmowanie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci aby zabezpieczyé nieruchomosci sgsiadujace z Placem Budowy i znajdujgce
sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociggi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na wiasny koszt.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.
Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujgcej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.
Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZz wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbidérki nadajgcych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zostaé zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.
Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot istniejgcych znakdéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z
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pozn. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich witasciwego
odtworzenia .

2.32. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Zgtaszanie
obiektow i robdt do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wtasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

§ 7 Sposdb realizacji zamdwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy
Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zamdéwienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentac;ji projektowej i STWiIORB oraz w przedmiarach robét.
Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru
INWESLOrsKieg0, Pan ......ccccceeiieie et
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:.......ccoveeviieieniviicncnnns , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci ........cccceevveeeveveeeenene.
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymodg ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, réwniarek itp. jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek) i innych
maszyn i pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,

— wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,
przepustéw pod zjazdami,

— wykonywanie robét drogowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s0b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymoég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgaca dziatalnos¢ gospodarczg).
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6. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych
0s6b na umowe o prace, np.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
o$wiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy |lub dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;

inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie bedg moglty wykonywaé¢ pracy z winy
Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
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8.

10.

11.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

Rowniez w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczace sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).
Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbioér przedmiotu umowy
Strony ustalajg ze, podpisany i zatwierdzony protokdét odbioru koncowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora Nadzoru, Kierownika
Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela administratora drogi,
przedstawiciela Gminy Kurytdwka stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru kofAcowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakoriczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koricowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdiniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.

22



4. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

5. Najpdiniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentdow i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej
dokonanie odbioru.

6. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o
ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajgcy odméwi odbioru
z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1
lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,
zgodnie z trescig oferty.

2. Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest réwny okresowi gwarancji
i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

3. Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robét, jak i powstatych w okresie gwarancji,
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10.

11.

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koficowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywania sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie tych

wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbidr poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$é na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, sfownie  ztotych........................,  wniesione  w formie:
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamdwienia, ktéra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
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umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% ( ...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czesé tj. 30% (...... zt) zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywac zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zamédwienia,

okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem

umowy i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywieraé¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

w pierwotnie okreslony sposob;
konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, nie powodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robét prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
26



Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia.

m) wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,

p)

a)

t)

w)

uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

w szczegolnosci kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢

wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu

technologii realizacji prac okresSlonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych.

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do

miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku

dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej

sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

nastgpi odmowa lub przewlekto$¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikéw terenu wobec

zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiardow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazddw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

zaistnieje konieczno$é zmiany etapowania ptatnosci;

dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z
zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktérych w umowie wskazano na mozliwos$¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tres$ci umowy.

nastgpi ustawowa zmiana podatku VAT (jezeli nastgpi w trakcie realizacji zamowienia —w

zakresie dotyczgcym niezrealizowanej czesci przedmiotu zamodwienia, wynagrodzenie

zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku).

Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu

stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu
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przedtuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byly one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos$¢ zawarcia
aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu terminie/terminach umownych. Protokdt koniecznosci nie jest konieczny
w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana postanowiend zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogg naruszaé postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majgcych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z pézn. zm.).

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

1)

2)

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

¢) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodoéw
niz okreslone w § 4 ust. 4 punktu od ,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenistwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,
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c¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest
w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot z kosztorysdw ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktaddw rzeczowych bedg Katalogi Naktaddw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

i) za zwioke w oddaniu kompletnej dokumentacji o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

k) za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,
o ktérej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury koncowej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania

z rezerwy budzetu panstwa.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio

z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.
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Wykonawca oswiadcza niniejszym, Zze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspodlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczyé 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 14 Postanowienia koncowe
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdblnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadfo$ciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.
Ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ z realizacji niniejszej umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,

e) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

f) Oswiadczenie dot. pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247R Brzyska Wola — Kolonia Polska
w km 0+000 - 0+660 w miejscowosci Brzyska Wola” bedziemy dysponowac¢ odpowiednim
udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spefniajagc tym samym
postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.).
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