Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w m. Zblewo polegajaca na
budowie chodnika”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu
0 kosztorys ofertowy z uwzglednieniem co najmniej glownych asortymentéw robot
oraz z podzialem na miesigce i kwartaly w kwotach netto 1 brutto. Terminy zatozone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne do terminow
okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
winna uwzgl¢dniac aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz
wszelkich innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych,
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpié nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczyé w
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedtozyé
Zamawiajacemu os$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i
kierownikow robot branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodzg w zakres zadania:
a) drogowa,
b) elektroenergetyczna,
c) telekomunikacyjna,
b) geotechniczna,
C) srodowiskowa,
d) geodezyjna,
e) inne — wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami




10

11.

administracyjnymi zezwalajacymi na realizacj¢ zadania oraz inny niezbedny personel,

wtym m. in.:

a) Kierownik budowy pelnigcy jednoczesnie funkcje kierownika robot dla branzy
drogowej — 1 osoba,

b) Kierownik rob6t branzy elektroenergetycznej — 1 0soba,

¢) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — 1 0soba,
d) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
e) Specjalista ds. srodowiskowych — wg potrzeb,
f) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,
g) Geodeta— min. 1 osoba,
h) inne —wg potrzeb.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do petnienia kilku funkcji
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt .
Wilasno$cia Zamawiajacego sa materialy z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz zlom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac skladowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim,
na odlegto$¢ do 30 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie
przyjecia materialow nalezy do Kierownika RDW.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg
by¢ skladowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego
skladowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki nadajacych si¢ i nienadajacych si¢ do
powtdrnego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru-
Koordynator kazdorazowo sporzadza pisemny protokot.

Drewno pozyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Drewno z wycinki
nalezy przewiezé na plac skladowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog
Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu
budowy. Zalecana dtugo$¢ dostarczonej dtuzycy do wyznaczonego miejsca to 1,0 mb.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze

wojewodzkiej] nr 214 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow | przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caty okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 214
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Droég Wojewddzkich w Starogardzie
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Gdanskim) Wykonawca ma szczegolny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia
terenu budowy, aby stluzby Zamawiajacego mogty bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewnienia przejezdnosci dla pojazdow z plugami
i piaskarek oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym przejezdno$¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robodt przez Zamawiajgcego, W tym likwidujac
wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontow czgstkowych w
sezonie letnim masg asfaltowg na gorgco, a W sezonie zimowym masg asfaltowg na
zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie oswietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi obj¢tego zamowieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcg obowigzywac bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewodzkiej nr 214,

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendow przylegtych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkoéw, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegélnie doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczgciem robdt zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych sie¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
pelna dokumentacje¢ fotograficzng i opisowa w ciaggu miesigca od podpisania
Umowy.
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Ww. inwentaryzacje zostang poswiadczone protokotami spisanymi przez Wykonawce
i gestorow lub zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych w
obecnosci Inspektora Nadzoru-Koordynatora.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng

i opisowg dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru-Koordynatorowi.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —

podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepuja na terenie

objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i opisowg tych punktow oraz

znakow granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru-Koordynatorowi i

Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i

braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktow geodezyjnych kolidujacych

z realizacjq robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamodwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewodoéw nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich
zgodnosci z przepisami i normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia Jakosci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
W szczegolnosci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegdotow sytuacyjnych 1 wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersj¢ elektroniczng mapy, mozliwg do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptycie CD/DVD).

Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla

wydzielona.



Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka
geodezji,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury  Urzedu Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Pomorskiego oraz wyniki audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktorym
mowa w art. 241 ust. 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

26. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub formularzu kosztorysu ofertowego uzyto
okreslen wskazujacych na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, zrodta lub
szczegblny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, albo okreslen odnoszacych si¢ do norm, europejskich ocen
technicznych, wspolnych specyfikacji technicznych, norm migdzynarodowych
I systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan réwnowaznych
opisywanym, pod warunkiem, ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania
rdbwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego wykaze w ofercie, ze spetniaja one
okreslone wymagania. Kryterium, jakim bedzie si¢ kierowal Zamawiajacy w celu
oceny rownowazno$ci zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan, to czy
zagwarantuja one uzyskanie minimalnych parametréw technicznych i jakosciowych
opisanych we wlasciwych szczegotowych specyfikacjach technicznych zawartych w
Opisie przedmiotu zamoéwienia — Rozdzial IV SWZ. Ponadto zaproponowane przez
Wykonawce materialy lub rozwigzania rownowazne powinny by¢ dopuszczone do
stosowania i powinny spetnia¢ obowigzujace normy.



27. W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢
objasniajgce i uzupetniajace. Ewentualne rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, o ile
beda miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce
zakresu jego obowigzkow, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, w celu ich wyjasnienia
I rozstrzygniecia, co do sposobu wykonywania Umowy.

28. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,
Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczny i1 prowadzenie tych badan wraz

Z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

29. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie dla przedmiotu zamdwienia i wszystkich jego elementow lub/i
zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzja Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz dokona
wszelkich uzupetlien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

30. Dlugos$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robot i rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji na pozostate roboty
i obejmuje w razie konieczno$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie
Zamawiajacego.

31. Dlugo$¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36
miesiecy niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji 1 rekojmi na pozostate roboty.

32. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewéw w okresie od 1 marca do 15
pazdziernika wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktory zapewni Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym,
ktory zapewnia Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sprawozdanie z wykonanych czynnosci.

33. Realizacje wycinek drzew i krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legow
gniazd gatunkoéw objetych ochrong gatunkowa. W przypadku koniecznosci usunigcia
gniazd gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystagpi do RDOS z
wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.

34. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zatlgcznika nr 1



