UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,

reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wéjta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwanymi dalej ,,Zamawiajacymi” a odrebnie ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W oottt (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

Tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

ZWazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postegpowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) - zamdwienie
sektorowe, dokonal wyboru oferty Wykonawcy na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa ujecia wody ,,Betlejem” w Krzeszowie z uwzglednieniem naprawy plyty dennej

2.  Wynikajgce z niniejszej umowy o wykonanie rob6t budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w konteks$cie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto
do zawarcia niniejszej] umowy, w tym dokumentow powstalych w trakcie tego postepowania
zakupowego ,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa jest wspotfinansowana ze Srodkow
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow (po spelieniu warunkow wynikajacych z Promesy
Wstepnej Nr Edycja 2RP0OZ/2023/7644/PolskilLad, dotyczacej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp —ustawal 1 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,
STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

Nk v

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catlkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okreslong ceng ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
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uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j

udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, oplaty i inne obcigzenia

publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczeg6lnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czgs¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowg.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zardwno cato$ci jak i1 poszczegdlnych czesci

oraz rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych zasobow

ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robét — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do

kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robodt, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce iloéci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robdt, przedstawiony

Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

robot do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.

Nadzoér autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania roboét

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgsciowych,

Odbior koncowy robét - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robot.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg za okreslong

catkowitg cen¢ ryczaltowg oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, 1 ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umodéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i1 nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czesciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w

celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.
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Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktoérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato$¢ przedmiotu umowylub etapu (.
catos¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowiazki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemozno$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej Iub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsg i wilasciwymi przepisami odrebnymi
czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegolnoSci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

3.
4.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cze$ciag Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nast¢pujacg kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) z zatacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (m.in.:
rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) STWIiORB,

6) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie

przekaza¢ odpowiedniag informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzednosci poszczegolnych dokumentow, o ktérej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.
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Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajagcymi rekojmie
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Géra, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w
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imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rgkojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ujecia wody ,,Betlejem” w Krzeszowie z uwzglednieniem
naprawy plyty dennej”, opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR (zalgczniki do

umowy), a takze realizacj¢ uslug wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w

szczegblnosci obowigzkow wskazanych w ust. 3 oraz w zapisach SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) obstugi geodezyjnej robot budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktéorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczeg6lnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) realizacji robot ziemnych pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego
archeologa po uzyskaniu zezwolenia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Delegaturze w Jeleniej Gorze.

5) Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakonczeniu budowy zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z ust. la ustawy Prawo
budowlane i uzyskanie za§wiadczenia o nie wniesieniu uwag do zlozonego tego zawiadomienia
(w imieniu i na rzecz Zamawiajacego)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej treSci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ......... 2024 r., z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany do

zorganizowania i realizacji robot stanowigcych cze$¢ przedmiotu umowy w taki sposob, aby w
okresie nie dluzszym niz 3 miesigce (zgodnie z SWZ jest to okres mozliwego wylaczenia ujecia
wody z eksploatacji), wykona¢ taki zakres robot, ktdory umozliwi Zamawiajacemu eksploatacje
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ujecia i ponowne podanie wody do sieci, tj. w szczegélnosci do wykonania robot budowlanych w

zakresie:

- nadlanie nowej wyrownawczej plyty betonowe;,

- napraw¢ komory ujegcia wody z ptyta stropowa.

Konsekwencja nie dotrzymania wyzej wskazanych okresow (terminu wykonania i dopuszczalnego

okresu wylaczenia ujecia wody z eksploatacji) z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, jest

prawo Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli najpdzniej w ostatnim dniu tego terminu zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) dokonany zostanie odbior koncowy przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje
powykonawczg, sprawdzong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w

ust. 1 1 ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w_zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, co

stanowi podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu

rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawcg do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wczesniej niz w

dniu nastepujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy.

I1I. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.

Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie

w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w

przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt

zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastgpstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz

modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,

2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

3) wyznaczania terminéw wszelkich odbiorow roboét budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,

4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z
uwzglednieniem zasad wynikajacych z otrzymanego dofinansowania — Rzadowego Program
Odbudowy Zabytkow,

Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,

2) czeSciowych,

3) koncowego catosci robot,
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4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegdlnosci
do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakos$ci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypekia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, begda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych 0sob.
Kierownik budowy jest zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) =zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy mogg wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkoéw zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zapisami
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dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete

rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru

inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za jakosé

materiatow 1 wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6t budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

3) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

4) zapewnienia uruchomienia (pierwsze uruchomienie, rozruch) wbudowanych (zainstalowanych)
urzadzen i wyposazenia (grzewczych, wentylacji, ppoz., sanitarnych, wyposazenia kuchni itp.),
wylacznie przez autoryzowany serwis producenta tych urzadzen i wyposazenia, wraz z
obowigzkiem wydania przez taki serwis stosownego poswiadczenia o prawidlowym wykonaniu
montazu i prawidtowym dzialaniu urzadzen,

5) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dzialania okreslonych umowa,

6) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

7) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

8) stosowania materiatow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

9) dostarczania materiatdw i sprzgtu zgodnie z postanowieniami umowy,

10) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

11) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac sie
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

12) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

13) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

14) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

15) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania osob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

16) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

17) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

18) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

19) przedkladania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowig roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czgéci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

20) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
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umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Wykonaweca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczgcia 1 nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i
przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy wymaga tego
technologia danych rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez
7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, mogg by¢ one
prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Postanowienia ust. 7 nie majg zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okoliczno$ci inspektor
nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania
robo6t, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z
warunkami okreslonymi w ust. 7.
W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa
wykonanych robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych roboét i czynno$ci dowolnego dnia
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podj¢ciem takich czynnosci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.
Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 21.00 — 7.00.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy
powodowane naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 7.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:
1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,
2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
3) informacji o wytwarzanych odpadach,
4) programu zapewnienia jakosci robot,
5) wszelkiej dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uUmowy.
Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania
czesci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dzialan Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czesci przedmiotu, a takze w okresie
usuwania wad.
Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia
wad i1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy
przedmiot niniejszej umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowane;j:
1) wada, ktora wynikla z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,
2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terendéw wykorzystywanych w
trakcie realizacji robot budowlanych.
Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan
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faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot budowlanych oraz odbiorami roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w
zwiazku z tym odbiorom czg¢éciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana
Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbgdnym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia rob6t budowlanych, osoéb wykonujacych czynnosci polegajace na:
1) oczyszczaniu terenu, przygotowaniu terenu pod budowe,
2) wykonywaniu robot budowlanych w zakresie przebudowy obiektow budowlanych lub ich
czescl,
3) wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych specjalistycznych w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j,
4) wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0so6b wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0so6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogoéw okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie speiniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetianie wymagan okre§lonych w ust. 2, a w

szczegolnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajgcego; o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy oSwiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, muszg by¢ mozliwe do

zidentyfikowania. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
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sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci 1 na zasadach okre§lonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisOw prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikow lub personelu Wykonawcey, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opodznienie powstale z winy Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia witasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Pania: .............cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine..
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sg uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby petniacej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegodlno$ci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spelienia warunkow udziatu w postgpowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.
Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany ninigjszej umowy, ale jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowac w czes$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umoweg¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemne;.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczego6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okre§lonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,
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5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopia umowy o podwykonawstwo

przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa

wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje

si¢ zasady okreslone w ust. 8 —ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jesli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spelniaja okreslonych niniejszg umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ushug
lub robdt budowlanych, badz tez dotrzymania terminoéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie

Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli

dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia

niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do projektu jego
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thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysigglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustgpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjg projektowa wytyczenie wszystkich elementow robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajacy wyodrebnienie oznaczonych etapow realizacji przedmiotu umowy), zgodnie, z ktorymi
Wykonawca bedzie realizowatl przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedlozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy i kazdg aktualizacje¢ tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajacemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pisSmie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przez osoby
przebywajace na terenie budowy, przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej, a takze
zasad i przepisOw obowiazujacych w strefach ochronnych ujeé¢ wody.
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Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie p6zniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjag umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz okre§lona zapisami SWZ - wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zamoéwienia polegajagcego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w cato§ci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych termindw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia okresu obowiazywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

2) podjecie niezbednych srodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych i odbiorami.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwtocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznos$ci, w celu nie naruszania praw wiascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i
utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
usluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robo6t az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i1 obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotlowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamiaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
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Nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy w szczego6lnosci wykonanie robdt ziemnych podlega
nadzorowi archeologicznemu, zapewnianemu przez Wykonawce.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia nadzoru archeologicznego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i trybu dalszego postgpowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen nadzoru archeologicznego Iub inspektora nadzoru
inwestorskiego spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w
realizacji robot, Wykonawcy przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i sSrodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), a takze aktéw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badZz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzgt przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
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Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.

Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Zasady zapewnienia jakoS$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakoS$ci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom  okreslonym w dokumentacji projektowej (dobrane z nazwy

i pochodzenia wyroby budowlane) i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginalem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakoS$ci, oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow i

wykonanych robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialdw i robot okre§lonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
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prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), a nastgpnie potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie
uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastapienie zaakceptowanymi
materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wilasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
shuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materiatdw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci wbudowywanych materiatéw a takze
wykonanych robdt budowlanych, jak réwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej Iub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
Z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zgdaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osobe trzecia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 29. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w ust. 4.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbegdne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbidér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjgcia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czegsci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej cze$ci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkoéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci danego etapu przedmiotu
umowy do odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoty badan
i odbiorow technicznych, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru

inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych

od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w

ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem

nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
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Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktdrym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemnej
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
czlonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych roboét i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (slownie: ............. z}),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okreslonych rob6t wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czgsci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie platnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czgséci przedmiotu umowy i
w terminach okreslonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotéw odbioru i
prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw) adresowanych na poszczegodlnych
Zamawiajacych zgodnie z postanowieniami ust. 5, z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wptacane przez Zamawiajacego.

Gmin¢ Kamienna Géra

Aleja Wojska Polskiego 10,

58-400 Kamienna Gora ,

NIP: 614-01-02-873,

na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w
tresci faktury VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,mechanizmu podzielonej platnosci”.

§ 34. PlatnoSci
Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgéci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oS$wiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czesci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy

rozliczeniowe, bgdzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokotem odbioru cze$ciowego robot, w ktérym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnose.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
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dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonane;j ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajagcego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT 1lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonké6w Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze §rodkow objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepis6w prawa

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp,

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztow robot
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Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przypadkach, o
ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialdéw lub kosztéw robdt budowlanych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy — okres realizacji do 6 miesigcy od podpisania umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady wykonanych
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy miesigcy oraz wady
dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na zasadach okreslonych w KC.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jako$ci na okres ... miesiecy na okres ......... miesiecy (minimum 24 m-cy, maksymalnie
36 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego,.

Obowiazek ten nie dotyczy urzadzen elektrycznych AGD na wyposazenie kuchni, dla ktorych

Zamawiajacy zada jedynie gwarancji producentéw na warunkach przez nich okre§lonych, na okres

nie krétszy niz 12 miesiecy od daty zakonczenia realizacji etapul .

3.  Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny
dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuni¢cia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na piSmie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usuniecia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusunigciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub
usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 4,0 % ceny ofertowej brutto (sfownie: cztery procent) w formie ......................... !
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
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Wykonawce, w tym usunieccia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Wykonaweca jest zobowigzany przedhuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opdznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywalby wczes$niej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres r¢kojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggniecia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdZziesiqt procent), zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0%
(stownie: trzydziesci procent) warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdérym
byto ono przechowywane, pomniegjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY
§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
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Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,
o ktorych mowa w § 23 lub § 24 umowy,

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewngetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystgpienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci w dostepie do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegdlnosci surowcow, materiatdw, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opdznienie w
postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

CZeSCi umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w niniejszej

umowie na czg$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzona przez niego lub na jego zlecenie, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu cze$ci przedmiotu umowy tj. zakresu robot wskazanego w § 7 ust. 1
umowy, w wysokosci 1.000,00 z} za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonym od dnia
oznaczonego przez strony umowy (zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ) jako dzien
wznowienia eksploatacji ujecia 1 ponownego podanie wody do sieci do dnia faktycznego
wznowienia eksploatacji ujgcia i ponownego podania wody do sieci,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki po dniu wyznaczonym jako termin wykonania przedmiotu umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

3) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci do robdt wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 5.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) zanieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre$§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 1,0% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy,

9) za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,
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11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opoOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytulow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 35,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejszg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejma proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 31 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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