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WZOR ZALACZNIKA NR 11

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
WI-K/PN/230125/1/1

W dNiU seeeeinnenninssssissssssmssasmasasasasanes w Katowicach
pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

dalej zwanym ,ZDW”

ZDW zwanym dalej ,Zamawiajacym” /,Administratorem danych”,

zwanym dalej ,Wykonawca” / ,,Podmiotem przetwarzajacym”,

Wykonawce reprezentuje:
Pan/i cieeesssssssssssssssssssees

facznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH
POWIATU RUDA SLASKA — A1 - DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK,

dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

1. Postanowienia ogdlne
Skroty
. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
. KC - Kodeks cywilny
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
PrBud - Prawo budowlane
Pzp - Prawo zamoéwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia
. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych
Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
i wbudowania materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.
1.2.2 Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje, w tym zwilaszcza przedmiar robdét.
1.2.3 Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) przedmiar robdt,
d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
1.2.4 Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji
robot budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.
Dyrektor Kontraktu - osoba fizyczna, inna niz Kierownik budowy, posiadajaca kwalifikacje i spetniajaca
wymogi wskazane w SWZ, pisemnie wyznaczona przez Wykonawce i wyposazona przez niego we
wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany
przedstawiciel zgodnie z Umowg, ktdéra bedzie zarzadzata nalezytym wykonaniem Umowy przez
Wykonawce.
1.2.7 Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym i kolejnosci technologicznej ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
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przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich

i okreslonych zasobow materiatowych.

1.2.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do nadzorowania budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego i zgtoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru
budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.9 Inzynier Kontraktu - osoba fizyczna stojgca na czele zespotu nadzoru bedaca przedstawicielem
Konsultanta, wyznaczona do koordynowania czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud.

1.2.10 Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.11 Kierownik Zamawiajacego - nalezy przez to rozumie¢: osobe lub organ, ktéry - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, statutem Ilub umowa - jest uprawniony do zarzadzania ZDW,
z wytaczeniem petnomocnikdéw ustanowionych przez ZDW.

1.2.12 Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci umowa
0 wspotpracy, z zastrzezeniem art. 445 ustawy PZP.

1.2.13 Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robot
budowlanych, w sktad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

1.2.14 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu iloéci przedmiarowej i ceny jednostkowej, stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

1.2.15 Kwota Tymczasowa - s$rodki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na optacenie
robdt, o ktédrych mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 32.12. Kwota tymczasowa
moze by¢ wykorzystana w catosci lub w czesci lub catkowicie pominieta, zgodnie z decyzjami
Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci, jej pominiecia lub podjecia

przez Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 32.16,

Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu.

W przypadku gdy w zwigzku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysokos$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym

bedzie nizsza od wartosci szacunkowego wynagrodzenia umownego naleznego za jego wykonanie, w

wysokos$¢ Kwoty tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiekszeniu, nie wiecej niz do

maksymalnej wartosci zobowigzania Zamawiajacego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiekszenie

Kwoty tymczasowej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

1.2.16 Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg
zostac zastosowane.

1.2.17 Nadzér autorski - zespo6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjq projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie
z PrBud.

1.2.18 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegajg zakryciu.

1.2.19 Odbidr czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

1.2.20 Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawce innych obowigzkéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.21 Odbiér ostateczny - odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry
okres jest dtuzszy.

1.2.22 Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.23 Oferta - pisemne o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.24 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, a posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg przedtozong Zamawiajagcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesé
zamowienia publicznego, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %,
wartosci Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przeditozenia Zamawiajacemu; wytaczenie, o ktdbrym mowa wyzej, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

1.2.25 Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan
majacy na celu naprawe nieprawidtowosci wykonanych robét lub nadrobienie opdznien powstatych z
winy Wykonawcy, naprawy i dotrzymania Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:
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a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegolnych etapdw robdt, ktérych termin wykonania
juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
terminéw realizacji poszczegélnych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robdt, przyjetych
w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.26 Program zapewnienia jakosci (PZJ) - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu wraz z rekomendacjq Konsultanta i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym cze$é ogdlna. Czes$¢ szczegdtowa PZ) dla kazdego asortymentu Robot, Wykonawca
przedktada Konsultantowi i uzyska jego akceptacje. PZJ opisuje zasady dziatania systemu zapewnienia
jakosci wykonywanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci, opisany w STWiORB.

1.2.27 Protokoét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w szczegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.5 Umowy.

1.2.28 Protokot - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia
robot nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
robdt zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

1.2.29 Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
ilosci, jakosci wraz z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji
Projektowej wykonanych robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru danej branzy.

1.2.30 Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior ilosci, jakosci wraz
z potwierdzeniem spetnienia wszystkich wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.31 Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangji
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.32 Protokoét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowigzkéw umownych, ktérych termin
wykonania przypadat do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy.

1.2.33 Protokot odbioru ostatecznego robo6t - dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.34 Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.35 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

1.2.36 Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowag,
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.37 Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.38 Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.39 Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy
Wykonawca a Podwykonawcy, a takze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamowienia.

1.2.40 Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace: niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby
trzeciej.

1.2.41 Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowq, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

1.2.42 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy (z zastrzezeniem ust. 31.14) w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ,
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1.2.43 Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych zobowigzana do dokonania
wymaganych Umowag oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje
Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania nalezycie
zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie.

1.2.44 Zaplecze budowy - teren wraz z urzadzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na skfadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

1.2.45 Wykonanie odbioru robét budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i ustug -
uznaje sie w momencie podpisania jednego protokotu odbioru potwierdzajagcego kompletne wykonanie
prac zgodnie z umowg bez zastrzezen. W przypadku gdy zakres prac, jaki nalezy wykona¢ aby zostaty
spetnione warunki umowne bedzie niekompletny badz z zastrzezeniami, ustuge uznaje sie za
niewykonang do momentu odbioru tych prac potwierdzonych protokotem.

1.3 Interpretacje

1.3.1 Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

1.3.2 Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

1.3.3 Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w ust. 1.3.4

lit. b) - h).

1.3.4 Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa
b) Projekt budowlany
c) OPz
d) Projekty wykonawcze
e) STWIORB
f) Przedmiar
g) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

1.3.5 W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.3.4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentoéw, o ktérej mowa w ust. 1.3.4.

1.3.6 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

1.3.7 Tytut umowy i srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.

1.3.8 Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9 Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10 W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegblnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych - PZP,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - PB,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - KC,

d) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127).

1.4 Spos6b komunikowania sie Stron

1.4.1 Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg umowy beda kierowac na dane adresowe
wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.

1.4.2 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane w formie pisemnej i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za potwierdzeniem otrzymania), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

1.4.3 Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uznana za skutecznie doreczong w dniu osobistego
doreczenia jej do Strony, dla ktorej jest przeznaczona, albo doreczenia w przypadku przesytki poczty
kurierska lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesyitki wystanej faksem lub e-mailem - w
chwili zakonczenia transmisji wysytajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku doreczenia korespondencji
poza zwyktymi godzinami urzedowania (za ktére przyjmuje sie godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to
jest od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje sie taka
korespondencje za doreczong w nastepnym dniu roboczym z rozpoczeciem zwyktych godzin urzedowania,
a w przypadku przesytki wystanej droga mailowg - w chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przestania
korespondencji faksem lub e-mailem, forme pisemng takiej korespondencji nalezy niezwtocznie przesytac
do Strony, dla ktdérej jest przeznaczona, listem poleconym lub osobiscie do rgk wiasnych za
potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru.

1.4.4 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowigzany jest kazdorazowo informowac
Zamawiajgcego o wpisach, ktére majg wptyw na realizacje zadania.

1.5 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
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1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspodtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pethomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty na
rzecz ktéregokolwiek z cztonkdw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktoregokolwiek z cztonkéw Konsorcjum
dtug Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos$¢ wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem nalezy przedstawic¢ zakres oraz wartos¢
robdt wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie

obejmujacym: PRZEBUDOWE DROGI WOJEWODZKIEJ] NR 925 OD GRANICY MIASTA NA

PRAWACH POWIATU RUDA S'LASKA - A1l - DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

RYBNIK, opisane Dokumentacja projektowa oraz STWIORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej tacznie ,robotami” lub

»,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjq projektowg oraz STWiIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sg konieczne

do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy

i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej.

Dostawy, ustugi lub roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, o ktérych mowa w ust. 32. 1 c) i d)

beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych dostaw, ustug lub robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w ust. 32 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2.1, ust.

2.2 iust. 2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegoélnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych roboét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, z zastrzezeniem, ze
zmniejszenie ilosci robét nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz
30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Polecenia, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym bedg rozliczane przez Wykonawce na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu i nie wymagajq zawierania aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 2.6 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych roboét budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robot, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robodt nastgpi na podstawie Protokotu.

Protokot koniecznosci i Protokét jest sporzadzany przez Konsultanta, akceptowany przez Kierownika

Projektu, zatwierdzany przez Kierownika Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce..

. Zatacznikiem do Protokotu/Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢ dla robdt nie

wycenionych w Kosztorysie ofertowym, jest protokdt z negocjacji z Wykonawcg dotyczacy wyceny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego/
Kierownika Zamawiajacego.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 2.7, Protokotu, Protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2.9
lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
3. Terminy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt catos¢ robdt budowlanych dla zadania w terminie do 33
miesiecy od dnia podpisania umowy, wiaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktora jest przewidziana w
umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonczone.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Wykonawce.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca przygotuje i ztozy do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przygotowanie wszystkich
niezbednych dokumentéw jest po stronie Wykonawcy. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy
uzyskac najpozniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy nalezy
zlozy¢ najpdzniej w terminie, o ktérym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wczesniej Wykonawca jest
zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym
zakresie.
W przypadku uwzglednienia w harmonogramie Wykonawcy odbioréow czesciowych w zakresie obiektow,
dla ktorych zgodnie z art. 55 PrBud nalezy uzyska¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé przedmiotowq decyzje najpdzniej w terminie Odbioru czesciowego
obiektu.

4. Wynagrodzenie
Wartoé¢ szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z
Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym integralng czes$¢ Oferty netto: uvssssssssassnsnns zt wraz z
podatkiem 23% VAT w wysoKkosSCi .............. zt, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ............. zt.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy.
Maksymalna warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego (cena zaoferowana w Formularzu Ofertowym) za

wykonanie Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ kwoty netto.............ccc.eenns zt wraz z podatkiem

23% VAT kwoty brutto W WyYSOKOSCI ....ccovvvivvininieniininienenns zt. Na maksymalng wartos¢ zobowigzania

Zamawiajacego, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym skfadajq sie nastepujace kwoty:

Q) s zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ........cocvvvvenvennns zt - wartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1,

D) i zt netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto ........coevvvveninnenns zt — wartos$¢ Kwoty
Tymczasowej, o ktérej mowa w ust. 1.2.15,

(o) I netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto .........cocovvviniennns zt - przewidywana

taczna wartos¢ korekt wynikajacych z waloryzacji wskazanych w ust. 4b.5.
Niewykorzystanie ktérejkolwiek z kwot wyszczegdlnionych powyzej nie moze by¢ podstawg do roszczen
Wykonawcy.
Powyzsze wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu
Ofertowym, ktére jest ujete na ,biatej liscie”:

= 7.4 V1Y = T = 221 0 1

Numer rachunku:

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust 4.1.
w zaleznosci od faktycznego przerobu i zmiany ilosci robdt wykonanych wzgledem ilosci robét zatozonych
do wykonania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych roboét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarow
i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunkéw lub faktur VAT koncowych. Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robdt
stanowigcych przedmiot zadania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4a

Z zastrzezeniem ust. 4.8 powyzej, wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty
budowlane sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkdéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
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4a.1.

4a.2.

4a.3.

4a.4.

4a.10.

4a.11.

4a.12.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy po
wczesniejszym uzgodnieniu dopuszcza faktury w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisébw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4.1, moze ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4.13, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany, okreslonej w ust.
4.13 wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna by¢ potwierdzona
stosownymi przepisami, z ktorych wynikaja zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylacznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy.

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o ktdrym mowa w ustawie

o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY

wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania

sie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego i jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze na biezgco
bedzie wypetniat obowigzki jw. w zwigzku z realizacjq zamoéwienia publicznego objetego niniejsza Umowa.

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127) (Dz. Urz. UE. L. Nr 74).

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury

przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

4a. Zaliczka
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1.
Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony po podpisaniu Umowy, ktéry
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.
Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Wykonawcy w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
whiosku.
Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto
wskazane w ust. 4.3, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajqcego.
Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajacq wartosci zaliczki. W przypadku, gdy
zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie
wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krdétszy niz 30 dni po terminie
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w ust. 3.1.
Kwota gwarancji moze byc¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce.
Jesli zaliczka nie zostata zwrdocona Zamawiajagcemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Wykonawca bedzie przedtuzat jego waznos¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastgpi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Wykonawca nie
przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota
zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki.
Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tre$¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszg zostac
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujgce wymogi
co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentdéw, wyjasnien lub o$wiadczen.
Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspotpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajgce srodkom prawnym.
Wierzytelno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana z
wierzytelno$ciami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki
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wyptaconej Wykonawcy nastgpi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokosci.

4a.13. Zamawiajacy moze zadac¢ natychmiastowego zwrotu catosci zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, ustugi lub dostawy.

4a.14. Zamawiajacy ma prawo zrealizowaé zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:
a) Zamawiajacy lub Wykonawca odstapit od umowy;
b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;
c) Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,
d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 4a.12., ani
zwrocona przez Wykonawce w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pézniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3.1.

4a.15. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrécone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catosci zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwrdci Zamawiajacemu catos$¢ otrzymanej
zaliczki.

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b.1.Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

4b.2.Kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ beda miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od daty
zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora
nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Wykonawca
uwzglednieni waloryzacje wystepujac o zaptate wynagrodzenia.

4b.3.Mnoznik korygujacy wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie
nastepujacego wzoru:

W,=a+bx m‘"+ xp‘"+d>< "+e>< ""+f>< "+gx "+h><—

o o D

Gdzie :

'W;i ”- jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru,

~L7- jest statym wspdtczynnikiem o wartosci 0,50

b7 c”,d” e ~9”% ~h”- sq wagami statymi okresSlonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

,CPL,”, ,P.," ,R.", ,Co" ,An" ,Sn" ,Kn” - 53 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym,

,CPIy", ,Py”, "Ry" ,Co" A", ,So", ,Ko" - sq narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejsza, niz data wyznaczona na ztozenie Oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Ilorazy wskaznikéw cen (tj. o ) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnosciq do dwdch miejsc

CPI,
po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x cPl,

przecinku. Natomiast wyniki tj. wn, nalezy oblicza¢ z dokiadnosciq do 4 miejsc po przecinku.

Powyzsze wskazniki cen dostepne sq w nastepujacych lokalizacjach:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 45.aspx

Po otwarciu strony znajdujacej sie pod ww. linkiem nalezy uzupetni¢ pasek ,Parametry” (znajdujacy sie w prawej
czesci wyswietlanej strony) w nastepujacy sposob:

- w oknie o nazwie ,Rok/Year”, z rozwijalnej listy wybraé rok 2023 (bedacego data/rokiem odniesienia)
oraz lata kolejne,

- w oknie o nazwie ,Miesigc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczy¢ wszystkie miesigce

- w oknie o nazwie ,Jednostka terytorialna/Territorial unit” zaznaczy¢: Polska

- w oknie o nazwie ,Rodzaj informacji/Type of information” z rozwijalnej listy wybrac: XII 2018 = 100

) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 6 miejsc po

CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych, nalezy odczytac z wiersza:
C.00 WSKAZNIK CEN TOWAROW I USLUG KONSUMPCYJINYCH (CPI)

P - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Paliwo), nalezy odczytac z wiersza:
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STALE WYTWARZANE Z WEGLA I TORFU ORAZ
PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

R - wskaznik dynamiki wynagrodzen (jako Robocizna) - nalezy odczytac z wiersza:
F.42 DYNAMIKA PRZECIETNEGO MIESIECZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE
PRZEDSIEBIORSTW

C - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych (jako Cement) nalezy odczytaé z wiersza:
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23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS
A - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych (jako Asfalt) nalezy odczytac z wiersza:

08.9 PRODUKTY GORNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

S - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych (jako Stal) nalezy odczytaé z wiersza:
24.1 ZELIWO, STAL I ZELAZOSTOPY

K - wskaznik cen produkcji sprzedanej wyrobow przemysfowych (jako Kruszywo) nalezy odczytac z wiersza:
08.1 KAMIEN, PIASEK I GLINA

Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robét ngl\A/IZBISII;(A Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) c 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

4b.4.W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

4b.5.kaczna warto$¢ korekt wynikajaca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w
ust. 4.1. Przez taczng wartos¢ korekt, o ktdrej mowa wyzej nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia.

4b.5.Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktéorym mowa
w ust. 4b.4.

4b.6.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowaq, jezeli przedmiotem
umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane lub ustugi, a okres jej obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

4b.7.Uwzgledniajac opdznione publikowanie wskaznikow GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiaja,
ze w przypadku publikacji ww. wskaznikdw juz po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego
robot, z zastrzezeniem wskazanego w ust. 4b.4 limitu waloryzacyjnego, Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odbioru koricowego i do tego dnia niezwaloryzowane
oraz wystawienia faktur obejmujacych waloryzacje tych robét, juz po dokonaniu odbioru koricowego.

4b.8.Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytutu robdt, o ktérych mowa w ust. 4b.7. zostanie
dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach okreslonych w Umowie.

4b.9.W terminie 30 dni od dnia zapfaty przez Zamawiajacego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty
stanowiace przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.6. Za
dowod Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 28.5.2.,
potwierdzajagce zmiane wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcom w zwigzku z dokonang przez
Wykonawce waloryzacja.

4b.10. Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 4b.9. dowoddéw potwierdzajacych zmiane

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 4b.9. bedzie uprawniat
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w ust. 37.1 z') Umowy.

5. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
5.3 Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
5.4 Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia robot.

v
N
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6.2
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,
e) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
Konsultant potwierdzit gotowo$¢ Wykonawcy do Odbioru koncowego,
f) terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych,
g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do czynnosci odbiorowych:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robét,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy.
Zamawiajacy, wyznaczajac przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. Zamawiajacy
przystapi do czynnosci Odbioru koncowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowosci Wykonawcy
do Odbioru korcowego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robot i dokonywac odbioréw robot w terminach
wynikajacych z Umowy.
6. Zarzadzanie realizacja Umowy
Przedstawicielami ze strony Zamawiajqcego sq:
a) Kierownik Projektu: sirssssssesssssssssrssssrssssssessnsenen
b) Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektorow Nadzoru bedacym personelem Konsultanta,
Kierownik Projektu, personel Konsultanta nie majg prawa do:
a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowa,
b) zmian postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktory bedzie wykonywat uprawnienia zgodnie z zapisami odrebnej
umowy na petnienie obowigzkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel Konsultanta bedg stanowili
Inzynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru, posiadajacy uprawnienia do wykonywania swych obowigzkow.
Inspektorzy Nadzoru bedg réwniez petni¢ obowigzki Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art.
25 i 26 PrBud. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27
PrBud.
Inzynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru nie majg prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej kontroli jakosci robot realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorow
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika
Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego zmian zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Projektu.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem
zmiany.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi
zmiany Umowy.
Wykonawca pisemnie wyznaczy Dyrektora Kontraktu, w osobie innej niz Kierownik budowy, wyposazy go
we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany
przedstawiciel zgodnie z Umowa. Oryginat upowaznienia zostanie przekazany Zamawiajagcemu w terminie
14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Dyrektor Kontraktu bedzie zarzadzat nalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce.
Jakakolwiek zmiana osoby petnigcej funkcje Dyrektora Kontraktu wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Kierownika Zamawiajacego/ Kierownika Projektu i nie stanowi zmiany Umowy.

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy)
Kierownik projektu lub Konsultant sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektordw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Strona 10 z 36



znak sprawy WK.2810.1-WI-K/PN/230125/1.2023

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.7

Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych, zgodnie z OPZ.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Kierownik projektu lub Konsultant informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Konsultant prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,

OPZ, Dokumentacjg projektowa, STWIORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertq Wykonawcy, nienaruszajacymi

Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ o0so6b oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$c

zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo w postanowieniach

Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

f) uniemozliwienia wstepu na Teren budowy osobom nieupowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy lub wydanych na pismie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy,

I) dostarczania Materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia Projektéw technologicznych i organizacji robdt oraz Programéw Zapewnienia Jakosci oraz
innych projektéw, dokumentow, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
innych dokumentéw na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu
prawidtowej realizacji zadania, stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjag,

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba ze warunki

atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. Wyjatek stanowig nastepujace

dni:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Swieto Trzech Kréli,

c) pierwszy dzien Wielkiej Nocy,

d) drugi dzien Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Swieto Panstwowe,

f) 3 maja - Swieto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzien Zielonych Swiatek,

h) dzien Bozego Ciata,

i) 15 sierpnia - Wniebowziecie Najswietszej Maryi Panny,

j) 1 listopada - Wszystkich Swietych,

k) 11 listopada — Narodowe Swieto Niepodlegtosci,

I) 25 grudnia - pierwszy dzien Bozego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugie dzien Bozego Narodzenia,

n) 24 grudnia,

0) Wielki Pigtek.
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Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ ponoszone koszty zwigzane z wymaganiami jw.

8.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt w godzinach od 6.00 do
22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach roboét. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia
robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

8.9 Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie robot i harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie robo6t zgodnie z ust. 8.7.

8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkow, o ktorych mowa
w ust. 8.7.

8.11 W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem
tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub stosowny organ.

8.12 Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 - 6.00.

8.13 Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty obmiarowe,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

8.14 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Projektu technologii i organizacji robdt (zgodnie z STWIORB),
e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentéw wyszczegolnionych w STWIORB,

h) dokumentacji powykonawczej.

8.15 Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajqcej zakryciu,
zgodnie z PrBud. Powiadomienie winno zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany dzien roboczy
wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze.

8.16 W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8.17 Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za
ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) Wada, ktoéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

8.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjq,
Umowy.

8.19 Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

8.21 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

8.22 Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajacemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8.23 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zaakceptowang
przez Konsultanta. Dokumentacje, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dostarczy¢ przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru korncowego. Roboty nie bedg uznane z gotowe do odbioru dopdki dokumentacja ta nie
zostanie dostarczona Zamawiajgcemu.

8.24 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu po zaakceptowaniu
przez Konsultanta w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

8.25 Wykonawca oswiadcza, ze:

a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.
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8.26 Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamdwienia z nalezyta starannoscig, w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Wykonawca bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, dokumentacji,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptynaé na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowg badz prawidtowq realizacje przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystapieniu,

c) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajgcy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz
odniesienia sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
zgtoszenia,

d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentéw oraz informacji uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

8.27 Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 11

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.

8’. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, operatoréw maszyn i urzadzen,
pracownikow biurowych i administracyjnych wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci z
zakresu robdt drogowych, robdt mostowych, robdt branzowych, prac administracyjno-biurowych oraz
sprzatania i ochrony, chyba ze okolicznosci $wiadczenia w/w czynnosci nie wskazujg na ich wykonywanie na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia zostang powierzone do wykonania

Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.24, wymdg zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow

Podwykonawcy,

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0séb o ktéorych mowa w ust. 8.1

nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegélnosci kierownika budowy i kierownikéow robdt, a takze

Podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Ilub innych réwnowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie

i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb, o ktérych mowa w ust. 8.1,

z zastrzezeniem ust. 8.2.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 8.1 sg zatrudnione

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu

pierwszym Wykonawca sktada przed przystapieniem do wykonywania Robét, jako zatacznik do kazdego
zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robét budowlanych oraz na kazdorazowe zadanie

Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania przez Zamawiajacego zaptaty kazdej czeséci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wskazanych w ust. 8.4.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnoséci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b
wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajacego
os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnoséci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace 0oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw). Informacje takie
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8.8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 37 Umowy.

8.9. Nieztozenie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 8.1 czynnosci.

8.10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Potencjat Wykonawcy

9.1 Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

9.2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych,
bedacych przedmiotem Umowy.

9.3 Wykonawca os$wiadcza, ze inny podmiot .............. (nazwa innego podmiotu), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiladajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot UMOWY W ZAKIESIE ...cciiiieiiiiieiesierieieseieieeeeseeseseesestae s e s e s e s s e e s s e s s e s e s eseeseeneeseeneeangesnease st entaasanees (w
jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ........... (nazwa innego podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10. Kierownik budowy

10.1 Wykonawca ustanawia Pana s.iecesereresessrssessrssasa: jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

10.2 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 12.1 - 12.3.

10.3 Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Kierownika budowy
na Terenie budowy, obowigzek ten dotyczy Kierownika robdt drogowych.

11. Podwykonawcy

11.1 Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcéw
zgodnie z niniejszg Umowg i zgodnie z Oferta, z zastrzezeniem osobistego wykonania kluczowych zadan
okreslonych w SWZ.

11.2 Strony zgodnie potwierdzajq, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw oraz ich przedstawicieli, biorgcych udziat
w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacegdo i Inzyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, z
uwzglednianiem postanowien niniejszego ustepu.

11.3 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

11.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

11.5 Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag,
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcga i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych zakresowi podzleconych czesci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy wykonawcy
z podwykonawcami lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego. W przypadku realizacji

Umowy przez Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich

uczestnikdw Konsorcjum. Niezaleznie od spetnienia wymogu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, kazdy

z cztonkdw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego, za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum wobec Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgqcemu,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgodgq Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani przedktadaé umowy o

podwykonawstwo.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiajacego, jezeli Kierownik Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia

przediozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych

w ust. 11.8.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 11.5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 11.5 lit. f.;

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11.8;

c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowaq,
dla tych robdt;

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.10.
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11.23

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 4.1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w ust. 11.8 - 11.13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 11.17, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 11.8 - 11.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajgq rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie
zachodza przestanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy,
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajqcego Wykonawca
zastapi tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamodwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 11.22.

12. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujacg i przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom i
doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawce w kryterium oceny ofert.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 12.1
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkréotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga
zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdélnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2.

13. Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia
do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robot budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przejeta do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczegdlnosci mapy
powstate po inwentaryzacji powykonawczej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia, uprzednio rekomendowany przez Konsultanta, Harmonogram rzeczowo - finansowy,

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do

zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 14.1, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng

w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony

w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegoélnych etapéw

postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien:

e by¢ sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatdw STWiIORB poprzez odniesienie do
kolejnosci i technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw
osobowych niezbednych do wykonania robdt,

e zawiera¢ harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych

w danym miesigcu rozliczeniowym,

faczy¢ w grupy pod jedna nazwg asortymenty robot mniej znaczacych,

¢ zawierac planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu,

e zawiera¢ czes¢ graficzng, na ktorej powinny by¢ naniesione grupy asortymentow robot w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie, daty
zakonczenia tych robot, czasu niezbednego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e zawiera¢ terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg naniesiong na mape zasadnicza,

e by¢ wykonany z dokfadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.

Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dotaczy opis zawierajacy:

e wykaz robot zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z naleznym Podwykonawcom
wynagrodzeniem,

e wykaz dostawcow wraz z informacjg o planowanych terminach gtéwnych dostaw sprzetu, urzadzen oraz
wyrobow budowlanych na teren budowy.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdélnych asortymentdw robdot Wykonawca

uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu

jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy

zgodnie z ust. 3.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdbw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robdt;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne roztozone
proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 14.1, w ciggu 14 dni roboczych od daty

przedtozenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,

Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli Zamawiajacy nie

wskaze terminu — w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 14.7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo

- finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust.

14.8, co bedzie skutkowac tym, ze przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny

z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety

dzien zwiloki do momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw lub Terminu zakonczenia robdt na

warunkach okreslonych w umowie.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu

zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy

poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu

Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu

i przedstawi go Konsultantowi do zaopiniowania i przedfozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia .

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opinig Konsultanta nie zgtosi do niego uwag, przedtozony

projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego

uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego, ust. 14.8 — 14.11 stosuje
sie odpowiednio.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo -

finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych

w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z

postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego,

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust.

14.16, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru

inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu ztozenia przez Wykonawce poprawnej

aktualizacji Harmonogramu.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia roboét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn

lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub

zajdq inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
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14.21

14.22

14.23

14.24

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

17.3

17.4

jest uprawniony do wystgpienia do Konsultanta i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia

robdt oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy moze zada¢ od Kierownika budowy lub

Kierownika robdt wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego obcigzaja wytacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem przez Kierownika budowy roboét budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ =zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjq projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14.21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna

za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14.22, jezeli wstrzymanie robo6t budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres

rowny okresowi wstrzymania robdt (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania
robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania

robot budowlanych.

15. Sita wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugq Strone.
W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.
Wykonawca zapewni kontrole budowy, w ktdorej udziat wezmie Specjalista ds. BHP (posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia) z ramienia Wykonawcy. Kontrole budowy winny by¢
przeprowadzane co najmniej 1 raz w miesigcu w trakcie trwania robdt budowlanych. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego i Konsultanta o terminie przeprowadzenia kontroli z co najmniej 3-y dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przeprowadzenia kontroli przekaze
Zamawiajgcemu oraz Konsultantowi protokét z kontroli.

17. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz od dnia

poprzedzajacego dzien, w ktéorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) ryzyk budowlanych (np. CAR - Contractors All Risks, EAR - Erection All Risks lub CWAR - Contract
Works All Risks) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % ceny oferty brutto.

c) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 17.1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 17.1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie
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z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 17.1- 17.4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy ubezpieczenia i polisy
ubezpieczeniowej, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian umowy ubezpieczenia oraz warunkow

ubezpieczenia, szczegdlnie w drodze anekséw do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Wszelkie zmiany z naruszeniem obowigzku
wyrazonego w zdaniu powyzszym, stanowig istotne naruszenie umowy pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca, ze skutkami z tego wynikajacymi.

W umowie ubezpieczenia Wykonawcy nie bedzie miata zastosowania franszyza wieksza niz 20.000 zt i

udziat wtasny.

18. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony o0s6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktocaé

W sposoOb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym

od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,

materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie naruszac praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac

go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu najpozniej do dnia Odbioru

koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 18.5, Inspektor

nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

19. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdt.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z OPZ, Dokumentacjq projektowg i STWiIORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robot.

20. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowal roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnoséci powinien
dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

21. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 21.1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 21.2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robot oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydaZamrzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 21.1, ktdre nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robot, Wykonawca
jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét w wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

22, Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniecznos$c
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robdét.

23. Ochrona $srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany postepowac z odpadami z Terenu budowy z zachowaniem przepiséow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce zapewnione przez Wykonawce.
Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowia wifasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawce badz inne, wynikajace
z ustalen z Zamawiajacym.
Rozbidorke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie
Materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wylgczeniem
wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 24.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatow
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi hormami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktdérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, a takze za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady,
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

25. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.
W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego rekomendowany przez Konsultanta Program zapewnienia jakosci
w zakresie obejmujacym cze$¢ ogodlng. Czes$¢ szczegdtowg PZI] dla kazdego asortymentu Robot,
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Wykonawca przedktada Konsultantowi i uzyska jego akceptacje co najmniej 14 dni kalendarzowych przed

rozpoczeciem danego asortymentu robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez

Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud

oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowga jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatow

zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 25.7 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatdw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 25.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce

i Zamawiajgacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze

ich jakos$c¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 25.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego,

na zasadach okreslonych w ust. 25.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére

nie sg zgodne z ust. 25.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci

z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robdét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczyé

na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem

wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatdw lub robdét budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB

oraz odpowiednimi normami i/lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie

Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiatly badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB

oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
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26. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robé6t
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 26.1, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

27. Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi Projektu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynnosci odbiorowe zgtoszonych przez Wykonawce robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i po dokonaniu odbioru potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. W czynnosciach odbiorowych moze
bra¢ udziat Kierownik Projektu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia warunkéw umownych
to ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w takim przypadku
Inspektor nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie okre$lonym w ust. 27.3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie
z ust. 28.3.1.
Odbidr czesciowy nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych
czes$ciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W czynnosciach odbiorowych moze bra¢ udziat Kierownik Projektu.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 27.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem
do Dziennika budowy oraz Zamawiajqcego pisemnie w terminie umozliwiajacym udziat Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Konsultantowi komplet dokumentéow
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw
czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych Przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
Wykonawca przekaze Konsultantowi i Zamawiajacemu, z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o dacie, po ktérej Wykonawca bedzie gotowy do odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy
przystapi do czynnosci Odbioru koncowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowosci Wykonawcy do
Odbioru koncowego. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w ciqgu 14 dni kalendarzowych po tej
dacie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad
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27.28

27.29

28.1

uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen lub Wykonawca nie uzyskat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub rozliczenie budowy lub
dokumentacja powykonawcza bedzie niekompletna i/lub nie bedzie zaakceptowana przez Konsultanta,
Zamawiajacy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokoét Odbioru koncowego roboét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w treséci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposOb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do
obcigzenia Wykonawcy kara umowng, o ktoérej mowa w ust. 37.1 c), po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg regularnie w catym okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
zgodnie z zapisami OPZ.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robot w okresie rekojmi lub gwaranciji.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane kazdorazowo po przeprowadzeniu przegladu gwarancyjnego
w celu oceny wykonanych robdét.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w ust. 27.27, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

28. Warunki ptatnosci
Zasady ogolne

28.1.1 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zgodnie z ust. 4 Wynagrodzenie.

28.2

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w Kosztorysie ofertowym

28.2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.3 zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z ust. 2.3 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
to Kalkulacja cen jednostkowych tych robdt bedzie ustalana w drodze interpolacji na podstawie
rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S
uwzgledniajacych zysk i koszty posrednie) dla robdét najbardziej zblizonych technologicznie
i konstrukcyjnie. Wykonawca ma dokonac¢ wyliczen cen jednostkowych oraz uzyskac akceptacje
Konsultanta. Wyliczenie ceny jednostkowej wraz z akceptacjg Konsultanta nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 2.3 z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w ust. 28.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Kierownika Zamawiajacego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

28.2.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 28.2.1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty,
o ktérych mowa w ust. 2.3 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

28.2.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 28.2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okreslone w ust. 28.2.1, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot za skorygowane
wynagrodzenie.
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28.3 Rozliczenia okresowe

28.3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktdérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych,
ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

28.3.2 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem nalezy przedstawic zakres oraz wartos$c
robdt wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

28.3.3 Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn iloéci wykonanych, odebranych, obmierzonych
i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.

28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktdrych mowa w ust. 28.3.1 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawien.

28.3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

28.3.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi nalezne Wykonawcy koszty ogdlne wyfacznie w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci robot zatwierdzonych w danym rozliczeniu okresowym.

28.4 Rozliczenia koicowe

28.4.1Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegOtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

28.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

28.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

28.4.4 Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 28.4.3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

28.4.5 Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 28.4.4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego.

28.4.7 Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robot.

28.5 Platnosci

28.5.1 Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Konsultanta w zestawieniach wartosci wykonanych
robdt, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiana i dostarczania
faktur VAT w zakresie robdt stanowigcych przedmiot na rzecz ZDW. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione na Wojewodztwo
Slaskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, NIP 954~
277-00-64.

28.5.2 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw (za dowdd Zamawiajacy uzna: oéwiadczenie
ztozone na lub wg druku zatacznika nr 10 do SWZ oraz dowod uznania konta Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérego bedzie wynika¢ za jaka czes$¢ jest ptatnosé i nazwa kontraktu) zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w powyzej
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

28.5.3 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroécic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

28.5.4 Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

28.5.5 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 28.5.4, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

28.5.6 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 28.5.3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
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potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, ustug lub dostaw a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym

w ust. 28.5.4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

28.5.7 Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.5.8 Podstawq wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w ust. 28.5.1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czes$ciowego zakonczonego etapu robodt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktéorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw w tym zakresie.

28.5.9 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktédrych mowa w ust.
28.5.8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 28.5.8, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

28.5.10 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

28.5.11 Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 28.5.4 zawierajace
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnoscé.

28.5.12 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 28.5.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

28.5.13 Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 28.5.4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos$c takiej ptatnosci.

28.5.14 Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

28.5.15 Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowal wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

28.5.16 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sqdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

28.5.17 Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

28.5.18 Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za roéwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem
Wykonawcy.

28.5.19 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg z Wykonawca, Zamawiajacy uzna ceny
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jednostkowe nie wyzsze niz ceny jednostkowe okreslone umowa z Wykonawca i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezna.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Ostatnim dniem zgtoszenia przez Wykonawce - w stosunku do Zamawiajacego - zadan dotyczacych
wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia jest dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego. Zadania Wykonawcy z tego tytutu, kierowane do Zamawiajacego, musza
zawieraé w nagtdwku stowa: ,Zadanie Wykonawcy”. Strony zgodnie postanawiaja, iz wysoko$c¢
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia, wskazana w podpisanym przez
strony protokole odbioru koncowego, w catosci zaspokaja zadania Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tego tytutu. Ponadto, strony zgodnie postanawiajg, ze po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
Wykonawca nie bedzie zgtaszat - wzgledem Zamawiajacego — dodatkowych zadan dotyczacych wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia.

29. Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw

W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy (dalej ,utwory”/,,opracowania”) i w ramach wynagrodzenia:

a) przenosi na ZDW autorskie prawa majatkowe do utworow,

b) zezwala ZDW na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz
ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela ZDW praw
zaleznych,

Nabycie przez ZDW praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

a) z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajgcego

oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

e uzytkowania utwordw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq. zadan ZDW, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym
wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, innym wykonawcom jako podstawe do
wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim bioracym udziat w procesie
inwestycyjnym,

e utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosénikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

e wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdinych utworow,

nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikéw, na ktérych poszczegdine utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utwordw do celéw promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

publicznego udostepniania utwordéw w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu

i w czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw ZDW nabywa wiasnos¢ wszystkich

egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory przekaze ZDW

w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi wzgledem ZDW odpowiedzialnos$¢ za

wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie za dodatkowym wynagrodzeniem przenies¢ na ZDW majatkowe prawa

autorskie i prawa zalezne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszitosci

i zgtoszenia takiej potrzeby przez ZDW. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie
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okreslone na zasadach proporcjonalnosci do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w ZDW.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala ZDW na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do
utwordéw oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym
zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robot budowlanych
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem
0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do utwordw, ZDW zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie ZDW w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwréci ZDW wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi
prawnej.

30. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy

Przez OKIeS .evevessvrvssesesens miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.
Okres rekojmi bedzie zréwnany z okresem zaoferowanej przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym
gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji Na OKreS ..civessssssssssses
miesiecy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, liczac od daty odbioru koncowego robot na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ.

Okres rekojmi i gwarancji ulegaja przedtuzeniu o czas usuwania wad, niezaleznie od tego, z jakiego tytutu
wady te beda usuwane.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji takze po uptywie termindw, na jakie
zostaly one udzielone, jezeli wady przedmiotu umowy ujawnity sie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji, a przed uptywem tych terminéw Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu Oswiadczenie gwarancyjne, zgodne
z Zatacznikiem nr 12 do SWZ w dacie odbioru koncowego. W przypadku braku dostarczenia przez
Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, niniejsza Umowa
bedzie stanowita dokument gwarancyjny, o ktéorym mowa w art. 577 k.c. na warunkach wskazanych w
zataczniku nr 12 do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

31. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote 4,5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie: (kwota brutto), tj. ...cccocevereene. zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest ZDW.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub moga mieé¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokosci
................................. zt (Stfowni€: ...ccoeevvveeeeieeseeeeeeeseeens 1 ../ 100) Zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zadania i uznania przez Zamawiajacego za prawidtiowo wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwota W WYSOKOSCI .......ccccceevverercrieeeeneicrerenee,
ZE (STOWNIE! it i..../100) zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi dla danego zadania.
Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w formie innej niz
w pienigdzu, jednorazowo na okres nie krétszy niz 60 miesiecy. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia kolejnego zabezpieczenia nalezytego wykonania
na pozostaty okres wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego na okres wczesniejszy. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim
stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do skorzystania z wniesionego przez
Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednga lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci i z zachowaniem podziatu, o ktérym mowa w ust. 31.3.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojq

waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 31.6 i ust. 31.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 31.11 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

. W przypadku zamiaru wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

sposob, o ktéorym mowa w art. 452 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia w dniu zawarcia
umowy co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia wskazanej przez Zamawiajacego. Pozostata kwota
zabezpieczenia (tj. 70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 31.1) bedzie potracana przez
Zamawiajacego z kazdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawce za cze$ciowo wykonane roboty
budowlane, w wysokosci od 50 % wartosci kazdej faktury, az do wniesienia peilnej wysokosci
zabezpieczenia. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy ZDW, w tym samym dniu, w
ktorym dokonuje zaptaty faktury.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 31.15 wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapic

pbézniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa. Jezeli petna kwota zabezpieczenia nie
zostanie wniesiona przez Wykonawce do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa, brakujaca kwota
zabezpieczenia nie wniesiona przez Wykonawce stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna na rzecz
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty brakujacej kwoty zabezpieczenia
wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie bez odrebnego wezwania do zaptaty.

32. Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedq
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne w odréznieniu od warunkéw niesprzyjajacych - to
takie warunki klimatyczne, ktére tgcznie:

(i) jezeli wystapiq to, biorgc pod uwage wymogi rezimoéow technologicznych determinujacych wykonanie

poszczegolnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

(i) Ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadéw (deszczu, $niegu, gradu

itp.) skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od $redniej z ostatniego

pieciolecia liczac od daty zawarcia Umowy wstecz. Okresem pordwnawczym bedzie miesiac.

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i zostaty
spetnione tacznie nastepujace warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

- wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w Umowie,

a wykonanie dodatkowych dostaw, ustug lub robot ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej

wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy lub prowadzi do wystgpienia niebezpieczenstwa

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig nie mégt przewidzieé, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w Umowie,
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32.2

e) gdy wystgpig opodznienia w stosunku do termindw ustawowych przewidzianych na dokonanie
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej lub
samorzadowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opoznienia w stosunku do termindéw przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych dopuszczalnos¢ zmiany Umowy zgodnie z
przepisami PZP, w szczegdlnosci wskazanych w art. 455 PZP.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany w zakresie Materiatdw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdére moga skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkdw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

32.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy w

przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 32.2,

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 32.3.1 - 32.3.9 jezeli zmiany te bedgq mialy wptyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

32.3.1 Zmiana umowy w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 32.3 b) - d) bedzie mozliwa po dniu wejscia w
zycie przepiséw bedacych przyczyng tych zmian.

32.3.2. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejscia w 2zycie przepisow dokonujgcych zmian
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 32.3. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
whnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o0 jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Jesli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 32.3.1 wptynie po uptywie
terminu, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy pozostawia wniosek bez rozpoznania.

32.3.3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 32.3.1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy realizowanej,
po dniu wejscia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3.1.

32.3.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3.b) warto$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie

zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.

32.3.5. Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

nalezy odpowiednio rozumie¢:
1) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 c) - sume wzrostu kosztow Wykonawcy
wynikajacych z podwyzszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego
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32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

wynagrodzenia za prace pracownikom lub przyjmujacym zlecenie lub swiadczacym ustugi
biorgcym bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie
wejscia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 c), do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujacego po
zmianie przepiséw lub jego odpowiedniej czesci w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz peten etat. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztéw Wykonawcy bedzie odnosic sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq
niniejszej Umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 d) - sume wzrostu kosztow Wykonawcy
zamowienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb
biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie
wejscia w zycie przepisow dotyczacych zmiany o ktérej mowa w ust. 32.3 d) Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztow Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

32.3.6 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 32.3 c¢) i d), Wykonawca, jest zobowigzany dofaczy¢
wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 32.3.2 dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie te zmiany maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby os6b zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce
bezposrednio w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow
w zakresie o ktérym mowa w ust. 32.3. c) ) pracownikéw bioracych udziat w realizacji
przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3. c) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie przepisow
w zakresie, o ktorym mowa w ust. 32.3 d) ) pracownikow biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 d)

32.3.7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.32.3.2 oraz
odpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 32.3.6, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

32.3.8. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informacji,
o ktéorych mowa w ust. 32.3.6, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich
uzupetnienie nie krétszy niz 3 dni lecz nie dluzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia.
W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 32.3.7, bedzie biegt od dnia doreczenia przez
Wykonawce uzupetnionych dokumentow.

32.3.9. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 32.3 b), zmiana wynagrodzenia brutto nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy i nastgpi takze w przypadku nieztozenia wniosku Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 32.3.2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu

lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na podstawie ust.

32.1 Umowy, zmiany w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 32.2 lub zmiany

wynagrodzenia na podstawie ust. 32.3 a) lub 32.4 lub zmiany na innej podstawie wskazanej w niniejszej

Umowie, z zastrzezeniem zmiany, o mowa w ust. 32.3 b)-d), zobowigzany jest do przekazania Konsultantowi

i Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 32.5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Jezeli Wykonawca nie przekaze wniosku, o ktérym mowa w ust.

32.5 w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, to roszczenie Wykonawcy o zmiane Umowy nie powstaje,

Termin zakonczenia robot nie zostanie przedtuzony, Umowa nie zostanie zmieniona, wynagrodzenie

Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 32.5, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady

okreslone w ust. 28.2.1, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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32.9

32.10

32.11

32.12

32.13

32.14

32.15

32.16

32.17

32.18

32.19

33.1

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 32.8 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 32.8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 32.5 wraz z propozycja

wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio

propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zadania

Wykonawcy w zakresie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie

przedmiotowego wynagrodzenia nastqpi na podstawie Protokotu lub Protokotu koniecznosci w zaleznosci od

okolicznosci albo z Kwoty Tymczasowej albo na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z ust. 2.5.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy z wytgczeniem zmiany nr rachunku
bankowego Wykonawcy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 32.14 d), nie moze przenies¢ praw

i obowigzkow na inny podmiot.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do niewykorzystania lub pominiecia Kwoty Tymczasowej, Kwota

Tymczasowa moze by¢ w kazdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiajacego. W przypadku, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do podpisania aneksu do Umowy

zmniejszajacego wysokos¢ Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym

niz 14 dni. Odmowa podpisania aneksu stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego

do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w ust. 37.1.t).

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o zmniejszeniu wysokosci Kwoty Tymczasowej, jej

niewykorzystaniu w catosci lub w czesci lub pominieciu, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia z tego tytutu. Wykonawca os$wiadcza, iz nieodwotalnie i bezwarunkowo

zrzeka sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej lub

niewykorzystania Kwoty tymczasowej w catosci lub w czesci lub jej pominiecia.

Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split

payment), o ktérym mowa w ustawie z dnia o podatku od towarow i ustug - ust. 4.14.

Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

33. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci

uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje
w opdznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robdt,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ........c.cccceevnee... (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

e dwu - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
e koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) nie przekazat, w terminie przekraczajacym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajacej ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 17.1;

i) nie przekazal, w terminie przekraczajagcym 30 dni kalendarzowych, liczonych od uptywu terminu
obowigzywania ubezpieczenia, dowodu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 17.5.

j) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).

k) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli.
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33.2

33.3

33.4

34.1

34.2

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

35.6

35.7

35.8

35.9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co
stwierdza sie protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

34. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy jezeli dojdzie do wystgpienia okolicznosci

uzasadniajacych odstapienie:

a) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci
nie bedzie mdgt wywiazywac sie z zobowigzan umownych, w szczegolnosci finansowych,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych czesci przedmiotu zaméwienia,

c) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;

d) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

e) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robo6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

f) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz
30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia

o odstagpieniu przez Zamawiajacego. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z Zamawiajagcym w terminie 30

dni od dnia zaistnienia okolicznosci wymienione w ust. 34.1.

35. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

c) dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali

zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swdj dozoér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegOtowg inwentaryzacje na podstawie, ktérej zostanie sporzadzony protokdt odbioru robdt

przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt, o ktorej

mowa w ust. 35.7 wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane

przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

35.10 Szczego6towy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja

36.1

robdt i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

36. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
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36.2

37.1

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia zaptaci ZDW.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

37. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

m

~

n)

0)

2))

q)

r

s)

t)

za zwiloke Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w ust. 3.1 na ukonczenie catosci robét
wilaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktdéra jest przewidziana w Umowie do tego dnia, w wysokosci
0,02% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie
pomiedzy terminem na ukonczenie catosci robdt a faktycznym dniem zakonczenia catosci robot,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji - w wysokosci okreslonej w p. 2.1 d) Oswiadczenia gwarancyjnego, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,
za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia ilosci i wartosci robot
oraz raportu miesiecznego w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytutu odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. zdanie 1 Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 20.000 zt, za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15.000 zt, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10.000 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 30.000 zt,

za niewprowadzenie lub naruszenie tymczasowej organizacji ruchu - w kwocie 1.000 zt za kazdy dzien
zwtoki we wprowadzeniu lub usunieciu naruszenia,

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce w wysokosci 25.000 zt, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robadt,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z
ust.17.1 a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 25.000 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do przedtuzenia ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z ust. 17.5, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych przedtuzenie
umowy ubezpieczenia i optacenie sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 25 000 zt, za kazde naruszenie oraz dodatkowo w wysokoséci 5 000 zt za kazdy dzien trwania
tego naruszenia,

w przypadku naruszenia zasad postepowania z odpadami z Terenu budowy okreslonych przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.)
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt, za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien
wykonywania zastrzezonej dla Kierownika budowy/robét czynnosci,

za inne nie wymienione wyzej czynnosci przewidziane do wykonania zgodnie z Umowg, a w
szczegolnosci Opisem przedmiotu zamowienia, dla ktérych oznaczono termin ich wykonania - za kazdy
dzien zwioki liczac od dnia terminu wykonania -500 zt ,

w wypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wypetnienia obowigzku, wynikajacego z umowy,
w tym Opisu przedmiotu zamowienia, dla ktérego nie oznaczono terminu jego wykonania, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt, za kazdy kolejny dzien zwtoki, liczac od
dnia uptywu wezwania Zamawiajacego do jego wykonania w ktdrym wyznaczono termin na jego
wykonanie, powyzsze dotyczy rdwniez wymagan opisanych dla etapu gwarancyjnego,

za kazdy dzien zwtoki wynikajacy z niepodjecia pracy lub nieobecnosci przez osobe wchodzacg w sktad
personelu Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajacego z Umowy, OPZ lub wyznaczonego przez
Zamawiajacego - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek (w szczegdlnosci dotyczy to ust. 10.3
Umowy).

w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce aneksu zmniejszajacego wysokos$¢ Kwoty
Tymczasowej, o ktérym mowa w ust. 32.16, w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
uptywu wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na jego podpisanie.

za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 8'.1

- w wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;
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u) za nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa w
ust.8'.7 - w wysokosci 25.000 zt za kazdy taki przypadek;

v) za nie przedfozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3.4 w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwioki,

y) za nie spetnienie warunkéw opisanych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia i dotyczacych udziatu co
najmniej 10 % pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu niniejszego zamodwienia, po wejsciu w zycie zapiséw art. 68 ust. 3
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - 500 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci
pojazddéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

z) z tytutu nie zloZzenia w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamowienia o$wiadczenia dot. udziatu
pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzywanych
przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki.

z') za brak zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom w
przypadku, o ktérym mowa w ust. 4b.7 albo nie przedtozenie dowodéw zmiany w terminie wskazanym
w ust. 4b.8 - 25.000,00 za kazdy taki przypadek.

37.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1.

37.3 Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 37.1 nie pokrywa poniesionej przez
Zamawiajacego szkody (w tym utraconych korzysci), to Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach
0golnych odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kary umownej.

37.4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy
Pzp.

37.5 Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze
potracic¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

37.6 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie noty ksiegowej
zawierajacej zadanie zaptaty kary. W razie zwiloki w zaptacie kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

37.7 Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

37.8 Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za pdznienia w zaptacie faktury, liczone od
dnia nastepnego, po dniu, w ktérym zaptata miata by¢ dokonana.

38. Procedury rozstrzygania sporow

38.1 Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu postanowiern Umowy, Strony beda staraty sie rozstrzygnaé na
drodze polubownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sad polubowny.

38.2 W przypadku gdy osiggniecie porozumienia w mys| postanowien ust. 38.1 nie nastepuje, wszelkie spory
zwigzane z realizacja Umowy beda rozstrzygane przed wiasciwym rzeczowo sadem powszechnym
w Katowicach.

39. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

39.1 Postanowienia ogélne

39.1.1 Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.
Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. Nr 74), zwanego dalej: ,RODO"”, dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

39.1.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktdrych
dane dotycza.

39.1.3 Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

39.2 Zakres i cel przetwarzania danych

39.2.1 Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykie w postaci:
PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania (znajdujace sie wypisach z rejestréw gruntu).

39.2.2 Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedq przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wytacznie w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

39.3 Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

39.3.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

39.3.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

39.3.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

39.3.4 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
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w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak
i po jego ustaniu.

39.3.5 Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

39.3.6 W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywac sie z
obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.

39.3.7 Podmiot przetwarzajacy, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbednej zwtoki
zgtasza je Administratorowi danych w cigqgu 24 h.

39.4 Prawo kontroli

39.4.1 Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy $rodki zastosowane
przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

39.4.2 Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzajgcego i z
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

39.4.3 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych, nie diuzszym niz 7 dni.

39.4.4 Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO.

39.5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

39.5.1 Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

39.5.2 Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo
panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

39.5.3 Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

39.5.4 Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie
sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

39.6 Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

39.6.1 Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

39.6.2 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania
przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome, Ilub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych. Niniejszy
ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

39.7 Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny z
okresem obowigzywania Umowy i archiwizacji.

39.8 Zasady zachowania poufnosci

39.8.1 Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujacych z nim osdb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

39.8.2 Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséow prawa lub Umowy.

40. Postanowienia koncowe
40.1 Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z
niej wierzytelnosci.
40.2. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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