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OPIS PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA na roboly budowlane dla zadanis:

~Preebudawa drogi wojewddzklef nr 925 na odcinky pomiedzy granica miasta na prowach powlatu Ruda Slaska - A1 = do granicy miiasta na prawach powiatu Rybnik™

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach informuje, 2e zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Sl. -
Al -do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” przeznaczy¢ $rodki, pochodzace z budzetu
Wojewddztwa Slaskiego. Zadanie jest ujete w Regionalnym Planie Transportowym dla
Wojewodztwa  Slaskiego, przyjetym uchwala Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr
1264/350/V1/2022 z dnia 20.07.2022 r.

Zamawiajacy bedzie ubiegat si¢ o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE SL na lata 2021 + 2027.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdzniejszymi
zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej nr 12/2018 z dnia 27.06.2018 r. znak: IFXII[.7820.23.2017.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostoéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

45231221-0 Roboty budowiane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociagow do odprowadzania
Sciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzeri oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetyczn ych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatlowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

* * > > @

Dokumentacja projektowa obejmuje podzial na nastepujace odcinki drogi:

Odcinek 1: od km 14+377 do km 24+930 od granicy m. Ruda Sigska do m. Orzesze

Odcinek 2: od km 24+930 do km 25+180 w rejonie wiaduktu kolejowego w m. Orzesze
Odcinek 3: od km 25+180 do km 26+100 w m, Orzesze

Odcinek 4: od km 26+100 do km 26+160 w rejonie przejazdu kolejowego w m. Orzesze
Odcinek 5: od km 26+160 do km 38+362 od przejazdu kolejowego w m. Orzesze do granicy
m. Rybnik

Przewiduje sie kompleksowq przebudowe drogi w sposéb pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajgcego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompieksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktéry
z uwagi na budoweg chodnikéw, ciagéw pieszo - rowerowych, sciezek rowerowych ulegnie
modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagan nosnosdci 115kN/os.

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.

1.1.

Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

. Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 925 przebiega od granicy miasta Ruda
Slaska (km 14+377) do granicy miasta Rybnik Kobiernice (km 38+380). Inwestycja zlokalizowana jest
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na terenie gmin: Mikolow, Ornontowice, Orzesze oraz Czerwionka - Leszczyny w wojewddztwie
Slaskim. Droga przecina miejscowosci Mikotéw i Orzesze oraz wsie Ornontowice, Betk i Przegedza.
W rejonie inwestycji istniejaca sie¢ drogowq stanowia drogi powiatowe, gminne oraz droga krajowa
DK44 i autostrada Al, ktérych pas drogowy jest wylaczony z opracowania. Ponadto planowana do
przebudowy droga przecina liczne drogi wewnetrzne.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej
plynnosci dzigki wprowadzeniu jednolitych przekrojéw, poprawie stanu technicznego nawierzchni
i budowie chodnikéw, ciagéw pieszo - rowerowych i $ciezek rowerowych.

Jednym z zaloZonych celow jest uzyskanie na calym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktéra
bedzie pozwalata na dopuszczenie do obcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza o$
wynoszacym do 115 kN.

Odcinek objgty opracowaniem przebiega przez czedciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku
Z czym, projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdéw do posesji. Przez projektowany odcinek
drogi przebiega sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt
przebudowy drogi zaklada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

Projektowana droga znajduje sie na obszarze oddziatywan wplywéw gorniczych:
1) w Gminie Czerwionka-Leszczyny (m. Przegedza) potozona jest na terenie gérniczym ustanowionym
dla NWR KARBONIA S.A. Zaktad Gérniczy ,Debiernsko 17,
2) na odcinku od rejonu skrzyzowania z ulica Stelmacha w Orzeszu w powiecie mikotowskim do granic
miasta Ruda Slaska, projektowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu gorniczego: ,
- Kompani Weglowej S.A. w Katowicach Oddzial Kopalnia Wegla Kamiennego ,Bolestaw Smialy”
w taziskach Garnych,
- Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A. w Jastrzebiu Zdroju Kopalnia Wegla Kamiennego ,Budryk”
w Ornotowicach,
- Kompanii Weglowej S.A. w Katowicach Oddziat Kopalni Wegla Kamiennego ,Bielszowice” w Rudzie

Slaskiej.

Projektowana droga przebiega przez tereny kolejowe w obszarze m. Orzesze i Przegedza. Dla
inwestycji uzyskano odstgpstwo dotyczace usytuowania korpusu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng na obszarze kolejowym, a takze w zakresie wykonania robdt budowlanych w zblizeniu do
granicy obszarow kolejowych (dzialki na terenie Orzesza, Przegedzy, Rybnika) - postanowienie
Wojewody Siaskiego 2z dnia 29.06.2016 r. nrIFXV.7840.9.5.2016, z dnia 28.06.2016 r.
nr IFXV.7840.9,1,2016 oraz z dnia 29.06.2016 r, nr IFXV.7840.9.4.2016.

1.2, Parametry techniczne.

Parametry DW 925:

« Klasa techniczna: G {(glowna);

= Kategoria: wojewddzka;

e  Przekréj: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
e Nosnosc: 115 kN/os;

= [Kategoria ruchu: KR5;

» Predkosé projektowa: Vp= 50 km/h { teren zabudowany )

» Predkosc miarodajna: Vm= 70 km/h ( teren zabudowany )

» Predkosé projektowa: Vp= 70 km/h ( teren niezabudowany )
« Predkos¢ miarodajna: VYm= 90 km/h ( teren niezabudowany )
* Nawierzchnia: asfaltowa;

» Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

» Szerokoéé chodnika 2,00 m;

» Szerokosc zatoki autobusowej : 3,00 m;

Przebudowa mostu nad potokiem Chudowskim w_km 17+999,.87 w miejscowoicl Chudéw:

» Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu:
« Diugos¢ calkowita (ze skrzydlami): 26.60 m

+ Dlugosé catkowita konstrukcji (bez skrzydet): 15,20 m

» Rozpietos¢ teoretyczna: 14,50 m

s Szerokosé catkowita: 15,62 m

e Wysokosé konstrukcyjna: 0,95 m

o Wysokos$E plyty: 0,12 m

*  Przeswit pionowy pod obiektem (min.): ok. 2,30m
s Swiatlo poziome: 13,6 m

3/3



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania!
~Praebudowa drogl wojewddikief nr 925 na odcinku pomigdzy granicq miasta na prawach powiaty Ruda Siaska = A-1 - do graricy miasta na prawach powiatu Rybnik

« Kat skosu: 90,0°
1.3. Zakres robot budowlanych.

Zakres robét obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 925 w zakresie m.in.:

* przebudowe drogi o parametrach klasy G o dlugosci ok. 24 km;

* ujednolicenie szerokosci jezdni, poboczy, przebudowa (calkowita wymiana) istniejacej
konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza oé 11,5 tony;

przebudowe i korekte geometrii istniejacych skrzyzowan;

przebudowe drég innych kategorii;

przebudowg istniejacych chodnikéw oraz budowe, co najmniej jednostronnych chodnikéw;
przebudowg istniejacych zjazdéw publicznych;

przebudowg istniejgcych zjazdéw indywidulanych;

budowe miejsc przeznaczonych do kontroli pojazdéw;

przebudowe istniejacych zatok autobusowych oraz budowe nowych;

zastosowanie elementow bezpieczenstwa ruchu i uspokojenia ruchu;

budowe/likwidacje przejs¢ dla pieszych, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch itp,;
przebudowe i remont obiektdw mostowych;

budoweg infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego obiektu (np. kanalizacja
deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony srodowiska i bezpieczeristwa ruchu);
wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego;

zabezpieczenie i przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi - sieci uzbrojenia
terenu i inne, w tym urzadzenia melioracji;

budowe kanaléw technologicznych;

budowa konstrukcji oporowych;

przebudowe i remont przepustow;

budowg schodow terenowych ze stopni prefabrykowanych;

odcinkowe umocnienie podioza

Szczegdlowy zakres zostal przedstawiony w dokumentacii projektowej,

IloSci robot dia zadania zawarte sy w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robot wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystugujga zadne roszczenia w
tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji bads zmniejszenia zakresu
wykonanych robot, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym,

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamowienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegdly opisano w SWZ.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukoriczyl calos¢ robdt budowlanych w terminie do 33
miesiecy od dnia podpisania umowy, wiaczajac w to ukoriczenie calej pracy, ktora jest
przewidziana w Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukoriczone w sklad, ktorych
zaliczyC nalezy m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ztoZenie zawiadomienia o
2akonczeniu budowy, dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentow
i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda podstawa platnosci za
wykonane roboty budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robdt jest
protokot odbioru koricowege, sporzadzony zgodnie z umowa,

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest protokél! odbioru czesciowego, podpisany przez
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wlasciwych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robét) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robot,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zalaczane pod fakture, np. oswiadczenia o nie zaleganiu
z platnosciami na rzecz podwykonawcéw winny byé podpisane przez osoby umocowane do skladania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zosta¢ potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpozniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Ptatnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy beda dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym  harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robét.

Za zwloke w przekazaniu dokumentdw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
bedq naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robot uwzgledni¢ niezbedny czasookres dia wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapisow Umowy jak i niniejszego OPZ w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
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»Preebudows drogl wojewddzkief hr 925 na oddnku pomigdzy granicq mlasta na prawach powlaty Ruda Sigska - A-1 = do granicy miasia na prawach powlaty Rybalk®

wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoriczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentow i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dia obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolen
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytulu
wydluzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

W umowie, na czas realizacji rob6t budowlanych, nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa dla zadania - 1 egz.

) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,

x)  po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
»Schematy oznakowania robot zwiazanych 2z utrzymaniem drég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach”,

Wykonawca robot jest zobowiazany sprawdzié kompletnos¢ przekazanej dokumentacji

projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazac informacje

o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach zamowienia nalezy uwzglednié¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach

w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych, stanowigce

zalacznik do dokumentacji przetargowe;j.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWE?):

Czes¢ drogowa i inzynieria ruchu:

1.

Zamawiajacy informuje, ze przy przebudowie DW 925 nalezy zastosowaé konstrukcje opisane

w zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ. Na ciagu gtéwnym drogi nalezy przewidzieé

zastosowanie nastgpujacych rodzajéw mas bitumicznych:

 warstwa Scieraina: SMABS zgodnie z WTW SMABS (ciag gléwry DW 925) o grubosci 3 cm,

* warstwa wiazqca: SMA16W zgodnie z WTWSMA16W o grubosci 9 ¢cm,

* podbudowa: AC22P zgodnie z WTWAC22P (ukiadana w dwéch warstwach, grubos¢ zgodnie
z dokumentacjq projektowa),

» do wykonania warstw bitumicznych na DW 925 nalezy zastosowa¢ asfalt; PMB 45/80-80,

* pozostate nawierzchnie zgodnie z zalacznikiem nr 1 do OPZ.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wiazacej na ciagu glownym DW 925 w dwoch

warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzgledni¢ w cenie

Jjednostkowej wykonania warstwy wigzacej.

Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz

mieczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce badan geologicznych w zakresie

opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okredlenie stanu gruntu, CBR, grupa nognosci

podioza) wraz z opinia ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia warunkow

zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej. W oparciu o

wyniki ww, badan Zamawiajacy wymaga przygotowania projektu technologicznego

wzmocnienia podioza gruntowego, zgodnie 2z zaloieniami przyjetymi w dokumentacji

projektowej. Opracowanie powinno uwzglednia¢ réwniez przedstawienie sposobu

doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego modutlu E2 pod warstwe

podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z tlucznia (odpowiednio

dla danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym modutem E2 w kryterium oceny ofert,

Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowiazujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji

nawierzchni drég 1A- WP Knd.,

Projekt musi uzyskac uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega

akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednié:

o  opracowanie Projektu technologicznego i PZ) wraz z niezbednymi badaniami podtoza
gruntowego pozwalajacego ocenic zastang grupe nosnosci podtoza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na doktadne
okreslenie odcinkéw wzmocnienia i grupy nosnosci podioza, zakres i czestotliwos¢ badan
powinny uwzgledniac klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
co 50m na pas ruchu,

o badania_w szczegdinosci maja dotyczyé: szczegdlowego pomiaru ugieé sprezystych
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i czaszy ugigc wraz z oceng modulu sprezystosci warstw podioza,
o wymagana jest laboratoryjna ocena wlasciwosei materialow warstw nawierzchni m. in.:
- wskaznika CBR podloza,
- uziarnienia gruntu podtoza,
- modulu sprezystosci warstw sztywnych,
prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,
projekty organizacji ruchu na czas robét wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robot,
przeprowadzenie badar laboratoryjnych stesowanych materiaiéw i opracowanie recepty,
wykonanie odcinka prébnego,
o  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzadzen pomocniczych,
o  dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepta laboratoryjna,
o wykonanie warstwy ulepszonego podioza zgodnie z Zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,
o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy poemocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywal takie rozwigzanie;
o dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
o zageszczenie warstwy,
o pielegnacja wykonanej warstwy,
o koszty utylizacji ewentualnych odpadow i ubytkéw materiatowych,
o  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz
wykonanie innych czynnodci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Podane w dokumentacji projektowej parametry wtornego modutu odksztalcenia E2 na
poszczegblnych warstwach, nalezy traktowad¢ jako wartosci minimalne. Wzmocnienia
konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalajg na osiggniecie moduldw okreslonych
w dokumentacji {(dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa). Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
noénosci na poszczegélnych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnege moduiu
odksztalcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.
W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nosnosé¢ na
podbudowie pomocniczej >= 120 Mpa moze okazaé sie niewystarczajaca celem osiggniecia
zakladanego przez Wykonawce modulu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawca rowniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania
umozliwiajace uzyskanie odpowiednich nos$nosci na poszczegdlnych warstwach celem
uzyskania zadeklarowanej nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacji
dodatkowy koszt dostosowania podiloza do odpowiedniej nosnodci Wykonawca uwzgledni
w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy pomocniczej.
W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spelnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki Zwigzanej cementem.
Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreélany jest stosunkiem
wytrzymalosci na Sciskanie R#° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamraZania
i odmrazania, do wytrzymalosci na $ciskanie R »g probki po 28 dniach pielegnacii.
Wskaznik mrozoodpornosci réwny RZ® / R 26.
Probki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci natezy przechowywac przez 28
dni w temperaturze pokojowej 2z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzyc je
calkowicie na 1 dobge w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni poddaé cyklom
zamrazania i odmrazania.
Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 £2°C przez
8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzad¢ na 3 prébkach i do obliczer
przyjmowac érednia. Wynik badania roznigcy sie od $redniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucié,
a jako miarodajna wartos¢ wytrzymaloéci na $ciskanie R#°, R, 25 nalezy przyjac srednig
obliczong z pozostalych dwéch wynikéw, z doktadnoscia do 0,1. Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popioléw lotnych
i na bazie zuzli, réwniez jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylacznie
cementu portlandzkiego CEM I.
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2Pri

Zamawiajacy w celu odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciggu gldwnym DW 925 wymaga uzyskania rownosci - IRI, zgodnie z poniZszg
tabela. Pozostale wymagania zgodnie z WTW ZDW.

Dopuszczalne, odbiorcze wartosci wskaznika IRI,
wyrazone w mm/m, uwzgledniajace procent ogédlnej
liczby wynikow pomiaréw

Elementy nawierzchni 50% | B0% 100%
Warstwa scieralna 1,00 | 1,70 2,50
Warstwa wiazaca 1,70 2,50 4,20
Warstwa podbudowy 2,40 3,80 5,80

6. Zamawiajacy przewiduje zmiang konstrukcji ciagdéw pieszych i rowerowych w stosunku do

rozwigzania przyjetego w projekcie. Na odcinku, gdzie zaprojektowano ciagi pieszo -
rowerowe, usytuowane przy krawedzi jezdni, przewiduje sie wykonanie ciagdw pieszo-
rowerowych w nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia w kolorze czarnym) wraz ze zmiang
rzgdnych projektowych wyniesienia ciagéw w stosunku do jezdni. Wyniesienie ciggu pieszo-
rowerowego winno wynosi¢ 6 cm. Nawierzchnig bitumiczna przewiduje sie wykona¢ réwniez na
odcinkach gdzie zaprojektowano wyodrebniona droge dla roweréw (nawierzchnia w kolorze
czerwonym) jako 2 warstwy bitumiczne (zamiast 1 - jak w dokumentacji projektowej).
W miejscach gdzie bedzie to mozliwe z uwagi na granice linii rozgraniczajacych nalezy
przewidziec poszerzenie ciagoéw pieszo - rowerowych do 3,0 m.

W miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie bitumiczna i kraweznik wyniesiony na 6 ¢cm
Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowej
wciqgu drogi, przy krawedzi jezdni. W miejscach gdzie zostanie zastosowana linia
krawedziowa, nalezy zrezygnowaé ze scieku przykraweznikowego. Na odcinkach o niewielkim
pochyleniu podtuznym, nalezy zachowaé éciek przykraweznikowy i zrezygnowac z zastosowania
linii krawedziowej. Wykonawca uzgodni ww. odcinki z Zamawiajacym i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacego w przygotowanym projekcie zamiennym,

Na zjazdach nalezy zachowa¢ ciaglos¢ nawierzchni bitumicznej.

W miejscach gdzie zaprojektowano wyodrebniong droge dla rowerdw, odsunieta od krawedzi
jezdni, do ktorej przylega chodnik, przewiduje sie poszerzenie drogi dla rowerdw do szerokosci
2,0 m kosztem szerokosci opaski przy jezdni i pozostawienie pierwotnego rozwigzania, za
wyjatkiem odcinka od km ok. 19+230 do ok.20+100, gdzie przewiduje sie wykonanie
jednokierunkowej drogi dla pieszych i rowerdw.

Zamawiajacy nie przewiduje korygowania projektowanej osi jezdni i dopuszcza jedynie
ewentualnie poszerzenia projektowanych ciagow lub korekty przebiegu ciggdw w granicach linii
rozgraniczajgcych.

Projekt zamienny winien ponadto uwzgledniaé analize i przedstawienie propozycji rozwigzania
sposobu rozpoczecia, zakonczenia czy wlaczenia drogi dla rowerdw i pieszych i rowerow do
jezdni oraz polaczenia z istniejacymi ciagami pieszymi i rowergwymi.

Projekt zamienny powinien uwzglednia¢ réwniez ewentualne dostosowanie pozostalej
infrastruktury technicznej do nowych rzednych projektowych, np. regulacja studni, korekta
lokalizacji sieci, stupdw, itp. oraz dowigzanie wysokosciowe, np. w zakresie zjazdow.
Przygotowanie rozwiazan projektowych w zakresie jw. jest po stronie Wykonawcy. Projekt
zamienny winien uzyskac akceptacje Projektanta sprawujacego nadzér autorski i Konsultanta,
i wdalszej kolejnosci Wykonawca winien wystapi¢ do Zamawiajacego, celem ostatecznej
akceptacji. Wprowadzone zmiany musza miesci¢ sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji
i by¢ zakwalifikowanie przez Projektanta jako zmiany nie odstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane.
Dokumentacja zamienna powinna obejmowa¢ aktualizacje projektu statej organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do wprowadzenia niezbednych korekt.

Rozliczenie robot nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanego zakresu robdt, na zasadach
okreslonych w umowie. Koszt wykonania opracowania zamiennego, o ktérym mowa powyzej
wraz z opracowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu nalezy
uwzglednié¢ w pozycji: koszt dostosowania sie do wymagan ogdinych.

Rozwigzania projektowe dotyczace $ciezek rowerowych beda na biezaco uzgadniane.
W zaleznosci od zakresu zmian, Zamawiajacy bedzie podejmowaé decyzje co do ich
wprowadzenia. Kwalifikacja zmian wynikajacych z przygotowanego projektu zamiennego
bedzie dokonywana przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski.

Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie wykonania zatok do kontroli ruchu. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie naleze¢ dostasowanie nawierzchni zatok do aktualnych wymagan Slaskiego
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Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w szczegolnosci w zakresie wykonania
wpustéw wagowych. Wykonawca winien przygotowad w tym zakresie rozwiazanie zamienne,
dokonac uzgodnienia z ITD i uzyskaé uzgodnienie ze strony Projektanta.

8. Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie nawierzchni na zatokach autobusowych
i pierdcieniu ronda - do wykonania beton cementowy C35/45 zamiast kostki kamiennej.

9. W miejscach gdzie w dokumentacji przetargowej przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
bez fazy, nalezy przyjac¢ do wyceny i wykonania kostke z mikrofaza.

10. Przewiduje si¢ zastosowanie kraweznikéw betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
o nasigkliwosci 5%, struktura betonu jednorodna i gladka, zgodnie z normg PN-EN
1340/AC:2007. W miejscach narazonych na najezdzanie pojazdow, nalezy przewidziec¢
zastosowanie kraweznikow kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch,
powierzchnie przejezdne, zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robdt
obmiarowo, zgodnie z zapisami umowy.

11. Przewiduje sig zmiany w zakresie docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zapisami zawartymi
w niniejszym OPZ. Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje projektowa (czescé
techniczng oraz organizacje ruchu) w zakresie budowy sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu
DW 925 z ul. Palowicka i ul. Wolnosci w Betku. W TER zostala przewidziana pozycja, w ramach
ktorej Wykonawca winien uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z jej formalnym uzgodnieniem i zatwierdzeniem (uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla przedmiotowej sygnalizacji swietinej.
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zakresie zaprojektowanej geometrii skrzyzowania.
Zamawiajacy pozyskal warunki przylaczenia do sieci w tym zakresie - sa one zalaczone do
dokumentacji przetargowej. Przewiduje sie ryczaltowe rozliczenie robdt w tym zakresie.
Szacunkowe ilosci robdt sa nastepujace: sygnalizatory ©300 - 8 sztuk.,, ©®200 - 8 sztuk.,
sterownik 16-grupowy, kanalizacja kablowa do detekcji - ok. 300 mb, kamery videodetekcji - 4
szt., petle indukeyjne - ok. 300 mb, wysiegniki - 4 szt., maszty - 4 szt., detektory dla pieszych
- 8 szt., sygnalizatory dzwiekowe - 8 szt., sygnalizatory warunkowego skretu w prawo S2 - 4
szt., studzienki kanalizacyjne - 12 szt., sygnalizator migajacej sylwetki pieszego - 4 szt.,
zasilanie projektowanej sygnalizacji w oparciu o warunki wydane przez Tauron Dystrybucja,
UPS - umozliwiajacy przekazanie obsludze komunikatu o braku napiecia zasilajgcego oraz
podtrzymujacego zasilanie co najmniej przez okres min. 2h.

12. Wykonawca dokona przebudowy ogrodzenia dzialki nr 3033/69 w Orzeszu - posesja przy
ul. Gliwickiej 42a - w zwigzku z procedowang korekta linii rozgraniczajacej DW 925 w obszarze
dziatki (linia podzialu bedzie przebiega¢ po ogrodzeniu) konieczne bedzie zainstalowanie
nowych krotszych skrzydel bramy (brama przesuwna - wzor zgodnie ze stanem istniejacym,
ocynkowana i lakierowana) ifurtki (wzér zgodnie ze stanem istniejacym, ocynkowana
i lakierowana) oraz ponowny montaz automatyki bramowej. Dokumentacja zdjeciowa stanu
istniejacego ogrodzenia stanowi zatacznik do dokumentacji przetargowej. Ponadto w zwigzku z
budowa ciagu pieszo - rowerowego konieczne bedzie czasowe zajecie dziatki i wykonanie
przebrukowania zjazdu za brama oraz wykonanie elementéw oporowych zmniejszajacych
ingerencje w posesje.

Czesé mostowa:

1. Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie wykonania robét na moscie nad potokiem Promna
ok. km 16+540. Wykonawca robot budowlanych w ramach realizacji zadania bedzie
zobowigzany wykonaé prace remontowe na ww., modcie w zakresie:

1) iniekcji ciSnieniowej rys ustroju nosnego od spodu konstrukcji (plyta, belki) oraz
zarysowan na gzymsach,

2) usunigcie grafitti z powierzchni betonowych ustroju nosnego oraz podpor (przyczétkow)
oraz innych widocznych elementéw mostu,

3) wykonanie nowych powlok malarskich po usunigciu grafitti (sugerowany ciemny szary:
RAL 7037 lub 7039 lub 7043) - ustréj nosny, przyczétki oraz gzymsy RAL 6010 wraz
z powtoka antygrafitti wielokrotnego zmywania na przyczétkach i ustroju noénym),
dopuszcza sig wylacznie powloki antygrafiti pod warunkiem jej wlasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki
wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej),

4) kontrola i czyszczenie separatora na obiekcie,

5) usunigcie roslinnosci (samosiejki - krzewy, drzewa o obwodzie 50 cm, trawy, itp.) ze
stozkow skarpowych, wzdluz kraweznika kamiennego na modcie | dojazdach oraz
w obrebie schodow skarpowych,

6) uporzadkowanie umocnienia kamiennego pod mostem przy rzece i oblanie betonem
C20/25 na szerokos¢ pasa ok. 1,5 m od Sciany przyczélka ze spadkiem w strone rzeki
wraz z wykonaniem na koricu ostrogi rownolegle do $ciany przyczotka na glebokosc
ok.1 m od poziomu istniejacego terenu, grubos¢ ok. 25 cm, ostroga winna by¢
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wykonana jako zelbetowa, zbrojona stala AIIIN grednicy min. 10 mm (belka prosta ze
strzemionami}, z otuling betonu min. 5 cm,

7} uloZenie nowej warstwy Scieralnej na obiekcie - SMASS (z ewentualnym pogrubieniem
do 4 cm na odcinku pomigdzy poczatkami skrzydet przyczotkéw na dojazdach) wraz
z odtworzeniem dylatacji bitumicznej, minimalna szerokos¢ dylatacji bitumicznej:
40 cm;

8} uzupetnienie brakujacych blach maskujacych dylatacji na kapach chodnikowych
i gzymsach, blachy ze stali nierdzewnej grubosci min, 5 mm.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania ww. robét remontowych, jej
uzgodnienie i dopetnienie wszelkich spraw formalnych (zgtoszenie robét lub sformalizowanie
jako zmiany nieistotnej do zatwierdzonego projektu budowlanego) jest po stronie Wykonawcy
robot budowlanych. Koszt powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ w TER dotyczacym wymagaf
ogdinych.

Czesc elektryczna:

1.

Warunki techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. zataczone do projektu budowlanego
wygasly (kolizje i przytaczenia do sieci dystrybucyjnej). Zamawiajacy pozyskat nowe, aktuaine
warunki i podpisat umowy kolizyjne i umowy o przylaczenie do sieci. Zamawiajacy informuje,
ze do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci
oswietlenia ulicznego, bedzie nalezeé aktualizacja dokumentacji projektowej branzy
elektroenergetycznej w terminach okreélonych w warunkach Tauron, w tym: analiza PZT
| pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobow geodezyjnych pod katem wystepujacych
kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci
elektroenergetycznej i przylaczenia do sieci (oswietlenie, sygnalizacja s$wietina), zgodnie
z warunkami pozyskanymi przez Zamawiajacego oraz uzgodnienie dokumentacji z Tauron
Dystrybucja S.A. oraz Tauron Nowe Technologie. Przebudowe sieci nalezy zaprojektowacd
wramach stalego i czasowego zajecia wyszczegdlnionego w decyzji ZRID. Po zakoriczeniu
robét Wykonawca przedstawi kosztorys szczegdtowy, zgodnie z warunkami Tauron, co pozwoli
na przekazanie wybudowanych elementéw infrastruktury na rzecz danego gestora.

Rozliczenie robét nastapi na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykonanego zakresu prac.

Wszelkie zmiany do projektu wdrazane na etapie realizacji zadania musza miesci¢ sie w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji iobowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie projektow
zamiennych w zakresie opisanym jw. oraz ich uzgodnienie z Projektantem sprawujacym nadzér
autorski nad realizacjg zadania, ktéry winien wprowadzone zmiany zakwalifikowac jako zmiany nie
odstepujace w sposob istotny od warunkéw wydanej decyzji ZRID. W przypadku koniecznosci
zajecia terendw wykraczajacych poza linie rozgraniczajace okreélone w decyzji ZRID, do
obowiazkéw Wykonawcy naleZeé bedzie uzyskanie stosownych zgédd wiagcicieli terenu, pokrycie
kosztdw z tym zwigzanych oraz formalne przeprowadzenie robdt zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlanego (w trybie zgioszenia robét czy pozwolenia na budowe).

Przygotowane rozwiazania zamienne, musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

113

W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robét budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniong w pkt 6 niniejszego OPZ.

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy przeanalizuje przekazane schematy organizacji
ruchu i przystapi do prac zwiazanych z wdrozeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu
oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegdinych sieci i zweryfikuje poprawnosc
projektowanych urzadzern uzbrojenia terenu. Brak spelnienia powyzszego warunku bedzie
podstawa do nie uwzglednienia roszczerh Wykonawcy o wydiuzenie terminu badz zwiekszenie
kosztow realizacji zadania.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdinosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
t uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacji
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2.

przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsuitanta, ktory bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na petnienie obowiazkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta beda stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktorzy pelni¢ beda m.in. obowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pozniejszymi zmianami. Inzynier Kontrakty bedzie koordynowal czynnosdci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzil kontrole jakoéci materiatdéw i robot
oraz postepu robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robét, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jake sprawujacy nadzér nad
realizacjg zadania w tym: nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzor nad caloscia dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
pelnic swoje obowiazki przy $cistej wspdipracy z Zamawiajacym za posrednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowiqzany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczong rekomendacja,
zatwierdzeniem InZynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujacych
dokumentdw, dla ktérych termin wynosi:
» termin weryfikacji projektow umdw zawieranych przez Wykonawce robdt z podwykonawcami
{weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentéw do rozliczenia czesciowego/koricowego, przekazanych przez
Wykonawce robét (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
s termin weryfikacji dokumentow do zatwierdzenia materiatow (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);
Powyisze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakoriczenia robét.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uvwzglednic okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robét, np. wymég dotyczacy mozliwosci wykonywania
robét wylacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wplywem  czynnikdéw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze byé powodem roszczenia o wydluzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejno$é, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z 0znaczong
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
i innych wymaganych dokumentow, tak aby osiagnac zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opdoznien z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opéZnien Ilub
wystapienia trudnosci, zwigzanych z realizacja poszczegéinych etapéw/odcinkéw robdt,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koncowego,
wykorzystujgc mozliwosci na pozostatych frontach robot.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowad przedmiot zamdwienia przy pomocy podwykonawcow, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedlozenia do Zarzadu Drag
Wojewddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektdéw uméw
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy, Termin
usunigcia przedmiotowych wad i bledéw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjetej technologii ich naprawy bad:
usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnodci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,
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Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnodci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdzq zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebrac/doprowadzi¢ do zgodnosci z tredcia dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.

Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo

wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentaciji, a takze wykonania

i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz

sprawdzenia obecnosci wymaganych oséb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcéw.

Propozycja zmiany materialu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana

przez jednostke projektowa sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana

wramach umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego

(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obciaza Wykonawce

robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwiazania projektowego musi uzyskac

akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarkg odpadami i ponosit z tego tytutu

odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie 2 obowiazujacymi

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatow, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowaé protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okresionych w STWIORB.

Rady techniczne na budowie odbywaé sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoséé ustalenia sktadu osobowego

uczestnikéw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany

czestotliwosci bez poddania przyczyny z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym
do godziny 15.00. Na radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z dokumentow zwiazanych z umowg na roboty budowlane

{w szczegdlnosci niniejszego OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

W  przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robét dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zamodwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgloszenia przedstawicielowi

Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robét.,

1} Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowad do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznosci wykonania danych robdt i przedkladaé¢ do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, protoko! koniecznodci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokot koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwiocznie, nie pdiniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robot. Przygotowane materialy winny byé na tyle szczegolowe, aby mozliwe bylo
doktadne okreslenie zakresu rzeczowego danych robot, W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspélpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokdt koniecznosci zgodnie z posiadana wiedzg i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokolu koniecznosci przez Wykonawce jest rownoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materialach do protokolu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. llog¢ robot wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznoéci.

4) Konsultant, realizujacy swoje obowiazki na podstawie odrebnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych.
Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegolnosci ziecenia wykonania robét dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robdt, szczegdiowego uzasadnienia koniecznogci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokd! koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robét dodatkowych, a zwiazanych z wykonaniem tego zadania, byl
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie,

6) Protokot koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych.
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7) Ceny jednostkowe robét dodatkowych bedq ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamowienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdinych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robét dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidiowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zamoéwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydluzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robot jest zobowigzany udostepnic wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celemn wykonania prac objetych odrebng umowa.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub

koricowego) przekaza¢ Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokét odbioru

czesciowego lub kofAcowego wykonanych robét przez Podwykonawce [ub dalszego

Podwykonawce. Protokot ten bedzie potwierdzat prawidlowe wykonanie robét objetych umowsa

podwykonawczq i winien byC potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokét
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowiazany przekaza¢ wraz z rozliczeniem czesciowym/koficowym

potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokdl odbioru czesciowego lub koricowego

spisany pomigdzy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz 2z rozliczeniem czesciowym/koficowym omawianych wewnetrznych
protokotow, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koricowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwiazanych. Forma

i tres¢ wewnetrznego Protokoiu odbioru czesciowego Iub koncowego bedzie uzgodniona

i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Wykonawca robdt budowanych jest zobowiazany przekaza¢ Konsultantowi faktury VAT lub

rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

celem kontroli rozliczeri pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Dokumenty te winny byC przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub kofcowej. Przekazane dokumenty

winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Na odcinku DW 925 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego wydal decyzje zezwalajace na lokalizacje

nowych zjazdéw z DW 925 oraz sieci obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robét

budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdéw maja mozliwosé skontaktowac sie

z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te bedg

realizowane na koszt wlascicieli dzialek przyleglych do drogi (inwestoréw zjazdow). Inwestorzy

pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robdt. Kazdy z inwestordw jest zobowigzany
uzyskaé ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego zezwolenie na zajecie pasa drogowego

i przediozy¢ Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawa do

wykonania zjazdu. Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac

z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 925 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego

wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do udostepnienia terenu budowy w terminie wynikajacym

z harmonogramu i koordynacji robét.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata

wystawionych uzgodnieri (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracily one waznoéé i dany

gestor sieci bgdzie tego wymagal. W kosztach Wykonawca uwzgledni rowniez zapewnienie
nadzoru branzowego gestordw sieci, o ktérych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwiazane

z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalezy uwzgledni¢c w odpowiednich pozycjach

zwigzanych z przebudowa sieci lub kosztach ogdlnych.

Zamawiajacy informuje, 2e nie posiada pozwolen wodno-prawnych na budowe mostéw

objazdowych w ramach realizacji umowy (m.in. most tymczasowy nad potokiem Chudowskim).

W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca w tym celu opracuje stosowne operaty wodno-

prawne i uzyska w imieniu Zamawiajacego stosowne decyzje, celem realizacji mostowych

obiektow tymczasowych.

W zakresie realizacji przebudowy i budowy nowych przepustow, Wykonawca przedstawi projekt

technologiczny wykonania robdt z uwzglednieniem projektu tymczasowe] organizacji ruchu,
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uwzgledniajac zabezpieczenia skarp na przepustach, drogi dla ruchu lokalnego
i technologicznego.

9. WYMAGANIA ~ ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewédzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot, do czasu zakoriczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakorczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wlasnoscia Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas robét.

Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowa na wiasny koszt. Do
czasu zatwierdzenia projektuv i jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystaé
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktére zostang dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia
projektu zgodnie z harmonogramem robot oraz przestrzegania warunkéw prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajacy informuje, ze zasadne jest przyjecie rozwiazania w zakresie zamkniecia
drogi dla ruchu, z wylaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do
posesji - ruch ten bedzie prowadzony wahadlowo z wykorzystaniem sygnalizacji
swietinej. Dla zamknigtego odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone objazdy. Objazdy
winny by¢ wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku
do drogi wojewodzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji
zbiorowej nalezy przewidzie¢ konieczno$é utrzymania przejazdu dla autobuséw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadlowego.

Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dla szybko
postepujacych robdt drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal realizacje robot bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu,

Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zglosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robét Ilub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokdt wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dzialania
prowadzone w tym zakresie oraz konieczno$¢ podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga by¢
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaly kazdego zatwierdzonego projektu
czasowe]j organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegdlnionych terminéw dla
danego etapu).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia
kosztéow prowadzenia zastgpczej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robét.
W zakresie dotyczacym komunikacji zastepczej, w TER, zawarto pozycje rozliczeniowa;:
~Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej”. W ramach
przedmiotowych  pozycji nalezy uwzglednié dodatkowe koszty zwigzane
z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej (np. zmiana rozkladéw jazdy, dostosowanie
taboru, koszty zwigzane z utrudnieniami zwigzanymi z przejazdem przez teren budowy
czy wydluzeniem czasu przejazdu autobuséw) do kwoty 500 000 zi netto.
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W zakresie wykraczajacym poza ww. kwote, rozliczenie przedmiotowych kosztéw
nastapi w ramach Kwoty tymczasowej.

Rozliczenie ww. kosztow nastapi na podstawie faktur, przedstawionych przez
Wykonawce, narastajaco od poczatku budowy, tj. rozliczenie faktur do osiagniecia
kwoty 500000zt netto - w ramach pozycji ,Dodatkowe koszty zwigzane
z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej”. Rozliczenie faktur powyzej kwoty
500.000,00 zt netto - rozliczenie kazdej faktury nastapi w ramach Kwoty tymczasowej.
Wykonawca bedzie zobowiazany zalaczyé do obmiardw faktury wystawione przez
przewoznikow wraz z dowodami zaplaty i na tej podstawie nastapi rozliczenie kosztéow
w tym zakresie. Faktury nalezy skladac narastajaco od poczatku budowy, zaréwno dla
pozycji rozliczeniowej ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji
zastepczej”, jak i kosztéw, ktore beda rozliczane w ramach Kwoty tymczasowe;j.

W ramach pozycji TER ,Dodatkowe koszty zwiqzane z funkcjonowaniem komunikacyi
zastgpczej”, kwota rozliczenia kosztow bedzie obliczona proporcjonalnie do wartosci
procentowej wynikajacej ze stosunku kwoty netto na fakturze od przewoznika do
kwoty netto wskazanej w TER.

Przykiadowo:

Wykonawca wycenit wartosc pozycji .Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej” (koszty do kwoty 500.000 zf netto) na 100.000,00 zi netto.
Wykonawca przedkiada w ramach dokumentéw rozliczeniowych faktury od przewoznika
za koszty dodatkowe komunikacji zastepczej na kwote 30.000,00 zi netto wraz
z dowodami zaplaty. Stad kwota naleina Wykonawcy w ramach rozliczenia
przedmiotowej pozycji wynosi:

30.000,00 zt x 100.000,00 2t / 500.000,00 zf = 6.000,00 2! netto.

Stad w ramach przedlozonych faktur przewoznika na kwote 30.000,00 zi, inspektor
nadzoru rozliczy kwote 6.000,00 zt netto.

Rozliczenie pozycji nastapi do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztdéw (mozliwe
jest nie rozliczenie pozycji TER w catosci).

Jednoczesnie uwzgledniajac narastajace przedkiadanie przez Wykonawce faktur do
rozliczenia kosztéw jw., po ,wyczerpaniu” przedmiotowej pozycii, faktury beda
rozliczane w ramach Kwoty tymczasowej. Kwota netto widniejaca na fakturze
wystawionej przez przewoZnika, zostanie zatwierdzona przez inspektora nadzoru jako
kwota netto do rozliczenia.

~Wyczerpanie” pozycji, o czym mowa powyzej, oznacza, Ze Wykonawca rozliczyt
rzeczywiste koszty dodatkowe do kwoty 500.000,00 z! netto.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwigzane z czasowa zmiang organizacji ruchu na czas robét podczas realizacji zadania.

8) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas calego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzadzaé nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujac date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania
w ciagu drogi wojewodzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objeidzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposdb usuniecia usterek.

9) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia warunkéow (w tym z poszczegolnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej,
w tym kolejowej, w czasie trwania robét budowlanych, wynikajacych z prowadzonych
robét,

10) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stalg organizacje ruchu na przebudowanym
odcinku drogi przed zakornczeniem realizacji calosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej bad:z stalej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego stalej organizacji ruchu dla calosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem,

3. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robét
prowadzi¢ bedzie monitoring indywiduainych uje¢ wody.

4. Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beda obowiazywaty przez okres realizacji robét. Na
przedmiotowej mapie nalezy okresli¢ strefy oddzialywania maszyn i urzadzer oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robot.
Mape nalezy zataczyC do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przediozyé, jako
odrebne opracowanie.

5. Przed rozpoczgciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
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rzeczoznawcow lub inZyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury

drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywaé sie bedzie ruch technologiczny.

Inwentaryzacja niezbgdna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drdg, obiektow,

przepustow, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy

przeprowadzic po zakonczeniu robdt, w taki sposb, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i prowadzonym transportem technologicznym.

Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskac rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.

1) Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby mozliwa byla czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkod, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa, drogi
i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
spisania protokolu z administratorem/zarzadca/wlascicielem drogi, ktorego treécia beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktorego zalacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokét zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje
administratora/zarzadcy/wlasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.

2) Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentuainych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wlasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drog, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwiazanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegolowy opis i ocene stanu technicznego drég, obiektéw, przepustow, chodnikéw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy $cieralnej, pomiar glebokosci
kolein, spekari pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzed (raport
z uszkodzen),

b} szczegolowa dokumentacje fotograficzna, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

¢) szczegdtowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktore Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ sie do zarzadcow drég, po ktérych
prowadzony bedzie transport budowy, 2zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw | promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,
dzienniki objazdow drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,
protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,

- protokoly z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzer.

4) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowiazany dokonaé
ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robot powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowal uszkodzenia powstale w zwiazku z budowa oraz wskazywac
sposéb naprawy,

Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw i zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych

z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddzialywanie budowy oraz

drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg

organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robot,
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w taki sposéb, aby mozliwa byta ocena powstalych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi

i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych budynkéw i zabudowy powinna zawieraé
m.in.:

a) opis elementdéw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materialy, z jakich sa wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukeji $cian, dachu budynkéw i zabudowy,

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegolowy opis i ocene stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okredlong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) szczegoltowg dokumentacje fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, przedstawiajacq
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

f) wnioski z ogledzin | ewentualnych badar, obejmujace ocene stanu budynkdw i zabudowy,
przydatnosc do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzet (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

2) Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskac rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.

3) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé
ponownej inwentaryzacji budynkow i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.,

4) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywolanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wpltywu prowadzonych prac na przylegla do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). S to badania drgan pochodzacych gléwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoriczeniu robét powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowad uszkodzenia powstale w zwiazku z budowa oraz wskazywaé
sposob naprawy.

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokona

fnwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcéw, nieruchomosci,

podlegajacych ograniczeniu w Kkorzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okreslonych w dokumentacji projektowej robét budowlanych, Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ 2z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznosé jej wykonania,

z zastrzezeniem warunkow niniejszego OPZ, w harmonogramie robot.

] Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protoké! przejecia terenu, a nastepnie dokonal
protokolarnego przekazania terenu po zakoriczeniu robdt przy udziale wiaéciciela. Po
zakoriczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest przywrdcié teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosdci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokolem przekazania nieruchomodci, spisywanym po
zakoriczeniu prac w obrebie danej nieruchomoséci. W przypadku braku mozliwosci
przywrocenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegblowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym harmonogramie robot  zajetosé
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody,

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia | przekazania
nieruchomosci powinny by¢ na biezaco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwlocznie po ich spisaniu. Do kaidego z ww. protokolow nalezy
zalaczy¢ szczegllowy opis oraz dokumentacje fotograficzng, potwierdzajacq stan danej
nieruchomosci, objgtej ograniczeniem w korzystaniu, zaréwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robdt, jak i po wykonaniu robot.

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ raporty dzienne z wykanywanych
robdt w obrgbie danej nieruchomosci oraz prowadzic na biezaco dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie
danej nieruchomosci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu
wykonania robot, nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opbznienie w przekazaniu nieruchomosci pe wykonaniu robdt lub opieszaloéé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuzenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewddztwa Slaskiego. Dzialanie takie naraza
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Zamawiajacego na roszczenia osob trzecich | dodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia zwrotu kosztéw z tego tytutu.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwiazane z zajeciem terenu PKP, wylaczeniami trakcji,

zamknigciami torowymi i nadzorami ze strony PKP. Do obowigzkow Wrykonawcy nalezed bedzie

uzgodnienie i spisanie wszelkich uméw (w tym na wejscie w teren PKP), regulamindw zamknie¢
torowych, wylaczen trakcji i przejscie niezbednych szkolen w tym zakresie.

W zakresie prac na terenie kolejowym (PKP), Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do:

a) zawarcia umow i/lub porozumien z jednostkami PKP, na udostepnienie nieruchomosci na
czas prowadzenia robot, a takze z PKP Energetyka oraz TK Telekom, m.in. na wylgczenie
napigcia z sieci trakeyjnej, wykonanie przebudowy sieci, itd.:

Py opracowania wiasnym staraniem i na wlasny koszt projektu technologii i organizacji robét
- czesC kolejowa (uwzgledniajacego ciaglos¢ ruchu kolejowego - jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) oraz uzyskania jego uzgodnienia przez PKP PLK S.A.;

%) opracowania materialow do ,Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociqgdw na
czas wykonywania robot”;

& stosowania si¢ do zapisow wszystkich uzgodnien i opinii jednostek PKP wydanych dla
danego zadania;

t) wykonania przekopow kontrolnych, celem zinwentaryzowania uzbrojenia podziemnego
wraz 2z uzyskaniem okreslenia zakresu i sposobu jego zabezpieczenia i przebudowy, przy
udziale spdlek PKP;

¢) zapewnienia nadzoru braniowego ze strony spolek PKP badz innych, ktére sa wymagane
dla zrealizowania robot objetych Umowa;

v) doprowadzenia do zorganizowania przez wilascicieli obiektow kolejowych procesu
kwalifikacji i protokolarnego potwierdzenia przez upowaznionych przedstawicieli PKP oraz
Konsultanta, przydatnosci materialdw =z rozbiérki, a nastepnie do ich odzysku
z przekazaniem w miejsce wskazane przez PKP. Material z rozbidrki, ktory na podstawie
kwalifikacji nie bedzie nadawal si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca bedzie
zobowigzany zutylizowad na wiasny koszt;

n) zachowania ciggtosci odwodnienia, stabilnosci toréw i torowiska, skrajni budowli oraz
ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu pociagéw, w trakcie prowadzenia robét;

) wykonanie geodezyjnej kontroli zgodnosci rzednych zawartych w dokumentacji
projektowej w zakresie rzednych gidwki szyny oraz rzednych styku niwelety projektowanej
z nawierzchnig istniejaca - operat geodezyjny nalezy dostarczy¢ do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy;

¢) oOpracowania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej | dostarczenia do zasobdw
geodezyjnych PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoéciami w Katowicach, zgodnie
Z wymogami PKP;

x) w ofercie nalezy ujac wszystkie ww. koszty, w tym koszty zwigzane z ingerencja w czynng
infrastrukture  kolejowa, koszty zmiany rozkladu i opéinied pociagdéw, usuwanie
ewentualnych awarii i uszkodzen, wylaczen trakcji oraz wynikajace z ww. straty
eksploatacyjne jednostek PKP.

10, WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciagdw ruchu drogowego, wlacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogolnych Wykonawca robot,

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposéb bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robot.
Wykonawca na whasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania rabot, ze szczegdinym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegolnosci zapewni¢ dojazd do posesji przyleglych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikdw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazyc do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowiazany do naprawy/przywrécenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkdw, studni, ujeé¢ wody, drég wraz z cala infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego}

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zweryfikuje poprawnoé¢ usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzeri infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod katem kolizji
z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
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beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia i wypelnienia warunkéw wynikajacych z uzgodnien czy porozumieri spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi
by¢ uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwiazku np. z powstala kolizja badz rozbieznogciami
pomigdzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwiazania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostce sprawujacej nadzér autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt.

Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu stalej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony

pismem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.153.2018.BAL z dnia
25.04.2018r. oraz projekty sygnalizacji $wietinej zatwierdzone pismami Marszatka
Wojewddztwa Slaskiego nr KT-RIR.8022.152.2018.BAL oraz KT-RIR.8022.156.2018.BAL
z dnia 25.04.2018r. Termin, w ktérym te organizacje ruchu powinny zostac wprowadzone
uptynat z dniem 31.12.2019r. stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
aktualizacji projektow (réwniez w zakresie sygnalizacji $wietlnej, uwzgledniajgc aktualne
warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja), uwzgledniajac
termin zakonczenia robét budowlanych. Dokumentacja winna by¢ opracowana na
podstawie pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie
elementy oznakowania, urzadzenia brd oraz sygnalizacje $wietine. Projekt winien
obejmowac¢ opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, 2z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami opinii
i uzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowac wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowiazujacych
przepisach, jakie nastapily w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne modyfikacje dokumentacji, usprawniajace spostb
organizacji ruchu badé podnoszace poziom bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktore
wynikngly w trakcie realizacji zadania, wynikajace z uzgodnien i wytycznych ze strony
Zamawiajacego. Naleiy zwrdci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje znakdw drogowych
i barier, ktdre nie powinny naruszaé skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonac z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdznienia z tego
tytulu nie moga byc powodem roszczen Wykonawcy do wydiuzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzglednié¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinil
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udzialem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjeta
technologie wykonania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapié przed
przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej drogi.

2) Rozliczenie robét zwigzanych z docelowa organizacja ruchu bedzie sie odbywac na
zasadach okreslonych w umowie.

3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
Zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementow organizacji ruchu {oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
Zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

4) Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia we wlasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytorow BRD niezwiazanych
z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji stalej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikéw cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wlasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgigdniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
Zatwierdzenie.
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5) Jako odbiér stalej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzern brd, wyrazona w formie protokotu z podpisami
cztonkow komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli stalej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiagniety na kilka sposobow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktory wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzil kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robét w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomigdzy zatwierdzona stala organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajqcego ruchem;

iifi. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowe;j
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcy i powinny zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robét oraz kosztach
realizacji zadania. Odbidér statej organizacji ruchu winien nastapic w terminie
zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatdow Jub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia skladnikow kalkulacji szczegdlowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zarébwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak | zaméwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiazany

przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robét (w raportach

miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robét w ukladzie narastajgcym)

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacjq

fotograficzng z postepu robét.

Na polecenie Kierownika Projektu lub InZyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia, potwierdzenych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych

zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robdt, w szczegéblnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring

budowy winien by¢ wykonany poprzez filmowanie dronem | montaz materiatu filmowego

minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robot budowlanych filmowanie nalezy
wykonac¢ czesciej. Film przygotowad w formacie mov lub mpd w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kaidej rejestracji nalezy przesta¢ do Zamawiajacego.

Montaz materialu filmowego - czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego

odcinka i zaawansowania robdt, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania

catego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inZzynierskim.

Wysokos¢ filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokoéci pasa drogowego z zachowaniem

bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdluz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy

oraz obustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materialu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 miesiac lub do czasu przekazania materiatu filmowego na plycie

DVD Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej

z postgpu robét budowlanych. Do protokoly z kazdej rady budowy, ktére odbywa¢ sie beda

minimum 1 raz w miesiqcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zalgczy¢ dokumentacje

fotograficzng (réwniez na ptycie CD) z postepu robot budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajacych i utegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkow atmosferycznych

oraz skladania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkéw

atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot, Wykonawca jest zobowigzany do
zgloszenia powyiszego do godziny 10:00 dnia nastgpnego do Zamawiajacego oraz

Konsultanta.
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Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajace
poza srednia 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robét, uniemozliwiajace prowadzenie robdét.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne srednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania dziennych raportow z wykonanych robot
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz planéw robét z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadac potwierdzane inzyniera Kontraktu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, ma zapewnié
mozliwos¢ inspekcji wszelkich zakladow bads instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby
zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytwdrni betonu i zakiadéw
prefabrykacji, kepalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robét wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane
Jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ,
Wykonawca jest zobowiazany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego i Konsultanta o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciv w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego | przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawieraé¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badar i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
zlozenia powladomier winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Plan odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badar i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
zfozenia Planu odbioréw winna zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Plan odbioréw robot moze byc dotaczany
do Protokolu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbiordw
obejmowat nie wiecej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowac zbiorcze zestawienie ilodci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia korficowego oraz do rozliczenia czgsciowego korfczacego dany
asortyment robét. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robét ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciggow infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Konsultanta takie w trakcie trwania robét, ktére nie zostaly
zakoniczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét winno zawieraé co najmniej
czes¢ rysunkowa opracowang i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesé opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do polecert Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kaide wezwanie Zamawiajacege opracowac i przekazaé
w terminie S dni roboczych:
+ Zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
« faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
* potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkow przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewodzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydad
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnosci podiuinej warstw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar rownosci podtuznej nalesy stosowac profilometryczng
metode pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnoéci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke  kostki betonowej dla poszczegélnych nawierzchni nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac¢ kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocya popioldw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdéw. Osoby te maja byc
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowiazuje sie
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Wykonawce do ciaglej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatordw w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymaé automatyczne sterowanie ruchem pojazdow i wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdow i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub InZyniera
Kentraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych
(np. garaz blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane przez
wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszt powyzszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty tymczasowej.

Wykonawca jest zobowiazany dokonad¢ demontazu sygnalizacji swietinych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekazaé wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce.
Wykonawca do 5 dnia kazdego miesiaca przedstawi plan badan na najblizszy miesiac oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badas laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiardw geodezyjnych. Zestawienie badan laboratoryjnych  nalezy podzieli¢ na
asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podaé minimalng iloéé¢ badan wymagang SST,
ilos¢ przeprowadzonych badarn przez Wykonawce z podaniem wynikow i odniesieniem
do wartosci wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesiaca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badai laboratoryjnych/sprawdzen oraz pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryjnych nalezy podzielié na asortymenty/branie dla prowadzonych robot, podaé
minimalng ilos¢ badarh wymagang SST, iloé¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB (z podziatem badan
na negatywne i pozytywne).

Przekazywanie do InZyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materialéw odpadowych
w szczegélnosci ubocznych produktow spalania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dzialek
w zwiazku z realizacja robot budowlanych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ujecia kosztow
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdlnych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.

Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wydiuzy sie
czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje dodatkowe koszty dotyczace
komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in,
z koniecznosci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnien,
wydtuzonego czasu przejazdu, zmian rozkladéw jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwiazane z powyzszym, Wykonawca winien wyceni¢é w pozycji
wyszczegolnionej w TER dotyczacym wymagan ogéinych (poz. 7 w TER nr 1).

Zamawiajacy informuje, 2e wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowaé
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednia kwote w kosztach ogélnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drog po likwidacji objazdu.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udzial posiadanych przez
niego pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym winien wynosié¢ co
najmniej 10 %. Wykonawca zlozy w tym zakresie oéwiadczenie. Brak spelnienia powyzszych
wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt dostosowania sie
Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej,

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektdw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wlasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszty powyZszego bedgq rozliczane na zasadach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ demontazu sygnalizacji swietinych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekaza¢ wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce i/lub
zutylizowaé.

W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany zapewnic¢ serwer
z calodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robét zanikajacych, skany korespondencii,
raportow, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koricowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego,
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11. WYMAGANIA - OKRES REKOIMI I GWARANCJII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie Zobowigzany do pelnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do;

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

€) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowa;

d) udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania przebudowanej drogi do uzytkowania,

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania peinych pomiaréw ruchu na drodze

i przediozenia do akceptacji Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Katowicach opracowania,

zawierajacego wyniki z przeprowadzonych pomiarow, uwzgledniajacych okreslenie struktury

rodzajowej i kierunkowej pojazdéw i okreélenie Sredniego dobowego ruchu pojazdéw {SDR).

SDR nalezy okresli¢ na podstawie bezpogrednich pomiaréw ruchu, Cykl pomiaréw powinien

obejmowaé minimum 5 okreséw dziennych (6:00 = 22:00) i jeden okres nocny (22:00 +

6:00). Kolejne pomiary beda wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania drogi do

uzytkowania, i co rok do konca okresu gwarancyjnego i przedkifadane do akceptacji

Zamawiajacemu. Przewiduje sie pomiar w dwdch punktach na przebudowanym odcinku

DW 925,

12. WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZADANIA

1.

2.

3.

Zadanie jest ujete w Regionalnym Planie Transportowym dla Wojewddztwa élqskiego,
przyjetym uchwala Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 1264/350/V1/2022 z dnia 20.07.2022r.
Zamawiajacy bedzie ubiegat sie o dofinansowanie ze $rodkow unijnych w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE SL na lata 2021 = 2027.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowac sie do wszelkich
przepisow Unii Europejskiej, zwigzanych z dofinansowaniem projektu w ramach programu
Fundusze Europejskie Slask FE SL na lata 2021 + 2027.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie
dokumenty wytworzone przez Wykonawce w zwigzku 2z realizacja zadania, zawieraly
obowiazujacy zestaw znakéw graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej.
Kopia umowy o dofinansowanie projektu ze érodkdw unijnych zostanie przekazana Wykonawcy
robét budowlanych i Konsultantowi. Wykonawca robot bedzie wspierat Zamawiajacego
w realizacji obowiazkéw wynikajacych z dofinansowania ze $rodkéw unijnych. W szczegoblnosci
bedzie zobowigzany do wyodrebnienia w rozliczeniu przejéciowym, roboty budowlane, ktdre
w umowie o dofinansowanie zostang uznane za koszty niekwalifikowane.

Przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwalosci projektu, tj. 5 lat
od daty zakonczenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach
projektu); w szczegolnosci dotyczy to kontroli doraznych Instytuciji Zarzadzajacej oraz kontroli
odbywajacej sig przed dokonaniem przez 1Z ostatniej ptatnosci w projekcie.

W ramach obowiazkéw zwigzanych z dofinansowaniem projektu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowania graficznego przy wspdludziale Zamawiajacego oraz wykonania
wraz z posadowieniem odpowiednich 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamigtkowych zgodnie
z aktualnymi na dzien wykonania wytycznymi programu w zakresie promocji; kolorystyka,
wymiary i pozostate parametry tablic winny by¢ zgodne z wytycznymi IZ w zakresie informacji
i promocji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tablic pamiatkowych projektu w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia
dokona niezbednych napraw w tym zakresie.

13. DOKUMENTY BUDOWY,

13.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budow8y. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
bgda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej
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1.

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji pefnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedlozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy uslugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy.

13.2, Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robét.

Wzér karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu,

13.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sie, nastepujace
dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwiazku z budowa,

a) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas robét oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i} notatki stuzbowe.

Wykonawca wustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentdéw obowiazujacych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde Zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakoriczeniu robét budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koficowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Iniyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginaldéw i w wersji elektronicznej (skan).

13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWiORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktdra ma zostaé przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkow
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
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5.

6.

niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi je InZynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opdinienia w powyzszym terminie sq
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robodt, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej {1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) i po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz, - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przediozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji roboét zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanalu technologicznego z opisem jego parametréw {dlugos¢, liczba kanaléw,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna byc potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien skladaé sie m. in, z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiggi obmiaru (protokoly odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotéw technicznych odbioru robét branzowych,

- Protokoly techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badar. Wyniki badan
materiatéw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i uzbrojenia terenu wniesiona do
panstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspélrzedne  punktow
charakterystycznych obiektdw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrcbéw  budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementdw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przyleglych (terendw
sktadowania materialdw, terendw przyjmowania materialdw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcow o urzegulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowsg
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Peinej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania {poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykonawcy) nalezy dostarczyc zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zlozyé we
wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakoriczeniu budowy, Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegolnosci Kierownik budowy jest zobowiazany
uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych, zwiazanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie beda m.in. protokdt odbioru
technicznego wykonanych robét dla danego obiektu. Zakoriczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robét budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku nalozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia dokumentdw dla obiektow mostowych,
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:
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- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw inZynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + noénik zewnetrzny - pendrive) -
najpozniej w dniu odbioru koricowego robot;

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

9. Po zakonczeniu robot, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementéw drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrgbnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktore zostang
przekazane przysztym wiascicielom i przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/medidw. Wymdg ten
dotyczy w szczegdInosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzeri TAURON. Nalezy uwzglednic czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzer przed zakorczeniem terminu umownego wykonania
robét. Dla kazdej braniy (sieci) nalezy przekazac kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow | urzadzen, w odniesieniu do obowiazujacych
przepisow dla dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazaé
wraz z dokumentacjq powykonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podzialdw administracyjnych (Gminy).

10. Prowadzona korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowa¢ oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazaé wraz z rozliczeniem koncowym.

11. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczyCc ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialéw oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12, Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem | zatwierdzeniem ww.
dokumentacji sa zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaly odrebne;j zaplacie.

14. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.
14.1. Zabezpieczenie terenu budowy,

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebne;j zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupelniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikow, koszenia trawy (w szczegdinosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odsniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewodzkich stanowiacych zat. nr 1 do uchwaly nr 2443/77/v1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koncowego i oddania drogi
i obiektow do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdét, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robét. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robot utrzymaniowych i remontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zalozonym dla danej drogi, obejmuje réwniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gololedzi.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw | pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyisze dotyczy réwniez wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét.
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5.

Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi peina odpowiedzialnoéé za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

14.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowadé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegolnosci zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostale.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzér przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony érodowiska oraz
wypeiniania zapiséw decyzji ipozwolen wydanych dla zadania, w szczegdlInosci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiagcu  Wykonawca przedlozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ploszenie [ub zniszczenie danego gatunku rosliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia
podlega¢ bedq odrebnej zaplacie w ramach kwoty tymczasowej.

W zwiazku z wejsciem w Zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzglednié¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane.

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich  przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy Jlatwopalne beda skiadowane w sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzer, o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte

w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zglaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzen ukladdw drenarskich na dziatkach
wiadcicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy. W TER dotyczacym
wymagan ogdlnych ujeto pozycje: ,Przebudowa kolidujacych sieci drenarskich”. Rozliczenie
nastapi na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru potwierdzonego przez
geodete.
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4. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikéw przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczgciem robot), bedacego wynikiem robét budowlanych, Wykonawca na wlasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5. Wykonawca robét bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami, uzytkownikami fub
mieszkaricami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

14.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczern naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespeiniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie ocdpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wlasny koszt
zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robdt.

14.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

14.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofcowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujacych przepiséw, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyezne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
jest zobowiazany stosowac sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
Z wykonywaniem robét | w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.
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14.9. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegélnosci odnosi sie to
do koniecznosci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewédzkich
w Katowicach, ktore zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji
projektowej (SST lub STWIORB),

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa parnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, naleiy
uwzglednic zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art, 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych. Okreslone w dokumentaciji parametry stanowig o rownowaznosci
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreélonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazaé, ktore z parametrow stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiafu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWiORB
sq jednakowo waine |musza by¢ speinione, aby materiat byt rownowazny i spelnit swoje
zatozone zadanie - jedynie wodwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

14.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewnic biezacy nadzdr archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymaé prace ziemne,
zabezpieczyé przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowac niezwlocznie
Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych bedq rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robot
budowlanych, jednakize ewentualne wstrzymanie robét winno dotyczy¢ wylacznie prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb {policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca.

W zwigzku z wejsciem w Zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnogci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologia
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyiszym podlegaé beda odrebnej zaplacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

15. GEODEZYINA O0B8StUGA BUDOWY.
15.1. Wymagania ogdine,

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac oraz zgodno$é¢ ich wykonania z obowiazujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sg tak
samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach, Wymiary
okreslone liczba sg wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku, Wykonawca nie moze
wykorzystac jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoja
korzys¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomic o tym
Zamawiajq-cggo, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub vzupetnienia.
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15.2. Ochrona wiasnosci,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkedowania.

15.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$é za bezpieczefstwo i higiene pracy. W szczegolnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatow), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

15.4, Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu  komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitdéw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikdw GPS, wykrywaczy
urzadzer podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym | okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnoéci.

15.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg

i obowiqzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Nadzoru i Kierownika Projektu (wszelkie

polecenia i uzgodnienia miedzy Nadzorem lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagaja

formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za nastgpstwa  wynikajace

z nieprawidiowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Shuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakonczeniu, przekaza¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac nad nimi bezposredni

nadzoér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji

Nadzoru zwymiarowanie geodezyjne calego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych

z projektu budowlanego.

Geodezyjna obsiuga budowy obejmowaé bedzie w szczegdlnodci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej,

b} wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktow glownych trasy, obiektéw inzynierskich i pozostatych obiektow,

e} biezaca obsluge geodezyjng budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy wnoszgca zmiany w bazach danych Parfistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow
i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbgdne pomiary przemieszczen i odksztalcer prowadzone w miare potrzeby do koiica
okresu gwarancyjnego,

i) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, @ w razie koniecznosci rdwniez terenu
w rejonie prowadzonych robdt,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zalozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakoriczeniu inwestycji,
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I) opracowanie zbiorczych zestawier ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koficowego oraz do rozliczenia czesciowego koriczacego dany asortyment robét. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukecyjnych nawierzchni oraz ciggéw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
fub Nadzoru takze w trakcie trwania robdt, ktore nie zostaly zakonczone. Zakres zbiorczych
zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Nadzorem oraz Zamawiajacym,

) stabilizacja granic pasa drogowego.

Forma wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

Stabilizacja granic pasa drogowego obejmuje stabilizacje punktow granicznych znakami
granicznymi umieszczonymi w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego
drogowymi znakami granicznymi tzw. ,$wiadkami®.

Stabilizacje punktow granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykonaé dia wszystkich
punktéw granicznych, okreslajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujacych
z zewnegtrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaly okreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzad
si¢ z koniecznoscia odpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punktéw granicznych dzialek
ewidencyjnych a w razie koniecznosci rdwniez wczesniejszego ustalenia polozenia punktow
granicznych niespelniajacych aktualnych standardéw dokladnosciowych. Prace te nalezy
wykona¢ w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwiazane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wigze sie
m.in. z koniecznoscig zgloszenia prac geodezyjnych we whasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyskac wszystkie niezbedne
dane geodezyjne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykenanych prac ma byd
zlozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokolu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktow granicznych m.in. w wyniku powstalego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé odstagpienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przedlozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajgcemu,

Stabilizacje punktéw na gruncie nalezy wykonac¢ znakami granicznymi w postaci betonowych
slupkow w postaci $cietego ostrosiupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gdrze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwalej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastapié¢
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopaé¢ w odleglosci ok.
1 m od punktu okresiajacego zalamanie granic pasa drogowego na dziaice drogowej, w linii granicy
pasa drogowego. W przypadku granic o dlugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy
posadowi¢ w polowie odlegloéci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dzialek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca Zobowiazany jest do opracowania projektu
stabilizacji drogowych punktow granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktory nalezy przedlozyé do
zaopiniowania, Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,Swiadkami” nalezy wykonaé w miejscach
niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

i Drogowy znak graniczny ,Swiadek” powinien by¢ wykonany w formie
betonowego zbrojonego siupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm
i wysokosci min 100 cm. Cze$é nadziemna powinna byé pomalowana na
kolor 2dlty i zawierac wytloczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosci min
7 cm w kolorze czarnym, Znak nalezy wkopaé w grunt w taki sposéb, aby
czes¢ nadziemna z napisem wystawala ponad teren S0 cm,
z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
nalezy namierzyC geodezyjnie w celu okreélenia ich wspétrzednych
w uktadzie 2000.

owYy

50 cm

PAS DROG

min 100 cm

Y

Materialy dla Zamawiajacego:
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Po wykonaniu stabilizacji zewnetrznych granic dzislek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalety sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy
w swej tresci: przebieg granic z oznaczeniem numerdw dzialek ewidencyjnych, wyrdzniong linie przebiegu
granicy pasa drogowego, numery poszczegdlnych znakéw granicznych oraz ,Swiadkow”, miary czolowe
pomigdzy poszczegdlnymi znakami granicznymi oraz sasiednimi ~Swiadkami”, tlo w kolorze szarym
Z pomiaru powykonawczego.

Do zarysu pomiarowego nalely dolaczyé zestawienie tabelaryczne z podaniem numerdw
i wspolrzednych w ukladzie 2000: punktow granicznych i odpowiadajgcych im ,S$wiadkom”. Numery
drogowych znakoéw granicznych ,Swiadkéw”, powinny by¢ tozsame z numerami punktéw granicznych
z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacje nalety przekazaé¢ w formie papierowej oraz w wersji
cyfrowej edytowalnej w ukladzie 2000 (zarys pomiarowy pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie
tabelaryczne plik .txt, .xIs nagrane na plyte CD, ktéra bedzie stanowita podstawe odbioru wykonanych
prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajaceimu:

= uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakiadkg ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczny w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

* dokumentacjg opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

15.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, pelnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

16. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zalacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypehienia
zobowigzan i jest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowac w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkow zawartych w niniejszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robdt
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
| kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz Vi lub VII, geotechnik. Kazda
ztych oséb nalezy zglosié do Zamawiajacego, przedstawiajgc jej doswiadczenie zawodowe
w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie doiwiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia
niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c) inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac¢ prace personelu, aby
uwzglednic sprawne wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zaméwienia uzna, ze zaproponowany sklad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowiazkéw oméwionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien on
przewidziec zatrudnienie dodatkowych o0s6b, ktorych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegalo odrebnej zaplacie i Wykonawca powinien je uwzglednic
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegblnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkéw, zwigzanych ze stanowiskiem czltonka personelu na innych czlonkdw
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Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegolnych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkow personelu
Wykenawecy.

5. Zmiana czlonkéw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi
czlonkowie Personelu musza spetniac wymagania SWZ w danym zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego {(np. droga elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia i zakoriczenia pracy Kierownika Budowy. Powyisze oznacza, ze kaizdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowiazany jest informowac o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jlesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robét drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robét
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byé dluiszy niz
30min. Po tym czasie zostang naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnoéci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikow fizycznych,
operatorow maszyn i urzadzen, pracownikow biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, robot mostowych, robot
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba 2e okolicznosci
swiadczenia ww. czynnosci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposob
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani s3 do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

17.BIURO I SPRZET.
17.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamodwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m? lacznie, ubezpieczy je i zapewni ochrong. W biurze zapewni sale
konferencyjna, dla co najmniej 20 oséb, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podzial
powierzchni pomieszczenn powinien byé adekwatny do skladu zespoiu Wrykonawcy robét,
Wykonawcy uslugi Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniaé rownoczesnej pracy
wszystkich uczestnikow.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed hiurem parking, dla co
najmniej 10 samochodow, wylacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
lacze telekomunikacyijne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wihasny dla wiasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjna w stét ikrzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia rob6t oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladéw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pozniej niz 31 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

WyposaZenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, $rodki transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidlowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

aprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3
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3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w formacie A3
4) Kserokopiarka A3
5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filméw

Srodki tacznosci {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komdrkowe i stacjonarne
2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji oséb realizujgcych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bedy w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personely w taky ilos¢
sprzetu, Srodkdw transportu i tacznosci, ktéra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespolu.

WyposaZenie pomieszczen Zamawiajaceqgo.

Wykonawca zapewni dostepne przez cala dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno skiadaé sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, {azienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wyiacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, srodek transportu (samochdd z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomiedzy
budowa a siedziba Zamawiajacego i we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyiszego
nalezy uwzglednic w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogolnych. Zestaw komputerowy (komputer przenosny} z licencjonowanym oprogramowaniem
wtym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwosciqa przegladania plikéw
graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze stalym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-
mail, drukarka formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoscia nagrywania filméw, telefon
komorkowy. Komputer, jak i telefon nie moga posiada¢ zabezpieczer ograniczajgcych
mozliwos¢ pelnego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz byé
elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie srodkow transportu, zestawu
komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pézniej niz 31 dni
od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt podiaczenie ww. pomieszczer we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidlowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakohAczeniu zadania sSrodek transportu oraz
ww. wyposazenie, pozostaja wlasnosciag Wykonawcy.

18. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje calosC robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznad sie szczegdlowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszczegdlnych pozycji musza obejmowaé  koszty wszystkich
nastgpujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét,

b) Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
TER. Zakres robot dla poszczegdinych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnosci opisane w ww,
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntdw do wilgotnosci optymalnei, wymiany gruntow,
wykonywania drdég montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
i wykenywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a 58 niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji TER powinny obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:

) koszty bezposrednie, w tym:

- wartosc robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wartos¢ materiatdw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami pracy, montazu | demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakorczeniu robét,
zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow nieprzewidzianych,
mogacych wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym:
koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,
place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzaru,
koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,
koszty zarzadu firmy Wykonawcy,
koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wediug Wykonawcy cbciazaja dang budowe,
koszty dziatalnosci iaboratorium,
koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,
koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,
koszty zuiycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako pozostale srodki trwate (wyposazenie),
wydatki dotyczace bhp,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,
koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,
koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznosé zajdzie
w trakcie prowadzonych robdt budowlanych,
koszty nadzoru archeologicznego,
koszty nadzoru przyrodniczego,
koszty nadzoru saperskiego,
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,
koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,
naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,
optaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych
do prawidlowej realizacji zadania,
koszty technologii robét,
koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé wody,
koszty wykonania przeciskoéw/przewiertow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologit robét,
naleznosci za badania | ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci
materiatow, robot i préb odbiorowych,
koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,
rusztowan, deskowan i innych,
koszty zwigzane 2z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,
koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomaosci, zwigzanych
z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosdi,
koszty zwiazane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

W TER wyodrebniono pozycje opisana jako Koszt dostosowania sie do wymagan ogéinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktéra powinna uwzgledniaé
koszty, ktdre nie zostaly uwzglednione w poszczegolnych pozycjach TER w kesztach
bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzglednic, w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu zaméwienia. Koszty te zostaly okreélone m.in., w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. Sa to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robot wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt i objazdow, koszty utrzymania oraz
pozniejszej likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdaw,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
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i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, sloricem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatel ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddzialywania prowadzonych robot,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ~Budujemy dla Was”,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciaglogci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robét pod ruchem,

- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robét,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

- koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczyé Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzerl, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

- koszty wypeinienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien, pozwoleri, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnieri i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

~ koszty przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymezasowych zabezpieczen i przelozen urzadzen obeych,

- koszty zwiazane z regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw drogi i urzadzer oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robét,

- koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drog lokalnych
i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktdrej odbywaé sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

- koszt uzgodnienia warunkdéw, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepczej
kormunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,

- koszty naprawy drég po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

- dodatkowe koszty ruchu przewoinikéw komunikaciji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdow, jesli przewoznicy wystapia z roszczeniem z tego tytutu;

- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktore moga wystagpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robo6t
(z wylaczeniem robét przewidzianych w kosztach ogélnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter rob6t wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,Koszt dostosowania do wymagari zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ" (Tabela Elementéw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogolne do
dnia odbioru koficowego robo6t. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawi¢ zestawienie kosztéw, wchodzacych w skiad danego rozliczenia
dla przedmiotowej pozycji TER.

W kosztach ogélnych Wykonawca uwzgledni takze roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sq wyszczegdlnione
w pozycjach kosztorysowych.

Ilosci robot dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementéw rozliczeniowych dla
poszczegdlnych zakreséw robot (TER)., W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz btedéw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach Iub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedlug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych ilosci rob6t, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, ze warto$¢ kornicowa robdt nie moze przekroczyé wysokosci srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.

Faktury moga byc skiadane czesciej niz raz w miesiacu.

Dopuszcza sig mozliwosc rozliczenia czesciowego na zasadach okreélonych w umowie.

35/ 36



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania
wPrzeb drog! bdzkief nr 928 na odcinky pomigdzy granica miasta na prawach pawlatu Ruda Siaska - A-] - do granicy miasta na prawach powlatu Rybnik*

9. .Kwota tymczasowa” moze byé¢ uzyta w calosci lub w czedci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

19. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI

Z uwagi na uniewaznienie dwdch postepowan przetargowych na roboty budowiane, konieczne jest
ogloszenie trzeciego przetargu na zlecenie wykonania robot budowlanych w zakresie przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 925, w ramach ktorego zlecona zostanie przebudowa drogi na odcinku od Rudy
Slaskiej do Rybnika. W ramach postepowania Wykonawca bedzie zobowiazany przygotowaé i wdrozy¢,
zgodnie z przyjetg technologia i zakresem objetym dokumentacjg projektowa, projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

Podzial zamowienia na czeici i zlecenie kilku réznym wykonawcom przebudowy drogi, w tym
przygotowania odrebnych projektéw czasowej organizacji ruchu, bedzie powodowaé wzajemne
roszczenia tych wykonawcoéw dot. braku mozliwoéci realizacji robot oraz utrudnienia w ich realizacji
wynikajace z prowadzenia prac na sasiadujacych odcinkach DW 925, objetych jedna decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy nie dokonal podziatu zaméwienia na czesci.
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Zatacznik nr 1 do OPZ
Konstrukcje nawierzchni elementéw pasa drogowego dla DW 925

Konstrukcja nr 1:

DW 925

3cm warstwa scieralna SMA 8BS - PMB 45/80-80

S cm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80

16 cm podbudowa zasadnicza AC 22P - PMB 45/80-80 uktadana w dwdch warstwach
E22180 MPa (lub wiecej wg kryterium oceny ofert)

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E2=120 MPa
Ulepszone podiloze P1 + P4

Wz ieni 1:

20 cm ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dodatkiem polepszajacym
(podloze G1)

Podloze gruntowe E2280 MPa

Doprowadzenie podloza do nosnosci poprzez doziarnienie, doggszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntdw nienosnych

lub:

40 cm ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dodatkiem é$rodka
jonowymiennego (podioze G2+G4)

Podloze gruntowe E2225 MPa

Doprowadzenie podloza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntéw nieno$nych

kwalifikuj i Snosci

20cm ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5, C50/30,

Georuszt typ 1

30 cm ulepszone podioze z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5, C50/30,

Georuszt typ 1

Geowldknina

Podioze gruntowe E2215 MPa

Doprowadzenie podioza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntow nienosnych

Wzmocnienie P3 (szkody gbrnicze kat. 1);

20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

Georuszt typ 1

30 cm ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej - kruszywo lamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

Georuszt typ 2

Geowldknina

Wymiana gruntéw nienosnych



Wzmocnienie P4 {szkody gdrnicze kat, 2):

20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo lamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5, C50/30,

Georuszt typ 2

30 cm ulepszone podioze z mieszanki niezwiazanej - kruszywo lamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5, C50/30,

Georuszt typ 2

Geowldknina

Wymiana gruntéw nienosnych

Podloze gruntowe E2215 MPa

Konstrukcja nr 2:
Zatoka autobusowa i pierscienie rond

27 cm warstwa Scieralna z betonu cementowego €35/45 (dyblowana i kotwiona)

warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1mm;

18 cm podbudowa zasadnicza z mieszaki zwigzanej spoiwem C8/10;

23 cm ulepszone podloze z mieszanki niezwigzanej - kruszywo lamane stabilizowane

mechaniczne o CBR 2 60%,;
E22120 MPa
Ulepszone podtoze P1 - P4

Zamawiajacy wymaga przygotowania przez Wykonawce i uzyskania uzgodnienia projektu
technologicznego nawierzchni betonowych ze strony Projektanta i InZyniera Kontraktu.

Konstrukcja nr 3:

Chodniki

8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

E2=180 MPa

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizawane mechaniczne

- 0/31,5,

E22100 MPa

25 cm ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Doprowadzenie podloza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntéw nienosnych

Ciagi pieszo - rowerowe:

4 cm warstwa Scieralna AC 11S - asfalt drogowy 50/70

8cm warstwa wigzaca AC 16W - PMB 45/80-80

E2=180 MPa

32¢cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo lamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E22100 MPa

25 cm ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Doprowadzenie podioza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiang gruntdéw nienoénych

Konstrukcja nr 4:

Ciagi rowerowe:

4 cm warstwa Scieralna AC 11S - asfalt drogowy 50/70
8 em warstwa wiazaca AC 16W - PMB 45/80-80

E2=80 MPa (na zjazdach 180 MPa)



20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne - 0/31,5,

E2250 MPa

20 cm ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2

Doprowadzenie podioza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntéw nienosnych

Konstrukcja nr 5:
Zjazd publiczny

4 cm warstwa Scieralna AC11S - asfalt drogowy 50/70

8 cm warstwa wigzaca AC16W - PMB 45/80-80

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22P - PMB 45/80-80

E2=180 MPa

20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E22120 MPa
Ulepszone podioZe PL <+ P4

Konstrukcja nr 6:
Zjazd indywidualny

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j koloru grafitowego

3c¢m podsypka cementowo - piaskowa 1:4

E2=2180 MPa

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo lamane stabilizowane mechaniczne
- 0/31151

E2=100 MPa

25cm ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Doprowadzenie podloza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiane gruntow nienosnych

Konstrukcja nr 7:
Drogi poprzeczne

3cm warstwa Scieralna SMA 85 - PMB 45/80-80

7ecm warstwa wigzaca SMA 16W - PMB 45/80-80

10 cm podbudowa zasadnicza AC 22P - PMB 45/80-80

E22180 MPa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - kruszywo lamane stabilizowane

mechaniczne - 0/31,5,
E2>120 MPa
Ulepszone podloze P1 + P4

Konstrukcja nr 8:
Wyspy kanalizujgce

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego

3cem podsypka cementowo - piaskowa 1:4

E2=180 MPa

20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo lamane stabilizowane mechaniczne
- 0/31,5,

E2=120 MPa

Ulepszone podioze P1 = P4



Konstrukcja nr 9:

20 em nawierzchnia z destruktu asfaltowego (E22180 MPa)
E2=100 MPa
25cm ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Doprowadzenie podioza do nosnoéci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, stabilizacje spoiwem lub
wymiang gruntéw nienosnych

Konstrukcja nr 10:
Miejsca do wazenia

22 cm warstwa scieralna z betonu cementowego C35/45

- warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1mm

30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki betonowej C25/30

E22100 MPa

22 cm ulepszone podtoze z mieszanki niezwiazanej - kruszywo lamane stabilizowane

mechaniczne o CBR = 35%

Podioze gruntowe E2=80 MPa
Doprowadzenie poditoza do nosnosci poprzez doziarnienie, doggszczenie lub wymiane gruntéw
nienosnych

Roboty nalezy wykonaé na podstawie wytycznych technicznych Zarzadu Droég
Wojewaddzkich w Katowicach zalaczonych do dokumentacji przetargowej.



