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Wytyczne w zakresie harmonogramowania zadania: 
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 w m. Godzikowice,                         gm. Oława wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
Harmonogram powinien zostać opracowany w następujący sposób:
1. Harmonogram powinien być jedynym dokumentem w formacie MS Project.
2. Harmonogram będzie pokazywał pracę Wykonawcy Projektu/Robót w całym projekcie od dnia jego rozpoczęcia aż do zakończenia. 
3. Rekomendowane jest i wymagane  jest by najmniejsze zadanie w harmonogramie miało                  1 dzień, a największe zadanie miało ok 14 dni.
4. W harmonogramie należy uwzględnić Kamienie milowe, dla których przewidywane są płatności. Wykonawca będzie aktualizował na ostatni dzień danego miesiąca.
5. Na poziomie 1 należy wydzielić dwa Kamienie milowe „Strat” i „Koniec”.
6. Termin osiągnięcia Kamienia milowego „Start” oznacza datę podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, Wykonawca robót, Wykonawca projektu.
7. Kamień milowy „Koniec” oznacza wykonanie ostatniego zadania Wykonawcy prac wynikającego z umowy.
8. Na poziomie 1 należy wydzielić zadania o nazwach: ”Faza realizacji” „Faza Zamknięcia                         i odbioru”.
9. Faza realizacji powinna się zakończyć a Faza zamknięcia i odbioru rozpocząć , gdy Wykonawca formalnie zgłosi swój finalny przedmiot do odbioru technicznego.
10. Wszystkie zadania z zasady są wiązane z użyciem relacji zakończenie-rozpoczęcie. Nie dopuszcza się stosowania relacji typu rozpoczęcie –zakończenie.
10.1. Zadania nierozpoczęte zaznaczone są jako wykonane w 0% 
10.2. Zadania rozpoczęte zaznaczone są jako wykonane w 50%,
10.3. Zadania zakończone są jako wykonane w 100%.
11. Faza zamknięcia i odbioru powinna kończyć się zamknięciem finalnym oraz rozliczenie końcowym inwestycji.
11.1. Faza zamknięcia i odbioru powinna zawierać wszystkie testy i sprawdzenia techniczne poodbiorowe
11.2. Faza zamknięcia i odbioru powinna zawierać wszystkie czynności wynikające z zapisów umowy i umożliwiające jej rozliczenie końcowe
12. Harmonogram musi posiadać wypełnione  i zaktualizowane  następujące kolumny
12.1 nazwa zadania powinna wskazywać jednoznacznie jaka mierzalna wartość zostanie wytworzona w wyniku jego realizacji.
12.2. poziom konspektu
12.3. wskaźniki
12.4. % wykonania
12.5. nazwę zadania
12.6. czas trwania
12.7. rozpoczęcie
12.8 zakończenie
12.9 inne (jeśli będą uzgodnione przed przystąpieniem do sporządzenia harmonogramu)
13. Do Kamieni Milowych należy przypisać wartości kosztów (planowane płatności za realizację Kamieni milowych), które będą aktualizowane wraz z aktualizacją harmonogramu.



14. Dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji jakościowej, wypracowaniem dokumentów formalnych i administracyjnych należy zaplanować zadania, których czas trwania wynosi 0dni. Zadania te mają stanowić swoiste punkty kontrolne wskazujące koniczność uzyskania bądź opracowania danych dokumentów na określony termin.
15. Wszystkie Kamienie milowe wynikające z umowy są traktowane jako nienaruszalne. Zmiana terminu ich realizacji wymaga sporządzenia wraz z aktualizacją harmonogramu pisemnych wyjaśnień  wraz z aktualizacja harmonogramu, wyjaśnień opisujących przyczyny wystąpienia przesunięcia, odpowiedzialnego za to przesunięcie/opóźnienie, opis podjętych działań (terminy), które zminimalizują możliwość generowania dalszego opóźnienia.
16. Nie dopuszcza się wiązania zadań sumarycznych poprzednikami i następnikami.
17. Zadania elementarne ma następnik, każde ma poprzednik za wyjątkiem „start” i „koniec”.
18. Nie należy ustawiać czasu wykonania zadań elementarnych za pomocą danych w kolumnach Rozpoczęcie i Zakończenie. Daty te muszą się ustawiać automatycznie.
19. Należy uzupełnić kalendarz harmonogramu i uwzględnić wszystkie dni wolne, święta i inne dni w których nie będą realizowane prace.
20. Zamawiający ma prawo odrzucić harmonogram lub jego aktualizację
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