

**Modernizacja stacji transformatorowej K 283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy
ul. Rokietnickiej 5 E**

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)

Harmonogram rzeczowo finansowy obejmuje zakres rozliczeniowy opisany w § 4 umowy, tj. :

- 1) opracowanie i uzgodnienie z gestorem sieci dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń,
- 2) wykonanie tymczasowego zasilania wymaganego na czas wyłączenia trafostacji z eksploatacji,
- 3) roboty budowlano-montażowe.

W terminie opisanym w § 4 umowy.