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Załącznik nr 8 

  

Załącznik do Umowy nr …….……../2024 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻOWEGO 

 

Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna – branża telekomunikacyjna 

 

 

Nadzór Inwestorski zwany także Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, której 

personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego poszczególnych branż  oraz spełniająca inne wymagania zawarte w SWZ 

dla niniejszego zadania, w tym zatrudniająca innych fachowców posiadających 

kompetencje do wykonywania obowiązków nałożonych w Umowie. Nadzór nie będzie 

uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzór może 

korzystać z uprawnień przynależnych Nadzorowi, wyszczególnionych w Umowie lub w 

sposób oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez określenie „Wykonawca” 

należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym Zakresie czynności i 

obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację 

swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 

 

1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac dotyczących 

danej branży, wymagana jest na budowie stała obecność inspektora nadzoru danej 

branży (wyjątkiem jest nieobecność spowodowana wezwaniem przez 

Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. Nadzór  podlega kontroli Inżyniera Koordynatora wyznaczonego przez 

Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach Inżyniera Koordynatora. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe obowiązki i prawa 

inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami określanymi w 

dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we 

wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 

postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących akceptacji 

wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 

3. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, 

akceptacje i wnioski  na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów. 

4.  Na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się obowiązek stawiania się w siedzibie 

Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub 

elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zakłada się, że wezwania 

skierowane przez Zamawiającego do Nadzoru mogą mieć miejsce max trzykrotnie w 

ciągu jednego miesiąca rozliczeniowego 

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby na Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego poszczególnych branż nakłada się obowiązek stawienia się w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego) w 

czasie nie dłuższym niż ……...godzin (czas zgodny z ofertą Wykonawcy) od odbioru 

przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego. Poprzez nagłą 

potrzebę należy rozumieć:  

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 

2) Konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, zamiennych lub 

zanikających oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawcę robót. 

Powiadomienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nastąpi 

telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w 

umowie. Każdą zmianę telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

bezzwłocznie przed jej dokonaniem 

5. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytułu 

nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów i 

urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

7. Nadzór podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w 

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, 

3) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i 

uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

4) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim Rozwiązań 
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5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną 

dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez 

Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych  

przez Wykonawcę na placu budowy, 

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego, 

8) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i 

przepisami BHP, 

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na 

placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia 

badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a 

przede wszystkim: 

− akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez 

Wykonawcę źródeł, 

− podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów 

posiadających atest producenta, 

− akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 

− kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

− zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwości co do ich jakości, 

11) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu 

obmiarów robót przez Wykonawcę, 

12) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 

prowadzenia robót i ich obmiaru, 

13) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i 

Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez 

Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania 

robót poprawkowych w porozumieniu z Zamawiającym, 

14) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Nadzór 

zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 14 dni 

wcześniej) oraz poświadczenie o ich usunięciu,  

15) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w 

wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem robót  

budowlanych, 
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16) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i 

przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od daty ich 

zgłoszenia, 

17) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami 

Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i 

przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 

18) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 

geodezyjnej, 

19) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i 

odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia 

zestawienia przez Wykonawcę), 

20) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

21) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w celu 

ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze, 

22) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania 

zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania 

Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 

7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy), 

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 

− rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu 

kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

−  wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie 

wykonanych. 

24) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. 

8. Nadzór podlega pod Inżyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizacji inwestycji 

Nadzór informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji 

Inżynierowi Koordynatorowi. 

9. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest składać do 

Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, zwane dalej 

„RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności obejmującej prowadzenie 

nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę u 

Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między innymi informacje takie jak: 

zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych robót z harmonogramem realizacji 

Projektu, ewentualne przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązania 

odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a także opis prac planowanych na kolejny okres 

rozliczeniowy (miesiąc). 

10. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i 

zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej , w tym: 

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów 

podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji, 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie, 
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c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru 

Budowlanego i Administracji Budowlanej,  

d. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w tym 

protokołów odbioru) wynikających nadzorowanego procesu budowlanego, 

e. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji 

inwestycji. 

11.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w uzgodnieniach 

dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich ewentualne wznowienie lub 

przedłużenie terminów ich ważności. 

12. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do 

dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego o skutkach 

zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ na realizację 

kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich 

dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony Zamawiającego. 

13. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas 

realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana 

projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez 

Nadzór jako istotna bądź nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane, a każda wątpliwość w tym zakresie będzie wyjaśniana przed 

wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego 

przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza 

prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.  

14. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w 

Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich ewentualne 

wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji 

o wymagane dokumenty wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków 

wydanych dla przedmiotowego projektu, a także za odbiory poszczególnych robót 

przez właściwe instytucje.  

15. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji do 

(ewentualnego) wniosku o Pozwolenie na użytkowanie lub o zakończeniu budowy. 

16. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń 

osób trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania 

powiadomienia. 

17. Podstawę do wystawienia faktur VAT będą stanowiły „RAPORTY PRACY NADZORU” 

(finansowe) wystawiane co miesiąc po wypełnieniu wszelkich zadań wynikających z 

niniejszej umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskać 

zatwierdzenie Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego 

nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę Dyrektora ZDW). W przypadku nie uzyskania 

takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzór) nie będzie uprawniony do wystawienia 

faktury VAT za okres odpowiadający okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją inwestycji objęty tym Raportem, a kolejnym możliwym terminem 

akceptacji tego Raportu będzie następny miesiąc realizacji zadania, pod warunkiem 
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usunięcia usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY 

NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres kolejnych miesięcy, a 

złożona faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu wszystkich prac 

objętych niniejszym zakresem czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego. 

18. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram 

płatności – kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji zadania oraz rodzaj 

kosztów. Płatności będą następowały w wysokościach zgodnych z harmonogramem, z 

zachowaniem warunków płatności wynikających z punktu 17 niniejszego „Zakresu 

czynności i obowiązków…”. Wartość usług przypadająca na poszczególne lata realizacji 

inwestycji musi odpowiadać wartości wskazanej w § 3 umowy. Powyższy 

harmonogram płatności musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

19. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy usługi będzie należało 

poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o 

wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

20. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

21. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty 

Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami złożonymi przez 

Wykonawcę, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych przez Wykonawcę w 

powyższym zakresie. 

 

 

 

 

 


