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UMOWA Nr IBD/ ............... 12021
na wykonanie robét budowlanych

zawartawdniu ..................... 2021 roku w Checinach, pomiedzy:

Gming Checiny z siedzibg w Checinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26 -060 Checiny
reprezentowang przez:

Mariusza Nowaka — Zastepce Burmistrza Gminy i Miasta Checiny
dziatajgcego na podstawie upowaznienia Nr Or-1.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r.
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS ...........................
posiadajgcym NIP: ..................... , Zwanym dalej ,,Wykonawc3a”
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ... ettt ettt et e e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e neeaaeanns

Strony niniejszej umowy postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne p.n.:
»Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrebie
Geoparku Checinsko-Kieleckiego”.

2. Roboty budowlane Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z:

1)

2)
3)
4)

Dokumentacjg projektowg autorstwa firmy LandCOM Projects Sp. Z 0.0. z kwietnia
2020,

Zgtoszeniem robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, )

Zarzgdzeniem nr 3/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z
dnia 16 marca 2020 r.

ktore stanowig integralng czes¢ umowy.
3. W ramach umowy Wykonawca wykona rowniez:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, w tym
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i pdzniej likwidacji zaplecza budowy,
wraz z wykonaniem i likwidacjag mediéw na potrzeby realizacji robét oraz ich
uzytkowanie,

Zawiadomienie wtasciwych instytucji i wiascicieli uzbrojenia podziemnego
0 rozpoczeciu prac przed przystgpieniem do robét,

Wywo6z nadmiaru gruntu, dowdz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymiane gruntow
lub ich zageszczanie, jak i naktady na roboty w zwigzku ze zmiang kategorii gruntu,
Przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem,

Pozyskanie zatwierdzenia od inspektora nadzoru uzycia materiatéw, urzgdzen
i wyposazenia przeznaczonych do wbudowania po okazaniu wszelkich niezbednych
dokumentéw w postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci.

Biezgcego wywozu odpadow, gruzu, utylizacji materiatdw, urzadzen i instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz
udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania odpadami,

Wykonanie niezbednych rusztowan, oston i zabezpieczen wykopow,
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9) Odtworzenia drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robét,

10) Petng obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

11) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego
z wykonanych robét budowlanych) po zakonczeniu realizacji robét,

12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w

ofercie z zastrzezeniem ust. 6 7.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Jezeli, wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 a ktére uniemozliwiajg

prawidtowe wykonanie robét, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po

uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru jest uprawniony do zmiany

sposobu swiadczenia w taki sposéb, aby byt zrealizowany cel umowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow.

Zmiana sposobu $wiadczenia, o ktérej mowa w ust. 6, moze nastgpi¢ na skutek

nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpig udokumentowane braki na rynku materiatéw lub urzgdzen, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

2) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét w sytuaciji, gdy
zastosowanie przewidzianych w tych dokumentach rozwigzan grozi powstaniem
szkéd w mieniu lub na osobach lub innych niebezpieczehstw,

3) wystgpi koniecznos¢ usuniecia wewnetrznych sprzecznosci w dokumentacii
projektowej lub innych wad tej dokumentacji,

4) wystgpi koniecznos¢ realizacji postulatow osoéb trzecich, ktére ujawnity sie w toku
wykonywania umowy, a ktére ze wzgledow prawnych, organizacyjnych,
technologicznych sg wuzasadnione Ilub celowe dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

5) wystgpi koniecznos¢  wprowadzenia zmian  skutkujgcych  zwiekszeniem
bezpieczenstwa, standardu , podniesieniem funkcjonalnosci obiektu , jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujgc zmiany sposobu $wiadczenia Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci :

1) roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robo6t zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektowg, a ktérych wykonanie stato sie zbedne,

3) zakres ograniczenia lub powiekszenia wielkosci swiadczen w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej oraz ich wartosé .

Na podstawie protokotu koniecznosci Strony przystgpig do rokowan w sprawie zmiany

przedmiotu umowy i warunkéw jej wykonywania stosownie do okolicznosci z tym

zastrzezeniem , iz ograniczenie lub zwiekszenie wielkosci lub wartosci Swiadczenia

Stron po zmianie umowy nie moze by¢ wyzsze niz 50% wartosci lub wielkoSci

Swiadczenia wynikajgcego z umowy przed jej zmiang.

§2
Termin realizacji
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 14 dni od dnia zawarcia

umowy.
Rozpoczecie robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od dnia
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przekazania placu budowy.

Zatgcznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy uwzgledniajgcy

harmonogram robét budowlanych w tym elementy robdét podlegajace czesciowym

odbiorom. Zmiany harmonogramu sg dopuszczalne bez koniecznosci aneksowania
umowy z tym zastrzezeniem, ze nie bedg one skutkowaé naruszeniem ostatecznego

terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 4.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia ................. 2021 r. W tym

terminie Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy , skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty.

Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy uzna za zachowany, o ile

w nastepstwie zgtoszenia przez Wykonawce robo6t do odbioru kohcowego w terminie

wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét

odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku

wystgpienia jednego z nastepujacych przypadkéw:

1) wstrzymania prac na zgdanie Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia
prac przez wiasciwy organ administracji, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie placu budowy,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych znaczgco odbiegajgcych
od typowych dla danej pory roku, ktére uniemozliwig prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbioréow, a ktoére
zostang udokumentowane w formie wpiséw w dzienniku budowy zawierajgcych
wskazanie dnia, w ktérym te warunki wystgpity wraz z opisem zjawiska
atmosferycznego,

4) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym
niezaleznym od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po zawarciu umowy a ktérego Strony
nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy i ktérego zaistnienie lub
skutki uniemozliwiajg wykonanie robét . Strona powotujgca sie na okolicznosci sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwiocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony o danym zdarzeniu, a nastepnie udokumentowania zaistnienia tego stanu,

5) zmiany sposobu $wiadczenia stwierdzonej aneksem do umowy, ktdéra powoduje
koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, Strony uzgadniajg nowy

odpowiedni termin wykonania przedmiotu umowy i sporzgdzajg aneks do umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caty przedmiot umowy w kwocie: ............. brutto (stownie zk ............ )-
Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowitg zaptate za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przediozong  dokumentacjg
projektowg. RoOznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci.
Zmiana wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku :
1) zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,
2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) stawki podatku VAT,
b)wysokosci minimalnego wynagrodzenia,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany stawek na te ubezpieczenia,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
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10.

11.

- jezeli , zmiany te wystgpity na podstawie aktéw normatywnych ktore weszlty w zycie
nie wczesniej niz 3 miesigce po zawarciu umowy i majg rzeczywisty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiane wynagrodzenia ryczattowego w przypadku , o ktérym mowa w ust.3 pkt.1

dokonuje sie poprzez ustalenie:

1) Wpynagrodzenia za roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktore
Wykonawca wykona w zamian robdt opisanych w pierwotnej dokumentacji
projektowej,

2) Wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete
pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne

- stosujgc zasady przewidziane w ust. 5,6, 7

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez

Wykonawce metodg szczegdlowg przy zastosowaniu stawek cenowych wskazanych

w kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy roboty zamienne wymagajg stosowania

nowej technologii w kosztorysie roznicowym przyjmuje sie:

1) Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — w wielkosciach tozsamych
z wielkoscig tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) Ceny materiatébw i sprzetu — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w dacie sporzgdzania kosztorysu
réznicowego. W przypadku braku takich danych - wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala sie¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metodg
szczegoOtowg, okreslajgcego zakres robdt podlegajgcych zaniechaniu z uwzglednieniem
stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajgca z kosztoryséw wartos¢ robdt zamiennych oraz
wartos¢ robot zaniechanych podlegajg wzajemnemu potrgceniu do wysokosci warto$ci
nizszej. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajgcg wyliczonej w ten
sposob wartosci.

Zmiane wynagrodzenia ryczattowego w przypadku , o ktérym mowa w ust.3 pkt.2

dokonuje sie poprzez ustalenie rzeczywistego wptywu zmian wprowadzonych nowymi

przepisami na wynagrodzenie Wykonawcy stosujgc zasady przewidziane w ust. 9,

10, 11.

W przypadku zmiany przepisdw kazda ze stron moze zwrdcic sie do drugiej strony w

celu odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, okreslajac podstawe zmian wynagrodzenia,

zrodto tych zmian, sposéb wyliczenia zmiany wynagrodzenia .

Strona wystepujgca z inicjatywg zmiany wynagrodzenia dokumentuje wptyw zmian

przepiséw na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony dokonujg ustalen w formie protokotu, ktéry stanowi podstawe wyliczenia kwoty

wynagrodzenia po zmianie. Protokét stanowi podstawe do aneksowania umowy w czesci

dotyczacej wynagrodzenia.

§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentaciji
projektowej w ciggu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 12.
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4)

5)
6)

7)

Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowej zaptaty za wykonane i odebrane

roboty.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy poprzez wiasnych przedstawicieli i poprzez osoby wykonujgce nadzér

inwestorski jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

a) jakosci uzywanych materiatéw i urzgdzen,

b) kwalifikacji pracownikéw i innych oséb dziatajgcych z upowaznienia Wykonawcy,
C) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, polskich norm
i innych obowigzujgcych przepisow dotyczgcych realizacji rob6t budowlanych,

d) terminowosci procesu wykonywania robdt, a w szczegolnosci przestrzegania
przez Wykonawce termindw przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania zastrzezen wynikajgcych z kontroli

sposobu wykonywania przedmiotu umowy i do Zzadania od Wykonawcy w

zakreslonym terminie usuniecia przyczyn tych zastrzezenh.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy
i przygotowania placu do wykonywania robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania robét zwigzanych z wygrodzeniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem placu
budowy. Teren budowy udostepniony Wykonawcy nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien
utrzymywac plac budowy w nalezytym porzgdku. Wykonawca zobowigzuje sie na
swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy zatrudnionego na
podstawie umowy o prace w wymiarze petnego etatu

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia robét oraz pdzniej na kazde
zgdanie Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu umowe o prace pracownikow
wymienionych w ust. 2 pkt. 2, Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionego
pracownika, zgode na dostep do danych osobowych Zamawiajgcego
w zakresie wymaganym do kontroli istnienia stosunku pracy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami
BHP i ppoz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie osobom
przebywajgcym na placu budowy bezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan zapewniajgcych
wiasciwe zabezpieczenie, w szczegodlnosci przed wptywami atmosferycznymi, robot
wykonanych lub wykonywanych w ramach umowy.

Wykonawca zapewnia osobom wykonujgcym na jego rzecz prace jednolite ubrania
robocze z trwale i czytelnie naniesiong nazwg firmy Wykonawcy lub konkretnego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wykonywanie czynnosci kontrolnych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organdéw uprawnionych do
kontroli procesu budowlanego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaniechanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz na Zzgdanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym
do ich zbadania, a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy w sposéb
wymagany przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi
przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik budowy w czasie
godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
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prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w
kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna bylo na podstawie tych zapiséw
odtworzy¢ przebieg realizacji robot.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, w czasie
realizacji robot utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzgdzeh pomocniczych,

zbednych materiatéow, odpadow i $Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych.
11) Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu

dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami odbiorow
czesciowych, jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom
i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy.

12) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy.
Dokona¢ wywozu odpadow i zgromadzi¢ dokumenty zwigzane 2z ich
zagospodarowaniem.

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania tego
obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen szkéd ma prawo
potrgci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z
niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele Stron na budowie
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy w specjalnosci
................. D rririeieee. Uprawnienia budowlane nrL
. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
1) Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa — Piotr Gil,
2
. Zamawiajgcy uprawniony jest do powotania Nadzoru Inwestorskiego, do obowigzkow,
ktérego nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz dodatkowe
okreslone przez Zamawiajgcego w umowie na Nadzér Inwestorski.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany oséb wskazanych w ust 1, 2 i 3 Strony
informujg sie o tym wraz z pisemnym podaniem przyczyny zmian. Wykonawca przedfozy
dowody potwierdzajgce posiadanie przez osoby zgtoszone wymaganych kwalifikacji.
Nieoprotestowana przez Strony zmiana oséb wskazanych w ust.1, 2 i 3 jest skuteczna
bez koniecznosci sporzagdzania aneksu.

§6
Fakturowanie i rozliczenie

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 nastgpi:

1) Fakturami czeSciowymi — za wykonane catkowicie elementy robo6t okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
Wykonawca moze fakturowac elementy robét do wysokosci tgcznej nie wiekszej niz
80% wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu umowy oraz nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu.

2) Fakturg koncowg — wystawiong po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i odbiorze
koncowym.

Podstawg do wystawiania faktur czesciowych bedg protokoty czesciowego odbioru robét

potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru

robét podpisany przez wszystkich cztonkdéw specjalnie powotanej do tego celu komisiji

odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.
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Zapfata naleznosci nastepowacC bedzie przelewem przez Zamawiajgcego na konto
WYKONAWCY NI ..o rachunek bankowy zarejestrowany
na biatej liscie podatnikow VAT.

Termin zapfaty poprawnie wystawionej faktury wynosi 30 dni od dnia jej dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty Strony uznajg date obcigzenia konta
bankowego Zamawiajgcego.

Wskazany w ust. 1 — 6 sposéb rozliczen w przypadku, gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw podlega zmianom w sposob wskazany w § 13 ust 10 — 12 umowy.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Checiny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny, NIP:
959 16 72 746.

Zakazuje sie cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na
takg cesje wyrazng zgode na pismie. Cesja dokonana bez zgody Zamawiajgcego bedzie
bezskuteczna wobec Zamawiajgcego.

§7
Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy

Celem zabezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie: ...l , W wysokoéci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy, tj. w kwocie .............. zt.

Czes¢, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego

z umowg wykonania robot. Waznosc¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego

wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc

wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi

zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos$¢ tej czesci

zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb

nastepujacy:

1) Wartos¢ 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
odbioru, chyba, ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji, zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie ................... miesiecy okresu rekojmi oraz
usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba, ze Zamawiajgcy
bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

. W sytuacji, gdy termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przediuzony zgodnie

z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 umowy a skutkiem przediuzenia terminu jest utrata

waznosci wniesionego zabezpieczenia przed uptywem terminéw wskazanych w ust. 2 i 3

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy dokona zmiany zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie termindw waznosci

zabezpieczenia zgodnie z ust. 2 i 3 pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie

z § 9 ust. 2 pkt. 4 umowy.

§8
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia oraz
innych nieprzewidzianych zdarzen losowych.
Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu
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przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zgdacé przediozenia przez Wykonawce do wgladu oryginatéw polis
ubezpieczeniowych oraz oryginalty dowodéw wptat na powyzsze polisy.

Do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek z tytutu ubezpieczenia
odpowiedzialnos¢ za skutki nie zawarcia umow ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia
sktadek ponosi Wykonawca w petnej wysokosci.

§9
Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania bagdz

niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy naliczy kary umowne Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach

i w wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysoKoSCi
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy.

4) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 7 ust. 4 umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 umowy.

5) Za zaniechanie obowigzku posiadania ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 umowy
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §3 umowy

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji niniejszego zaméwienia Kierownika Budowy

na podstawie umowy o prace w wymiarze 1 etatu lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu

na jego zagdanie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie Kierownika Budowy

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za jeden

miesigc. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca nie wypetnit

zobowigzania.

Naruszenie przez Wykonawce postanowieh § 13 ust.1 — 10 skutkuje naliczeniem przez

Zamawiajgcego kar umownych z tytutu:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 15 % wartosci zleconych robot,

2) Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w wysokosci 10 % wartosci zleconego zakresu robot,

3) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wartosci zleconego zakresu
robot.

taczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy

ze wszystkich tytutdw wskazanych w ust. 2, 3, 4 stanowi 35% wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty.

doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszg umowag naliczonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych

w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych.
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§10
Odstapienia od umowy i rozwigzanie umowy

Niezaleznie od prawa Zamawiajgcego odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w art.

456 ustawy PZP  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

nastepujagcych wypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie
realizacje robét i mimo wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich przez okres
kolejnych 7 dni roboczych,

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidiowy
w ciggu 14 dni nie zastosuje sie do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

3) Wystgpig okolicznosci uzasadniajgce likwidacje Wykonawcy (w przypadku spétek
prawa handlowego, spétdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajgce do zakonczenia dziatalnosci w inny sposéb,

4) Wykonawca nie reguluje zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, a Zamawiajacy dokonat bezposrednich ptatnosci na ich rzecz.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

od dnia powziecia informaciji o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdét wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

3) Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie
zaplecze budowy i wszelkie urzgdzenia przez niego dostarczone oraz wyda
Zamawiajgcemu plac budowy,

4) Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce sg
przedmiotem rozliczeh i pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego,

5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje sie stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i

3, Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidlowego wykonawstwa oraz wadliwosci materiatéw
zastosowanych do wykonania.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 60
miesiecy z zastrzezeniem ust. 3. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie awarii i
usterek. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzgdzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidujg diuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu, obowigzuje okres gwarancji na
materiaty i urzgdzenia rowny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze przez okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
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Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie gwarancji i rekojmi wady i
usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wyznaczony termin nie bedzie
krotszy niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i usterek.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady wtasnym staraniem na koszt Wykonawcy,
przy uzyciu oséb trzecich, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o przystgpieniu do wykonania
zastepczego. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zestawienie poniesionych wydatkéw
wraz z dowodami ich poniesienia. Wykonawca dokona ich zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia powyzszego zestawienia.

§12
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie danego zakresu robat,

2) Odbiory robét zanikajgcych,

3) Odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzoér

Inwestorski. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,

wpisem do dziennika budowy. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo uczestnictwa

w odbiorach czesciowych i odbiorach robét zanikajgcych.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane bedg stosowne

zapisy w dzienniku budowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony bedzie protokét, ktory stanowic

bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru kohcowego wpisem w

Dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7

dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci
odbioru zostanie spisany protokdt koncowy odbioru robdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu roboét, a w szczegolnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg z wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

3) Inwentaryzacje geodezyjng po wykonaniu robot,

4) Karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzgdzen, warunki konserwaciji,

5) Komplet dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa, jakosci i atesty,

6) Protokoty odbioréw technicznych,

7) Protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji i
urzgdzen wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne,

8) Dokumenty dotyczgce zagospodarowania odpadow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

9) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzgdku.

Warunkiem odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy

bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych. Za wady uznaje sie istotne dla przedmiotu
umowy nieprawidtowosci i uchybienia, ktére majg wptyw na uzytkowanie przedmiotu
umowy, a ktérych usuniecie nie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do

usuniecia i nie majgce istotnego wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem usuniecia przez

Wykonawce wad w zakreslonym terminie . Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia

wad w zakreslonym terminie pod rygorem naliczania kar umownych w wysokoSci

naleznej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie

do usunigcia Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot umowy z jednoczesnym obnizeniem
odpowiednio wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za
wykonany obiekt i zgda¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu
poprzedniego lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone usterki to, Zamawiajgcy

moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich usuniecia. Wykonawca bedzie

zobowigzany do usuniecia usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu usuniecia usterek Zamawiajgcy kontynuuje czynnosci

odbioru i w przypadku stwierdzenia usuniecia usterek dokonuje odbioru kohcowego.

Zgtoszenie uznaje sie wowczas za skuteczne a termin wykonania przedmiotu umowy

uznaje sie za zachowany. Jezeli usterki nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie,

to Zamawiajgcy w zaleznosci od rodzaju i znaczenia usterki dla uzytkowania przedmiotu
umowy wedtug swego wyboru:

1) odstepuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytutu zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy,

2) dokonuje warunkowego odbioru robot i wyznacza nowy 14 dniowy termin na ich
usuniecie. W przypadku nie usuniecia usterek w tym terminie Zamawiajgcy
uprawniony jest do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu usterek i
wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze usterek.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot przed uptywem okresu

gwarancji i rekojmi.

§13
Podwykonawcy

W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania czesci zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane.

Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza sie za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym

mowa w ust. 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na

roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z oryginatem
poswiadcza przedktadajacy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo na

roboty budowlane jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku,

gdy:

1) Umowa jest sprzeczna z projektem umowy o podwykonawstwo przedtozonym
zgodnie z ust. 3,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zlecone;j
roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajgcego w przedmiocie kopii umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza sie za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 6.

Postanowienia ust. 2 —7 stosuje sie odpowiednio do zmiany umdéw o podwykonawstwo na

roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany:

1) poinformowa¢ Zamawiajgcego o zawartych umowach o podwykonawstwo w zakresie
ustug lub dostaw,

2) przeditozy¢ kopie umoéw o podwykonawstwo w zakresie ustug lub dostaw, jezel
wartosc tych umow jest rowna lub przekracza 50 000,00 zt.

W zwigzku z tym, iz umowa z Wykonawcg przewiduje zaptate wynagrodzenia w
cze$ciach — warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z fakturg, dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.

Zamawiajgcy odbiera tylko te roboty, ktore zostaly odebrane przez Wykonawce od

podwykonawcy. Zaptata za te elementy robot moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie po

uregulowaniu naleznosci wzgledem podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom robdét budowlanych oraz podwykonawcom umow, ktorej

przedmiotem sg dostawy i ustugi.

W  przypadku, gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedtozone;j
zamawiajgcemu umowy, ktorej przedmiotem sg ustugi i dostawy zaptata tego
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do ztozenia

przez Wykonawce dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo oraz z dalszymi podwykonawcami

nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1) Nalezy okresli¢ przedmiot robét zleconych w odniesieniu do dokumentaciji projektowe;j
bedgcej podstawg wykonywania zamodwienia, oraz udziat w poszczegolnych
elementach harmonogramu rzeczowo - finansowego pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym;

2) Wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé
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wynagrodzenia, ktéry za te czesc robot miat otrzymac podwykonawca i Wykonawca,

3) Termin wykonania robot nie moze naruszaé terminow, ktérymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajgcym,

4) Umowa nie moze byC sprzeczna z postanowieniami umowy zawartej miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym,

5) Termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
faktury.

§14
Specyfika placu budowy

1. Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek takiej organizacji pracy, zapewnienia
odpowiedniego sprzetu, materiatu, wyposazenia, aby spetni¢ wymagania technologiczne
dla wykonywanych rob6t do panujgcych warunkow atmosferycznych.

2. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji czasu pracy, frontu robdt, aby
zminimalizowaé¢ ucigzliwo$¢ czasowej utraty mozliwosci korzystania przez turystéw ze
szlaku.

§15
Postanowienia koicowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w przypadkach nie wskazanych bedg dokonywane na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne jest, pod rygorem niewaznosci, wprowadzanie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
chyba, ze te przewidziano w niniejszej umowie.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowag winny by¢ sporzgdzane na pismie
pod rygorem niewaznoéci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

4. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

5. Spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszystkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

7. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwoch egzemplarzach w jezyku polskim, po
jednej dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Kosztorys szczegotowy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Sporzadzita: Kinga Gogét
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