

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej „Dolinki - Zagroda” w miejscowości Frycowa

Zakres rzeczowy	I etap - do 8 miesięcy od podpisania umowy	II etap - do 14 miesięcy od podpisania umowy	III etap - do 20 miesięcy od podpisania umowy
Dokumentacja projektowa			
Roboty drogowe i inne			
SUMA brutto			
	*płatność stanowiąca 5 % wartości umowy	*płatność stanowiąca 45 % wartości umowy	*płatność stanowiąca różnicę między I, II etapem a wartością umowy