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Zalacznik nr 7a
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/__ /2024
zwana dalej ,,Umowg”, zawartaw dniu ........................ , W miejscowosci Nowe
pomigdzy

Gmina Nowe, Plac Sw. Rocha 5 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Wolinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym (zwang) dalej Wykonawca,
Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej réwniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postgpowania znak sprawy
IKS.271.13.2024.PM 1 zawarta zostaje w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robodt
budowlanych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociaggowej w gminie Nowe. Etap I:
Budowa sieci wodociagowej w Gajewie z przylaczami, stacja podnoszenia ciSnienia i
zbiornikiem retencyjnym”, czes¢ I dotyczy budowy sieci wodociagowej z przylaczami w
miejscowosci Gajewo, gm. Nowe. Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku
przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm.) — zwanej dalej ,,pzp”. Zgodnie z art. 431 pzp Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani
sa wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Inwestycja realizowana jest w ramach Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§1

Przedmiot umowy i Oswiadczenia Stron

1. Przedmiot zamoOwienia polega na budowie sieci wodociggowe] z przytaczami
w miejscowosci Gajewo, gmina Nowe. Inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki nr 6/6,
50, 51/3, 53, 67, 76/1, 78/2, 79/1, 82, 83/2, 89/1, 89/4, 92/1, 92/2, 92/5, 93, 94/11, 94/12,
95/1, 95/2, 96, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 105/2, 113,114, jedn. ewid. Nowe, obr¢gb
Gajewo. W zakres prac wchodza m.in.:

1) Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych oraz szerokoprzestrzenne,
2) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

3) Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

4) Montaz rurociggdw sieci wodociggowej z rur pe100 pn 10,

5) Montaz elementow uzbrojenia sieci wodociggowej (hydranty, zasuwy),
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6) Proby szczelnosci,

7) Zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,

8) Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca w zakresie obejmujgcym inwestycje ma

obowigzek odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym:

1) uzyska¢ prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

2) dokona¢ skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢ zawiadomienie, w stosunku, do
ktorego organ nadzoru budowalnego nie zglosit sprzeciwu w drodze decyzji). Za wybor
odpowiedniej wyzej wskazanej §ciezki administracyjnej odpowiada Wykonawca.

. Szczegbdltowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zataczonej (Zatacznik nr 1a) do

umowy i SWZ dokumentacji projektowe;j.

. Poza robotami budowlanymi bezposrednio wynikajacymi z dokumentacji projektowej w

zakresie opisanym w ust. 3, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co z

technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do zrealizowania przedsigwzigcia

inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy nie tylko zgodnie z trescig OPZ, w

tym takze dokumentacjg projektows, ale rowniez zgodnie z:

1) harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym, stanowigcym Zalgcznik nr 2 do
Umowy,

2) ofertg ztozong przez Wykonawce, stanowiaca Zalgcznik nr 3 do Umowy,

3) obowigzujacymi przepisami prawa,

4) obowigzujacymi normami, standardami,

5) najlepsza wiedzg techniczng oraz sztuka budowlana,

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiajgcego lub uprawnionych do tego
organow administracji publicznej.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony

wcezesnie) z Zamawiajacym  harmonogram  rzeczowo-Czasowo-finansowy — robot

budowlanych uwzgledniajacy m.in. termin zakonczenia robdt budowlanych zgodnie

z § 4 Umowy oraz terminy platnosci wynagrodzenia i odbiorow, ktore zostaly okreslone

w § 81 § 9 umowy. Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie

realizacji Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Wykonawca ma obowigzek uwzglgdniac

uwagi Zamawiajacego dotyczace tresci harmonogramu. W pozostalym zakresie
dotyczacym harmonogramu zastosowanie ma tres¢ § 4 ust. 3 i 4 umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia

umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym 1

wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) zapoznat si¢ szczegdtowo z trescia Umowy i zatacznikow, uznajac ww. dokumenty za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzien zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktorym ma by¢ realizowana inwestycja i nie
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wnosi w tym zakresie zadnych uwag, ktére moglyby mie¢ wplyw na zakres
uzgodnionych w Umowie robot budowlanych, termin wykonania 1 poziom
wynagrodzenia,;

3) dokonat szczegotowej kalkulacji rozmiarow 1 kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie
ryczattowe nie ulegnie zmianie;

4) zapoznat si¢ i w pelni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu
umowy okreslone w SWZ, OPZ i ich zatgcznikach, w szczegélnosci Wykonawca
zapoznat si¢ 1 akceptuje tres¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do
dokumentacji technicznej;

5) dokumentacja techniczna nie budzi watpliwosci lub zastrzezeh Wykonawcy, a takze po
szczegotowe] analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji.
Jednoczesnie Wykonawca po szczegétowym zapoznaniu si¢ ze Wwspominang
dokumentacja sktadajaca si¢ na przedmiotowe zamoéwienie potwierdza, ze umozliwia
ona mu prawidlowa, terminowa i pelng realizacje¢ przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz obowigzujacymi standardami i normami,

6) nic ma przeszkod prawnych, faktycznych, w tym w szczegoélnosci zwigzanych lub
wynikajacych ze zbrojnej napasci Rosji na Ukraing, ktore na dzien zawarcia Umowy
uniemozliwiatyby lub utrudnialyby Wykonawcy prawidlowe wykonanie Umowy;

7) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacja Umowy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacja
projektowa tj. m.in. dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o
gotowosci do przejecia placu budowy przez Wykonawce. Dokumenty powyzsze stanowig
wilasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej
Umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odbiodr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 71 § 8 Umowy;

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Prawidlowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;

2) Przedstawienie Zamawiajacemu, najpozniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu
ofertowego, zgodnego z przedmiarami stanowigcymi element opisu przedmiotu zamoéwienia,
na podstawie ktdrego sporzadzony bedzie/zostal harmonogram rzeczowo — CzZasowo —
finansowy — Zatacznik nr 2 do Umowy; przy czym Zamawiajacy ma prawo zadac
uzupetnienia kosztorysu lub zlozenia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien w zakresie
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dotyczacym kosztorysu; kosztorys nie moze zawiera¢ zalozen niezgodnych z dokumentami
zaméwienia lub trescig oferty Wykonawcy;

3) Zawiadomienie Zamawiajacego najpoézniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 0
gotowosci do przejecia placu budowy oraz przejecie od Zamawiajacego placu budowy wraz z
niezbedna do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacja, w terminie, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 Umowy;

4) Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o kazdej nawet nieistotnej zauwazone;j
wadzie dokumentacji projektoweyj;

5) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, polskimi
normami, przyjetymi zwyczajami, wpisami do dziennika budowy, a takze uwagami i
poleceniami upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym;

6) Zapewnienie, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaly wymagane prawem
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Kierownik budowy oraz kierownicy roboét branzowych posiadajacy wyksztalcenie
techniczne 1 uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robdt stanowigcych przedmiot
zaméwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 705 z po6zn. zm.) (dalej rowniez zwane jako:
,Prawo budowlane”) lub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wedlug
wczesniejszych przepisow w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robdt. Zamawiajacy
dopuszcza uprawnienia wydane za granica zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji
zawodowych w zakresie jak powyzej. Dopuszcza si¢ uprawnienia réwnowazne do
powyzszych wydane na podstawie wczeSniej obowiazujacych przepisow prawa. W
przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a Prawa budowlanego, z
ktorych wynika, Ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga roéwniez
wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych w calym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia winni posiadac
przynaleznos¢ do wiasciwego samorzadu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny
posiada¢ biegla znajomos$¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego wymogu
wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na wlasny koszt zapewni tlumacza jezyka
polskiego, ktory zapewni stale i biegte thumaczenie w kontaktach pomigdzy Zamawiajacym a
personelem Wykonawcy, a takze zapewni thumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia, stworzonych zarowno przez
Wykonawcg, jak 1 dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza
winien wziag¢ pod uwagg, iz thumacz ten winien by¢ biegly w bezbtgdnym i jednoznacznym
tlumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP
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oraz ppoz. i ochrony $rodowiska;

8) Dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania zastosowanych
wyrobow budowlanych i urzadzen, gwarancji, instrukcji 1 dokumentacji techniczno —
ruchowych, protokotéw z badan i sprawdzen przeprowadzonych w zwiazku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy;

9) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu rob6t wykonywanych na budowie przed
terminem rozpoczecia robot budowlanych;

10) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy;

11) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wykonanych
robot;

12) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzié
istniejace instalacje;

13) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

14) Dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w Stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

15) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wiasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazyndw, pomieszczen dla pracownikéw i inspektordw nadzoru
itp.;

16) Pokrycie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow, w szczegdlnosci wody i energii
elektrycznej podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z
opomiarowaniem;

17) Po zakonczeniu i odbiorze robdt — niezwloczne uporzadkowanie miejsca na ktorym
prowadzona byla inwestycja, zaplecza budowy bedacego jego wlasnos$cia, jak rodwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg;

18) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

19) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

20) Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego;

21) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdej przeszkodzie w realizacji
Umowy mogacej powodowaé opoznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym
wszelkie takie przeszkody winny zosta¢ przez Wykonawce udokumentowane, w
szczegolnosci odpowiednim wpisem w dzienniku budowy okres§lajacym datg, charakter
I czas trwania przeszkody.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do:

1) przedkladania na kazde zadanie Zamawiajagcego, W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, dokumentow, wyjasnien, materialow 1 informacji potrzebnych do oceny
prawidtowos$ci wykonania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, takze po
wykonaniu Umowy;

2) uzycia do wykonania umowy wlasnych materiatdw posiadajacych $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajacych Polskim
Normom oraz wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktore Wykonawca przedtozy do wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materialdow 1 urzadzen przeznaczonych do
wbudowania nalezy zaakceptowa¢ je u Inspektora nadzoru sktadajac mu odpowiednie
zatwierdzenia materialbw wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do uzycia w
budownictwie;

3) prowadzenia montazu urzadzenia/fi obejmujacych przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urzadzenia. Wyzej wymieniony
montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje;

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot/obiektu, ich czgéci badz urzadzen lub
innego mienia w toku realizacji inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) umozliwienie Zamawiajacemu wykonywania czynnos$ci kontrolnych lub nadzorczych w
zakresie realizacji przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowiazujacych,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i
ochrong wykonanych robot budowlanych lub powstajacego obiektu, materiatdéw lub
urzadzen,

7) udziat w naradach budowy na kazde Zzadanie Zamawiajacego,

8) wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchow i regulacji w
zakresie kazdej branzy, jakie s3 wymagane dla poprawnej realizacji 1 zakonczenia oraz
uzytkowania inwestycji,

9) ponoszenia odpowiedzialnoSci w stosunku do Zamawiajgcego, jego personelu,
wspoOlpracownikow oraz innych osob trzecich odpowiedzialnosci za szkody powstate
wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

10) przekazania Zamawiajagcemu przed przystapieniem do wykonania zamdwienia nazw,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych,

11) wykonywania robot budowlanych w sposob umozliwiajacy prawidlowe i niezakldcone
funkcjonowanie Zamawiajacego oraz podmiotdw z nim wspOlpracujacych. Wykonawca
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zobowigzuje si¢ do uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu prowadzenia robot, w

szczegblnosci robot, ktdre moga negatywnie oddzialywac na otoczenie (np. poprzez hatas),

12) wykonania innych obowigzkow i spelniania wymogow przewidzianych w SWZ lub OPZ i w
zalacznikach do tych dokumentow,

13) kazde dziatanie opisane w ust. 3 pkt 11 nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze przystapi¢ do robot
utrudniajacych dziatalno$¢ Zamawiajacego;

14) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia rob6t oraz oznakowanie terenu
budowy,

15) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich  0sob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie 1 utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakow ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych,

16) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pelne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

17) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

19) natychmiastowe informowanie inspektora nadzoru lub inng osobg¢ upowazniona przez
Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ przedmiotu
umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajacych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknigciem,

20) termin i forme odbioru robot ulegajacych zakryciu/zanikajacych Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru;

21) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) Ilub wideo (format.avi) robodt
ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych,

22) wykonywania na wilasny koszt i ryzyko rozbiorki prac zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub prac dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez
wezesniejszego uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub wykonanych bez wczesniejszego
ich zgloszenia Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw prawa,
trescig umowy lub OPZ,

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

24) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

25) jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji
zamiennej lub rysunkow warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie
min. 10 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem
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wbudowania lub rozpoczecia  robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajacego — Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji
projektanta; zmiana dokumentacji nie wymagajgca zmiany treSci umowy, wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego;

26) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku
okolicznosci, lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wedlug wyboru
Zamawiajacego ma obowigzek do przygotowania wedlug wytycznych Zamawiajgcego
zmian w przedmiotowe] dokumentacji na wiasny koszt i ryzyko albo opracowanie tych
zmian zostanie zlecone przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo do zglaszania uwag lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce zmian
do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; zmiana dokumentacji nie wymagajaca zmiany treS§ci umowy, wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego;

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggéw komunikacyjnych
(wewngtrznych 1 zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym
przeciwpozarowych;

28) Wykonawca Inwestycji zapewnia finansowanie w czgsci niepokrytej udziatem wiasnym
Wnhnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastapi po
odbiorze koncowym Inwestycji przez Beneficjenta.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan osob
w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu
najwyzszej  starannosci. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie roszczenia
0sob trzecich, ktore spowodowane sg dziataniami Wykonawcy.

5. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie
na skutek dzialan i zaniechan wtasnych, dziatan i1 zaniechan pracownikow, oséb lub
podmiotow, ktérymi si¢ postuguje (podwykonawcdéw) lub pracy maszyn i1 urzadzen
wiasnych lub Podwykonawcow.

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzonych prac i
zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm., zwana dalej ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca przechowa dowody postepowania z nimi 1 okaze je na zadanie
Zamawiajacego. W przypadku materialow rozbidrkowych, tj. odpady betonowe (gruz
niezanieczyszczony) i elementy stalowe, wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w miejscowosci Milewo 1 beda one stanowily wlasnosé
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ w catlym okresie realizacji przedmiotowej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
obejmujacej przedmiot umowy na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 700.000,00 zt i
przedlozy¢ je Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W
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przypadku uptywu terminu waznos$ci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie do przedtuzenia ubezpieczenia i dorgczenia kopii polisy Zamawiajacemu.

§3

Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o osobie powotanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz
0 danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor
nadzoru ma prawo wydawac polecenia zwigzane z jako$cig i iloScig robot, ktore sg
niezbedne dla prawidlowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa
modyfikowaé postanowien niniejszej umowy ani ustalaé prac zamiennych lub
dodatkowych.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o kazdej zmianie osoby pehnigcej
funkcje inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
wstep na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty
budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a ktére s3 zwigzane z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu dane, w tym dane
kontaktowe do kierownika budowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopia pozwolenia na budowe, dziennikiem
budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastgpi w terminic 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu
budowy przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Stron
termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie 0 termin uzgodniony przez Strony.
Powyzsza zmiana terminu przekazania placu budowy moze stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 pkt 1.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy, W
tym zakonczy¢ realizacje inwestycji W terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (przy czym decydujaca jest data zawarcia umowy wskazana w jej tresci).

. Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date¢ odbioru koncowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego w zakresie obejmujacym inwestycje odpowiednio zgodnie z Prawem

budowlanym:

1) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo
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2) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢
zawiadomienie, w stosunku do ktorego organ nadzoru budowalnego nie zgtlosit
sprzeciwu w drodze decyzji).

. Szczegdlowe terminy realizacji robot okresla harmonogram robot sporzadzony w formie
pisemnej, stanowiacy Zatacznik nr 2 do Umowy.
. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3, musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru (W
przypadku, gdy inspektor nadzoru zostat wytoniony do dnia podpisania umowy na wykonanie
robot budowlanych), a w trakcie realizacji inwestycji moze by¢ aktualizowany, w szczegdlnoSci
w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposob wigzacy
Wykonawce ma prawo zgda¢ zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu rob6t musi
by¢ dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania
harmonogramu przedktada jego projekt inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 5 dni od dnia
otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnie$¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja
harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej przez osobe upowazniong do
reprezentowania zamawiajgcego, poprzedzonej akceptacjg przez inspektora nadzoru.

§5

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartych w umowie w przypadku:

1) Nieprzekazania w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonaja zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne do opdZnienia spowodowanego
nieprzekazaniem placu budowy w terminie, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy;

2) Wystapienia sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérego Strony nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i1 ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig. Do przypadku sity wyzszej strony zaliczaja w
szczegblnosci: wojne, dzialania wojenne, powddz, pozar, ktory nie powstat z winy
Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy. Strona
powolujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustgpieniu przeszkéd w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sily
wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci
powstate w wyniku nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dluzej niz
dwa miesigce, kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez
kar 1 odszkodowan z tego tytutu. Za podstaw¢ do odstgpienia od Umowy Strony nie
beda uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24 lutego 2022 r., chyba ze dzialania
wojenne obejmg inne kraje niz Ukraing 1 Federacje Rosyjska. Wykonawca powinien
przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ konsekwencje toczacych si¢ dziatan wojennych w zakresie
trudnosci w zakupie materiatdw budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia
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powstate przed zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomig¢dzy Stronami na
dzien zaistnienia sity wyzszej; Strony przewiduja zmiany Umowy spowodowane silg
wyzsza, w tym powodujace konieczno$¢ przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy,
lecz nie wigcej] niz o 8 miesigcy lub konieczno$¢ zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 40% wartosci brutto Umowy, zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robot
budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub
dodatkowych;

3) konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robdt lub innych elementow,
powodujacego/powodujacej, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy
lub

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub

) koniecznos$¢ wykonania przez Wykonawceg robot dodatkowych lub

d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50% warto$ci Umowy;

4) Zlecenia przez Zamawiajacego prac dodatkowych lub zamiennych, ktére byly
niemozliwe lub trudne do przewidzenia w chwili sporzadzenia dokumentow
zamdwienia I na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, a ktore sg
konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji inwestycji; w takim wypadku
Strony moga dokona¢ zmiany tre$ci umowy, w szczego6lnosci poprzez:

a) przedhuzenie terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub

b) zmiang, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robot budowlanych
objetych OPZ lub

Cc) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50%;

5) Wstrzymania prac objetych umowa przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; W
takim wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robot;

6) Wstrzymania robot przez inspektora nadzoru jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji
nalezytego wykonania robot lub stanowi niebezpieczenstwo dla otoczenia; w takim
wypadku Strony mogg dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robot, lecz nie
dtuzej niz o 6 miesigcy;

7) Wystapienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich
jak w szczegdlnosci: niesprzyjajace warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materialow 1 urzadzen stuzacych do realizacji zamoéwienia, itp.; w takim
wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
proporcjonalne do opoznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudno$ciami
podczas realizacji przedmiotu umowy, lecz nie wigcej niz o 4 miesigcy;
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8) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub

rodzaju robot budowlanych obejmujacych przedmiot umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany
umowy w tym zakresie;

9) Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat si¢

10)

11)

12)

13)

wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajagcy zasoby wykaze spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, ktore spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajacy zasoby,
a takze wykaze brak podstaw do wykluczenia z postgpowania zgodnie z art. 119 uPzp.
Przy czym Zamawiajacy bedzie weryfikowal spetnienie warunkoéw udzialu w
postepowaniu na dzien zaangazowania nowego podmiotu udostepniajacego (tj. na dzien
zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na ktorego zasoby powotuje si¢ Wykonawca;
zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastgpstwem niezawinionych przez
wykonawce opoznien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych dla prawidlowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych
czynnosci przez instytucje i urzedy. Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do
opdznien spowodowanych przez okolicznosci niezawinione przez wykonawce, przy
czym nie powinna przedtuzaé okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 4 miesigcys;
zmiany terminu wykonania Umowy bgdacego nastgpstwem opdznienia w wykonywaniu
przez Zamawiajacego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktorych
wykonanie wstrzymuje lub istotnie utrudnia wykonawcy realizacj¢ umowy. Zmiana
terminu  powinna by¢ proporcjonalna do opo6znien spowodowanych przez
Zamawiajacego, przy czym nie powinna przedtuza¢ okresu obowigzywania umowy o
wigcej niz 4 miesigcy;

gdy zajdzie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub
opisie przedmiotu zaméwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, czego Zamawiajacy nie mial mozliwosci przewidzie¢ na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Przy czym, jezeli o ta zmiang
wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu wystgpienie
tych okolicznosci. Zmiany, o ktorych mowa nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 40% podstawowej wartosci umowy, a
rozwigzania alternatywne nie moga mie¢ gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnos$ci 1 wlasciwos$ci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace
z OPZ;

gdy nastapi konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostgpnosci na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia lub niezbednych do wykonania umowy, spowodowana w szczegdlnosci
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialdow lub urzadzen, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu fakt niedostgpnosci
materiatdéw lub urzadzen na rynku, zwlaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z
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rynku; przy czym zmiana taka moze by¢ podstawg zwigkszenia wynagrodzenia, lecz nie

wiecej niz o 20% podstawowe] wartosci Umowy wytacznie w przypadku, w ktorym

Wykonawca udowodni, iz ceny materialdow lub urzadzen zastepujacych wycofane z

produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25%;

celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu pojawienie si¢

na rynku i mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy czesci, materiatow lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy
czym taka zmiana nie moze powodowaé zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy o wigcej niz 20% podstawowej warto$ci umowy;

celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze wzgledu na pojawienie

si¢ 1 mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania

przedmiotu umowy pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
jego kosztow lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;
kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

nastapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w

szczegblnos$ci innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany

obowigzujacego prawa;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnos$ci;

—kleskami zywiotowymi;

—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumieé
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktorego nie dato si¢ przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw nim wystarczajgcych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujace przediozenie
terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesiecy;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w

szczegolnosci:

—odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skal, itp.);

—niewypaty i1 niewybuchy;

—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujace przedituzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dluzej niz o 6 miesigcy lub
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%,

Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w

tresci umowys;

gdy Wykonawca dokona zgloszenia do gotowosci odbioru koncowego robot, jednak w

wyniku rozpoczetych czynno$ci odbiorowych stwierdzono naruszenia, ktore nie

powstaty z winy Wykonawcy i ktére uniemozliwiajga dokonanie odbioru koncowego bez
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uwag, termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony lecz nie dluzej niz o 3
miesigce lub wynagrodzenie moze zosta¢ podwyzszone lecz nie wigcej niz o 30%
warto$ci wynagrodzenia brutto;

22) Zmiany obejmujace warunki realizacji lub rozliczenia inwestycji, w tym takze zmiany w
zakresie terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju, czy tez
rozmiaru robot budowlanych obejmujacych przedmiot umowy, zmiany dotyczace
ptatnosci, w tym udzialu Zamawiajacego w sfinansowaniu inwestycji wynikajace z
warunkow Programu;

23) Zwigkszenia warto$ci wkladu wiasnego ponad warto$¢ wynikajacej z promesy wstepnej,
ktérg Zamawiajacy otrzymat w ramach szostej edycji Programu Polski Lad lub w przypadku
pojawienia si¢ dodatkowych kosztéw, ktore poniesie Zamawiajagcy od otwarcia ofert do
zakonczenia robot wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku umozliwia si¢
zmiang umowy poprzez wprowadzenie dodatkowego rozliczenia na etapie realizacji umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ jednostronnej zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia,
o jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w
celu dostosowania warunkéw platnosci do wymogéw Programu z jakiego
wspoOHfinansowane jest zamoéwienie. W  szczegdlnoSci Zamawiajacy  przewiduje
procentowg zmian¢ wysokosci faktury czg¢sciowej.

3. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
tresci umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, wedtug nastgpujacych zasad:

1) w umowie okres$la si¢ 10% poziom zmiany wskaznika wskazanego w pkt 2),
uprawniajacy strony umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia,

2) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastagpi z uzyciem odestania do kwartalnego
wskaznika cen towardéw 1 ustlug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

3) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia
umowy tj. przy uwzglednieniu wskaznika cen towaréw 1 ushug konsumpcyjnych
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w kwartale, w
ktorym doszto do zawarcia umowy,

4) w wyniku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej
warto$ci netto umowy,

5) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert, chyba ze zamawiajacy okresli termin wczes$niejszy,

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi
warunkami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie
spetnione sg nastepujace warunki:
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—przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi lub roboty budowlane,
—okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesi¢cy.

. Wykonawca lub Zamawiajacy powiadamia pisemnie drugg strong¢ umowy o zaistnieniu
przyczyn wskazanych w ust. 1 niezwlocznie po ich pojawieniu si¢.

. Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sa rowniez w przypadku
wystgpienia okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

. Wniosek o dokonanie zmiany umowy nalezy przedtozy¢ na pismie, a okoliczno$ci mogace
stanowi¢ podstawe zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentow w terminie
przez niego wyznaczonym.

§6

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawcg na podstawie Stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji

zamoOwienia czynnos$ci wskazane w przedmiarze bedacym elementem zatgcznika nr la do

umowy i SWZ.

. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynnosci: kierownika budowy, dostawcoéw materiatdéw, oséb dokonujacych pomiary,

badania i sprawdzenia oraz czynnosci odbiorowych, a takze osob wykonujacych

inwentaryzacj¢ powykonawcza.

. W przypadku osoéb fizycznych, ktére sa Wykonawca lub podwykonawcg zamdwienia i

osobiscie beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zamowienia, w

ramach prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, obowigzek zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy nie obowigzuje.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Stosunku pracy przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w

trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawceg lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7

Zatrudnianie Podwykonawcow i umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawarte] miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany. Réwniez przedktadajagcy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy ma 10 dni roboczych na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do
jej zmian.

. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za
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akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia, w szczegdlnosci
Zamawiajacy w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy
tez umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
polegalo na zatrzymaniu czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy jako kaucji;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktorg
Zamawiajacy, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamowienia publicznego,
zobowigzany jest zaptaci¢ za roboty budowlane stanowigce réwnoczesnie przedmiot
umowy o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartoSci wynagrodzen innych
podwykonawcow;

5) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé
poza koncowy termin realizacji przedmiotu umowy Ww sprawie zamodwienia
publicznego;

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zglasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6. Niezgloszenie sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy. Jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

10. Zasady okreslone w ust. 2 — 9 maja zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
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z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania podwykonawcéw (w tym
dalszych podwykonawcow) jak za dziatania wlasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.
122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

W sprawie umow o podwykonawstwo zastosowanie majg zasady wynikajace z dziatu VII,
Rozdziat 5 Pzp .

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony okreslaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie ....

zt brutto, w tym .............. zt VAT. Stownie: ................... zt brutto.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczaltowej, przez co nalezy rozumied

ceng,

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1,

mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi

koszty robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania 1

zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporzadzenie

inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i

sprawdzeniami.

Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty 1 niezmienny z zastrzezeniem postanowien

§ 5 Umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpi wedtug ponizszych zasad:

1) Pierwsza faktura czg$ciowa na kwote rowng 2% ceny ofertowej, o jakiej mowa w ust. 1,
tj. w kwocie .................. zt, po wykonaniu minimum 10% zakresu rzeczowego
zadania;

2) Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona wykonawcy po wykonaniu
calosci zamoéwienia objetego umowa, na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury koncowej na pozostalg do zaplaty kwote ............c..cce..eee. zl brutto.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy warto$¢ ostateczna inwestycji objete]

dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

(dalej jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, bedzie wyzsza niz jej warto$¢ przewidywana we wniosku o
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dofinansowanie z Programu, Zamawiajacy moze POKry¢ réznicg miedzy wartoscig
przewidywang a wartos$cig ostateczng, zwigkszajac tym samym udzial wilasny w
sfinansowaniu inwestycji.

Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru
czedciowego inwestycji przez Zamawiajacego i doreczenia faktury Zamawiajacemu.
Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze.

Faktura, o jakiej] mowa w ust. 5 pkt 2) zostanie wystawiona przez Wykonawce nie
wczesniej niz po odbiorze koncowym catosci zamowienia objetego umowa. Faktura o
ktorej mowa w zdaniu poprzednim bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru
koncowego inwestycji i dorgczenia faktury Zamawiajgcemu. Wykonawca wskaze taki
termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 8 przedlozy Zamawiajgcemu najpozniej
na 5 dni przed terminem platnosci faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez
Zamawiajacego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw za realizacje robot w ramach zamdwienia i oryginat
oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego otrzymanie
terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zalaczenie do
wystawione] przez Wykonawce faktury dokumentow wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odestanie
faktury Wykonawcy. O$wiadczenie Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy, o ktdérym
mowa powyzej zawiera takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowa o podwykonawstwo oraz pelnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci
objetej wystawiong za nie fakturg VAT.

Wstrzymanie ptatno$ci naleznosci z powodu braku o$§wiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zaplaty rozpoczyna si¢ od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli jego brak byt jedyng podstawg wstrzymania platnosci. W przypadku
uplywu terminu  do wykonania zaptaty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do korekty faktury oraz
dostarczenia jej razem z o$wiadczeniem Podwykonawcy. Nowy termin platnosci bedzie
wynosil przynajmniej 7 dni od dnia dostarczenia o§wiadczenia Podwykonawcy.

Ptatnos$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
Wykonawca jako =zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktory zostat
przywrocony do rejestru, zobowigzany jest poda¢ numery firmowych rachunkéw
bankowych czyli rachunkéw rozliczeniowych znajdujacych si¢ na liscie prowadzonej
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane beda tylko na
takie rachunki.
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Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robdt budowlanych,
wykonczeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych bedzie zamieszcza¢ na swoich
fakturach informacj¢ o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej platnosci.
Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw ptatnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuj¢, ze Wykonawca ma prawo do wysylania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w
ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 t.J.). Dotyczy to réwniez podwykonawcoOw,
domagajacych si¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajacego.

§9
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany nastgpujacy rodzaj odbioru robot:
a) Odbidr robot zanikajacych;
b) Odbior robdt czesciowych;
¢) Odbidr koncowy robot.
Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.
Odmawia si¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
Za odbior robot zanikajacych odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:
1) w zakresie obejmujacym inwestycje zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:
a) prawomocn3a decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy, albo
b) skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujace przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie¢
zawiadomienie, w stosunku do ktorego organ nadzoru budowalnego nie zglosil
w przewidzianym przepisami prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).
2) protokoly techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan, pomiarow, prob;
3) niezbedne swiadectwa Kkontroli jakoSci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci i
inne dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji niniejszej umowy materialy
i wbudowane wyroby sa zgodne ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot oraz przepisami Prawa budowlanego — opisane i podpisane przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z zatwierdzonym
projektem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Ponadto, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
a) projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne
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shluzace realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostala dokumentacj¢ budowy;

b) wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byl on juz wczes$niej przedmiotem
odbioru dokonanego przez Zamawiajacego;

c) instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, w jezyku polskim
oraz karty gwarancyjne jezeli sa zwiazane z zakresem zamowienia;

d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan;

e) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

f) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy o odpadach.

. Gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), ¢), Wykonawca zglasza

pisemnie do Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowos¢ do
odbioru robot w dzienniku budowy.

. Zamawiajacy powota komisje do odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 lit b), c) oraz

wyznaczy termin odbioru robot.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, 0

ktorych mowa w ust. 1 lit. b), ¢), wyznaczy termin rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych na dzien przypadajacy nie po6zniej niz 7 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

. Z prac komisji sporzadzane sa odpowiednio dla:

a) odbioru czgsciowego robot — protokot odbioru czgsciowego;

b) odbioru koncowego - protokot koncowego odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem

pozytywnym wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu

ukonczenia wszystkich robdt przewidzianych umowg 1 przeprowadzenia stosownych prob

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza

termin do ich usunig¢cia. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru

m.in. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakow, wad lub usterek,

uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W  przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy ze

stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub

rgkojmi Zamawiajacy, moze:

a) Zada¢ usuniecia wad, jezeli nadaja si¢ do usuniecia, wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usunigcie;

b) Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usuna¢ lub gdy Wykonawca nie usungt wady
w  wyznaczonym, uzasadnionym  technologicznie terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiajacego, a wady te sg nieistotne;
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c) Odstgpi¢ od umowy, w czesci dotknietej wadg, jezeli wady usuna¢ nie mozna lub gdy
Wykonawca nie usungl wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego, uzasadnionym
technologicznie terminie, a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie lub z okoliczno$ci wynika, ze nie zdota on usungé¢ wad w

wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej

na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogolnych.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru koncowego robot bez wad istotnych, stwierdzong w protokole

odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien
niniejszej Umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) Kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
za odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kare za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jesli nieterminowe wykonanie
nastapi z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto przystugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy — za kazdy dzien zwtoki.

b) kare za nieterminowe usunigcie wad lub usterek jesli nieterminowos$¢ nastapi z przyczyn,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — takze w okresie rekojmi 1 gwarancji,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto dziennie do dnia ich usunigcia,

) kare w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy —
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wyniku braku zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

d) kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
za kazda nieterminowg zaplate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

e) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za
kazde nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
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f) kare w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za
kazde nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) karg w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z
powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
okoliczno$ciach okreslonych w art. 464 ust. 10 lub 11 Pzp,

h) kare w wysokosci 0,15% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb
wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci lub za kazdy stwierdzony przypadek
nieztozenia przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w §6 ust. 1 czynnosci, w tym takze w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy,

1) kar¢ w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu obowigzkéw wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy,

J)w przypadku braku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
zgodnie z §5 ust. 3 pkt 6), Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci
1000 zt za kazdy tego typu przypadek.

. Kary umowne, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie, ptatne sg w terminie 7 dni od daty

otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zaptaty.

. Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.

§11
Odstgpienie od Umowy

. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne
prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy, w tym jego czgsci
przekraczajaca 10 dni roboczych,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy w stosunku do
termindw wynikajacych z harmonogramu prac przekraczajaca 10 dni roboczych,

4) Wykonawca pozostaje w zwloce ze zgloszeniem gotowosci do przejecia placu budowy
przekraczajacej 7 dni,
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5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng czgs¢ majatku Wykonawcy,

6) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) Wykonawca z jego winy przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych,

8) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje Umowe w sposob
nienalezyty,

9) Wykonawca pozostaje w zwloce z ptatnoscig na rzecz podwykonawcow dhuzej niz 21
dni kalendarzowych,

10) Wykonawca w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy narusza powszechnie
obowigzujace przepisy, stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
personelu Zamawiajacego lub osob trzecich,

11) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposob zawiniony naruszyt obowigzki okreslone w
§1,2,6,7,8i9umowy lub z OPZ lub wynikajace z zatgcznikow do OPZ,

12) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
umowy;

13) w przypadku nie wejscia w zycie lub wygasnigecia promesy, o ktérej mowa w art. 69a
ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegélnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-
19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z pdézn. zm.) obejmujacej
wspotfinansowanie inwestycji,

14) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w ciggu 2 miesigcy, od dnia w ktorym Zamawiajacy

powzigt informacje o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

Dodatkowo Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach

wskazanych w art. 456 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy

opoznia termin przekazania placu budowy wskazany w §4 ust. 1 pkt 1 wraz z dziennikiem

budowy o wigcej niz 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonat tego
przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zwloka wykonawcy w zgloszeniu gotowosci przejecia placu budowy, uznaje si¢ za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
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stanu na dzien odstapienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny ktorej nastapito odstagpienie

od niniejszej umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego. Wykaz sporzadzony zostanie w celu ustalenia wysokos$ci zaptaty Wykonawcy za
materiaty/konstrukcje/urzadzenia ujete w wykazie;

3) Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu 15 dni od daty
podpisania przez strony niniejszej umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonanie umownego prawa odstapienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

1 ma zastosowanie jedynie do czgsci robot budowlanych, ktore nie zostaty jeszcze

wykonane.

Strony postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od umowy, postanowienia niniejszej

umowy w zakresie w szczegolnosci § 8 (w zakresie robdt wykonanych), § 9, § 10, § 12, §

14, § 15, zachowuja moc obowigzujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace

zostanie ustalone na podstawie protokotu odbioru zawierajagcego obmiar wykonanych prac

sporzadzonego z udzialem obu stron 1 ceny okreSlonej w ofercie zlozonej przez

Wykonawce w przetargu oraz Zatgcznika nr 1a do umowy i SWZ.

§12
Gwarancja i rekojmia .

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
okres...... miesigcy 1 na taki sam okres udziela mu rekojmi za wady. Bieg gwarancji i
rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu koncowego
odbioru robot.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje si¢ do usunig¢cia na wlasny koszt wad, ktore
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ujawnig si¢ w okresie gwarancji, w szczego6lnosci poprzez dokonanie wymiany albo
naprawy elementéow dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych ustalonych przez Zamawiajacego, w tym takze wad dotyczacych elementéw
eksploatacyjnych. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz o czas, W
ktérym nie bylo mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usuni¢cie wad polegac
bedzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czgéci, wéwcezas termin
gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie r¢kojmi lub gwarancji Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od dorg¢czenia pisma spisany
zostanie protokot ustalajgcy zaistniate wady 1 usterki z udzialem obu stron.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i
konserwacji urzadzen objetych przedmiotem zamowienia, dla ktorych konieczne jest
serwisowanie i konserwacja zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie wlasnych specjalistow albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zglosi si¢ w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia 0 wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W tym wypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Uprawnienie

powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien

przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

. Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz
uptywu okresu regkojmi w zakresie regkojmi.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji.

. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rgkojmi za wady rzeczy.

. Strony przyjmuj3, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie
Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy 1 udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, co stanowi kwote ..................cenenan zh(stownie: ... ).
. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpozniej w dacie podpisania umowy.
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3. Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrmie ..........o.oiviiiiiiiiiiiiiiiii i

4. Zamawiajacy zwroci (70%) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktorej okres
odpowiedzialnos$ci ustalony zostat na okres, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego 1 bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci zawartych w umowie wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca o§wiadcza, ze zobowiazuje si¢ do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w
niniejszym ustgpie, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajace wyplate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty
na dalsze zabezpieczenie w pieniagdzu musza by¢ zawarte w skladanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie w innej
formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potrgcania kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym 1 zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale 21 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§14
Sposoby kontaktu pomig¢dzy stronami
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. Wszelka korespondencje strony beda kierowaé na nastepujace adresy:

1) Dla Zamawiajacego = ......c.ccovvrvrvrueennn.

2) Dla WYKONAWCY - ....ccoveviiiiiiieiiieeeeeeieeee

. W sprawach biezacych strony beda kontaktowac si¢ rowniez mailowo pod adresami:

1) - Zamawiajacy

2) i - Wykonawca

. Strony sg zobowigzane informowa¢ si¢ nawzajem o kazdej zmianie adreséw
korespondencyjnych i adresow poczty elektronicznej wskazanej w ust. 11 2.

§15
Nadzor

. Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziala w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajacego.

. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
zawarta z nim umowa.

. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie niezbedne sa do wykonywania robo6t zgodnie z umowa oraz do usunigcia usterek w
tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ si¢ do tych dodatkowych
rysunkow i instruke;ji.

. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robot.

§ 16
Wykonanie zast¢pcze

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci
rowniez w zakresie poszczegdlnych termindw posrednich okreSlonych w
harmonogramie przekraczajacej 14 dni, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy przez innego wykonawce (tzw. wykonanie zastepcze) bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania
niezrealizowanej cz¢$ci przedmiotu umowy.

. W przypadku wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyréwna¢ Zamawiajagcemu poniesiong szkode tj. zaplacié
Zamawiajacemu kwote stanowigcg réznice pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie
przedmiotu umowy, ktoére Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ w zwiazku z
wykonaniem zastgpczym, a wynagrodzeniem Wykonawcy, ktore Zamawiajacy
zaptacilby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonal przedmiot umowy objety
wykonaniem zastepczym.

. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, Wykonawca bez
wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze
podejmowac si¢ dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.

. Odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy nie wplywa na
uprawnienie zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zastgpczego na zasadach
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wynikajacych z niniejszego paragrafu.

§17
Roboty dodatkowe i zamienne

. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich

zlecenia i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub
zmiany materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony.
Rozliczenie robot zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8
ust. 1,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecania robot dodatkowych, wynikajacych z
podpisanego pisemnego protokotu koniecznosci robodt, zatwierdzonego przez Nadzor
Inwestorski 1 Zamawiajacego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe
dostawy, ustugi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne,

3) Wykonawca ma obowigzek zgloszenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie
rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Zamawiajacemu na pismie konieczno$¢ wykonania

robot dodatkowych lub robdt zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej

potrzeby — pod rygorem podzniejszego ich pominigcia. W przypadku wystgpienia, robot
dodatkowych lub robdt zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgloszeniem projekt
protokotu konieczno$ci, ktory bedzie w szczegolnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacj¢ o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny robdt, wraz z kosztem wykonania
dokumentacji projektowej 1 uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile
beda potrzebne.

. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgloszenia 1 projektu protokotu

koniecznosci przekaze wraz z rekomendacja protokot konieczno$ci Zamawiajagcemu celem

zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wyceng
robot dodatkowych lub robdt zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznos$ci w drodze zmiany umowy.

. Decydujace dla przeprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji o

ich wykonaniu bedzie okoliczno$¢, czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz

sam zakres, rodzaj oraz czy rozmiar tych prac mie$ci sie w przestankach zmiany tresci
umowy przewidzianych w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajacych z
obowiazujacych przepisOw, w szczegolnosci z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
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publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z p6ézn. zm.). Dopiero zawarcie stosownego
aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce do podejmowania prac zmiennych lub
dodatkowych.

. W przypadku robot dodatkowych Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego 1 akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje
szczegblowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze
niz $rednie warto$ci narzutdw, roboczogodziny i materialdw zawarte w aktualnych na
dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub
réwnowaznych, obowigzujacych dla rejonu kujawsko-pomorskiego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 1 5 przed rozpoczgciem robot wynikajacych z
tych zmian.

. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia
przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca
réwniez nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez
Zamawiajacego, ze dany zakres robdot budowlanych stanowi roboty zamienne lub
dodatkowe. Takie zachowanie Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie
postanowien umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§ 18
Przeniesienie praw autorskich

. Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych

przez Wykonawce w zwigzku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, W

szczegblnosci w zakresie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce na potrzeby

realizacji zamowienia, w tym dokumentacji powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”).

. W chwili otrzymania przez Zamawiajacego no$nikow zawierajacych Utwory Wykonawca

w ramach wynagrodzenia wynikajagcego z niniejszej umowy przenosi na rzecz

Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych w odniesieniu do Utworéw na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, a w szczeg6lnos$ci do:

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych na podstawie
przekazanej dokumentac;ji;

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazdg mozliwa technika, w szczego6lnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikdw magnetycznych,
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cyfrowych, technik komputerowych — na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym
no$niku, w naktadzie w dowolnej wielko$ci,

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) udostepniania projektantom 1 wykonawcom robot budowlanych, w tym takze
wykonanych kopii;

6) wprowadzenia do pami¢ci komputera;

7) umieszczania na okoliczno$ciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tre$ci dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposob -
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym
udostepnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzor autorski nie mégltby
by¢ prowadzony przez autora dokumentacji,

12) publikowania czesSci lub catoéci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbednym do
realizacji zadan inwestycyjnych i prac remontowych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wilasno$¢ nos$nikow, na ktérych znajduja si¢
Utwory.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje rowniez
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takze
wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby przez Zamawiajacego wskazane autorskich
praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze realizujac przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w
przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytulu wszystkie konsekwencje
prawne i finansowe.

§ 19
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w pierwszej kolejnosci rozstrzygane bedg w drodze mediacji lub w drodze
innego polubownego rozwigzania sporow przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzania sporéw.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego anecksu — pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem przepisoOw art. 455 Prawa zamowien publicznych.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
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cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢
bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

6. Umowe niniejszg sporzagdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czg¢scia Umowy jest SWZ wraz z zalgcznikami, a takze wyjasnienia
Zamawiajacego udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1a do umowy i SWZ — dokumentacja projektowa.

2. Zalacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.

3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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